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Согласно нормам, установленным Инструкцией о порядке опре-

деления сметной стоимости строительства и составления сметной 
документации на основании нормативов расхода ресурсов в нату-
ральном выражении, утвержденной постановлением Министерства 
архитектуры и строительства от 18 ноября 2011 года № 51, преду-
смотрен порядок формирования проектно-технологических моду-
лей при разработке сметной документации исходя из следующей 
структуры кода ПТМ, представленной на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура ПТМ согласно Инструкции №51 

 
С1 – признак А (подземная часть, надземная часть, внутренние 

спецработы, внутриплощадочные спецработы, внутриплощадочные 
сети и коммуникации, внеплощадочные сети и коммуникации, бла-
гоустройство и озеленение, подъездные пути и дороги, прочие); 

С2 – признак Б (конструктивные элементы); 
С3 –вид работ; 
С4 – вид материала; 
С5 – дополнительный признак для встроенных помещений. 
Формирование ПТМ таким образом позволяет иметь информа-

цию об объекте строительства по отдельным видам работ и расхо-
дов, содержащих данные об объемах и стоимости отдельных видов 
работ, потребности в материальных, трудовых и других видах ре-
сурсов, необходимых для выполнения отдельных видов работ и вы-
ходной документ – ведомость объемов работ и расхода ресурсов.  

Однако у данной структуры были выявлены следующие недос-
татки: 

1. Не соблюдается формирование ПТМ в соответствии с приве-
денной структурой, в частности в отношении включения в ПТМ 
различных конструктивных элементов, видов работ и без указания 
признака основного материала, характеризующего данную работу. 

2. Невозможно определить итоговый объем работ по ПТМ в еди-
ных физических единицах измерения. Это не позволяет формировать 
ведомость объемов работ и расхода ресурсов по утвержденной фор-
ме, используемой подрядчиком при формировании неизменной кон-
трактной цены. Также это не позволяет определять удельные показа-
тели затрат, которые необходимы для расчета стоимости строитель-
ства на основании объектов-аналогов на предпроектной стадии и на 
стадии «Архитектурный проект», равно как и для сравнительного 
анализа эффективности применяемых проектных решений. 
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3. Нет взаимосвязи ПТМ между собой с отражением технологи-
ческой последовательности выполнения работ и влияния одного 
ПТМ на другой, что необходимо при прогнозе финансового эффек-
та от различных вариантов проектных решений по строительству 
объекта при многовариантном проектировании. 

Был проведен анализ сметной документации, в результате кото-
рого выявили, что проектировщиками заполнялся лишь признаки 
С1 и С2. 

С 1 января 2017 года используется новая система кодирования 
проектно-технологических модулей, утвержденная в ТКП 45-1.02-
392-2015 и Методических рекомендациях к формированию техни-
ко-экономических, в том числе стоимостных и ресурсных показате-
лей объектов строительства.  

Данная структура кодирования, представленная на рисунке 2, 
представляет собой восьмизначный набор строго взаимоувязанных 
символов. Код имеет три уровня укрупнения затрат. Данная система 
позволяет использовать его в зависимости от степени укрупнения 
на различных этапах формирования стоимости.  

 

 
Рисунок 2 – Структуры ПТМ согласно ТКП 45-1.02-392-2015 

 
С1 – первый уровень затрат (стоимостные показатели, характе-

ризующие общие затраты на строительство объекта (его частей), 
которые используются на предпроектной стадии для планирования 
затрат); 

С2 – второй уровень затрат (стоимостные показатели, характери-
зующие затраты на возведение укрупненных конструктивных эле-
ментов (к примеру, фундаменты, наружные стены, внутренние сте-
ны, кровля, перекрытия)); 

С3 – третий уровень затрат (стоимостные показатели, характери-
зующие затраты на возведение составной части конструктивных 
элементов (к примеру, при устройстве фундаментов – устройство 
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основания, устройство фундамента, изоляция фундаментов, устрой-
ство стен подвала)); 

С4 – дополнительная характеристика вида работ (вид материала 
или вид работ). 

Реализация норм ТКП и Методических рекомендаций позволит 
повысить качество сметной документации, в том числе в части фор-
мирования ПТМ, а также даст возможность их использования при 
планировании затрат и расчета технико-экономических показателей 
объектов-аналогов. К тому же это позволит формировать ведомость 
объемов работ и расхода ресурсов согласно утвержденному алгорит-
му, прописанному Положением о порядке формирования неизменной 
договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвер-
жденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 18 ноября 2011 года № 1553 [1]. Указанный алгоритм использует-
ся при формировании неизменной контрактной цены. 

Формирование ПТМ согласно нормам, установленным в ТКП и 
Методических рекомендациях, позволит не только учесть необхо-
димые затраты, но и необходимую градацию конструктивных эле-
ментов с привязкой конкретного вида материала. 

Важнейший итог данных преобразований – возможность состав-
ления ведомости объемов работ и расхода ресурсов по утвержден-
ной форме, на основании которой подрядчиком формируется неиз-
менная контрактная цена, в соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011 года № 1553. 
Большим плюсом данной структуры формирования проектно-
технологических модулей является возможность дальнейшего ис-
пользования сметной документации в качестве показателей объек-
тов-аналогов при определении сметной стоимости на предпроект-
ной стадии и на стадии «Архитектурный проект». 
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Что это такое, биткоин? 
Биткоин – это самая известная в мире криптовалюта. А крипто-

валюта — это электронные деньги. Еще ее называют виртуальной 
валютой. Это новое поколение децентрализованной цифровой ва-
люты, созданной и работающей только в сети интернет.  
Что лежит в основе биткоина? 
В основе системы биткоина лежат не золото или доверие к эмис-

сионному центру, а математические вычисления. Существует чет-
кий и понятный алгоритм, по которому происходит добыча крипто-
монет. На сегодня криптовалютой пользуются люди на всей плане-
те, и практика подтверждает, что программа отвергает все, что хоть 
немного отличается от заданного алгоритма. 

Ее код, а также все программы, открыты для каждого желающе-
го. Поэтому любой человек может убедиться в их следовании за-
данному алгоритму.  
Что необходимо для хранения, передачи и приёма биткоинов? 




