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РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 90 стр., 13 рисунков и схем, 16 таблиц, 
40 использованных источников

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ГГ-ПРОЕКТ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,

Цель дипломной работы -  рассмотреть теоретические и практические 
аспекты управления 1Т-проектами.

Объект дипломного исследования -  проектная деятельность 
организации.

Задачи дипломного исследования:

-  изучить понятие и сущность проектного менеджмента как вида 
управленческой деятельности;

-  дать общую характеристику и провести анализ хозяйственной 
деятельности ИООО «Эпам Системз»;

-  провести анализ проектной деятельности в организации;

-  разработать программу реализации IT-проекта и произвести оценку 
эффективности 1Т-проекта;

-  оценить риск реализации проекта;

-  привести обоснование новой должности руководителя по проекту

-  представить профессиограмму новой должности и требования к 
руководителю по проекту и представить процедуру проведения конкурса на 
должность руководителя по проекту.

Область возможного практического применения результатов -  ИООО 
«Эпам Системз».

Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
положения сопровождаются ссылками на их авторов.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

(подпись автора)
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