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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И РЕВИЗИИ СИСТЕМЫ СМЕТНЫХ НОРМ 

ЗАТРАТ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

 

Ж. Л. Абаканов1  
1магистр технических наук, аспирант кафедры 

«Экономика, организация строительства и управление недвижимостью»  

СФ БНТУ (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

В статье рассмотрена система разработки элементных сметных норм с использова-

нием нового подхода к определению затрат труда на строительство объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства в Республике Казахстан. Определены задачи, выполняемые элементными 

сметными нормами, соответствующие современному уровню производства и управления стро-

ительной деятельностью. Предложен новый подход к формированию системы сметных норм, 

который позволяет повысить оперативность планирования в строительстве, обеспечивает 

достоверность оценки затрат на строительство в проектно- сметной документации. 

 

MODERN APPROACHES TO DEVELOPMENT AND AUDIT OF THE SYSTEM OF ESTI-

MATED LABOR COSTS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Zh.L. Abakanov1 

1master of technical sciences, postgraduate student of the department 

"Economics, construction organization and real estate management" 

SF BNTU (Minsk, Republic of Belarus) 

 

The article discusses the system for the development of elemental estimate standards using a new 

approach in determining labor costs for the construction of housing and communal services in the Re-

public of Kazakhstan. The tasks of elemental estimate norms are determined, corresponding to the mod-

ern level of production and management of construction activities. This system of budget planning al-

lows to increase the efficiency of planning in construction, ensures the reliability of the results at the 

level of design and estimate documentation. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Переход экономики постсоветских стран с плановой на рыночную модель привело к стре-

мительной и радикальной смене планирования как в экономическом плане, так и в мышлении 

самих людей. 

При резко возрастающей значимости обоснования управленческих решений, усилении от-

ветственности за их последствия, возможности банкротства предприятия приобретает большое 

значение система производственного планирования, отвечающего за поведение предприятия на 

рынке. Методы планирования, базирующиеся на прежних методиках использования плановых 

инструментов, систем учета и анализа, не могут уже дать хороших результатов. 

Строительные предприятия сегодня живут по законам цифровой рыночной экономики. Одним 

из главных принципов рыночной экономики является целевая направленность на повышение 

рентабельности деятельности предприятия. Эффективность работы предприятия отражается в 

результатах финансово-хозяйственной деятельности и характеризуется, тем, насколько его дея-

тельность способна обеспечивать устойчивое получение прибыли.  

В настоящее время, характеризующееся постоянными глобальными изменениями и эконо-

мической нестабильностью, повышением уровня конкуренции в мире в целом и в Республике 
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Казахстан в частности, продолжает оставаться актуальной проблема совершенствования си-

стемы сметного планирования затрат в строительной отрасли. 

С конца XIX века нормированием труда занимались американские исследователи во главе 

с Фредериком Тейлором (тейлоризм), которые выявляли возможности увеличения производи-

тельности труда. В начале XX века в СССР проблемами повышения производительности труда 

на основе исследования расходов времени и затрачиваемых физических усилий занимались та-

кие экономисты, как А.К. Гастев, П.М. Керженцев, О.А. Ерманский [1]. 

В современной российской науке вопросам сметного нормирования посвящены работы 

В.Д. Ардзинова, В. Н. Курочкина, Н.И. Барановской, П.В. Горячкина [2, 3, 4, 5]. А Республике 

Беларусь нормированием труда в строительстве занимались Глотова Т.Т., Мартынов С.А., Голу-

бова О.С., Гречухина Е.А. [6, 7, 8, 9]. В Республике Казахстан в настоящее время вопросы смет-

ного нормирования активно развивают на государственном уровне, а также Кудерин М.К., Ади-

лова Д.А., Цхай К., Абаканов Ж.Л. [10, 11, 12, 13]. 

Центр нормирования в строительстве ведет разработку нормативных технических доку-

ментов, сборников по сметному ценообразованию, в строительстве, энергетике и жилищно-ком-

мунальному хозяйству, а также занимается реформированием нормативной базы строительной 

сферы, в том числе внедрением инновационных исследований в практическое применение. 

Понятие «сметное нормирование» – система технических, организационных и экономи-

ческих методов определения затрат времени, трудовых и материально-технических ресурсов на 

производство строительно-монтажных работ с целью разработки и обоснования сметных норм и 

нормативов. 

В широком смысле слова сметное нормирование – это установление меры затрат труда на 

изготовление единицы изделия или выполнение заданного объёма работы в определённых орга-

низационно-технических условиях для разработки сметных норм. От качества сметных норма-

тивов зависит точность планирования инвестиций, обоснованность выбора исполнителя работ 

на подрядных торгах, рациональность расчетов за выполненные работы, и в конечном счете эф-

фективность деятельности всех субъектов хозяйствования, участвующих в строительной дея-

тельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Для анализа эффективности сметного нормирования трудовых ресурсов были взяты эле-

ментные сметные нормы: действующие сметные нормы до и после процедуры нормирования. 

Анализ элементных сметных норм проводился на базе Центра нормирования акционер-

ного общества «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и ар-

хитектуры» Республики Казахстан на основании технологических карт, составленных с учетом 

нормирования трудовых ресурсов. Исследование проводилось автором в период с 2014 по 2018 

годы на примере следующих объектов: 

– в городе Нур-Султан – выставочный павильон «Международная специализированная 

выставка ЭКСПО-2017», МЖК «Миллениум Парк», коттеджный городок «Vela Village», «МЖК 

со встроенными помещениями и паркингом г.Нур-Султан пересечение ул. Шарль де Голля и пр. 

Тәулсіздік, 3-я очередь строительства», ЖК «Promenade Expo», апарт-отель «YE'S», «МЖК со 

встроенными помещениями и паркингом г.Нур-Султан на проспекте Рақымжан Қошқарбаев, 

43». 

На основании проведенных нормировочных работ выполнена и утверждена технологиче-

ская карта с корректировкой действующих элементных сметных норм на погружение дизель-

молотом свай железобетонных. 

Анализ соотношения затрат труда рабочих строителей и эксплуатации машин и механиз-

мов на погружение дизель-молотом свай железобетонных до 8 м с единицей измерения 1 м3 сваи 

представлен на рисунке 1. Выполненная работа позволила выявить тот факт, что затраты на экс-

плуатацию ведущей машины в сметных нормативах в 1,8 раза выше, чем результат, полученный 
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в системе нормирования труда, что обеспечивает сокращение затрат на производство работ и 

экономию бюджетных средств. 

Как видно из рисунка 1, пересмотр и актуализация с нормированием процессов производ-

ства работ действующих сметных норм, ведущих свое начало с советского прошлого, приводит 

к существенному сокращению бюджетных затрат. 

Также в 2020 году автором была проанализирована и проведена работа по ревизии 

сметно- нормативной базы с исключением лишних сметных норм, присутствующих в системе 

сметных нормативов, но не используемых в связи с устареванием технологий, способов и мето-

дов производства работ на примере земляных, устройства конструкций бетонных и железобетон-

ных монолитных, устройства конструкций бетонных и железобетонных сборных, разработки 

грунта экскаваторами с погрузкой на автомобиль и погружении свай дизель-молотом (рисунок 

2). 

 
Рисунок 1 – Соотношение затрат труда рабочих строителей и времени эксплуатации 

машин и механизмов в 2020 г. в сметно-нормативной базе Республики Казахстан (состав-

лено автором на основании разработки элементных сметных норм) 
Источник: собственная разработка автора 

 

 

 
Рисунок 2– Пример результатов ревизии с целью актуализации количества нормативов 

сметно- нормативной базы %  

(составлено автором на основании данных анализа сметно- нормативной базы) 
Источник: собственная разработка автора 
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Рисунок 2– Пример результатов ревизии с целью актуализации количества нормативов 

сметно- нормативной базы %  

(составлено автором на основании данных анализа сметно- нормативной базы) 
Источник: собственная разработка автора 

 

Как видно из рисунка 2, по результатам ревизии мы получаем количественный показатель 

для пересмотра и актуализации, действующей сметно- нормативной базы при помощи нормиро-

вания затрат труда трудовых ресурсов и времени эксплуатации машин и механизмов. Так как 

целью ценообразования в строительстве является не только разработка сметных норм для новых 

технологий в строительстве, но и переработка (корректировка) действующих сметных норм. 

Основным экономическим показателем качества сметного нормирования является гра-

мотное отражение в сметных нормах обоснованного уровня фактических затрат труда, который 

определяет реальную стоимость строительных работ. Сопоставляя фактическую стоимость стро-

ительных работ, складывающуюся на рынке, со сметной можно получить представление в целом 

об эффективности использования ресурсного метода определения сметной стоимости строитель-

ства и предотвратить завышение затрат средств инвестора на строительство зданий и сооруже-

ний. 

Для совершенствования системы сметного нормирования необходимо повысить скорость 

разработки элементных сметных норм, которые в свою очередь основываются на технологиче-

ских картах. Технологическая карта используется в качестве исходного документа для разра-

ботки сметных нормативов с учетом современного уровня используемой для производства работ 

техники и уровня технологии.  

Так как процесс разработки технологических карт сложен и требует большого количества 

времени, а без технологических карт в настоящее время невозможно обосновать сметные норма-

тивы, предлагается оставить технологические карты основным организационно-технологиче-

ским документом в строительстве в составе ППР и вместе с тем ввести понятие «проектно- смет-

ная норма» для целей ценообразования в строительстве. 

Речь в данном случае идет не только о сокращении расходов, но и сроков разработки эле-

ментных сметных норм. Существующий в настоящее время процесс разработки элементных 

сметных норм включает следующие этапы: 

1. Разработка технологических карт; 

2. Согласование и утверждение технологических карт уполномоченным органом по делам 

архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан; 

3. Разработка элементных сметных норм на основании утвержденных технологических 

карт; 

4. Согласование и утверждение элементных сметных норм уполномоченным органом по 

делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан. 

Таким образом, на практике для разработки элементных сметных норм по одной техноло-

гической карте требуется порядка двух лет. Такие сроки недопустимы в реалиях динамично 
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изменяющейся рыночной экономики. В настоящее время для оперативного планирования, мони-

торинга и контроля за временем и сроками производства работ требуется форсированое обнов-

ление сметно- нормативной базы. В случае приминения предлагаемого автором подхода, 

базирующегося на использовании проектно- сметной нормы разработка ведется всего в 2 этапа:  

1. Разработка проектно- сметной нормы одновременно с элементными сметными нор-

мами; 

2. Согласование и утверждение элементных сметных норм уполномоченным органом по 

делам архитектуры, градостроительства и строительства. 

«Технологическая карта……используется в качестве исходного документа для разра-

ботки сметных нормативов при наличии в нем раздела «Калькуляция затрат труда» и расхода 

материалов» [14]. 

При разработке сметных норм из технологической карты необходимо лишь данные нор-

мирования (хронометраж) и потребность в материально-технических ресурсах, 

Исходя из вышесказанного, сам процесс разработки технологической карты в целях раз-

работки сметных норм является не обязательным, необходимы лишь данные нормирования (хро-

нометраж) и потребность в материально-технических ресурсах. 

Действующий и предлагаемый организационный аспект разработки приведен на рисунках 

3 и 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Действующий организационный аспект разработки сметной нормы Источник: 

собственная разработка автора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Предлагаемый организационный аспект разработки проектно- сметной 

нормы 
Источник: собственная разработка автора 

 

Целью нормирования труда в строительных организациях является разработка проекта 

сметных норм на основе проведения хронометражных работ. 

Проект сметной нормы должен содержать следующие разделы: 

- общая часть; 

- характеристика основных применяемых материалов, изделий и техники; 

- организация труда; 

- потребность в материально-технических ресурсах; 

- калькуляции затрат труда 

В Общей части указывается назначение и наименование технологического процесса, типа 

(вида) здания (сооружения), конструктивного элемента или части здания, для которых разраба-

тывается данный проект сметной нормы. 

Нормы затрат труда 

Хронометраж Технологическая карта Сметная норма 

Нормы затрат труда 

Хронометраж 
Проектно-сметная 

норма 
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В этом разделе также дается ссылка на тарифно-квалификационный справочник, в соот-

ветствии с которым в проекте указаны профессии работников и разряды работ. 

В разделе «Характеристика основных применяемых материалов, изделий и техники» при-

водятся технические характеристики монтируемого оборудования, применяемых строительных 

материалов, инструмента, приспособлений, а также грузоподъемных механизмов и средств ма-

лой механизации. 

В разделе «Организация труда» должна быть достаточно кратко освещена организация 

труда о технологической последовательности выполнения работ с составом звена и сопутствую-

щим количеством машин и механизмов производящую данную работу. 

Раздел «Потребность в материально-технических ресурсах» содержит ведомость потреб-

ности в материалах и изделиях, используемых при производстве работ, а также перечень машин, 

механизмов, оборудования, технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособле-

ний. 

Раздел «Калькуляции затрат труда» содержит таблицы расчета норм затрат труда и каль-

куляции затрат труда разработанных на основе хронометражных наблюдении. 

Этапы разработки проекта сметных норм приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Этапы разработки проекта сметных норм 

№ 

п/п 
Этап 

Результат по окончании 

этапа 

Исходные дан-

ные для выпол-

нения работ по 

этапу 

Длитель-

ность 

этапа 

Специалисты, 

участвующие в 

выполнении ра-

бот по этапу 

1 Первый  

- предварительное изучение 

организационно-техниче-

ских условий и методов вы-

полнения работы на рабо-

чих местах; 

- выбор рабочих мест для 

проведения наблюдения и 

хронометражных работ; 

- установление состава опе-

рации по наблюдаемой ра-

боте; 

- изучение имеющихся нор-

мативно-технической доку-

ментации и нормативно-

правовых актов, проектно-

сметной документации, 

проекта организации строи-

тельства, проекта производ-

ства работ; 

- сбор информации с техни-

ческими характеристиками 

монтируемого оборудова-

ния, применяемых строи-

тельных материалов, ин-

струмента, приспособле-

ний, а также 

грузоподъемных механиз-

мов и средств малой меха-

низации 

- проектная доку-

ментация; 

- ПОС, ППР; 

-технологические 

карты производ-

ства работ; 

- паспорта на ма-

шины, меха-

низмы, оборудо-

вания; 

- информация по 

поставщикам на 

строительные ма-

териалы 

3 месяца Инженер норми-

ровщик, ИТР нор-

мируемой органи-

зации 

2 Второй  

проведение хронометраж-

ных, фотохронометражных 

и других исследовательских 

работ с заполнением 

- объект нормиро-

вания 

4 месяца Инженер норми-

ровщик, ИТР нор-

мируемой органи-

зации 
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нормативных таблиц по 

проведению наблюдений 

3 Третий  

- систематизация исходных 

данных по материалам 

наблюдений и сбора дан-

ных со сведением в таб-

лицы по характеристикам 

основных применяемых ма-

териалов, оборудования, 

механизмов и в таблицы по 

потребности в материалах и 

изделиях, машин, механиз-

мов, оборудования, техно-

логической оснастки, ин-

струмента, инвентаря и 

приспособлений по форме; 

- обработка собранных хро-

нометражных материалов и 

проведение расчетов нор-

мативных величин со све-

дением в таблицы расчета 

норм затрат труда и кальку-

ляции затрат труда по 

форме; 

- подготовка первой редак-

ции проекта сметной нормы 

- нормы затрат 

труда; 

- калькуляция за-

трат труда; 

- сборники эле-

ментных сметных 

норм расхода ре-

сурсов на строи-

тельные, ре-

монтно-строи-

тельные работы и 

монтаж оборудо-

вания (первая ре-

дакция) 

2 месяца Инженер норми-

ровщик, инженер 

сметчик, уполно-

моченный орган 

по делам строи-

тельства, заинте-

ресованные орга-

низации (при по-

лучении отзывов и 

замечаний) 

4 
Четвер-

тый 

передача первой редакции 

проекта сметной нормы для 

разработки второй редак-

ции сметной нормы с вне-

сением изменений и допол-

нений в сметно-норматив-

ную базу 

сборники эле-

ментных сметных 

норм расхода ре-

сурсов на строи-

тельные, ре-

монтно-строи-

тельные работы и 

монтаж оборудо-

вания (вторая ре-

дакция) 

3 месяца Инженер норми-

ровщик, инженер 

сметчик, уполно-

моченный орган 

по делам строи-

тельства, заинте-

ресованные орга-

низации (при по-

лучении отзывов и 

замечаний) 

Источик: собственная разработка автора 

 

Таким образом, предлагаемый автором новый методический подход разработки сметной 

нормы позволяет организовать обновление сметных норм расхода ресурсов в ускоренном темпе, 

удовлетворяющим принципам динамичности, прогрессивности и эффективности. 

Расширение использования проекта сметных норм, базирующегося на нормировании рас-

хода ресурсов позволяет: 

– снизить затраты на разработку сметных норм, повысить оперативность их обновления; 

– повысить прозрачность деятельности строительных организаций, что особенно важно 

при контроле расходования инвестиций на строительство объектов, финансируемых из средств 

государственного бюджета. 

Предлагаемые меры, на наш взгляд, являются перспективными в плане совершенствова-

ния нормирования расходов ресурсов в строительной отрасли. 

Данная система сметного нормирования внедряется в Республике Казахстан.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Специфика строительной деятельности вызывает необходимость разработки и посто-

янного использования сметных норм расхода ресурсов. Основной задачей сметных норм 
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является регламентация трудовых процессов, выполняемых при строительстве и затрат на стро-

ительство зданий и сооружений. 

2. Ревизия сметных норм позволяет актуализировать базу сметных нормативов, сократив 

количество сметных норм, привести их в соответствие с уровнем затрат ресурсов на выполнение 

работ, соответствующих практике производства работ, и тем самым обосновано планировать за-

траты на строительство зданий и сооружений. 

3. Использование в качестве исходного документа для разработки сметных норм техноло-

гические карты предлагается заменить на разработку и использование проектно-сметных норм. 
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Современный этап развития нашей страны характеризуется как переходный от инду-

стриальной эпохи к постиндустриальной, когда взамен ограниченной концепции экономического 

роста предлагаются новые подходы в экономике – организационный, социальный, психологиче-

ский и др., в которых человек рассматривается во всей совокупности его качественных харак-

теристик. 

Роль человеческих ресурсов значительно возросла за последние сто лет. Человеческие ре-

сурсы приводят в движение, организуют взаимодействие всех остальных ресурсов, в этом за-

ключается их ключевая и стратегическая роль. В производственной системе все ресурсы нахо-

дятся во взаимосвязи, и только в результате их взаимодействия достигается экономическая 

эффективность. 

В статье рассматривается объем человеческого капитала и человеческих ресурсов как 

предприятия, так и страны в целом. Проведен анализ трудовых ресурсов в строительстве, сде-

ланы выводы, исходя из мнений различных авторов. Предложены пути оптимизации использо-

вания человеческих ресурсов в нашей стране. 

Ключевые слова: человеческий ресурс, потенциал, оценка персонала, рынок труда, управ-

ление, человеческий капитал, учет, развитие человеческий ресурсов, конкурентоспособность, 

квалификация. 
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The current stage of development of our country is characterized as a transition from the indus-

trial era to the post-industrial one, when instead of the limited concept of economic growth, new ap-

proaches in the economy are proposed – organizational, social, psychological, etc., in which a person 

is considered in the totality of his qualitative characteristics. 

The role of human resources has increased significantly over the past hundred years. Human 

resources set in motion, organize the interaction of all other resources, and this is their key and strategic 

role. In the production system, all resources are interconnected, and only as a result of their interaction, 

economic efficiency is achieved 

The article considers the volume of human capital and human resources of both the enterprise 

and the country as a whole. The analysis of labor resources in construction is carried out, conclusions 

are drawn based on the opinions of various authors. The ways of optimizing the use of human resources 

in our country are proposed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Оценка ресурсного потенциала является одним из важнейших этапов определения путей 

экономического развития как государства в целом, так и отдельных комплексов (отраслей) 

народного хозяйства. Во время переходного периода белорусской экономики, периода жесткой 

зависимости государства от природных ресурсов и связанных с этим отраслей, ориентированных 

на экспорт, было ошибочно представлено, что ресурсный потенциал территории измеряется 

только или в основном по размеру природных ресурсов. 

Под ресурсами принято понимать те потенциальные элементы и условия, которые могут 

быть использованы в качестве экономических ресурсов при создании полезных благ.  

Человеческие ресурсы являются ключевыми в создании экономических благ. Для опреде-

ления количественных и качественных характеристик человеческих ресурсов необходимо иметь 

четкие представления об общем населении и его структуре. 

Наиболее полно человеческий капитал можно охарактеризовать следующим образом: это 

определенный уровень образования, физического состояния, навыков, способностей, культур-

ного развития, мотиваций и энергии как отдельного индивида, так и общества в целом, который 

сформировался при рождении, а также был накоплен под воздействием инвестиций в течение 

жизни. Этот капитал используется в сфере общественного воспроизводства, способствует разви-

тию экономики в целом и влияет на размер дохода их владельца. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Человеческие ресурсы и человеческий капитал – это понятия, которые явно очень похожи 

друг на друга, поскольку они относятся к текущим или потенциальным человеческим навыкам, 

способностям и талантам, которые необходимы для успеха любой организации. Часто происхо-

дит подмена этих понятий. Однако между ними существует принципиальное отличие.  

Что такое капитал?  

К. Маркс обращал внимание на несколько определений понятия «капитал»: 

«Капитал – это стоимость, которая создает прибавочную стоимость, или капитал – это 

растущая стоимость» [1]; 

«Капитал – это не вещь, а определенное общественное, принадлежащее определенной ис-

торической формации общества производственное отношение, которое представлено в вещи и 

придает этой вещи специфический общественный характер» [1]; 

«Капитал – это не просто сумма материальных и произведенных средств производства, 

это преобразованные в капитал средства производства, которые сами по себе так же мало явля-

ются капиталом, как золото или серебро сами по себе – деньгами» [1]. 

В нашем случае человеческий капитал - это те навыки, знания, опыт, ноу-хау и компетен-

ции, которые человек привносит в бизнес. Другими словами, человеческий капитал можно 

назвать стоимостью, добавляемой сотрудником организации, которую можно измерить навы-

ками и компетенциями сотрудника. Человеческий капитал является важным фактором производ-

ства, и наем людей с правильным образованием, опытом, навыками и подготовкой может повы-

сить эффективность, производительность и прибыльность организации. 

Организации могут инвестировать в свой человеческий капитал, обучая и повышая ква-

лификацию своих работников, снижая тем самым затраты по поиску и найму сотрудников с не-

обходимой квалификацией. 

А что же такое человеческие ресурсы? 

Человеческие ресурсы представляют собой совокупность имеющихся человеческих навы-

ков, знаний и опыта, которые можно использовать при необходимости. Другими словами, это 



 17 

человеческий потенциал с неограниченными возможностями, который может повысить эффек-

тивность, производительность и прибыльность. 

Термины «человеческий капитал» и «человеческие ресурсы» тесно связаны друг с другом, 

поскольку они рассматривают то, как текущие и потенциальные человеческие навыки могут 

быть использованы для достижения максимальной эффективности и прибыльности. Основное 

различие между человеческим капиталом и человеческими ресурсами состоит в том, что челове-

ческие ресурсы - это человеческий потенциал, который можно извлечь из огромного количества 

ресурсов. Человеческий капитал относится к навыкам, знаниям, которые уже вложены и исполь-

зуются. 

Со временем человеческие ресурсы могут быть преобразованы в человеческий капитал, 

который представляет собой человеческие навыки, способности и компетенции, которые были 

инвестированы и задействованы в бизнес-операциях, обеспечивая при этом результаты. 

Отсюда можно сделать вывод. 

Человеческий капитал означает навыки, обучение, опыт, образование, знания, ноу-хау и 

компетенции, которые в настоящее время привносятся людьми в бизнес. 

Человеческие ресурсы – это совокупность имеющихся человеческих навыков, знаний и 

опыта, которые можно использовать и развивать при необходимости. 

Попытки оценки человеческого капитала предпринимались на протяжении последних че-

тырех веков. В. Петти считал, что «весь род людской имеет такую же стоимость, как и земля, 

будучи по своей природе столь же непреходящим» и сравнивал стоимость занятых разных про-

фессий: «Моряк в действительности равен 3-м крестьянам» [2]. Он утверждал, что богатство об-

щества зависит от типа занятий людей и их способностей к труду.  

10-12 июня 2013 года под эгидой Европейской экономической комиссии в Женеве состо-

ялась Конференция европейских статистиков. В рамках 61-ой пленарной сессии был представлен 

обзорный доклад по измерению человеческого капитала [3]. 

Так, например, М. Фридмен под человеческим капиталом понимает некий фонд, который 

обеспечивает труду перманентный (постоянный, непрерывный) доход, представляющий собой 

средневзвешенную величину ожидаемых будущих поступлений дохода [4]. И. Фишер предлагает 

методику оценки человеческого капитала, отражающую лишь доход, который будет получен в 

будущем. По его мнению, использование капитала означает получение процента как универсаль-

ной формы любого дохода (заработной платы, прибыли, ренты). Дисконтируемая сумма буду-

щих доходов и составляет величину применяемого капитала [5]. 

Однако эти методы не получили широкого распространения в нашей стране. Это можно 

объяснить отсутствием опыта оценки человеческого капитала отечественных предприятий, не-

совершенством существующих методик, сложностью расчетов, отсутствием необходимой ста-

тистики и т. д. 

Экономисты определяют стоимость человеческого капитала на макро-, и на микроуровне. 

Стоимость человеческого капитала на микроуровне – это стоимость восстановления че-

ловеческого капитала организации. А именно: повышение квалификации уже принятых сотруд-

ников; медицинское обследование; оплата больничного листа по нетрудоспособности; затраты 

по охране труда; добровольное страхование здоровья на предприятии; оплата медицинских и 

других социальных услуг сотруднику компании; благотворительная помощь социальным учре-

ждениям и др. 

Стоимость человеческого капитала на макроуровне рассматривается как социальные 

трансферты, предоставляемые населению в форме материальных услуг и наличными, а также как 

системы льгот в налогообложении, которые являются целевыми затратами государства. Эти за-

траты включают расходы домохозяйств на сохранение и восстановление человеческого капи-

тала. 

Когда речь идет об оценке человеческого капитала следует понимать, что под этим под-

разумевается не сам человек, а его знания, умения и навыки. Понятно, что все это без человека 

не существует, он является носителем этого капитала. В этом и есть главное отличие человече-

ского капитала от физического (зданий, оборудования и т.д.). 
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Одно из наиболее полных определений человеческого капитала. «Врожденный и сформи-

рованный в течение жизни в результате инвестиций и накоплений определенный уровень здоро-

вья, образования, навыков, способностей, мотиваций, энергии и культурного развития конкрет-

ного человека, группы людей и общества в целом, который целесообразно применяется в раз-

личных областях общественного воспроизводства, способствует экономическому росту и влияет 

на размер дохода его владельца» [6]. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет человече-

ский капитал как знания, навыки, компетенции и качества, воплощенные в людях. Человеческий 

капитал приобретается посредством формального обучения, подтвержденного школьными и 

университетскими сертификатами, а также с помощью несертифицированных средств (таких как 

накопление знаний посредством опыта работы) [7].  

Группа Всемирного банка признала человеческий капитал одной из движущих сил эконо-

мического роста и определила его так: «Человеческий капитал – это знания, навыки и здоровье, 

которые люди аккумулируют в течение своей жизни, что позволяет им реализовывать свой по-

тенциал в качестве полезных членов общества» [8].  

Единой методики расчета человеческого капитала не существует. Все их можно условно 

разделить на количественные и качественные. Одним из наиболее распространенных методов 

является исчисление человеческого капитала отдельной личности и его оценки в структуре ин-

теллектуального капитала компании. Данной теории придерживаются такие ученые как У. Фарр, 

Л.Дублин и др. В основу метода положена попытка оценки приведенной (дисконтированной) 

стоимости потока затрат, связанных с формированием человеческого капитала и будущего по-

тока доходов, которое обеспечит получение человеческого капитала конкретной личности. 

Суть качественной оценки человеческого капитала заключается в анализе качественных 

показателей как отдельного работника, характеризующие его как индивида, так и показатели 

всех сотрудников компании в целом. 

Отличительные особенности отдельного работника являются основой его стоимостного 

измерения. Способность неочевидно мыслить, накопленные знания и опыт, интуиция и много 

другое является неотъемлемой частью капитала знаний компании. 

Любая прогрессивная организация стремится активно проводить инновационную поли-

тику, что подразумевает наличие образованных и грамотных сотрудников. Очевидно, что посто-

янное обучение работников является неотъемлемой частью этой политики. Сумма затрат на обу-

чение, переподготовку и повышение квалификации – это долгосрочные инвестиции в человече-

ский капитал компании. 

К активам человеческого капитала относят: расходы на образование, здравоохранение и 

науку, выраженные в показателях: 

- здоровье и долголетие, которые измеряются показателем ожидаемой продолжительно-

сти жизни при рождении; 

- доступ к образованию, который измеряется уровнем грамотности взрослого населения и 

совокупным валовым коэффициентом охвата образованием; 

- достойный уровень жизни, который измеряется величиной валового внутреннего про-

дукта (ВВП) на душу населения по паритету покупательной способности. 

Оценки развития человеческого капитала являются базой для расчета такого показателя, 

как индекс человеческого развития. 

Эти измерения, используемые для оценки развития человеческого капитала, отобража-

ются в виде числовых значений от 0 до 1, среднее геометрическое которых образует совокупный 

показатель индекса человеческого развития в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе данный показатель 

к единице, тем выше развитие человеческого капитала в стране. 

В рейтинге государств по индексу человеческого развития наша страна занимает 53-е ме-

сто. Этот показатель неуклонно растет. Так в 2008 г. этот показатель составлял 0,78, а в 2020 г. – 

0,82. При средней продолжительности жизни в 74,8 лет белорусы учатся более 12 лет, а валовой 

доход на душу населения с поправкой на паритет покупательной способности составляет $18,546 

тыс. 



 19 

Все исследователи данного вопроса едины в том, что понятие «человеческий капитал» 

неразрывно связано с образованием. Для того чтобы граждане страны стали высококачествен-

ным человеческим капиталом, необходимо инвестировать как в здравоохранение, так и в обра-

зование. 

Важной характеристикой человеческого капитала является количество трудовых ресур-

сов. В Беларуси с 1990 г. (5 938,8 тыс. чел.) по 2018 г. (5 730,1 тыс. чел.) количество трудовых 

ресурсов сократилось на 208,7 тыс. человек [10]. Согласно расчетам, трудовые ресурсы сокра-

тятся до 2023 г. на 1,2 % [11]. В последние десятилетия в нашей стране, как и во многих развитых 

странах, наблюдались процессы депопуляции, которые объяснялись в первую очередь устойчи-

вым снижением рождаемости. Несмотря на предпринимаемые в сфере государственной семей-

ной политики меры, численность жителей Беларуси с 1996 г. по 2019 г. снизилась на 702 тыс. 

человек (с 10 177 тыс. до 9 475 тыс.) [12]. 

Существует еще одна проблема. В условиях ускоренного старения населения существует 

риск потери конкурентоспособности экономики из-за сокращения количества молодых специа-

листов - ключевых специалистов в области новейших технологий [13]. 

В случае сокращения трудоспособного населения, очевидно, потребуется более эффек-

тивно использовать уже накопленный человеческий капитал. Поскольку в Беларуси нет энерге-

тических и сырьевых запасов, вопросы, связанные с образованием и эффективным использова-

нием человеческого капитала, имеют особое значение для обеспечения экономической безопас-

ности нашей страны. Стратегическими целями развития человеческого капитала Республики 

Беларусь являются создание приемлемых условий для семьи для выполнения функции воспро-

изводства человеческого капитала и реформирования системы образования. 

Рассмотрим состояние трудовых ресурсов в строительстве. 

Согласно статистическим данным на 1 января 2020 г. в национальной экономике было 

занято 4330,1 тыс. человек, что на 0,18 % меньше, чем в начале 2019 года. От общего числа насе-

ления нашей страны это составляет 46% населения. 

В 2020 году в строительном комплексе Республики Беларусь работало 276,9 тыс. человек, 

занятых на: 

- строительно-монтажных работах (основной производственный персонал); 

- во вспомогательных производствах (производство строительных материалов в условиях 

подсобного производства, мастерских и др.); 

- в обслуживающих и прочих хозяйствах (сотрудники, берущие на себя эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, сотрудники склада, коммунальных 

служб, технического надзора и т. д.). 

Количество занятых в экономике в 2020 году можно увидеть на рисунке 1. Количество 

рабочих занятых в строительном комплексе составило 6,5 % от общего числа граждан. 

 
 

Рисунок 1 Численность занятого населения Республики Беларусь 

по видам экономической деятельности в 2020 году (в процентах к итогу) 

Источник: собственная разработка на основании [10] 

 

Объяснить такой низкий показатель по сравнению с другими видами экономической дея-

тельности можно несколькими факторами. Прежде всего, повышением эффективности 
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использования рабочей силы, внедрением в производство новых прогрессивных технологий, 

обеспечивающих высокие темпы производства и снижение стоимости строительных работ, а 

также миграцией рабочих в другие страны, где уровень оплаты труда выше.  

По здоровью и долголетию, которые измеряются показателем ожидаемой продолжитель-

ности жизни при рождении, в строительстве можно сказать следующее. 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Респуб-

лики Беларусь» на 2021-2025 годы утверждена постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 19 января 2021 г. № 28. 

Государственной программой предусматривается создание условий для улучшения здо-

ровья населения, развития и укрепления семейных ценностей, повышения престижа родитель-

ства, сокращения уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте, увеличения ожи-

даемой продолжительности жизни, повышения качества и доступности услуг системы здраво-

охранения и т.п. 

Сводным целевым показателем Государственной программы «Здоровье народа и демо-

графическая безопасность» на 2021–2025 годы утвержденной Постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 19 января 2021  № 28 является показатель ожидаемой продолжи-

тельности жизни при рождении – в 2020 году предусматривается обеспечить его увеличение до 

75,2 лет, а к 2025 году до 76,4 лет. 

Соотношение мужчин и женщин в Республике Беларусь составляет 0,87. То есть на 100 

женщин здесь приходится 87 мужчин. Изначально мужчин в стране рождается значительно 

больше, чем женщин. Однако затем показатели изменяются. При этом продолжительность жизни 

женщин в среднем дольше: 

– мужчины – 65,6 лет; 

– женщины – 77,2 года. 

Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составляет 84 %. Удельный вес 

женщин, работающих в строительстве, показан на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 Удельный вес женщин в численности, работающих в организациях Респуб-

лики Беларусь (в процентах к итогу) 

Источник: собственная разработка на основании [10] 

 

Из диаграммы видно, в строительстве занято около 71 % мужчин. Учитывая вышесказан-

ное, можно сделать вывод, что средняя продолжительность жизни в строительстве намного 

меньше, чем, например, в здравоохранении. 

А если учесть уровень производственного травматизма, становится понятно, что показа-

тель здоровья и долголетия в строительстве гораздо ниже, чем в других отраслях. Уровень про-

изводственного травматизма по видам экономической деятельности на основании данных Наци-

онального статистического комитета Республики Беларусь представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Уровень производственного травматизма в расчете на 100 тысяч застрахован-

ных по видам экономической деятельности  
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Виды экономической деятельности 

Коэффициент ча-

стоты производ-

ственного травма-

тизма общий 

Коэффициент частоты 

производственного трав-

матизма со смертельным 

исходом 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Республика Беларусь 53,7 51,8 3,7 3,6 

лесоводство и лесозаготовки 181,6 203,3 36,3 28,2 

строительство 201,6 197,3 19,3 16,4 

растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 
157,2 170 9,6 14,2 

водоснабжение, сбор, обработка и удаление от-

ходов, деятельность по ликвидации загрязне-

ний 

76,9 93,5 8,9 9 

промышленность 88,5 89,2 4,1 4,1 

транспортная деятельность, складирование, 

почтовая и курьерская деятельность 
73,3 70,2 7,7 6,7 

оптовая и розничная торговля, ремонт автомо-

билей и мотоциклов 
57,4 47,5 3,5 3,1 

снабжение электроэнергией, газом, паром, го-

рячей водой и кондиционированным воздухом 
53,1 40,7 7,6 2,2 

здравоохранение и социальные услуги 19,4 22 - 0,7 

образование 12,2 16,2 0,5 0,5 

Источник: собственная разработка автора по данным [10]. 

 

Видим, что строительство занимает второе место по уровню травматизма после лесовод-

ства и лесозаготовки. Что бы сделать эту отрасль более привлекательной, надо проводить меры 

по профилактике предотвращения производственного травматизма, создавать более безопасные 

условия труда, компенсировать риски получения травм материальным вознаграждением посред-

ством введения повышающих коэффициентов, выявить и попытаться устранить причины ген-

дерного неравенства.  

Проведя обзор трудовых ресурсов с точки зрения распределения работников по уровню 

образования, можно сделать следующий вывод. По сравнению с другими видами экономической 

деятельности в строительном комплексе преимущественно трудятся люди, имеющие професси-

онально-техническое образование, большое количество рабочих, которые имеют только общее 

среднее образование. Количество работников с высшим и средним специальным образованием 

составляет 42,5 % от общей численности занятых в строительной отрасли. Динамика численно-

сти студентов в учреждениях высшего образования за 2013-2020 года приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Численность студентов в учреждениях высшего образования по профилю об-

разования (на начало учебного года), тыс. человек 
Наименование профиля образова-

ния 

2013/2

014 

2014/2

015 

2015/2

016 

2016/2

017 

2017/2

018 

2018/2

019 

2019/2

020 

Численность студентов – всего 

в том числе по профилю образова-

ния: 

395,3 362,9 336,4 313,2 284,3 268,1 260,9 

Педагогика 40,7 36,2 32,7 29,8 26,4 25,2 25,6 

Гуманитарные науки 170,1 153,5 138 123,9 109,3 100,9 96,1 

Естественные науки 17,3 16,2 15,6 15,2 13,0 12,2 12,6 

Техника и технологии 77,7 70,8 66,3 63,2 58,1 55,7 55,2 

Архитектура и строительство 20,6 18,9 18,2 16,7 15,0 13,1 11,7 
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Наименование профиля образова-

ния 

2013/2

014 

2014/2

015 

2015/2

016 

2016/2

017 

2017/2

018 

2018/2

019 

2019/2

020 

Сельское и лесное хозяйство 27,1 26,3 25,5 25,3 24,6 24,1 22,8 

Здравоохранение и соц. защита 25,1 24,9 24,4 23,6 23,0 22,3 22,1 

Физическая культура 8,6 8,3 7,8 7,6 7,3 7,0 7,2 

Другое 8,1 7,8 7,6 7,9 7,8 7,7 7,5 

Удельный вес студентов профиля 

образования «Архитектура и строи-

тельство» в общей численности сту-

дентов 

5,2 5,2 5,4 5,3 5,3 4,9 4,5 

Источник: собственная разработка автора по данным [10]. 

 

Среди основных причин нехватки строительных кадров непрестижность профессии, о чем 

свидетельствуют низкие конкурсы на соответствующие специальности, и плохую работу с гото-

выми кадрами — наблюдается отток специалистов в коммерческие структуры и за границу. Кри-

зис во всей экономике повлиял и на ситуации в строительстве. Сократились заказы, соответ-

ственно упали зарплаты. Специалист с высшим образованием в строительстве не сможет полу-

чить достойную зарплату, в том время как в IT-сфере это вполне осуществимо. Однако сфера 

строительства не стоит на месте, она стремительно развивается. Сейчас специалистам прихо-

дится иметь дело с новыми материалами и современными стандартами. Особенно будут востре-

бованы специальности, связанные с внедрением ультрасовременных технологий. 

Чтобы ответить на вопрос, как будет развиваться мировой рынок труда и трудовые отно-

шения на планете в ближайшие 20-30 лет, журналисты делового журнала «Инвест-Форсайт» про-

анализировали более 150 прогнозов, опубликованных различными исследовательскими груп-

пами и консалтинговыми центрами [16]. 

Исследователи рынка труда прогнозируют, что через 10-20 лет востребованными могут 

оказаться такие специальности: 

– специалист по климат-контролю; 

– настройщики систем «умный дом»; 

– мастера по инсталляции солнечных батарей и систем естественного кондиционирова-

ния; 

– ландшафтные дизайнеры крыш и специалисты по вертикальному озеленению; 

– специалисты по вторичной переработке строительных материалов и отходов; 

– проектировщики скоростных железных дорог и автомобильных трасс. 

Рассмотрим ситуацию в строительстве с точки зрения достойного уровня жизни, который 

измеряется величиной валовой добавленной стоимости (ВДС). На основе данных Национального 

статистического комитета Республики Беларусь представлена таблица сравнительных данных за 

2015 и 2019 года. 

 

Таблица 3. Динамика и структура валовой добавленной стоимости по видам экономиче-

ской деятельности в Республике Беларусь за 2015 г. и 2019 г. 
Виды экономической деятельно-

сти 

2015 г.* 2019 г. Изменение 

доли млрд. руб. в % к итогу млн. руб. в % к итогу 

1 2 3 4 5 6 

Сельское, лесное и рыбное хо-

зяйство 
56 492,2 6,3 9 154,6 6,8 0,5 

Горнодобывающая промышлен-

ность 
5 237,8 0,6 924,8 0,7 0,1 

Обрабатывающая промышлен-

ность 
185 612,5 20,7 29 155,9 21,6 0,9 

Снабжение электричеством, га-

зом, паром, горячей водой 
26 146,9 2,9 4 017,8 3,0 0,1 

Водоснабжение; сбор, обработка 

и удаление отходов 
6 450,1 0,7 917,2 0,7 0 

https://www.if24.ru/rynok-truda-posle-2020/
https://www.if24.ru/rynok-truda-posle-2020/
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Виды экономической деятельно-

сти 

2015 г.* 2019 г. Изменение 

доли млрд. руб. в % к итогу млн. руб. в % к итогу 

1 2 3 4 5 6 

Строительство 70 488,6 7,8 7 744,4 5,7 -2,1 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автомобилей и мотоцик-

лов 

109 273,6 12,2 12 512,4 9,3 -2,9 

Транспортная деятельность, 

складирование, курьерская дея-

тельность 

49 712,9 5,5 7 641,4 5,7 0,2 

Услуги по временному прожива-

нию и питанию 
7 371,0 0,8 1 245,9 0,9 0,1 

Информация и связь 37 115,9 4,1 8 468,4 6,3 2,2 

Финансовая и страховая деятель-

ность 
33 947,2 3,8 4 206,7 3,1 -0,7 

Операции с недвижимым имуще-

ством 
44 476,0 4,9 7 023,4 5,2 0,3 

Профессиональная, научная и 

техническая деятельность 
23 809,5 2,6 3 840,8 2,9 0,3 

Деятельность в сфере админи-

стративных и вспомогательных 

услуг 

9 898,9 1,1 1 671,3 1,2 0,1 

Государственное управление 31 411,1 3,5 5 237,8 3,9 0,4 

Образование 38 332,9 4,4 5 753,0 4,3 -0,1 

Здравоохранение и социальные 

услуги 
30 057,4 3,3 5 009,5 3,7 0,4 

Творчество, спорт, развлечения и 

отдых 
8 313,5 0,9 1 411,0 1,0 0,1 

Предоставление прочих видов 

услуг 
5 524,8 0,6 1 224,7 0,9 0,3 

* − не деноминированные значения 

Источник: собственная разработка автора по данным [10]. 

 

В экономике Республики Беларусь в 2015–2019 гг. происходили структурные изменения: 

росла доля сферы услуг, сокращалась доля производственной сферы. В наибольшей степени воз-

росла доля отрасли информации и связи (с 4,1% до 6,3%), в наибольшей степени снизилась доля 

оптовой и розничная торговли, а также доля строительства (с 7,8% до 5,7%).  

 

ВЫВОДЫ 

 

В статье приведены четкие различия в понятиях «человеческий капитал» и «человеческие 

ресурсы». Человеческий капитал означает навыки, обучение, опыт, образование, знания, ноу-хау 

и компетенции, которые в настоящее время привносятся людьми в бизнес. Человеческие ресурсы 

- это совокупность имеющихся человеческих навыков, знаний и опыта, которые можно исполь-

зовать и развивать при необходимости, это потенциал страны. 

Человеческие ресурсы являются ключевыми в создании экономических благ. Анализируя 

приведенные показатели, можно сделать вывод о том, что в нашей стране имеются резервы че-

ловеческих ресурсов. В современном мире на первое место выходит интеллект человека, его спо-

собности. Повышение качества человеческого потенциала с учетом индивидуальных особенно-

стей каждого человека, воспитание высокообразованной, здоровой, всесторонне развитой лич-

ности, восприимчивой к инновациям, способной превратить свои знания в фактор 

экономического прогресса − первостепенная задача нашего государства.  

В эпоху постиндустриальной экономики необходимо изменить подходы к использованию 

ресурсов страны, в частности трудовых. Сегодня на первое место выходят не земельные ресурсы, 

не сырьевые. Человек является генератором новых идей, благодаря ему внедряются новые тех-

нологии, происходят научные открытия. Инвестиции в человеческий капитал жизненно 
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необходимы для устойчивого развития экономики. Повышение качества образования, здраво-

охранения, социальных трансфертов приведет к гарантированному всестороннему развитию 

личности, повышению стандартов жизни человека и условий для гармоничного развития лично-

сти на основе перехода к высокоэффективной экономике, основанной на знаниях и инновациях. 
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С появлением в проектной сфере новых методов работы возникла возможность повысить 

достоверность проектных данных и существенно сократить сроки проектирования. Переход 

от традиционной схемы проектирования к BIM-моделированию позволяет связать всю инфор-

мацию, генерируемую в процессе проектирования, в единую взаимосвязанную базу данных, хра-

нящуюся в BIM-модели. Для расширения возможностей работы сметчика рассматриваются 

программные средства и расширения к BIM-системам (плагины), созданные ассоциацией разра-

ботчиков системы АВС.  
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With the advent of new methods of work in the design field, it became possible to increase the 

reliability of design data and significantly reduce the design time. The transition from the traditional 

design scheme to BIM modeling allows linking all the information generated during the design process 

into a single interconnected database stored in the BIM model. To expand the capabilities of the esti-

mator, software tools and extensions to BIM systems (plugins) created by the AUE System Developers 

Association are considered. 

Keywords: AUE-Recomposer program module, BIM-system, BIM-model, BIM-plugin, Autodesk 

Revit, estimated element properties, estimated structure. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

АВС-Рекомпозитор – программная среда, преобразующая сведения об объёмах из BIM-мо-

дели в структуру сметно-экономического вида для целей дальнейшей разработки полного ком-

плекта сметной и технической документации по объекту. Рекомпозитор является универсальным 

средством и позволяет производить объединение проектных данных из различных BIM-систем 

в единый проект. На выходе формируется сметное задание для передачи в сметный программный 

комплекс. 

Тесная интеграция АВС с BIM-системами позволяет решать экономические задачи на лю-

бой стадии строительного проектирования.  

Связь элемента BIM-модели с оцениваемой средой приобретает вид отдельного парамет-

рического свойства или атрибута, являющегося ссылкой на конкретное правило применения 
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оцениваемых стандартов. Экономические данные хранятся непосредственно в модели и изменя-

ются вместе с ней, создавая сметную оценку в любой момент. 

Это дает возможность рассмотреть элементы модели не только с инженерной точки зрения, 

но и с точки зрения стоимости. Инструменты интеграции позволяют мгновенно получать инфор-

мацию о стоимости всей модели, а также ее отдельных частей, конструкций, этажей, секций и 

т.д. 

На базе одной и той же модели можно получать все требуемые сметные оценки. Обеспечи-

вается возможность формирования смет на основе сметных нормативов стран СНГ, а также с 

использованием фирменных сметных нормативов. В Республике Беларусь планируется создание 

единого кода для импорта данных из сметной программы через BIM-плагины к 2023 году. На 

сегодняшний день у нас есть возможность импорта сметных данных в формате ARPS из про-

граммы Синкевича (создание смет) программу Rillsoft Project. Однако данная система требует 

определенных доработок. 

Применяемые на сегодняшний день схемы BIM-моделирования предполагают использова-

ние дополнительных сведений в модели для получения стоимостных и ресурсных оценок, остав-

ляя без внимания ещё одну важнейшую координату – время.  Ввод в модель понятия времени и 

присвоение значения этому свойству для каждого элемента модели, полученное путём создания 

графика производства работ в среде управления проектами, позволяет достигать качественно но-

вого уровня в проработке модели.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

1 Схема работы ABC-рекомпозитор на примере Autodesk Revit 

1.1 Настройка плагина 

В основе настройки плагина лежит установление связи с АВС-Рекомпозитором. Для этого 

необходимо изменить путь к сметной системе АВС и указать папку с установленной системой 

АВС, после чего перезапустить программу.  

1.2 Назначение сметного свойства однослойным элементам модели 

В диалоговом окне «Сметная система АВС» (рис.1) («Сметное свойство»→ «Назначить 

сметное свойство»→выбор элемента) расположен функционал по работе со сметными свой-

ствами элементов модели. В качестве описания характеристики элемента, в каждом конкретном 

случае, используются доступные данные о наименовании категории, семейства, ID номера эле-

мента и.т.д. 

 
Рисунок 1 – Диалоговое окно «Сметная система АВС» [1] 

 

Следующий этап – запуск формы «База знаний ABC» (рис.2) («Добавить»→«Иерархия 

базы знаний»), последовательно раскрывает уровни, где пользователь выбирает подходящий 

фрагмент базы знаний (технологию). 
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Рисунок 2 – Диалоговое окно «База знаний АВС», иерархия базы знаний [1] 

 

При запуске формы «АВС-транслятор» (рис.3) («Обращения к стандартному фрагменту») 

пользователю задаются вопросы об инженерно-технических свойствах объекта. Следует отме-

тить, что наличие вопросов или их отсутствие, зависит от степени готовности элементов модели. 

Идеальный вариант – взаимодействие в автоматическом режиме тандема элемента проекта и 

фрагмента «Базы знаний», где участие BIM-сметчика практически сведены к минимуму.  

 
Рисунок 3 – Диалоговое окно «АВС - транслятор» [1] 

 

По окончанию поступления ответов формируются сметные результаты в виде обращения к 

фрагменту. При необходимости можно произвести корректировку ресурсной части в соответ-

ствии со статусами ресурсов («Замена ресурсов»). Таким образом процесс формирования записи 

сметного свойства завершен.  

При необходимости, элементу модели могут быть назначены дополнительные сметные 

свойства в текущей сессии, отражающие затраты на технологию производства работ.  

В случае с многослойными элементами модели процедура назначения сметного свойства 

не отличается от стандартной схемы. Разница состоит лишь в том, что структура отображаемой 

информации об объекте внутри окна «Сметная система АВС» адаптивная и видоизменяется в 
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зависимости от типа многослойного элемента, обрабатываемого плагином. Функционал по до-

бавлению, удалению и редактированию сметных свойств остается неизменным. 

1.3 Дублирование сметных свойств 

После того, как элементу назначен исчерпывающий список технологий в параметр «АВС», 

необходимо произвести тиражирование принятых сметных решений однотипным элементам 

проекта с точки зрения сметно-экономической оценки.  

Автоматическое дублирование сметных свойств, производится на основе проектной иерар-

хии типов элементов и их параметров в окне фильтрации дублирования «АВС» (рис.4). При дуб-

лировании сметного свойства используются собственные фильтры сметчика.  

 
Рисунок 4 – Окно фильтрации «АВС» [1] 

 

1.4 Структурирование элементов проекта 

В зависимости от специфики объекта, используются заранее заготовленные шаблоны смет-

ных структур.  

При импорте новой структуры в проект, ранее использовавшаяся структура и связь элемен-

тов модели с ней аннулируется полностью. На протяжении работы над проектом необходимо 

использовать изначально определенную структуру. Последующий импорт или удаление уровней 

структуры с назначенными элементами, потребует повторной привязки элементов к структуре.  

Предварительно элементы модели должны быть выделены. Установлена связь элементов 

модели со структурными уровнями иерархии. Пока выборка элементов модели активна (выде-

лена) можно выгрузить результат назначения сметного свойства и отнесения к сметной струк-

туре с помощью инструмента «Экспорт в АВС-Рекомпозитор». Эти данные можно проанализи-

ровать, составив смету. Если этого не требуется, то обработанные элементы можно скрыть из 

поля зрения на текущем виде с помощью инструментов визуализации плагина. 

1.5 Функции импорта/экспорта 

Экспортировать можно как все элементы модели на текущем виде, так и предварительно 

выделенную выборку элементов. («Экспорт в АВС-рекомпозитор»→«Выгрузить все элементы, 

включая видимые не только на 3d виде»). Для экспорта части элементов модели, предварительно 

выделите выборку элементов, затем активируйте инструмент выгрузки. 

Перенос сметных свойств из проекта в проект, осуществляется между идентичными типо-

размерами семейств. Все новые элементы модели в проектах, должны создаваться на базе ранее 

использованных семейств, сохраненных в файле шаблона проекта Revit. Только в этом случае, 

можно говорить о корректном переносе данных. 

В случае сметных структур, импорт/экспорт допустим только в рамках одного и того же 

проекта, где и создавалась структура и связи элементов с ней. 

1.6 Расчет LOD 



 30 

Метод численного расчёта уровня сметной проработки информационной модели реализо-

ван в виде встроенного в плагин инструмента по оценке. 

При наличии сформированного файла-описания BIM-модели, содержащего информацию о 

составе и значениях параметров элементов проекта, в программном модуле «АВС-Рекомпози-

тор», можно быстро получить детальный расчёт сметного LOD, как по каждому элементу, так и 

в целом по всему проекту. 

2 Работа с программным модулем «АВС-рекомпозитор» 

2.1 Импорт сметных данных из BIM-систем в «АВС-Рекомпозитор» 

Команда «Расчет LOD» на вкладке «Проект» (рис.5) импортирует данные, сформирован-

ные одноименным инструментом по оценке, встроенным в плагин «Сметная система АВС». 

 
Рисунок 5 – Панель инструментов вкладки «Проект» [1] 

 

Загрузку файлов в «АВС-Рекомпозитор» можно производить по частям, так и единым фай-

лом, содержащим весь проект. Окно диалога, поддерживает режим выбора сразу нескольких 

файлов.  

Реализации метода «автоматической рекомпозиции» в процессе импорта элементов про-

екта по частям или из различных BIM источников, подразумевает использование файлов, сфор-

мированных по единой, синхронизированной сметной структуре, интегрированной BIM-си-

стеме. 

2.2 Создание сметной структуры  

Преобразование проектных данных, невозможно без сметной структуры в проекте «АВС-

Рекомпозитор».  

Сметную структуру можно:  

1. Создать или отредактировать в программе «АВС-Рекомпозитор». Сметную структуру 

можно создавать как на стройку целиком, так и на отдельные объекты, либо локальные сметные 

решения. Верхним уровнем иерархии может быть стройка, очередь, объект, часть объекта или 

смета. При этом на каждом из уровней сметной структуры для вложения будут доступны только 

нижестоящие по иерархии уровни (пример: для уровня смета будут доступны для добавления 

только часть сметы, отдел, раздел и подраздел).  

2. Открыть из файла проекта «АВС-Рекомпозитор». Открытие из файла проекта «АВС-Ре-

композитор» осуществляется вызовом диалогового окна «Открытие файла», в котором необхо-

димо выбрать файл проекта «АВС-Рекомпозитор» с расширением (*. rcfx), содержащий сметную 

структуру.  

3. Импортировать в «АВС-Рекомпозитор» из BIM-системы вместе со сметными данными. 

Сметная структура может наследоваться из BIM-системы вместе со сметными данными, импор-

тируемыми в «АВС-Рекомпозитор». Для этого в BIM-системе, необходимо создать сметную 

структуру с использованием инструментов АВС. После импорта данных в «АВС-Рекомпозитор», 

сметная структура сгенерируется автоматически. При наличии, связей элементов модели со 

структурой, произойдет процесс авторекомпозиции. 

2.3 Обмен данными со сметными системами. Выпуск смет 

На любой стадии рекомпозиции можно передавать данные в АВС и после расчета выпус-

кать сметную документацию. Данные, полученные из BIM-модели, можно оценивать как цели-

ком, так и частично. 

При этом в буфер обмена копируется вся сметная структура целиком. Если в структуре 

представлено несколько локальных смет, то все они будут скопированы в одном 
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информационном блоке. После этого необходимо сверить задание на расчёт, тип применяемой 

сметно-нормативной базы и формы выпускаемых документов и выполнить расчёт. 

При передаче данных на расчёт «АВС-Рекомпозитор» сохраняет исходные сведения о фор-

мировании сметного объёма. Эта информация в дальнейшем может быть использована для целей 

экспертизы сметной документации и формирования графиков производства работ.  

Выпуск сметной документации осуществляется стандартными средствами АВС и в даль-

нейшем ничем не отличается от классического метода. 

 
Рисунок 6 – Локальная ресурсная смета [1] 

 

ВЫВОДЫ 

 

Существующая много лет система календарно-сетевого планирования и управления стро-

ительными проектами «АККОРД» позволяет создавать календарные графики строительства на 

основе результатов расчета локальных смет. Полученные графики помогают эффективно решать 

задачи организации строительного производства и планирования производства работ.  

Лёгкость, с которой BIM-модель позволяет формировать экономический раздел проекта, 

разрешает говорить как о многократном снижении времени на внесение изменений в проект, 

устранении ошибок проектирования или доработки, так и о возможности параллельного вари-

антного проектирования. Причем, вариативность может проявляться как в части применения ар-

хитектурно-планировочных или инженерных, так и в сфере экономических решений (например, 

одновременный расчет стоимости строительства объекта для нескольких регионов или стран).  

Результаты расчета смет и результаты календарного планирования могут быть экспортиро-

ваны в другие аналогичные системы. Для этих целей в АВС и в АККОРД реализованы функции 

экспорта в ERP-системы. 
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  В современных условиях развития Республики Беларусь земля является важнейшим ре-

сурсом. Ее использование по виду функционального использования и для других неземледельче-

ских целей привело к необходимости регулирования землепользования кадастровой оценкой и 

налогообложением земель, для обеспечения их рационального использования.  
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In modern conditions of development of the Republic of Belarus, land is the most important 

resource. Its use by the type of functional use and for other non-agricultural purposes has led to the 

need to regulate land use by cadastral valuation and taxation of land to ensure their rational use. 

Key words: cadastral appraisal, residential estate zone, market information, residential real estate 

market, relevance, appraisal zoning, analysis of the real estate market, settlement, land plot, calculation 

of the cost of a land plot. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

  Кадастровая оценка земель населенных пунктов вводит денежное выражение ценности 

земельного участка в пределах кадастровой учетной единицы исходя из вида разрешенного ис-

пользования. По своей сути, представляет собой экономическую оценку, поскольку конечная 

цель той и другой – денежное представление о стоимости земли. 

Кадастровая стоимость — это результат выполненной в соответствии с законодатель-

ством оценки стоимости объекта недвижимости на определенную дату, зафиксированный в гос-

ударственном реестре (кадастре) и используемый, в частности, для целей налогообложения.  

Кадастровая оценка производится, в основном, в глобальных масштабах, а не для инди-

видуально стоящих объектов, как и в описываемой ниже работе.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В данной работе описана кадастровая оценка города Борисова по виду функционального 

использования «жилая усадебная зона» в упрощенном виде. В ходе её был осуществлён сбор 

рыночной информации, проведён анализ рынка недвижимости и расчёт кадастровой стоимости 

земель Борисова. Рассмотрим подробнее, что из себя представляет данный город. 

Борисов – город в Беларуси, административный центр Борисовского района Минской об-

ласти, стоящий на реке Березине, в 68 км от Минска. Его территорию и точное месторасположе-

ние можно увидеть на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 — Месторасположение города Борисова 

Источник: Яндекс.Карты 

 

Население Борисова, с учетом последних данных Национального статистического коми-

тета, составляет 140,7 тысяч человек [4]. Это позволяет говорить о том, что он по численности 

входит в ТОП-10 крупнейших городов Беларуси. 

Город Борисов, также, является одним из самых крупных индустриальных городов Мин-

ской области. В нем насчитывается 42 завода и фабрики, 16 совместных предприятий, 700 пред-

приятий торговли и общественного питания различных форм владения. Народное образование 

Борисова – это 25 средних школы, лицей, 3 гимназии, политехнический колледж, 3 средних спе-

циальных учебных заведения (политехнический колледж, медицинский колледж, колледж — 

филиал БНТУ), 3 профтехучилища, музыкальная, художественная и хореографическая школы 

[1]. 

Рынок жилой недвижимости в городе Борисове представлен двумя сегментами – рынок 

жилой усадебной (коттеджи/индивидуальные дома/жилые блокированные дома) и жилой много-

квартирной (квартиры) застройки. Общая площадь всей жилой недвижимости около 2 956,66 

тыс.кв. м, что составляет 49% от общей площади всей зарегистрированной недвижимости. Пло-

щадь жилых усадебных и многоквартирных домов составляет 957,1 и 1 902,2 тыс.кв. м соответ-

ственно. По количественной составляющей преобладают жилые усадебные дома (11 721 дом) 

[2]. Распределение жилой недвижимости по общей площади представлено на рисунке 4. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Рисунок 2 — Распределение жилой недвижимости по площади 

Источник: ГУП «Национальное кадастровое агентство»,  

Краткий анализ формального рынка недвижимости города Борисова 

 

Более подробно остановимся на определении кадастровой стоимости жилых усадебных 

домов города Борисова. Она состоит из нескольких этапов. 

Первый этап — поиск и выгрузка рыночной информации по оцениваемому городу в MC 

Excel, а именно — 624 рыночные сделки. Также, была проведена выборка по каждой сделке, то 

есть сделан вывод о категории релевантности (абсолютно релевантные; релевантные, но не про-

верены по уровню стоимости; условно нерелевантные; абсолютно нерелевантные), проставлен 

необходимый уровень доверия. В сортировке участвовали только жилые усадебные дома, без 

нулевой площади и стоимостью, выше базовой.  

Чтобы привести рыночную информацию к параметрам типичного объекта (объекта 

оценки) необходимо рассчитать корректировки, которые вносятся в следующей последователь-

ности: 

• первая группа: корректировки на имущественные права, условия финансирования, со-

стояние рынка и условия продажи 

• вторая группа: корректировка на местоположение, физические характеристики, эконо-

мические характеристики и др.  

Вторым этапом был анализ рынка недвижимости. В его процессе исследовались показа-

тели рынка недвижимости (цены сделок купли-продажи, цены предложений, сведения о прове-

денных аукционах по продаже земельных участков, другие данные) и их динамика.  По этим 

данным были построены тренды изменения цен на жилые усадебные дома за год и полугодие, 

которые можно рассмотреть на рисунке 3. При их построении анализировался коэффициент де-

терминации R2, показывающий качество построенной модели в статистике (для признания кор-

ректировки адекватной, он должен быть больше 0,5). 
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Рисунок 3 — Корректировка на состояния рынка недвижимости в зависимости от выбранного 

периода 

Источник: собственная разработка автора 

 

По шкале Чеддока оценивается теснота связи между сравниваемыми показателями. Бла-

годаря ей становится возможным «перевести» численное (количественное) значение в качествен-

ную характеристику связи: слабая, умеренная, заметная, высокая, весьма высокая. В данном слу-

чае, анализируя полученный ранее коэффициент детерминации, можно прийти к выводу, что 

связь получилась весьма высокой. Исходя из этого, был отредактирован массив сделок: убраны 

сделки с необоснованно низкой или завышенной стоимостью.  

На основании полученных данных, мы можем говорить о том, что рынок недвижимости 

в Беларуси нестабильный и изменение в экономике отражается на всех сферах жизни, в том числе 

и на кадастровой стоимости. Если снижается или увеличивается стоимость объектов недвижи-

мости с даты предыдущей кадастровой оценки — это сигнал, о том, что кадастровую стоимость 

ждут аналогичные изменения.  

Третий этап - оценочное зонирование территории.  

Оценочная зона — это часть земель, кадастровые стоимости единицы площади земельных 

участков которых смежны по значению, попросту говоря это, как правило, однородная по за-

стройке и по стоимости территория. А оценочное зонирование — это процесс разделения терри-

тории на оценочные зоны [3].  

Оценочное зонирование города Борисова было произведено с помощью карты местности 

и специализированного сайта [6], где представлены сведения из регистра стоимости земельных 

участков государственного земельного кадастра. Для этого необходимо было разделить город 

Борисов на оценочные зоны и присвоить им номера. Деление на зоны происходило, в основном, 

по главным транспортным артериям города. Далее эти данные обрабатываются в программе 



 36 

ArcGIS — платформе для построения и использования геоинформационных систем. Полученные 

границы оценочных зон города Борисова представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 — Оценочное зонирование 

Источник: собственная разработка автора 

 

Четвертый этап – анализ наличия факторов, существенно влияющих на конечную ка-

дастровую стоимость. К ним относятся тепло- и газоснабжение (рисунок 5), водоснабжение, ме-

стоположение, наличие природоохранных зон и так далее.  

 

                    
Рисунок 5 — Факторы оценки: теплоснабжение и газоснабжение 

Источник: собственная разработка автора 

 

Исходя из наличия либо отсутствия у участков данных факторов, и в соответствии с ТКП 

52.2.05-2016 «Оценка стоимости объектов гражданских прав: порядок кадастровой оценки зе-

мель, земельных участков по видам функционального использования земель «жилая усадебная 

зона» (включая садоводческие товарищества и дачные кооперативы) и «рекреационная зона» [5], 

им присваивается коэффициент влияния факторов оценки микроуровня. Он определяется c 
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учетом набора факторов оценки микроуровня, оказывающих непосредственное влияние на ры-

ночную стоимость конкретного земельного участка, по формуле: 

                                    KСВ(ЗУ) =  ∏ (Kij)
n
i=1 ,                                    (1) 

где KСВ(ЗУ) — свободный коэффициент влияния факторов оценки микроуровня на стои-

мость земельного участка; 

Kij — j-е значение коэффициента i-го фактора оценки; 

n — количество факторов оценки. 

Факторы оценки микроуровня и коэффициенты их влияния отображены в приложениях 

А-В ТКП 52.2.05-2016 [5]. В случае наличия необходимого количества рыночной информации 

факторы оценки микроуровня и коэффициенты их влияния могут уточняться на основании ана-

лиза рынка недвижимости с представлением соответствующего обоснования в отчете о кадаст-

ровой оценке земель. 

Заключительный этап (пятый) кадастровой оценки города Борисова – расчёт кадастро-

вой стоимости (расчёты выполнялись с помощью MC Excel). Необходимо было отредактировать 

рыночную информацию к дате оценки (01.03.2021), рассчитав для этого корректирующий коэф-

фициент на основании тренда изменения цен на жилые усадебные дома. Применив уравнение 

доли стоимости земельного участка в стоимости единого объекта недвижимости, был осуществ-

лён переход от стоимости ЕОНИ (единого объекта недвижимого имущества) к стоимости ЗУ 

(земельного участка). Это сделано в связи с тем, что на территории города не совершались сделки 

купли-продажи с земельными участками (назначение которых относится к жилой усадебной 

зоне) и кадастровая оценка по виду функционального использования земель «жилая усадебная 

зона» города проводилась на основе рыночной информации (сделок купли-продажи и предложе-

ний продажи) с жилыми усадебными домами, которые совершались на территории города, с ис-

пользованием доли стоимости земельного участка в стоимости всего объекта недвижимости.   

Расчёт базовой стоимости земельного участка. Для этого необходимо рыночную стои-

мость участка делить на сводный коэффициент. После расчёта базовой стоимости участка нужно 

перейти к вычислению базовой стоимости населенного пункта, которая определяется следую-

щим образом: 

                                                       БСНП =  
∑

РСЗУ
КСВ(ЗУ)

m
j=1

m
,                                        (2) 

где БСНП — базовая стоимость земель населенного пункта, д.е./м2;  

РСЗУ — рыночная стоимость j-го типичного земельного участка, д.е./м2;  

КСВ(ЗУ) – j-й сводный коэффициент влияния факторов оценки микроуровня на стоимость 

земельного участка;  

m – количество типичных земельных участков в населенном пункте. 

Затем, была рассчитана кадастровая стоимость каждой оценочной зоны. Для этого: базо-

вая стоимость населённого пункта необходимо умножить на сводный коэффициент влияния фак-

торов оценки оценочной зоны.  

В результате проведенной работы определено, что наивысшая кадастровая стоимость 

(15,9 USD/кв.м) находится в центре города, а наименьшая (8,39 и 9,96 USD/кв.м) – на труднодо-

ступных окраинах города Борисова. На рисунке 6 представлены оценочные зоны города, с соот-

ветствующей им кадастровой стоимостью земель. 
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Рисунок 6 — Кадастровая стоимость зон 

Источник: собственная разработка автора 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

Земельное администрирование является условием устойчивого развития экономики. В Рес-

публике Беларусь информационными ресурсами земельного администрирования являются: 

• государственный земельный кадастр в составе Единого реестра административно-терри-

ториальных единиц;  

• единый регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; 

• реестр цен; 

• регистр стоимости и реестр адресов; 

• градостроительный кадастр;  

• земельный кадастр;  

• водный кадастр;  

• единый реестр государственного имущества.    

Также, весомую роль в формировании бюджетов всех уровней играет налог и арендная 

плата. А они складываются из кадастровой стоимости недвижимости, утсановленной в итоге 

проведения государственной кадастровой оценки. При этом основная бюджетообразующая ка-

тегория земель — земли населённых пунктов.  

    В предлагаемой работе представлена кадастровая оценка земель по виду функциональ-

ного использования «Жилая усадебная зона» под индивидуальной жилой застройкой в составе 

земель населенного пункта – города Борисова, основанная на учете социально-экономического 

потенциала и сложившихся факторах ценообразования на земельном рынке.  

Практическая значимость актуализации результатов данной кадастровой оценки заключа-

ется в том, что ее результатом является увеличение доходов региональных и местных бюджетов 

за счет эффективного использования недвижимого имущества. 
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В последнее время, лизинг стал одним из самых эффективных способов финансирования 

строительства недвижимости. Учитывая темпы развития технологий, износа и поломки обо-

рудования, стоимость ремонта зданий и их постройки, мы приходим к выводу, что лизинг ста-

новится одним из самых привлекательных вариантов для успешных и перспективных компаний, 

владения которых несут или слишком большой риск и ответственность, или связывают боль-

шой капитал в убыточную часть бизнеса, что негативно влияет на их итоговые результаты.  
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Recently, leasing has become one of the most effective ways to finance the construction of real 

estate. Taking into account the pace of technology development, wear and tear of equipment, the cost of 

repairing buildings and their construction, we come to the conclusion that leasing is becoming one of 

the most attractive options for successful and promising companies whose ownership either carries too 

much risk and responsibility, or binds a large capital in a loss-making part of the business, which neg-

atively affects their final results. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С помощью данного вида инвестиционной деятельности, а конкретно лизинга, компании 

всё больше и больше стремятся уменьшить свои расходы и сконцентрировать ресурсы на основ-

ном процессе производства, воспользоваться стратегиями почти во всех сферах (от офисных по-

мещений, оборудования до мебели и транспорта), и поэтому они идут по пути предоставления в 

лизинг большой части необходимого для своей работы оборудования, что, в свою очередь при-

водит к активному развитию рынка лизинговых услуг. Так за последние 5 лет количество заклю-

чённых лизинговых договоров увеличилось в 24,5 раза по сравнению с 2014 годом, а сумма за-

ключенных договоров от 8,9 млн. белорусских рублей до 590 млн.  белорусских рублей [1]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Лизинг – это один из видов инвестиционной деятельности, договор финансовой аренды, 

по которому арендодатель (лизингодатель), являющийся юридическим лицом или 

https://classinform.ru/udk/349.html
https://classinform.ru/bbk/67.404.9.html
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индивидуальным предпринимателем, обязуется приобрести в собственность указанное аренда-

тором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца (поставщика) и предоста-

вить арендатору (лизингополучателю) это имущество, составляющее предмет договора финан-

совой аренды, за плату во временное владение и пользование [2]. 

По видам лизинг бывает финансовым, оперативным, возвратным, межгосударственным и 

импортным. В Республике Беларусь договоры финансового лизинга имеет наибольшую долю на 

рынке лизинговых операций, которые представляют собой финансовую аренду, при которой ли-

зинговые платежи в течение срока лизинга продолжительностью не менее 1 года обеспечивают 

возмещение лизингодателю не менее 75% стоимости предмета лизинга независимо от того, 

предусмотрен ли договором лизинга выкуп предмета лизинга или его возврат лизингодателю [3]. 

Всего на территории нашей страны существуют и функционируют около 97 лизинговых 

организаций, совокупный уставной фонд которых составляет 649,7 млн. белорусских рублей.  В 

уставных фондах белорусских лизинговых компаний немалую роль играют иностранные инве-

сторы из России, Эстонии, Кипра, Латвии, Литвы, США, Австрии, Шотландии [4].  

Проанализировав структуру лизингового портфеля в Республике Беларусь, основными 

предметами которого являются здания и сооружения, машины, оборудования, транспортные 

средства (железнодорожный, грузовой, легковой транспорт) и другие, надо сказать, что значи-

тельную долю в объёме лизинговых операций на территории нашей страны занимают здания и 

сооружения (25,95 млн.бел.рублей)[5]. 

Тем не менее, для ещё большего развития этого лизингового сектора и взаимодействия с 

инвесторами разных стран важно обеспечить качественное нормативное регулирование данной 

формы инвестиционной деятельности. Но этому препятствует в настоящий момент времени та-

кие правовые проблемы, как несовершенство белорусского законодательства, связанное с защи-

той прав собственника-инвестора, ценообразованием, налогообложением, лицензированием, и 

такие экономические проблемы, как макроэкономическая нестабильность. К сожалению, Рес-

публика Беларусь – это единственная из стран постсоветского пространства, где до сих ор не 

принят Закон о лизинге. Вместе с тем Закон Республики Беларусь «О лизинге» мог бы дать воз-

можность избежать в сфере лизинговой деятельности многих противоречий между различными 

нормативными правовыми актами, так как при нём все юридические нормы будут сосредоточены 

в рамках единого нормативного правового документа. 

Данная форма инвестиционной деятельность даёт возможность строительственным орга-

низациям приобретать капитал выгоднее, чем кредитование исходя из преимуществ лизинга. К 

ним следует отнести то, что это затраты, а не займ, эти платежи включают налог на страхование, 

транспортный налог, гарантийное обслуживание оборудования, гибкий график выплат плате-

жей, уменьшение риска морального и физического износа и устаревшего имущества, а также 

имеет место его ускоренная амортизация. Ставки платежей могут быть фиксированными и пла-

вающими, имущество лизинговой сделки не числится у лизингополучателя на балансе, что не 

увеличивает его активы и вместе с тем освобождает от уплаты налогов на имущество. Однако, 

кроме преимуществ, лизинг имеет и свои недостатки. Например, рассредоточение правомочий 

собственника, отсутствие исключительного права собственности на предмет лизинга в течение 

лизингового периода. 

 

ВЫВОДЫ 

 

В заключение, хотелось бы отметить, что в результате эффективной деятельности лизин-

говых сделок данная отрасль является одной из перспективных отраслей в экономике Республике 

Беларусь. Уровень и глубину развития лизинга в стране определяют нормативная законодатель-

ная база, государственное регулирование, макроэкономические условия, состояние инвестици-

онного рынка (инвестиционные льготы, уровень банковского процента, особенно налогообложе-

ния, степень инфляции и др.), использование системы бухгалтерского учёта. Лизинг активизи-

рует инвестиционную деятельность бизнеса и его финансовое состояние. Однако недостатки 

лизинговых договоров существуют, и их устранение, и усовершенствование в лизинговом 
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процессе может быть благодаря взаимодействию с другими зарубежными лизинговыми органи-

зациями, снижению процентных ставок лизинга, расширения круга предметов лизинга, продви-

жения экономической стратегии, что финансовый лизинг – это один из эффективных экономи-

ческих механизмов в настоящее время для компаний с целью минимизации кризисных явлений, 

а также совершенствование нормативной базы. Поскольку доля строительного сектора, который 

играет значительную роль в традиционных отношениях с другими секторами экономики на 

рынке лизинговых договоров, может существенно вырасти, если условия сделок будут иметь бо-

лее высокий уровень правового регулирования. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Шиманович С.В, Цыбулько А.И. Белорусский рынок лизинга. Обзор 2019 г.: 

https://leasing-belarus.by/wp-content/uploads/2015/10/belorusskij-rynok-lizinga.obzor-2019-g.pdf1 . 

Дата доступа: 13.04.2021. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Кодекс Респуб-

лики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : 

одобрен Советом Респ. 19 ноября 1998 г. : в ред. Закона Республики Беларусь от 29 июня 2020 г. 

№ 33-З (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.01.2021 // ИПС. 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Национальный Центр правовой информации 

Республики Беларусь. – Минск, 2021. Статья 636. Договор финансовой аренды (лизинга).: 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218 . – Дата доступа: 13.04.2021. 

3. О вопросах регулирования лизинговой деятельности: Указ Президента Респ. Бела-

русь, 25 февр. 2014 г., N 99 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – Режим доступа: 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31400099 . – Дата доступа: 13.04.2021. 

4. Банкаўскі веснік, КРАСАВIК 2019: http://www.nbrb.by/bv/articles/10619.pdf . Дата до-

ступа: 13.04.2021. 

5. Результаты работы лизинговой отрасли Республики Беларусь за 1 квартал 2020 года 

[Электронный ресурс]– 2020. – Режим доступа: https://leasing-belarus.by/podvedeny-itogi-

deyatelnosti-lizingovyx-organizacij-respubliki-belarus-za-1-kvartal-2020-g/ . – Дата доступа: 

13.04.2021.  

REFERENCES 

 

1.  Shimanovich S. V., Tsybulko A. I. Belarusian leasing market. Review of 2019: https://leas-

ing-belarus.by/wp-content/uploads/2015/10/belorusskij-rynok-lizinga.obzor-2019-g.pdf . – Access 

date: 13.04.2021. 

2. The Civil Code of the Republic of Belarus [Electronic resource]: The Code of the Republic 

of Belarus of December 7, 1998 No. 218-Z: adopted by the House of Representatives on October 28, 

1998: approved by the Council of the Republic of Belarus on November 19, 1998: as amended. Law of 

the Republic of Belarus No. 33-Z of June 29, 2020 (National Legal Internet Portal of the Republic of 

Belarus, 05.01.2021 / / IPS. ETALON. Legislation of the Republic of Belarus / National Center for 

Legal Information of the Republic of Belarus. – Minsk, 2021. Article 636. Financial lease agreement.:  

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218 . – Access date: 13.04.2021.  

3. On issues of regulation of leasing activities: Decree of the President of the Republic of Bel-

arus. Belarus, February 25, 2014, N 99 // National Register of Legal Acts of the Republic of Belarus. 

Belarus. – Access mode: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31400099.  –Access date: 

13.04.2021.  

4. Bankayski vesnik, KRASAVIK 2019: http://www.nbrb.by/bv/articles/10619.pdf . – Access 

date: 13.04.2021. 

5. Results of the leasing industry of the Republic of Belarus for the 1st quarter of 2020 [Elec-

tronic resource] - 2020. – Access mode: https://leasing-belarus.by/podvedeny-itogi-deyatelnosti-lizing-

ovyx-organizacij-respubliki-belarus-za-1-kvartal-2020-g/. – Access date: 13.04.2021. 

  

https://leasing-belarus.by/wp-content/uploads/2015/10/belorusskij-rynok-lizinga.obzor-2019-g.pdf1
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218%20
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31400099
http://www.nbrb.by/bv/articles/10619.pdf
https://leasing-belarus.by/podvedeny-itogi-deyatelnosti-lizingovyx-organizacij-respubliki-belarus-za-1-kvartal-2020-g/
https://leasing-belarus.by/podvedeny-itogi-deyatelnosti-lizingovyx-organizacij-respubliki-belarus-za-1-kvartal-2020-g/
https://leasing-belarus.by/wp-content/uploads/2015/10/belorusskij-rynok-lizinga.obzor-2019-g.pdf
https://leasing-belarus.by/wp-content/uploads/2015/10/belorusskij-rynok-lizinga.obzor-2019-g.pdf
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31400099
http://www.nbrb.by/bv/articles/10619.pdf
https://leasing-belarus.by/podvedeny-itogi-deyatelnosti-lizingovyx-organizacij-respubliki-belarus-za-1-kvartal-2020-g/
https://leasing-belarus.by/podvedeny-itogi-deyatelnosti-lizingovyx-organizacij-respubliki-belarus-za-1-kvartal-2020-g/


 43 

Водоносова Т.Н., Аксенчик О.В. Сравнительный анализ методик оценки экономического состояния строительных организаций  

УДК 338.1 

ББК 65.053 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Т.Н. ВОДОНОСОВА1, О.В. АКСЕНЧИК 2 

1 к. т. н., доцент кафедры «Экономика, организация  

строительства и управление недвижимостью» 
2магистрант специальности 1–27 80 01 «Инженерный бизнес», 

Белорусский национальный технический университет 

г. Минск, Республика Беларусь 
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подходов к исследованию характера изменений в экономической деятельности строительных 

предприятий, внедрению методов антикризисного прогнозирования. Финансово–экономический 

анализ позволяет определить направления развития строительных предприятий, обосновывает 
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The relevance of this direction is due to the need to develop approaches to the study of the nature 
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activities, the formation of a stable financial position. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовая устойчивость строительного предприятия является залогом выживания и ос-

новой его стабильного положения в рыночных условиях. Для обеспечения финансовой устойчи-

вости предприятие должно иметь гибкую структуру капитала, уметь организовать его движение 

таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью под-

держания платежеспособности и создания условий для саморазвития. 

С помощью анализа финансово–экономической деятельности предприятия определяются 

направления развития деятельности строительного анализ предприятия, выявляются резервы 

экономии трудовых и материальных ресурсов, производится оптимизация производственной 

программы. Анализ проводится по данным периодической финансовой отчетности, то есть за 

прошедший период.  
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В практике финансового управления в организации оценка должна проводиться опера-

тивно для выявления отклонений и непредвиденных обстоятельств. 

Строительство как вид экономической деятельности имеет ряд технико–экономических 

особенностей, что, в свою очередь, влияет на характеристики финансового состояния строитель-

ных организаций:  

– длительный производственный цикл и, как следствие, низкая оборачиваемость вложен-

ных средств; 

– требуются значительные единовременные затраты на начальном этапе строительства;  

– неравномерное распределение строительно–монтажных работ по видам и сложности их 

выполнения в анализируемом периоде; 

– длительные сроки и большие суммы дебиторской и кредиторской задолженности из–за 

одновременного участия различных организаций в процессе строительства (генподрядчик, суб-

подрядчики);  

– искажение информации в бухгалтерской отчетности из–за отсутствия единых стандар-

тов определения и учета выполнения строительно–монтажных работ и услуг в бухгалтерском и 

планово–экономическом отделах; 

– имущественное положение строительной организации – малая фондоемкость, т.к. малые 

и средние строительные организации в основном арендуют или приобретают в лизинг оборудо-

вание у крупных организаций, управлений механизации. 

Теория и практика экономического анализа развивается сразу в нескольких направлениях: 

– разработка методов анализа показателей; 

– изменение стандартных отчетных документов с целью повышения их аналитичности;  

– разработка системы аналитических показателей (относительных и абсолютных), позво-

ляющих уточнить экономическое состояние объектов анализа и направлений динамики его раз-

вития;  

– разработка системы управленческого учета, позволяющей определить, параметры внут-

ренних рисков объекта анализа финансово– хозяйственной деятельности предприятий;  

– развитие подходов по выявлению так называемых "критических точек"– показателей, 

вызвавших негативные изменения, их оценка, определение приоритетности и характера воздей-

ствия на них; 

 – выработка критериев оценки, позволяющих оперативно отслеживать негативные тен-

денции экономического состояния объекта анализа финансово– хозяйственной деятельности; 

–определение пределов качественных оценок экономического состояния строительной 

организации; 

– разработка группировки затрат на основе взаимосвязи с объемом выполненных работ и 

ценами на строительную продукцию, а также учет всех затрат, связанных с привлечением раз-

личных средств в оборот организации (средства заказчиков, субподрядчиков, поставщиков, бан-

ковские средства и др.). 

Реализуя каждое из указанных направлений, мы сталкиваемся с целым рядом трудностей, 

преодоление которых – тоже аналитическая задача. 

 При решении задачи повышения аналитического качества документов необходимо, 

прежде всего, разработать системы экономических показателей, включающие не только стан-

дартные отчетные данные, учитывающие требования конфиденциальности, но и качественные 

характеристики, позволяющие оценить динамику финансово–экономического состояния органи-

зации.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В свою очередь, система аналитических показателей постоянно развивается, что отражено 

в нормативных документах по анализу финансового состояния хозяйствующих субъектов, так 

происходит и в практике экономического анализа. Формирование системы аналитических пока-

зателей, их определение и группировка в соответствии с этапами оценки – отправная точка 
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проведения производственно–экономического анализа [1]. Однако расширение спектра исполь-

зуемых показателей не означает развития методологии анализа. Важно выделить не дублирую-

щие показатели, а характеристики, позволяющие оценивать различные качественные признаки, 

использовать методы диагностики, факторную оценку не столько показателя, сколько явления, 

которое он характеризует, с обязательным выявлением степени выраженности изменений и воз-

можных системных результатов [1,2].  

На наш взгляд, необходимо также развивать критериальные подходы для реализации ана-

лиза в экспресс–режиме, чтобы они оценивали не только вероятность банкротства, но и характер 

изменений в экономической деятельности организаций. Критерии оценки должны быть уточ-

нены с точки зрения привязки к качественному состоянию финансово–экономического положе-

ния строительной организации, т. е. установления расчетных диапазонов этого состояния [3].  

Отметим, что для строительной организации негативным является, прежде всего, наруше-

ние темпов роста рентабельности затрат, оборачиваемости материальных ресурсов, увеличение 

операционного и финансового циклов и т. д. Если наблюдаются негативные изменения в дея-

тельности предприятий, которые, как правило, носят системный характер, то следует искать ха-

рактеристики, которые необходимо изменить в первую очередь, и разрабатывать поэтапный план 

этих изменений.  

Решение этих задач позволит не только развить теорию и методологию анализа, но и пре-

вратить его в важный инструмент управления, отбора и оценивания строительных предприятий 

на рынке подрядных работ и услуг.  

Когда проводится финансово–экономический анализ деятельности строительного пред-

приятия мы сталкиваемся с неоднозначностью исходных данных, что может быть обусловлено 

несопоставимостью стоимостных показателей по уровню цен (для устранения применяем дей-

ствующие или прогнозные индексы цен), а также вариантной интерпретацией динамики анали-

тических показателей. 

Однако, наибольшие трудности при анализе финансово–экономического состояния пред-

приятия возникают при рассмотрении результатов анализа, потому что невозможно оценить ди-

намику того или иного аналитического показателя без выявления силы и направленности опре-

деляющих его факторов. Значение показателей важно оценивать в контексте допустимых (реко-

мендуемых значений), что затруднительно, учитывая противоречия, существующие в 

действующих нормативных документах по анализу финансово–экономического состояния пред-

приятий [4].  

При анализе динамики экономического состояния строительных предприятий с исполь-

зованием экономико–математических моделей отсутствуют исследования диапазонов значений 

этих критериев, связанных с качественной оценкой этого состояния. Отсутствует четкая проце-

дура проведения экономического анализа при разработке бизнес–плана и внедрении системы 

управления проектами, что также приводит к вариантным оценкам. Отметим, что использование 

методов антикризисного прогнозирования может стать очень важным инструментом при выборе 

строительного подрядчика на рынке работ и услуг.  

При проведении аналитических исследований специалистами кафедры экономики, орга-

низации строительства и управления недвижимостью БНТУ был разработан экономико–матема-

тических критерий оценки финансово–экономического состояния строительной организации [5]. 

Полученный критерий апробирован на 10 строительных организациях Республики Беларусь, сов-

падение результатов диагностических и критериальных оценок получено в 67 % случаях. Но 

даже при такой высокой точности оценок применение критериального подхода не решает задачи 

улучшения экономического состояния объекта анализа, не устанавливает приоритеты порядка 

устранения проблем, возникающих в процессе финансово – хозяйственной деятельности. Каж-

дый хозяйствующий субъект находится на определенной стадии финансового благополучия, но 

данный критерий не позволяет оценить степень тяжести имевших место нарушений.  

Чтобы получить качественные оценки необходимо выделить соответствующие значения 

критериальных результатов, что потребует значительного дополнения аналитической базы. На 

наш взгляд, дальнейшее развитие критериальных подходов должно идти в направлении 
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разработки алгоритма нахождения порядка устранения нарушений финансово–экономического 

состояния строительного предприятия.  

Одним из наиболее актуальных направлений является применение теории графов, позво-

ляющей сравнивать эталонные и фактические матрицы (графы) для определения показателей, по 

которым разрывы с эталонными графами являются наибольшими [6]. Применение теории графов 

для оценки экономического состояния строительного предприятия, в то же время, выявило ряд 

вопросов. В частности, может быть несколько максимальных несоответствий со стандартом, или 

все несоответствия равны и возникает необходимость дальнейшей разработки алгоритма отбора 

нарушений и установления методов воздействия на них.  

Дальнейшее развитие экономико–математического моделирования финансово–экономи-

ческого состояния строительной организации происходит в направлении применения интеллек-

туальных систем в экономическом анализе [7].  

Применение генетического алгоритма FSCGACA позволит значительно снизить трудоем-

кость оценки финансово–экономического состояния субъекта хозяйствования и сделать эту 

оценку более вариантной.  

Для оценки финансового состояния промышленно–строительных холдингов, крупных 

многопрофильных компаний целесообразно использование т.н. стейкхолдеровских подходов, 

когда необходимо сочетать разнонаправленные стратегии и интересы участников [8] 

 

ВЫВОДЫ 

 

Анализ финансово–экономического состояния организации является основным инстру-

ментом в предоставлении информации о ее реальном финансовом положении.   

Выделим следующие основные направления развития методики анализа финансово–эко-

номического состояния строительного предприятия:  

– целесообразно разрабатывать и систематизировать критериальные модели, должным об-

разом описывающие экономическое состояние различных участников строительного рынка Рес-

публики Беларусь с учетом их организационно–правовых форм и особенностей деятельности;  

– при выборе критерия особое внимание следует уделять обоснованию зон качественной 

оценки; 

– критериальный анализ должен учитывать интересы взаимодействующих с организацией 

субъектов хозяйствования и применяться как для внутреннего, так и для внешнего использова-

ния; 

– анализ критериев должен дать возможность определять допущенные нарушения и поз-

волить нам оценить степень данных нарушений,  

– при завершении анализа необходимо определить программу мероприятий по устране-

нию выявленных нарушений.  

На современном этапе развития рыночной экономики строительная организация взаимо-

действует с различными субъектами рыночных отношений – поставщиками строительных мате-

риалов, инвесторами, партнерами по строительной деятельности, банками и др. Каждый участ-

ник этих отношений стремится получить полную и объективную информацию о реальном фи-

нансовом положении, результатах хозяйственной деятельности предприятий строительной 

отрасли. Наиболее перспективными являются методы, сочетающие интеллектуальные алго-

ритмы с вариантным подходом к интересам всех участников строительного процесса. 

Необходима разработка методов диагностического анализа затрат строительной органи-

зации, эффективности использования ее ресурсов, прибыли, экономического потенциала и эф-

фективности его использования.  

Важно развивать автоматизированные системы экономического анализа в направлении 

создания интеллектуальных систем в экономике.  
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Целью работы является развитие методики оценки финансового состояния строитель-

ных организаций через диагностику их финансовой устойчивости и срочной платёжеспособно-

сти. В рамках данной работы произведена сравнительная оценка влияния изменения размера 

дебиторской задолженности и средств контрагентов на характер срочной платёжеспособно-

сти предприятия. А также влияние соотношения составляющих собственного капитала и их 

динамики на финансовую устойчивости предприятия. Работа позволит проводить более глубо-

кий финансовый анализ с выявлением скрытых угроз развития строительной организации. 

Ключевые слова: финансово-экономический анализ, диагностика, платёжеспособность, 

финансовая устойчивость, экспертная оценка. 

 

IMPROVING THE APPROACH TO ANALYSIS OF CURRENT PAYING CAPACITY AND FI-

NANCIAL SUSTAINABILITY OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS 

 

T. N. VODONASOVA1, A. G. PODDUBNAYA2 

1 PhD in Technics, associate professor Department «Economics, organization of constructing and real 

estate management» 

2 master student Department «Economics, organization of constructing and real estate management» 

Belarusian National Technical University 

Minsk, Republic of Belarus 

 

The aim of the work is to develop a methodology for assessing the financial condition of con-

struction organizations through diagnostics of their financial stability and urgent solvency. In this work, 

a comparative assessment of the impact of changes in the amount of receivables and counterparties' 

funds on the company's urgent solvency has been made. As well as the influence of the ratio of the 

components of equity capital and their dynamics on the financial stability of the enterprise. The work 

will allow to conduct a deeper financial analysis with the identification of hidden threats to the devel-

opment of the construction organization. 

Key words: financial and economic analysis, diagnostics, solvency, financial stability, expert 

assessment. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Управление любым предприятием предполагает постоянный мониторинг результатов его 

деятельности с целью их корректировки для дальнейшего развития и поддержания конкуренто-

способности, в частности, на рынке строительных услуг [1]. А потому в рамках финансово-эко-

номического анализа, проводимого по схеме на рисунке 1, особое внимание уделяется 
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экономическому потенциалу, а именно состоянию текущей платёжеспособности и финансовой 

устойчивости предприятий. 

Коэффициентной и факторной оценке платёжеспособности и финансовой устойчивости 

субъекта хозяйствования предшествует анализ уплотнённого баланса. Уже на этом этапе видна 

положительная и, наоборот, отрицательная динамика составляющих баланса, что позволяет по-

ставить оценку наблюдаемым изменениям [3]. 
 

 
Рисунок 1 – Схема проведения финансово-экономического анализа строительных организаций 

 

В первую очередь, в ходе оценки экономического потенциала внимание уделяется теку-

щей платёжеспособности (ликвидности) предприятия-объекта анализа, как важнейшей составля-

ющей конкурентоспособности строительной организации. 

Платёжеспособность предприятия играет ключевую роль при оценке качества его работы, 

особенно это важно для контрагентов, заинтересованных в осуществлении бесперебойных рас-

четов. 

В общем случае платёжеспособность – это готовность и способность организации пога-

шать свои срочные обязательства в заданном объёме в определенное время. Ликвидность пред-

полагает возможность определенного актива трансформироваться в денежные средства. Степень 

ликвидности отражает длительность временного периода, за который может быть осуществима 

такая трансформация. Наиболее ликвидными отсюда являются денежные средства. Соответ-

ственно, актив будет считаться более ликвидным, есть скорость его перехода в денежные сред-

ства выше. А потому, анализ платёжеспособности следует начинать с оценки долей денежных 

средств, запасов и дебиторской задолженности в составе краткосрочных активов. 

Проблемы с платёжеспособностью строительной организации можно отметить, если доля 

дебиторской задолженности превышает 1/3 или 33-35% от размера краткосрочных активов пред-

приятия, потому как достаточно большой размер средств в текущий момент времени не может 

быть использован для погашения возникающих обязательств перед контрагентами. Таким обра-

зом, рост дебиторской задолженности при оценке платёжеспособности предприятия оценивается 

как негативная динамика показателя. 

Методика диагностического анализа финан-

сово-экономического состояния 

1. Анализ эконо-

мического по-

тенциала 

- Анализ уплотнённого баланса-нетто 

- Коэффициентный и факторный анализ лик-

видности и финансовой устойчивости 

2.1. Анализ де-

ловой активно-

сти (ДА) 

- Анализ производственной и 

финансовой ДА 

- Факторный анализ ключевых 

показателей финансовой ДА 

2.2. Оценка ре-

зультативно-

сти использо-

вания капитала 

- Расчёт показателей рента-

бельности 

- Факторный анализ ключевых 

показателей рентабельности  

3. Анализ каче-

ства прибыли и 

финансовой гиб-

кости 

- Расчёт показателей внутренних рисков 

предприятия 

- Факторный анализ ключевых показателей 

Мотивированное заключение по результатам диагностики финансо-

вого состояния. Формирование дальнейших рекомендаций 

2. Анализ 

эффектив-

ности 

управления 

капиталом 
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Немаловажно оценить и долю средств контрагентов в объёме краткосрочных обяза-

тельств. Ведь преобладающий размер таких средств является показателем зависимости предпри-

ятия от ресурсов предприятий-контрагентов. Помимо оценки состава краткосрочных обяза-

тельств, следует сравнивать динамику изменения объёма выручки или объёма реализованных 

строительно-монтажных работ с динамикой суммы средств контрагентов. Подтверждением про-

блем с самостоятельностью, а значит и финансовой устойчивостью, будет ситуация, в которой 

индекс роста средств контрагентов будет превышать индексы выручки от реализации [7]. 

В общем виде схему анализа срочной платёжеспособности представим на рисунке 2. 

В схеме используются следующие сокращения: п/с – платёжеспособность; КСА – кратко-

срочные активы; КСО – краткосрочные обязательства; ДЗ – дебиторская задолженность; СКА – 

средства контрагентов; Vсмр – объём выполненных строительно-монтажных работ в денежном 

выражении; УП – устойчивые пассивы. 

 

 
Рисунок 2 – Блок-схема анализа срочной платёжеспособности строительной организации 

 

Кроме того, оценка потенциала невозможна без анализа финансовой устойчивости или 

перспективной платёжеспособности объекта анализа. Для этого используются различные харак-

теристики [5], ключевыми из которых являются коэффициент автономии (финансовой устойчи-

вости) и коэффициент капитализации (структуры капитала) с обязательной факторной оценкой. 

До факторного разбора коэффициентов, особое внимание следует уделить динамике из-

менения составляющих собственного капитала предприятия. Положительной динамикой счита-

ется та, при которой рост собственного капитала достигается увеличением размера реальных его 

составляющих, а именно уставного фонда и добавленного капитала. Рост доли фонда накоплен-

ных переоценок (добавочного капитала) негативным образом сказывается на оценке финансовой 

устойчивости, потому как не приводит к действительному росту собственного капитала пред-

приятия [8]. 

Схема проведения анализа финансовой устойчивости предприятия приведена на рисунке 

3. 

В схеме используются следующие сокращения: СК – собственный капитал; УФ – устав-

ный фонд; ДК – добавленный капитал; ДчФ – добавочный фонд; ПК – привлечённый капитал; 

ДСО – долгосрочные обязательства; КСО – краткосрочные обязательства. 
 

Диагностика текущей платёжеспособности 

1. Анализ струк-

туры КСА 
Рост суммы ДЗ 

Динамика 

СКА и Vсмр 

3. Расчёт коэффи-

циента текущей 

ликвидности 

Экспертная оценка состояния срочной платё-

жеспособности через факторный анализ ко-

эффициента текущей ликвидности 

Вывод о состоянии срочной платёжеспособности предприятия 

2. Анализ 

структуры 

КСО 

Доля ДЗ > 1/3 
 

Да 

 Нет 

Проблемы с 

п/с 
  

Да 

Нет 

Срочная п/с 

может стать 

критичной 
  

Iска>Iv П/с достигается ценой 

высокого риска 

Iска<Iv Недостаточно средств для ра-

боты, проблемы с п/с 

Динамика 

УП и Vсмр 

Iуп>Iv Рост п/с 

Iуп<Iv Снижение п/с 
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Рисунок 3 – Блок-схема анализа финансовой устойчивости строительной организации 

 

Далее на примерах рассмотрим реализацию предложенной схемы анализа финансового 

состояния. Для этого будем рассматривать две организации, которые обозначим «Предприятие 

1» и «Предприятие 2». Для этого в таблице 1 отразим фрагменты аналитического бухгалтерского 

баланса. В верхней ячейке строки приводятся данные по Предприятию 1, в нижней – по Пред-

приятию 2 [2]. Банковский капитал рассматриваемыми предприятиями в анализируемом периоде 

не привлекался. 

 

Таблица 1 Данные уплотнённого аналитического бухгалтерского баланса предприятий 

№ 

п/п 
Показатель 

Базовый период, 

тыс. руб. 

Отчётный период, 

тыс. руб. 

Доля в разделе (база / 

отчёт) 

Краткосрочные активы 

1 
Запасы и приравненные к 

ним 

1272,81 2406,8 0,152 / 0,206 

3114,1 6518,87 0,317 / 0,674 

2 
Дебиторская задолжен-

ность 

7071,39 9236,75 0,845 / 0,792 

6518,87 3138 0,664 / 0,324 

3 Денежные средства 
28,76 24,5 0,003 / 0,002 

177,86 22 0,019 / 0,002 

Итого по разделу: 
8372,96 11668,05  

9810,83 9678,87 

Краткосрочные обязательства 

1 Средства контрагентов 
4868,71 7942 0,944 / 0,942 

12250,7 11412 0,954 / 0,960 

2 Устойчивые пассивы 
287,87 484,58 0,056 / 0,058 

591,08 471 0,046 / 0,040 

Итого по разделу: 
5156,58 8426,58  

12841,78 11883 

Собственный капитал 

1 Уставный фонд 
1779,08 1779,62 0,357 / 0,299 

11982,32 11251 0,535 / 0,565 

2 Добавленный капитал 
2567,4 3222,69 0,515 / 0,541 

-220,46 -2780 -0,01 / -0,14 

3 Добавочный фонд 642,91 957,8 0,128 / 0,160 

Диагностика финансовой устойчивости 

1. Анализ струк-

туры СК 

4. Расчёт коэффи-

циента структуры 

капитала 

Экспертная оценка риской контрагентов от 

сотрудничества через факторный анализ ко-

эффициента структуры капитала 

Вывод о финансовой устойчивости предприятия 

 
Повышение 

фин. уст. 
  

Не влияет на 

фин. уст. 
  

↗УФ, ↗ДК 

  
↗ДчФ 

2. Анализ струк-

туры ПК 
  

Повышение 

фин. уст. 
  

Снижение 

фин. уст. 
  

↗ДСО, ↗КСО 

  
↘ДСО, ↘КСО 

3. Расчёт коэффи-

циента автономии 
Экспертная оценка гарантий строительной 

организации контрагенту через факторный 

анализ коэффициента автономии 
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10646,48 11438 0,475 / 0,575 

Итого по разделу: 
4989,39 5960,11  

22408,34 19909 

Долгосрочные обязательства 
- -  

6208 5069 

Краткосрочные обязательства 
5156,58 8426,58 

12841,78 11883 

Источник: собственная разработка автора 

 

Оценку платёжеспособности, в соответствии со схемой, отражённой на рисунке 2, начи-

наем с разбора долей составляющих краткосрочных активов. У Предприятия 1 сразу заметны 

проблемы с дебиторской задолженность, размер которой составляет 84,5% в базовом периоде и 

79,2% в отчётном, что уже сейчас демонстрирует отсутствие большинства оборотных средств у 

организации. И это вызывает потребность привлечения средств контрагентов для обеспечения 

текущей деятельности. Что касается Предприятия 2, наблюдаем схожую ситуацию, однако, в от-

личие от Предприятия 1, в отчётном периоде более половины дебиторской задолженности было 

погашено и это позволило приобрести запасы, немного поправив состояние платёжеспособно-

сти. Тем не менее, Предприятие 2 продолжает сильно зависеть от средств контрагентов (96% в 

отчётном периоде). 

Перейдём к оценке срочной платёжеспособности через факторный анализ коэффициента 

текущей ликвидности, где экспертным путём выставим оценки динамики факторов [6]. Резуль-

таты отразим в таблице 2. Получаем, что снижение размера дебиторской задолженности поло-

жительно влияет на платёжеспособность субъекта хозяйствования. Наоборот, ведут себя сред-

ства контрагентов, увеличение размера которых повышает реальную платёжеспособность. Для 

получения оценки влияния изменения размера устойчивых пассивов (задолженность по оплате 

труда, налогам и сборам, а также по социальному страхованию), необходимо произвести сопо-

ставление динамики изменения размера выручки и динамики изменения суммы устойчивых пас-

сивов. Если индекс динамики устойчивых пассивов ниже, то реальная платёжеспособность по-

вышается, если динамика выручки оказывается ниже, платёжеспособность снижается. У Пред-

приятия 1 ситуация, следующая: Iвыр = 0,8325 <Iуп = 1,683; у Предприятия 2 – Iвыр = 0,3691 

<Iуп = 0,797. Следовательно, в обоих случаях, сила влияния устойчивых пассивов будет нега-

тивно влиять на реальную платёжеспособность предприятий. 

 

Таблица 2 Оценка влияния составляющих коэффициента текущей ликвидности на реаль-

ную платёжеспособности строительных организаций 

Аргументы/Факторы Кт.л., i Δ Кт.л. 
Оценка реальной платёжеспо-

собности 
0. Базовая строка 

1,624 - 

0,764 - 

1. Δ Запасов 
1,844 0,22 + 0,22 

0,800 0,036 + 0,036 

2. Δ Дебиторской задолженно-

сти 

2,264 0,42 - -0,42 

0,537 -0,263 + 0,263 

3. Δ Денежных средств 
2,263 -0,001 - -0,001 

0,525 -0,012 - -0,012 

4. Средств контрагентов 
1,418 -0,845 + 0,845 

0,561 0,036 - -0,036 

5. Δ Устойчивых пассивов 
1,385 -0,033 - -0,033 

0,567 0,006 - -0,006 

Совместное действие факторов 
-0,239 

 
0,611 

-0,197 0,245 

Примечание: Δ в таблице 2 и последующих обозначает «Изменение». 

 

Исходя из результатов, полученных в таблице 2, можем сделать вывод, что с коэффици-

ентом текущей ликвидности, который должен был показать контрагентам платёжеспособность 
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предприятия, всё не так просто. Снижение значения расчётного показателя и нахождение его все 

допустимых рамок совсем не означает невозможность строительной организации погашать обя-

зательства [4]. Наблюдается важная связь платёжеспособности предприятия с его финансовой 

устойчивостью, которая проявляется в чувствительности динамики средств контрагентов к ди-

намике выручки от реализации. У обоих предприятий есть проблема с использованием привле-

чённых средств и существенной зависимостью от них. Если у Предприятия 2 наблюдаем замед-

ленное реагирование снижения средств контрагентов на столь стремительно сокращение объё-

мов выполненных строительно-монтажных работ, то Предприятие 1 на фоне снижения объёмов 

работ привлекает всё больше средств контрагентов и, по факту, старается заполнить этими ре-

сурсами дебиторскую задолженность. 

Проследив такую связь, перейдём к оценке финансовой устойчивости через факторный 

анализ коэффициента автономии (результаты в таблице 3) и коэффициента капитализации (ре-

зультаты в таблице 4). Это позволит представить предприятие с позиции оценки его контраген-

тами, а именно динамику предоставляемых гарантий и степени возможных рисков сотрудниче-

ства. 

При экспертной оценке изменений показателей в факторном анализе любой рост суммы 

обязательств означает снижение самостоятельности организации. Увеличение реальных состав-

ляющих собственного капитала строительной организации (уставного фонда и добавленного ка-

питала) расценивает положительно, потому как возрастает стоимость предприятия с позиции 

оценки его активов, а значит в критической ситуации контрагенты смогут рассчитывать на воз-

мещение понесённых потерь. Добавочный фонд не отражает реально вложенные средства, по-

этому действие этого фактора сводится к 0 и не влияет на оценку финансовой устойчивости пред-

приятия. 

 

Таблица 3 Оценка гарантий контрагенту строительной организации через факторный 

анализ коэффициента автономии 

Аргументы/Факторы Кавт, i Δ Кавт 
Оценка гарантий контрагенту 

строительной организации 
0. Базовая строка 

0,4918 - 

0,5405 - 

1. Δ Уставного фонда 
0,4918 0 + 0 

0,5229 -0,0176 - -0,0176 

2. Δ Добавленного капитала 
0,5564 0,0646 + 0,0646 

0,4611 -0,0618 - -0,0618 

3. Δ Добавочного фонда 
0,5874 0,0310 0 0 

0,4802 0,0191 0 0 

4. Собственного капитала 
0,5361 -0,0513 + 0,0513 

0,5110 0,0308 - -0,0308 

5. Δ Долгосрочных обязательств 
0,5361 0 0 0 

0,5264 0,0154 + 0,0154 

6. Δ Краткосрочных обяза-

тельств 

0,4143 -0,1218 - -0,1218 

0,5401 0,0137 + 0,0137 

Совместное действие факторов 
-0,0775 

 
-0,0059 

-0,0004 -0,0811 

 

По результатам расчётов в таблице 3 видим, что за незначительным снижением расчёт-

ного значения коэффициента автономии могут быть скрыты серьёзные сокращения гарантий со-

трудничества с организацией, как это происходит у Предприятия 2. 
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Таблица 4 Оценка рисков контрагентов через факторный анализ коэффициента капита-

лизации 

 

Аргументы/Факторы Кстр.кап., i Δ Кстр.кап. 
Оценка рисков контраген-

тов 
0. Базовая строка 

1,0335 - 

0,8501 - 

1. Δ Средств контрагентов 
1,6495 0,616 + 0,616 

0,7619 -0,0882 - -0,0882 

2. Δ Устойчивых пассивов 
1,6889 0,0394 + 0,0394 

0,7565 -0,0054 + 0,0054 

3. Δ Уставного фонда 
1,6887 -0,0002 - -0,0002 

0,7820 0,0255 + 0,0255 

4. Добавленного капитала 
1,4927 -0,196 - -0,196 

0,8867 0,1047 + 0,1047 

5. Δ Добавочного фонда 
1,4138 -0,0789 0 0 

0,8515 -0,0352 0 0 

Совместное действие факторов 
0,3803 

 
0,4592 

0,0014 0,0474 

Источник табл. 1-4: собственная разработка автора. 

 

В таблице 4 положительная оценка ставится при возрастании рисков, отрицательная – при 

их снижении. 

Таким образом, видим, что, в целом, коэффициент капитализации отражает спокойствие 

контрагента при сотрудничестве, однако экспертная оценка позволяет уточнить степень риска. 

В рассмотренных случаях коэффициентом был недооценён риск сотрудничества. 

По результатам диагностического исследования срочной платёжеспособности предприя-

тий можно сделать следующие выводы: 

1) до расчёта и факторного анализа коэффициентов текущей ликвидности, автономии и 

структуры капитала необходимо провести структурно-динамический анализ краткосрочных ак-

тивов и пассивов предприятий (строительных организаций); 

2) при выставлении экспертных оценок учитывается влияние изменения отдельного фак-

тора на исследуемое явление. Так, рост дебиторской задолженности приводит к снижению сроч-

ной платёжеспособности, а увеличение средств контрагентов, напротив, повышает возможности 

предприятия погашать свои текущие обязательства. Что касается финансовой устойчивости 

строительной организации, то на этапе экспертной оценки учитывается изменение реальных со-

ставляющих капитала (исключается фонд накопленных переоценок или добавочный капитал), 

рост которых свидетельствует о повышении финансовой устойчивости субъекта; 

3) предлагаемый способ диагностики раскрывает важную связь между срочной платёже-

способностью и финансовой устойчивость, проявляемую во влиянии положительной динамики 

средств контрагентов на возможность в данный момент платить по возникающих обязатель-

ствам, так и появление зависимости от сторонних средств для поддержания текущей работы 

предприятия. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Итак, предлагаемый способ диагностики ключевых показателей работы строительной ор-

ганизации позволяет детально, достоверно посмотреть на явления срочной платёжеспособности 

и финансовой устойчивости. И, как можно заметить на отражённых примерах, переворачивает 

представление о динамике исследуемых явлений, отличных от изменения значения расчётного 

значения коэффициентов. 
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В процессе возведения объекта зачастую выявляется перечень работ, который не 

вошел в проектно-сметную документацию. Причиной отсутствия их могу быть: ошибки 

проектной организации, проведение дополнительного обследования здания (отдельных кон-

струкций), невозможность применения заложенного в проекте материала и последующая 

его замена и др. Для подтверждения объемов таких работ служат акты на дополнитель-

ные работы, которые составляются на основании подсчета объемов работ, подтвержда-

ющих схем, расчётов и таблиц. 

Ключевые слова: строительство, акт на дополнительные работы, форма, подтвержде-

ние объемов, подсчет объемов, экономика в строительстве, организация строительного про-

изводства. 
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In the process of building an object, a list of works is often revealed that was not included 

in the design and estimate documentation. The reason for their absence can be: errors of the design 

organization, an additional survey of the building (individual structures), the impossibility of using 

the material laid down in the project and its subsequent replacement, etc. Certificates for addi-

tional work are used to confirm the scope of such work. They are drawn up on the basis of the 

calculation of the amount of work confirming schemes, calculations and tables.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сметная документации разрабатывается по проектному решению на основе нормати-

вов расхода ресурсов в натуральном выражении. После формирования всей проектно-смет-

ной документации она передается для прохождения государственной экспертизы [1].  

При выполнении строительно-монтажных работ выявляются работы, которые не во-

шли в проектно-сметную документацию. Такое может происходить по следующим причи-

нам: 
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1) Для выполнения работ необходимо выполнить подготовку, которая не вошла в про-

ектное решение; 

2) В процессе строительства были выявлены работы, без которых невозможно соблю-

дение технологического процесса, но которые не предусмотрены проектным решением;  

3) При выполнении дополнительного обследования здания (сооружения) выявлены 

работы, не учтенные в проекте и др. 

В таких случаях составляется акт на дополненные работы, который подписывается 

представителями подрядчика, технического надзора, заказчика и передаются в проектную 

организацию для составления смет и определения стоимости дополнительных работ.  

После выхода дополнительных смет составляется акт выполненных строительных и 

иных специальных монтажных работ (форма С2-а). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Акт на дополнительные работы – документ, который служит подтверждением объе-

мов работ, не предусмотренных проектной документацией, разработанной по стадии «Стро-

ительный проект», необходимость выполнения которых возникла в процессе строительства 

и подтверждена разработчиком проектной документации на основании двухстороннего акта, 

подписанного заказчиком и разработчиком проектной документации.  

Термин «дополнительные работы» с 26 мая 2020г. предусмотрено п.12 Положения о 

порядке формирования неизменной договорной (контрактной)  цены на строительство объ-

ектов, утвержденного постановлением Совмина от 18.11.2011 № 1553 [2].  

Кроме того, согласно п.9 Инструкции о порядке применения и заполнения форм актов 

сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, утвер-

жденной постановлением Министерством архитектуры и строительства от 20.07.2018 №29 

[3], к дополнительным работам относятся работы, не предусмотренные проектной докумен-

тацией на строительство объекта, необходимость выполнения которых возникла в ходе стро-

ительства и оплата которых осуществляется заказчиком за счет резерва средств на непред-

виденные работы и затраты.  

Стоимость дополнительных работ определяется проектными организациями:  

1) формируется на основании сметной стоимости актов на дополнительные работы,  

определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации;  

2) смета разрабатывается без учета снижений, принятых при выборе подрядчика в со-

ответствии с законодательством о закупках.  

Подрядчик по выпущенной дополнительной смете: 

1) составляет акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных 

монтажных работ (форма С2-а); 

2) отражается стоимость выполнения данных работ в форме С3-а в графе «стоимость 

дополнительных работ…». 

Стоимость материалов определяется в соответствии с условиями формирования сто-

имости материалов, определенной неизменной договорной (контрактной) ценой.  

Вследствие выхода дополнительных смет общая стоимость строительства увеличи-

вает. Выплаты по увеличению сметной стоимости производится за счет резерва средств на 

непредвиденные работы и затраты, других статей в пределах стоимости строительства в це-

лом. В случае исчерпания общей сметной стоимости строительства объекта осуществляется 

корректировка сметной стоимости строительства с повторным утверждением проектно -

сметной документации. Это регламентировано п. 38 Инструкции о порядке определения 

сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нор-

мативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Мин-

стройархитектуры от 18.11.2011 № 51 [4]. 

Недостатки в сметной документации, выявленные в процессе строительства объекта, 

к дополнительным работам не относятся. 
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Необходимо учитывать, что любое изменение цены является изменением договора 

строительного подряда, отсюда следует обязанность сторон оформить увеличение цены в 

форме дополнительного соглашения к договору п. 71 Правил № 1450 [5].  

Установленной законодательством формы акта на выполнение дополнительных работ 

нет. Организации могут изменять её по своей необходимости, дополнять столбцами и таб-

лицами. Согласно общепринятым требованиям в отношении официальных документов, в 

акте указываются: 
1) Город подписания; 
2) Дата составления; 
3) Представитель Заказчика (должность, Ф.И.О.);  
4) Представитель Подрядчика (должность, Ф.И.О.);  
5) Представитель проектной организации (должность, Ф.И.О.);  
6) Объект производства работ; 
7) Перечень выполняемых работ (формируется в таблицу). 

Таблица содержит в себе несколько столбцов. Каждая строка выделена под отдельный 

вид работ, которые необходимо провести для продолжения строительства. В таблице необ-

ходимо будет прописать при заполнении: 

1) Порядковый номер строки. 

2) Название вида работы и требующихся для их проведения ресурсов.  

3) Единицы измерения. 

4) Необходимое количество. 

5) Сметную стоимость единицы выполнения работ в рублях. 

Таблица 1 – Примет формы акта на дополнительные работы  

АКТ № 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

г. Минск  от «____»_______________ 

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители: 

от заказчика  

  

от подрядчика  

  

от проектной организации  

  

составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объ-

екту 

 

выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией 
 

 Источник: Собственная разработка автора 
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Таблица 2 – Пример таблицы к акту на дополнительные работы с перечнем выполняе-

мых работ 
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1. Е46-34-3 

 

Разборка фундаментов  м3 х х х х х х 

1 х х х х х х 

ИТОГО прямые затраты по разделу: х х х х х х 

ОХР и ОПР      Х 

Плановая прибыль:      Х 

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью      Х 

ВСЕГО прямые затраты по акту: х х х х х Х 

ОХР и ОПР:      Х 

Плановая прибыль:      Х 

ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План.прибылью      Х 

Источник: Инструкция о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной 

документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденная постановле-

нием МАиС от 18.11.2011 № 51 [4] 

Также для подписания акта на дополнительные работы составляются подтверждающие 

расчеты, схемы или съемки, по которым можно определить объём необходимой работы и вклю-

чения его в итоговую таблицу перечня работ в графу «Количество». 

Подсчет объемов работ выполняется инженером ПТО и/или производителем работ на ос-

новании проектной документации или при помощи натурных замеров. Расчёт оформляют таким 

образом, чтобы проектная организация могла проверить их правильность и при необходимости 

внести свои изменения. Это могут быть таблицы с пояснениями или расчеты, записанные в 

строчку. Также для подтверждения объёмов могут служить схемы, на которых указаны какие 

элементы вошли в расчёт. 

Примеры подтверждающего документа для подписания акта приведены на рисунках 1, 2. 
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Рисунок 1 – Подтверждающий расчет объемов 

Источник: Собственная разработка автора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Подтверждающая схема для расчета объема 
Источник: Собственная разработка автора 

ВЫВОДЫ 

Авторами данной статьи рассмотрен вопрос актуальный для любой строительно органи-

зации, так как необходимость в составлении актов на дополнительные работы возникает часто. 

Были даны разъяснения в порядки составления акта, форма его представления для подписания, 

а также необходимые документы для подтверждения правильности подсчёта объемов работ. 
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Также в статье разобрано, что относится к дополнительным работам, процесс образования 

их стоимости и дальнейшие действия подрядчика, после выхода дополнительных смет. 
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В данной работе представлена краткая характеристика свободных экономических зон и 

Парка высоких технологий, сравнение их правовых режимов, налоговых льгот. Это позволило: 

1) сравнить налоговые льготы Свободных Экономических Зон, Парка высоких технологий и 

остальной территории Республики Беларусь 2) сравнить динамику показателей эффективно-

сти каждого из режимов; 3) обосновать цели резидентства в данных правовых режимах. 

Ключевые слова: резиденты правовых режимов, свободная экономическая зона, особая 

экономическая зона, парк высоких технологий, упрощенная система налогообложения, префе-

ренции, льготы, инвестиции. 
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This article presents a brief description of the Free Economic Zones and the Hi-Tech Park, a 

comparison of their legal regimes, and tax benefits. This allowed: 1) compare the tax benefits of Free 

Economic Zones, the Hi-Tech Park and the rest of the territory of the Republic of Belarus 2) compare 

the dynamics of the performance indicators of each of the regimes; 3) justify the goals of residency in 

these legal regimes. 

Keywords: residents of legal regimes, free economic zone, special economic zone, high-tech 

park, simplified taxation system, preferences, benefits, investments. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание свободных экономических зон (далее - СЭЗ) ставит целью привлечение ино-

странного капитала, при условии местного производства, с дальнейшим сбытом товаров (услуг) 

на экспорт. «На сегодняшний день в Республике Беларусь функционируют шесть СЭЗ: "Брест", 

"Минск", "Гомель-Ратон", "Витебск", "Могилев", "ГродноИнвест"» [1]. 

Одним из основных отличий Парка Высоких Технологий (далее – ПВТ) и СЭЗ является 

то, что «правовой режим Парка высоких технологий действует на всей территории Беларуси. 

Компания может быть зарегистрирована и располагаться в любой точке страны.» [2] В свою оче-

редь резидентом СЭЗ может стать только предприятие, находящееся на территории данной СЭЗ. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЭЗ, ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ НА ИХ ТЕРРИТОРИИ 

«Наибольшее количество резидентов занято в машиностроении и металлообработке, хи-

мической и нефтехимической промышленности. На эти сферы приходится порядка 48 % всех 

резидентов СЭЗ. Эти отрасли являются высокотехнологическими и требуют постоянных потоков 

финансовых ресурсов. Эффективность функционирования СЭЗ отражается через объём накоп-

ленных инвестиций» [1].  

Расположение СЭЗ на карте Беларуси (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Карта РБ с обозначением СЭЗ 

Источник: [1]. 

 

На данный момент в качестве резидентов СЭЗ зарегистрировано 440 компаний, на кото-

рых занято свыше 135 тысяч человек. Для всех белорусских СЭЗ установлен единый специаль-

ный правовой режим деятельности их резидентов. 

Для получения статуса резидента СЭЗ необходимо выполнение следующих условий: 

• объем инвестиций в реализацию проекта не менее 1 млн. евро (или 500 тыс. евро при 

условии их инвестирования в течение 3 лет с даты регистрации). 

• создание и (или) развитие производства, ориентированного на экспорт и (или) им-

портозамещение. 

«Кроме этого, резидентам СЭЗ запрещена следующая деятельность: 

• производство, переработка, хранение, реализация оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств; радиоактивных и наркотических средств, психотропных веществ; 

• производство алкогольных напитков, за исключением шампанского, виноградных вин 

и пива; 

• производство табачных изделий; 

• изготовление ценных бумаг, денежных знаков и монет, почтовых марок; 

• лотерейная деятельность; 

• подготовка и трансляция радио- и телепередач, за исключением технического обслу-

живания радио и телевидения; 

• лечение лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для здоровья 

населения; 

• лечение животных с особо опасными заболеваниями; 

• деятельность, связанная с трудоустройством граждан Республики Беларусь, иностран-

ных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, за грани-

цей» [3]. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПВТ, ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ 



 66 

«Парк высоких технологий не является свободной (специальной, особой) экономической 

зоной.» [4] Это специальный налогово-правовой режим для развития ИТ-бизнеса в Беларуси. За-

регистрированные в Парке компании и индивидуальные предприниматели могут пользоваться 

предоставляемыми им преференциями независимо от места расположения их белорусского 

офиса (принцип экстерриториальности).  

На территории ПВТ действуют положения белорусского Декрета № 8 «О развитии циф-

ровой экономики» [5], который был подписан 21 декабря 2017 года и вступил в силу 28 марта 

2018 года. Согласно Декрету № 8 до 1 января 2049 года резиденты Парка освобождены от боль-

шинства налогов, включая налог на прибыль. Нормы декрета также помогают развивать ИТ-об-

разование и продвигать перспективные стартапы. Карта Минска и расположение Парка Высоких 

Технологий (рисунок 2) и карта ПВТ (рисунок 3). 

 
Рисунок 2 – Карта Минска и Парк высоких технологий 

Источник: собственная разработка. 

 

 
Рисунок 3 – Карта ПВТ 

Источник: собственная разработка. 

 

Перечень видов деятельности, которые имеют право осуществлять резиденты ПВТ, опре-

делен в п.3 Положения «О парке высоких технологий» [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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К ним относятся:  

• анализ, проектирование и программное обеспечение информационных систем; 

• деятельность по обработке данных с применением программного обеспечения третьего 

лица или собственного программного обеспечения; 

• фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные разработки в обла-

сти естественных и технических наук; 

• деятельность по технической и (или) криптографической защите информации, включая 

применение электронной цифровой подписи; 

• оказание услуг по системно-техническому обслуживанию компьютерного оборудова-

ния и локальных вычислительных сетей государственных информационных систем; 

• деятельность оператора криптоплатформы и иная деятельность с использованием циф-

ровых данных (токенов) (данный вид деятельности разрешен только для резидентов ПВТ) [6]; 

• майнинг; 

• иные виды деятельности в сфере новых и высоких технологий по решению Наблюда-

тельного совета. 

•  

СРАВНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ И ПВТ, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВОМ 

 

Специальный правовой режим СЭЗ как совокупность правовых норм, предусматриваю-

щих более благоприятные, чем общеустановленные, условия для осуществления инвестицион-

ной и предпринимательской деятельности определяет Закон №213-З. [3].  

В свою очередь ПВТ – это специальный правовой режим, действующий для компаний-

резидентов, осуществляющих деятельность по направлениям, предусмотренным законодатель-

ством. 

Для резидентов СЭЗ и ПВТ Налоговым кодексом Республики Беларусь [7] установлен 

особый режим налогообложения, отличный от режима на остальной территории Республики Бе-

ларусь. 

Сравнение всех налоговых льгот ПВТ, СЭЗ и налогов остальной части РБ приведено в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение налоговых льгот резидентов СЭЗ и ПВТ 

 
Резиденты 

СЭЗ 
Резиденты ПВТ Остальная территория РБ 

Налог на прибыль 

0% 0% 18 % 

Налог на добавленную стоимость 

0% 0% 20%, 10%, 0% 

Земельный налог 

0% 0% В зависимости от участка (от 0,025 – до 3%) 

Налог на недвижимость 

0% 0% 1% 

Таможенные платежи 

0% 0% 
В зависимости от типа продукции (до 48% + 

НДС) 

Подоходный налог 

Без льгот 

(13%) 
9% (13% на 2021-2022 гг.) В основном – 13% 

Налог на дивиденды 
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Без льгот 

(13%) 

Для резидента РБ - 9%, для нерезидента РБ - 

5% 
13% 

Источник: собственная разработка н основании [1, 2, 3, 5, 8]. 

 

Из этого следует, что государством созданы все условия для облегчения ведения бизнеса 

в рамках СЭЗ и ПВТ. Система налогов для резидентов упрощена, что привлекает новые 

компании и инвесторов. Следует отметить, системы льгот в СЭЗ и ПВТ во многом похожи, но 

стоит помнить о том, что деятельность правовых режимов существенно отличается.  

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ И ПВТ 

Сравнение показателей правовых режимов позволяет в полмой мере оценить динамику их 

роста, выделить недостатки и преимущества и сравнить условия ПВТ и СЭЗ. Графики 

составлены авторами на основании данных Национального статистического комитета [9, 10].  

 Из графика на рисунке 4 следует, что число резидентов СЭЗ за последние годы растет, но 

достаточно медленно. А количество резидентов ПВТ увеличивается значительно прогрессивнее, 

что свидетельствует о более высокой привлекательности ПВТ. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика количества резидентов СЭЗ и ПВТ 2016-2020 гг. 

Источник: собственная разработка на основании [9, 10]. 

 

Выручка от реализации у резидентов СЭЗ во много раз превосходит выручку резидентов 

ПВТ, так как СЭЗ в основном специализируются на производстве товаров, а не услуг (рисунок 

5) 

 
 Рисунок 5 –Выручка от реализации резидентов СЭЗ и ПВТ  2016-2020 гг. 

Источник: собственная разработка н основании [9, 10]. 

 

По графику на рисунке 6 можно заметить, что динамика чистой прибыли правовых режи-

мов существенно отличается. Динамика СЭЗ неравномерна, а ПВТ – имеет стабильный прирост 

к прошлому году. Сравнение величин чистой прибыли 2019-2020 гг. не предоставляется возмож-

ным, так как данные ПВТ отсутствуют. 
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Рисунок 6 – Чистая прибыль, убыток резидентов СЭЗ и ПВТ 2016-2020 гг. 

Источник: собственная разработка н основании [9, 10]. 

 

Начисленная заработная плата ПВТ намного больше показателей СЭЗ (рисунок 7). На это 

влияют многие факторы. Преимуществом ПВТ являются экстерриториальный принцип, упор на 

IT-технологии, больший объем привлеченных инвестиций. Заработная плата резидентов СЭЗ со-

ответствует средней заработной плате по стране в то время, когда резидентов ПВТ в разы пре-

вышает ее показатель. 

 

 
Рисунок 7 – Начисленная среднемесячная заработная плата работников СЭЗ и ПВТ 2016-2020 

гг. 
Источник: собственная разработка н основании [9, 10]. 

 

В целом в СЭЗ работает большее количество человек несмотря на то, что организаций-ре-

зидентов ПВТ больше (рисунок 8). Это объясняется масштабами предприятий-резидентов СЭЗ.  
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Рисунок 8 – Среднесписочная численность работников СЭЗ и ПВТ 2016-2020 гг. 

Источник: собственная разработка н основании [2, 9, 10]. 

 

График на рисунке 9 обратно пропорционален графику на рисунке 5 – Выручка от реали-

зации товаров. Это обуславливается тем, что ПВТ больше ориентирован на производство и экс-

порт услуг, а СЭЗ – товаров. 

 

 
Рисунок 9– Экспорт услуг СЭЗ и ПВТ 2016-2020 гг. 

Источник: собственная разработка н основании [9, 10]. 
 

Все данные по графикам сгруппированы в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамика показателей эффективности резидентов СЭЗ и ПВТ соответственно 
Критерий СЭЗ 

                   ПВТ 
2016 2017 2018 2019 2020 

Количество зарегистрированных рези-

дентов 

419 408 418 421 440 

191 224 492 811 1047 

Выручка от реализации товаров, про-

дукции, работ, услуг, млн.руб.  

11 873,7 13 737,3 16 818,4 19 094,6 20 971,4 

1794,3 2140,5 3398,1 –   – 

Выручка от реализации товаров, про-

дукции, работ, услуг , в % от предыду-

щего года 

126,7 115,1 119,3 111,8 110,3 

143,7 119,3 158,7 –   – 

Чистая прибыль, убыток (-), млн.руб.  
307 -41,8 -296,7 1 068,7 43,1 

338 436,3 723,9 – – 

Начисленная среднемесячная заработ-

ная плата работников номинальная, 

рублей 

728 832 953 1 083 1 226 

4 192,7 4 205,5 4 483,9 4 527,3 4 700 

123,6 122,4
132,3 136,9 135,6

25,1 29,0
41,0 47,5
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Hачисленная среднемесячная заработ-

ная плата работников номинальная, в 

% от предыдущего года  

112,5 114 115,2 113,4 113,0 

125,7 100,3 106,6 100,9 103,8 

Среднесписочная численность работ-

ников в среднем за год, тыс. чел.  

123,6 122,4 132,3 136,9 135,6 

25,1 29,0 40,9  47,5 70,0  

Среднесписочная численность работ-

ников в среднем за год, в % от преды-

дущего года  

95,6 99,9 100,9 101,4 98,3 

115,01 115,8 141,2 115,9  147,4  

Экспорт услуг, млн.долл.США  
44,4 45,70 93,7 96,0 61,2 

821 1000 1400 2200 2700 

Экспорт услуг, в % от предыдущего 

года 

125,7 103,7 131,4 102,5 62,6 

115,7 125 137 155 125 

Источник: собственная разработка н основании [2, 9, 10]. 

 

Сравнение показателей эффективности шести СЭЗ и одного ПВТ свидетельствуют о 

много годичной тенденции к повышению привлекательности ПВТ, чему посодействовало рас-

ширение списка производств, относимых к инновационным. Устойчивая тенденция роста коли-

чества резидентов и работников ПВТ привела к росту выручки, чистой прибыли, а высокотехно-

логичный вектор развития ПВТ повлиял на экспорт ориентированность услуг.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе проведено сравнение двух правовых режимов, действующих на террито-

рии Республики Беларусь и налоговых льгот, предоставляемых государством их резидентам: 

Сравнение налоговых льгот резидентов показало, что налоговые льготы ПВТ более при-

влекательны для резидентов. Государство обеспечивает все возможные условия для привлечения 

новых резидентов и инвесторов, в т.ч. и иностранных. 

Динамика количества резидентов СЭЗ и ПВТ, количества работников и их начисленная 

среднемесячная заработная плата свидетельствует о большей привлекательности ПВТ для рези-

дентов и работников. Большее количество работников СЭЗ объясняется в первую очередь коли-

чеством СЭЗ, предприятий в них и масштабами производства. 

Выручка от реализации резидентов СЭЗ и ПВТ и их чистая прибыль в 2016-2020 отлича-

ется. Динамика чистой прибыли СЭЗ имеет неравномерный характер, что свидетельствует о не-

стабильности условий производства, зависимости производства от многих факторов.   

Анализ экспорта услуг СЭЗ и ПВТ 2016-2020 гг свидетельствует о том, что ПВТ больше 

ориентирован на оказание услуг, в частности с использованием ИКТ и IT-технологий. СЭЗ также 

имеют положительные показатели от реализации услуг, что означает наличие предприятий-ре-

зидентов, оказывающих услуги.  

Таким образом в стране отмечается ситуация, когда для предприятий, делающих упор на 

IT-технологии и ИКТ следует рассмотреть вариант вступления в ПВТ, как упрощение ведения 

бизнеса. Удобство ПВТ состоит и в том, что правовой режим действует на всей территории 

страны.  

Для производственных предприятий, находящихся на территории той или иной СЭЗ сле-

дует рассмотреть вариант резидентства также как упрощение условий ведения бизнеса. 

Упрощенные и преферентные условия для резидентов СЭЗ и ПВТ с одной стороны явля-

ются двигателями для определенных как приоритетные секторов экономики, с другой стороны 

создавая опасные прецеденты регрессивной налоговой шкалы, отличающейся тем, что наиболее 

эффективные отрасли инновационной и IT направленности получают налоговые льготы. В то 

время как организации нерезиденты СЭЗ или ПВТ по несоответствию условий вида 
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деятельности или географического расположения обременены более высокой налоговой нагруз-

кой и, следовательно, меньшими шансами к дальнейшему развитию. 
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В контексте развития экономики и строительства жилья, насыщения рынка строи-

тельства и требования потребителя к жилищным условиям, рассмотрена структура жилищ-

ной сферы и статистика улучшения жилищных условий по государственным программам. Это 

позволило: 1) показать, что государство заинтересовано в улучшении жилищных условий воз-

водимых объектов; 2) отразить статистику исполнения государственных программ; 3) срав-

нить запланированные направления развития с фактическими. 
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In the context of the development of the economy and housing construction, saturation of the 

construction market and consumer requirements for housing conditions, the structure of the housing 

sector and statistics on improving housing conditions under state programs are considered. This al-

lowed: 1) show that the state is interested in improving the housing conditions of the constructed objects; 

2) reflect the statistics of the implementation of state programs; 3) compare the planned directions of 

development with the actual ones. 

Keywords: housing conditions, state construction, private construction, construction financing, 

tasks of the construction complex development. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительство относится к базовым отраслям экономики Беларуси, где решаются задачи 

развития производственной и непроизводственной сфер, обеспечения граждан жильем и соци-

ально значимыми объектами (школы, детские сады, поликлиники, больницы, магазины и т.д.). 

https://teacode.com/online/udc/
https://classinform.ru/bbk.html
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От эффективности работы строительного комплекса во многом зависит экономический 

рост страны. На его долю в разные годы приходилось от 5% до 10% ВВП. В 2019 год на долю 

строительства ВВП составил 5,7% [1]. 

«В процессе развития на жилищную сферу оказывают влияние внутренние и внешние 

условия ее функционирования. При этом в жилищной сфере происходит изменение внутренней 

структуры и организации и возникает необходимость в корректировке целей и содержания жи-

лищной политики. Основным субъектом управления развитием жилищной сферы выступает гос-

ударство в лице республиканских и местных органов, наделенных соответствующими полномо-

чиями. 

Система мер госрегулирования развития жилищной сферы включает:  

• регулирование первичного и вторичного рынков жилья, которое в условиях Рес-

публики Беларусь должно сводиться к созданию условий, при которых семья со средними дохо-

дами может приобрести жилье, а также к созданию стабилизационных резервов жилья, что обес-

печит сглаживание краткосрочных колебаний цен на жилищных рынках при помощи государ-

ственных закупок и продаж жилья; 

• ценовое регулирование на рынках жилья. В условиях активного использования то-

варно-денежных отношений, государственные органы должны регулировать в ценовом аспекте 

отрыв спроса на жилье от его предложения.  

• антимонопольное регулирование. Это важное направление регулирования жилищ-

ной сферы, так как предприятия-монополисты имеют возможность влиять на уровень рыночных 

цен с целью извлечения максимальной прибыли;  

• развитие инфраструктуры сопутствующих и поддерживающих отраслей, которое 

состоит в устранении рыночных несовершенств при предоставлении жилья и жилищно-комму-

нальных услуг, производство которых за счет воздействия рыночных сил может не достигать 

оптимального уровня. Для этого принимаются меры в области инженерно-транспортной, соци-

альной и жилищной инфраструктур, научно-технического развития и научно-технического об-

служивания в жилищной сфере и другое» [2, с. 1-2]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Развитие жилищной сферы в настоящее время осуществляется в рамках реализации По-

становления Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2021 г. № 24 «О мерах по 

выполнению заданий по строительству жилых домов и объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры к ним на 2021 год» [3], Постановления Совета Министров Республики Беларусь 

21.04.2016 г. №325 «О Государственной программе «Строительство жилья» на 2016 – 2020 годы» 

[4], Постановления Совета Министров Республики Беларусь 28 января 2021 г. № 51 «О Государ-

ственной программе «Строительство жилья» на 2021–2025 годы» [5], в которых изложены тре-

бования «обеспечить выполнение заданий на 2021 год по вводу в эксплуатацию общей площади 

жилых домов, в том числе строящихся с государственной поддержкой, в следующих объемах: в 

I квартале 2021 г. – не менее 15 процентов, в первом полугодии 2021 г. – не менее 35 процентов, 

за 9 месяцев 2021 года – 65 процентов, а также создание задела под программу жилищного стро-

ительства на 2022 год» [3, с.1]. 

Большие изменения произошли в системе финансирования жилищного строительства, 

если в конце 80-х годов 80% новой жилой площади строилось за счет государства, то в наше 

время основную роль стали играть внебюджетные источники, кредитные ресурсы и собственные 

средства частных застройщиков, что поспособствовало увеличению удельного веса построен-

ного жилья частного жилищного фонда. Так же продолжают строительство с использованием 

бюджетных источников и предоставление жилья на льготных условия нуждающимся категориям 

населения, но в более медленном темпе.  

Право собственности на жилье, а также рынок жилья стали неотъемлемой частью отно-

шений в данной сфере. Существенно изменилась структура жилищного фонда республики по 
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формам собственности. Для примера приведена структура частного и государственного жилищ-

ных фондов Республики Беларусь за 1990, 2004, 2016, 2020 годы (рисунок 1). 

В работе оценена динамика мер по строительству жилых домов и объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры к ним за последние 5 лет (период 2016-2020). 

 
Рисунок 1 – Структура жилищного фонда Республики Беларусь  

за 1990, 2004, 2016, 2020 годы 
Источник: Собственная разработка на основании [6]. 

 

В Государственной программе «Строительство жилья» на 2016 – 2020 годы были пред-

ставлены следующие направления развития: 

• Создание условий для удовлетворения гражданами потребности в доступном и ком-

фортном жилье согласно их индивидуальным запросам и финансовым возможностям; 

• Развитие будет проходить в соответствии с общей концепцией развития экономики 

страны, предусматривающей сокращение доли бюджетного финансирования и расширение ис-

пользования внебюджетных источников; 

• Предусмотрено увеличение уровня обеспеченности населения жильем с 26,36 кв. метра 

на человека (в 2015 году) до 27,3 кв. метра (в 2020 году). При этом в общем объеме ввода в 

эксплуатацию жилых домов к 2020 году не менее 40 процентов будет приходиться на долю ин-

дивидуальных жилых домов, а все многоквартирные жилые дома планируется строить в энер-

гоэффективном исполнении, позволяющем снизить эксплуатационные затраты; 

• Строительство жилья для граждан, имеющих право на государственную поддержку в 

виде льготных кредитов и субсидий, будет осуществляться по экономичным проектам и контро-

лируемым ценам.  

• Продолжится повышение уровня благоустройства жилищного фонда, развитие соци-

альной, инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов, особенно в сельской 

местности и малых городских поселениях. Основой для мероприятий по развитию жилищного 

строительства, размещению социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры населен-

ных пунктов и иных объектов отрасли должны стать научно-исследовательские и опытно-кон-

структорские работы. 

Жилищное строительство в Республике Беларусь в 2016–2020 годах осуществлялось в 

рамках Государственной программы «Строительство жилья» на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 325. Реализация 

данной Государственной программы позволила: 

▪ Повысить уровень обеспеченности населения жильем на одного человека на 4,5 про-

цента (с 26,5 до 27,8 кв. метра на одного человека в целом по республике, в Гродненской и Мин-

ской областях данный показатель превысил 30 кв. метров на одного человека); 

▪ Ввести в эксплуатацию 16,1 млн. кв. метров жилья (при планируемых 15,5 млн. кв. 

метров), из которых 3,7 млн. кв. метров – жилые помещения для граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, построенные с государственной поддержкой 

(при планируемых 3,3 млн. кв. метров); 
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▪ Ввести в эксплуатацию 3 743,5 тыс. кв. метров жилья с государственной поддержкой, 

из которых 1 910,5 тыс. кв. метров, или 26 142 квартиры, для многодетных семей. Так, в 2016 

году для многодетных семей было построено 4244 квартиры, в 2017 году – 2706 квартир, в 2018 

году – 8803 квартиры, в 2019 году уже 10 389 квартир; 

▪ Обеспечить долю индивидуального жилищного строительства в общем объеме жилищ-

ного строительства на уровне 44,21 процента (в среднем за 2016–2019 годы); 

▪ Сдержать среднюю стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, строящегося с госу-

дарственной поддержкой (без учета индивидуальных застройщиков), на уровне 920 рублей в 

2019 году, что составило 0,85 к номинальной начисленной среднемесячной заработной плате по 

республике (в 2016 году – 1,07); 

Проведено сравнение двух государственных программ «Строительство жилья» на 2016-

2020 и 2021-2025 годы (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Сравнение государственных программ  

Критерий 
ГП на 2016 – 2020 

ПЛАН 

ГП на 2016 – 2020 

ФАКТ 
ГП на 2021 – 2025 

Обеспеченность населения жильем, кв. метра на 

одного человека  
27,3  27,8 29,1 

Объем ввода в эксплуатацию жилья за счет всех 

источников финансирования, тыс. кв. м 
18 000 16 105,3 21 400 

Объем ввода в эксплуатацию общей площади жи-

лых домов, построенных с государственной под-

держкой, для граждан, состоящих на учете нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий, тыс. 

кв. м 

1554,4  1 910,5 6400 

Доля индивидуального жилищного строитель-

ства в общем объеме жилищного строительства – 

в целом по республике, % 

40 43,6 40 

Средняя стоимость одного квадратного метра об-

щей площади жилья, строящегося с гос. поддерж-

кой (без учета индивидуальных застройщиков), 

руб. 

1 020 920 1 291,68 

Объемы финансирования, млрд руб. 53,98 53,93 77,16 

Источник: Собственная разработка на основании [7−9]. 

 

К сравнению, в ГП «Строительство жилья» на 2021 – 2025 годы были представлены сле-

дующие направления развития:  

• Повышение уровня обеспеченности населения доступным и комфортным жильем, со-

здание безопасной и экологически устойчивой среды проживания в соответствии со стратегиче-

ской целью развития жилищного строительства согласно Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, одобренной 

Президиумом Совета Министров Республики Беларусь (протокол заседания от 2 мая 2017 г. № 

10); 

• Достижение индикаторов социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2021–2025 годы и решение задач государственной политики в области жилищной политики.  

• С 2021 по 2025 год планируется поэтапное увеличение объемов строительства общей 

площади жилья, жилья с государственной поддержкой, арендного жилья, в том числе для воен-

нослужащих по решению Президента Республики Беларусь; 

• Ежегодный объем ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирова-

ния планируется увеличить с 4000 тыс. кв. метров в 2021 году до 4500 тыс. кв. метров в 2025 

году. Рост объемов строительства жилья предполагается как в целом по республике, так и по 

регионам; 

• Одним из важных направлений останется обеспечение жильем состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей, а также детей-сирот, инва-

лидов и других социально уязвленных категорий граждан. 
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Таким образом, исходя из следующих данных, проведено сравнение объемов строитель-

ства общей площади жилья по стране за эти 2 пятилетки (таблица 2). 

 

Таблица 2 — Объемы строительства жилья 
ГП «Строительство жилья» на 

2016 – 2020  

ГП «Строительство жилья» на 

2021 – 2025 

Год Тыс. кв. метров Год Тыс. кв. метров 

2016 1181 2021 4000 

2017 1250 2022 4200 

2018 1300 2023 4300 

2019 1350 2024 4400 

2020 1400 2025 4500 

Источник: Собственная разработка на основании [4−5]. 

 

Так же можно оценить финансовое обеспечение этих планов на 2 пятилетки (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Финансовое обеспечение Государственных программ. 

Источник: собственная разработка на основании [4−5, 10] 

 

Как можно заметить, в Государственных планах заложена тенденция на дальнейшее раз-

витие жилищного строительства в стране. Исходя из вышеперечисленных данных, можно сде-

лать вывод, что государство готово поддерживать и финансировать данную сферу, так как пока-

затели пятилетки 2021-2025, в финансовом смысле, больше, чем эти же показатели за 2016-2020 

гг.  

 

ВЫВОД 

 

1. По итогам 2019 года, Государственная программа 2016-2020 года признана среднеэф-

фективной. По доле полностью выполненных мероприятий данная программа находится на по-

следнем месте 

2. Государственные программы «Строительство жилья» определяют ожидания от от-

расли на будущие периоды 

3. Фактические объемы ввода жилья по результатам Государственной программы 2016-

2020 снизились от планируемых на 10,5%  

4. Несмотря на снижение фактических объемов строительства и финансирования в про-

гнозную ГП 2021-2025 заложены объемы строительства, превышающие фактические на 32,9% 

5. Финансирование ГП 2021-2025 заложено в размере 143,1% от ГП 2016-2020, что ниже, 

чем ожидаемый прирост объемов строительства 
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6. Дополнительными направлениями развития в ГП 2021-2025 обозначены повышение 

уровня обеспечения населения доступным и качественным жильём, увеличение объёмов строи-

тельства общей площади жилья, поэтапное увеличение объёмов строительства электродомов и 

арендного жилья, развитие комплексного индивидуального жилищного строительства. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА И ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  

  

О.И. ГУШЕЛЬ1, А.С. ДРУГАКОВА2, А.Э. ДЯДЕЛО3  
1 старший преподаватель кафедры «Экономика,  

организация строительства и управление недвижимостью»  
2,3студент специальности 1-70 02 02 «Экспертиза и управление недвижимостью»  

Белорусский национальный технический университет  

г. Минск, Республика Беларусь  

  

 Квалификация работников, занятых в строительстве, является одним из наиболее су-

щественных факторов, влияющих на технический уровень данной отрасли. На квалификацию 

персонала значительное влияние оказывают требования организаций, работающих на строи-

тельном рынке, а также программы высших учебных заведений, осуществляющих подготовку 

специалистов.  

Ключевые слова: строительство, технический уровень, квалификационные требования, 

компетентность, профессионализм, строительное образование, профессиональные компетенции, 
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The qualifications of construction employees are one of the most significant factors affecting the 

technical level of the industry. The requirements of organizations working in the construction market, 

as well as the programs of higher educational institutions that train specialists, have a serious impact 

on professional skills of the construction servants.  

Keywords: construction, qualification requirements, competence, professionalism, construction 

education, professional competencies, personnel training.  

  

ВВЕДЕНИЕ  

   

 Важнейшими факторами, влияющими на квалификацию работников и технический уро-

вень строительства, являются программы обучения специалистов и современные требования 

строительного рынка. Мониторинг и анализ требований белорусского и мирового рынка труда в 

строительстве, а также знание тенденций в подготовке специалистов в передовых университетах 

мира могут способствовать поддержанию уровня образования в этой сфере в Республике Бела-

русь на должном уровне. Вопросы влияния квалификации работников на технический уровень 

строительства исследовали Лясковская Е.А., Рыбакова А.А., Пуляева В.Н., Прядко И.П., Лебе-

дев И.М., Казакова Н.Е. и другие авторы [1], [2], [3], [4].   
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

  

Строительная наука постоянно движется вперед и все чаще в разных странах возводятся 

масштабные сооружения, при создании которых использованы уникальные инженерно-техниче-

ские решения. Важно понять, какое образование, квалификация позволяют проектировщикам и 

инженерам создавать такие объекты.    

 Среди необычных строений, вид которых удивляет и восхищает, можно выде-

лить:   Башню Burj Khalifa (ОАЭ); Торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» (Казах-

стан);  Здание Cybertecture Egg (Индия);  Культурный центр The Lotus Building (Китай);  Небо-

скреб Anara Tower (ОАЭ); Музей музыки Experience Music Project (США);  Королевский музей 

Онтарио (Канада) и некоторые другие.  

Башня "Бурдж-Халифа" в Дубае - самое высокое здание в мире на сегодняшний день, вы-

сотой 828 метров и весом 500 тысяч тонн. Архитектурное решение представляет собой трехле-

пестковый отпечаток, символизирующий цветок Hymenocallis. При строительстве этого объекта 

были использованы нестандартные инженерные решения. Было решено изготавливать элементы 

из арматуры заранее и собирать из них здание. Для подачи бетона на большую высоту использо-

вались специальные насосы. Наибольшая высота нагнетания составила 601 м. Был создан специ-

альный вид бетона, который может выдерживать высокие температуры. Бетонную смесь укла-

дывали ночью, а в раствор добавляли лёд. Сильные ветры крайне опасны для небоскреба. Секции 

башни спроектированы так, чтобы отклонять башню в разные стороны, что разрушает силу вет-

ряных вихрей. Конструкция железобетонного каркаса здания включает в себя более 30 тысяч 

тонн стали. Интересны решения ограждающих панелей, частично пропускающих видимый свет 

и блокирующих проникновение ультрафиолетового и инфракрасного излучения.  

Башню строила и проектировала международная команда. Владельцем и инвестором вы-

ступила эмиратская инвестиционная компания Emaar Properties. Авторами проекта являлись ар-

хитектор Эдриан Смит и проектировщик Билл Бейкер, которые работали вместе с американским 

архитектурным бюро Skidmore, Owings and Merrill. В качестве генерального подрядчика за-

стройки была выбрана южнокорейская компания Samsung Engineering & Construction, основ-

ными субподрядчиками - эмиратская фирма Arabtec и бельгийская компания Besix. Руководила 

строительством американская фирма Turner Construction Company. Участие в строительстве 

также принимали такие компании, как Hyder Consulting (Великобритания), NORR Group Consult-

ants International Limited (ОАЭ), эмиратские компании NASA Multiplex, Middle East Foundations 

и немецкая фирма Bauer AG, эмиратское агентство GHD Global, Lerch Bates. [5], [6].  

«Хан Шатыр», крупный торгово-развлекательный центр в столице Казахстана Нур-Сул-

тане, является самым большим шатром в мире высотой 150 м, сконструированным из сети сталь-

ных вант, на которых закреплено прозрачное полимерное покрытие ETFE. Общая площадь стро-

ения — 127 тысяч квадратных метров. Благодаря особому химическому составу, полимерное по-

крытие защищает внутреннее пространство комплекса от резких температурных перепадов и 

создает комфортный микроклимат. В качестве застройщика выступила турецкая строительная 

компания Sembol Construction. Архитектором сооружения является Норман Фостер. Также этот 

архитектор в сотрудничестве с Heatherwick studio спроектировал в шанхайском районе Бунд 

культурно-выставочный комплекс. Фасады объекта закрыты несколькими слоями бронзовых 

труб, но самым поразительным является то, что эти трубы подвижны. Фасад-вуаль способен ме-

няться, чтобы открыть сцену на балконе с видом на город.   

На примере описанных сооружений рассмотрим, какой подготовкой и квалифика-

цией должны обладать и каким требованиям отвечать специалисты проектных и строительных 

компаний, создающие объекты строительства высочайшего мирового технического уровня.   

В компании, которая руководила строительством "Бурдж-Халифа”, Turner Construction 

Company на должность инженера проекта (Project Engineer) предъявляются следующие требова-

ния к квалификации:  степень бакалавра плюс опыт работы;   знание принципов бухгалтерского 

учета и процедур контроля затрат;   знание сметы, стоимости строительства, планирования, а 

также инженерных принципов различных строительных систем;  сильные компьютерные навыки 



 83 

и знакомство с пакетом программ Microsoft Office;  умение внедрять передовые технологии, та-

кие как построение информационных моделей (BIM) и Lean;   умение досконально разбираться 

в чертежах и технических условиях, подрядной документации и материалах; навыки межлич-

ностного общения. [7].  

В архитектурном бюро “Skidmore, Owings and Merril” на должность младшего архитек-

тора (Junior Architectural Professional) минимальная квалификация включает в себя: окончание 

профессиональной степени по архитектуре или смежной области, знание Revit, AutoCAD, Rhino 

и других графических программ, желательна аккредитация LEED.    Минимальная квалификация 

на должность технического специалиста (Structural BIM Technician) включает: 3 и более лет 

опыта работы с конструкторской чертежной документацией, включая создание 3-мерных инфор-

мационных моделей зданий (BIM), используемых для производства чертежей, и 2-мерных чер-

тежей автоматизированного проектирования (CAD); 2 или более лет опыта работы с Autodesk 

Revit и/или Tekla; общие знания практики строительного проектирования, включая изготовление 

высококачественных чертежей строительной документации; владение английским языком; же-

лательно умение писать на скриптовых языках автоматизации; желателен опыт работы с другими 

BIM-программами, такими как Rhino/Grasshopper. Чтобы занять место младшего специалиста по 

строительному проектированию (Junior Structural Engineering Professional) кандидат дол-

жен: быть инициативным, должен уметь решать проблемы, а также уметь принимать качествен-

ные решения с  большим вниманием и аккуратностью; активно сотрудничать на уровне команд-

ной работы, критически и конструктивно оценивая идеи; иметь опыт в разработке проектов, об-

ладать знаниями о материалах, деталях и методах строительства, связанных с принципами 

строительной инженерии и нормативными документами;  иметь законченное магистерское обра-

зование по специальности "Инженер-строитель”; желательна аккредитация LEED.  [8].  

Сотрудники   компании “Skidmore, Owings and Merril   архитектор Эдриан Смит и проек-

тировщик Билл Бейкер, которые работали над «Бурдж-Халифа», получили образование в Илли-

нойском университете в Колледже архитектуры и искусств (College of fine and applied 

arts). Интегрируя теоретические и технические умения, магистерская программа архитектуры 

данного университета обучает будущих специалистов с помощью комплексного и гибкого учеб-

ного плана. Студенты учатся анализировать сложные среды и предлагать инновационные про-

ектные решения. В программе магистратуры студенты могут получить специализированную 

профессиональную направленность в одной из программных областей школы или выработать 

свою собственную. Эта профессиональная степень, аккредитованная NAAB, подходит для сту-

дентов, которые получили степень бакалавра архитектуры или ее эквивалент и хотят приобрести 

навыки и знания, необходимые для практики архитектуры и получения лицензии. В общей слож-

ности программа обучения включает 62 кредита, в том числе 46 основных кредитов и 16 креди-

тов факультативов [9].    

Норман Фостер, архитектор Хан Шатыр, получил образование в Йельской школе архи-

тектуры, программа обучения в которой по специальности «Архитектура» включает в себя изу-

чение дисциплин: «Архитектурное проектирование, «Визуализация», «Строительные конструк-

ции и узлы их соединений», «Зеленое строительство» и др [10].   

По версии Academic Ranking of World Universities к лучшим программам подготовки спе-

циалистов в области строительства и архитектуры относятся программы университетов Tongji 

University (Китай) и Massachusetts Institute of Technology (США) [11].  В таблице 1 представлен 

рейтинг лучших технических программ.   

 

Таблица 1 - Рейтинг ведущих строительных вузов мира  

 

Гражданское строительство  Архитектура  

№  Университет  Страна  №  Университет Страна  
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1  Tongji University  Китай 1 Massachusetts Institute of Tech-

nology  

США  

2  ETH Zurich  Швейцария  2  Delft University of Technology  Нидерланды  

3  Tsinghua University  Китай  3 The Bartlett School of Architec-

ture  

Великобритания 

4  The University of Texas at 

Austin  

США  4  ETH Zurich   Швейцария 

5  Polytechnic University of Ma-

drid  

Испания  5   Harvard University  США  

Источник: собственная разработка автора 

 

Стоимость обучения в ETH Zurich за один семестр обучения обходится студенту в CHF 

649 (USD 700), эта сумма складывается из стоимости обучения и сопутствующих взносов. При 

этом ВУЗ стремится предоставлять стипендии студентам, имеющим высокую успеваемость или 

потребность в финансовой помощи.   

На данный момент белорусские работодатели предъявляют довольно схожие с зарубеж-

ными коллегами требования, включающие в себя: наличие высшего строительного образования; 

опыт работы в проектировании от 2-ух лет; свободное владение Autocad, ArchiCad, Revit, 3D 

Max; высокую степень обучаемости и желание развиваться; умение работать в режиме многоза-

дачности, представление о требованиях нормативных документов, хорошие навыки коммуника-

ции.  

Стоит отметить, что знание иностранного языка, а также наличие аккредитации LEED или 

других ее аналогов не является обязательным для белорусских работодателей.   

   

ВЫВОДЫ  

  

В Республике Беларусь одним из ведущих ВУЗов, осуществляющих подготовку профес-

сионалов в сфере строительства, является БНТУ.  Программы обучения на специальностях стро-

ительного и архитектурного факультетов периодически меняются и улучшаются. В то же время, 

некоторые учебные программы требуют изменения.   

Следует отметить, что основной программой для разработки проектов, используемой сту-

дентами БНТУ, является AutoCAD. Но в мировой практике проектирования необходимо уме-

ние создавать 3-мерные информационные модели зданий, использовать множество программ, та-

ких как: Revit, ArchiCAD, 3D Max, ЛИРА-САПР, Renga, Tekla и прочих, желательно умение пи-

сать на скриптовых языках автоматизации.   

На данный момент студентам строительного и архитектурного факультетов преподаются   

иностранные языки с углубленным изучением строительной терминологии в течение двух пер-

вых семестров. Но, как показывает практика, этого недостаточно. В современном мире знание 

иностранных языков является одним из базовых навыков для высококвалифицированных специ-

алистов любой сферы, в том числе и строительной. Знание иностранных языков безусловно при-

годится не только студентам, желающим работать за пределами РБ, но и тем, кто планирует ра-

ботать в нашей стране, поскольку большой объем информации предлагается на английском 
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языке, а также растет уровень сотрудничества отечественных фирм и организаций с зарубеж-

ными коллегами.   

С нашей точки зрения целесообразно изучение студентами строительных специальностей 

дисциплины “Экологическое строительство”.  В программе обучения на данный момент преду-

смотрен предмет “Экология”, но он дает лишь базовые знания о нормах и стандартах охраны 

окружающей среды в процессе строительства.  Предлагаемый курс может включать изучение 

особенностей строительства “выходящих” за норму: использование экологически чистых строи-

тельных материалов, экологичные методы и способы строительства и т.д.    

Важной частью программы обучения является практическое закрепление теоретических 

знаний. Несмотря на имеющиеся в программе лабораторные и практические занятия, производ-

ственную практику, все еще не достает “полевой” практики, во время которой студенты могли 

бы принять активное участие в совместных с научно-исследовательскими, проектными и дру-

гими организациями работах, связанных с выполнением практических, в том числе инновацион-

ных проектов.  
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Объекты недвижимости формируют как социальную, так и производственную инфра-

структуру, создавая условия для труда и отдыха людей. Обеспечивая комфортные условия жиз-

недеятельности объекты недвижимости должны соответствовать критерию финансовой до-

ступности как при их приобретении, так и в процессе эксплуатации. Проблема рационального 

совмещения единовременных и эксплуатационных затрат является важной для каждого инве-

стора, включая покупателя квартир многоэтажного дома. Оценка затрат жизненного цикла, 

учитывающая стоимость строительства, оплату коммунальных платежей, проведение теку-

щих и капитального ремонтов, позволяет не только сопоставлять различные по эксплуатаци-

онным характеристикам объекты, но и обосновывать проектные решения, определять стои-

мость владения объектами недвижимости. Результаты оценки представляют интерес не 

только для инвесторов, застройщиков, организаций жилищно-коммунального хозяйства, но и 

для населения, граждан, решающих вопросы оптимизации затрат жизненного цикла владения 

жильем. 
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стоимость строительства квартиры, коммунальные платежи 

 

 

ESTIMATION OF THE COST OF THE LIFE CYCLE OF A REAL ESTATE 

(using the example of the cost of the life cycle of an apartment in a multi-storey building) 

 

G.I. DRACHILOVSKIY1, O. S. GOLUBOVA2 
1student of specialty 1-27 01 01 "Economics and organization of production" 

2k. e. n., associate professor, head of the department 

Belarusian National Technical University 

Minsk, Republic of Belarus 

 

Real estate objects form both social and industrial infrastructure, creating conditions for people 

to work and rest. Providing comfortable living conditions, real estate objects must comply with the 

criterion of financial availability both during their acquisition and during operation. The problem of 

rationally combining one-time and operating costs is important for every investor, including the buyer 

of apartments in a multi-storey building. The assessment of life cycle costs, taking into account the cost 

of construction, payment of utility bills, current and capital repairs, allows not only to compare objects 

of different operational characteristics, but also to justify design decisions, to determine the cost of 

owning real estate objects. The results of the assessment are of interest not only for investors, develop-

ers, organizations of housing and communal services, but also for the population, citizens who are de-

ciding the issues of optimizing the costs of the life cycle of home ownership. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Объект недвижимости, для своего создания, требует реализации инвестиционного проекта 

строительства здания, инженерных сетей и коммуникаций, установки необходимого для его 

функционирования оборудования и имеет свой срок жизни – жизненный цикл. 

Основными фазами существования объектов недвижимости являются строительство (вклю-

чая предпроектную стадию, стадию проектирования и собственно возведения здания), эксплуа-

тация и снос. 

«Стоимость жизненного цикла здания (СЖЦЗ) – расчетная величина денежного выражения 

совокупных издержек здания, включающих в себя расходы на выполнение строительно-монтаж-

ных работ, последующие обслуживание, эксплуатацию в течение срока их службы, ремонт, ути-

лизацию созданного в результате выполнения работы объекта» [1]. 

Совокупная стоимость жизненного цикла (в том числе многоэтажного жилого дома) вклю-

чает в себя две категории затрат: единовременные затраты (которые производятся однократно) 

и периодические (в той или иной степени регулярные) расходы на эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт. 

В единовременные затраты на строительство зданий включаются:  

˗ затраты, осуществляемые для ввода в эксплуатацию: приобретение земельных участков; 

сбор исходных данных, проектирование; строительство здания; подключение к инженерным се-

тям (включая стоимость сооружения самих сетей); 

˗ затраты на реконструкцию (модернизацию) здания, инженерных сетей и оборудования; 

˗ затраты на снос, утилизацию материалов и конструкций, полученных от разборки, исклю-

чая стоимость материалов повторного использования. 

К периодическим расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание относятся: 

˗ эксплуатационные расходы на отопление, водоснабжение, канализацию, газоснабжение и 

вентиляцию здания; 

˗ расходы на техническое обслуживание и обеспечение надежной работы конструкций, ин-

женерных сетей и оборудования здания; 

˗ эксплуатационные расходы на соблюдение санитарно-гигиенических характеристик поме-

щений здания; 

˗ затраты на проведение своевременных текущих и капитальный ремонтов; 

˗ затраты на благоустройство территорий и др. 

Все стадии жизненного цикла объектов недвижимости тесно связаны между собой. Соб-

ственники недвижимого имущества для реализации проектов, которые обеспечат повышение до-

ходности имущества и ее сохранность, должны учитывать на какой стадии жизненного цикла 

находится здание. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Жизненный цикл объекта недвижимости представляет собой период, в процессе которого 

производятся работы по инженерным изысканиям, проектированию, строительству (в том числе 

консервации), эксплуатации (в том числе текущим ремонтам), реконструкции (модернизации), 

капитальному ремонту, демонтажу объекта.  

«Увеличение стоимости объекта недвижимости, с точки зрения экономической целесооб-

разности, актуально для готового объекта, что связанно с возможностями оценить эффектив-

ность использования недвижимости на основе доходности собственных средств, вложенных в 

объект и влияние макроэкономических показателей, таких как рынок недвижимости, окружаю-

щая инфраструктура, состояние экономики» [1]. 

Чтобы увеличить стоимость объекта недвижимости в процессе его использования, необ-

ходимо проводить его реконструкцию (модернизацию), что позволяет продлить срок физической 

и коммерческой жизни объекта. Что касается сноса (разборки) объекта недвижимости, то основ-

ной целью является девелопмент территорий. Как правило, вместо сносимого объекта 
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возводится новый, что позволяет кардинально изменить не только стоимость конкретного здания 

(сооружения), но и повысить качество жизни, обеспечить современный уровень комфортности 

среды обитания, создать условия для развития района. 

На протяжении всего жизненного цикла объекты жилой недвижимости меняют свою рыноч-

ную стоимость и требуют разного уровня затрат на поддержание их функционирования. Жилая 

недвижимость выступает не только как сложный материально-технический объект и место про-

живания людей, но и как объект социальных, юридических и экономических отношений, по-

этому вопросы затрат на ее строительство и эксплуатацию представляют интерес как для науки, 

так и для практики. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что оценка стоимости 

жизненного цикла жилых зданий является весьма актуальной задачей и играет немаловажную 

роль в экономике строительства и недвижимости. 

Закономерности жизненного цикла объекта недвижимости наглядно иллюстрирует график, 

представленный на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы жизненного цикла объекта недвижимости на временном отрезке 35-60 

лет  
Источник: Собственная разработка автора 

 

В зависимости от поставленных целей, на каждой стадии жизненного цикла объекта ре-

шаются различные задачи по оптимизации затрат на объект недвижимости. На предпроектной 

стадии решаются стратегические задачи по обоснованию инвестиционных затрат, сокращению 

длительности инвестиционного цикла. Процесс проектирования заключается в разработке про-

ектно-сметной документации и поиске источников финансирования, выборе архитектурно-ин-

женерных решений, руководстве проектированием объекта. «На стадии строительства появля-

ются реальные подтверждения соответствия строящегося объекта требованиям проектно-смет-

ной документации» [2]. 
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В период эксплуатации предполагается эффективное функционирование и, при необхо-

димости, развитие объекта недвижимости. Процесс управления стоимостью, на данном этапе, 

направлен на оптимизации эксплуатационных расходов, сохранению привлекательности объекта 

для пользователя и поддержание в работоспособном для эксплуатации состоянии всех элементов 

здания, его инженерных систем и коммуникаций. Основная цель – минимизация затрат на экс-

плуатацию и максимизация доходов собственника объекта недвижимости. В случае снижения 

его потребительской привлекательности осуществляется реконструкция (модернизация) объекта 

недвижимости. 

Этап эксплуатации является самым продолжительным в жизненном цикле объекта и мо-

жет составлять 50 и более лет. «Кроме того, именно он вносит основной вклад в стоимость его 

жизненного цикла. По свидетельству некоторых учёных стоимость жизненного цикла от пяти до 

семи раз выше стоимости исходных инвестиций и в три раза превышает стоимость строитель-

ства, поэтому существует колоссальная экономическая и экологическая потребность в том, 

чтобы управление вновь построенными и уже существующими объектами недвижимости осу-

ществлялось максимально эффективным способом» [3]. 

Заключительной стадией жизненного цикла объекта недвижимости является прекраще-

ние существования объекта, оно подразумевает полную разборку (снос) здания, ликвидацию от-

ходов, полученных от разборки. Данная стадия также требует значительных финансовых расхо-

дов, но они, максимально удалены от стадии строительства и поэтому оказывают незначительное 

влияние на стоимость жизненного цикла. 

Таким образом, на каждом из этапов жизненного цикла объекта недвижимости ставятся 

различные задачи управления стоимостью объекта недвижимости. На стадии создания приори-

тетной задачей является минимизация затрат по объекту недвижимости с учетом соблюдения 

всех нормативных, конструктивных и технических требований, а также контроль сроков прове-

дения работ на предпроектной стадии, при проектировании и строительстве. В процессе эксплу-

атации основным решающим показателем становится прирост стоимости объекта, обеспечиваю-

щий удовлетворение финансовых интересов собственника. Таким образом, «использование ка-

питализации при управлении стоимостью объектов недвижимости становится необходимым 

элементом, поскольку позволяет оценить стоимость объекта на основании его потенциальной 

способности приносить доход в процессе дальнейшей эксплуатации при наиболее эффективном 

использовании» [4]. 

Стоимость объекта недвижимости распространяется неравномерно на протяжении жиз-

ненного цикла и зависит от периода этого цикла. Основные периоды жизненного цикла и ра-

боты, соответствующие им приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Периоды жизненного цикла объекта недвижимости. 

Источник: Собственная разработка автора на основании [2] 

 

Рассмотрим оценку стоимости жизненного цикла на примере 4-х комнатной квартиры 5-

этажного 5-секционного жилого дома в г. Минске. 

Жизненный цикл квартиры в узком смысле включает в себя затраты на строительство (с 

учетом проектно-изыскательских и прочих затрат), эксплуатацию и снос. 

Эксплуатационные расходы на 60 лет рассчитаны с учетом:  

˗ стоимости потребляемых ресурсов (электроэнергия, тепло-, водо-, газоснабжение); 

˗ затрат на обслуживание здания, текущий и капитальный ремонты, утилизацию отходов. 

Исходные значения взяты на основании фактических данных о размерах коммунальных 

платежей в зимний и летний периоды 2021 года. Стоимость приобретения квартиры принята по 

фактическим данным стоимости приобретения квартиры. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – 

октябрь 2020 года. Площадь квартиры 113,4 м2. Количество поживающих – 5 человек. 

Тарифы на оплату коммунальных услуг приняты субсидируемые и используются в расче-

тах по принципу «стоп-цена».  

 

Таблица 1 – Ежемесячные расходы на коммунальные платежи в летний период (исходя из 

уровня цен на июнь 2021 года) 

№ 

п/п 
Перечень услуг 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Тариф, Итого, 

рублей рублей 

1 Электроэнергия кВт. ч 140 0,1778 24,89 

2 Газоснабжение м3 12 0,484 5,81 

3 Техническое обслуживание м2 113,4 0,1238 14,04 

4 Капитальный ремонт м2 113,4 0,18 20,41 

5 Горячее водоснабжение Гкал 0,6681 21,9245 14,65 

6 Холодное водоснабжение м3 19 1,0445 19,85 

7 Водоотведение (канализация) м3 19 0,8604 16,35 

8 Обращение с твердыми коммунальными отходами м3 1,435 8,9418 12,83 

9 
Санитарное содержание вспомогательных помеще-

ний (возмещаемые расходы) 
чел 6 0,74 4,44 

Период 
проектиро

вания

• технико-экономическое обоснование, выбор места строительства объекта, 
приобретение земельного участка, инженерные изыскания, выработка задания на 
проектирование, проектирование, экспертиза проектно-сметной документации

Период 
строитель

ства

•проведение подрядных торгов или переговоров и выбор подрядчика для 
производства работ, строительство, закупка и монтаж оборудования, пуско-
наладочные работы, сдача объектов, инженерных сетей и коммуникаций в 
эксплуатацию

Период 
эксплуатаци

и

•эксплуатация здания, инженерных систем и оборудования, техническое 
обслуживание, поддержание конструктивных элементов и инженерных систем, 
посредством планово-предупредительных текущих и капитальных ремонтов, износ, 
требующий реконструкции (модернизации)

Период 
ликвидации

•снос (демонтаж), утилизация или повторное использование материалов, 
конструкций и оборудования 
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10 Дополнительные услуги руб.   11,77 

11 Возмещаемые расходы чел. 6 0,71 4,26 

12 Всего на 1 месяц    149,29 

13 Всего на 6 месяцев    895,74 
Источник: Собственная разработка автора на основании платежных документов 

 

Таблица 2 – Ежемесячные расходы на коммунальные платежи в зимний период (исходя 

из уровня цен на январь 2021 года) 

№ 

п/п 
Перечень услуг 

Единица 

измере-

ния 

Кол-

во 

Тариф, Итого, 

рублей рублей 

1 Электроэнергия кВт. ч 160 0,1778 28,45 

2 Газоснабжение м3 11 0,484 5,32 

3 Техническое обслуживание м2 113,4 0,1322 14,99 

4 Капитальный ремонт м2 113,4 0,18 20,41 

5 Горячее водоснабжение Гкал 0,53 20,6216 10,93 

6 Холодное водоснабжение м3 15 1,0445 15,67 

7 Водоотведение (канализация) м3 15 0,8604 12,91 

8 Теплоснабжение (отопление) Гкал 1,4121 20,6216 29,12 

9 Обращение с твердыми коммунальными отходами м3 1,435 9,2583 13,29 

10 
Санитарное содержание вспомогательных помеще-

ний (возмещаемые расходы) 
чел 6 0,74 4,44 

11 Дополнительные услуги руб.   12,27 

12 Возмещаемые расходы чел. 6 1,05 6,30 

13 Всего на 1 месяц    174,09 

14 Всего на 6 месяцев    1 044,56 
 Итого за год    1 940,30 

Источник: Собственная разработка автора на основании платежных документов 

 

Расходы на коммунальные платежи в зимний период больше, чем в летний за счёт затрат 

на отопление и повышенный расход электроэнергии, что обусловлено погодными условиями и 

продолжительностью светового дня. 

Ставка дисконтирования принята в размере ставки рефинансирования Национального 

банка Республики Беларусь по состоянию на 1 января 2021 года. 

Объединим ежемесячные расходы на коммунальные платежи в обоих периодах с расхо-

дами на текущие и капитальный ремонты на срок 60 лет в сводную таблицу, предусмотрев, что 

текущий ремонт будет производиться один раз в 7 лет с начала сдачи квартиры в эксплуатацию, 

то есть 7 раз за весь период эксплуатации (в 7, 14, 21, 28, 42, 49, 56 годы использования), а капи-

тальный ремонт будет производиться на 35 год эксплуатационного периода. В расчетах преду-

смотрен снос здания на 60-й год жизненного цикла квартиры, предположив, что дальнейшая ре-

конструкция (модернизация) объекта будет нецелесообразна. 

 

Таблица 3 – Оценка стоимости жизненного цикла квартиры в многоэтажном жилом доме 
Наименование  

показателя 
Сумма Показатель Итого, руб. Примечание 

Срок жизненного цикла зда-

ния 
 60  60 лет эксплуатации 

Курс доллара США  2,5789  на дату расчета 01.01.2021г. 

Стоимость приобретения 

квартиры 800,00 113,4 233 957,81 

общая площадь квартиры 

113,4 м2; из расчета 800 дол-

ларов США на 1 м2 

Расходы на оплату комму-

нальных платежей в зимний 

период 

174,09 6 1 044,54 
отопительный период 6 ме-

сяцев 
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Расходы на оплату комму-

нальных платежей в летний 

период 

149,29 6 895,74 
летний период без отопле-

ния 6 месяцев 

Расходы на оплату комму-

нальных платежей в год 
  1 940,28 без учета дисконтирования 

Сумма коммунальных плате-

жей в течение всего жизнен-

ного цикла 

  116 416,80 
на 60 лет в текущих ценах 

без дисконтирования 

Ставка дисконтирования, % 
 7,75%  

ставка рефинансирования 

НБ РБ по состоянию на 

01.01.2021г. 

Коэффициент приведения ан-

нуитетных платежей за 60 лет 
 0,0784  равные коммунальные пла-

тежи на 60 лет 

Сумма коммунальных плате-

жей в течение всего жизнен-

ного цикла приведенная 

  24 751,74 с учетом дисконтирования 

Расходы на текущий ремонт 
100  29 244,73 

100 долларов США на 1 м2; 

один раз в 7 лет 

Расходы на текущий ремонт в 

течение всего жизненного 

цикла приведенные 

  39 818,50 с учетом дисконтирования 

Расходы на капитальный ре-

монт 
200  58 489,45 

200 долларов США на 1 м2; 

один раз в 30 лет 

Расходы на капитальный ре-

монт в течение всего жизнен-

ного цикла приведенные 

  4 290,15 с учетом дисконтирования 

Расходы на снос здания 

 30 % 35 093,67 

30 % от стоимости строи-

тельства без учета стоимости 

материалов, изделий и кон-

струкций 

Расходы на снос здания при 

окончании жизненного цикла 

приведенные 

  398,28 с учетом дисконтирования 

Итого стоимость жизненного 

цикла квартиры 
   303 216,72 

на 113,4 м2 с учётом дискон-

тирования 

Итого стоимость жизненного 

цикла на 1 м2 квартиры 
   2 673,87 

на 1 м2 с учётом дисконтиро-

вания 
Источник: Собственная разработка автора 

 

Структура стоимости жизненного цикла квартиры хорошо иллюстрирует на рисунок 3.  
 

 
Рисунок 3 – Структура стоимости жизненного цикла квартиры в расчёте на 1 м2 общей площади 

Источник: Собственная разработка автора 
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Дисконтирование будущих расходов в течение 60-летнего периода приводит к тому, что 

текущая приведенная стоимость жизненного цикла снижается более чем в два раза уменьшаясь 

в расчете на 1 м2 общей площади квартиры с 5 720,21 руб. до 2 673,87 руб. 

Рисунок 4 наглядно демонстрирует прирост стоимости жизненного цикла за счёт ежегод-

ных коммунальных платежей, а также затрат на текущий и капитальный ремонт. 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика стоимости жизненного цикла квартиры на 60 лет 
Источник: Собственная разработка автора 

 

На рисунке 4 видно, что самые большие вложения приходятся на период строительства 

(на момент приобретения квартиры). Коммунальные платежи не оказывают существенного вли-

яния на стоимость жизненного цикла квартиры. Небольшие скачки увеличения стоимости 

наблюдаются в период текущих ремонтов и достигают своего максимума в момент капитального 

ремонта квартиры. Следует отметить, что эти зараты намного меньше первоначальной стоимо-

сти квартиры, а если рассматривать платежи накопительным итогом с учётом дисконтирования, 

они имеют вид едва заметной волны, переходящей в прямую линию. Это связано с тем, что дли-

тельный период расчетов и относительно высокая ставка дисконтирования приводят к тому, что 

будущие финансовые потоки имеют небольшую текущую стоимость и поэтому практически не 

влияют на стоимость жизненного цикла объекта недвижимости. Особенно наглядно это видно 

на примере затрат на снос здания. Если без учета дисконтирования эти затраты составляют 

5,41 % стоимости жизненного цикла, то с учетом дисконтирования их величина составляет всего 

0,13 %, уменьшаясь в 88,11 раза. 
 

ВЫВОДЫ 

 

1. Стоимость жизненного цикла объекта недвижимости включает не только единовремен-

ные затраты на возведение объекта недвижимости, но и затраты на эксплуатацию, текущий и 

капитальный ремонты, а также на снос здания, его инженерных сетей и коммуникаций. Для каж-

дой стадии жизненного цикла важно учесть стратегическую задачу оптимизации затрат, разра-

ботать финансовый профиль проекта, графики финансирования, выбрать грамотное архитек-

турно-инженерное решение при проектировании объекта. Важнейшее значение приобретает 
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экономическая проблема сопоставления единовременных и эксплуатационных затрат, расходов 

на возведение, текущий и капитальный ремонты, на снос зданий, а также периодичности этих 

затрат. 

2. На основании выполненных расчетов оценки стоимости жизненного цикла квартиры 

можно сделать вывод, что стоимость жизненного цикла квартиры для нашего объекта исследо-

вания составила 303 216,72 белорусских рубля с учётом дисконтирования, то есть 2 673,87 рубля 

за 1 м2. В пересчёте на долларовый эквивалент на 1 января 2021 года это равно 1 036,83 доллара 

США. 

При этом, в течение всего эксплуатационного периода необходимы затраты на содержа-

ние и обслуживание объекта. Кроме того, расчетами предусмотрена необходимость текущего 

ремонта каждые 7 лет и одного капитального ремонта на 35 год эксплуатации. В конце жизнен-

ного цикла существенные вложения будут приходиться на затраты по сносу здания. 

3. Длительный срок жизненного цикла и достаточно высокое значение ставки рефинанси-

рования Национального банка Республики Беларусь, определяющие значения коэффициента 

дисконтирования приводят к тому, что стоимость жизненного цикла в системе дисконтирования 

существенно снижается и претерпевает большие деформации: будущие расходы имеют более 

низкую ценность на текущий период времени, что приводит к тому, что величина единовремен-

ных затрат на строительство зданий и сооружений имеет значительно более высокий уровень, 

чем затраты на ремонт и эксплуатацию. 
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ВЛИЯНИЕ СТАВКИ НАЛОГА ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА 
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Субъекты малого предпринимательства – это одна из основных составляющих рыноч-

ной экономики, которая во многих аспектах определяет темпы экономического роста, струк-

туру и качество валового национального продукта. В большинстве случаев данный тип органи-

заций в своей деятельности применяет упрощенную систему налогообложения. Данная статья 

посвящена рассмотрению влияния ставки налога при упрощенной системе налогообложения на 

прибыль малых организаций, выполняющих строительно – монтажные работы. Результаты 

анализа отображают раскрытые как позитивные, так и негативные тенденции развития 

строительных предприятий. 

Ключевые слова: малое предпринимательство в строительстве, микроорганизации, ставка 

единого налога, строительство, субъект малого предпринимательства, прибыль от СМР, упро-

щенная система налогообложения (УСН). 
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Small business entities are one of the main components of the market economy, which in many 

aspects determines the rate of economic growth, the structure and quality of the gross national product. 

In most cases, this type of organization applies a simplified tax system in its activities. This article is 

devoted to the analysis of the impact of the tax rate under the simplified taxation system on the profits 

of small organizations performing construction and installation work. The results of the analysis reflect 

the revealed both positive and negative trends in the development of construction enterprises. 

Keywords: small business in construction, micro-organisms, single tax rate, construction, small 

business entity, profit from SMR, simplified taxation system (USN). 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительство является одной из базовых отраслей экономики Республики Беларусь, ко-

торая занимается поиском решений в отношении развития производственной и непроизводствен-

ной сфер, обеспечения социально значимыми объектами. Во всех странах мира отличительной 
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особенностью данной отрасли является большое количество организаций, относящихся к субъ-

ектам малого предпринимательства, при этом выполняющим отдельные виды строительных ра-

бот, возводящим небольшие объекты, оказывающим услуги населению, мелкому и среднему биз-

несу. 

Целью данной работы является определение роли влияния изменения ставки единого 

налога при УСН на прибыль в деятельности малого предпринимательства Республики Беларусь 

в отрасли строительства на примере микро- и малых организаций.  

Объектом данной работы является ставка единого налога при упрощенной системе нало-

гообложения, а предметом – влияние ее изменения на деятельность организаций, применяющих 

УСН.  

Методологической основой работы стали табличный, графический методы, метод срав-

нительного анализа, а также использована информация Министерства экономики Республики 

Беларусь, Национального статистического комитета Республики Беларусь и информация из дру-

гих открытых источников. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Различные теоретические аспекты налогообложения изучались многими зарубежными и 

отечественными авторами. Об актуальности темы свидетельствуют работы О.С. Голубовой. Ав-

тор статьи «Применение упрощенной системы налогообложения в строительстве», рассматри-

вает и обобщает наиболее интересные моменты расчета цен строительных работ и их связи с 

системами налогообложения, как общеустановленной, так и упрощенной, конкретно демонстри-

руя эффективность каждой из них при определенных условиях. 

Для того, чтобы более подробно разобраться в специфике применения упрощенной си-

стемы налогообложения в деятельности субъектов малого предпринимательства, необходимо 

разобраться со спецификой малого предпринимательства в целом, с его особенностями. С этой 

точки зрения интересна работа Тетеринец Т.А., Чижа Д.А «Актуальные проблемы и перспективы 

развития малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь», в которой детально 

проведен Анализ структурных преобразований развития малого и среднего предприниматель-

ства Республики Беларусь в современных условиях. Так, в своих исследованиях Тетеринец Т.А., 

Чиж Д.А указывают, что «Малое предпринимательство в условиях глобализации является не 

только важным элементом национальной экономики любой страны, но и активным участником 

международных экономических отношений. Субъекты малого предпринимательства оперативно 

и гибко реагируют на изменения конъюнктуры рынка, успешно конкурируют с крупным бизне-

сом и активно внедряют новые технологии. Доля предприятий данного сектора в экспорте про-

мышленно развитых стран составляет 25-40 %, а с учетом участия в международной производ-

ственной кооперации с транснациональными корпорациями (ТНК) приближается к 60 %». Осно-

вополагающими документами для данной работы являются: Декрет Президента Республики 

Беларусь от 28 февраля 2017 г. № 2; Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 

г. № 7; Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2017 г. № 376. На практике основ-

ным материалом для анализа упрощенной системы налогообложения служат статистические и 

финансовые данные о изменении количественных показателей и процентных ставок, на основа-

нии которых проводится сравнение систем налогообложения. 

Проведем анализ для того, чтобы выяснить, в какой степени оказали влияние перечислен-

ные выше нововведения на динамику развития предпринимательской инициативы в сфере ма-

лого бизнеса. 

На начало 2019 года число субъектов малого предпринимательства в строительной от-

расли, прошедших регистрационные процедуры, сократилось на 2,3 %: количество микроорга-

низаций составило 6 797 единиц, малых организаций – 1 343 единиц, а средних организаций – 

241 единиц [2]. Динамика роста микроорганизаций и сокращения малых и средних организаций 

сохранялось на протяжении последних трех лет, как это наглядно показано на рисунке 1. Это 
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свидетельствует о том, что малый бизнес в большей степени превращается в микробизнес, гиб-

кость которого к воздействию внешней среды выше. 

 
Рисунок 1 – Число организаций, относящихся к малому бизнесу на конец года, единиц 

Источник: собственная разработка на основе данных [2] 

 

 
Рисунок 2 – Число микроорганизаций, малых и средних организаций (строительство), 2019 год, 

единиц 

Источник: собственная разработка на основе данных [2] 

 

Средняя численность работников микро- и малых организаций за период с 2015 по 2019 

год, в соответствии с данными сборника «Статистический ежегодник 2020», имеет высокую ди-

намику роста и за 2019 год увеличилась на 3 % – с 1158,1 тыс. чел. (по состоянию на 1 января 

2018 г.) до 1192,9 тыс. чел. (по состоянию на 1 января 2019 г.). А вот средняя численность работ-

ников средних организаций, напротив, за этот период сократилась на 1,4 %. В отношении стро-

ительства следует отметить, что средняя численность работников малого бизнеса за период с 

2017 по 2019 год имеет динамику сокращения к началу 2018 года и рост к началу 2019 года на 

6,3 % – с 116,7 тыс. чел. (по состоянию на 1 января 2018 г.) до 124,1 тыс. чел. (по состоянию на 

1 января 2019 г.).  

Данные, приведенные Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь и 

отображенные на рисунке 3, наглядно демонстрируют характерный постоянный рост выручки 

микро- и малых организаций от реализации продукции, товаров, работ, услуг. Доход малых и 

микроорганизаций по отношению к 2019 году увеличился на 3,6 %. Это подтверждает постоянно 

возрастающую роль результатов деятельности субъектов малого предпринимательства в эконо-

мике, но не позволяет оценить эффективность результатов их функционирования [2]. 
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Рисунок 3 – Выручка микро- и малых организаций, полученная от реализации продукции, това-

ров, работ, услуг, млн. руб. 

Источник: собственная разработка на основе данных [2] 

 

Данные рисунка 4 демонстрируют характерный рост доли выручки микро- и малых орга-

низаций от реализации продукции, товаров, работ, услуг в строительстве. Доход малых, средних 

и микроорганизаций по отношению к 2019 году увеличился на 32,8 % [2]. 

 
Рисунок 4 – Выручка микро- и малых организаций, действующих в строительстве, от реализа-

ции продукции, товаров, работ, услуг, млн. руб. 

Источник: собственная разработка на основе данных [2] 

 

Удельный вес субъектов малого предпринимательства в валовом внутреннем продукте 

Республики Беларусь в 2019 году увеличился на 6,5 % по сравнению с 2018, что наглядно пока-

зано на рисунке 5. Статистические данные свидетельствуют о том, что порядка 25 % валового 

внутреннего продукта генерирует этот сектор. 

 
Рисунок 5 – Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом внут-

реннем продукте (в процентах к общереспубликанскому итогу) 

Источник: собственная разработка на основе данных [2] 
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В 2019 году объем произведенной продукции в строительстве увеличился на 39,5 % – с 4 

393,9 млн. руб. по состоянию на 1 января 2019 г. до 6 130,4 млн. руб. по состоянию на 1 января 

2020 г. 

 
Рисунок 6 – Объем производства продукции (работ, услуг) по фактически осуществляемым ви-

дам экономической деятельности (строительство), млн. руб. 

Источник: собственная разработка на основе данных [2] 

 

Качественным показателем деятельности малых и средних организаций является показа-

тель рентабельности, комплексно отражающий степень эффективности применения материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов. В 2019 году произошло снижение показателя рентабель-

ности продаж на 4,2 % по сравнению с 2018 годом. Однако на протяжении последних 4 лет, как 

показано на рисунке 7 наблюдается рост данного показателя [2]. 

 
Рисунок 7 – Рентабельность продаж (в процентах) 

Источник: собственная разработка на основе данных [2] 

 

В отношении строительной отрасли можно отметить, что в 2019 году произошел рост по-

казателя рентабельности продаж на 32,6 % по сравнению с 2018 годом. Однако с 2017 по 2018 

года, как показано на рисунке 8 наблюдается снижение данного показателя [2]. 

 
 

Рисунок 8 – Рентабельность продаж (в процентах) (строительство) 

Источник: собственная разработка на основе данных [2] 
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его субъектов: 43 610 организаций малого предпринимательства расположены в Минске, в Мин-
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Проанализировав вышесказанное, можно сказать, что в Республике Беларусь малое пред-

принимательство сохраняет все основные макроэкономические показатели, а также прослежива-

ется тенденция совершенствования системы законодательного регулирования данной области 

деятельности. 

Далее необходимо рассмотреть ставки единого налога и их учет при применении упро-

щенной системе налогообложения. Применительно к сметной документации, система учета 

налога на добавленную стоимость в сметной стоимости строительства представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Система учета налога на добавленную стоимость в сметной стоимости стро-

ительства 

Показатель 
Объекты, не освобожденные 

от уплаты НДС 

Объекты, освобожденные от 

уплаты НДС 

Стоимость материалов, изде-

лий, конструкций 
По цене без НДС По цене с НДС 

Транспортные расходы По цене без НДС По цене с НДС 

Эксплуатация машин и меха-

низмов 
По цене без НДС По цене с НДС 

Оборудование, мебель, ин-

вентарь 
По цене без НДС По цене с НДС 

Налог на добавленную стои-

мость (НДС) 
Сумма НДС Освобождение от НДС 

Источник: собственная разработка авторов 

 

Система составления сметной документации и определения стоимости строительства учи-

тывает расчет плановой прибыли организаций строительной отрасли в процентах к сумме смет-

ной величины заработной платы рабочих и заработной платы в составе затрат на эксплуатацию 

машин и механизмов. Уплата строительной организацией налога на прибыль или освобождение 

от уплаты  при этом на методику расчета сметной стоимости не влияет. Вместе с тем, при фор-

мировании цены предложения подрядчика, организация, уплачивающая налог при УСН, имеет 

право включить в стоимость этот налог и уменьшить величину плановой прибыли, в соответ-

ствии с освобождением прибыли от налогообложения, предусмотренного для плательщиков еди-

ного налога при УСН. 

При этом ставки налога при упрощенной системе устанавливаются в следующих разме-

рах: 

5 % – для организаций и индивидуальных предпринимателей, не уплачивающих налог на 

добавленную стоимость; 

3 % – для организаций и индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налог на 

добавленную стоимость. 

Основой для дальнейших расчетов стали два типовых проекта зданий из каталога объек-

тов-аналогов. Для исследования было введено условие по классификации по жилой и нежилой 

недвижимости. 

Наименование и характеристика объектов: 79 квартирный жилой дом в микрорайоне 

«Вулька-3» г. Бреста, общей площадью квартир 5 626,2 м2.  

Согласно цели данной работы, необходимо рассмотреть понятие «прибыль». Прибыль от 

выполнения строительно-монтажных работ – это совокупность денежных средств, являющихся 

основным источником развития организации, и предназначены для компенсации расходов под-

рядных организаций на развитие производственной и социальной сферы, а также на уплату нало-

гов в соответствии с действующим законодательством [3]. Проанализируем величину данного 

показателя, полученного от выполнения строительно-монтажных работ вышеприведенных объ-

ектов. Расчет прибыли, выполнен для общеустановленной системы налогообложения (далее – 

ОСН) и УСН с уплатой единого налога по ставке 5 % и освобождением от НДС, и с уплатой 
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единого налога по ставке 3 % и уплатой НДС. Согласно расчетам, представленным в таблице, 

которые базируются на единой стоимости строительных работ по договору подряда, использо-

вание ОСН формирует самую высокую прибыль до налогообложения, и прибыль, остающуюся 

в распоряжении организации. 

 

Таблица 2 – Расчет прибыли при использовании разных систем налогообложения, тысяч 

рублей 

№ 

п/п 
Показатели 

УСН без НДС 

(ставка налога 5 %) 

УСН с НДС 

(ставка налога 3 %) 
ОСН 

1 Для объекта жилой недвижимости 

1.1 Стоимость работ по договору  3706,6 3706,6 3706,6 

1.2 Налог при УСН 185,33 111,198 - 

1.3 Затраты 3435,6 3435,6 3435,6 

1.4 Прибыль 85,67 159,802 271,00 

1.5 Налог на прибыль - - 48,78 

1.6 
Прибыль, остающаяся в распо-

ряжении организации 
85,67 159,802 222,22 

2 Для объекта нежилой недвижимости 

2.1 Стоимость работ по договору  3706,6 3706,6 3706,6 

2.2 НДС - 617,767 617,767 

2.3 Цена без НДС 3706,6 3088,833 3088,83 

2.4 Налог при УСН 185,33 92,665 - 

2.5 Цена без налогов 3521,27 2996,168 3088,83 

2.6 Затраты 3435,6 2971,0 2971,0 

2.7 Прибыль 85,67 25,168 117,833 

2.8 Налог на прибыль - - 21,21 

2.9 
Прибыль, остающаяся в распо-

ряжении организации 
85,67 25,168 96,623 

Источник: собственная разработка авторов 

 

На объектах строительства жилой недвижимости величина прибыли на 28 % выше, чем 

при применении УСН с уплатой единого налога в размере 3 % и на 61 % больше, чем, при УСН 

с 5 % ставкой единого налога. Это объясняется тем, что размер налога на прибыль при ОСН 

меньше, чем сумма единого налога при УСН [4]. 

На графике показано изменение показателя прибыли на каждый процент изменения ста-

вок налога при УСН в диапазоне ставок от 0 % до 10 %. Проанализировав графики, можно отме-

тить, что изменение ставки налога УСН с НДС варьируется в более широком диапазоне для объ-

ектов жилого строительства. Увеличение ставок до 7,311 % позволяет организации получать при-

быль. 
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Рисунок 9 – Динамика прибыли, остающейся в распоряжении организации при изменении ста-

вок единого налога при УСН (жилая и нежилая недвижимость), тысяч рублей 

Источник: собственная разработка  

 

Рост ставок единого налога выше значения 7,311 % при неизменной стоимости строи-

тельно-монтажных работ на объектах жилой недвижимости, приведет к убыткам, так как сумма 

налога при УСН превысит сметную прибыль организации. Для объектов нежилой недвижимости 

критическое значение ставки налога при УСН составляет 3,815 %. Соответственно, суммы 

налога при УСН при установлении ставок единого налога в размере, выше чем 3,815 %, состав-

ляют значение, превышающее размер сметной прибыли. 

На основании расчетов можно сделать вывод, что упрощенная система налогообложения 

не формирует конкурентных преимуществ и не дает более высоких значений прибыли, для субъ-

ектов малого предпринимательства, действующих в строительстве, а увеличение ставок единого 

налога даже на 1 % приведет к тому, что в конкурентных условиях такие организации будут ге-

нерировать убытки, а не прибыль. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Проанализировав вышесказанное, можно сказать, что в Республике Беларусь малое 

предпринимательство сохраняет все основные макроэкономические показатели: характерный 

постоянный рост доходов малых, средних и микроорганизаций в экономике страны в целом (по 

отношению к 2019 году увеличение на 3,6 %) и в строительстве (увеличился на 32,8 % ); увели-

чение на 6,5 % удельного веса субъектов малого предпринимательства в валовом внутреннем 

продукте Республики Беларусь в 2019 году; на 39,5 % рост объемов производства продукции в 

строительстве; на 32,6 % увеличение рентабельности продаж в строительстве и небольшое сни-

жение в экономике в целом (на 4,2 %). Данная оценка говорит об устойчивом развитии малого 

предпринимательства в Республике Беларусь, а также о его важной роли в экономике страны в 

целом и строительстве. Он решает проблемы занятости населения, дает дополнительные поступ-

ления в бюджет, достаточно мобилен и легко приспосабливается к изменению ситуации на 

рынке. 

2. Для поддержания и развития малого предпринимательства в Республике Беларусь мо-

гут предусматриваться особые режимы налогообложения, а именно упрощенная система нало-

гообложения. Она предусматривает уплату и неуплату НДС, при этом устанавливается единый 

платеж вместо нескольких налогов. Поэтому данная система в Республике Беларусь может быть 

привлекательной для субъектов малого предпринимательства.  

3. При анализе изменения ставки единого налога для жилой и нежилой недвижимости 

были получены ее критические значения. При уплате УСН с освобождением от НДС увеличение 

ставок до 7,311 % позволяет организации получать прибыль, однако рост выше данного значения 

приведет субъекта малого предпринимательства к убыткам. Для объектов нежилой 
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недвижимости критическое значение ставки налога при УСН составляет 3,815 %. На основании 

расчетов можно сделать вывод, что упрощенная система налогообложения не формирует конку-

рентных преимуществ и не дает более высоких значений прибыли, для субъектов малого пред-

принимательства, действующих в строительстве, а увеличение ставок единого налога даже на 

1 % приведет к тому, что в конкурентных условиях такие организации будут генерировать 

убытки, а не прибыль. 
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В статье приведены данные анализа состояния детских игровых площадок г. Минска. 

Рассмотрены варианты комплектации оборудованием и рассчитана сметная стоимость стро-

ительства площадок с преобладанием деревянных и металлических конструкций. Посчитаны 

затраты на обслуживание малых архитектурных форм, преимущественно выполненных из ме-

талла и дерева. Рассмотрены пути снижения затрат строительства и оборудования детских 

площадок. 

Ключевые слова: детская игровая площадка, мониторинг цен, закупка оборудования, оп-
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STRUCTURE OF THE COST OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF CHILDREN'S PLAY-
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The article presents the data of the analysis of the state of children's playgrounds in Minsk. The 

variants of equipment configuration are considered and the estimated cost of construction of sites with 

a predominance of wooden and metal structures is calculated. The costs of maintenance of small archi-

tectural forms, mainly made of metal and wood, are given. Ways to reduce the cost of construction and 

equipment of playgrounds are considered. 

Keywords: children's playground, price monitoring, equipment purchase, cost optimization, 

playground equipment, small architectural forms. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Детским игровым площадкам в программах развития инфраструктуры любого города уде-

ляется особое внимание. Данная территория не просто является составной частью городской 

среды  это объект социально-общественного назначения, необходимый для реализации потреб-

ностей детей в движении и социализации.  

Детская площадка представляет собой специально оборудованную территорию, предна-

значенную для игры детей, включающая в себя соответствующие оборудование и покрытие [1]. 
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В настоящее время на рынке присутствуют поставщики, которые предлагают различные 

варианты благоустройства детских площадок, однако наиболее часто встречаемый вариант со-

временных городских застроек — это типовая детская площадка, которая создается на основе 

типовых модульных элементов промышленного производства.  

Достаточно редко встречаются площадки, созданные на основе индивидуального проекта, 

что связано с высокой стоимостью и длительными сроками исполнения.  

При проектировании детских площадок следует уделить внимание подбору оборудова-

ния, качеству материалов, используемых для производства, выбору наиболее оптимального ва-

рианта поставщиков. Используемые полимерные материалы снижают стоимость продукции, но 

быстро изнашиваются, загрязняются и не подвержены восстановлению. Ограниченный бюджет 

финансирования существенно влияет на комплектацию площадки, поэтому при разработке про-

ектно-сметной документации следует уделить особое внимание мониторингу цен на объекты ма-

лых архитектурных форм.   

Мониторинг цен (тарифов) в строительстве – это инструмент государственного регулиро-

вания ценообразования в области строительства на территории областей и г. Минска (далее – 

регионы) и в целом по Республике Беларусь. Он необходим для отслеживания уровня цен (тари-

фов) в регионах и в целом по Республике и последующего расчета индексов цен в строительстве 

[2]. 

Помимо снижения затрат на этапе проектирования и строительства следует уделить вни-

мание анализу состояния конструкций в перспективе, срокам эксплуатации оборудования, веро-

ятности возникновения дефектов и стоимости текущих ремонтов.  

Кроме того, особо важным моментом является безопасность игровых площадок, т.к. это 

травмоопасная зона, то параллельно с уменьшением затрат не должно снижаться качество вы-

полненных работ, соблюдаться требования, предъявляемые к оборудованию и покрытию, к тех-

нологии монтажа и эксплуатации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

С целью диагностики технического состояния конструкций детских площадок в течении экс-

плуатации были исследованы площадки в городе Минске, как в новостройках, так и возведённые 

в различные временные периоды, в разных районах и с разнообразной стоимостью квадратного 

метра жилья. Был проведен анализ игровых площадок, на основании которого было выявлено, 

что на раннее возведённых площадках преобладающим материалом является металл, обустрой-

ство не соответствует современным требованиям и правилам безопасности. В более современ-

ных, чаще стал встречаться пластик наряду с деревом, но проблемы обустройства остаются те 

же. Также явно прослеживается взаимосвязь комплектации оборудованием со стоимостью дома: 

чем выше стоимость квадратного метра жилья, тем более функциональна и универсальна игровая 

территория. 

На основании данных проведенных исследований составлен график, наиболее часто встреча-

ющихся в процессе эксплуатации дефектами оборудования (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Рейтинг самых распространённых признаков износа оборудования детских площа-

док во время использования. 

Примечание: составлено на основе источника [3] 
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Металлические конструкции, несмотря на устойчивость, достаточно сильно подвержены 

износу. Также отрицательными характеристиками металлических конструкций является их теп-

лопроводность: при низких температурах они холодные на ощупь, а при высоких, напротив, – 

раскалённые, есть вероятность получить ожоги. 

Деревянные конструкции же применимы в более широкий температурный диапазон, но 

они в процессе циклов замораживания и оттаивания подвергаются образованию трещин, что вле-

чёт за собой риск разрушения оборудования.  

В результате исследования придомовых детских игровых площадок многоквартирных до-

мов города Минска следует сделать вывод, что правила и нормы строительства и эксплуатации 

соблюдены недостаточно полно. 

Можно выделить принципы, которые следует соблюдать при проектировании и строи-

тельстве современных детских площадок: 1) индивидуальность; 2) безопасность; 3) функцио-

нальность; 4) выделение зон для детей разных возрастных групп; 5) использование условий есте-

ственной среды; 6) разнообразные возможности для игры; 7) простота и экономичность в обслу-

живании. 

Наряду высокими требованиям к функциональным возможностям и безопасности, акту-

альна проблема высокой материалоёмкости и стоимости возведения.  

Согласно результатам исследования структуры затрат на оборудование детских площадок 

было выявлено, что малые архитектурные формы как и при бюджетной комплектации детской 

площадки, так и при возведении её в соответствии всем современным требованиям, являются 

главным источником затрат. 

В настоящее время ценовой фактор для застройщика является одним из главных при вы-

боре комплектации детских площадок.  Для оценки стоимости детских площадок разной ком-

плектации были составлены сметы и проанализирована структура стоимости. Сметы составлены 

на детские площадки с преобладанием металлических и деревянных конструкций. 

Согласно расчетам, стоимость детской площадки, конструктивные элементы которой пре-

имущественно выполнены из дерева, составила 12756 руб. При использовании конструктивных-

элементов преимущественно выполненных из металла – 10608 руб.  

Структура статей затрат строительства детских площадок выглядит следующим образом 

(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2–Структура затрат на строительство детских площадок (конструктивные элементы 

преимущественно выполнены из дерева).  

Примечание: собственная разработка 

 

Строительство детских площадок характеризуется высокой материалоемкостью. Удель-

ный вес затрат на закупку оборудования составляет примерно половину от всех затрат на строи-

тельство объекта, причем с преобладанием деревянных конструкций это значение возрастает. 

Стоимость некоторых малых архитектурных форм из дерева и металла представлена на рисунке 
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Рисунок 3 – Сравнение стоимости малых архитектурных форм из дерева и металла, (в рублях).  

Примечание: собственная разработка автора на основе источника [4] 

 

На рисунке, отражена разница между стоимостями идентичных по техническим характе-

ристикам изделий, различающихся лишь материалом. Наиболее бюджетным вариантом является 

строительство детских площадок с преобладанием металлических конструкций. Цена качелей-

балансира деревянных выше на 44%, качелей двухместных – на 17%, детского игрового ком-

плекса – на 55%. Среднее значение стоимостной разницы составило – 39%. 

При анализе стоимости возведения детских площадок были учтены и затраты на их об-

служивание. Обслуживание МАФ, выполненных из метала, включает: очистку от старой краски; 

обезжиривание конструкций; грунтовку; окраску. Обслуживание конструкций, выполненных из 

дерева, включает: очистку от старой краски и повторное окрашивание. Стоимость обслуживания 

площадки с преобладанием металлических конструкций по предварительным расчетам составит, 

включая обновление песка, 108 руб./год. 

Стоимость обслуживания площадки с преобладанием деревянных конструкций  102 

руб./год. 

С учетом, что нормативный срок службы оборудования детских площадок, независимо от 

использованного материала конструкций, составляет 10 лет, то в первом варианте затраты за весь 

период обслуживания равны 1435,7 руб., а во втором – 1355,94 руб.  

Исследование позволило выявить, что на этапах проектирования и строительства детских 

площадок с преобладанием металлических конструкций возможно снижение издержек.   

Если оценивать по принципу снижения затрат на стадии проектирования и строительства, 

то предпочтительнее закупить оборудование, выполненное из металла. Однако следует учесть 

затраты в процессе эксплуатации. Металлические конструкции необходимо регулярно покры-

вать краской с целью избегания появления коррозии, следить за тем, чтобы бетонные стаканы-

опоры оборудования были достаточно глубоко закопаны в землю с целью предотвращения трав-

матизма на площадке.  

Таким образом, суммарные затраты на протяжении всего жизненного цикла детских пло-

щадок с преобладанием металлических конструкций на 15% ниже в сравнении с деревянными. 

Однако дерево как материал для малых архитектурных форм предпочтительнее с точки зрения 

уменьшения травматизма на детских площадках и возможности проводить время на свежем воз-

духе детям с большим комфортом при более широком температурном диапазоне, т.к. дерево об-

ладает наименьшей теплопроводностью.  

На наш взгляд, для оборудования детских площадок предпочтительнее выбирать изделия 

из дерева, при условии их качественной обработки для предотвращения дальнейшего разруше-

ния. Для экономии затрат важно тщательно подойти к выбору поставщиков, т. к. цены у произ-

водителей ниже, чем у продавцов, особенно при оптовых закупках. 

Модернизация и строительство подобных площадок полностью за счет бюджетного фи-

нансирования на сегодняшний не представляется возможным, поэтому должен быть отработан 

механизм смешенного финансирования, при котором работы осуществляются за счет бюджета, 

покупка оборудования за счет собственных средств жильцов, что повысит ответственность за 
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выполненные работы. Объединение средств жильцов нескольких домов, позволит оборудовать 

одну современную площадку, что гораздо более эффективно, чем вкладывание денежных 

средств, в уменьшение аварийности существующих площадок, которые уже не востребованы у 

населения. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Проектирование и строительство детских игровых площадок – сложный процесс, который 

требует учета качественных характеристик оборудования, соответствия требованиям безопасно-

сти и функциональности, эстетичности и возможности применения детьми разных возрастов, 

при этом учитывая важность минимизации затрат на возведение объекта. Усложняет ситуацию 

и высокая материалоёмкость процесса строительства (в случае, как и бюджетного варианта ком-

плектации, так и более капиталоёмкого). Однако следует помнить, что возведение объектов по-

добного рода, прежде всего, несёт в себе социальный эффект. Для выполнения этой задачи сле-

дует качественно производить мониторинг цен на малые архитектурные формы, тщательно под-

ходить к выбору поставщиков, уточнять условия оплаты, наличие возможности объединить 

закупку с жильцами других домов с целью выполнения работ по оптовым ценам.  
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Стоимость строительства является важным показателем, отражающим состояние 

строительной отрасли. Существует множество факторов, оказывающих влияние на динамику 

стоимости строительства. Одним из них является инфляция. Рассмотрение данного фактора 

позволило: 1) показать, что в 2017-2020 гг. влияние инфляции на доходы населения оказалось 

минимальным, что положительно отразилось на развитии строительной отрасли; 2) дока-

зать, что одним из основных условий развития строительной отрасли является повышение до-

ходов населения; 3) обратить внимание на то, что в настоящее время устойчивой тенденции 

темпов роста номинальной и реальной заработной платы не наблюдается. Кроме этого, было 

рассмотрено такое понятие, как финансовая доступность жилья. Это позволило: 1) отме-

тить, что стабильное увеличение коэффициента финансовой доступности жилья за период 

2016-2020 гг. оказывает положительное влияние на строительную отрасль; 2) сделать вывод, 

что жилье является более финансово доступным в Республике Беларусь по сравнению с Россий-

ской Федерацией. 

Ключевые слова: строительство, стоимость строительства, инфляция, индекс потреби-

тельских цен, номинальная заработная плата, реальная заработная плата, стоимость 1 м2 общей 

площади жилья, финансовая доступность жилья. 
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The cost of construction is an important indicator that reflects the state of the construction in-

dustry. There are many factors that influence the dynamics of the cost of construction. One of them is 

inflation. Consideration of this factor allowed to: 1) show that in the period 2017-2020 the effect of 

inflation on the income of the population was minimal, which had a positive impact on the development 

of the construction industry; 2) to prove that one of the main conditions for the development of the 

construction industry is to increase the income of the population; 3) pay attention to the fact that at 

present there is no stable trend in the growth rates of nominal and real wages. In addition, such a 

concept as financial affordability of housing was considered. This allowed: 1) note that the stable in-

crease in the housing affordability ratio for the period 2016-2020 has a positive impact on the construc-

tion industry; 2) conclude that housing is more financially affordable in the Republic of Belarus com-

pared to the Russian Federation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В учебно-методическом комплексе «Макроэкономика» Н.А. Мотько дано следующее 

определение инфляции: «инфляция – это многофакторное явление, которое проявляется в пере-

полнении сферы обращения бумажными деньгами сверх потребностей товарооборота, что вызы-

вает обесценивание денежной единицы и повышение общего уровня цен в стране» [1].  

Изучив работы Мотько, Н. А., Андрианова В. Д., важно отметить, какие отрицательные 

последствия несёт инфляция, говоря о её роли в экономике: 

• усиление диспропорций в экономике; 

• падение уровня жизни населения; 

• искажение структуры потребительского спроса и пр. [1, 2] 

Кроме этого, анализируя публикации Плышевского Б., Осадчей, И., следует упомянуть и 

положительные её стороны: 

• способствование повышению спроса на отдельные товары и услуги; 

• увеличение возможностей для экспорта продукции [6]; 

• рост конкурентоспособности товаров и услуг как на национальном, так и на мировом 

рынке [7]. 

В экономике принято выделять несколько аспектов измерения инфляционных процессов: 

1. С помощью индекса цен. Данный способ заключается в использовании процентного 

выражения соотношения рыночной корзины и индекса цен ВНП - валового национального про-

дукта, индивидуальных потребительских и оптовых цен;  

2. Измерение годовых темпов инфляции. Способ может быть использован за более корот-

кий период — месяц, квартал, или более продолжительный – десятилетие; 

3. Применение правил «величины 70» для быстрого подсчета количества лет, необходи-

мых для удвоения величины цен. Для этого необходимо рассчитать соотношение числа 70 и про-

центного выражения темпа ежегодного роста уровня цен [3]. 

Наиболее распространенным на практике является метод измерения инфляционных про-

цессов с помощью индекса потребительских цен [4]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В Республике Беларусь ИПЦ рассчитывается Национальным статистическим комитетом 

Республики Беларусь. Индекс потребительских цен представляет собой среднее взвешенное ме-

сячных приростов цен и тарифов компонентов потребительской корзины [4]. 

Как говорилось ранее, инфляция имеет целый комплекс последствий. В данной работе 

проанализируем одни из основных: динамику заработной платы в целом в стране и по виду эко-

номической деятельности «Строительство», а также изменение стоимости строительства 1 м2 об-

щей площади жилых зданий в среднем на первичном и вторичных рынках. 

Анализ выполнен за период с 2011г. по 2020г. Говоря о периоде 2011-2012 гг. следует 

отметить, что рост инфляции значительно снизился и составил 21,8 % вместо 108,7 % в преды-

дущем периоде. Также отмечался весьма значительный рост номинальной заработной платы (на 

93,5 %) и заработной платы по виду экономической деятельности «Строительство» (на 101,1 %). 

Помимо этого, произошло повышение стоимости строительства 1 м2 общей площади жилья (на 

68,8 %) [4]. 

В анализируемый период 2012-2013 гг. также отмечается рост инфляции, но меньший, в 

сравнении с 2012 годом (16,5 % вместо прошлогодних 21,8 %), как следствие снижение темпов 

роста номинальной заработной платы (увеличение лишь на 37,7 %) и заработной платы по виду 

экономической деятельности «Строительство» (на 51,9 %). Кроме того, произошло увеличение 

стоимости строительства 1 м2 общей площади жилья, но в меньших размерах (на 17,1 % вместо 

прошлых 68,8 %) [4]. 
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В период 2013-2014 гг. инфляция осталась в среднем на том же уровне (16,2%), при этом 

значительно снизились темпы роста номинальной заработной платы и заработной платы по виду 

экономической деятельности «Строительство» (произошло увеличение лишь на 19,6 % и 18,9 % 

в сравнении с прошлым годом соответственно). Стоимость же строительства 1 м2 общей пло-

щади жилья возросла на 23,0 % [4]. 

Как видно из диаграммы, представленной на рисунке 1, в 2014-2015 гг. отмечался менее 

заметный рост инфляции (12 % вместо 16,2 % за предыдущий период), падение темпов роста 

номинальной заработной платы (11 % вместо 19,6 %) и заработной платы по виду экономической 

деятельности «Строительство» (всего 0,9 % вместо 18,9 %), а также повышение стоимости стро-

ительства 1 м2 общей площади жилья на 25,2 % [4]. 

2015-2016 гг. можно отметить, как период начала нормализации изменения всех показа-

телей: темпы роста инфляции продолжают снижаться (10,6 % вместо 12 %), происходит рост но-

минальной заработной платы (7,6%) и заработной платы по виду экономической деятельности 

«Строительство» (2,3%), а также повышение стоимости строительства 1 м2 общей площади жи-

лья (однако на 12,5 % вместо прошлогодних 25,2 %) [4]. 

Как видно на рисунке 1, в период 2016-2017 гг. рост инфляции менее заметный, чем в 

прошлом году (вместо 10,6 % составил 4,6 %), вместе с тем произошёл: 

• рост номинальной заработной платы как средней на 13,9 %, так и заработной платы по 

виду экономической деятельности «Строительство» на 11,2 %; 

• снижение стоимости строительства 1 м2 общей площади жилья на 5,6 % [4]. 

В период 2017-2018гг. инфляция выросла до 5,6 %, вследствие чего увеличились темпы 

роста номинальной заработной платы на 18,1 % и заработной платы по виду экономической де-

ятельности «Строительство» на 18,8 %. Стоимость же строительства 1 м2 общей площади жилья 

возросла на 13,9 % [4]. 

Анализируя период 2018-2019гг. можно отметить рост инфляции, но более низкий, в срав-

нении с 2018 годом (4,7 % вместо прошлогоднего значения в размере 5,6 %), как следствие зна-

чительное снижение темпов роста номинальной заработной платы (увеличение лишь на 12,5 %). 

При этом произошло ускорение роста заработной платы по виду экономической деятельности 

«Строительство» (на 19,1 %), а также увеличение стоимости строительства 1 м2 общей площади 

жилья, но в меньших размерах (на 7,9 %) [4]. 

Говоря о 2019-2020гг. можно заметить скачок роста инфляции на 7,4 %, что повлекло та-

кие же динамичные скачки во всех показателях: номинальная заработная плата увеличилась на 

14,5 %, заработная плата по виду экономической деятельности «Строительство» – на 19,7%, сто-

имость строительства 1 м2 общей площади жилья – на 14,8 % [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Значения ИПЦ (%), номинальной заработной платы, заработной платы по виду экономической 

деятельности «Строительство», стоимости строительства 1 м2 общей площади жилья (руб.) 

Источник: собственная разработка авторов на основании данных Национального статистического комитета 

Республики Беларусь [4] 
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В целом за 2011-2020 гг. результаты составили: 

• увеличение инфляции на 208,1 %; 

• увеличение номинальной заработной платы на 558,4 %; 

• увеличение заработной платы по виду экономической деятельности «Строительство» 

на 563,2 %; 

• увеличение стоимости строительства 1 м2 общей площади жилья на 356 %. 

Исследуя изменение инфляции, мы говорим, в первую очередь, про номинальную зара-

ботную плату, то есть сумму денег, полученную наемным работником. В то же время существует 

такое понятие, как реальная заработная плата – совокупность товаров и услуг, которые может 

приобрести работник за свою номинальную заработную плату после уплаты налогов и других 

отчислений [5]. 

Как видно из диаграммы, построенной на основании данных Национального статистиче-

ского комитета Республики Беларусь, представленной на рисунке 2, темпы роста реальной зара-

ботной платы в 2012-2016 гг. имели устойчивую тенденцию снижения (с 21,5% до -3,8%), в 2016-

2018 гг. – тенденцию увеличения (с -3,8% до 12,6%), затем в 2019 г. они оказались равными 6,5%, 

а в 2020 г. – 8,2%. Периоды снижения темпов роста обусловлены тем, что реальная заработная 

плата не подвержена влиянию инфляции. Если же рассматривать темпы роста номинальной за-

работной платы, заметно, что в период 2012-2016 гг. она так же имела тенденцию снижения (с 

93,5% до 7,6%), в 2016-2018 гг. – тенденцию увеличения (с 7,6% до 18,1%), в 2019 г. же они 

оказались равными 12,5%, а в 2020 г. – 14,5%.  Можно сделать вывод, что в последние 4 года 

темпы роста номинальной и реальной заработной платы нормализовались, однако, рассматривая 

период 2017-2020 гг., нельзя отметить устойчивую тенденцию их роста. 

 
Рисунок 2 – Темпы роста номинальной и реальной заработной платы, % 

Источник: собственная разработка авторов на основании данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь [4] 
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рост номинальной заработной платы на 558,4 %, а также рост реальной заработной платы на 69,8 

%. Если же рассматривать период 2017-2020 гг., отмечается рост номинальной заработной платы 

на 52,0 %, а также рост реальной заработной платы на 34,8 % 
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строительства 1 м2 общей площади жилья и средняя номинальная заработная плата. Формула 

расчета имеет вид: 

К = 
С ∙П

З ∙ Сс ·12
 ,  

где:  

С – средняя стоимость строительства 1 м2 общей площади жилья, руб.; 

П – общая площадь квартиры. Стандартной площадью является П = 54 м2, что обеспечи-

вает социальный стандарт 18 м2 на одного человека, при проживании семьи из трех человек; 

З – средняя номинальная заработная плата в месяц, руб.; 

Сс – количество членов семьи. Стандартным значением является Сс = 3 человека [8]; 

12 – количество месяцев в году. 

Рассчитав значения коэффициента доступности жилья, которые приведены на рисунке 3, 

можно отметить, что: 

1) в период 2011-2013 гг. имело место устойчивое снижение значения коэффициента с 

3,59 до 2,66 лет; 

2) в период 2013-2016 гг. наблюдалась тенденция увеличения значения коэффициента с 

2,66 до 3,23 лет; 

3) в период 2016-2020 гг. происходило устойчивое снижение данного показателя с 3,23 до 

2,48 лет. 

 
Рисунок 3 – Коэффициент финансовой доступности жилья в среднем и для вида  

экономической деятельности «Строительство», лет 

Источник: собственная разработка авторов на основании данных  

Национального статистического комитета Республики Беларусь [4] 
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Федерацию на 0,2-1,2 года. И хотя в Российской Федерации также наблюдается устойчивый 

тренд на снижение значения коэффициента финансовой доступности жилья, что отражает поло-

жительные тенденции в соотношении стоимости строительства и доходов населения, ни в один 

из рассматриваемых периодов он не опускался ниже значения в три года.  

 

 
Рисунок 4 – Значение коэффициента финансовой доступности жилья, лет 

Источник: собственная разработка авторов на основании данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь [4]; расчеты Института экономики города [9]  

 

Таким образом, даже несмотря на то, что коэффициент финансовой доступности жилья в 

Российской Федерации рассчитывается на основании среднедушевых денежных доходов [8] (в 

то время как понятие «номинальная заработная плата» является его составной частью), коэффи-

циент финансовой доступности жилья в Республике Беларусь на протяжении всего рассматрива-

емого периода выше. Это говорит о том, что финансовая доступность жилья в Республике Бела-

русь превосходит тот же показатель в Российской Федерации. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Исходя из данных, полученных в результате анализа, можно сделать вывод, что в пе-

риод 2016-2020 гг. влияние инфляции на доходы населения снижается: в период 2016-2017 гг. 

рост инфляции составил 4,6 %, а номинальной заработной платы – 13,9 %, в 2017-2018гг. рост 

инфляции и номинальной заработной платы – 5,6 % и 18,1 % соответственно, в 2018-2019гг. – 

4,7 % и 12,5 % соответственно и в период 2019-2020гг. отмечался рост инфляции на 7,4 %, но-

минальной заработной платы –  на 14,5 %. Снижение влияния инфляции на доходы населения 

благоприятно сказывается на финансовой стабильности и обеспечивает развитие строительной 

отрасли, так как именно доходы населения являются важным фактором, влияющим на объемы 

строительства жилья. Соответственно, одним из условий развития строительной отрасли явля-

ется повышение доходов населения. 

2. Как следует из рассмотренных данных о номинальной и реальной заработной плате, а 

именно их рост в 2017 г. на 13,9 % и 7,5 % соответственно, в 2018 г. – на 18,1 % и 12,6 %, в 2019 

г. – на 12,5 % и 6,5 %, в 2020 г. – на 14,5 % и 8,2 % соответственно, можно сказать, что на данный 

момент рост вышеупомянутых показателей нормализовался, однако устойчивой тенденции тем-

пов их роста не наблюдается, что ставит под вопрос дальнейшее увеличение непосредственно 

темпов развития строительной отрасли, ведь именно доход населения является условием ее раз-

вития. 

3. Анализ динамики доступности жилья, включающий расчет коэффициентов финансовой 

доступности жилья (в 2011, 2012, 2015, 2015 годах превысил уровень трех лет и составил 3,59; 
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3,13; 3,09; 3,23 года соответственно), позволил сделать вывод, что жилье в Республике Беларусь 

является финансово доступным. Более того, учитывая стабильное увеличение финансовой до-

ступности жилья за период 2016-2020 гг. (коэффициент оказался равным 3,23; 2,69; 2,58; 2,48; 

2,48 года соответственно), можно отметить положительное влияние данного факта на строитель-

ную отрасль в целом. 

4. Сравнив финансовую доступность жилья в Республике Беларусь и Российской Федера-

ции (коэффициент финансовой доступности Республики Беларусь в период 2011-2019 гг. превы-

шал тот же коэффициент Российской Федерации на 0,5; 1; 1,2; 1,1; 0,4; 0,2; 0,6; 0,6 и 0,7 года 

соответственно), можно сделать вывод, что жилье является более финансово доступным в Рес-

публике Беларусь. 
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Одной из главных проблем современного рынка труда считается безработица. Суще-

ствует две методики её оценки, используемые в Республике Беларусь: учет зарегистрирован-

ного в органах по труду, занятости и социальной защите населения и проведение выборочного 

обследования домашних хозяйств, причем законодательно установлено использование первой. 

Также особое внимание уделяется молодежной безработице и безработице квалифицированной 

рабочей силы. Рассмотрение данных тем позволяет: 1) сделать вывод, что законодательно 

установленная методика оценки безработицы не отображает ее реального уровня; 2) пока-

зать, на какие аспекты следует обратить большее внимание; 3) выявить определенные тен-

денции в изменении размеров безработицы. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, занятость, Международная Организация 

Труда, выборочное обследование домашних хозяйств, молодежная безработица, квалифициро-

ванная рабочая сила. 
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One of the main problems of the modern labor market is considered to be unemployment. There 

are two methods of its assessment used in the Republic of Belarus: accounting for the population regis-

tered with the labor, employment and social protection authorities and conducting a sample survey of 

households, and the use of the first one is legally established. Special attention is also paid to youth 

unemployment and unemployment of the skilled labor force. Consideration of these topics allows you 

to: 1) to conclude that the legally established methodology for assessing unemployment does not reflect 

its real level; 2) to show which aspects should be paid more attention to; 3) to identify certain trends in 

the change in the size of unemployment. 

Keywords: labor market, unemployment, employment, International Labor Organization, house-

hold sample survey, youth unemployment, skilled labor force. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из основных проблем современного рынка труда считается незанятость части тру-

доспособного населения, или безработица. Безработным считается человек, если он нигде не ра-

ботает и занимается поиском работы [1]. В учебно-методическом комплексе «Макроэкономика» 

Н.А. Мотько дано следующее определение безработицы: «безработица – это социaльно–эконо-

мическое явление, которое вырaжается в том, что определенная часть трудоспособного населе-

ния не может реализовать свой трудовой потенциал» [2]. 

https://teacode.com/online/udc/
https://classinform.ru/bbk.html
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Изучив пособие для подготовки к экзаменам и госэкзаменам «Микроэкономика и макро-

экономика» М.И. Ноздрина-Плотницкого, важно отметить её отрицательные последствия: 

1. экономические потери для общества в целом, когда часть потенциального объема про-

изводства товаров и услуг теряется безвозвратно, возможности производства экономики реали-

зуются не полностью; 

2. потеря квалификации; 

3. полная или же частичная потеря дохода;  

4. снижение уровня жизни; 

5. рост преступности [1]. 

Проанализировав учебное пособие «Занятость населения» В. С. Боровика, необходимо 

упомянуть, что существуют и некоторые плюсы безработицы, которые могут проявляться лишь 

если она будет считаться умеренной (ситуация, когда уровень безработицы не превышает 5% от 

общего количества трудоспособного населения): 

1. безработные, являясь резервом рабочей силы, создают условия для перераспределения 

квалифицированных кадров; 

2. создается возможность освобождаться от недобросовестных работников; 

3. повышается дисциплина труда в связи с тем, что на людей действует отрицательный 

стимул в виде риска потери работы [3]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В настоящее время в Республике Беларусь существует два подхода для определения ко-

личества безработных. 

Согласно Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З О занятости населения 

Республики Беларусь: «безработный – это трудоспособный гражданин, не имеющий работы и 

заработка, который зaрегистрирован в комитете по труду, занятости и социальной защите Мин-

ского городского исполнительного комитета, управлении по труду, занятости и социальной за-

щите городского, районного исполнительного комитета» [5]. 

Как видно на рисунке 1, в 2016 году численность безработных, зарегистрированных в ор-

ганах по труду, занятости и социальной защите составила 0,8% от общего числа рабочей силы, в 

2017 г. – 0,5%, в 2018 г. – 0,3%, в 2019 г. – 0,2%, в 2020 г. – 0,2% [4]. Можно заметить стабильное 

снижение количества граждан, обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защите. 

 
Рисунок 1 – Темпы изменения численности безработных, зарегистрированных в органах по труду, 

занятости и соц. защите, чел. 

Источник: собственная разработка авторов на основании данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь [4] 

 

Беларусь является членом Международной Организации Труда (далее МОТ). Согласно 

определению, МОТ, безработным считаются лица трудоспособного возраста, которые: 

1. не имели работы в течение отчетного периода, т.е. не имели оплачиваемой работы или 

не были самозаняты;  

2. в настоящее время доступны для работы, т.е. были доступны для оплачиваемой работы 

или самозанятости в течение отчетного периода;  
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3. искали работу, т.е. предприняли конкретные шаги в указанный период для поиска опла-

чиваемой работы или самозанятости [6]. 

В целях организации сбора информации о занятости и экономической активности населе-

ния Республики Беларусь Национальный статистический комитет проводит ежеквартально, 

начиная с 2012 года, в соответствии с программой статистических работ, утверждаемой Советом 

Министров Республики Беларусь, выборочное обследование домашних хозяйств в целях изуче-

ния проблем занятости населения. 

Анализируя рисунок 2, можно заметить, что наблюдается тенденция снижения безрабо-

тицы. В 2016 году процент безработицы к рабочей силе составил 5,8%, в 2017 г. – 5,6%, в 2018 г. 

– 4,8%, в 2019 г. – 4,2% и в 2020 г. – 4,0% [4]. То есть в течении периода 2016-2020 гг. происхо-

дило постепенное снижение уровня безработицы до умеренного. 

 
Рисунок 2 – Темпы изменения процента безработицы к рабочей силе, % 

Источник: собственная разработка авторов на основании данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь [4] 

 

Таким образом, по данным Национального статистического комитета Республики Бела-

русь, уровень зарегистрированной безработицы на конец 2020 г. составил 0,2 % от общего числа 

рабочей силы, по методике МОТ уровень безработицы составил 4,0%. 

Кроме этого, необходимо обратить внимание и на удельный вес молодежи в числе безра-

ботных, поскольку она составляет 30-40% трудоспособного населения Республики Беларусь. 

Молодежная безработица является негативным явлением, так как замедляется процесс обновле-

ния рабочей силы. Растрата трудового потенциала молодого населения страны — это потеря ка-

чества рабочей силы в обозримом будущем [1]. 

На рисунке 3 можно проследить изменение уровня молодежной безработицы: в 2016 году 

составила 33,3%, в 2017 г. – 29,8%, в 2018 г. – 32,4%, в 2019 г. – 30,8% и в 2020 г. – 36,6% (мак-

симальный уровень за последние 5 лет) [4].  

Можно выделить основные причины молодёжной безработицы: более низкая квалифика-

ция, отсутствие опыта работы, несоответствие спроса и предложения на рынке труда [3]. 

 
Рисунок 3 – Уровень безработицы молодёжи (15-29 лет), в % от общей численности безработных 

Источник: собственная разработка авторов на основании данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь [4] 
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Важно отметить, каково распределение безработных по образованию (рисунок 4). За пе-

риод 2016-2020 гг. выработалась тенденция к росту безработных с высшим (с 15,4% в 2016 г. до 

22,6% в 2020 г.), средним специальным (с 18,2% в 2016 г. до 18,9% в 2020 г.) и общим базовым 

образованием (с 3,1% в 2016 г. до 3,9% в 2020 г.), а также сокращению безработных с професси-

онально-техническим (с 38,3% в 2016 г. до 31,8% в 2020 г.) и общим средним (с 25,1% в 2016 г. 

до 22,8% в 2020 г.) [4]. 

 

 
Рисунок 4 – Распределение безработных по уровню образования, % 

Источник: собственная разработка авторов на основании данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь [4] 

 

Нормой же принято считать такое состояние, когда уровень безработицы среди неквали-

фицированной рабочей силы выше, чем среди квалифицированной. Кроме того, квалифициро-

ванная рабочая сила занята в отраслях, менее подверженных циклическим колебаниям, — сфере 

услуг, производстве товаров кратковременного пользования [2]. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. За период 2016-2020 гг. наблюдается тенденция снижения уровня безработицы, что без-

условно является положительным результатом для рынка труда. Но вместе с тем наблюдается 

тенденция увеличения в составе безработных молодёжи и лиц с высшим и профессионально-

техническим образованием. 

2. Таким образом роли государства придается особое значение в регулировании рынка 

труда, ведь она заключается в достижении наиболее полной и эффективной занятости. В свою 

очередь механизм формирования рынка труда должен постоянно совершенствуется примени-

тельно к новым условиям развития рыночной экономики. 
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В Республике Беларусь, в соответствии с Государственной программе «Строительство 

жилья» на 2021-2025 годы, будет продолжаться развитие индивидуального жилищного стро-

ительства, и к 2025 году его доля должна составлять не менее 40 процентов от общего объема 

строительства жилья. В связи с этим предусматривается изменение нормативной правовой 

базы, где в числе прочих вопросов будет предусмотрено обеспечение участков инженерной и 

транспортной инфраструктурой [1]. В Республике Беларусь разрабатываются нормативы за-

трат на создание минимальной необходимой транспортной и инженерной инфраструктур в 

районах индивидуальной жилой застройки.    

Ключевые слова: индивидуальные жилые дома, инженерная и транспортная инфраструк-
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In the Republic of Belarus, in accordance with the State Program "Construction of Housing" for 

2021-2025, the development of individual housing construction will continue, and by 2025 its share 

should be at least 40 percent of the total volume of housing construction. In this regard, it is envisaged 

to change the regulatory legal framework, where, among other issues, the provision of engineering and 

transport infrastructure will be envisaged [1]. In the Republic of Belarus, standards are being developed 

for the creation of the minimum necessary transport and engineering infrastructure in areas of individ-

ual residential development.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Индивидуальный жилой дом обладает определенными преимуществами перед много-

этажной жилой застройкой. В первую очередь это возможность построить жилье с учетом 
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индивидуальных требований к количеству комнат, их площадям, а также планировке жилых и 

подсобных помещений. За рубежом индивидуальные жилые дома составляют от 50 до 90% жи-

лого фонда. В Республике Беларусь в последние годы наблюдается устойчивая тенденция разви-

тия индивидуального домостроения [2]. 

Основные законодательные документы по жилищному строительству действующие в Рес-

публике Беларусь: Государственная программа «Строительство жилья» на 2021 - 2025 годы, Указ 

Президента Республики Беларусь от 26 февраля 2021 г. № 58 «Об осуществлении строительной 

деятельности», Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18.01.2021 г. №24, 

Постановление Совета Министров от 28 января 2021 г. № 50.  

Объемы строительства жилья и, в том числе индивидуальных жилых домов представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Объемы жилищного строительства в Республике Беларусь за 2016 - 2021 годы 

Годы 

Ввод жилых домов, тыс. м2 

общей площади 

Ввод индиви-

дуальных жи-

лых домов в 

общем объеме 

ввода, % Всего 

Индивидуаль-

ных 

2016 4284,7 1847,1 43,1 

2017 3792,8 1770,7 46,7 

2018 3966,8 1727,1 43,5 

2019 4061,9 1770,8 43,6 

2020 4000 1600 40,0 

2021(план) 4000 1600 40,0 

Источник: собственная разработка автора на основании [1 - 4] 

 

С целью увеличения доли индивидуального строительства в общем объеме жилищного 

строительства в Государственной программе запланированы следующие мероприятия: внедре-

ние в производство модульных конструкций для индивидуального индустриального домострое-

ния, предоставление гражданам на безвозмездной основе типовых проектов индивидуальных 

жилых домов различных потребительских качеств и конструктивных систем, обеспечение 

участка инженерной и транспортной инфраструктурой и т.п. [1]  

Расширение объемов строительства индивидуальных жилых домов потребует не только 

разработки новых проектов, но и определение их стоимости с использованием сформированных 

технико-экономических показателей. В первую очередь это такие стоимостные показатели как 

стоимость 1 кв. м: общей площади общестроительных работ, затрат на отопление и вентиляцию, 

водоснабжение и канализацию, газоснабжение и электроснабжение. 

С целью создание банка данных технико-экономических показателей индивидуальных 

жилых домов были выработаны единые методические подходы к их определению. Полученные 

в результате работы данные могут быть использованы при проектировании индивидуальных жи-

лых домов, что позволит оптимизировать затраты при выборе конструктивных решений. Кроме 

того, укрупненные показатели могут использоваться индивидуальными застройщиками для 

определения потенциальных затрат.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Для разработки усредненной структуры стоимости строительства индивидуальных жи-

лых домов по видам работ было выбрано 5 объектов-представителей, которые имеют следующие 

конструктивные характеристики: 
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Объект 1: Одноэтажный жилой дом с пятикомнатной квартирой со стенами из цельного 

профилированного бруса с мансардным этажом в д. Алешково. 

Объект 2: Одноэтажный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из керамзито-

бетонных блоков с возможностью устройства мансардного этажа в д. Бродок. 

Объект 3: Одноэтажный жилой дом с четырехкомнатной квартирой со стенами из газоси-

ликатных блоков с мансардным этажом в д. Знаменка. 

Объект 4: Одноэтажный жилой дом с двухкомнатной квартирой со стенами из профили-

рованного деревянного бруса с мансардным этажом в д. Лекоревка. 

Объект 5: Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со сте-

нами из деревянного каркаса с мансардным этажом в аг. Раков. 

Технические характеристики вышеперечисленных объектов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Технические характеристики жилых домов 

Объекты 

Площадь, м2 
Объем строи-

тельный, м3 
общая 

площадь  

жилая 

площадь  

за-

стройки 

Объект 1 166,88 95,3 114,3 786,384 

Объект 2 172,47 53,19 137,84 1073,42 

Объект 3 268,58 67,12 177,9 1547,73 

Объект 4 51,90 10,70 76,48 201,83 

Объект 5 143,46 62,23 100,55 555,81 

Источник: собственная разработка автора  

 

По объектам представителям были определены стоимостные показатели: по объекту в це-

лом, а также по статьям затрат. С этой целью были составлены локальных и объектные сметы 

[5,6]. 

В связи с большим объемом расчетной части все данные по объектам представителям си-

стематизированы у разработчиков, а в таблицах 3,4 представлены стоимостные показатели 

только по объекту 1 (одноэтажный жилой дом с пятикомнатной квартирой со стенами из цель-

ного профилированного бруса с мансардным этажом в д. Алешково). 

 

Таблица 3 – Стоимостные показатели по объекту 1, в ценах на 01.02.2021 

Наименование ра-

бот 

Стоимостной показатель, руб. 

Структура 

затрат, % 
1м2 

общей 

площади 

1м2 

жилой 

площади 

1м3 строи-

тельного 

объема 

Общестроительные 

работы 
895,00 1567,24 189,93 

88,37 

Отопление и венти-

ляция 
71,39 125,01 15,15 7,05 

Водоснабжение и 

канализация 
23,12 40,49 4,90 

2,28 

Газоснабжение 5,12 8,96 1,08 
0,51 

Электроснабжение 18,21 31,88 3,87 
1,80 

Общая стоимость: 1012,83 1773,59 214,94 
100,00 

Источник: собственная разработка автора 
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Таблица 4 – Стоимостные показатели по статьям затрат по объекту 1, в ценах на 

01.02.2021 

 

Наименование работ 

На 1 м2 общей площади, руб. 

Зара-

ботная 

плата 

ЭММ 

Матери-

алы,  из-

делия,  

кон-

струк-

ции 

ОХР 

и 

ОПР Обор. 

мебель, 

инвен-

тарь 

Прочие  

затраты 

Общая  стои-

мость 

в т.ч. 

з/п ма-

шини-

стов 

в т.ч. 

транс-

портные  

затраты 

Пла-

новая 

при-

быль 

Общестроительные ра-

боты 
164,74 

227,74 404,71 
131,1

2 
    

895,00 

7,47 53,33 
115,6

3 
    

Отопление и вентиляция 10,13 
0,30 40,52 9,42     

71,39 
0,09 3,49 7,52     

Водоснабжение и канали-

зация 
4,17 

0,12 11,05 3,86     
23,12 

0,01 0,87 3,06     

Газоснабжение 0,34 
0,02 3,86 0,33     

5,12 
0,01 0,31 0,27     

Электроснабжение 4,29 
0,92 7,77 2,81     

18,21 
0,47 0,48 1,93     

Общая стоимость:       1012,83 

Источник: собственная разработка автора на основании [5,6] 

 

Аналогичные расчеты выполнены по остальным четырем объектам-представителям.  

Для разработки укрупненных показателей был определен удельный вес внутренних сани-

тарно-технических и других видов работ по отношению к общестроительным работам. Получен-

ные данные представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Удельный вес внутренних санитарно-технических и других видов работ по 

элементам затрат по объекту 1 

Наименование ра-

бот 

Заработ-

ная плата 

Эксплуата-

ция  машин  

и  механиз-

мов 

Материалы,  

изделия,  

конструкции 

ОХР и 

ОПР Обор. 

мебель, 

инвентарь 

Прочие  

затраты 

Общая  

стоимость 
в т.ч. зара-

ботная  плата  

машинистов 

в т.ч. транс-

портные  за-

траты 

Плановая 

прибыль 

Общестроитель-

ные работы 

25,67 35,49 63,07 20,43   139,47 

  1,16 8,31 18,01     

Отопление и вен-

тиляция 

6,15% 0,13% 10,01% 7,19%     7,98% 

  1,20% 6,55% 6,50%       

Водоснабжение и 

канализация 

2,53% 0,05% 2,73% 2,94%     2,58% 

  0,09% 1,64% 2,65%       
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Газоснабжение 

0,21% 0,01% 0,95% 0,25%     0,57% 

  0,17% 0,59% 0,23%       

Электроснабже-

ние 2,61% 0,41% 1,92% 2,14%     2,03% 

   6,27% 0,90% 1,67%       

ИТОГО 11,50% 0,59% 15,62% 12,52%     13,17% 

Источник: собственная разработка автора на основании [8] 

 

Аналогичные расчеты, выполненные по всем объектам, позволили получить как диффе-

ренцированные показатели, так и среднее значение удельного веса внутренних санитарно-техни-

ческих и других видов работ по отношению к общестроительным работам. Соответствующий 

расчет приведен в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Расчет структуры затрат внутренних санитарно-технических и других видов 

работ по объектам индивидуального жилищного строительства 

Наименование глав, видов ра-

бот 

Структура затрат в % от общестроительных работ 

Объект 

1 

Объект 

2 

Объект 

3 

Объект 

4 

Объект 

5 

Сред-

нее 

зна-

чение 

1 2 3 4 5 6 8 

Отопление и вентиляция 7,98 7,60 7,56 15,70 10,62 9,89 

Водопровод и канализация 2,58 3,69 2,79 5,08 0,70 2,96 

Газоснабжение 0,57 12,90 1,70 1,79 0,70 3,53 

Электромонтажные работы 2,03 2,64 3,05 2,43 2,91 2,61 

Сети связи - - - - - - 

Источник: собственная разработка автора 

 

Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что наибольший удельный вес за-

трат в структуре стоимости индивидуальных жилых домов характерен для работ по отоплению 

и вентиляции. 

Следующим шагом работы было определение удельного веса затрат по отдельным главам 

8-10 сводного сметного расчета стоимости строительства [13] по отношению к главе 2, что поз-

воляет получить средние значения затрат по главам сводного сметного расчета для объектов жи-

лищного строительства. Структуры затрат приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Расчет структуры затрат по главам ССР для объектов жилищного строитель-

ства по отношению к главе 2 (по объектам 1-5) 

Наименование группы затрат 
Усредненное значение  

удельного веса 

Глава 8 Временные здания и сооружения 0,83% 

Глава 9 Прочие работы и затраты 8,23% 

Глава 10 Затраты заказчика, застройщика 0,12% 

ИТОГО 9,18% 

Источник: собственная разработка автора 
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Прочие работы и затраты – 8,23% имеют наибольший средний удельный вес. 

Представленный подход, к определению удельного веса затрат по видам работ, доста-

точно прост в применении, но требует наличия чертежей и сметной документации. 

  

ВЫВОДЫ 

 

В процессе работы был произведен расчет структуры дифференцированных затрат внут-

ренних санитарно-технических и других видов работ по объектам индивидуального жилищного 

строительства. 

Показатели отопления и вентиляции колеблются в диапазоне от 7,56 до 10,62, среднее 

значение 9,89 %, водопровод и канализация в диапазоне от 0,70 до 5,08, среднее значение 2,96 

%, газоснабжение в диапазоне от 0,57 до 12,90, среднее значение 3,53 %, электромонтажные ра-

боты в диапазоне от 2,03 до 3,05 среднее значение 2,61 %.  

Из пяти представленных объектов самым дорогостоящим объектом оказался одноэтаж-

ный жилой дом с двухкомнатной квартирой со стенами из профилированного деревянного бруса 

с мансардным этажом в д. Лекоревка (стоимость 1 кв. м. общей площади объекта-представителя 

в ценах на 1 февраля 2021 г. – 1462,03 белорусских рублей), что в первую очередь обусловлено 

стоимостью общестроительных работ. Наименее затратный – одноэтажный жилой дом с четы-

рехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с мансардным этажом в д. Зна-

менка (стоимость 1 кв. м. общей площади объекта-представителя – в ценах на 1 февраля 2021 г. 

составила 796,60 белорусских рубля).  

На примере объектов-представителей были разработаны технико-экономические показа-

тели по объектам строительства (на единицу объема, на единицу площади и т.д.). В подобных 

расчетах нуждаются почти все вновь проектируемые объекты индивидуального строительства, 

т.к. потенциальному застройщику необходимо уже на стадии формирования инвестиционных 

затрат иметь представление: во что ему может обойтись жилой дом, и уже исходя из этого при-

нимать решение о строительстве объекта.  
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В Республике Беларусь по состоянию на 01.05.2021 основными нормативными правовыми 

актами в сфере закупок в строительства являются Указ Президента Республики Беларусь от 

7 июня 2019 года №223 «О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве», и Постанов-

ление Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2014 года №88 «Об организации и 

проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчи-

ком при строительстве объектов». Объектом исследования является система закупок при 

строительстве в Республике Беларусь как один из элементов стоимостного инжиниринга на 

всех этапах жизненного цикла объекта строительства.  

Ключевые слова: закупки, подрядные торги, переговоры, конкурсная документация, до-
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In the Republic of Belarus, as of 05/01/2021, the main regulatory legal acts in the field of pro-

curement in construction are Decree of the President of the Republic of Belarus No. 223 of June 7, 2019 

«On Procurement of goods (works, services) during construction», and Resolution of the Council of 

Ministers of the Republic of Belarus No. 88 of January 31, 2014 «On the organization and conduct of 

procurement procedures for goods (works, services) and settlements between the customer and the con-

tractor during the construction of facilities». The object of the study is the procurement system for con-

struction in the Republic of Belarus as one of the elements of cost engineering at all stages of the life 

cycle of the construction object. 

Keywords: procurement, contract bidding, negotiations, tender documentation, documentation 

for negotiations, tender offer, bid price, order price reduction. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Понятие «закупка» в современной терминологии имеет многочисленные определения. 

Так, в соответствии с Энциклопедическим словарем «Капитал. Энциклопедический словарь» 

(В.Г. Гавриленко) [1] термин «закупка» трактуется как:  

mailto:1holubava@bntu.by
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«1) приобретение любым способом, в т.ч. путем купли, аренды, лизинга или покупки в 

рассрочку товаров, работ и услуг, полностью или частично финансируемое за счет источников 

финансирования, предусмотренных законодательством путем заключения контракта закупки 

между претендентами и заказчиком на основе взаимной финансовой заинтересованности; 

2) приобретение путем заключения договоров (контрактов закупки) купли-продажи (по-

ставки), аренды (включая финансовую) товаров, подряда, выполнения научно-исследователь-

ских, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездного оказания услуг, перевозки, 

транспортной экспедиции, полностью или частично финансируемое за счет источников финан-

сирования, предусмотренных законодательством». 

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе «закупки - государ-

ственные (муниципальные) закупки, под которыми понимается приобретение заказчиками това-

ров, работ, услуг, и иные закупки за счет бюджетных, а также иных средств в случаях, преду-

смотренных законодательством государства-члена о закупках, а также отношения, связанные с 

исполнением договоров (контрактов) о закупках» [2]. 

В соответствии с Приложением к Указу №223 [3] под термином «закупка товаров при 

строительстве» понимается «приобретение товаров, осуществляемое на основании проектной 

документации либо дефектного акта на выполнение работ по текущему ремонту, в соответствии 

с которыми определяются перечень и количество (объем) товаров, необходимых для строитель-

ства, а также технологического оборудования на основании предпроектной (предынвестицион-

ной) документации, если разработка такой документации предусмотрена законодательными ак-

тами».  

Под понятием «процедура закупки» понимается «регламентированная последователь-

ность действий заказчика (организатора) и конкурсной комиссии (в случае ее создания) по вы-

бору поставщика (подрядчика, исполнителя) от принятия решения о проведении процедуры за-

купки до заключения договора либо отмены процедуры закупки или признания ее несостояв-

шейся, если иное не установлено настоящим Указом». 

Согласно пункту 1 Положения о порядке организации и проведения процедур закупок то-

варов (работ, услуг) при строительстве объектов, утвержденного постановлением №88 [4]: 

«подрядные торги - форма размещения заказов на строительство объектов, выполнение 

работ, оказание услуг при строительстве объектов, предусматривающая выбор подрядчика или 

исполнителя на основе конкурса»; 

«торги - форма размещения заказов на закупку товаров при строительстве объектов, 

предусматривающая выбор поставщика на основе конкурса»; 

«переговоры - форма размещения заказов на строительство объектов, закупку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) при строительстве объектов, предусматривающая определе-

ние подрядчика, исполнителя или поставщика, предложение которого удовлетворяет требова-

ниям и условиям, изложенным в документации для переговоров».  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Анализ управления закупками при реализации инвестиционного проекта в строительстве 

с целью выработки единого подхода в странах ЕАЭС проводится в следующей последователь-

ности: 

1. Оценивается роль закупок при формировании стоимости строительной продукции; 

2. Анализируется система закупок в сфере строительства в Республике Беларусь и под-

ходы к оценке эффективности закупок; 

3. Изучаются информационные системы в сфере закупок в Республике Беларусь; 

4. Вырабатываются направления и перспективы развития закупок в строительстве как эле-

мента стоимостного инжиниринга. 

Система закупок в строительстве играет важную роль при формировании стоимости стро-

ительной продукции. В первую очередь это касается требований органов государственного 
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управления в части необходимости снижения расходов на закупки и контроля цен на приобрете-

ние товаров, работ, услуг при строительстве. 

В то же время система управления стоимостью закупок в составе инвестиционно-строи-

тельного проекта является одним из наиболее важных направлений для всех участников инве-

стиционно-строительного процесса, так как закупки в строительстве являются рыночным аспек-

том стоимостного инжиниринга, воздействуя на окончательную стоимость строительства и оп-

тимизируя при этом показатели стоимости строительно-монтажных работ посредством 

проведения процедур закупок. 

Таким образом, система закупок в сфере строительства служит своеобразным регулято-

ром окончательной стоимости объекта строительства, так как напрямую затрагивает отношения 

между участниками строительной деятельности в ходе реализации инвестиционного проекта по-

средством четко регламентированных процедур закупок. 

Анализ законодательства о закупках позволяет отметить, что национальная система заку-

пок в строительстве начала формироваться с 1995 года, когда был принят Указ Президента Рес-

публики Беларусь №242 «О подрядных торгах в капитальном строительстве» [5], который зало-

жил основу для последующего развития нормативной правовой базы по закупкам в строитель-

стве.  

Результатом двадцатипятилетней работы является устоявшаяся национальная система за-

купок в строительстве, базирующаяся на комплексном и системном регулировании отношений в 

сфере строительства. 

Анализ закупок в сфере строительства показывает, что в отличие от закупок в иных видах 

экономической деятельности, в строительном комплексе происходит закупка не отдельного го-

тового товара, а возможность создания объекта «с нуля» с вовлечением большого круга участ-

ников (проектных, изыскательских, строительных (в т. ч субподрядных по направлениям), инже-

нерных организаций, поставщиков оборудования, строительных материалов, изделий и кон-

струкций и др.). 

Немаловажным признаком, выделяющим систему закупок в строительстве, является то, 

что для возможности выполнить предмет заказа в строительстве потенциальный подрядчик (ис-

полнитель) должен быть способен обеспечить его выполнение с технической точки зрения. Для 

данных целей механизмом закупок в строительной отрасли Республики Беларусь предусмотрена 

процедура предварительного квалификационного отбора. 

Стоит отметь, что в отличие от тех же процедур государственных закупок цена заказа не 

является определяющим критерием отбора участника-победителя [6]. В соответствии с нормами 

Положения удельный вес критерия «цена заказа» не должен составлять более 50% в общей си-

стеме оценки. 

Одновременно для строительного комплекса немаловажным критерием оценки предло-

жений участников является опыт выполнения работ, аналогичных предмету заказа, в то время 

как при проведении процедур государственных закупок требование о необходимости наличия 

опыта работы признано ограничивающим конкуренцию. 

Одним из факторов, определяющих специфику закупок в строительной отрасли, является 

то, что сфера строительства связана со всеми видами экономической деятельности Республики 

Беларусь: энергетика, медицина, сельское хозяйство, лесное хозяйство, горнодобывающая про-

мышленность, обрабатывающая промышленность, связь, обслуживающая материальное произ-

водство, торговля; общественное питание и т.д., что обуславливается требованиями к техниче-

скому оснащению объектов строительства, безопасности, сертификации и т.д. 

Таким образом, оценивая роль системы закупок в строительстве Республики Беларусь, 

можно отметить, она имеет свой четко определенный и сформированный терминологический 

аппарат, который полностью корреспондируется с законодательством Республики Беларусь в 

строительной отрасли, но в то же время не отличающийся от принципов, заложенных в между-

народных подходах к организации и проведению закупочных процессов. 

Сравнительный анализ информационных технологий, применяемых в сфере закупок, в 

том числе в строительной отрасли, целесообразно проводить на примере Республики Беларусь и 
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Российской Федерации, что обусловлено ростом интеграционных процессов и сближением зако-

нодательств и подходов к осуществлению закупок между государствами. 

Так, в Российской Федерации с 1 января 2016 г. в целях информационного обеспечения и 

контроля системы госзакупок действует единая информационная система (ЕИС), которая содер-

жит: планы закупок, планы-графики; реестр контрактов, заключенных заказчиками; реестр не-

добросовестных поставщиков; библиотеку типовых контрактов, реестр банковских гарантий; ре-

естр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний и др 

[7]. 

С 1 июля 2019 года в Республике Беларусь по аналогии с Российской Федерацией во ис-

полнение положений Закона Республики Беларусь от 13.07.2012г. №419-З «О государственных 

закупках товаров (работ, услуг)» [8] начала функционировать Государственная информационно-

аналитическая система управления государственными закупками (ГИАС) [9], которая, в свою 

очередь, не содержит информацию в сфере регулирования закупочных процессов в строитель-

стве. 

Информационная система «Тендеры», которая в настоящее время содержит информацию 

о закупках в строительстве, была разработана Национальным центром маркетинга и конъюнк-

туры цен Республики Беларусь в соответствии с Национальной программой развития экспорта 

на 2000-2005гг. и начала функционировать с 1 февраля 2002г.. Основная задача ресурса – обес-

печение информационной открытости и прозрачности закупок, осуществляемых белорусскими 

субъектами хозяйствования [10]. 

Поскольку приоритетным направлением развития закупок в строительстве является ра-

бота, проводимая в рамках ЕАЭС, проведен анализ законодательств о закупках в Республике Бе-

ларусь, Российской Федерации и иных странах-участницах ЕАЭС. Согласно основным крите-

риям сравнения можно выделить следующие особенности: незначительные различия при описа-

нии процедур закупок; несколько отличаются сроки подачи предложений участников; не 

отличаются сроки внесения и размер обеспечения исполнения контракта; различия в существен-

ных условиях договора и формате проведения закупки. 

 

ВЫВОДЫ 

 

На основании вышеизложенного можно предложить следующие направления развития 

закупок в строительстве: 

1. Сохранение, развитие и дальнейшее совершенствование законодательства в области за-

купок при строительстве в Республике Беларусь; 

2. Проведение на постоянной основе мониторинга законодательства о закупках в иных 

государствах, а также участия организаций строительного комплекса в закупках на внешних 

рынках; 

3. Усиление роли информационных технологий, что непосредственно связано с обостре-

нием конкурентоспособности в строительном комплексе, т.к. за последние 9 лет количество 

строящих объектов в Республике Беларусь сократилось на 56%, а количество организаций - бо-

лее, чем на 12%.  

4. Выработка совместно со странами, входящими в состав ЕАЭС, единых подходов к за-

конодательному регулированию закупок в строительной отрасли с целью устранения взаимных 

барьеров, препятствий и ограничений при осуществлении закупок в строительстве и создания 

единого информационного поля в данной сфере. 
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В контексте развития взаимоотношений субъектов хозяйствования строительной от-

расли Республики Беларусь можно выделить следующую пару для анализа: организации-заказ-

чики и организации-подрядчики. Каждый из них имеет свои права и обязанности для осуществ-

ления строительной деятельности. Однако наряду с этим каждый из них имеет ряд рисков при 

реализации работ, оказанию услуг, которые напрямую зависят от взаимодействия и взаимоот-

ношения организации-заказчика и организации-подрядчика в строительной деятельности. 

В статье подробно рассмотрены функции организаций-заказчиков и организаций-под-

рядчиков, а также проведены разграничения организаций-заказчиков по критериям – способ фи-

нансирования, форма собственности и условия проведения закупок. 

Для определения информационной потребности организаций-подрядчиков о финансово-

экономическом положении организаций-заказчиков разработана форма вопросов в виде анкеты 

для проведения опроса среди организаций-подрядчиков. 

Ключевые слова: организации-заказчики, организации-подрядчики, финансово-экономи-

ческое состояние организации. 
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In the context of the development of relationships between business entities in the construction 

industry of the Republic of Belarus, the following pair can be distinguished for analysis: customer or-

ganizations and contractor organizations. Each of them has its own rights and obligations for the im-

plementation of construction activities. However, along with this, each of them has a number of risks in 

the implementation of work, the provision of services, which directly depend on the interaction and 

relationship of the customer organization and the contractor organization in construction activities. 
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The article discusses in detail the functions of contracting organizations and contracting organ-

izations, and also distinguishes between contracting organizations according to the criteria - method of 

financing, form of ownership and conditions of procurement. 

To determine the information needs of contractor organizations on the financial and economic 

situation of contracting organizations, a questionnaire form was developed in the form of a question-

naire for conducting a survey among contractor organizations. 

Key words: customer-organizations, contractor-organizations, financial and economic condition 

of the organization. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня в строительной отрасли не уделяется особое внимание взаимоотношениям между 

подрядчиком и заказчиком. К сожалению, общепринятым подходом считается нормой рассмот-

реть одностороннюю оценку положения дел со стороны заказчика, которому важно оценить фи-

нансово-экономическое положение подрядчика. Тем самым у заказчика есть возможность про-

считать будущие риски и выгоды от заключения договора строительного подряда с конкретной 

организацией-подрядчиком. Однако мало кто принимает во внимание тот факт, что заключение 

договора строительного подряда, ровно как и риски – вещи двухстороннего воздействия и под-

рядчик, заключая данный договор, рискует не меньше заказчика и может понести значительно 

больший урон для своей организации в случае наступления неблагоприятного события, или 

проще говоря, наступления кризисной ситуации. 

На этом основании следует рассматривать вопрос финансово-экономических взаимоотно-

шений организации-подрядчика и организации-заказчика, учитывая интересы каждой стороны, 

чтобы учесть риски обоих участников договорных отношений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Для того, чтобы сравнивать обе организации, разграничим понятия организации-заказ-

чика и организации-подрядчика в строительной отрасли. 

Организация-заказчик в строительстве – это уполномоченные на то инвесторами физиче-

ские и юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При 

этом они не вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других субъектов 

инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено договором между ними. Организа-

цией-заказчиком может быть сам инвестор. 

Организация-заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, поль-

зования и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, кото-

рые установлены договором и (или) государственным контрактом [1, с. 6-8]. 

Также организация-заказчик в строительстве – это юридическое или физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель, определяемое в соответствии с законодатель-

ством, финансирующее возведение, реконструкцию, реставрацию, ремонт, благоустройство объ-

екта, снос, осуществляющее строительную деятельность с привлечением подрядчика в строи-

тельной деятельности, с привлечением либо без привлечения инженера (инженерной организа-

ции) на основании заключенного договора [2, с. 2]. 

Организация-подрядчик в строительстве – это строительная или строительно-монтажная 

организация, независимо от формы собственности, а также индивидуальный предприниматель, 

имеющий необходимую разрешительную документацию на строительную деятельность (атте-

стат, сертификаты, свидетельство о технической компетентности) [2, с.6]. 

Каждый из этих субъектов экономики обладает правами и обязанностями, согласно кото-

рых имеет право осуществлять финансово-экономическую деятельность в строительной отрасли 

Республики Беларусь. 

Рассмотрим функции организации-заказчика в строительстве: 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://legaltime.by/construction-permit/
https://legaltime.by/construction-permit/
https://legaltime.by/building-certificate/
https://legaltime.by/technical-competence/
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– подготовка проектной и разрешительной документации для формирования предложе-

ния на закупки; 

– выдвижение предложения на закупки; 

– предоставление строительной площадки (земельного участка) под застройку (реализа-

цию проекта); 

– финансирование проекта; 

– осуществление авторского и технического надзора за ходом реализации объекта само-

стоятельно либо с привлечением инженерной организации; 

– прием объекта в эксплуатацию [1, с.11-13]. 

Функции организации-подрядчика в строительстве: 

– выполнять работы в соответствии с требованиями НПА, в том числе ТНПА, а также 

проектной документацией, составлять необходимую отчетную документацию; 

– выполнять строительные работы в срок, определенный заключенным договором строи-

тельного подряда в соответствии с проектом и графиком производства работ; 

– уведомлять заказчика об осуществлении испытания результата строительных работ и 

материалов, которые используются для их выполнения; 

– предупреждать заказчика о выявлении несоответствия предоставленных им материалов 

требованиям ТНПА и проектной документации; 

– принимать меры по сохранности имущества, переданного заказчиком и иными лицами 

для строительства; 

– информировать заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятель-

ствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятых мерах; 

– своевременно устранять недостатки, за которые он несет ответственность, а также те, за 

которые он ответственности не несет, если это предусмотрено договором строительного под-

ряда; 

– своевременно предупреждать заказчика о том, что следование его указаниям о способе 

выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других об-

стоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строи-

тельных работ до получения его указаний; 

 – своевременно сообщать заказчику о необходимости выполнения дополнительных стро-

ительных работ, об увеличении, в связи с этим сметной стоимости строительства; 

– передать заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и договором, объ-

ект, результат строительных работ; 

– не передавать без согласия заказчика проектную документацию (экземпляры, копии) 

третьим лицам; 

– выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством [3, 324]. 

Благодаря определению функций организации-заказчика и организации-подрядчика 

можно разграничить сферы влияния и характер взаимоотношений рассматриваемых субъектов 

экономической деятельности в строительстве. В частности, можно выделить три группы органи-

заций-заказчиков в зависимости от формы собственности: 

1. Государственные организации-заказчики – отечественные строительные организации, 

выступающие в роли заказчика в строительстве на территории Республики Беларусь и за ее пре-

делами; 

2. Иностранные организации-заказчики – иностранные строительные организации, кото-

рые имеют разрешение на осуществление строительной деятельности на территории Республики 

Беларусь в качестве заказчика строительных работ; 

3. Частные организации-заказчики – отечественные строительные организации, выступа-

ющие в роли заказчика в строительстве на территории Республики Беларусь и за ее пределами. 

Характеристика деятельности различных организаций-заказчиков по различным формам 

собственности представлены в таблице 1: 
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Таблица 1. Сравнительные критерии деятельности различных организаций-заказчиков по 

различным формам собственности: 
Критерий срав-

нения 

Государственные орга-

низации-заказчики 

Иностранные органи-

зации-заказчики 
Частные организации-заказчики 

1.Способ фи-

нансирования 

За счет средств Рес-

публиканского или 

местного бюджета 

Собственные финансо-

вые инвестиции; При-

влечение кредитных 

линий; 

Привлечение инвесто-

ров 

Собственные финансовые инве-

стиции; 

Привлечение кредитных линий; 

Привлечение инвесторов; 

Частичная работа за счет средств 

Республиканского бюджета в 

случае работы с бюджетными 

организациями в качестве инве-

сторов 

2. Форма соб-

ственности 

Преимущественно гос-

ударственная форма 

собственности 

Преимущественно 

иностранная форма 

собственности 

Преимущественно частная 

форма собственности 

3.Организаци-

онно-правовая 

форма  

Закрытое акционерное 

обществ, Открытое ак-

ционерное общество, 

Управление капиталь-

ным строительством 

Иностранное общество 

с ограниченной ответ-

ственность 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью, Общество с допол-

нительной ответственностью 

4. Нормативное 

обеспечение 

проведения за-

купок  

Согласно правилам, 

установленным Ука-

зом Президента Рес-

публики Беларусь от 

07.06.2019 г. № 223 О 

закупках товаров (ра-

бот, услуг) при строи-

тельстве 

Согласно правилам, 

установленным Ука-

зом Президента Рес-

публики Беларусь от 

07.06.2019 г. № 223 О 

закупках товаров (ра-

бот, услуг) при строи-

тельстве; 

Согласно закону 300-З. 

Согласно правилам, установлен-

ным Указом Президента Респуб-

лики Беларусь от 07.06.2019 г. № 

223 О закупках товаров (работ, 

услуг) при строительстве 

Примечание – собственная разработка автора на основании [2,4]. 

 

Исходя из функций и требований организаций-заказчиков можно сказать, что именно они 

диктуют правила проведения закупок на работы, оказываемые услуги в строительной отрасли. 

Также для определения победителя закупок и выбора потенциальной организации-подрядчика 

организация-заказчик, вне зависимости от формы собственности, может определить финансово-

экономическое состояние организации-подрядчика, запросив у него документы строгой финан-

совой отчетности с целью минимизации финансовых рисков. 

Также существует множество способов проверки финансового состояния организации-

подрядчика, репутации, активов/пассивов, результатов выполнения предыдущих заказов и так 

далее. 

В противовес массиву информации об организации-подрядчике, про финансово-экономи-

ческое состояние организации-заказчика актуальной информации мало либо совсем нет. Соот-

ветственно риск организации-подрядчика от финансово-экономического взаимодействия с орга-

низацией-заказчиком достаточно обоснован и велик. 

Для того, чтобы снизить информационные и финансово-экономические риски организа-

циям-подрядчикам предлагается пройти анкетирование с целью выявления критических точек и 

злободневных вопросов, которые возникают и возможно не имеют решения на сегодняшний день 

при взаимоотношениях субъектов строительной отрасли, а именно организаций-заказчиков и ор-

ганизаций подрядчиков. В данном исследовании предполагаемым условием доступа организа-

ции-подрядчика к документам строгой финансовой отчетности организации-заказчика – период 

между победой на закупках и заключение договора строительного подряда. 

Анкета для организаций-подрядчиков представлена в таблице 2: 
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Таблица 2. Анкета для организаций-подрядчиков: 

Вопрос Варианты ответов 

1. Хотели бы вы иметь в наличии перечень реализованных объек-

тов, которые организация-заказчик выдвигала как предложение на 

закупки с целью поиска подрядчика? 

1. Да; 

2. Скорее да, чем нет; 

3. Скорее нет, чем да; 

4. Нет; 

5.Свой вариант ответа. 

2. Хотели бы вы иметь в наличии бухгалтерский баланс организа-

ции-закзачика для определения его финансово-экономического по-

ложения на момент заключения с ним договора строительного под-

ряда? 

1. Да; 

2. Скорее да, чем нет; 

3. Скорее нет, чем да; 

4. Нет; 

5.Свой вариант ответа. 

3. Хотели бы вы иметь в наличии отчет о прибылях и убытках орга-

низации-заказчика для определения его финансово-экономического 

положения на момент заключения с ним договора строительного 

подряда? 

1. Да; 

2. Скорее да, чем нет; 

3. Скорее нет, чем да; 

4. Нет; 

5.Свой вариант ответа. 

4. Хотели бы вы знать состав штата работников организации-заказ-

чика, с которой предстоит заключение договора строительного под-

ряда? 

1. Да; 

2. Скорее да, чем нет; 

3. Скорее нет, чем да; 

4. Нет; 

5.Свой вариант ответа. 

5. Хотели бы вы знать способы финансирования реализованных 

объектов организации-заказчика, с которой предстоит заключение 

договора строительного подряда? 

1. Да; 

2. Скорее да, чем нет; 

3. Скорее нет, чем да; 

4. Нет; 

5.Свой вариант ответа. 

6. Хотели бы вы взаимодействовать с проектировщиками объекта, 

на реализацию которого предстоит заключение договора строитель-

ного подряда? 

1. Да; 

2. Скорее да, чем нет; 

3. Скорее нет, чем да; 

4. Нет; 

5.Свой вариант ответа. 

7. Хотели бы вы узнать, предусмотрено ли организацией-заказчи-

ком пересмотр неизменной договорной цены в ходе реализации 

объекта? 

1. Да; 

2. Скорее да, чем нет; 

3. Скорее нет, чем да; 

4. Нет; 

5.Свой вариант ответа. 

Примечание – собственная разработка автора на основании [5]. 

 

Для проведения анкетирования будет выбран ряд строительных организаций-подрядчи-

ков для проработки актуальности представленных вопросов. 

 

ВЫВОДЫ 

 

В ходе работы детально рассмотрены функции организации-заказчика и организации-

подрядчика в строительной отрасли. Также проведены разграничения организаций-заказчиков 

по критериям оценки их условий для участия в закупках и осуществлении своей финансово-эко-

номической деятельности на территории Республики Беларусь. 

Для снижения информационных и финансово-экономических рисков организации-под-

рядчика разработана форма вопросов в виде анкеты для проведения опроса среди организаций-

подрядчиков. 
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Стратегическая цель развития строительного комплекса Республики Беларусь – его 

устойчивое инновационное развитие, обеспечивающее производство и реализацию конкуренто-
способных внутри и за пределами Республики Беларусь высококачественных строительных ма-
териалов (конструкций) и строительной продукции (работ, услуг). 

В статье проанализирована эффективность деятельности строительного комплекса 
Республики Беларусь за период 2015-19 гг. Приведены стратегические цели развития строи-
тельного комплекса, проанализированы мероприятия по достижению данных целей. 

Ключевые слова: строительство, строительный комплекс, эффективность деятельности. 
 

 
CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION COM-

PLEX OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

A.A. MARYNCHYK1 
1 Master in Economics, Graduate Student of the Department  

«Economics, Construction Organization and Real Estate Management» 
Minsk, Republic of Belarus 

 
The strategic goal of the development of the construction complex of the Republic of Belarus is 

its sustainable innovative development, which ensures the production and sale of high-quality building 
materials (structures) and construction products (works, services) competitive inside and outside the 
Republic of Belarus. 

The article analyzes the efficiency of the construction complex of the Republic of Belarus for the 
period 2015-2019. Strategic goals for the development of the construction complex are given, measures 
to achieve these goals are analyzed. 

Keywords: construction, construction complex, performance efficiency. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В условиях замедления темпов экономического роста в Республике Беларусь перед мно-
гими предприятиями встал вопрос повышения конкурентоспособности. Изменение экономиче-
ской ситуации особенно остро ощутил на себе строительный комплекс республики, включающий 
в себя собственно строительство и производство строительных материалов, изделий, конструк-
ций. Строительный комплекс, обеспечивающий создание условий для динамичного развития 
экономики, тесно связанный с множеством других видов экономической деятельности, утратил 
свой статус «локомотива развития экономики». Если в 2015 году доля строительства в структуре 
ВВП республики составляла 7,8 %, то к 2018 году этот показатель упал до  
5,4 %. Однако, в 2019 году данную отрицательную тенденцию удалось переломить (рис. 1) [1]. 
Ожидается, что к 2025 году доля строительства в структуре ВВП достигнет показателя 6,3%. 
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Рисунок 1 – Удельный вес валовой добавленной стоимости по виду деятельности «Строитель-

ство» в ВВП (в процентах) в 2015-2019 гг. 

Источник: собственная разработка автора на основе данных [1] 

 

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, начи-

ная с 2018 года растут и другие показатели эффективности деятельности строительного ком-

плекса республики. Так, объем подрядных работ в сопоставимых ценах по итогам 2019 года воз-

рос 31,72 % в сравнении с 2015 годом (рис. 2), рентабельность продаж возросла с 7,4 % до 8,5 % 

(рис. 3), номинальная начисленная средняя заработная плата составила 106,1% от среднего по-

казателя по республике, что ниже уровня 2015 г., однако выше уровня 2016-2018 гг. (рис. 4).  

 
Рисунок 2 – Объем подрядных работ в строительстве в 2015-2019 гг. (в процентах к предыду-

щему году, в сопоставимых ценах) 

Источник: собственная разработка автора на основе данных [2] 

 

 
Рисунок 3 – Рентабельность продаж строительных организаций Республики Беларусь в 2015-

2019 гг. (в процентах) 

Источник: собственная разработка автора на основе данных [2] 
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Рисунок 4 – Номинальная начисленная средняя заработная плата в строительном комплексе 

Республики Беларусь в 2015-2019 гг.  

(в процентах от среднего показателя по республике) 

Источник: разработка автора на основе данных [2] 

 

Важно отметить, что мощности строительного комплекса Беларуси, в том числе произво-

дителей строительных материалов, значительно превышают внутренние потребности, что под-

талкивает Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее – Мин-

стройархитектуры) и сами предприятия к активной работе на экспортных рынках. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Стратегические цели развития строительного комплекса Республики Беларусь. Стра-

тегическая цель развития строительного комплекса Республики Беларусь – его устойчивое инно-

вационное развитие, обеспечивающее производство и реализацию конкурентоспособных внутри и 

за пределами Республики Беларусь высококачественных строительных материалов (конструкций) 

и строительной продукции (работ, услуг). 

В целях устойчивого развития строительной отрасли республики в 2019 г. была принята 

Директива Президента Республики Беларусь № 8 «О приоритетных направлениях развития стро-

ительной отрасли» [3] (далее – Директива), в которой Глава государства поставил перед Прави-

тельством и Минстройархитектуры в частности следующие ключевые задачи: 

1) повысить эффективность инвестиционно-строительной деятельности в Республике Бела-

русь и гарантировать реализацию социальной политики; 

2) принять меры по комплексному развитию территорий, повышению энергоэффективно-

сти возводимых объектов; 

3) обеспечить эффективность организаций строительной отрасли и их конкурентоспособ-

ность на внутреннем и внешнем рынках; 

4) реализовать цифровую трансформацию строительной отрасли; 

5) обеспечить инновационное развитие кадрового потенциала строительной отрасли. 

Для решения данных задач Директивой предусмотрен исчерпывающий комплекс мер и ме-

роприятий, в настоящее время реализуемых Минстройархитектуры и другими органами государ-

ственного управления. Реализация поручений Главы государства обеспечит устойчивое развитие 

организаций строительного комплекса, укрепление инновационного типа развития, который при-

даст новый импульс производству конкурентоспособной строительной продукции, обеспечиваю-

щему рост качественных показателей производственно-хозяйственной деятельности организаций 

строительного комплекса, удовлетворение спроса на внутреннем рынке, наращивание экспорта, 

создание привлекательных условий для инвестирования в инновационную деятельность и разви-

тие инфраструктуры.  

Экспортный потенциал строительного комплекса Республики Беларусь. Учитывая вы-

шеизложенное, особое внимание Минстройархитектуры уделяет наращиванию экспорта строи-

тельных материалов и услуг. 
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В целях укрепления экономической безопасности Республики Беларусь, достижения рав-

ного распределения экспортных поставок планируется планомерная экономически обоснованная 

диверсификация экспорта между тремя рынками: Евразийского экономического союза, Европей-

ского союза и иных стран, в том числе «дальней дуги». 

В 2021-2025 гг. наиболее острая конкуренция со стороны компаний из индустриальных гос-

ударств будет наблюдаться на рынке строительства промышленных объектов. В среднесрочной 

перспективе ожидается рост удельного веса контрактов «под ключ» при полной ответственности 

строительных компаний за все стадии проектирования, строительства и обеспечения поставок обо-

рудования. 

Выход белорусских организаций на внешние рынки, их закрепление и работа по оказанию 

строительных, инженерных и архитектурных услуг за пределами Республики Беларусь предпола-

гается на четырех приоритетных сегментах: 

1) освоение рынков строительных услуг на территории дальнего зарубежья;  

2) освоение рынков строительных, архитектурных и инженерных услуг на территории 

стран бывшего СССР, за исключением Российской Федерации; 

3) освоение рынков строительных, архитектурных и инженерных услуг на территории Рос-

сийской Федерации; 

4) предоставление строительных, архитектурных и инженерных услуг нерезидентам Рес-

публики Беларусь на внутреннем рынке. 

В каждом из этих сегментов отечественные подрядные организации, при соблюдении опре-

деленных правил могут быть конкурентоспособными. 

Первый сегмент – рынки стран Латинской и Южной Америки (Венесуэла, Бразилия, Эква-

дор), ряд стран Ближнего Востока и стран Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам, Филиппины), 

стран Северной Африки (Алжир и др.). Специфическим для отечественных подрядных организа-

ций преимуществом в данном сегменте можно считать традиционные связи экономического и по-

литического характера. Для данного сегмента характерно выполнение инженерных, архитектур-

ных услуг. Проникновение на рынки стран Западной Европы проблематичнее в силу их более вы-

сокой технологической развитости, но прибыльнее по причине более высокого уровня доходов в 

данных государствах и возможно в силу определенного дефицита строительных кадров, в первую 

очередь в странах Балтии и Польше. 

Второй сегмент – рынки бывшего СССР (без учета Российской Федерации). На этих рынках 

отечественные строительные организации обладают устоявшимися связями, репутацией и опытом 

работы. 

Третий сегмент – строительный рынок Российской Федерации (преимущественно Цен-

тральный и Северо-Западный Федеральные округа). Перспективным направлением выхода отече-

ственных подрядных организаций на данный рынок является участие в аукционах по строитель-

ству жилых районов на землях Федерального фонда содействия развитию жилищного строитель-

ства, который является основным оператором земель, находящихся в собственности Российской 

Федерации.   

Четвертый сегмент рынка строительных услуг – проекты зарубежных заказчиков в Респуб-

лике Беларусь (турецких, китайских, ближневосточных и др. компаний). Здесь возможности в ос-

новном связаны с заинтересованностью зарубежных заказчиков в привлечении отечественных 

субподрядчиков, поскольку зарубежные подрядные и инжиниринговые компании зачастую неспо-

собны решить те проблемы, которые в Республике Беларусь встают не только перед ними как про-

ектировщиками и подрядчиками, но и как перед заказчиками. 

Информатизация строительного комплекса. Ключевыми направлениями развития ин-

форматизации строительного комплекса республики являются: 

− использование облачных вычислений; 

− управление ресурсами предприятий; 

− информационное моделирование; 

− интеграция информационных ресурсов; 

− развитие информационной безопасности. 
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Информатизация в строительном комплексе направлена на: 

− создание интегрированных информационных систем, осуществляющих управление ре-

сурсами предприятия; 

− создание информационных систем и технологий, поддерживающих жизненный цикл зда-

ния, сооружения;  

− создание отраслевых информационных ресурсов в целях формирования единой инфор-

мационной среды в строительном комплексе; 

− внедрение электронных услуг в инвестиционно-строительную деятельность;  

− совершенствование системы обучения и переподготовки специалистов, осуществляющих 

свою деятельность с использованием информационных систем и технологий. 

В рамках внедрения технологий информационного моделирования зданий и сооружений 

Минстройархитектуры ведется работа по следующим направлениям: 

1. Совершенствование процесса проектирования путем перехода на использование техно-

логий информационного моделирования зданий и сооружений. 

Для зданий и сооружений определенных категорий на законодательном уровне будет за-

креплена необходимость разработки проектной документации с применением информационного 

моделирования и обязательной разработкой BIM-моделей. 

2. Переход на разработку проектной документации в цифровом виде. Организация элек-

тронного документооборота проектной документации между разработчиком документации и 

иными участниками инвестиционно-строительной деятельности (заказчиком, подрядчиками, гос-

ударственными органами, осуществляющими экспертизу и согласование документации, и др.). 

3. Продолжение разработки BIM-стандартов. 

4. Разработка республиканской библиотеки базовых элементов BIM-моделей. 

В соответствии с разработанными в рамках BIM-стандарта едиными правилами создания 

библиотечных элементов будет осуществляться проверка всех вновь загружаемых объектов на со-

ответствие этим требованиям, а также обеспечиваться постоянное поддержание библиотек в акту-

альном состоянии. 

Наполнение библиотеки будет осуществляться за счет объектов, созданных: производите-

лями строительных изделий и оборудования (моделируется только собственная линейка изделий) 

для последующей передачи потенциальным потребителям; специально выделенными структурами 

(государственными или частными) для унификации процессов моделирования и работы с моде-

лями в интересах всей строительной отрасли; отдельными проектными организациями для соб-

ственного потребления (как в рамках работы над конкретными объектами, так и для организации 

в целом с её спецификой моделирования). 

5. Использование BIM-моделей на различных этапах жизненного цикла здания: от возник-

новения идеи и прединвестиционных проработок до обеспечения строительства и эксплуатации 

объекта с последующим демонтажем или реконструкцией. 

6. Создание единого информационного портала, обеспечивающего информационное взаи-

модействие участников управления жизненным циклом объектов строительства, доступ к разра-

ботанной проектной документации и применяемым проектным, конструктивным и технологиче-

ским решениям. Это позволит сократить издержки на реализацию проектов путем применения и 

адаптации разработанных ранее проектов и отдельных проектных, конструктивных, технологиче-

ских, иных решений. 

7. Обучение и подготовка высококвалифицированных специалистов в области информаци-

онного моделирования зданий и сооружений. 

Ценообразование и управление стоимостью в строительстве. Координацию деятельно-

сти в области ценообразования в строительстве обеспечивает Межведомственная комиссия по 

ценообразованию в строительстве при Минстройархитектуры. Методическое и нормативное 

обеспечение процесса ценообразования в строительстве осуществляет РУП «Республиканский 

научно-технический центр по ценообразованию в строительстве». 

Для выполнения задач по определению стоимости строительства в республике создана 

фундаментальная база, включающая в себя: ресурсно-сметные нормы, нормативы расхода 
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ресурсов в натуральном выражении, индексы изменения элементов затрат, составляющих стро-

ительно-монтажные работы, текущие цены на материалы, изделия и конструкции, эксплуатацию 

машин и механизмов, тарифы на перевозку строительных грузов, специальные расчетно-про-

граммные комплексы, обеспечивающие формирование нормативной базы и выполнение расче-

тов.  

Создан республиканский банк данных объектов аналогов, содержащий технико-экономи-

ческие показатели объектов-аналогов, структурированные по видам работ и конструкций, увя-

занных с физическими единицами изменения работ и конструкций, объекта в целом и его частей, 

а также фонд проектной документации, содержащий типовые проекты, проекты, рекомендован-

ные для повторного применения, а также индивидуальные проекты. Данные решения позволяют 

сократить время на проектирование объекта, снизить стоимость на разработку проектно-сметной 

документации и строительства в целом. Для решения задач автоматизированного расчета и вы-

пуска сметной документации используются сметные интегрированные системы. 

Продолжается процесс развития в строительстве традиционных методов ценообразова-

ния: ресурсный метод, метод аналогового сравнения (по объектам-аналогам) и метод использо-

вания укрупненных нормативов стоимости по видам работ и объектам строительства с учетом 

удельных технико-экономических показателей при одновременном использовании базисно-ин-

дексного метода.  

Для использования ресурсного метода ценообразования в строительстве созданы все не-

обходимые условия.  

Для использования метода аналогового сравнения (по объектам-аналогам) необходимо 

продолжить формирование банка данных об объектах-аналогах. Для полномасштабного внедре-

ния такого механизма потребуется разработка и утверждение технического нормативного пра-

вового акта и нормативного правового акта, позволяющих унифицировать систему показателей, 

описывающих технико-экономические параметры зданий и сооружений и их стоимостные пока-

затели. 

Для использования метода укрупненных нормативов стоимости по видам работ и объек-

там строительства с учетом удельных технико-экономических показателей обеспечена разра-

ботка (в дополнение к разработанным) укрупненных нормативов стоимости по всем видам стро-

ительно-монтажных работ, конструктивным элементам, а также по объектам строительства (на 

единицу объема, на единицу площади и т.д.). 

Несмотря на развитие традиционных методов ценообразования, их применение на прак-

тике существенно видоизменится за счет внедрения на всех этапах жизненного цикла строитель-

ной продукции автоматизированных информационных систем, позволяющих создавать BIM-мо-

дели с различными уровнями детализации. Цифровая трансформация приведет к переходу от 

трудоемкого «ручного» механизма формирования смет к полноценному механизму управления 

стоимостью в строительстве, при котором сметно-экономические расчеты цены строительной 

продукции будут формироваться автоматически путем рекомпозиции инженерно-технических 

решений. Это позволит существенному сократить трудоемкость и сроки формирования стоимо-

сти всеми участниками строительной деятельности и существенно повысить точность экономи-

ческих расчетов. 

Интеллектуализация инженерно-технических и сметно-экономических решений с высо-

кой точностью определения объемов и стоимости работ в разрезе проектно-технологических мо-

дулей, технологических комплектов работ или более детальных работ и трудовых операций поз-

волит окончательно решить проблему «неучтенных дополнительных работ» и усовершенство-

вать механизм неизменных договорных (контрактных) цен в строительстве. При этом 

неизменная договорная (контрактная) цена будет формироваться участниками строительного 

рынка как за весь объект строительства (при строительстве методом «под ключ»), так и за от-

дельные виды или комплексы работ. 

В целях дальнейшего развития ценообразования в строительстве необходимо: 

− продолжить совершенствования национальной системы ценообразования в строитель-

стве с учетом опыта наиболее передовых систем сметного регулирования зарубежных стран; 
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− содействовать внедрению и развитию технологии информационного моделирования в 

строительстве (BIM-технологии) и разработке средств автоматизации сметно-экономических рас-

четов, в том числе с использованием технологий облачных вычислений; 

− формировать фонд проектной документации, а также республиканский банк данных объ-

ектов-аналогов в электронном формате BIM-среды; 

− автоматизировать разработку укрупненных нормативов стоимости по всем видам строи-

тельно-монтажных работ, конструктивным элементам, а также по объектам строительства (на еди-

ницу объема, на единицу площади и т.д.) и интегрировать их в электронные базы знаний; 

− внедрить единые требования к определению геометрических параметров зданий и соору-

жений (площади, объемы) и кодированию строительных ресурсов; 

− актуализировать действующие типовые технологические карты и разработать новые в це-

лях обеспечения строительства рациональными решениями по организации и технологии произ-

водства строительно-монтажных работ. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В условиях замедления темпов экономического роста в Республике Беларусь перед мно-

гими предприятиями встал вопрос повышения конкурентоспособности. Изменение экономиче-

ской ситуации особенно остро ощутил на себе строительный комплекс республики, по ряду по-

казателей эффективности в 2015-2017 гг. перенесший спад. Однако, с 2018 г. ситуация исправ-

ляется, ключевые показатели эффективности строительного комплекса демонстрируют 

стабильный и поступательный рост. 

2. В целях устойчивого развития строительной отрасли республики в 2019 г. была принята 

Директива Президента Республики Беларусь № 8 «О приоритетных направлениях развития стро-

ительной отрасли». Реализация изложенных в Директиве поручений Главы государства обеспе-

чит устойчивое развитие организаций строительного комплекса, укрепление инновационного 

типа развития, который придаст новый импульс производству конкурентоспособной строитель-

ной продукции. 
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Промышленность стройматериалов – неотъемлемая часть строительной отрасли Рес-

публики Беларусь, которая занимает одну из ведущих позиций в структуре национальной эконо-

мики, способствуя развитию производственного потенциала страны и реализации важнейших 

социальных и экономических проектов. В данной работе будет рассмотрено развитие цемент-

ной промышленности в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: промышленность, модернизация, повышение мощности, спрос, цемент. 
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The construction materials industry is an integral part of the construction industry of the Repub-

lic of Belarus, which occupies one of the leading positions in the structure of the national economy, 

contributing to the development of the country's production potential and the implementation of the most 

important social and economic projects. In this paper, the development of the cement industry in the 

Republic of Belarus will be considered. 

Keywords: industry, modernization, capacity increase, demand, cement.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении многих лет независимой истории Беларуси в республике остро стоит во-

прос конкурентоспособности промышленных предприятий. В целях её повышения на междуна-

родном рынке, а также для создания новых рабочих мест в Республике Беларусь в конце 2000-х 

годов была начата масштабная модернизация промышленного комплекса. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В 2012 году Советом Министров была принята Программа развития промышленного ком-

плекса Республики Беларусь на период до 2020 года. Это важнейший из документов, который 

определил основные направления развития промышленности в стране: увеличение выпуска со-

ответствующей мировым стандартам продукции и наращивание экспортного потенциала респуб-

лики.  
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В высокотехнологичных, наукоемких видах деятельности, а также в видах деятельности, 

использующих отечественную сырьевую базу (производство пищевых продуктов, целлюлозно-

бумажное производство, химическое производство), была поставлена задача вплотную прибли-

зиться по производительности труда по ВДС к среднему уровню стран Европейского союза. В 

остальных видах деятельности – обеспечение роста производительности труда за счет модерни-

зации производств одновременно с созданием высокопроизводительных рабочих мест.  

Одной из составляющих этого масштабного плана стала Программа эффективного ис-

пользования мощностей организаций цементной промышленности на 2015-2020 годы [1], при-

нятая по итогам коренной модернизации предприятий цементной промышленности 2008-2014 

гг., в которую было вложено, по разным оценкам, от 0,8 до 1,2 млрд. долларов США. 

В настоящий момент цементную промышленность Республики Беларусь представляет 

холдинг «Белорусская цементная компания», которая объединяет 26 предприятий, расположен-

ных во всех регионах Беларуси. Три крупнейших из них: ОАО «Белорусский цементный завод», 

ОАО «Кричевцементношифер» и ОАО «Красносельскстройматериалы». 

 Путем проведенной масштабной модернизации цементной отрасли с 2014 года впер-

вые в стране был устранен дефицит цемента (в том числе в связи с сезонным спросом), на ком-

пенсацию которого тратились значительные валютные и административные ресурсы. 

Необходимо отметить, что отрицательные тенденции в потреблении цемента наблюда-

ются в мировом масштабе. Так, у основного мирового потребителя цемента – Китайской Народ-

ной Республики ежегодный прирост потребления цемента в 1984-2014 годах сменился падением 

с 2015 года. В долгосрочной перспективе плавный рост мирового потребления (в 1 процент) про-

гнозируется в основном за счет стран Ближнего Востока, Азии и отдельных регионов Африки 

(рисунок 1) [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Долгосрочные тенденции развития цементной промышленности в мире (потребле-

ние цемента) 

Примечание – Источник: [1]. 

 

В соответствии с мониторингом, проведенным с учетом падения мировых цен на нефть и 

газ, с 2014 года прослеживается тенденция падения потребления цемента в государствах-участ-

никах СНГ. В отдаленной перспективе рост потребления возможен только за счет стран цен-

тральной Азии в регионах с высоким ростом индекса населения (рисунок 2). Российская Феде-

рация, Республика Беларусь и страны Балтии в этот список в перспективе не входят. 
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Рисунок 2 – Долгосрочные тенденции развития цементной промышленности в государствах-

участниках СНГ (потребление цемента) 

Примечание – Источник: [1]. 

 

Освоение новых производственных мощностей, проведение комплекса иных организаци-

онно-технологических мероприятий позволили обеспечить конкурентную устойчивость отече-

ственной продукции как на внутреннем, так и внешних рынках. 

Так, себестоимость производства цемента на старых линиях с использованием газа как 

технологического топлива была крайне высока. Средняя по трем цементным заводам себестои-

мость производства 1 тонны цемента ПЦ 500 Д0 до модернизации в 2012 году составляла 88,7 

доллара США (от 84 долларов США в ОАО «Белорусский цементный завод» до 94,7 доллара 

США в ОАО «Кричевцементношифер»). В то же время у зарубежных конкурентов из сопредель-

ных стран при профиците цементных мощностей себестоимость производства составляла 55-60 

долларов США за 1 тонну, что с учетом затрат в 10-15 долларов США на доставку 1 тонны це-

мента на наш рынок позволяло им на основе ценового давления вытеснять отечественный цемент 

как с внутреннего, так и с внешних рынков. Экономического краха цементной отрасли в 2008-

2013 годах удалось избежать только благодаря использованию административного ресурса и ди-

рективных процедур при плановом распределении поставок отечественного цемента потребля-

ющим организациям государственной формы собственности. [1] 

Начиная с 2014 года отечественным организациям цементной промышленности удалось 

существенно снизить фактическую себестоимость 1 тонны цемента, которая в августе 2016 года 

в среднем по трем цементным заводам достигла 37 долларов США (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Динамика снижения фактической себестоимости производства 1 тонны цемента 

ПЦ 500 Д0 в долларах США в 2013-2016 годах  

Примечание – Источник: [1]. 
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В настоящее время цементопотребляющие мощности промышленности строительных ма-

териалов загружены не в полном объеме. В связи со снижением темпов инвестиционной актив-

ности отечественного строительного комплекса внутренний рынок страны не может рассматри-

ваться в качестве существенного стимулятора роста потребления цемента. 

Востребованность на внутреннем рынке цементосодержащих изделий и конструкций свя-

зана с покупательской способностью контрагентов. 

Загрузка модернизированных организаций крупнопанельного домостроения и домостро-

ительных комбинатов с использованием универсальных систем безопалубочного формования и 

мощностей, которые при полном использовании могут обеспечить годовой прирост потребления 

цемента до 0,5 млн. тонн, будет определяться финансовыми возможностями нуждающихся в жи-

лье граждан и доступностью целевых кредитов. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, в ближайшей и среднесрочной перспективе повышение объемов потреб-

ления цемента на внутреннем рынке будет определяться не созданием новых или загрузкой име-

ющихся эффективных цементопотребляющих мощностей, а возможностями финансирования по 

всем отраслевым направлениям. 

Существенными факторами повышения спроса на цемент являются производство про-

мышленными организациями-резидентами цементосодержащих строительных изделий и кон-

струкций и наращивание объемов их экспорта. Для увеличения спроса на цемент необходимо 

последовательно увеличивать объемы строительства дорог, проездов, площадок с бетонным по-

крытием или основанием с низкими эксплуатационными издержками и повышенной долговеч-

ностью. 

Всего за 2020 г было реализовано 4,8 млн. т цемента (103,1% к уровню 2019 г). «В сезон 

повышенного спроса особое внимание БЦК уделяла сохранению стабильной ситуации на по-

требительском рынке цемента. Удалось увеличить его отгрузку внутри страны до 3,2 млн т 

(темп роста – 104,1%). При этом возрос и экспорт – до 1,55 млн т (100,6% к уровню 2019 г), 

при этом более 90 процентов экспорта цемента в цементосодержащей продукции приходится на 

железобетонные изделия и ячеистый бетон [2]. 
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Создание «умных городов» за последнее десятилетие вышло в приоритетное направле-

ние развития мировой цифровой экономики. Это подтверждают официальные документы 

международных организаций и научные исследования многих зарубежных ученых. В данной ра-

боте использовался исследовательский подход к изучению «умных» городов», в том числе, влия-

ние информационно-телекоммуникационных технологий на качество жизни и благосостояние 

их жителей. 

В работе рассмотрена сущность понятия «умный» город, рассмотрены технологии, ко-

торые задействованы в строительстве «умных» городов, проблемы, связанные с расширением 

использования информационных технологий, представлены идеи/пути решения проблем, возни-

кающих при создании и заселении уже существующих «умных городов» на определенной терри-

тории. Результаты исследования расширяют знания о сущности «умных городов», их пробле-

мах, а также позволяют оценить обществом полезность таких городов. 

Ключевые слова: «умный» город, технологии «умных» городов, социальные проблемы 

«умных» городов. 
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Over the past decade, the creation of "smart cities" has become a priority area for the develop-

ment of the global digital economy. This is confirmed by official documents of international organiza-

tions and scientific research of many foreign scientists. In this work, a research approach was used to 

study "smart" cities, including the impact of information and telecommunication technologies on the 

quality of life and well-being of their residents. 

The paper considers the essence of the concept of a "smart" city, considers the technologies that 

are involved in the construction of "smart" cities, the problems associated with the expansion of the use 

of information technologies, presents ideas / solutions to problems arising from the creation and settle-

ment of existing "smart cities" »In a certain area. The research results expand knowledge about the 

essence of "smart cities", their problems, and also allow the society to evaluate the usefulness of such 

cities. 

Keywords: smart city, smart city technologies, social problems of smart cities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Глобализация, урбанизация и индустриализация – важнейшие факторы, определяющие 

развитие человечества в XXI в. Города становятся «точкой роста» современной экономики и иг-

рают первостепенную роль в социальных аспектах жизни. Согласно данным Фонда ООН, 2008 

г. ознаменовался тем, что уже более 50 % всего населения жили в городских районах, а к 2050 г. 

их доля, по прогнозам, вырастет до 67 % [1].  

В Европе 80 % населения уже живет в городах. Это позволяет говорить об острой необхо-

димости выработки общих принципов и задач управления средой обитания в городах. Авторы 

исследования, проведенного американской консалтинговой компании McKinsey & Company 

утверждают, что к 2025 г. 600 «умных» городов будут генерировать почти две трети мирового 

ВВП, а мировой рынок «умных» городских услуг составит 400 млрд долл. в год. По прогнозам 

исследовательской компании IDC Government Insights, к 2025 году рынок технологий «умного» 

города в Азии вырастет до 1 трлн. долл. в год [2]. 

Как результат этого, на сегодняшний день в городах потребляется большая часть ресур-

сов, из-за чего растет их экономическая значимость, но при этом ухудшается экологическое со-

стояние. От 60 до 80 % мировой энергии потребляется в городах, что накладывает на них ответ-

ственность за большую долю выбросов парниковых газов. Следствием роста городского населе-

ния стали перегруженные городские магистрали (рост используемого автотранспорта), 

возросшая нагрузка на все городские службы (здравоохранение, образование, жилищно-комму-

нальное хозяйство и др.), сложность обеспечения населения чистой питьевой водой, необходи-

мость выноса промышленных предприятий за городскую черту и т.д. 

Но рост проблем из-за усложнения городской среды дал толчок развитию инженерных 

изысканий архитекторов, дизайнеров, экологов и психологов для поиска новых решений органи-

зации городского хозяйства. Меняется взгляд на правильный путь развития городов, трансфор-

мируются концепции и цели, изменяются подходы к реализации проектов, базируясь на эконо-

мических принципах их реализации. «Формирование информационного общества, электронных 

правительств, цифровой экономики привело к новому этапу в развитии социума – созданию «ум-

ных» городов в качестве базовой составляющей инфраструктуры будущего» [3]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

С начала XXI в. внимание экономической, политической, научной мысли осознанно и 

непрерывно направлено на достижение целей создания устойчивого, экологического, удобного, 

«умного» города. Это широко освещается в средствах массовой информации, отражается в науч-

ных разработках и проектных решениях, закрепляется на законодательном уровне. Понятие «ум-

ный» город стало часто использоваться как в научной литературе и в практике реализации про-

ектов развития городов и программ внедрения современных технологий. 

«С технической точки зрения «smart city» представляет собой городскую информацион-

ную и телеметрическую сеть, которая дает руководителям разных уровней доступ к единой базе 

данных и знаний, обновляющейся в режиме реального времени. Эта база содержит актуальную 

информацию о действиях городских служб, состоянии инфраструктуры. Она также позволяет 

получить доступ к функционированию различных отраслей социальной сферы, таких как здра-

воохранение, образование и др. Технологии здесь выступают средством для достижения 
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универсальной цели – формирования благоустроенной городской среды» [3]. В Республике Бе-

ларусь концепцию «умных» городов активно развивает РУП «Белтелеком», организация, зани-

мающаяся телекоммуникационными услугами. В соответствии с Государственной программой 

«Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы в стране реализуется комплексный проект 

«Умные города Беларуси». 

Также «умный» город можно определить с экономической стороны, то есть для управле-

ния городом «быть умнее» – это значит реализовать программы, обеспечивающие экономиче-

ский рост города, его устойчивое развитие и повышение качества жизни граждан. 

С другой стороны, «умные» города можно рассматривать с позиции человека, походов 

взаимодействия отдельных граждан, институтов общества и органов государственного управле-

ния. «Умный» город обеспечивает эффективные коммуникации, тем самым способствуя образо-

ванию синергетического эффекта повышения качества жизни граждан. 

Многообразие подходов к определению понятия «умный» город, часть из которых пред-

ставлена в таблице, раскрывает важность и значимость этого феномена для современного обще-

ства, его сущность. 

 

Таблица 1. Определения понятий, родственных термину «умный город»  
Аспект Понятие Сущность понятия 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

Цифровой го-

род 

Цифровая среда, создающая гражданам благоприятные условия для об-

мена информацией, совместной работы, взаимодействия и беспрепятствен-

ного обмена опытом в любой точке города 

Интеллекту-

альный город 

Города, в которых основное внимание уделяется обществу знаний: ин-

теллектуальному и творческому капиталу. В этих городах интеллект, зна-

ние и творчество имеют большое значение, а нематериальный человече-

ский и социальный капитал считаются наиболее ценным активом. Главная 

задача таких городов – создать условия, способствующие развитию иссле-

довательской деятельности, творческого потенциала населения, разработке 

и внедрению передовых технологий и инноваций. Необязательно, чтобы 

каждый цифровой город являлся интеллектуальным, но каждый интеллек-

туальный город должен иметь цифровые компоненты 

Проводной го-

род 

Города, опутанные проводами (буквальный перевод). Города, где по-

средством телекоммуникационных сетей каждому домохозяйству и пред-

приятию предоставляются разные виды информационных услуг. Инфра-

структура в таких городах состоит из сетей кабеля, приборов и механизмов, 

спутников, интерактивного телевидения и видеофонов 

Виртуальный  

город 

Город, в котором функции города реализуются в виртуальной модели 

(киберпространстве). Цифровой двойник реального города позволяет моде-

лировать связи и процессы, формируя информационную среду. 

Вездесущий 

город 

(U-city) 

Представляет собой расширение концепции цифрового города с точки 

зрения повсеместной доступности электронных услуг и развитой цифровой 

инфраструктуры. Его цель – создать среду, в которой любой гражданин мо-

жет получить любые услуги в любом месте и в любое время с помощью 

любых устройств. В то время как виртуальный город воспроизводит город-

ские элементы, визуализируя их в виртуальном пространстве, вездесущий 

город создается компьютерными чипами или датчиками, вставленными в 

эти городские элементы 

Гибридный го-

род 

Город, в котором параллельно с физическим миром и реальными жите-

лями существует параллельный виртуальный город двойников реальных 

объектов и людей. Физическое и киберпространство в данном случае ак-

тивно взаимодействуют 

Информацион-

ный город 

Города, где торговля, социальные и коммерческие услуги, взаимодей-

ствие между людьми, организациями и учреждениями государственного 
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управления реализуется с помощью информационных технологий на базе 

массива данных (big data) 
Ч

ел
о

в
еч

ес
к
и

й
 

Творческий  

(креативный)  

город 

Города, привлекающие творческих, предприимчивых, талантливых лю-

дей «креативный класс» и создающие комфортные условия для развития их 

способностей. Важнейшей частью творческого города являются человече-

ская инфраструктура (специалисты творческих профессий, высококвали-

фицированная рабочая сила, общественные организации, свободная от пре-

ступности среда, широко развитая инфраструктура развлечения и досуга) и 

социальная инфраструктура (образование, здравоохранение, социальное 

обеспечение) 

Город обуче-

ния 

Города, стратегия развития которых направлена на создание оптималь-

ных условий для обучения и воспитания квалифицированных специалистов 

для цифровой экономики 

Гуманный го-

род 

Города, в которых сделан акцент на создание благоприятных условий 

для раскрытия человеческого потенциала, его развития 

Город знаний 

Наукоград, в котором основным капиталом являются знания. Тесно свя-

зан с экономикой знаний. Его отличительной чертой является акцент на ин-

новации: их изучение и внедрение 

И
н

ст
и

ту
ц

и
о

н
ал

ь
-

н
ы

й
 

Умное сообще-

ство 

Кооперация правительства, бизнеса и жителей, ориентированная на 

улучшение качества жизни и условий труда в городе с использованием до-

ступных ИКТ. Построение умного сообщества стремится к умному росту. 

Умный рост поддерживает компактные, многофункциональные, ориенти-

рованные на жителей города проекты и стремится сделать решения в обла-

сти развития города предсказуемыми, справедливыми и экономически эф-

фективными 

Источник: [1, с изменениями и дополнениями] 

 

«Умный» город – это не просто населенный пункт с высокоразвитой цифровой инфра-

структурой, а сфера, где в жизни людей появляется новая категория – «умные» технологии. Люди 

используют свое время и ресурсы более рационально и продуктивно с помощью технологий и 

цифровизации традиционных услуг, при этом становясь полноценными жителями «умного» го-

рода. 

«Умный» город характеризуется формированием рыночной экосистемы с вовлечением в 

нее граждан; объединение различных технологий в единую систему, обеспечивающую сбор, об-

работку, хранение и передачу цифровой информации; новые цифровые сервисы и бизнес-мо-

дели. 

Технологии, которые задействованы в строительстве «умных» городов и/или преобразо-

вании современных городов в будущие «умные» города можно объединить в несколько групп: 

1 мобильная сеть 5G, способная обеспечить потребности информационных технологий 

«умных» городов;  

2 интернет вещей IoT использует встроенные датчики сбора и передачи данных в облач-

ные сервисы единой интернет системы с помощью широкополосной сети (устройства, бытовые 

приборы, медоборудование, транспорт и остановки, светофоры, системы развлечений, дома, учет 

электроэнергии воды, тепла, газа и других ресурсов, состояние экосистемы); 

3 геолокационные технологии, определяющие местоположение объектов инфраструк-

туры умного города; 

4 искусственный интеллект (ИИ) помогает городской службе: планировать работу об-

щественного транспорта, расположение парковок; управлять электро- и водоснабжением, выво-

зом и обезвреживанием отходов; осуществлять медицинские, образовательные, почтовые 

услуги; 
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5 внедрение роботов для выполнения работ в городской инфраструктуре;  

6 иммерсивные технологии: виртуальная и дополненная реальность; 

7 технология блокчейн для проведения транзакций без посредников. 

Понятие «умный город» базируется на технологиях, связанных с развитием ключевых 

элементов инфраструктуры умного города, наглядно представленных на рисунке. 

Рисунок – Функциональные области проектов «Умный» город 

Источник: [4] 

 

По данным компании Deloitte1 в мире осуществляется более 1000 пилотных проектов в 

области Smart City. В настоящее время самыми продвинутыми в области «умных» (смарт) тех-

нологий считаются 56 стран Западной и Восточной Европы, Северной Америки и Средней Азии, 

составляющие регион Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) [1].  

Согласно последним данным компании Deloitte, инвестиции в технологии в рамках ини-

циатив «умных» городов во всем мире в 2020 г. составили около 124 млрд долл. США, что почти 

на 20 % больше, чем в 2019 году. Прогнозируемый глобальный доход от «умного города» до-

стигнет 129 миллиардов долларов США в 2021 году. Этот доход включает в себя все доходы, 

полученные компаниями при реализации информационных технологий в городской среде об-

щего пользования [1].  

По прогнозам, расходы на технологии для реализации инициатив «умных» городов во 

всем мире более чем удвоятся в период с 2018 по 2023 год, увеличившись с 81 миллиарда долла-

ров США в 2018 году до 189,5 миллиарда долларов в 2023 году [5], а согласно отчету, опублико-

ванному компанией Grand View Research, к 2027 г. он достигнет 463,9 млрд долл. США, при этом 

среднегодовой рост в 2020 ‒ 2027 гг. ожидается на уровне 24,7 % [6] 

Стремительная урбанизация, старение городской инфраструктуры, повышение качества 

жизни граждан, внедрение новейших технологий, эффективное управление ограниченными 

 
1 Deloitte – международная сеть компаний, которые оказывают услуги в области консалтинга и аудита; входит в 

«большую четвёрку» аудиторских компаний; это самая крупная профессиональная сеть по количеству сотрудни-

ков 
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природными ресурсами, – стимулирующие факторы роста рынка. Ключевыми участниками 

рынка умных городов являются компании ABB Electrification, Accenture, AT&T, Bentley Systems, 

Ericsson, Hitachi, Honeywell, Huawei, Intel, Itron, Johnson Controls, Kapsch Group, NEC, Oracle, 

SAP SE, Schneider Electric, Toshiba Corporation и Verizon, а также такие гиганты, как IBM, Mi-

crosoft, General Electric, Siemens AG, Google, Cisco Systems, которые вложили миллиарды долла-

ров в создание новых городов на пустом месте и даже на искусственной суше. Эта отрасль также 

характеризуется растущим числом видов сотрудничества между правительствами и компаниями 

в целях разработки и осуществления экспериментальных проектов [1].  

«Так как новые горизонты интеллектуальных городов будущего притягивают и пугают 

одновременно, то мы хотим знать, каковы опасности и риски этого амбициозного проекта, кото-

рый мы выбираем сегодня. У новых интеллектуальных технологий огромные возможности, но 

каковы их границы? Насколько они гуманны и человечны? Останется ли место Истине, Добру, 

Красоте и искренности в этом технологическом царстве интеллектуальных мегаполисов» [1]. 

Вот вопросы, на которые многие хотят найти ответы, сталкиваясь с темой настоящего и 

ближайшего будущего «умных» городов. «Политологи, социологи, экономисты, общественные 

деятели и психологи с тревогой отзываются в своих работах о стремительной цифровизации об-

щественного пространства, которая несет в себе риски и опасности дегуманизации общества» 

[7]. Очень важно уже сегодня решить вопрос негативных последствий внедрения искусственного 

интеллекта в городскую среду. Решение проблем может быть многообразным и различаться для 

разных городов мира. 

При разработке стратегии формирования «умного» города необходимо: 

1 опираться на разные сферы жизнедеятельности человека без перевеса в технократиче-

скую сферу; 

2 использовать ресурсы ведущих научных центров всех профилей (технические, инфор-

мационно-коммуникационные, строительные, архитектурные, гуманитарные, культурные, исто-

рические, этнические, медицинские, экономические и др.); 

3 учитывать антропологические и психологические проблемы адаптации интеллектуаль-

ных технологий в городской среде, экологию человека; 

4 помнить о важности сохранения культурных и исторических традиций, этноса для насе-

ления. 

Крупные корпорации продвигают технократическое отношение к городу, но мировой 

опыт развития «умных» городов свидетельствует о том, что нужно переходить к антропоцен-

тричному подходу, то есть направленному на удовлетворение потребностей граждан.  

Предлагаются реализовать следующие мероприятия, которые помогут решить некоторые 

проблемы формирования концепции «умного» города для белорусских городов: 

• провести социологические исследования, уточняющие, как граждане относятся к «ум-

ным» городам» и соответственно, готовы ли они перейти на пользование «умными технологи-

ями» в городской среде; выяснить причину их несогласия, если таковое имеется; 

• провести анкетирование, с возможностью предложения разных вариантов внедрения 

«умных» технологий. Жители города могут сами предложить в каких областях деятельности ка-

кие им бы хотелось облегчить процессы, а в каких все устраивает и изменения будут лишними; 

• должны учитываться антропологические риски. Проекты «умных» городов должны 

проходить обязательную независимую экспертизу, широкое общественное обсуждение с предо-

ставлением возможности каждому гражданину внести свои предложения и высказать замечания; 
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• организовать научные конференции, форумы. семинары с привлечением ведущих оте-

чественных и зарубежных специалистов, работающих в сфере строительства «умных» городов; 

• предложить ведущим ВУЗам и исследовательским центрам, институтам разработать 

несколько альтернативных концепций «умного» города в рамках публичного конкурса с привле-

чением СМИ. А для проектов, которые займут призовые места, организовать публичные слуша-

ния и по результатам общественных обсуждений выбрать лучший проект, или сформировать 

комплексное решение, объединяющее лучшие предложения всех участников конкурса. После 

завершения данного этапа можно доработать проект с помощью экспертов и использовать его в 

дальнейшей работе для развития города; 

• обеспечить безопасность информации и личных данных населения «умного» города; 

• запроектировать привлекательную городскую инфраструктуру, которая, например, бу-

дет стимулировать формирование здорового образа жизни горожан, соответствовать требова-

ниям «зеленой» экономики, вместо машин использовать самокаты и велосипеды, что, несо-

мненно, повысит уровень комфорта окружающей среды для жителей, создаст условия для само-

реализации человека. Для этого можно сделать много лесопарковых зон, велодорожек. 

Облагородить территорию, установить большое количество скамеек и мусорных баков, создать 

зоны тихого и активного отдыха для разных категорий населения. 

Проблемы умных городов: 

• инфраструктура. Возникают сложности с существующей инфраструктурой: она обшир-

ная, часто сильно изношена, устаревшая и с ней необходимо интегрироваться; 

• безопасность. При использовании Интернета вещей, устройств, подключенных к IoТ, 

которые контролируют системы общественного транспорта, электроснабжения, водоснабжения, 

управление отходами и т.д. город становится уязвимым и незащищенным от кибератак. Напри-

мер, из-за уязвимости в системах управления движением транспортных средств могут созда-

ваться пробки или даже аварии; 

• конфиденциальность. В любом «умном» городе на каждом углу установлены системы 

видеонаблюдения, соответственно люди всегда под контролем. С одной стороны, это может по-

мочь сдерживанию преступности и установлению порядка в городе, но они также могут содей-

ствовать психическим расстройствам у жителей города, вызывать их недовольство, так как никто 

не хочет постоянно чувствовать себя под надзором. Люди хотят иметь спокойную и здоровую 

окружающую среду, в которой созданы условия для самореализации, а постоянный контроль 

угнетает психику, не позволяет чувствовать свободу жизни. Жителей беспокоит тот огромный 

объем данных, который собирается со всех умных датчиков, а также то, что вся информация о 

жизни человека может кем-то использоваться. Человек не может спокойно жить, осознавая, что 

за ним осуществляется надзор 24 часа в сутки.; 

• обучение. «Умные» города вызывают необходимость обучения населения («умные» 

граждане). Это связано с необходимостью повышения компьютерной грамотности, средствами 

коммуникаций, что является проблемой для возрастной части населения. Замена сервисов и вза-

имодействие со службами «умного» города требует формирования новых знаний и навыков, 

необходимость приобретения которых может вызывать недовольство граждан; 

• социальной инклюзии (неравенство слоев населения). Цифровые технологии с одной 

стороны способствуют созданию равных условий доступа к сервисам городской среды, а с дру-

гой стороны требуют наличия мобильных устройств, приложений, доступность которых опреде-

ляет степень неравенства граждан. Определение уровня доступа различных категорий населения 

к информации может стать элементом дискриминации, способствовать расслоению общества. 
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Осознание проблем, формирующих новые вызовы для строительства «умных» городов, 

позволяет если не полностью избежать ошибок, то хотя бы уменьшить степень их влияния и 

обеспечивает взвешенный подход к выбору направлений и путей развития «умных» городов. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Концепция строительства «умных» городов является важным и значимым элементом 

цифровой экономики, предусматривающая широкомасштабное использование информацион-

ных технологий для управления городом – его зданиями и сооружениями, транспортом, комму-

нальным хозяйством, для достижения целей рационального использования всех видов ресурсов 

и повышения качества жизни горожан.  

Несмотря на то, что «умный» город – это достаточно новая концепция, проблем, связан-

ных с ее реализацией не мало, поэтому социологи и политологи, оценивая возможности нанесе-

ния вреда обществу с последующим, более масштабным внедрением «умных» технологий, по-

дошли к данному вопросу с тревогой. Специфической особенностью является то, что развитие 

«умных»-технологий происходит очень стремительно, поэтому ученым и специалистам пока не 

удалось всесторонне осмыслить возможности и границы их применения и разработать концеп-

цию «умного» города как гуманистический проект, который не будет сопровождаться опасно-

стями и рисками дегуманизации общественных отношений.  

Основной урок реализации первых проектов строительства «умных» городов состоит в 

том, чтобы современное градостроительство формировалось в парадигме синергетики, критиче-

ски соединяя достижения техники и технологий и социально-психологические требования насе-

ления к организации городской среды. Нельзя механистически копировать зарубежные подходы 

к организации городского пространства и внедрения «умных» технологий. С. Глазьев отметил: 

«Каждая страна должна строить свой вариант «цифрового общества», с учетом собственных тра-

диций и эстетических норм» [8]. 
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Система управления проектами представляет собой набор технологических методов и 

инструментов, который направлен на реализацию разработанного проекта в поставленные 

сроки и с использованием имеющихся ресурсов – трудовых, денежных и материальных. Каче-

ственное управление проектами в строительстве дает представление о разумном применении 

моделей проектов на предпроектных стадиях, что значительно влияет на успех реализации про-

екта в будущем. Исследование показывает, как различные параметры могут влиять на техни-

ческие, экономические и эргономические показатели проекта. Управление различными показа-

телями проекта является важным аспектом стратегического развития компании строитель-

ной отрасли. Существуют различные подходы к оценке научно-технического уровня проектов и 

программных продуктов в строительной отрасли, но для всех основной задачей является каче-

ственная реализация разработанной модели. 
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The project management system is a set of technological methods and tools, which is aimed at 

implementing the developed project on time and using the available resources - labor, money and ma-

terial. Good project management in construction gives an idea of the reasonable application of project 

models at pre-project stages, which significantly affects the success of the project in the future. The 

study shows how different parameters can influence the technical, economic and ergonomic perfor-

mance of a project. Managing various project metrics is an important aspect of the strategic develop-
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследования по оценке научно-технического уровня показали [1,2,3], что, как сам пока-

затель научно-технического уровня, так и оценка научно-технического уровня, являются востре-

бованными в различных сферах деятельности, когда речь заходит о выборе стратегии развития 

систем, степени выполнения системами своего основного назначения в зависимости от видов и 

перспективности используемых ресурсов, планировании и управлении разработкой и внедре-

нием различных систем. А общее назначение оценки научно-технического уровня заключается 

в определении соответствия технико-экономических показателей оцениваемой системы совре-

менным информационным технологиям и потребностям отраслям экономики. Кроме того, прак-

тика определения показателя научно-технического уровня в различных областях знаний позво-

ляет отразить степень соответствия оцениваемых систем поставленным задачам и объекту управ-

ления. 

Методология оценки научно-технического уровня (НТУ) и конкурентоспособности инно-

вационных проектов по СТБ 1078-97 [4] представляет собой следующее. 

Основными целями экспертно-аналитической оценки НТУ таких проектов является ана-

лиз всевозможных вариантов проектов, а также последующий выбор приоритетного варианта, 

который наиболее соответствует научно-техническому, производственно-технологическому и 

социально- экономическому уровню; объективная оценка значимости инновационного проекта, 

а также анализ последствий и результатов выполнения данного проекта. Приоритетными зада-

чами данной оценки являются комплексная оценка соответствия приоритетным направлениям 

развития; уровень научного потенциала, привлеченного для разработки данного проекта; анализ 

последствий и результатов реализации альтернативных проектов; а также оценка учета государ-

ственных и международным нормативно-правовых актов. 

Здесь в процессе проведения экспертно-аналитической оценки принимают участие 3 сто-

роны: заказчик оценки, организатор проведения оценки и исполнитель оценки – эксперт. Заказ-

чиками оценки могут выступать: органы управления Республики Беларусь, управленческие 

структуры регионов, предприятия всех форм собственности, а также общественные организации. 

Организаторами оценки являются: Государственный комитет по науке и технологиям; организа-

ции регионов, которым управленческие структуры поручают проведение таких оценок; а также 

предприятия, которым отраслевые органы поручают проведение оценок. В качестве исполните-

лей оценки могут быть как отдельные ученые и специалисты, так и специально создаваемые экс-

пертные группы. 

Проведение оценки базируется на принципах системности и единства научно-правовой 

базы, независимость экспертного мнения, объективность итоговой оценки, комплексный науч-

ный взгляд на проект и гласность результатов экспертизы. 

При анализе целесообразности реализации инновационных проектов основными факто-

ром оценки является конкурентоспособность проекта и полнота отражения в нем задач научно-

технического и социально-экономического плана.  

Основными критериями оценки инновационности проекта, который направлен на созда-

ние новых продуктов, являются: надежность; экономически обоснованное использование раз-

личного вида ресурсов; удобство использования и эксплуатации; прогрессивность конструктив-

ной базы; охрана окружающей среды. 

Приоритетность инновационных продуктов определяется пригодностью применения раз-

работанного проекта на практике. В экономическом плане приоритетность определяется по эф-

фективности вложения капитала. Критериями для определения экономической эффективности 

служат следующие показатели: стоимость проекта, ожидаемый спрос и предложение на данный 

проект, наличие инвесторов для осуществления проекта, наличие всех видов ресурсов для реа-

лизации проекта, источники финансирования, ожидаемая прибыль и сроки окупаемости проекта. 

При проверке научно-технического уровня действующих ТНПА в строительном ком-

плексе по ТКП 45-1.01-185-2009 [5] здесь применяется следующий подход. 
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Проверка ТНПА в области архитектуры и строительства осуществляется для установле-

ния соответствия их нормативно-правовой и законодательной базе Республики Беларусь, дей-

ствующим техническим регламентам, потребностям экономики государства, а также при выпол-

нении проектных работ, строительного производства. При проверке ТНПА устанавливается сте-

пень их соответствия требованиям международных, региональных и национальных стандартов 

и технических нормативов других государств. 

А также принимается решение о дальнейшем использовании ТНПА без внесения попра-

вок, отмены действия или переиздания.  

Проверка осуществляется или организациями-разработчиками, или специально создан-

ными рабочими группами. При проверке анализируется применяемость данного ТНПА в строи-

тельной отрасли, рассматриваются отзывы и замечания, полученные от организаций, использу-

ющих данные правовые акты. Также при проверке определяется правильность применения тер-

минов, единиц измерения, упомянутых в оцениваемом ТНПА. 

Результатом проверки является акт с информационной картой, в котором содержится за-

ключение о дальнейшем использовании ТНПА: с/без пересмотра, применение с внесением изме-

нений, ограничение действия или отмены. 

При оценке научно-технического уровня программных продуктов, используемых в стро-

ительной отрасли, основными критериями являются уровень точности расчетов, уровень сниже-

ния затрат времени на разработку проекта, уровень снижения материальных затрат, уровень сни-

жения рисков, возможность работы с большим объемом графической, цифровой и текстовой ин-

формации, синхронизация с другими программами, эргономичность использования, 

возможность внесение изменений несколькими работниками в один проект. 

Оценка научно-технического развития здесь рассматривается как мера эффективности 

функционирования рассматриваемой системы, которая помогает формировать дальнейшую 

стратегию развития в зависимости от различных видов ресурсов, что играет значительную роль 

при планировании и перспективном развитии системы. 

В свою очередь методика определения научно-технического уровня автоматизированных 

систем управления (АСУ) по [6] заключается в следующем. 

Показатель оценки уровня АСУ выражают в баллах от 0 до +10 и получают в результате 

определения показателя системотехнического уровня путем последовательного суммирования 

балльных оценок факторов, взятых с соответствующими весами, умножения его на показатель, 

оценивающий экономический уровень, и суммирования с показателями уровня охвата автомати-

зацией задач управления, уровня использования трудовых ресурсов и уровня качества продук-

ции. 

Здесь для получения значений единичных показателей НТУ АСУ использовался эксперт-

ный метод оценки, который состоит в использовании обобщенного опыта, знаний, и интуиции 

специалистов, полученных методами ранжирования, непосредственной оценки, последователь-

ного сравнения или парного сравнения. 

Показатель НТУ системы выражается функцией, описанной формулой 1: 

 

                                                      1( ),i iY f X a=                                                             (1) 

 

где iX  - частные значения показателей оцениваемой системы, достигнутые в рассматрива-

емый момент; 1ia  - коэффициенты важности показателя iX . 

Необходимым для оценки системы является выбор частных показателей НТУ, определение 

их количественных значений, определение комплексного показателя НТУ и его зависимости от 

отдельных частных показателей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В связи с тем, что в дальнейших исследованиях предстоит провести оценку научно-техни-

ческого уровня программных продуктов, используемых для управления проектами в строитель-

стве, на этом этапе рассмотрим элементы методики определения показателя НТУ АСУ, которая 

по [6] имеет следующую последовательность. 

В соответствии со схемой образования показателя уровня АСУ (по рис. VII.1. [6]) и по ре-

зультатам анализа процесса функционирования рассматриваемой АСУ, получают показатели 

для определения НТУ АСУ по форме, представленной в таблице 1. 

«Далее показатель уровня АСУ определяется по формуле 2: 

 

 ,АСУ ЭС Э С ЗА ЗА ИК ИКY k Y Y k Y k Y=   +  +    (2) 

 

Значения нормирующих коэффициентов k следующие: 0,1 0,1 1;ЭС ЗА ИКk k k+  +  =  

0,4;ЭСk =  3.ЗА ИКk k= =  Они нормируют шкалы балльных оценок экономического и системотех-

нического уровня ( ЭСk ), уровня охвата задач управления ( ЗАk ) и уровень использования трудо-

вых ресурсов и качества продукции ( ИКk ). 

Экономический показатель уровня АСУ определяется по формуле 3: 

 

 
1/3( / ) ,Э НY Т Т=  (3) 

 

где НТ  - нормативный срок окупаемости; Т  - срок окупаемости рассматриваемой системы. 

Показатель уровня охвата автоматизацией задач управления определяется по формуле 4: 

 

 / ,ЗА a стY N N=  (4) 

 

где aN  - число задач управления, решаемых автоматизированным способом; стN  – число 

задач, которые принципиально возможно автоматизировать для данного типа технологического 

процесса. 

Системотехнический показатель уровня АСУ, отражающий качество общесистемной тех-

нической документации, комплекса технических средств и методологию проектирования, опре-

деляется по формуле 5: 

 

 
1

,
n

С j j

j

Y P Y
=

=   (5) 

 

где jP  - весовые коэффициенты важности показателей 1 2 3 4, , ,Y Y Y Y  общесистемной техниче-

ской документации для оценки НТУ АСУ. 

Показатели уровня общесистемной технической документации определяются по следую-

щим формулам 6-8: 

 

 1 1 1 1

1

,
m

n i i

i

Y Y P Y
=

=    (6) 
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 2 2 2 2

1

,
m

n i i

i

Y Y P Y
=

=    (7) 

 3 3 3 3

1

,
m

n i i

i

Y Y P Y
=

=    (8) 

 

Значения 1 2 3, ,i i iP P P  отражающие веса влияния основных факторов общесистемной техни-

ческой документации на уровень АСУ. Значения 1 2 3 4, , ,i i i iY Y Y Y  определяются в зависимости от 

принятой методики проектирования общесистемной технической документации АСУ. Показа-

тель комплекса технических средств определялся по формуле 9:  

 

 4 4 4 4

1

,
m

n i i

i

Y Y P Y
=

=    (8) 

 

Значения 4iP  отражают веса влияния основных факторов комплекса технических средств 

на уровень АСУ. 

Показатель уровня использования трудовых ресурсов и качества продукции определяется 

из выражения .ИК ИТР кY Y Y=   Данный показатель рассчитывается как произведение показателей 

уровня использования трудовых ресурсов и уровня выпуска продукции надлежащего качества с 

образованием безразмерной шкалы измерения ИКY  с наибольшим значением, равным единице» 

[6]. 

Таблица 1 – Показатели для определения научно-технического уровня автоматизирован-

ных систем управления 

Наименование фактора Обозначение Качественные показатели Оценка 

1 2 3 4 

Тип технологического процесса - Непрерывный процесс - 

Срок окупаемости АСУ Т - Время 

Степень охвата задач УЗА - Балл 

Уровень методологии проектирования 

обеспечения АСУ: 
   

а) общесистемная документация     

информационно-вычислительные 

функции 
УП1 Автоматизированное Балл 

управляющие функции УП2 Прототипами Балл 

информационное обеспечение и сред-

ства программирования 
УП3 На базе технического ПО Балл 

б) комплекс технических средств УП4 Автоматизированное Балл 

Сбор и обработка информации У11 

Сбор, первичная обработка и 

хранение технической и техно-

логической информации 

Балл 

Расчет показателей и подготовка ин-

формации 
У12 

Подготовка информации для вы-

шестоящих и смежных систем и 

уровней управления 

Балл 

Контроль и регистрация параметров У13 

Контроль и регистрация откло-

нений параметров процесса и 

состояния оборудования от за-

данных 

Балл 
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Анализ, диагностика и прогнозирова-

ние состояний 
У14 

Диагностирование и прогнози-

рование состояний комплексов 

технических средств АСУ 

Балл 

Отображение информации и выпол-

нение процедур 
У15 

Выполнение процедур авто-

матического обмена инфор-

мацией с вышестоящими и 

смежными системами управ-

ления 

Балл 

Вид регулирования У21 Многосвязное регулирование Балл 

Логическое и программное управ-

ление 
У22 

Выполнение программных и 

логических операций дис-

кретного управления процес-

сом и оборудованием 

Балл 

Оптимальное управление У23 

Оптимальное управление 

объектом в целом с адапта-

цией систему управления 

Балл 

Информационное обеспечение У31 
С единой информационное 

базой 
Балл 

Средства программирования У32 Операционные системы Балл 

Число точек контроля и управления У41 Количество Балл 

Структуру КТС У42 
Прямого цифрового управле-

ния 
Балл 

Устойчивость к нарушениям У43 

Без нарушений за счет резер-

вирования средств автомати-

зации 

Балл 

Тип ЭВМ У44 ПЭВМ Балл 

 

ВЫВОДЫ 

 

Для оценки уровня АСУ необходимы: 

- схема образования показателей уровня АСУ; 

- фиксированные коэффициенты важности (веса) факторов; 

- таблица фиксированных коэффициентов важности (веса) компонентов АСУ в зависимо-

сти от типа технологического процесса; 

- фиксированные шкалы балльных оценок факторов; 

- таблица оценок методов проектирования; 

- сроки окупаемости АСУ. 

Методикой, изложенной в [6], предлагаются соответствующие данные. 

Существенной задачей до непосредственного применения рассмотренной методики для 

определения научно-технического уровня и получения результата, является детальное, каче-

ственное и количественное изучение предлагаемых данных, на предмет их соответствия про-

граммным продуктам, используемых для управления проектами в строительстве (области реша-

емых задач), и корректности использования здесь. Что определит необходимость проведения до-

полнительных экспертных оценок для уточнения бальных значений. 
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В контексте Указа Президента Республики Беларусь “О строительных нормах и прави-

лах” от 05.06.2019 г. № 217, продолжается поэтапное реформирование Национального ком-

плекса технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, в 

т.ч. посредством разработки строительных норм. Проведение сравнительного анализа подхо-

дов к организации строительства в Республике Беларусь и Российской Федерации позволит вы-

делить отличия в подходах и сформировать, и аккумулировать в сложившихся системах раци-

ональный опыт в данном виде деятельности, для гармонизации международных обязательных 

и добровольных для применения требований на территориях двух государств, что в конечном 

итоге приводит к сокращению затрат и продолжительности строительного инвестиционного 

цикла. 

Ключевые слова: строительные нормы и правила, свод правил, строительные нормы, ор-

ганизация строительства, организация строительного производства, область применения, норма-

тивные ссылки, термины и определения, общие положения, подготовка строительного производ-

ства, подготовка к строительству, контроль строительства, надзор за строительством. 
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In the context of the Decree of the President of the Republic of Belarus “On Building Codes and 

Regulations” dated 05.06.2019 No. 217, the gradual reform of the National Complex of technical nor-

mative legal acts in the field of architecture and construction, including through the development of 

building codes, continues. Conducting a comparative analysis of approaches to the organization of con-

struction in the Republic of Belarus and the Russian Federation will allow us to identify differences in 

approaches and to form and accumulate in the existing systems rational experience in this type of ac-

tivity, for the harmonization of international mandatory and voluntary requirements for the application 

in the territories of the two states, which ultimately leads to a reduction in costs and the duration of the 

construction investment cycle. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, с целью дальнейшего упорядочения требований технических норма-

тивных правовых актов (ТНПА) в области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности (Указ Президента Республики Беларусь “О строительных нормах и правилах” от 

05.06.2019 г. № 217), продолжается поэтапное реформирование Национального комплекса 

ТНПА в области архитектуры и строительства, в т.ч. посредством разработки строительных 

норм. За объект строительных норм, в данном случае, с целью структурирования требований на 

обязательные и добровольные для применения, принято принимать только обязательные требо-

вания, которые обеспечивают целенаправленность всех организационных, технических, про-

ектно-конструкторских и технологических решений на достижение конечного результата. А ре-

комендуемые положения будут отражаться либо в строительных правилах, содержанием кото-

рых и станут рекомендуемые к добровольному применению правила строительства зданий и 

сооружений, либо в отраслевых инструкциях, при необходимости отражения специфики опреде-

ленных видов строительства. 

По этому проведение сравнительного анализа подходов к организации строительства в 

Республике Беларусь и Российской Федерации позволит выделить отличия в подходах и сфор-

мировать, и аккумулировать в сложившихся системах рациональный опыт в данном виде дея-

тельности, для гармонизации международных обязательных и добровольных для применения 

требований на территориях двух государств, что в конечном итоге приводит к сокращению за-

трат и продолжительности строительного инвестиционного цикла. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Сравнительный анализ подходов к организации строительства в Республике Беларусь и 

Российской Федерации был проведен посредством изучения и сравнения положений, отражае-

мых в соответствующих нормативных документах, регламентирующих данный вид деятельно-

сти. 

29 марта 2021 года в Республике Беларусь введены в действие строительные нормы по 

организации строительного производства – СН 1.03.04-2020. 

В свою очередь, в Российской Федерации с 25 июня 2020 года действует свод правил – 

СП 48.13330-2019 «Организация строительства», который является актуализированной редак-

цией СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». До СНиП 12-01-2004 применялся СНиП 

3.01.01-85 «Организация строительного производства» Госстроя СССР. 

Таким образом, на первом этапе были рассмотрены происходящие изменения в норматив-

ном документе, регламентирующем организацию строительства с 1985 года по 2021 год в Рос-

сии, после чего результат сравнивался с подходом к организации строительного производства, 

сложившимся в Республике Беларусь на сегодняшний день. 

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» [1] были введены в дей-

ствие 01.01.1986 г. и переизданы в 1995 г. Минстроем России с двумя изменениями. Данный 

документ имел следующее содержание: Общие положения; Подготовка строительного производ-

ства; Документация по организации строительства и производству работ; Материально-техниче-

ское обеспечение; Механизация и транспорт; Организация труда; Обеспечение качества строи-

тельно-монтажных работ; Оперативно-диспетчерское управление; Требования к организации 

строительного производства в условиях реконструкции объектов; Охрана окружающей среды. 

Кроме того в приложениях были представлены: форма общего журнала работ, состав и содержа-

ние проектов организации строительства (обязательные), формы основных проектных 

http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#m001
http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#m002
http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#m002
http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#m003
http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#m004
http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#m004
http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#m005
http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#m006
http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#m007
http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#m007
http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#m008
http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#m009
http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#m009
http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#m010
http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#p001
http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#p002
http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#p002
http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#p003


 171 

документов в составе проекта организации строительства (рекомендуемые), состав и содержание 

проектов производства работ (обязательные), формы основных документов в составе проекта 

производства работ (рекомендуемые), форма акта освидетельствования скрытых работ и акта 

промежуточной приемки ответственных конструкций (обязательные). 

Данный документ устанавливал общие требования к организации строительного произ-

водства при строительстве новых, а также расширении и реконструкции действующих объектов 

(предприятий, зданий, сооружений и их комплексов), которые должны были  соблюдаться всеми 

участниками строительства объектов, а рекомендуемые пункты, подпункты и абзацы в тексте 

выделялись курсивом. 

Так, в «Общих положениях» представлялись обобщенные требования при организации 

строительного производства, например, обязательные – “Строительство каждого объекта допус-

кается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации 

строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте орга-

низации строительства и проектах производства работ.” [1, п.п 1, абз. 2], “При организации стро-

ительного производства должны обеспечиваться: соблюдение правил техники безопасности; со-

блюдение требований по охране окружающей природной среды.” [1, п.п 1, абз. 4] и т.п., а реко-

мендуемые – “При организации строительного производства должны обеспечиваться: 

комплектная поставка материальных ресурсов из расчета на здание, сооружение, узел, уча-

сток, секцию, этаж, ярус, помещение в сроки, предусмотренные календарными планами и гра-

фиками работ; выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с 

соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения.” [1, 

п.п 1, абз. 4], “При строительстве крупных объектов строительные и монтажные работы по 

их возведению должны осуществляться по пусковым комплексам в соответствии с их составом 

и очередностью, предусмотренными проектом.” [1, п.п 1.5] и т.п. 

В разделе «Подготовка строительного производства» обязательным являлся состав орга-

низационно-технической подготовки и содержание внутриплощадочных подготовительных ра-

бот, а рекомендуемым, содержание внеплощадочных подготовительных работ и т.п. 

Раздел «Документация по организации строительства и производству работ» жестко обя-

зывал – “Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных проекта 

организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР). Не допускаются отступ-

ления от решений проектов организации строительства и проектов производства работ без со-

гласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.” [1, п.п 3.2], также обязатель-

ным являлся состав и содержание ПОС и ППР, а исходные материалы для их разработки носили 

рекомендательный характер, и т.д. 

Материально-техническое обеспечение рекомендовалось в строгом соответствии с тех-

нологической последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки, 

установленные календарными планами и графиками строительства, а обязательным для соблю-

дения являлась организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, 

конструкций и оборудования в соответствии с требованиями стандартов и технических условий 

с исключением их повреждения, порчи и потерь. 

Последующие разделы, каждый в свою очередь, задавали соответствующие обобщенные 

положения, в основном обязательным характером, которыми необходимо было руководство-

ваться при организации соответствующих процессов. 

Далее взамен СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» Госстроем 

России с 1 января 2005 г. были введены в действие СНиП 12-01-2004 «Организация строитель-

ства». 

По содержанию СНиП 12-01-2004 [2] включали в себя: Область применения; Определе-

ния; Общие положения; Подготовка к строительству; Строительные работы; Контроль качества 

строительства. Надзор за строительством; Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строи-

тельством объектов. 

Здесь в приложениях были представлены: термины, примененные в документе, и их опре-

деления (справочно), форма акта освидетельствования скрытых работ, акта приемки 

http://sniprf.ru/razdel-3/3-01-01-85#p003
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ответственных конструкций, общего журнала работ и форма свидетельства о соответствии за-

конченного строительством объекта назначению (рекомендуемые). 

Данный документ распространялся на строительство новых и реконструкцию существу-

ющих объектов недвижимости. Его положения распространялись и на ремонт эксплуатируемых 

зданий и сооружений. Эти СНиП носили рекомендательный характер и устанавливали для доб-

ровольного применения общие правила ведения строительства и процедуры в соответствии с со-

держанием. В области применения появились ограничения в использовании по ряду сооружений. 

Обязательными нормативные положения здесь становились, если в договоре строительного под-

ряда имелась ссылка на применение их при строительстве конкретного объекта. 

Определения ряда терминов позволили четко давать понимание кто такой заказчик, под-

рядчик, что такое строительная продукция, здание, объект строительства, строительная пло-

щадка и т.д. 

 В разделе «Общие положения» вводится понятие разрешения на строительство, пропи-

сываются функции застройщика, упоминается подрядный способ строительства, освещаются об-

щие задачи производственного контроля, технического и авторского надзора, правила и методы 

испытаний и средств контроля, сдачи и приемки работ, со ссылкой на соответствующие законы 

и кодексы. Здесь можно отметить существенную разницу в содержании, в сравнении со СНиП 

3.01.01-85. 

Раздел «Подготовка к строительству» определяет четкие и конкретные обязанности участ-

ников при подготовке к строительству с описанием соответствующих административных проце-

дур, содержание ПОС. 

В разделе «Строительные работы» описываются вопросы подготовки строительной пло-

щадки с учетом требований по безопасности труда и охране окружающей среды, прописывается 

процедура консервации объекта. 

В описании контроля качества строительства и надзора за строительством, кроме общих 

вопросов, видов и состава контроля, излагаются обязанности технического и авторского надзора, 

а также государственного контроля. Далее определена процедура приемки и ввода в эксплуата-

цию законченных строительством объектов. 

На следующем этапе СНиП 12-01-2004 был зарегистрирован Росстандартом в качестве 

свода правил СП 48.13330.2010, который был пересмотрен и 20 мая 2011 г. Министерством ре-

гионального развития Российской Федерации в действие был введен свод правил СП 

48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004». 

Отличиями от СНиП 12-01-2004 в актуализированной редакции являлось следующее [3]. 

Содержание включало в себя: Область применения; Нормативные ссылки; Термины и 

определения; Общие положения; Подготовка к строительству; Производство строительных ра-

бот; Строительный контроль и надзор за строительством. 

Здесь в приложении были представлены только нормативные документы (справочно). 

Данный свод правил стал распространяться на строительство новых,  реконструкцию и 

утилизацию существующих зданий и сооружений, а также на капитальный ремонт эксплуатиру-

емых объектов капитального строительства, с учетом дополнительных требований действующих 

нормативных документов для специальных сооружений. 

За терминами и определениями здесь стало необходимо обращаться к Техническому ре-

гламенту о безопасности зданий и сооружений. 

В разделе «Общие положения» дорабатываются базовые функции застройщика, появля-

ется термин технический заказчик и определяются его функции, прописываются организацион-

ные функции подрядчика, проектировщика. Здесь отсутствует ряд обобщенных положений  под-

нимаемых ранее в СНиП 12-01-2004, по отдельным позициям, ограничиваются ссылкой на нор-

мативный документ. 

Раздел «Подготовка к строительству» приобретает более развитое содержание, в отличие 

от СНиП 12-01-2004, можно обобщенно зафиксировать, что происходит содержательный возврат 

к СНиП 3.01.01-85, но с учетом новых условий хозяйствования. Четко распределяется ответ-

ственность, в т.ч. по видам контроля, фиксируется  комплектность документации, функции 
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подрядчика до начала выполнения работ, уделяется должное внимание проектной подготовке 

организации строительства и разработке организационно-технологической документации, в 

частности ППР, с требованиями к нему его составу и содержанию, и другие мероприятия. 

При описании производства строительных работ в более развитом диапазоне доформиро-

вываются положения при организации строительной площадки, от части, имеются упоминания 

по процессам соответствующим наименованиям разделов в СНиП 3.01.01-85, которые здесь от-

сутствуют. Отдельно изложены требования по обустройству временных зданий и сооруже-

ний,  по утилизации (сносу, демонтажу) зданий и сооружений, по работам в местах расположе-

ния действующих подземных коммуникаций, по прекращению строительства и консервации 

объектов. 

Далее конкретизируются данные по строительному контролю и надзору за строитель-

ством, обязанностям лиц осуществляющих строительство по видам контроля и видам деятель-

ности. И здесь изложение приобретает форму четких и ясных действий, в зависимости от участ-

ника и по тексту присутствуют ссылки на соответствующие законы, постановления, приказы и 

требования. 

В настоящее время действующим документом является свод правил СП 48.13330.2019 

«Организация строительства. СНиП 12-01-2004», который является пересмотром СП 

48.13330.2011. Новый свод правил введен в действие 25 июня 2020 г. приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Содержание его 

включает [4]: Область применения; Нормативные ссылки; Термины и определения; Общие по-

ложения; Проектная подготовка строительства; Организационно-технологическая документа-

ция; Инженерная подготовка строительной площадки; Производство строительно-монтажных 

работ; Обеспечение качества готовой строительной продукции (строительный контроль, надзор, 

научно-техническое сопровождение изысканий, проектирования, строительства); Сдача строи-

тельных объектов в эксплуатацию. 

А приложениями представлены составом технологической карты и исполнительной до-

кументации, формами и правилами оформления актов, журнала контроля качества и др. 

Содержание и наполнение данного документа существенно отличается полнотой и разви-

тостью информации, в отличии от предыдущих документов. 

Сегодня СП 48.13330.2019 распространяется на такие виды градостроительной деятель-

ности, как проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов, 

кроме строительства объектов индивидуального жилищного строительства. 

Нормативные ссылки представлены широким перечнем, охватывающим различные 

этапы, стадии инвестиционного цикла, виды строительной деятельности, системы. 

Термины представлены современными законченными формулировками, позволяющими 

четко понимать их смысл, частную взаимосвязь и распространение на виды строительной дея-

тельности, отношение и вовлечение предмета, функции участников, элементы моделирования, 

статус документов и их содержание. Имеются ссылки на соответствующие законодательные 

акты. 

Свод правил содержит положения в отношении организации строительства на таких эта-

пах реализации строительного проекта, как формирование исходно-разрешительной документа-

ции, проектная подготовка, строительное производство и приемка законченного строительством 

объекта в эксплуатацию. 

Расширены базовые функции застройщика на период строительства, подрядной органи-

зации, проектировщика, четко определены статус технического заказчика, соответствующие 

условия для начала строительства, роль контроля и надзора за строительством. 

Здесь также можно отметить полноту информации и взаимосвязей. 

В полном объеме представлена организация проектной подготовки строительства, в т.ч. 

ответственные, последовательность действий по отдельным процедурам, состав, содержание, 

статус ПОС. 

Здесь к организационно-технологической документации относят: ППР, проекты органи-

зации работ (ПОР), технологические схемы и указания по производству работ, схемы контроля 
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качества, поточные графики, циклограммы, технологические регламенты, технологические 

карты, карты трудовых процессов, сетевые модели и графики, ресурсные графики и иные доку-

менты, в которых содержатся решения по организации строительного производства и техноло-

гии СМР. 

Так ППР требуется разрабатывать на объекты, для которых требуется разрешение на стро-

ительство. В остальных случаях организационно-технологическая документация разрабатыва-

ется по требованию застройщика (технического заказчика). По ППР полностью прописана про-

цедура его создания и содержание. 

Подробно описаны инженерная подготовка строительной площадки, основные положе-

ния по производству строительно-монтажных работ, исполнительная документация, порядок 

освидетельствования скрытых работ, проведение работ в местах расположения действующих 

подземных коммуникаций, по сносу объектов капитального строительства и прекращению стро-

ительства и консервации объекта. 

С высокой детализацией рассмотрены организационные вопросы обеспечения качества 

готовой строительной продукции на уровнях строительного контроля, надзора, научно-техниче-

ского сопровождения изысканий, проектирования и строительства, а также прописан процесс 

сдачи строительных объектов в эксплуатацию. 

Данный документ существенно отличается от предыдущих. Подробность описания пе-

речня процедур и правил их прохождения исключает ошибки в исполнении, и сокращает время 

на выполнения каждого мероприятия на различных стадиях инвестиционного цикла участни-

ками строительной деятельности. 

В Республике Беларусь, как было сказано выше, с 29 марта 2021 года постановлением 

Министерства архитектуры и строительства введены в действие строительные нормы – СН 

1.03.04-2020  «Организация строительного производства» с отменой ТКП 45-1.03-161-2009 «Ор-

ганизация строительного производства» действующего до указанной даты, который, в свое 

время, отменил действие СНиП 3.01.01-85. 

Содержание введенного в действие СН 1.03.04-2020 включает [5]: Область применения; 

Нормативные ссылки; Термины и определения; Общие положения; Подготовка строительного 

производства; Подготовка к строительству; Организация строительного производства; Контроль 

строительства. Надзор за строительством. 

Приложения представлены формами актов и журнала производства работ, составом и со-

держанием ПОС и ППР, формами графиков производства работ и ресурсов. 

Сразу можно отметить, что содержание данного документа в основном подобно содержа-

нию СНиП 12-01-2004, СП 48.13330.2010 и СП 48.13330.2011, действовавших ранее в Россий-

ской Федерации, и корреспондируется с содержанием ныне действующего там свода правил СП 

48.13330.2019 по подобным разделам. Это вызвано единством подходов к структуре данных до-

кументов. 

Здесь устанавливаются требования к организации строительного производства при возве-

дении, реконструкции (модернизации), капитальном ремонте объектов строительства, сносе зда-

ний и сооружений, а также благоустройстве объектов строительства и инженерной подготовке 

территорий. Однако в сравнении с СП 48.13330.2019, в СН 1.03.04-2020 охватываются следую-

щие этапы строительства: приемка и ознакомление с проектно-сметной документацией, разра-

ботка проекта производства работ, выполнение строительно-монтажных работ, подготовка и 

сдача объекта в эксплуатацию. С чем вероятно связано отличие в названиях документов и СН 

1.03.04-2020 концентрирует внимание непосредственно на строительном производстве, а СП 

48.13330.2019 охватывая в т.ч. организационные вопросы предпроектной стадии и проектирова-

ния расширяет диапазон до организации строительства, как более широкого понятия. 

Нормативные ссылки отражают структуру Национального комплекса ТНПА в области ар-

хитектуры и строительства РБ, термины и определения – специфику, сложившуюся в респуб-

лике, но без принципиальной разницы. 

Например: в СН 1.03.04-2020 “исполнительная документация” –  это совокупность доку-

ментов, фиксирующих процесс производства строительно-монтажных работ и техническое 
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состояние объекта строительства, и к ней относятся схемы, акты приемки выполненных работ, 

журналы производства работ, операционного контроля, авторского надзора и др.; а в СП 

48.13330.2019 – это текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение 

проектных решений, действительное качество, положение, физико-механические свойства объ-

ектов капитального строительства, линейных объектов и их элементов в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса. 

В СП 48.13330.2019 приведено свыше 50 терминов и их определений, а в СН 1.03.04-2020 

их количество меньше 10, определения которых принимаются из других нормативных докумен-

тов. 

Подход к изложению Общих положений сравним с подобным разделом в СНиП 3.01.01-

85, однако часть изложенных требований присутствуют и в СП 48.13330.2019, но уже в других 

разделах и они схожи. В СН 1.03.04-2020 прописано, когда можно приступать к производству 

основных СМР, и какие работы должны быть выполнены до начала строительства объекта, прин-

ципиальные задачи и обязанности  подрядчика при подготовке строительной площадки, что 

также по сути подобно и в СП. 

Аналогичная ситуация и с разделом Подготовка строительного производства, где пропи-

сано, что включает в себя данная подготовка, классифицированы внеплощадочные и внутрипло-

щадочные подготовительные работы, обязанности подрядной организации при подготовке к 

производству строительно-монтажных работ. 

В разделе Подготовка к строительству детализированы порядок и требования к производ-

ству внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ. 

Раздел Организация строительного производства определяет статус ПОС и ППР, их со-

став, содержание и требования к разработке, которые принципиально схожи с правилами в СП, 

а раздел Контроль строительства. Надзор за строительством определяет виды контролей, кон-

тролируемые параметры, исполнителей. 

 

ВЫВОДЫ 

 

На основании проведенного сравнительного анализа в целом можно говорить о единстве 

подходов к организации строительства в Республике Беларусь и Российской Федерации. И осно-

вой здесь является то, что самостоятельное развитие начиналось от одного источника, регламен-

тирующего данный вид деятельности, а именно от СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного 

производства» Госстроя СССР. В общей методологии, в базовых пониманиях, классификациях, 

в статусе организационно-технологической документации существенных отличий нет. 

Однако в структурах, содержаниях и сведениях, представленных в ныне действующих 

нормативных документах, разница присутствует. 

И вызвано это тем, что Свод правил СП 48.13330.2019 содержит положения в отношении 

организации строительства на таких этапах реализации строительного проекта, как формирова-

ние исходно-разрешительной документации, проектная подготовка, строительное производство 

и приемка законченного строительством объекта в эксплуатацию, и нацелен на более широкий 

круг участников строительной деятельности. А Строительные нормы СН 1.03.04-2020 охваты-

вают такие этапы строительства, как приемка и ознакомление с проектно-сметной документа-

цией, разработка проекта производства работ, выполнение строительно-монтажных работ, под-

готовка и сдача объекта в эксплуатацию, и нацелены преимущественно на генерального подряд-

чика. Здесь не затронутые этапы раскрываются в других соответствующих нормативных 

документах. 

По ряду положений присутствуют отличия в административных процедурах в силу раз-

ных законодательств и рыночных условиях хозяйствования. 

А вопрос остается на обсуждении, что лучше, собрать требования по разным этапам стро-

ительной деятельности в один документ, или содержать требования по этапам в соответствую-

щих нормативных документах. 
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Целесообразно продолжить исследования по данной теме, для того чтобы сконцентриро-

вать внимание на конкретных принятых параметрах и административных процедурах, достиже-

ние и прохождение которых может повлиять на продолжительность строительного инвестици-

онного цикла. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛА-

РУСЬ НА ПРИМЕРЕ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
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В мировой практике существует два принципа нормирования технических решений. Мно-

голетний опыт показал, что необходимы оба подхода, но оптимальные условия создаются, ко-

гда первый принцип (т.е. регламентация конечного результата) превалирует в обязательных 

нормативных документах, второй (регламентация действий) - в рекомендательных докумен-

тах. 

В контексте Указа Президента Республики Беларусь “О строительных нормах и прави-

лах” от 05.06.2019 г. № 217, продолжается поэтапное реформирование Национального ком-

плекса технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, в 

т.ч. посредством разработки строительных норм. Изучение динамики в подходах к организации 

строительного производства в Республике Беларусь позволит проследить за намеченными тен-

денциями и сформировать, и аккумулировать в сложившейся системе рациональный опыт в 

данном виде деятельности, для гармонизации международных обязательных и добровольных 

для применения требований. 

Ключевые слова: строительные нормы и правила, строительные нормы, организация стро-

ительного производства, область применения, подготовка строительного производства, подго-

товка к строительству, контроль строительства. 
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In the world practice, there are two principles of rationing of technical solutions. Many years of 

experience have shown that both approaches are necessary, but optimal conditions are created when 

the first principle (i.e. regulation of the final result) prevails in mandatory regulatory documents, the 

second (regulation of actions) - in recommendation documents. 
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In the context of the Decree of the President of the Republic of Belarus “On Building Codes and 

Regulations” dated 05.06.2019, No. 217, a gradual reform of the National set of technical normative 

legal acts in the field of architecture and construction is being carried out, including through the devel-

opment of building codes. The study of the dynamics in approaches to the organization of construction 

production in the Republic of Belarus will allow us to follow the planned trends and form and accumu-

late in the existing system rational experience in this type of activity, for the harmonization of interna-

tional mandatory and voluntary requirements for the application. 

Keywords: building codes, building codes, organization of construction production, scope of 

application, preparation of construction production, preparation for construction, construction control. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительство во всем мире регламентируется системой нормативных документов. В ми-

ровой практике существует два принципа нормирования технических решений: 

- регламентация конечного результата при свободе выбора путей достижения такого ре-

зультата. Этот принцип существенно облегчает применение новых подходов, учета последних 

достижений науки, но усложняет работу инженера, которому нужно самому искать и критически 

отбирать литературу, методики, пособия и справочники. 

- регламентация самого пути получения требуемого результата, который резко упрощает 

работу инженера, снимает с него ответственность за многие принимаемые решения, если они 

соответствуют нормам, однако сильно усложняет применение новых подходов и новшеств, т.к. 

противоречит существующим нормам, а переработка доказательств является сложной длитель-

ной процедурой. 

Многолетняя практика показала, что необходимы оба подхода, но оптимальные условия 

создаются, когда первый принцип (т.е. регламентация конечного результата) превалирует в обя-

зательных нормативных документах, второй (регламентация действий) - в рекомендательных до-

кументах. 

В строительной отрасли Республики Беларусь проводится целенаправленная работа по 

совершенствованию нормативно-технической и правовой базы, осуществляется регулирование 

строительной деятельности предприятий и организаций, посредством разработки и введения в 

действие нормативно-технических документов. 

С 1991 г. и по настоящее время при формировании системы технического нормирования 

и стандартизации Республики Беларусь и создании Национального комплекса технических нор-

мативных правовых актов (ТНПА) в области архитектуры и строительства, учет многолетней 

практики и отказ от недостатков существующей ранее системы, являлся и является преобладаю-

щим. 

Сегодня уже сложилась система технического нормирования и стандартизации Респуб-

лики Беларусь и создан Национальный комплекс ТНПА в области архитектуры и строительства. 

Однако с целью дальнейшего упорядочения требований ТНПА в области архитектурной, градо-

строительной и строительной деятельности (Указ Президента Республики Беларусь “О строи-

тельных нормах и правилах” от 05.06.2019 г. № 217), продолжается поэтапное реформирование 

Национального комплекса ТНПА в области архитектуры и строительства, в т.ч. посредством раз-

работки строительных норм. За объект строительных норм, в данном случае, с целью структури-

рования требований на обязательные и добровольные для применения, принято принимать 

только обязательные требования, которые обеспечивают целенаправленность всех решений на 

достижение конечного результата. А рекомендуемые положения будут отражаться в строитель-

ных правилах, содержанием которых и станут рекомендуемые к добровольному применению 

правила строительства зданий и сооружений. 

С учетом вышесказанного проследим за данной динамикой, и за тем, как она нашла свое 

отражение, на примере нормативного документа, регламентирующего деятельность в области 

организации строительного производства в Республике Беларусь, у которого по настоящее время 
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сложились этапы изменений, пересмотра, актуализации и замены в определенной последователь-

ности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В Республике Беларусь постановлением Министерства архитектуры и строительства 29 

марта 2021 года введены в действие строительные нормы СН 1.03.04-2020 «Организации строи-

тельного производства» с отменой технического кодекса установившейся практики ТКП 45-1.03-

161-2009 «Организации строительного производства».  ТКП 45-1.03-161-2009 находился в дей-

ствии с 01.05.2010 г., до которого применялся СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного 

производства» Госстроя СССР. 

Таким образом, рассмотрим происходящие изменения в данном нормативном документе, 

регламентирующем организацию строительного производства с 1985 года по настоящее время. 

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» [1] были введены в дей-

ствие 01.01.1986 г. и переизданы в 1995 г. с двумя изменениями. Данный документ имел следу-

ющее содержание: Общие положения; Подготовка строительного производства; Документация 

по организации строительства и производству работ; Материально-техническое обеспечение; 

Механизация и транспорт; Организация труда; Обеспечение качества строительно-монтажных 

работ; Оперативно-диспетчерское управление; Требования к организации строительного произ-

водства в условиях реконструкции объектов; Охрана окружающей среды. Кроме того в прило-

жениях были представлены: форма общего журнала работ, состав и содержание проектов орга-

низации строительства (обязательные), формы основных проектных документов в составе про-

екта организации строительства (рекомендуемые), состав и содержание проектов производства 

работ (обязательные), формы основных документов в составе проекта производства работ (реко-

мендуемые), форма акта освидетельствования скрытых работ и акта промежуточной приемки 

ответственных конструкций (обязательные). 

Данный документ устанавливал общие требования к организации строительного произ-

водства при строительстве новых, а также расширении и реконструкции действующих объектов 

(предприятий, зданий, сооружений и их комплексов), которые должны были  соблюдаться всеми 

участниками строительства объектов, а рекомендуемые пункты, подпункты и абзацы в тексте 

выделялись курсивом. 

Так, в «Общих положениях» представлялись обобщенные требования при организации 

строительного производства, например, обязательные – “Строительство каждого объекта допус-

кается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации 

строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте орга-

низации строительства и проектах производства работ.” [1, п.п 1, абз. 2], “При организации стро-

ительного производства должны обеспечиваться: соблюдение правил техники безопасности; со-

блюдение требований по охране окружающей природной среды.” [1, п.п 1, абз. 4] и т.п., а реко-

мендуемые – “При организации строительного производства должны обеспечиваться: 

комплектная поставка материальных ресурсов из расчета на здание, сооружение, узел, уча-

сток, секцию, этаж, ярус, помещение в сроки, предусмотренные календарными планами и гра-

фиками работ; выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с 

соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения.” [1, 

п.п 1, абз. 4], “При строительстве крупных объектов строительные и монтажные работы по 

их возведению должны осуществляться по пусковым комплексам в соответствии с их составом 

и очередностью, предусмотренными проектом.” [1, п.п 1.5] и т.п. 

В разделе «Подготовка строительного производства» обязательным являлся состав орга-

низационно-технической подготовки и содержание внутриплощадочных подготовительных ра-

бот, а рекомендуемым, содержание внеплощадочных подготовительных работ и т.п. 

Раздел «Документация по организации строительства и производству работ» жестко обя-

зывал – “Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных проекта 

организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР). Не допускаются 
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отступления от решений проектов организации строительства и проектов производства работ без 

согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.” [1, п.п 3.2], также обяза-

тельным являлся состав и содержание ПОС и ППР, а исходные материалы для их разработки 

носили рекомендательный характер, и т.д. 

Материально-техническое обеспечение рекомендовалось в строгом соответствии с тех-

нологической последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки, 

установленные календарными планами и графиками строительства, а обязательным для соблю-

дения являлась организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, 

конструкций и оборудования в соответствии с требованиями стандартов и технических условий 

с исключением их повреждения, порчи и потерь. 

Последующие разделы, каждый в свою очередь, задавали соответствующие обобщенные 

положения, в основном обязательным характером, которыми необходимо было руководство-

ваться при организации соответствующих процессов. 

Далее с отменой СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» приказом 

Министерства архитектуры и строительства РБ с 01.05.2010 г. был введен в действие ТКП 45-

1.03-161-2009 «Организации строительного производства», в котором до отмены произошло 9 

изменений. 

По содержанию ТКП 45-1.03-161-2009 [2] включал в себя: Область применения; Термины 

и определения; Общие положения; Подготовка строительного производства; Расчистка террито-

рий и подготовка их к застройке; Организация строительного производства в условиях рекон-

струкции (модернизации),  капитального ремонта объектов строительства и сноса зданий и со-

оружений; Механизация строительства и транспорт; Материально-техническое обеспечение; До-

кументация по организации строительства и производству работ; Разработка проекта 

организации строительства; Разработка проекта производства работ; Обеспечение качества стро-

ительно-монтажных работ; Обеспечение безопасности труда и охрана окружающей среды; Нор-

мативные ссылки. 

Здесь в приложениях были представлены: формы (обязательные) акта освидетельствова-

ния скрытых работ, акта промежуточной приемки ответственных конструкций и др., журнала 

производства работ, календарного плана строительства, технического задания на выполнение ра-

бот, формы (рекомендуемые) календарного графика производства работ по объекту и ресурсных 

графиков. 

Можно отметить сходство наименований разделов и приложений в ТКП 45-1.03-161-2009 

и СНиП 3.01.01-85*, и представленной там информации, как по форме изложения, так и по со-

держанию, без принципиальных или кардинальных отличий в подходах, порядке, статусе. Од-

нако в ТКП информация представляется более развернутой, детальней, с расширенными требо-

ваниями и обязанностями, как к участникам строительного производства, так и выполняемым 

процессам. Здесь формулировки, термины и положения включают более широкий круг участни-

ков, видов деятельности, и отражают современное состояние, в связи с изменениями и развитием 

условий хозяйствования, юридической, гражданско-правовой и т.п. сфер. 

Так ТКП, в сравнении со СНиП, устанавливал основные требования к организации стро-

ительного производства при возведении, реконструкции (модернизации), капитальном ремонте 

объектов строительства, сносе зданий и сооружений, а также благоустройстве и инженерной под-

готовке территорий, которые являлись обязательными для всех организаций  и предприятий, осу-

ществляющих проектирование  и строительство объектов на территории Республики Беларусь, с 

ограничениями по ряду сооружений. Выделения рекомендуемых положений не производилось. 

Область применения выделена в самостоятельный раздел, имела более широкое описание, 

с учетом отдельных особенностей объектов. 

В терминах введено понятие сложного объекта, с указанием соответствующих характери-

стик такового. 

Далее для примера, в Общих положениях ТКП: 

- первый абзац п.п. 3.3 звучал следующим образом - К основным работам по возведению, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта или его части, сносу зданий и сооружений 
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разрешается приступать только после отвода в натуре земельного участка, выполнения в полном 

объеме внеплощадочных и внутриплощадочных работ подготовительного периода в проекте ор-

ганизации строительства с оформлением акта и получением разрешения органов государствен-

ного строительного надзора на производство строительно-монтажных работ; 

- второй абзац п.п. 3.4 - Запрещается начинать работы по возведению надземных кон-

струкций здания (сооружения) или его части до полного окончания строительства его подземной 

части (подземных конструкций) и обратной засыпки котлованов, траншей и пазух с уплотнением 

грунта до плотности его в естественном состоянии или заданной проектом, если другое не преду-

смотрено проектом организации строительства или проектом производства работ (за исключе-

нием подземных конструкций, возведение которых проектом производства работ предусмотрено 

в другие сроки). 

А в СНиП в Общих положениях: 

- второй абзац п.п. 1.3, соответственно - К основным работам по строительству объекта 

или его части разрешается приступать только после отвода в натуре площадки (трассы) для его 

строительства, устройства необходимых ограждений строительной площадки (охранных, защит-

ных или сигнальных) и создания разбивочной геодезической основы; 

- третий абзац п.п. 1.3 - Запрещается начинать работы по возведению надземных кон-

струкций здания (сооружения) или его части (секции, пролета, яруса, участка, захватки и т.д.) до 

полного окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки котлованов, тран-

шей и пазух с уплотнением грунта до плотности его в естественном состоянии или заданной 

проектом (за исключением подземных конструкций, возведение которых проектами производ-

ства работ предусмотрено в другие сроки). 

В ТКП данный раздел расширяется особенностями, в зависимости от объекта, расположе-

ния стройплощадки и требованиями к ее обустройству (размещение паспорта объекта с его рек-

визитами и схемы проезда на въезде, инфощитов и знаков, регламентировано ограждение 

стройплощадки – конструкция и внешний вид при определенном месторазмещении, устройство 

освещения и фасадных сеток, организация сбора строительного мусора). 

Общая организационно-техническая подготовка по составу аналогична СНиП, также 

идентичен состав внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ. Однако в 

ТКП в разделе Подготовка строительного производства подрядной организации прописаны обя-

занности при подготовке к производству строительно-монтажных работ. Раздел Расчистка тер-

риторий и подготовка их к застройке детально расписывает данный процесс, а в СНиП об этом 

информации нет. 

Раздел Организация строительного производства в условиях реконструкции отличается 

от СНиП включением общего подхода при сносе здания, остальным полностью корреспондиру-

ется с ним. 

Разделы Механизация строительства и транспорт, и Материально-техническое обеспече-

ние по тексту более развернуты, но, по существу, носят рекомендательный характер. 

Разделы Документация по организации строительства и производству работ, Разработка 

проекта организации строительства, Разработка проекта производства работ определяют статус 

данной организационно-технологической документации и требования к ней, исходные данные, 

состав и содержание, особенности по разным видам и назначениям объектов. Аналогично пред-

ставлена эта информации и в СНиП, но с меньшими особенностями, а состав и содержание ПОС 

и ППР здесь вынесены в приложения, но с тем же регламентом обязательности. Предлагаемые 

формы планов и графиков в обоих документах аналогичны и носят рекомендуемый характер. 

Подход в описании иных разделов в ТКП также схож с аналогичными в СНиП, но с ре-

гламентацией более конкретных обязанностей и параметров по видам работ. 

При отслеживании динамики изменений происходящих в ТКП 45-1.03-161-2009* в пе-

риод его действия с момента введения и до его отмены, раскрывались особенности области при-

менения; изменено понятие термина сложного объекта и исключен термин экспериментального 

объекта; установлены особенности начала выполнения основных работ  на объектах магистраль-

ной инженерной и транспортной инфраструктуры значительной линейной протяженности; из 
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состава комиссии, подписывающей акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внут-

риплощадочных подготовительных работ исключен член комиссии «представитель профсоюз-

ного комитета»; определено место и параметры паспорта объекта и состав его реквизитов; уста-

новлены требования по обращению с отходами; установлены требования по обустройству стро-

ительной площадки; установлена необходимость разработки отдельного проекта на ограждение 

строительной площадки, а также устройство баннера; установлен перечень внутриплощадочных 

подготовительных работ при сносе зданий и сооружений; установлены особенности разработки 

документации на снос; установлены требования при обнаружении недвижимых историко-куль-

турных ценностей; расширен перечень необходимой проектной документации для разработки 

ПОС; установлен период разработки ПОС; установлен перечень организационно-технологиче-

ских решений по сносу зданий и сооружений, входящих в состав ПОС; установлены степени 

сложности ППР; установлены требования к содержанию ППР на снос зданий и сооружений; 

установлены особенности разработки ППР на снос зданий и сооружений; уточнен порядок дей-

ствий при выполнении работ по реконструкции и модернизации действующего предприятия, 

здания и сооружения и т.п. 

Как видно из представленного перечня изменения развивали и отражали только дополни-

тельные условия и особенности, которые возникали с течением времени, а практика строитель-

ства требовала соответствующих положений. 

Как было сказано выше, с 29 марта 2021 года постановлением Министерства архитектуры 

и строительства Республики Беларусь введены в действие строительные нормы – СН 1.03.04-

2020 «Организация строительного производства». 

Содержание введенного в действие СН 1.03.04-2020 включает [3]: Область применения; 

Нормативные ссылки; Термины и определения; Общие положения; Подготовка строительного 

производства; Подготовка к строительству; Организация строительного производства; Контроль 

строительства. Надзор за строительством. 

Приложения представлены формами актов и журнала производства работ, составом и со-

держанием ПОС и ППР, формами графиков производства работ и ресурсов. 

Сразу можно отметить, что содержание в данном документе претерпело изменения. 

Здесь так же, как и в ТКП устанавливаются требования к организации строительного про-

изводства при возведении, реконструкции (модернизации), капитальном ремонте объектов стро-

ительства, сносе зданий и сооружений, а также благоустройстве объектов строительства и инже-

нерной подготовке территорий, но без акцента на то, что требования являются основными и обя-

зательными. Этот факт, как было сказано выше, подразумевается в самом названии - 

Строительные нормы.  

В СН 1.03.04-2020 конкретизировано то, что они охватывают следующие этапы строи-

тельства: приемка и ознакомление с проектно-сметной документацией, разработка проекта про-

изводства работ, выполнение строительно-монтажных работ, подготовка и сдача объекта в экс-

плуатацию. Уточнены объекты, на которые строительные нормы не распространяются. 

Увеличилось количество терминов, определения которых принимаются в т.ч. по ссылкам 

из других нормативных документов, исключен термин сложный объект. 

Изложение разделов Общие положения, Подготовка строительного производства по со-

ставу и содержанию подобно одноименным разделам ранее действовавшего ТКП. Однако про-

слеживается унификация требований, изложение становится более четкое без избыточного опи-

сания и приводится в соответствии с действующим законодательством, требования прописыва-

ются для подрядчика и нацелены на его обязанности, стиль изложения требует обязательного 

исполнения, но по существу требования идентичны ТКП. Например: до начала строительства 

объекта необходимо произвести срезку и складирование используемого для рекультивации рас-

тительного грунта в специально отведенных местах, вертикальную планировку строительной 

площадки, работы по водоотводу, устройству постоянных и временных внеплощадочных и внут-

риплощадочных дорог и инженерных сетей, запрещается начинать работы по возведению 

надземных конструкций здания или его части до полного окончания строительства его подзем-

ной части (подземных конструкций) и обратной засыпки котлованов и т.п.  
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По отдельным параметрам уточняются размеры, правила установки, месторасположение, 

нормы светопрозрачности и т.п.  

Раздел Подготовка к строительству по составу и содержанию схож с разделом Расчистка 

территорий и подготовка их к застройке в ТКП, но с включением в него общих положений по 

производству строительно-монтажных работ в условиях реконструкции. Конкретизация и акту-

ализация изложения аналогична предыдущим разделам и прослеживается далее. 

Раздел Организация строительного производства (Документация по организации строи-

тельства и производству работ в ТКП) определяет статус ПОС и ППР и положения по ним, од-

нако внимание в основном акцентируется на разработке ППР, как обязанности подрядчика. Со-

став и содержание, особенности разработки ПОС и ППР вынесены в соответствующие приложе-

ния, и по сути положения по ним не изменились. 

Раздел Контроль строительства. Надзор за строительством определяет виды контролей, 

контролируемые параметры, исполнителей. 

Представленные приложения сохранили свое содержание и графическое представление. 

 

ВЫВОДЫ 

 

На основании проведенного сравнительного анализа в целом можно говорить о неизмен-

ности подхода к организации строительного производства в Республике Беларусь с течением 

времени.  

Динамика изменений не затрагивает общую методологию, базовые понимания, классифи-

кации, статус организационно-технологической документации, т.е. то, что отработано годами и 

подтверждено практикой. Здесь в основе изменения связаны с совершенствованием формы по-

дачи информации, выделения наиболее важного, конкретизации действий, соответствующего 

наполнения для конкретного участника, исключения неверного понимания, для четкого видения 

конечного результата. 

Основа должна оставаться неизменной и независимой от внешних факторов, что и выно-

сится на уровень обязательных требований. В данном рассмотренном случае это и прослежива-

ется. 

Целесообразно продолжить исследования по данной теме, для того чтобы сконцентриро-

вать внимание на конкретных принятых параметрах и административных процедурах, и срав-

нить их с зарубежным опытом, чтобы найти наиболее оптимальные значения и пути для дости-

жения результата. 
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В контексте развития промышленности, актуальным является поиск новых способов оп-

тимизации процесса изготовления готовой продукции как с точки зрения производственного 

процесса, так и с точки зрения его экономической эффективности. В данном научном исследо-

вании было приведено экономическое обоснование замены стальной арматуры на композитную 

при производстве сборного железобетона, а конкретно плиты дорожной 2ПП30.18-30. Сделано 

это было для того, чтобы продемонстрировать очевидную выгоду от правильного технологи-

ческого решения использования более дешевого и конкурентоспособного материала.  

Ключевые слова: композитная арматура, сборный железобетон, экономика, экономиче-

ское обоснование, плиты дорожные  
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Minsk, Republic of Belarus 

 

In the context of industrial development, it is relevant to search for new ways to optimize the 

production process of products both from the point of view of the production process and from the point 

of view of its economic efficiency. This scientific study provides an economic justification for steel 

reinforcement for composite in the production of reinforced concrete, specifically road slabs 2PP30.18-

30. This was done in order to make an obvious benefit from the correct technological solution of using 

a cheaper and more competitive material. 

Key words: composite reinforcement, precast concrete, economics, economic justification, road 

slabs. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В данной статье основной задачей являлось с экономической и технологической точки 

зрения изучить возможность и целесообразность замены стальной арматуры на композитную в 

процессе производства сборного железобетона, а конкретно такая возможность рассматривается 

на примере производства дорожной плиты 2ПП30.18-30. Главный тезис – данная замена суще-

ственно повлияет на значение себестоимости готовой продукции в сторону уменьшения и на 

конкурентоспособность.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ  

 

Композитная арматура — неметаллические стержни из стеклянных, базальтовых, угле-

родных или арамидных волокон, пропитанных термореактивным или термопластичным поли-

мерным связующим и отверждённых. Арматуру, изготовленную из стеклянных волокон, при-

нято называть стеклопластиковой (АСП), из базальтовых волокон — базальтопластиковой 

(АБП), из углеродных волокон — углепластиковой. Для сцепления с бетоном на поверхности 

https://classinform.ru/bbk/65.30.html
https://classinform.ru/bbk/65.30.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
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композитной арматуры в процессе производства формируются специальные рёбра или наносится 

покрытие из песка [1]. 

Композитная арматура применяется в промышленном и гражданском строительстве для 

возведения жилых, общественных и промышленных зданий, в малоэтажном и коттеджном стро-

ительстве для применения в бетонных конструкциях, для слоистой кладки стен с гибкими свя-

зями, для ремонта поверхностей железобетонных и кирпичных конструкций, а также при работах 

в зимнее время, когда в кладочный раствор вводятся ускорители твердения и противоморозные 

добавки, вызывающие коррозию стальной арматуры [2].  В дорожном строительстве применя-

ется для сооружения насыпей, устройства покрытий, для элементов дорог, которые подверга-

ются агрессивному воздействию противогололёдных реагентов, для смешанных элементов дорог 

(типа «асфальтобетон — рельсы»). Также применяется для укрепления откосов дорог, в строи-

тельстве мостов (проезжая часть, ездовое полотно пролётных строений, опоры диванного типа), 

для берегоукрепления, в виде сеток в основание асфальта [3]. 

На территории Республики Беларусь и стран СНГ применение композитной арматуры с 

каждым годом увеличивается. Появляются крупные проектные и строительные компании, мас-

сово использующие в строительстве композитную арматуру. Этому способствует появление нор-

мативных документов: ГОСТ 31938-2012, СНиП 52-01-2003, СП.ПКА и АНК-С применяется в 

армогрунте, габионах, в креплении горных выработок стеклопластиковыми анкерами, крепление 

грунта по трассе проходки тоннелей, в буроинъекционных анкерных микросваях с тягой из 

стальной или неметаллической композитной арматуры, закрепляемой в скважине путём инъек-

ции цементного раствора [4]. Стеклопластиковая арматура рекомендована для применения в ка-

честве рабочей арматуры в бетонных конструкциях, используемых в районах с сейсмичностью 

7-9 баллов [5]. 

Для несущих элементов погружных и буроинъекционных нагелей возможно применение 

АНК взамен следующих видов стальной арматуры: - горячекатаная арматурная сталь периоди-

ческого профиля класса АIII (A 400), AIV (A 600), AV (A 800) по ГОСТ 5781; - термомеханически 

упрочненная арматурная сталь периодического профиля класса Ат400с, Ат500с, Ат600, Ат600с, 

Ат800 по ГОСТ 10884 [6] 

АНК может быть использована для укрепления грунтового основания под различными 

строительными конструкциями, в т.ч. под водопропускными сооружениями, заложенными в теле 

насыпей различного назначения. 

Композитная арматура имеет ряд преимуществ относительно металлической. Основные 

отличительные особенности этих материалов будут представлены в таблице [7].  

 

 Таблица 1. – Сравнительные характеристики металлической и композитной арматуры 

Характеристики Металлические пруты Композитные стержни 

Материал Сталь Стекловолокно, другие материалы, связан-

ные полимером или термореактивными 

смолами 

Диаметр, мм 6-40 4-12 

Длина, м 6-12 6-100 

Вес, кг/п.м. от 0,03 от 0,222 

Коррозионная стой-

кость 

Подвергается коррозии Относится к нержавеющим материалам 

первой группы химической стойкости 

Теплопроводность 0,35-0,5 Вт/м*К до 47 Вт/м*К 

Электропровод-

ность 

Да Нет, диэлектрик 

Временное сопро-

тивления разрыву 

0,37-1,23 кН/мм2 1,25 кН/мм2 

Модуль упругости 200 кН/мм2 30-55 кН/мм2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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Предел прочности 

на растяжение, Мпа 

390 1200 

Диапазон рабочих 

температур 

до + 1200°С -15°С - + 160°С 

Срок эксплуатации Различная, определяется 

строительными нормами 

До 80 лет 

Источник: собственная разработка автора на основании [7] 

 

В таблице 2 будут описаны плюсы и минусы использования композитной арматуры при 

строительстве жилых и нежилых объектов [8]. 

 

Таблица 2. Качественные характеристики и недостатки композитной арматуры 

Композитная арматура 

Преимущества использова-

ния 

Выявляемые недостатки 

Небольшой вес материала  Небольшая огнестойкость 

Повышенная стойкость к влаге 

и химическому воздействию 

Малый диапазон рабочих температур. 

Композитная арматура не про-

водит электрический ток, кото-

рый окисляет металл 

Низкая прочность на изгиб и сжатие. Пруты могут тянуться 

еще при заливке бетона, что требует дополнительного кон-

троля при армировании. 

 

Низкий коэффициент тепло-

вого расширения. Это озна-

чает, что значительно снижен 

риск образования трещин в бе-

тонных конструкциях 

Усложненный монтаж. Стекловолокно нельзя сваривать, в 

качестве связующих элементов используются пластиковые 

хомуты, которые не отличаются высокой надежностью. При 

необходимости применения сварочного аппарата использу-

ются композитные пруты со стальным стержнем. 

 

Не создает помех для радио-

сигналов 

 

Легкость транспортировки  

Источник: собственная разработка автора на основании [8] 

 

Если подробно проанализировать информацию, представленную в таблицах, можно сде-

лать вывод, что композитная арматура выигрывает по следующим показателям: более выгодный 

диаметр и длина, срок эксплуатации. По ценам в некоторых случаях такой вариант арматуры 

тоже выигрывает. Проигрывает композитная арматура по модулю упругости. При сравнении тех-

нических параметров было отмечено, что в отличие от обычной металлической арматуры, ком-

позитные пруты имеют меньший вес, стойкость к коррозии, диэлектрические свойства. Стальные 

пруты, каркасы и армирующие сетки обладают высокой прочностью к разным видам деформа-

ций (изгиб, сжатие) и могут монтироваться с помощью сварного оборудования (одно из основ-

ных отличий от стекловолокна). Композитные изделия имеют некоторые ограничения использо-

вания, не применяются в балках, перекрытиях и других конструкциях с высокими нагрузками на 

изгиб [9]. 

Теперь в каких случаях оптимально использовать композитную арматуру? Для фунда-

мента выбор арматурных прутов зависит от нагрузок будущей конструкции. Для ленточных фун-

даментов одноэтажных домов и хозяйственных построек допустимо использовать композитные 

изделия, для многоэтажных зданий со свайно-плитным фундаментом стоит использовать сталь-

ную арматуру вида и диаметра сечения, отражаемого в технических требованиях технической 

документации. Сетка из стекловолоконных прутов при заливке бетоном начинает менять форму 
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под давлением. Можно соединять стальную и композитную арматуру, сваривая основной каркас 

из металлических прутов и заполнять его стеклопластиковыми стержнями [10]. 

В качестве идеального варианта, который мог бы продемонстрировать потенциальную 

экономическую выгоду и конкурентоспособность замены арматуры предлагаем рассматривать 

плиту дорожную 2ПП30.18-30. Вариант идеален с той точки зрения, что плиты дорожные – про-

дукция широко востребованная и относится к несущим конструкциям  

Для лучшего понимания ситуации, необходимо рассмотреть конкретный практический 

пример. Плиты 2ПП30.18-30 изготавливаются на ЗСК ОАО «Минскжелезобетон» по агрегатно - 

поточной технологии в металлических формах в количестве 16 форм по 2 изделия в каждой=32 

изделия в сутки х 0,9м³=28,8 м³ сборного железобетона.  Годовой выпуск изделий соответственно 

составляет 28,8 х 252 рабочих дня=7258 м³  

Определим затраты на производство плит железобетонных для покрытий временных ав-

томобильных дорог серии Б3.503.1-1 в части стоимости материалов для армирования и сравним 

их с затратами при применении в армировании композитной арматуры (стеклопластик). 

Необходимо оценить разницу в стоимости рассматриваемых альтернативных материалов. 

  

Таблица 3. Сравнительная таблица цен на стеклопластиковую и алюминиевую арматуру 

Арматура, материал Диаметр арматуры, мм Стоимость 1 п.м., руб. Вес 1 п.м., кг 

Стеклопластик Сталь A-III 4 6 11 6,62 0,02 0,222 

Стеклопластик Сталь A-III 6 10 13 16,84 0,05 0,617 

Стеклопластик Сталь A-III 8 12 18 24,29 0,08 0,89 

Стеклопластик Сталь A-III 10 14 26,50 33,05 0,14 1,21 

Стеклопластик Сталь A-III 12 16 36,50 43,13 0,2 1,58 

Стеклопластик Сталь A-III 14 18 46 54,60 0,26 2 

Источник: собственная разработка автора на основании 10] 

 

Сравним стоимость металлической и композитной арматуры.  

Определим затраты на производство плит железобетонных для покрытий временных ав-

томобильных дорог серии Б3.503.1-1 в части стоимости материалов для армирования и сравним 

их с затратами при применении в армировании композитной арматуры (стеклопластик). 

Армирование проектное (стальная арматура класса S500 СТБ 1704-2012) включает в себя: 

 

Таблица 4. – Расход арматуры на одно изделие (плиту), кг [10]. 

Наимено-

вание 

к-во 

изд. 

шт. 

Расход арматуры на одно изделие (плиту), кг Расход арматуры 

на 1м³ сборного 

железобетона 
поз. обозначе-

ние 

к-во 

шт. 

Вес 

един. 

Вес 

поз. 

Всего 

С-2 2 1 ᴓ10S500 

L=2980 

7 1,84 12,88 25,76 28,62 

2 ᴓ8S500 

L=1730 

11 0,68 7,48 14,96 16,62 

К1 2 1 ᴓ5S500 

L=2100 

2 0,32 0,64 1,28 1,42 

2 ᴓ5S500 

L=95 

5 0,015 0,075 0,15 0,166 

П1а 4 1 ᴓ12S240 

L=1150 

1 1,02 1,02 4,08 4,53 

2 ᴓ5S500 

L=400 

3 0,062 0,186 0,744 0,827 

3 ᴓ5S500 

L=130 

8 0,02 0,16 0,64 0,71 

Источник: собственная разработка автора 



 188 

 

Итого: расход арматуры стальной (СТБ 1704-2012) на 1 м³ плиты составит: 

 

Таблица 5. – Расход арматуры стальной (СТБ 1704-2012) на 1 м³ плиты 

 Наименование ар-

матуры 

Расход арматуры на 1 м³ плиты, кг 

ᴓ10S500 28,62 

ᴓ8S500 16,62 

ᴓ5S500 3,123 

ᴓ12S240 4,53 в расчете может не применяться, так как ее замена на композитную 

арматуру не предполагается 

Источник: собственная разработка автора 

 

Армирование предлагаемое (композитная арматура, стеклопластик) с учетом возможных 

технологических замен включает в себя: 

 

Таблица 6. – Армирование с учетом возможных технологических замен 
Наимено-

вание 

к-во 

изд. 

шт. 

Расход арматуры на одно изделие (плиту), кг Расход арматуры 

на 1м³ сборного же-

лезобетона 
поз. обозначение к-во 

шт. 

Вес 

един. 

Вес 

поз. 

Всего 

С-2 2 1 ᴓ6 АСК  

L=2980 

7 0,149 1,043 2,086 2,318 

2 ᴓ6 АСК  

L=1730 

11 0,087 0,957 1,914 2,127 

К1 2 1 ᴓ4 АСК  

L=2100 

2 0,042 0,084 0,168 0,187 

2 ᴓ4 АСК  

L=95 

5 0,0019 0,0095 0,019 0,021 

 

П1а 4 1 ᴓ12S240 

L=1150 

1 1,02 1,02 4,08 4,53 

2 ᴓ4 АСК  

L=400 

3 0,008 0,024 0,096 0,107 

3 ᴓ4 АСК  

L=130 

8 0,0026 0,0208 0,0832 0,092 

Источник: собственная разработка автора 

 

Итого: расход арматуры композитной (стеклопластик) на 1 м³ плиты составит: 

 

 

Таблица 7. – Расход арматуры композитной на 1 м³ плиты  

Наименование ар-

матуры 

Расход арматуры на 1 м³ плиты, кг 

ᴓ 6 АСК 4,445 

ᴓ 4 АСК 0,407 

ᴓ12S240 4,53 в расчете может не применяться, так как ее замена на композитную 

арматуру не предполагается 

Источник: собственная разработка автора 

 

Данные расчета сводим в таблицу и определяем годовой расход материалов на общий 

объем выпуска продукции = 7258м³ сборного железобетона для   обоих вариантов армирования. 
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Таблица 8. – Годовой расход материалов на общий объем выпуска продукции  
Проектное армирование 

арматура стальная класса S500 

Предлагаемое армирование 

композиционная арматура (стеклопластик) 

Класс и 

диаметр 

арматуры 

Расход на 

1 изд., 

т 

Расход на 

1м³, 

Т 

Общий рас-

ход с учетом 

годового 

выпуска, 

т 

Диаметр, 

наимено-

вание 

Расход на 

1 изд., 

т 

Расход на 

1м³, 

т 

Общий рас-

ход с уче-

том годо-

вого вы-

пуска, 

т 

ᴓ10S500 0,02576 0,02862 207,7 ᴓ6 АСК 0,004 0,004445 32,2 

ᴓ8500 0,01496 0,01662 120,63 

ᴓ5500 0,002814 0,003123 22,7 ᴓ4 АСК 0,0003662 0,000407 2,95 

ИТОГО   351,03    35,15 

Источник: собственная разработка автора 

 

Экономия материальных ресурсов Эм=351,03-35,15=315,88 т в год. 

Определяем экономию денежных средств на приобретение материалов, без учета транс-

портных расходов на доставку арматуры.  

 

Таблица 9 – Стоимость годовой потребности стальной арматуры 
Наимено-

вание 

Ед. 

изм. 

Цена за 

1т 

руб. (РБ) 

Годовой расход 

материалов 

т 

Стоимость в 

руб. (РБ) 

всего 

Стоимость в руб. (РФ) курс по со-

стоянию на 25.02.2021г. 

ᴓ10S500 т 1870,0 207,7 388399 11 119 863 

ᴓ8500 т 1855,98 120,63 223887 6 409 881 

ᴓ5500 т 1904,31 22,7 43228 1237618 

ИТОГО:   351,03 655514 18 767 362 

Источник: собственная разработка автора 

 

Таблица 10– Стоимость годовой потребности композитной арматуры 
Наимено-

вание 

Стоимость 1 м.п. 

(оптовые цены) 

К-во м.п в 1 т 

материала 

Стоимость 1т мате-

риала РФ 

(РБ) 

потребность в 

материале (т. 

год) 

Стоимость в 

руб. (РФ)  

ᴓ4 АСК 4,8  50000 240000(8383) 2,95 708 000 

ᴓ6 АСК 6,5 20000 130000(4541) 32,2 4 186 000 

ИТОГО:    35,15 4 894 000 

Источник: собственная разработка автора 

Экономия денежных средств за счет разницы в стоимости материалов= =18 767 362-4 894 

000=13 873 362 руб (РФ) или 484 574 руб (РБ) 

Статья плановой калькуляции по расчету стоимости сырья и материалов на изготовление 

1 м³ сборного железобетона при замене стальной арматуры арматурой композиционной (стекло-

пластик) будет выглядеть следующим образом: 

 

Таблица 11 – Статья плановой калькуляции по расчету стоимости сырья и материалов на 

изготовление 1 м³ сборного железобетона 

Наименова-

ние 

 

 

Ед. 

изм 

Арматура проектная (стальная) 

класса S500 

Арматура композиционная 

(стеклопластик) АСК 

Раз-

ница 

руб. 

РБ 
Цена Норма 

расхода 

Стои-

мость 

норми-

рован-

ная 

ед 

Цена Норма рас-

хода 

Стои-

мость 

нормиро-

ванная 

ед 
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Песок м³ 15,56 0,53795 8,37 15,56 0,53795 8,37 0 

Цемент тн 140,83 0,4263 60,04 140,83 0,4263 60,04 0 

Щебень 5-

20 

тн 23,06 1,1368 26,21 23,06 1,1368 26,21 0 

Арматура 

ø5/ 4АСК 

тн 1904,31 0,003123 5,95 8383 0,000407 3,41 2,54 

Арматура 

ø12S240 

тн 1886 0,00453 8,54 1886 0,00453 8,54 0 

Армату-

раø10/ 

6АСК 

тн 1870 0,02862 53,52 4541 0,004445 20,18 64,18 

Армату-

раø8/ 

6АСК 

тн 1855,98 0,01662 30,84 

Стахемент 

2000М 

(хим. до-

бавка) 

тн 1750 0,003654 6,39 1750 0,003654 6,39 0 

Вода 

 

м³ 1,7467 0,116725 0,2 1,7467 0,116725 0,2 0 

Итого    200,06   133,34 66,72 

Источник: собственная разработка автора 

 

Отобразим разницу по конечной стоимости сырья и материалов на изготовление 1 м³ 

сборного железобетона при использовании стальной и композитной арматуры в виде графиков  

 
Рисунок 1. – Состав себестоимости при использовании стальной арматуры 

Источник: собственная разработка автора 
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Рисунок 2. – Состав себестоимости при использовании композитной арматуры 

Источник: собственная разработка автора 

 

Разница в стоимости сырья и материалов при замене на композитную арматуру для 1 м³ 

сборного железобетона составит 66,72 руб. С учетом годового выпуска плит дорожных равного 

7258м³ получаем существенное снижение расходов по этой статье =66,72 х 7258=484 254 руб. 

При использовании композитной арматуры можно сократить статью расхода «Вспомога-

тельные материалы», исключив затраты на электроды для ручной дуговой сварки. Данная арма-

тура не сваривается электродами, сборка сеток и каркасов выполняется посредством вязки   всех 

крестообразных соединений арматуры вязальной проволокой диаметром 1,2мм. 

Определяем расход вязальной проволоки исходя из веса 1м. п=0,01кг. 

Для выполнения вязки применяем заготовку проволоки длиной 0,2м.п. Вес заготовки на 

одну вязку =0,2 х 0,01=0,002 кг. 

Число связываемых пересечений в арматурном каркасе=190 шт. 

Расход вязальной проволоки диаметром 1,2мм на пространственный арматурный каркас 

плиты дорожной=190х0,002=0,38 кг. 

Вычисляем расход вязальной проволоки диаметром 1,2 мм на 1м³ сборного железобетона 

=0,38/0,9=0,422кг/м³ 

Статья расхода «Вспомогательные материалы» в плановой калькуляции на 1 м³ сборного 

железобетона будет выглядеть так 

 

Таблица 12. – Статья расхода «Вспомогательные материалы» в плановой калькуляции  
Наименование 

 

 

Ед. 

изм 

Арматура проектная (стальная) 

класса S500 

Арматура композиционная (стек-

лопластик) АСК 

Раз-

ница 

руб. 

РБ 
Цена Норма рас-

хода 

Стои-

мость 

нормиро-

ванная 

ед 

Цена Норма рас-

хода 

Стоимость 

нормиро-

ванная 

ед 

Фиксаторы шт 0,05 16 0,8 0,05 16 0,8 0 

Электроды тн 2100 0,000449 0,94 0 0 0 0,94 

Вязальная про-

волока ø1,2 

тн 0 0 0 2000 0,000422 0,84 -0,84 

Эмульсол тн 1506 0,00093 1,4 1506 0,00093 1,4 0 

Итого    3,14   3,04 0,1 

Источник: собственная разработка автора 
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С учетом годового выпуска продукции в объеме 7 258 м³ снижение затрат на вспомога-

тельные материалы составит=0,1х 7258=752,8 руб. 

Определяем суммарную годовую экономию денежных средств, при замене арматуры 

стальной на арматуру композитную 

Э год =484 254+752,8=485 006,8 руб. 

 Полученная цифра свидетельствует о том, что замена арматуры стальной на арматуру 

композитную экономически оправдана. Технологическое решение выгодно заводу и может быть 

распространено на все номенклатурные группы выпускаемой продукции. 

Разработаем плановые калькуляции по расчету отпускной цены плиты дорожной марки 

2ПП30.18-30 для обоих вариантов армирования 

 

Таблица 13. – Расчет прямых затрат на изготовление продукции с использованием сталь-

ной арматуры  
Наименование  Ед. 

изм. 

Цена  Норма рас-

хода 

Стоимость нормиро-

ван. Ед. 

Песок м³ 15,56 0,53795 8,37 

Цемент тн 140,83 0,4263 60,04 

Щебень 5-20 тн 23,06 1,1368 26,21 

Арматура ø5/ 4АСК тн 1904,31 0,003123 5,95 

Арматура 

ø12S240 

тн 1886 0,00453 8,54 

Арматураø10/ 

6АСК 

тн 1870 0,02862 53,52 

Арматураø8/ 

6АСК 

тн 1855,98 0,01662 30,84 

Стахемент 

2000М (хим. добавка) 

тн 1750 0,003654 6,39 

Итого стоимость сырья и материа-

лов: 

   200,70 

Возвратные отходы:  176,830 0,000557770 0,10 

Услуги сторонних организаций      

Вода м³ 1,7467 0,116725000 0.20 

Итого стоимость услуг сторонних ор-

ганизаций: 

   0,20 

Вспомогательные материалы     

Фиксаторы  шт 0,050 16,000000000 0,80 

Электроды тн 2 100,000 0,000448611 0,94 

Эмульсол тн 1 506,000 0,000930000 1,40 

Итого стоимость вспомогательных 

материалов 

   3,14 

Источник: собственная разработка автора 

 

Таблица 14. – Расчет стоимости теплоэнергии и электроэнергии в рамках производствен-

ного процесса  
Наименование  Ед. 

изм. 

Цена  Норма рас-

хода 

Стоимость нормиро-

ван. Ед. 

Теплоэнергия      

Стоимость теплоэнергии (приготовле-

ние бетона) 

гкал 126,9099 0,0211 2,68 

Стоимость теплоэнергии (тех. процесс) гкал 126,9099 0,1417 17,98 

Итого теплоэнергия    20,66 

Электроэнергия     
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Стоимость электроэнергии (тех. про-

цесс) 

квт/ч 0,3995 41,2 16,46 

Итого электроэнергия    16,46 

Источник: собственная разработка автора 

 

Таблица 15. – Расчет фонда оплаты труда  

Наименование технологиче-

ской операции   

Количество  Норма вре-

мени  

Та-

риф 

Стоимость ра-

бот 

Арматурные работы 1, 000000000 0,778 2,550 1,98 

Крановщики  1, 000000000 1,610 2,550 4,11 

Приготовление бетонной смеси  1, 000000000 0,990 2,550 2,52 

Сварочные работы  1, 000000000 2,600 2,550 6,63 

Формовочные работы 1, 000000000 2,180 2,550 5,56 

Итого сдельная заработная 

плата 

   20,80 

Источник: собственная разработка автора 

 

Далее будет представлена таблица плановой калькуляции по расчету отпускной цены 

плиты дорожной 2ПП30.18-30(вариант армирования - стальная арматура класса S500 СТБ 1704-

2012) 

 

Таблица 16. – Плановая калькуляция по расчету отпускной цены плиты дорожной 

2ПП30.18-30 

№ Наименование статьи Процент Сумма на нормир. единицу На изделие 

1 Сырье и материалы  200,70 180,63 

2 Возвратные отходы   0,10 0,09 

3 Услуги сторонних организаций  0,20 0,18 

4 Вспомогательные материалы   3,14 2,83 

5 Теплоэнергия  20,66 18,59 

6 Электроэнергия  16,46 14,81 

7 Газ  0,00 0,00 

8 Основная зарплата  20,80 18,72 

9 Дополнительная зарплата 11,300 2,35 2,12 

10 Отчисления на соцстрах 34,000 7,87 7,08 

11 Обязательное страхование 0,900 0,21 0,19 

12 Итого прямых затрат  272,29 245,06 

13 Общепроизводственные расходы 209,300 48,45 43,61 

14 Производственная себестоимость   320,74 288,67 

15 Коммерческие расходы 1,480 4,75 4,28 

16 Общехозяйственные расходы 96,000 22,22 20,00 

17 Полная себестоимость  347,71 312,94 

18 Прочие расходы  0,00 0,00 

19  Плановые накопления 15,844 55,09 49,58 

20 Оптовая цена  402,80 362,52 

21 Цена без НДС   402,80 362,52 

22 НДС 20,000 80,56 72,50 

23 Цена с НДС  483,36 435,02 

Источник: собственная разработка автора 
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Теперь стоит оценить, как изменится плановая себестоимость готовой продукции, при из-

менении основных статей затрат за счет смены стальной арматуры на композитную.  

 

Таблица 17. – Расчет прямых затрат на изготовление продукции с использованием компо-

зитной арматуры  

Наименование  Ед. 

изм. 

Цена  Норма рас-

хода 

Стоимость норми-

рован. Ед. 

Песок м³ 15,56 0,53795 8,37 

Цемент тн 140,83 0,4263 60,04 

Щебень 5-20 тн 23,06 1,1368 26,21 

4АСК тн 8383 0,000407 3,41 

Арматура 

ø12S240 

тн 1886 0,00453 8,54 

6АСК тн 4541 0,004445 20,18 

6АСК тн 1750 0,003654 6,39 

Стахемент 

2000М (хим. добавка) 

тн 1,7467 0,116725 0,2 

Итого стоимость сырья и материа-

лов: 

   133,34 

Возвратные отходы:    0,10 

Услуги сторонних организаций:     

Вода  1,7467 0,116725 0,2 

Итого стоимость услуг сторонних 

организаций: 

   0,2 

Вспомогательные материалы     

Фиксаторы   0,05 16 0,8 

Электроды  0 0 0 

Эмульсол  1506 0,00093 1,4 

Вязальная проволока  2000 0,000422 0,84 

Итого стоимость вспомогатель-

ных материалов 

   3,04 

Теплоэнергия      

Стоимость теплоэнергии (приго-

товление бетона) 

гкал 126,9099 0,0211 2,68 

Стоимость теплоэнергии (тех. про-

цесс) 

гкал 126,9099 0,1417 17,98 

Итого теплоэнергия    20,66 

Электроэнергия     

Стоимость электроэнергии (тех. 

процесс) 

квт/ч 0,3995 20,6(*) 8,2297 

Итого электроэнергия    8,2297 

(*) – норма расхода электроэнергии без учета сварочных работ.  

Источник: собственная разработка автора 

 

Также проследим изменения в составе затрат на Фонд оплаты труда. Изменения присут-

ствуют, так как не требуются сварочные работы при использовании в производственном про-

цессе композитной арматуры.  
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Таблица 18. – Изменение внутри затрат на фонд оплаты труда при использовании компо-

зитной арматуры  

Наименование технологической 

операции   

Количество  Норма вре-

мени  

Та-

риф 

Стоимость 

работ 

Арматурные работы 1, 000000000 0,93 (*) 2,550 2,37 

Крановщики  1, 000000000 1,610 2,550 4,11 

Приготовление бетонной смеси  1, 000000000 0,990 2,550 2,52 

Формовочные работы 1, 000000000 2,180 2,550 5,56 

Итого сдельная заработная плата    14,56 

(*) – Норма времени на арматурные работы увеличена за счет применения ручной вязки 

арматурного каркаса.  

Источник: собственная разработка автора 

 

Теперь можно узнать конечную стоимость готовой продукции при подсчете финальной 

калькуляции  

 

Таблица 19. – Плановая калькуляция по расчету отпускной цены плиты дорожной 

2ПП30.18-30 с использованием композитной арматуры  
№ Наименование статьи Процент Сумма на нормир. единицу На изделие 

1 Сырье и материалы  133,34 120,01 

2 Возвратные отходы   0,1 0,09 

3 Услуги сторонних организаций  0,2 0,18 

4 Вспомогательные материалы   3,04 2,74 

5 Теплоэнергия  20,66 18,59 

6 Электроэнергия  8,23 7,41 

7 Газ  0 0,00 

8 Основная зарплата  14,56 13,10 

9 Дополнительная зарплата 11,300 1,65 1,48 

10 Отчисления на соцстрах 34,000 5,51 4,96 

11 Обязательное страхование 0,900 0,15 0,13 

12 Итого прямых затрат  187,43 168,69 

13 Общепроизводственные расходы 209,300 48,45 43,61 

14 Производственная себестоимость   235,88 212,29 

15 Коммерческие расходы 1,480 4,75 4,28 

16 Общехозяйственные расходы 96,000 22,22 20,00 

17 Полная себестоимость  262,85 236,57 

18 Прочие расходы  0 0,00 

19  Плановые накопления 15,844 55,09 49,58 

20 Оптовая цена  317,94 286,15 

21 Цена без НДС   317,94 286,15 

22 НДС 20,000 63,59 57,23 

23 Цена с НДС  381,53 343,38 

  

Сравнивая калькуляции на плиту дорожную марки 2ПП30.18-30 с разными вариантами 

армирования, можно сделать вывод о том, что наиболее приемлемым вариантом воплощения це-

новой политики для компании, является вариант использования в технологическом процессе 

композитной арматуры.  

 

ВЫВОДЫ 

 

В рамках данного исследования, автором была экономически и технологически обосно-

вана идея замены стальной арматуры на композитную, в рамках изготовления сборного 
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железобетона Экономическое обоснование этого производственного решения формировалось на 

основе конкретного примера из практики – плит дорожных 2ПП30.18-30, изготавливаемых на 

ЗСК ОАО «Минскжелезобеттон» Данная оптимизация позволила сократить значение себестои-

мости готовой продукции на 91, 64 бел. руб. Дополнительно, в статье были изучены основные 

преимущества и недостатки композитной  арматуры с точи зрения качества, что так же лежало в 

основе обоснования технологической замены вышеперечисленных материалов.  

По итогу, можно сделать вывод о том, что вариант использования в технологическом про-

цессе композитной арматуры является оптимальным как с количественной точки зрения, так и с 

качественной.  
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Основной особенностью оценки экономической эффективности информационных техно-

логий как в строительной, так и в любой другой области является отражении результатов, 

которые не являются доходом от реализации какой-либо продукции, а, следовательно, отлича-

ются результатами от промышленных инвестиционных проектов. И в существующих на дан-

ный момент методиках предусмотрена возможность такой оценки. В таких методиках ав-

торы зачастую подчёркивают, что инвестирование осуществляется с целью получения вы-

годы. Термин «выгода» в данном контексте показывает, что цели инвестиционных проектов в 

информационных технологиях могут заключаться в предотвращении потерь, экономии 

средств, а не ограничиваться чистым доходом от продаж. На данный момент разрабатыва-

ются специальные методы оценки экономической эффективности информационных систем, 

которые используются для решения конкретных управленческих задач в конкретно заданной 

области ввиду отсутствия единого подхода к такой оценке. 

Ключевые слова: оценка, проект, управление проектами, специфика оценки, информаци-
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The main feature of evaluating the economic efficiency of information technologies in both con-

struction and any other field is the reflection of results that are not income from the sale of any products, 

and, therefore, differ in results from industrial investment projects. And the currently existing methods 

provide for the possibility of such an assessment. In such methods, the authors often emphasize that the 

investment is carried out in order to obtain benefits. The term "benefit" in this context shows that the 

goals of investment projects in information technologies may be to prevent losses, save money, and not 

be limited to net sales income. At the moment, special methods for evaluating the economic efficiency 

of information systems are being developed, which are used to solve specific management tasks in a 

specific area due to the lack of a unified approach to such an assessment.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В ходе изучения теоретических основ внедрения программных комплексов по управле-

нию проектами в строительстве, появляется такой вопрос: как необходимо оценивать экономи-

ческую эффективность от внедрения этих программных комплексов?  

Следует отметить, что чётких правил и рекомендаций, как необходимо поступать в каж-

дом конкретном случае, и какой подход выбрать, не существует. Это можно объяснить тем, что 

каждый программный комплекс имеет свои уникальные особенности. Существует специфика 

различных видов программных комплексов, особенности каждой отдельной организации, а 

также внешней среды. Именно из-за этого и возникают трудности при выборе подходов и мето-

дов оценки экономической эффективности [1]. 

Оценка экономической эффективности программных комплексов для управления проек-

тами в строительстве подразумевает собой количественный анализ и сравнение полученных ре-

зультатов и затрат. Далее оценку экономической эффективности можно проводить, применяя 

уже существующие методы оценки инвестиционных проектов, если возможно сформировать все 

необходимые для этого показатели. Эталонным методом анализа инвестиционных проектов яв-

ляется стандартизированный подход к методам оценки инвестиций, который разработал Между-

народный Центр промышленных исследований при ЮНИДО [2,3]. Данный метод подразумевает 

определенный порядок работы, по оценке любого инвестиционного проекта. Однако этот подход 

особенно трудно реализовать, ввиду его обобщённости, в специализированных проектах в кон-

кретной сфере, которые отличаются от традиционных проектов Ключевой проблемой при реа-

лизации данного подхода к проектам внедрения специализированных программных комплексов 

в строительную сферу является экономическая оценка полученных с их помощью результатов. 

Следующим шагом для решения поставленной задачи будет анализ обобщённых методов 

оценки экономической эффективности программных комплексов, независимо от области их 

внедрения. Здесь наблюдается нехватка готовых к практическому применению методик. 

На данный момент разрабатываются специальные методы оценки экономической эффек-

тивности информационных систем, которые используются для решения конкретных управлен-

ческих задач в конкретно заданной области ввиду отсутствия единого подхода к такой оценке. В 

основном эти методы направлены на анализ затрат и экономических последствий от внедрения 

программных комплексов и имеют эвристический характер. При возможности определить за-

траты на внедрение и результаты использования этих программных комплексов в количествен-

ной форме, то далее возможно применение общего подхода к оценке экономической эффектив-

ности инвестиционных проектов, о котором упоминалось выше. 

Этот наиболее предпочтительный уровень решения задачи оценки экономической эффек-

тивности программных комплексов для управления проектами в строительстве является трудно-

достижимым, поэтому положительным продвижением можно считать и содержательное выявле-

ние позитивных результатов внедрения конкретного программного комплекса, измеряемых 

определенными качественными показателями. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Для перехода от общего к частному при разработке методов оценки экономической эф-

фективности программных комплексов для управления проектами в строительстве следует про-

вести анализ текущего состояния исследований в данной области. 

Общий подход к оценке экономической эффективности инвестиционных проектов. 

Универсальные способы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 
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содержат лишь общие ее принципы и являются достаточными лишь для наиболее распростра-

ненных проектов производственного назначения.  

Основной особенностью оценки экономической эффективности информационных техно-

логий как в строительной, так и в любой другой области является отражении результатов, кото-

рые не являются доходом от реализации какой-либо продукции, а, следовательно, отличаются 

результатами от промышленных инвестиционных проектов. И в существующих на данный мо-

мент методиках предусмотрена возможность такой оценки. В таких методиках авторы зачастую 

подчёркивают, что инвестирование осуществляется с целью получения выгоды. Термин «вы-

года» в данном контексте показывает, что цели инвестиционных проектов в информационных 

технологиях могут заключаться в предотвращении потерь, экономии средств, а не ограничи-

ваться чистым доходом от продаж.  

В методика.х оценки эффективности ра.ссма.трива.ются четыре пока.за.теля: индекс 

доходности (ИД), чистый дисконтирова.нный доход (ЧДД), срок окупа.емости инвестиций и 

внутренняя норма. доходности (ВНД). Та.к ка.к ни один из этих критериев са.м по себе не является 

доста.точным для оценки проекта., решение необходимо принима.ть, учитыва.я все пока.за.тели [6]. 

Главной помехой для использова.ния да.нных методик при оценке экономической 

эффективности информа.ционных технологий в строительстве является отсутствие четкого, 

представления о результа.та.х, достига.емых за. ка.ждый год ра.счетного периода.. 

Показатели эффективности внедрения нового программного комплекса можно рассчиты-

вать на разных этапах внедрения – от появления запроса – до реализации процедуры внедрения. 

Основные отличия заключаются в степени детализации показателей. Проводя на практике рас-

четы эффективности внедрения программных продуктов, в соответствии с рекомендациями 

ЮНИДО, сталкиваются с ограничениями. Есть ряд факторов, которые не поддаются учету. 

В большинстве своём экономические показатели рассчитываются только к моменту ре-

шения о внедрении программного продукта. Но когда есть несколько продуктов, которые можно 

внедрить, то возникают трудности. Становится сложно оценить эффективность внедрения при 

сравнении между несколькими продуктами. 

Анализ исследований оценки эффективности информационных систем. С появле-

нием автоматизированных систем управления (АСУ) возникла и проблема оценки экономиче-

ской эффективности программных комплексов. Уже в 1975 г. была утверждена «Методика опре-

деления экономической эффективности автоматизированных систем управления предприятиями 

и производственными объединениями» [4]. Но эта. методика. имела. очень огра.ниченную сферу 

применения и использова.ла.сь только на. тех предприятиях, где можно было объективно вести 

учет доходов и за.тра.т (на.пример, на. тра.нспортных предприятиях). 

Иной подход к определению экономической эффективности информационных систем 

был предложен и развивался в многочисленных трудах П. Страссманном [10]. Так как очень ча-

сто невозможно количественно определить экономический эффект информационных техноло-

гий, то эффективность внедрения информационных систем можно рассматривать с точки зрения 

их влияния на такие основные компоненты, как объем оборотных средств, объем продаж, доля 

на рынке, себестоимость изделий. Модификация этих компонентов возникает в результате мо-

дернизации структуры управления производством. П. Страссманн ввел понятие «отдача от ме-

неджмента». Его определение этого понятия связывает его с понятием интеллектуального капи-

тала, рассчитываемого как разность между акционерной стоимостью компании и стоимостью се 

чистых активов. Страссманн полагает, что введенный показатель отдачи от менеджмента отра-

жает эффективность использования информационных систем в организации. Однако это понятие 

намного шире, чем эффект от использования информационных систем. 

Так как предметом нашего исследования является оценка экономической эффективности 

программных комплексов по управлению проектами, то в этой области в качестве общего метода 

оценки можно назвать, пожалуй, только модель ССВ — совокупной стоимости владения (в ан-

глоязычной литературе ТСО — Total Cost of Ownership) Концепция данной модели такова: две 

информационные системы характеризуются одинаковым результатом, поэтому для выбора более 

эффективной из них достаточно сравнить затраты, связанные с их внедрением и обслуживанием, 
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поэтому модель рассчитана для оценки сравнительной эффективности. При таком способе 

оценки эффективности отпадает необходимость решения самой трудоёмкой и сложной задачи 

— определения выгод, получаемых от внедрения программного продукта. Однако диапазон при-

менения метода существенно ограничивается из-за принятого предположения об идентичности 

выходных параметров сравниваемых проектов. 

Под совокупной стоимостью владения понимаются «полностью учтенные ежегодные рас-

ходы предприятия, связанные с приобретением и, что особенно важно, использованием инфор-

мационных технологий». Подразумевается учет не только прямых, но и скрытых, косвенных за-

трат, например, убытков от простоя пользователей [5]. 

Работа с моделью ССВ ориентирована на оценку затрат, и в этой области достигнуты зна-

чительные результаты по определению структуры затрат, методам их измерения, классифика-

ции. Наиболее широко используется модель ССВ, которая была разработана компанией Gartner 

Group в 1990-х годах [5]. Компания Microsoft для базовой модели ССВ распределила затраты 

следующим образом: 

 
Учет затрат на внедрение и эксплуатацию программных комплексов позволяет не только 

определить их более эффективный вариант при сравнении систем с аналогичными результатами, 

но и оценить экономическую эффективность в общем случае, поскольку эта оценка является со-

поставлением получаемых выгод с осуществляемыми затратами [8]. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, при отсутствии общей универсальной методики оценки экономической 

эффективности программных комплексов данный процесс является очень трудоёмким и превра-

щается в значительной степени в исследовательскую работу с необходимостью проектной при-

вязки к конкретной задаче. В нашем случае такой задачей будет являться оптимизация процесса 

управления проектами в строительстве. 
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Рынок недвижимости во многом динамичен, однако и здесь новые технологии находят 

своё применение. В первую очередь они призваны значительно упростить происходящие про-

цессы на рынке недвижимости и введение документооборота. В данной статье рассмотрены: 

существующая система регистрации недвижимости в Республике Беларусь, сущность техно-

логии блокчейн и возможность ее применения при государственной регистрации недвижимо-

сти. 

Ключевые слова: государственная регистрация, недвижимое имущество, рынок недвижи-

мости, технология блокчейн, «умный контракт», цифровизация. 
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The real estate market is dynamic in many ways, but new technologies are also used here. First 

of all, they are designed to significantly simplify the ongoing processes in the real estate market and the 

introduction of document management. In this article are discusses: the system of registration of real 

estate in the Republic of Belarus, the concept of blockchain technology and the possibility of its appli-

cation in state registration of real estate. 

Key words: state registration, real estate, real estate market, blockchain technology, «smart con-

tract», digitalization. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Для того, чтобы любой объект недвижимости был юридически признан и подтвержден 

государством как созданный, измененный или прекратившим свое существование, необходимо 

пройти процедуру государственной регистрации. Кроме этого, с целью признания и защиты гос-

ударством зарегистрированных прав, государственной регистрации подлежат права (их возник-

новение, переход, прекращение, ограничение или обременение) и совершаемые сделки с 

https://teacode.com/online/udc/
https://classinform.ru/bbk.html
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объектами недвижимости. Законом Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З «О госу-

дарственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» [1] устанавли-

вается правовые основы и порядок государственной регистрации в пределах территории Респуб-

лики Беларусь. Совершают регистрационные и иные действия сотрудники соответствующих рес-

публиканской и территориальных организаций по государственной регистрации – регистраторы. 

По состоянию на конец декабря 2020 г. в реестре регистраторов содержались сведения о 1902 

регистраторах. В 2020 г. в среднем каждый регистратор совершал по 8 регистрационных дей-

ствий в день [2]. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Рассмотрим укрупненно алгоритм государственной регистрации недвижимого имущества 

в Республике Беларусь, который включает в себя следующие действия: 

1)  Прием документов, представленных для осуществления государственной регистра-

ции. Необходимые документы передаются регистратору непосредственно в ходе личного при-

ема, сканируются и после подписания электронной цифровой подписью регистратора вносятся 

в регистрационное дело в виде электронных копий документов на бумажном носителе. 

2) Принятие решения о совершении регистрационных действий. Документы рассматри-

ваются в порядке последовательности записей в журнале регистрации заявлений и регистриру-

ются в течение 5 рабочих дней со дня приема документов. 

3) Совершение регистрационных действий. Регистратор вносит соответствующие за-

писи в регистрационную книгу, документы – в регистрационное дело, информацию – в кадаст-

ровую карту, а также непосредственно информацию о совершаемой регистрации и выданных 

заявителю документах – в журнал регистрации заявлений одновременно с совершением реги-

страции. 

4) Удостоверение произведенной государственной регистрации, результатом которого 

является регистрационная надпись на оригинале документа и выдача свидетельства (удостове-

рения) о государственной регистрации. 

Момент государственной регистрации – время и дата приема документов, которые вне-

сены в журнал регистрации заявлений [1]. 

В 2020 г. в агентствах по государственной регистрации и земельному кадастру было по-

дано 825229 заявлений о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним от 396008 уникальных заявителей, а также около 4 миллионов документов пред-

ставлено для осуществления регистрации, при этом около 200 тысяч – в электронном виде, в том 

числе в виде электронных документов. На основании поданных заявлений регистраторами со-

вершено 1577592 регистрационных действий. В целом, в 2020 г. количество регистрационных 

действий по основным объектам регистрации по сравнению с 2019 г. увеличилось на 13,7% [2]. 

Следует отметить, что система государственной регистрации предоставляет пользовате-

лям следующие электронные услуги:  предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, сведения о принадлежащих имущественных правах в виде простых информацион-

ных сообщений; предоставление массивов данных посредством систем электронного взаимодей-

ствия;  предоставление дистанционного доступа к Единому государственному регистру недви-

жимого имущества, прав  на него и сделок с ним (далее – регистр недвижимости); предоставле-

ние электронных документов. 

Взимаемая плата за совершение регистрационных действий определена в перечне адми-

нистративных процедур, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 

№ 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями по заявлениям граждан» и зависит от размера базовой величины. Напри-

мер, за государственную регистрацию одного объекта государственной регистрации (возникно-

вение, переход, прекращение прав, ограничений (обременений) прав размер платы составляет 0,5 

от базовой величины, за государственную регистрацию договора – 0,6. Необходимый для 

http://mga.by/upload/files_doc/perechen_200.pdf
http://mga.by/upload/files_doc/perechen_200.pdf
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внесения платы за совершение регистрационных действий документ выдается заявителю реги-

стратором при приеме заявления. 

Недвижимое имущество непосредственно связано с уплатой земельного налога – государ-

ственного сбора, который в обязательном порядке уплачивают организации и граждане, в соб-

ственности которых находится участки земли. Порядок исчисления земельного налога происхо-

дит в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Беларусь и ставки на него устанавлива-

ются в зависимости от функционального использования земельных участков и от того, какая 

налоговая база – кадастровая стоимость или площадь земельного участка. При этом необходимо 

учитывать ряд критериев для определения верной суммы уплаты земельного налога. Использо-

вание технологии блокчейн, которая будет рассмотрена дальше, позволит упростить процедуру 

уплаты земельного налога, а также снизить риски уклонения от его уплаты. 

Также Национальное кадастровое агентство [3] объявило о разработанном мобильном 

приложении системы государственной регистрации «Мой кут», которое предоставляет пользо-

вателям информацию о площади объекта, его назначении, о его имеющихся ограничениях (обре-

менениях), правовом режиме. Поиск в данном приложении осуществляется по кадастровому но-

меру объекта недвижимости, затем после обработки запроса сведения предоставляются из цен-

трального банка данных регистра недвижимости пользователю на электронную почту. 

Разработчики уверяют, что при помощи данного приложения пользователь может узнать все не-

обходимые характеристики недвижимости, а также за дополнительную плату воспользоваться 

другими функциональными возможностями приложения. Однако судя по большинству отрица-

тельных отзывов пользователей, приложение нуждается в доработке. 

Таким образом, государственная регистрация необходима, в том числе для оптимального 

государственного контроля за недвижимым имуществом и регламентации прав на него. Регистр 

недвижимости Республики Беларусь: обеспечивает защиту прав на недвижимое имущество, су-

ществование рынка недвижимости, сбор налогов; уменьшает и разрешает споры в отношении 

объектов недвижимости; и предоставляет данные для оценки и управления недвижимостью. При 

этом наблюдается рост совершаемых сделок с объектами недвижимости, а также тенденция к 

электронному документообороту в системе государственной регистрации. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН 

 

Понятие Blockchain («block» – блоки, «chain» – цепочка) появилось в 2008 г., а как полно-

ценно работающая технология была реализована в 2009 г. Сатоши Накамото. Прямой перевод 

несёт суть всей технологии – это непрерывная цепочка блоков со строгой неизменной последо-

вательностью. В этой цепочке каждый последующий блок связан с предыдущим [4]. Для пони-

мания работы блокчейна можно легко представить бухгалтерскую книгу или любой другой ре-

естр с записями: каждая запись идёт одна за другой и имеет своё конкретное место на странице. 

Номер страницы также постоянен и не может меняться. И таких страниц множество в книге, 

которую нельзя переписать, потерять или сжечь. 

Каждая запись (блок) содержит в себе всю информацию цепи, начиная с самого первого 

блока. Они содержатся в строгом порядке и связаны между собой криптографической функцией 

– хэшем. Такой криптографической подписью сопровождается каждое изменение в системе по-

сле совершения операции. Такая работа системы обеспечивается каждым её участником. 

Условно говоря, каждый пользователь хранит на своём компьютере актуальную версию блок-

чейн. При изменении системы (появлении нового блока) все пользователи обновляют свой блок-

чейн. 

Процесс верификации (подтверждение статуса) в блокчейн устанавливает, что человек 

фактически владеет записью после транзакции, и что то, что под ней подразумевается, всё ещё 

ему принадлежит. Собственность в блокчейне определяется двумя криптографическими клю-

чами. Первый ключ находится в блокчейне в открытом доступе. Второй доступен только его 

владельцу. Такие ключи используются для шифрования электронных сообщений. Когда кто-то 

отправляет зашифрованное сообщение, он использует открытый ключ. Получатель при 
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открытии письма использует закрытый ключ и расшифровывает сообщение. В результате полу-

чается защищённая, постоянно растущая цепочка данных, которую любой, у кого есть подклю-

чение к интернету, может проверить и дополнить. 

Таким образом, один пользователь размещает в интернете информацию, а другой может 

получить к ней доступ. При этом не важно, в какой точке мира находится адресат. Главное – 

наличие у него криптографического ключа, который откроет доступ к тем файлам блокчейна, 

которые ему предназначаются. Технология блокчейна устроена так, что, передавая кому-либо 

закрытый секретный ключ, пользователь передает ему все права на владение ценностями, кото-

рые хранятся в соответствующем разделе цепочки блоков. 

Отметим, что в совокупности блокчейн выполняет 4 основные банковские функции: осу-

ществление денежных транзакций, регистрация сделок, заключение контрактов, подтверждение 

личности пользователя на стадии идентификации. 

Пример внедрения блокчейна в финансовую отрасль – онлайн-платформа Fitstore банков-

ского холдинга ОАО «Банк БелВЭБ», оказывающая услуги по продаже и размещению токенов 

компаний. Цель размещения – привлечение денежных средств [5]. Это позволил осуществить 

Декрет №8 от 21 декабря 2017 г. «О развитии цифровой экономики» [6], который также: создал 

правовые условия для проведения ICO (первичное размещение токенов), криптовалют и «ум-

ных» контрактов; и предусматривает упрощения порядка заключения внешнеэкономических 

сделок – их можно заключать в электронном виде с использованием интернета. 

Существует разделение блокчейн на открытый и закрытый. Закрытый – это блокчейн, в 

котором прямой доступ к данным и к отправке транзакций ограничен определенным кругом 

субъектов. Такой тип блокчейна даёт преимущество большего контроля над системой со стороны 

регулятора, при этом сохраняя фундаментальные выгоды прозрачности, удобства и дешевизны 

использования. 

Открытый – это блокчейн, в котором не существует ограничений на личность обработчи-

ков транзакций (то есть пользователей, которые могут создавать блоки транзакций). Его преиму-

ществами являются прозрачность и открытость протокола. Это позволяет использовать техноло-

гию намного шире и с большей выгодой, нежели закрытый вариант, в котором мы получаем 

только надёжность и удобство. Открытый блокчейн даёт главное – обмен ценностями [7]. 

Отметим следующие преимущества технологии: надёжность, мобильность, технологич-

ность и децентрализация, но есть и несколько недостатков – масштабируемость и нагрузка элек-

тросети. 

На основе описанной сути работы блокчейн даёт возможность заключать особые согла-

шения – «умные контракты» (смарт-контракты), которые представляют собой компьютерные 

протоколы (фрагменты кода), являющиеся фундаментальным технологическим элементом. Они 

служат для уточнения всех условий соглашения, которые заключаются между участниками тран-

закции в блокчейне. Как только эти условия будут выполнены, смарт-контракт автоматически 

выполнит транзакцию [8]. 

«Умные контракты» интересны, когда для операций с валютой, недвижимостью, акциями 

или другими ценностями не нужно привлекать посредника. Сотрудничество происходит напря-

мую с партнёром по сделке. Деловые соглашения прописаны напрямую в смарт-контракте, и они 

выполняются автоматически, так как в программном обеспечении, которое хранит набор правил 

для обсуждения контракта, автоматически проверяется контракт, в том числе выполняются ли 

условия, согласно цифровому протоколу, который заложен в коде технологии. 

Система, основанная на блокчейне и смарт-контрактах, позволяет ее участникам прово-

дить операции без посредников и бумажной волокиты, поскольку она опирается на реестр, где 

любой желающий может проверить все транзакции. Главным требованием здесь является описа-

ние всех условий соглашения с помощью математических правил с подходящими языками про-

граммирования [8]. Это несёт важные преимущества – безопасность, прозрачность, экономию, 

точность и удобство. 

Важно понимать, что блокчейн – это не только про криптовалюты, которые являются од-

ним из инструментов для внедрения блокчейна в повседневную жизнь. Блокчейн – это то, что 
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способно сделать нашу жизнь еще удобнее и проще, как сделал это в свое время интернет. Блок-

чейн и, в частности, цифровые валюты олицетворяют изменения нашего мышления в отношении 

денег, обмена ценностями и имущественных прав.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН  

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Рассмотрим пример использование технологии блокчейн при регистрации как объектов 

недвижимости, так и сделок с ними и правами на них. При использовании технологии блокчейн 

каждый объект недвижимости получает свой уникальный номер в сети. Это позволяет вести за-

писи о состоянии объекта и изменении его характеристик. При этом все правки сохраняются и 

их можно видеть. 

Главные возможности при переводе государственной регистрации в блокчейн – это авто-

матизация процессов. Это позволяет полностью заменить регистрационную книгу и журнал ре-

гистрации, как это сделали в г. Москве: в Едином государственном реестре недвижимости пра-

вом на добавление новых записей обладают участники сети, у которых есть соответствующие 

сертификаты и ключи для электронной подписи. В данном случае используется закрытый блок-

чейн, то есть операции (новые записи) проводит сам регулятор – это помогает более надёжно и 

эффективно вести регистр.  

Записям в блокчейн можно верить, потому что это надёжно, исходя из самой технологии, 

как уже было представлено выше. То есть в таком реестре запись о праве собственности, напри-

мер, квартиры или офиса какому-то лицу будет являться подтверждением достоверности этого 

права. В связи с этим отпадает необходимость в сборе документов и их анализе регистратором. 

И регистрация производится моментально. 

Сегодня в Швеции, Украине и ОАЭ планируют и уже используют ведение земельного 

реестра при помощи технологии блокчейн. Например, Министерство аграрной политики и про-

довольствия Украины, которое занимается внедрением технологии, отмечает: «Внедрение тех-

нологии Blockchain позволит обеспечить надежную синхронизацию данных, сделает невозмож-

ным их подмену в результате внешнего вмешательства, а также даст возможность осуществлять 

общественный контроль за системой» [9].  

Отличный пример страны, взявшего направление развития на цифровизацию, это Эстон-

ская Республика. Там органы власти уже активно внедряют технологию блокчейн в медицину, 

недвижимость, электронную коммерцию и идентификацию граждан [10]. 

При использовании открытого блокчейна хранителями данных является каждый пользо-

ватель. То есть можно будет напрямую совершать сделки как по купли-продаже, так и по аренде. 

Транзакция такой сделки автоматически будет являться регистрационной записью. Сумму ко-

миссии за операцию можно прописать в коде блокчейна, привязав их к базовой величине, как в 

настоящее время, или, например, в процентном отношении от стоимости сделки. Также в зави-

симости от вида сделки (аренда или купля-продажа) можно дифференцировать сумму комиссии. 

С помощью «умных контрактов» можно будет осуществлять сделки по купле-продаже 

недвижимого имущества практически мгновенно. Никто и никогда не сможет переписать при-

надлежащее кому-то имущество на себя. Не нужно будет долгое время ждать совершения реги-

страционных действий, что позволит сэкономить огромное количество времени и человеческих 

ресурсов. При этом сохранность прав собственности и информации об объектах недвижимости 

гарантируется. Оригиналы документов всегда будут хранится в нём. Подделать документ в блок-

чейн невозможно. Это гарантирует прозрачность рынка недвижимости как для регулятора в лице 

государства, так и для самих субъектов сделок. Например, проверка прав собственности или 

наличие регистрации (прописки) в жилой недвижимости. 

С использование технологии блокчейн алгоритм государственной регистрации недвижи-

мого имущества в Республике Беларусь будет состоять из следующих действий: 
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1. Оплата недвижимого имущества. Происходит перечисление денежных средств в со-

ответствии с условиями «умного контракта» по уникальному номеру счёта недвижимого имуще-

ства. 

2. Изменение собственника в общей системе блокчейн. После выполнения условий «ум-

ного контракта» в системе блокчейн на момент транзакции автоматически меняется собственник 

на того, кто выполнил транзакцию. 

Так как это происходит в общей государственной системе, то регистрация проходит авто-

матически путём передачи в сети приватного ключа, который подтверждает права. 

Для подготовки к продаже или аренде своего недвижимого имущества необходимо будет 

запустить «умный контракт», чтобы по объекту можно было совершать сделки. Например, это 

может быть личный кабинет в Национальном кадастровом агентстве или профиль в мобильном 

приложении. 

С внедрением технологии не будет необходимости в заказе выписок из регистра недви-

жимости. Всё будет в общей базе (сети блокчейн), которая может быть общедоступно или любая 

информация будет предоставлена мгновенно за определённую сумму внутри приложения (плат-

формы, сайта). 

Данный алгоритм может существовать в уже оцифрованной государственной системе – 

каждому гражданину и объекту недвижимости присвоен свой уникальный номер. Уже сегодня в 

США и КНР работают над цифровизацией финансовой деятельности путём создания цифровой 

валюты. Диджитализация идёт и в России – в начале 2022 г. там собираются тестировать цифро-

вой рубль [11]. 

Рассмотрим предлагаемый механизм на примере административно-хозяйственного зда-

ния в г. Минске по улице Пионерская 37А площадью 2568,4 м2, которое можно сдавать в аренду 

под офисы. Запись об объекте, его собственнике и характеристиках имеется в технологии блок-

чейн.  

Для сдачи объекта в аренду как целиком, так и этажами или отдельными помещениям 

удобно использовать «умный контракт». В его условиях (коде) будут прописаны обязательства 

и права сторон в договоре, например, срок аренды, арендная ставка за квадратный метр, оплата 

жилищно-коммунальных услуг, форс-мажоры и т.п. Арендатор, используя этот контракт и пере-

числив арендодателю стоимость аренды, автоматически получает права на аренду данного по-

мещения. При неоплате или истечении срока аренды он также автоматически теряет право на 

него, как при аннулировании классического договора аренды. 

При этом для регулятора деятельность субъектов является полностью прозрачной и удоб-

ной для налогообложения. Стороны же сделки имеют надёжные условия контракта и удобную 

систему расчёта без привлечения других сторон. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Мировая цифровизация движется стремительно. Блокчейн в этом занимает всё больше 

влияния и признания. Уже за последние 3-4 года множество стран и крупных компаний признали 

эту технологию с большим диапазоном применения, а не только как подспорье для криптовалют. 

Хотя и криптовалюты набирают всё больший вес в мировой экономике. 

Например, Эстонская Республика активно развивает законодательство с учетом перспек-

тив развития информационных технологий и, в частности, блокчейн и криптовалюты [12]. В Рес-

публике Беларусь тоже есть свой законодательный документ - Декрет №8, регламентирующий 

правовое регулировании в этой отрасли и предоставляющий важные налоговые льготы. Это сти-

мулирует местные и мировые компании развиваться на национальном рынке, принося немалый 

вклад в ВВП страны. 

Для рынка недвижимости описанный выше способ применения технологии блокчейн при 

регистрации недвижимого имущества определённо даст «новый толчок», что окажет положи-

тельное влияние и на экономику. Осуществлять сделки c объектами недвижимости станет проще 

и быстрее, что может сказаться на их количестве в сторону увеличения. Для рынка недвижимости 
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простота сделок и технологичность станут стимулом к дальнейшему развитию происходящих на 

нем процессов. 
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В статье поэтапно описывается процесс определения рыночной стоимости общежития 

№16 Белорусского национального технического университета по адресу проспект Независимо-

сти 148, к. 2. Для определения стоимости рассматриваемого общежития выбран метод 

оценки, рассмотрены ключевые параметры, оказывающих влияние на стоимость, а также 

представлены конечные результаты и предложены работы в рамках проведения капитального 

ремонта с модернизацией для повышения рыночной стоимости рассматриваемого общежития. 
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In the article is described step by step the process of determining the market value of the hostel 

№16 of Belarusian National Technical University at Nezavisimosti avenue, 148 building 2. To deter-

mine the cost of the hostel in question, an assessment method was selected, the key parameters that 

affect the cost were considered, the final results were presented and proposed construction work for 

increasing the market value of the hostel. 

Keywords: property valuation, cost method, real estate, deterioration of buildings, hostel, market 

value.   

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Стоимость объектов недвижимости в Республике Беларусь определяется в основном с ис-

пользованием рыночных методов оценки: сравнительного, доходного и затратного. Согласно 

Указу №615 от 13.10.2006 г. «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь» [1]: 

− сравнительный метод основан на сравнении и учете отличий объекта оценки и анало-

гичных объектов, сходных с объектом оценки по основным экономическим, техническим, тех-

нологическим и иным характеристикам; 

− доходный метод основан на расчете доходов, ожидаемых от использования объекта 

оценки в будущем, и преобразовании их в стоимость объекта оценки; 

− затратный метод основан на определении затрат, необходимых для воспроизводства 

либо замещения объекта оценки за вычетом его износа. 
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Данная статья посвящена определению рыночной стоимости общежития №15 Белорус-

ского национального технического университета, предназначенное для проживание обучаю-

щихся. Согласно Жилищному Кодексу Республики, Беларусь [2] жилые помещения в общежи-

тиях относятся к государственному жилищному фонду.  

Сперва был произведен визуальный осмотр оцениваемого объекта недвижимости на ме-

сте его расположения и установлены фактические данные о его функциональном назначении, 

конструктивных характеристиках, внутренних инженерных системах, техническом состоянии. 

Исходя из анализа собранной информации и учитывая особенности объекта недвижимости, ко-

торым выступает общежитие – жилой дом (его часть), специально построенный или переобору-

дованный для проживания граждан на период их работы (службы), учебы (согласно [2]) – опре-

деление стоимости объекта проводилось затратным методом оценки.  

Рыночная стоимость оцениваемого объекта недвижимости доходным методом не опреде-

лялась, так как заведомо приведет к отрицательному результату, поскольку доходы от арендной 

платы проживающих не превышают стоимость затрат на обслуживание и содержание объекта 

оценки. Сравнительный метод также не использовался, так как на рынке недвижимости отсут-

ствуют предложения по продаже аналогичных объекту оценки зданий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Для определения рыночной стоимости затратным методом был использован метод по-

строения, который представляет собой метод расчета итоговой стоимости объекта недвижимо-

сти путем суммирования стоимости земельного участка с учетом имущественных прав на него, 

стоимости недвижимых улучшений, прибыли предпринимателя, косвенных затрат, внешнего 

удорожания за минусом накопленного износа. Все необходимые расчеты проводились в соответ-

ствии с действующими техническими нормативными правовыми актами [3, 4, 5]. 

Объект оценки представляет собой девятиэтажное кирпичное здание общежития с подва-

лом, год постройки – 1987, общая площадь здания - 15574,6 кв. м. Располагается оно в Перво-

майском районе г. Минска на земельном участке площадью 5,9487 га по адресу: пр. Независи-

мости 148/2. Район расположения объекта недвижимости имеет среднюю плотность застройки и 

застроен в основном объектами общественного назначения, многоквартирными жилыми до-

мами. В непосредственной близости расположен лес, остановки общественного транспорта, 

маршрутного такси, а также станция метро «Борисовский тракт» на расстоянии 500 м. Объект 

доступен для автотранспортных средств: подъездные пути хорошие, рядом МКАД. Удобство 

парковки характеризуется как удовлетворительное, так как количество парковочных мест рядом 

с объектом недвижимости ограничено. Инженерная инфраструктура местонахождения объекта 

недвижимости развита и включает в себя электроснабжение, водопровод, канализацию, отопле-

ние.  

Рыночная стоимость общежития определялась в ценах на дату оценки 26.02.202, курс 

Национального банка Республики Беларусь за 1 доллар США составлял 2,602 бел. руб. 

Рыночная стоимость в текущем использовании земельного участка определялась с ис-

пользованием кадастровой стоимости 1 кв. м земель оценочной зоны по виду функционального 

использования земель - жилая многоквартирная зона (279,67 долл. США), а также применялся 

корректирующий коэффициент, учитывающий особенности земельного участка (1,00), и коэф-

фициент, учитывающий изменение цен сделок или предложений на рынке недвижимости (0,98). 

Итоговая рыночная стоимость в текущем использовании земельного участка составила 

3 801 720,87 бел. руб. 

При определении первоначальной стоимости общежития применялся метод разбивки по 

элементам с использованием укрупненных нормативов в соответствии с техническими норма-

тивными правовыми актами по состоянию на дату осмотра в ценах 1969 г. Применяемый метод 

основан на определении первоначальной стоимости недвижимого улучшения суммированием 

стоимости конструктивных элементов объекта оценки в базисном уровне цен. Также 
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учитывались поправочные коэффициенты на этажность, объем и наличие подвала. Итоговая пер-

воначальная стоимость объекта оценки составила 953 453,08 бел. руб. 

Для оцениваемого объекта недвижимости стоимость замещения рассчитывалась путем 

приведения первоначальной стоимости недвижимых улучшений к текущему уровню цен на дату 

оценки с применением соответствующих индексов изменения стоимости строительно-монтаж-

ных работ и коэффициентов строительно-монтажных работ, рассчитанных на их основе. Так как 

по результатам осмотра на объекте оценки выявлены отделочные работы, проведенные по совре-

менным стандартам, а сам объект оснащен современными средствами связи, коммуникациями, 

стоимость замещения определялась с учетом коэффициента научно-технического прогресса. 

Стоимость замещения составила 4 580 285,08 бел. руб.  

Так как восстановительная стоимость выражается издержками на воспроизводство точ-

ной копии объекта, а стоимость замещения - издержками на создание объекта функционального 

аналога, при расчетах использовалась стоимость замещения. 

Прибыль предпринимателя, которая является вознаграждением инвестора, определялась 

путем умножения нормы прибыли предпринимателя и расчетного показателя инвестиций по 

объекту оценки. В качестве расчетного показателя применялась стоимость замещения объекта 

оценки. Норма прибыли определялась методом экспертных оценок, при этом производился ана-

лиз цен на рынке недвижимости и тенденции их изменения. Норма прибыли составила – 10,26%, 

а прибыль предпринимателя – 469 937,25 бел. руб. 

В расчете косвенных затрат, которые являются дополнительными затратами сверх стои-

мости строительства по объекту оценки, необходимыми для его нормального функционирования 

за срок экспозиции, применялся также экспертный метод. Он позволяет определить косвенные 

затраты на основании анализа информации, размещенной на Интернет-ресурсах, в средствах 

массовой информации, литературных источниках, каталогах и справочниках, а также эксперт-

ного мнения специалистов по вопросам оценки объектов недвижимости или управляющих не-

движимостью. Косвенные затраты по объекту оценки могут определялись как произведение от-

носительной величины косвенных затрат по объекту-аналогу и расчетного показателя объекта 

оценки (применялась стоимость замещения). Величина косвенных затрат составила 1% или 

45 802,85 бел. руб. 

При определении накопленного износа объекта оценки использовался метод разбивки по 

элементам, основанный на расчете накопленного износа путем разделения его на физический, 

функциональный и внешний износы, последовательном их определении и суммировании. Про-

цент физического износа конструктивных элементов объекта оценки определяется методом 

средневзвешенного износа путем сравнения признаков физического износа, выявленных в ре-

зультате визуального осмотра, с установленными в законодательном порядке значениями этих 

признаков и в соответствии с ТКП 45-1.04-119 [6]. Физический износ составил 34% или 

1 557 296,93 бел. руб., функциональный и внешний – 0 бел. руб. В итоге, накопленный износ – 

1 557 296,93 бел. руб.  

Функциональный износ составил 0 бел. руб., так как оцениваемый объект соответствует 

современным стандартам, предъявляемым к жилым домам. А внешний износ вызывается факто-

рами внешними по отношению к собственности (экономическими, экологическими, политиче-

скими и др.). Такими факторами могут быть перегруженные улицы или промышленное предпри-

ятие, расположенное поблизости от жилой зоны. Так как таких факторов в данном случае не 

выявлено, то внешний износ был принят 0 бел. руб.  

При определении рыночной стоимости объекта оценки не учитывалось внешнее удоро-

жание, поскольку в данном случае не обнаружены внешние факторы, которые бы увеличивали 

стоимость объекта недвижимости. К таким факторам относятся экономические и градообразую-

щие факторы, благоприятное изменение экологической ситуации, законодательства, непосред-

ственная близость к зонам отдыха и туризма, историко-культурным и другим элементам инфра-

структуры, влияющим на стоимость объекта оценки. 
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Рыночная стоимость, определенная путем суммирования стоимостей вышепредставлен-

ных расчетов и за минусом накопленного износа, составила 7 340 449,12 бел. руб. или 2 821 080 

долл. США. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Для повышения рыночной стоимости объекта оценки – общежития №16 БНТУ – рекомен-

дуется провести капитальный ремонт с элементами модернизации. В рамках капитального ре-

монта предлагается: провести ремонт и утепление фасадов; восстановить плиты перекрытия на 

участках сколов, отслаивания защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры и трещин; 

провести ремонт крыши, с заменой до 10%; заменить оконные заполнения; выполнить внутрен-

ние отделочные работы, покрасив стены в холлах общежития и заменив напольные покрытия. В 

рамках модернизации предлагается осуществить реконструкцию машинного отделения с заме-

ной лифтов, перевести существующую сеть электроснабжения на повышенные расчетные 

нагрузки с заменой всей сети электрооборудования, а также экспериментально в холлах и кори-

дорах здания организовать «умное» освещение для регулирования световой обстановки. 
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Abstract: In the information age, BIM modeling technology has become an indispensable part 

of construction engineering. At this stage, the combination of BIM technology and engineering cost 

management is the main problem of construction engineering cost management reform; this article 

mainly conducts BIM technology The concept definition and characteristics are analyzed, and the status 

quo analysis based on China-Belarus project cost management is carried out, so as to propose a rela-

tively suitable application strategy of construction engineering BIM technology in cost management to 

promote the development of construction engineering information model cost management. 

Keywords: construction engineering, BIM technology, cost management 

 

INTRODUCTION 

 

With the development of the times, the 21st century has entered the era of digital information. 

For the rapid development of the construction industry, BIM technology has basically penetrated every 

aspect of construction project in the past five years. It stores the actual construction project information 

in the virtual model, and then realizes the virtual construction, construction simulation, operation and 

maintenance management of the construction project in the computer. It is a visual digital construction 

method. With the advent of the era of big data, construction projects are less dependent on engineers’ 

accumulated experience data. Two-dimensional drawings to guide construction and traditional paper 

data storage are gradually replaced. In order to promote the healthy and sustainable development of the 

construction industry, BIM technology has been gradually used In all stages of the project, the applica-

tion of BIM technology to construction project cost management can not only improve the overall cost 

management efficiency and quality, but also add impetus to the improvement of the economic benefits 

of construction enterprises. 

 

RESULTS AND THEIR DISCUSSION 

 

1 Definition and use of BIM technology 

BIM is both a technology and a process, which can comprehensively collect the building opera-

tion process and related information content, and then present it in a digital form. It is a new form of 

intelligent technical management, mainly used in construction engineering design and cost management, 

and is generally based on model construction in construction engineering information manage-

ment. BIM technology can effectively integrate the various parts of the construction project cost, and at 

the same time use three-dimensional technology to design the corresponding data information of the 

construction project to meet the needs of smart construction projects. 

BIM technology can realize the diversification and three-dimensional representation of architec-

tural effects. This technology can integrate various project information of construction projects, and then 

construct a three-dimensional model, which can be visualized by means of simulation 
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technology [1] . BIM technology has many characteristics such as information perfection, information 

unity, visualization, and simulation. Information perfection is mainly reflected in the comprehensive 

description of engineering information; visualization features play a greater role in construction engi-

neering, such as construction drawings and component information. It can continue to be fully ex-

pressed. In addition, BIM technology can also enable the communication and communication during 

the design and construction of the project to be carried out in a visual state. In addition: ① BIM tech-

nology uses intelligent digital technology to reveal the difficulties of construction projects, making it 

easier for enterprise engineers to study them. ②BIM technology can also realize the sharing of a large 

amount of resources, which can meet the needs of personnel in different departments of engineering 

enterprises to extract data, so as to ensure that the engineering cost data mastered by internal personnel 

of engineering enterprises is unified. ③BIM technology can realize the data storage function and pro-

vide technical support for the later management of the cost of smart construction projects [2] . 

2 The core technology of BIM 

BIM stands for building information model, a model that emphasizes the integration of relevant 

information about the entire life cycle of project construction, that is, on the basis of the three-dimen-

sional model (3D), the construction period dimension can be added to form a 4D model, and the inte-

grated cost dimension information can build a 5D model and even The effect of the ND model is ulti-

mately achieved by the model for information interaction and collaborative work. [3] Its technical core 

lies in three-dimensional observable, parametric modeling, and collision checking. 

2.1 Parametric modeling 

There are obvious differences between BIM parametric modeling methods and traditional CAD 

software modeling. The key content of BIM modeling is parameters. By creating specific graphic ele-

ments, the relationship between all components in the model is defined. However, the use of CAD soft-

ware for modeling operations uses the coordinate geometry to complete the creation of graphic ele-

ments. In the BIM model, graphical elements can be displayed in the form of components, and at the 

same time, relevant parameters can be adjusted reasonably, and the differences between components 

can be expressed intuitively. 

2.2 Three-dimensional observable 

With the help of BIM technology, a three-dimensional model of the building can be established, 

so that people can intuitively see the overall appearance and renderings of the building, and show the 

design plan. The use of BIM technology enables people to understand the designer’s design concepts 

and ideas. In addition, use BIM technology can also obtain the data information of all aspects of the 

project, and carry out certain communication and integration, and realize visualization in both the mod-

eling process and modeling results, so enterprises can use the visualization function of BIM modeling 

for engineering design and editing. And decision-making and other work. 

2.3 Collision check 

In the design stage of a project, the collision check function is used more often, mainly to check 

whether the component design of each specialty is reasonable. Avoid conflicts in the subsequent con-

struction phase. Use collision checking software to closely link the BIM models of each profession, and 

then carry out collision inspection with other professions at the size and space level, and discover and 

solve potential problems in time. In addition, the use of BIM technology can also realize the coordina-

tion and coordination of engineering underground drainage facilities, elevator shaft design and other 

designs, and facilitate subsequent design modifications and adjustments [4] . The collision check is 

shown in Figure 1: 
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Figure 1 

 

3 Status Quo of China-Belarus BIM Technology Cost Management 

3.1 Analysis of the status quo of the application of BIM technology cost management in China 

Stage China construction engineering the whole process of cost management mode , is the con-

struction cost of the whole process of project decision-making stage to the final acceptance of the project 

to determine the reasonable and effective control , the use of fixed pricing and bill of quantities coexist-

ence of the whole process of cost management. Fixed pricing method is mainly calculated fixed amount 

of engineering projects, referring again to the provincial construction administrative department is-

sued labor costs , material material costs , machinery use fee pricing information and market prices over 

the same period, to obtain direct costs; indirect costs is then calculated based on the rates , Profits and 

taxes; final summary to determine the base price or bid quotation. The pricing method of the project 

quantity list is that the tenderer himself or entrusts a qualified cost consulting company to prepare a 

project quantity list reflecting the consumption of the project entity and measure consumption, and pro-

vide it to the bidder as part of the bidding documents, and the bidder will base it on the project quantity 

list. Pricing method of independent quotation. 

Due to the large number of engineering cost management agencies, multiple quotas, large 

amounts of data, and inconsistent lists, data cannot be directly shared. It is difficult for various units and 

government departments to coordinate and communicate with each other, and it is impossible to 

share engineering information in the market. Although the government adopts a combination of dy-

namic and static cost management methods, because of the different levels of economic development in 

various regions, the calculation rules of the project volume are also different, and the average social cost 

and average labor efficiency of the project budget quota and consumption indicators in the region 

are also different. It is the same, although the market price is dynamically adjusted in stages, or the guide 

price is issued monthly or quarterly, the guide adjustment coefficient is announced regularly or irregu-

larly, and the list of project cost quotas is compiled, reviewed, and determined. However, due to the fast 

update of the price of construction materials and the obvious data lag, the published price guidance list 

still cannot provide accurate information for the project cost budget. 

In the CAD era of construction engineering, China has already used computer pricing software 

" Shen Ji Miao Suan、Xing An De Li ", etc. Although this software can directly set quotas and calculate 

the cost, the engineering quantity statistics still need to be completed manually, and the cost personnel 

cannot really count the engineering quantity Freed from the heavy work. The statistics of some engi-

neering quantities and the calculation of grooves still require manual calculations, and modern large-

scale construction projects are becoming more and more complicated, and there is an urgent need for 
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three-dimensional calculation software to cope with the development of the construction industry. With 

the introduction of BIM technology, China has also carried out application innovations in cost manage-

ment, making full use of BIM technology to manage the whole process of cost. Use Glodon, Luban, 

THS Siweier and other software to establish the BIM-3 D model, and provide the data required for cost 

management according to the construction dynamics, and use the database and the cost index li-

brary to realize the sharing of cost data. Then import the construction model into Glodon software to set 

the engineering quantity calculation rules and quota list, realize automatic calculation and automatic 

deduction functions according to the BIM-5D technology platform, efficiently calculate the cost 

and reasonably formulate the construction project schedule, budget, and resources The whole process 

of cost management realizes refined cost control. 

3.2 Analysis of the status quo of the application of BIM technology cost management in Belarus 

Belarus Academy of Sciences Golubov, O.S. in the current BIM technology in Belarus cost ap-

plication management expressed the information technology, design automation, is a symbol of science 

and practice of cost management cost of construction. Construction cost management is based on a pric-

ing system, which is based on resource consumption standards and so on. Belarusian construction cost 

measurement includes material and labor costs, project management, winter construction costs, fixed 

asset depreciation fees, taxes, etc. The cost management plan is usually implemented in a "top-down" 

and "bottom-up" approach. "Top-down" cost management is based on the prescriptive setting of contract 

prices, and according to budget constraints and the contractor's certain types of work and planned costs, 

it will be allocated to each project. Project cost planning using a “bottom-up” approach is a typical 

method of estimating a price system. It is based on calculating the cost of performing each individual 

work type. This calculation is too cumbersome and does not occupy an advantage over the visual man-

agement of the whole process of BIM technology cost. 

At this stage, Belarus mainly uses «Помощник инженера-сметчика» to budget for construc-

tion projects . This software is mainly used to estimate the cost of complex building construction, pro-

vide document support for construction projects, consider the cost and quantity of construction projects, 

etc.; it is not a set of 3D visualization software system, it is only a software developed for construction 

cost , There are only cost estimation and price measurement. Compared with BIM, the architectural 

model is more complete. It lacks modeling, information database platform and the whole process man-

agement of BIM-5D technical cost. 

Russian Academy of Science Leonovich S.N. to use BIM computing architecture life cycle pro-

posed digital model, elaborated 3D modeling, 5D whole process cost control management. It also shows 

that the Belarusian structural design, drawing design, etc. have basically used the BIM modeling era, 

and CAD-based 2D graphic design drawings are gradually eliminated, but there is still some time for 

the whole process management of the project cost, the full realization of BIM visualization and 5D 

whole process management. Distance and cash are only conceptualized and proposed models, and it 

takes a lot of time to popularize the technology and make it practical on site. Therefore, the whole-

process management stage of the Belarusian BIM technology cost is still in its infancy. It lacks both 

professional leading talents and phased production and application on site. 

4 Application of BIM technology in construction engineering in cost management 

4.1 Application advantages of BIM technology in cost management 

The BIM technology database platform can effectively coordinate the government, design units, 

construction units, construction units and many other interested parties, so that they can reach a unified 

multi-party coordination platform. Realize the efficient sharing of project cost information, ensure the 

timely update of the statistics of the engineering quantity pricing rules and the quota list, scientifically 

and rationally allocate the project cost resources, and ensure the accuracy of the construction project 

cost results. 

BIM model establishment and model collision checking of architectural design can effectively 

reduce the conflicts of cross-structure parts, facilitate timely adjustment of the architectural model, and 

https://translate.google.com/translate?hl=zh-CN&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://belstroyka.by/index.html
https://translate.google.com/translate?hl=zh-CN&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://belstroyka.by/index.html
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improve the accuracy of its construction engineering volume. Then use the 3D Boolean calculation 

method, scientifically and rationally use the list and quota data in the BIM database to exchange and 

share electronic documents, thereby effectively improving the accuracy and efficiency of the calcula-

tion, and solving the isolation of the calculation data at each stage of the project cost process. problem. 

In the actual application process of BIM technology, through the establishment of three-dimen-

sional models and costs, it can monitor and manage project-related activity information in real time, 

rationally allocate personnel, funds and building materials, etc., and improve the management efficiency 

and quality of project cost. [ 6 ] At the same time, according to the BIM-5D technology, the organic inte-

gration of each module component is dynamically managed in the construction project cost, and the 

time dimension and cost dimension are added to manage the whole process of the construction project 

cost, which can effectively improve the level of resource planning management. 

4.2 Discussion on the application of BIM technology in cost management 

In the application of investment estimation, BIM technology has great advantages in the collec-

tion and use of information and data. It can not only perform a complete analysis, but also can be well 

imported into the model database, which can provide a true and reliable reference for cost management. 

The amount of engineering. In the process of investment estimation, BIM technology analyzes historical 

data and information materials more thoroughly and comprehensively. The construction unit can also 

quickly screen out the required personnel, materials, machines, taxes and fees on the historical database 

according to the specific types and characteristics of the project. Cost estimation, set into the real-time 

quota of the BIM database platform, accurately and quickly complete the project cost of the investment 

stage, and achieve the investment estimation target earlier. 

Discussion on the application of cost estimation. The use of BIM-3D-5D technology makes con-

struction cost estimation much higher than CAD-2D era cost estimation data processing, basically get-

ting rid of the era of manual auxiliary estimation, and the whole line has entered the era of functional 

cost estimation. BIM 3D technology combined with the use of Glodon’s calculations, trenches, earth-

work, and steel reinforcement measurement, which were originally inaccurately measured sub-items, 

can now be fully used to generate automated calculation results using 3D-5D technology, which not 

only reduces manual calculations Costs can also improve its work efficiency and achieve accurate uni-

versity calculations. 

Discussion on the application of construction schedule simulation control, BIM-5D can provide 

accurate image schedule, material consumption, process measurement, cost accounting and other core 

data for technology, production, business and other links in the construction process; effectively solve 

the cumbersome engineering volume It is possible to settle the project quantity in a more timely manner, 

and to prepare the material procurement plan and capital plan according to the actual situation of the 

project. At the same time, it can also comprehensively check the related problems of the cost estimation, 

update the early engineering data in time, and propose an optimization plan to promote The goal of the 

whole process management of project cost has been achieved. 

In the discussion of the application in completion settlement, the overall project cost information 

can be stored through the BIM model and imported into its database platform. Along with the settlement 

of project unit projects and individual projects, the construction progress information, labor costs, me-

chanical shifts and material costs of each stage will be continuously updated in the database to produce 

the best solution to ensure that the overall cost of funds is reasonable The arrangement and operation of 

the project, and improve the accuracy of the total settlement of the completion of the construction pro-

ject, save the cost of funds, and lower than the total cost of the budget. 

 

CONCLUSION 

 

The optimization and accuracy of cost management in the whole process of construction projects 

are inseparable from the use of BIM technology. In carrying out construction project cost management, 

BIM databases and modeling systems can provide accurate information and data resource support for 
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cost management. 2D-5D The conversion not only improves the level of refinement of project cost 

management, but also meets the controllable requirements of various units for project cost. While per-

forming management on the effectiveness, accuracy, enforceability, and efficiency of the project cost, 

it must also be implemented at the root, promptly discovering the problems existing in all aspects of the 

project cost management process, and optimizing the management of BIM technology, so as to improve 

Quickly and better enter the era of comprehensive and accurate cost management of information tech-

nology. 
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В настоящее время наблюдается тенденция перехода на более экологичный транспорт 

(велосипеды, моноколеса, самокаты и др.) в Республике Беларусь. Поскольку такой вид транс-

порта дешевле в эксплуатации, экономит время, проводимое в дорожных «пробках», а также 

улучшает состояние здоровья, жители г. Минска все чаще прибегают к его использованию. В 

связи с этим появляется необходимость в местах хранения данных средств передвижения. К 

сожалению, таких мест в г. Минске сейчас недостаточно, поэтому наш проект нацелен на при-

влечение внимания к проблеме нехватки таких мест и предлагает один из альтернативных ва-

риантов ее решения на примере создания велопаркинга около общежития № 15 БНТУ, услугами 

которого могут воспользоваться не только студенты и преподаватели БНТУ, но и жители бли-

жайших домов, которые при передвижении комбинируют велосипед с подземным транспортом, 

а также все жители, заинтересованные в безопасности своего транспортного средства и эко-

номии пространства в своих домах. 

Ключевые слова: проект, строительство, велопаркинг, развитие инфраструктуры, транс-

порт, велосипедное движение, показатели эффективности проекта, популяризация здорового об-

раза жизни. 
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Currently there is a tendency to switch to more environmentally friendly transport (bicycles, uni-

cycle, scooters, etc.) in the Republic of Belarus. Since this type of transport is cheaper to operate, it saves 

time spent in traffic jams, and also improves health, residents of Minsk are increasingly resorting to 

using it. In this regard there is a need for storage locations for vehicle data. Unfortunately there are not 

enough such places in Minsk now, thus our project is aimed at drawing attention to the problem of the 

lack of such places and offers one of the alternative solutions for its solution by the example of creating 

a bicycle parking near the hostel no. 15 of BNTU, the services of which can be used not only by students 

and professors BNTU, but also residents of nearby houses who combine a bicycle with underground 

transport, as well as all residents interested in the safety of their vehicle and saving space in their homes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Велотранспортные средства как вид транспорта обладают рядом преимуществ: быстрые, 

дешевые, экологичные, надежные и простые в эксплуатации. Они никогда не стоят в пробках, 

укрепляют здоровье и улучшают самочувствие [1]. 

Согласно результатам исследования двух британских университетов в Норидже и в Йорке 

можно смело утверждать, что езда на велосипеде способствует уменьшению стресса, а также 

улучшает производительность труда, что в свою очередь оказывает положительное влияние на 

жизнь человека и люди чувствуют себя более счастливыми, а значит, меньше болеют и создается 

меньшая нагрузка на систему здравоохранения [2]. 

С каждым годом все больше жителей г. Минска, в т.ч. студенты и преподаватели БНТУ, 

используют двухколесный транспорт для повседневных поездок. Согласно нашему исследова-

нию, отсутствие оборудованных мест для хранения велосипедов возле общежития является од-

ним из основных препятствий для развития велодвижения среди студентов. Владельцам велоси-

педов либо приходится поднимать свой транспорт на балкон, приковывать к батареям, хранить в 

комнате, оставлять в коридорах общежития, что затрудняет движение и занимает пространство 

не только владельца, но и его соседей, либо вынуждает отказаться от данного вида транспорта. 

Наиболее важный фактор, при котором студенты и преподаватели чаще будут использо-

вать велотранспортные средства, (по результатам проведенного опроса) – велопаркинг возле мест 

работы и учебы, а также велостоянки возле дома. Возможен и вариант размещения велопаркинга 

на территории автостоянки, однако в данный момент в г. Минске велопаркингами оснащены 8 

автостоянок из 106, находящихся в ведении ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» [3]. 

К сожалению, недостаточная развитость велосипедной инфраструктуры в Минске сдер-

живает развитие велосипедного движения. 

Согласно исследованиям Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте, 

одним из основных факторов, препятствующим популяризации велосипеда, является отсутствие 

цивилизованных мест хранения велосипедов и, как следствие – кражи велосипедов.  

Необходимо отметить, что также возможно оценить влияние велосипедного движения с 

точки зрения экономики с учетом различных факторов и глубины их изучения. Например, Евро-

пейская велосипедная федерации в 2016 году провела одно из самых серьёзных исследований, 

результаты которого приведены на рисунке ниже: 

Рисунок 1 – Экономический эффект велосипедного движения в Европейском Союзе в 2016 

году [4] 
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Различные экономические оценки применяются минскими экспертами при обосновании 

затрат на строительство столичной транспортной инфраструктуры. Осенью 2018 года эксперты 

проекта «Городское велодвижение в Беларуси» подготовили методику оценки экономического 

эффекта велосипедного движения, чтобы в дальнейшем рассчитывать и экономическое влияние 

велосипедного движения. Его результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты экономического эффекта велосипедного движения в г.Минске по 

мнению экспертов проекта «Городское велодвижение в Беларуси» 

Социально-экономические вы-

годы 

Транспортные 

показатели 

Стоимость, млн 

долларов США в 

год 

Удельный вес вы-

годы 

Снижение транспортных издержек -33 млн авто/км 3,1 9,7% 

Влияние на здоровье +220 млн 

вело/км 

24,2 75,6% 

Снижение воздействия на окружаю-

щую среду (экологию) 

-33 млн авто/км 2,8 8,8% 

Сокращение выбросов парниковых 

газов 

-33 млн авто/км 0,15 0,5% 

Снижение аварийности -3 погибших, 

-20 ДТП 

1,3 1,4% 

Иное  0,45 4,1% 

Итого:  32 100% 

Примечание: источник [4] 

 

Предположительная выгода Минска от велосипедного движения – 16 миллионов долла-

ров в год. Город намерен удвоить эту выгоду за 2 года. В Минске в летнее время 1% всех поездок 

(как культурно-бытовых, так и рабочих) осуществляется на велосипеде.  

Мингорисполкомом принят Стратегический план развития велосипедного движения, цель 

которого – увеличить долю велосипедного транспорта [5]. При оценке экспертами учитывались 

снижение транспортных издержек (время, расходы на эксплуатацию дорог, расходы на топлив-

ные ресурсы и амортизацию автомобилей), влияние велосипедного движения на здоровье людей, 

снижение загазованности воздуха, аварийности и парниковых газов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Согласно Концепции развития велосипедного движения в Республике Беларусь до 2030 

года одним из основных направлений развития системы велосипедного движения является до-

стижение наиболее полного соответствия характеристик велосипедов, велосипедной инфра-

структуры и организации движения велосипедистов потребностям общества [6]. Поэтому пред-

ложенный старт-ап проект велопаркинга «VeloHome» предполагает создание необходимых усло-

вий для обеспечения студентов и преподавателей БНТУ, а также жителей ближайших районов 

местами хранения велотранспортных средств. 

Концепция создания мест для хранения велосипедов «VeloHome»: 

− определяет основные цели, задачи и приоритеты развития велотранспорта среди сту-

дентов; 

− показывает значение велотранспортных средств как благоприятных для здоровья, по-

вышения качества жизни, создания окружающей и социальной среды, в которой главным субъ-

ектом являются люди, а не машины; 

− учитывает опыт европейских и других стран с высоким уровнем развития; 

− предназначена для ориентации участников велотранспортной деятельности, произво-

дителей и пользователей велотранспортных услуг, деятелей других смежных отраслей эконо-

мики и транспортного комплекса [6]. 
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Также согласно изменению №6 ТКП 45-3.01-116, действующему с 01.11.2018 года, при 

проектировании территорий новой многоквартирной жилой застройки проектировщикам необ-

ходимо предусматривать места для хранения велосипедов, принадлежащих гражданам, из рас-

чета не менее одного места на 10 квартир. Такая возможность обеспечивает уверенность граждан 

в сохранности велотранспортных средств и высокой степени защиты от кражи с помощью 

надежных замков и камер видеонаблюдения [7]. 

Для развития идеи реализации проекта велопаркинга «VeloHome» был проведен марке-

тинговый опрос, в котором в основном приняли участие студенты и преподаватели БНТУ. По 

результатам опроса в повседневной жизни для перемещения по городу велотранспортные сред-

ства используют 68,4 % опрошенных. Из них 53,4 % используют велотранспортные средства для 

поездок на работу или учебу; 31,6 % - для отдыха и развлечения; 10,9 % - для занятия спортом; 

4,1 % - для велотуризма. В вопросе хранения велотранспортного средства мнения разделились: 

на коридоре, в квартире, на балконе, в подвале, в гараже, во дворе. Однако были и ответы: «Не 

храню, так как негде», «Храню у арендодателя» и «Не использую, так как негде хранить». На 

вопрос о готовности использовать велотранспортное средство чаще при появлении надежного и 

безопасного места хранения 36,6 % опрошенных ответили «возможно»; 35,4 % - «определенно 

да»; 28 % - «нет». В опросе, проведенном в период с 29.03.2021 по 09.04.2021, приняло участие 

более 100 респондентов, значительная часть которых – студенты (71,3 %) с ежемесячным уров-

нем дохода от 100-200 бел.руб. (32,7 %) и работающие (19,8%) с ежемесячным уровнем дохода 

от 800-1200 бел.руб. (32,7 %), в основном проживающие в Первомайском (55,4 %) и Советском 

(14,9 %) районах г. Минска. 

Результаты исследования указывают на проблему нехватки мест хранения велосипедов 

для студентов и преподавателей БНТУ в г. Минске. Поэтому реализация проекта велопаркинга 

«VeloHome» нацелена на создание безопасного места для хранения велотранспортного средства 

студентов и преподавателей БНТУ, а также улучшение велоинфраструктуры в г. Минске. 

Велосипедная стоянка (велопаркинг или велогараж) – сооружение для хранения велоси-

педов, а также при необходимости детских и инвалидных колясок. Может быть как отдельно 

стоящей конструкцией, так и соединенной со зданием [7]. Главное отличие велостоянки от вело-

парковки – ограниченный доступ к местам хранения велосипедов. 

Как наиболее подходящее место размещения велопаркинга была определена часть суще-

ствующего тротуара около общежития № 15 БНТУ недалеко от станции метро «Борисовский 

тракт». Данное местораспололожение обусловлено следующими факторами: 

− большое количество студентов в данном районе; 

− новостройки (жильцы этих домов также могут воспользоваться велопарковкой); 

− отсутствие аналогичных сооружений (за исключением хранилища велосипедов на 

10-13 мест во дворе новостроек); 

− наличие мест для велопрогулок (например, лес на Борисовском тракте, парк в Уру-

чье и т.д.). 

Проект в нашем представлении представляет собой моноконструкцию, рассчитанную на 

100 мест, где велосипеды хранятся вместе. Они закрываются на электронный ключ и находятся 

под системой видеонаблюдения. 

Велогараж имеет крышу из поликарбоната, а стены строения сделаны из светопрозрачных 

материалов, чтобы увеличить количество естественного света внутри. Внутри конструкции пла-

нируется установить светодиодные фонарики и датчики движения. Материал стоек – нержавею-

щая сталь. Это наиболее надежный и долговечный материал, который не требует окраски и пре-

красно смотрится. Единственный его недостаток – высокая стоимость – компенсируется почти 

неограниченным сроком службы [8]. 

Дверь гаража будет закрываться по карточной системе, которая позволяет «деактивиро-

вать» карточку студента, который, например, закончил университет, переехал в другое место и 

перестал пользоваться велогаражом. Студенты будут охотнее пользоваться велосипедным гара-

жом в том случае, если он находится прямо около общежития и в самом безопасном месте. 
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На одну из стенок можно закрепить качели, а рядом поставить лавочки или гостевую ве-

лопарковку. Тогда велогараж будет еще и привлекать молодых людей к активному отдыху. 

Основные затраты проекта приведены ниже в таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2 – Калькуляция единовременных затрат на устройство велопарковки 
№ п/п Наименование статей расходов Норматив, % Затраты, руб. 

1 Оборудование  190,00 

2 Оборудование рабочего места  2 040,00 

3 Основная заработная плата  5 758,33 

4 Дополнительная заработная плата 10% 575,83 

5 Отчисления на социальные нужды  2 191,62 

5.1 Отчисления в ФСЗН 34% 2 153,62 

5.2 Отчисления в Белгосстрах 0,60% 38,01 

6 
Общехозяйственные и общепроизвод-

ственные расходы 
20% 1 151,67 

7 

Услуги сторонних организаций (разреше-

ния, лицензии, услуги подрядных органи-

заций, в т.ч. материалы) 

  7 040,00 

8 Итого затрат   11 717,46 

Источник: собственная разработка авторов на основании данных проекта 

 

Таблица 3 – Расчет постоянных ежемесячных затрат 
№ 

п/п 
Наименование статей расходов Норматив Затраты, руб. 

1 Аренда земли (100 м2) 6 руб за 1 м2 600,00 

2 Амортизационные отчисления   24,00 

3 Основная заработная плата    1 100,00 

4 Дополнительная заработная плата 10% 110,00 

5 Отчисления на социальные нужды   418,66 

5.1 Отчисления в ФСЗН 34% 411,40 

5.2 Отчисления в Белгосстрах 0,60% 7,26 

6 
Общехозяйственные и общепроизвод-

ственные расходы 
20% 220,00 

7 Итого затрат   2 472,66 

Источник: собственная разработка авторов на основании данных проекта 

 

Размер первоначальных инвестиций составляет 11 717,46 бел.руб.; чистый дисконтиро-

ванный доход через 5 лет равен 23 900,67 бел. руб.; динамический срок окупаемости проекта - 

20 месяцев. Поскольку велогараж испытывает неодинаковую загруженность в течение года, оку-

паемость наступит на 6-ой месяц второго года. Внутренняя норма доходности проекта – 89,26% 

с учетом коэффициента вакантности k=0,8. Точка безубыточности - 62 велосипеда в месяц (что 

составляет 62% от вместимости предлагаемого велопаркинга). 

Услугами велогаража можно воспользоваться в любое время года независимо от времени 

суток, поскольку предусмотрена система безопасности в виде карточек с нанесенным электрон-

ным кодом (чипом). Также рассматривается сотрудничество велогаража с сервисом по прокату 

велосипедов, электровелосипедов, электросамокатов «KOLOBIKE». 

В качестве оповещения студентов и преподавателей БНТУ, а также неравнодушных жи-

телей г. Минска, о наличии велопаркинга, планируется разработка вывесок и указателей. Также 

в целях популяризации велотранспорта и извлечения дополнительного дохода предусматрива-

ется вариант размещения на стенах велопаркинга рекламных билбордов с информацией о произ-

водителях велосипедов, мероприятиях велодвижения и социальных билбордов «Есть время», 

разработанных Минским велосипедным обществом. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В результате проведения маркетингового опроса определено, что более 65% респон-

дентов довольно часто используют велотранспортные средства в повседневной жизни (поездки 

на учебу и работу, отдых и развлечения, занятия спортом, велотуризм), а также более половины 

из опрошенных заинтересованы в использовании велопаркинга для хранения велотранспортных 

средств. 

2. Велопаркинг «VeloHome» рассчитан на 100 велотранспортных средств и предполагает 

их комфортное хранение, а также достаточное количество места для разворота и выезда. Кон-

струкция выполнена из металлического каркаса с крышей из поликарбоната, что способствует 

проникновению естественного света. Стойки изготовлены из нержавеющей стали с не царапаю-

щим покрытием. Замок открывается с помощью современной карточной системы доступа, а в 

дальнейшем – с использованием мобильного приложения. Велопаркинг снабжен системой ви-

деонаблюдения как внутри, так и снаружи помещения, что позволяет отслеживать действия в 

любое время суток из различных ракурсов. 

3. Предполагаемые инвестиционные затраты проекта составляют 14 190,12 бел.руб., что 

является достаточно низкой стоимость по сравнению с подобными уже реализованными поме-

щениями (стоимостью выше 20 000 бел.руб.). 

4. Доходы от реализации проекта без НДС в месяц составят 3 200 бел.руб. А предполага-

емая прибыль от реализации проекта за 5 лет – 52 368,48 бел.руб., что в свою очередь определяет 

высокий уровень рентабельности затрат 24,12%. Точкой безубыточности при коэффициенте ва-

кантности 0,8 является хранение 62 велотранспортных средств. 

5. Ожидаемый чистый дисконтированный доход появится в течение 2 года эксплуатации 

и составит 5 101,69 бел.руб. и будет увеличиваться с каждым годом ориентировочно на 6 000 

бел.руб. Простой срок окупаемости проекта составляет 19 месяцев, а динамический – 20 месяцев. 

Внутренняя норма доходности определена 90,27 %, что говорит о благоприятной перспективе 

реализации проекта. 

6. К основным возможным рискам проекта можно отнести: сезонность услуги, отсутствие 

спроса у потенциальных потребителей, появление конкурентов на рынке предоставляемых 

услуг, увеличение арендной платы земельного участка, неодобрение администрации размещения 

велопаркинга на выбранной территории. 

Анализ показателей эффективности инвестиций проекта позволяет сделать вывод о том, 

что при прогнозируемом количестве желающих воспользоваться услугами велопаркинга, капи-

тальных вложениях, ценах на услуги и производственных издержках проект является надежным 

и рентабельным. Проект велопаркинга «VeloHome» позволит создать места для хранения вело-

транспортных средств для студентов, тем самым улучшив их жилищные условия, а также при-

даст стимул ведения здорового образа жизни и участия в велодвижении.  
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С каждым днем культура общественного питания развивается всё активнее. Однако не 

в каждое место хочется возвращаться снова и снова. Теперь недостаточно открыть заведение 

с хорошим кофе и красивым интерьером. Проект кофейня «Тайна» нацелен на создание не 

только уютной атмосферы, но и возможности анонимного общения с психологом, так как в 

настоящее время крайне актуальной является проблема коммуникации между людьми.  

Реализация данного проекта принесет ряд преимуществ: создание особенного места для 

времяпрепровождения семей, компаний друзей, коллег по работе; реализация неповторимой кон-

цепции кофейни – анонимное общение с психологом, как для города Минска, так и для Беларуси 

в целом; рост популярности заведений для досуга и работы; создание рабочих мест для студен-

тов; развитие малого бизнеса. 

Ключевые слова: кофейня, психология, психологическая поддержка, зона отдыха и раз-

влечений, развитие инфраструктуры, экономические показатели. 
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Every day, the culture of public catering is developing more and more actively. However, not 

every place wants to come back again and again. Now it is not enough to open an establishment with 

good coffee and a beautiful interior. The project of the coffee house «Mystery» is aimed at creating not 

only a cozy atmosphere, but also the possibility of anonymous communication with a psychologist, since 

the problem of communication between people is currently extremely urgent. 

The implementation of this project will bring a number of advantages: creation of a special place 

for the pastime of families, companies of friends, colleagues at work; implementation of the unique 

concept of a coffee shop - anonymous communication with a psychologist, both for the city of Minsk and 

for Belarus as a whole; the growing popularity of leisure and work establishments; job creation for 

students; small business development. 

Keywords: coffee house, psychology, psychological support, recreation and entertainment area, 

infrastructure development, economic indicators. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

За что же многим так нравятся кофейни? Кому-то – за возможность быстро перекусить 

или выпить чашечку настоящего крепкого кофе. В кофейнях сейчас модно назначать свидания и 

деловые встречи, общаться с друзьями и заходить «под настроение», изливать близким душу и 

просто заходить покушать. Необязательно цены в них должны быть ниже ресторанных, а вот 
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персонал просто обязан быть психологически ближе к посетителям. Поэтому во многие кофейни 

предпочитают нанимать молодых коммуникабельных людей. 

В Европейских странах личный психолог есть едва ли не у каждого дееспособного граж-

данина – точно так же, как собственный барбер, стоматолог или автослесарь. Выражение «я был 

у психолога» для русских людей означает что-то негативное и подозрительное, а в какой-нибудь 

Западной стране эта фраза будет значить, что человек какое-то время страдал от плохого настро-

ения и ему нужно было выговориться. Или же, у него произошло сильное потрясение, и ему 

проще справиться с этим, ощущая поддержку специалиста [1, 2].  

На Западе по статистике одной из главных психологических организаций Lyra Health 83 % 

населения обращаются за психологической помощью к специалистам, а с приходом пандемии 

эта цифра только возросла. В поиске «Яндекса» пик запроса «психолог консультация» при-

шелся на февраль – 42,9 тысячи, а это на 16 % больше, чем в прошлом году [3]. 

Часто бывает сложно решить ту или иную проблему самостоятельно, без консультации 

психолога, но и обратиться к нему также стоит немалых усилий. Поэтому наш проект рассмат-

ривает вариант общения и поддержки у «тайного» психолога или у незнакомых людей в специ-

альной комнате за чашкой ароматного кофе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В ходе развития задуманной идеи было проведено анкетирование. Целевой аудиторией 

являются все возрастные категории людей. На опрос откликнулось порядка 130 человек. По ре-

зультатам анкеты было выявлено, что 63 % опрашиваемых хотели бы посетить заведение с пси-

хологом, 18 % сомневаются в своем выборе и 19 % не интересен данный формат кофейни (рису-

нок 1). 

 
Рисунок 1 – Анкетирование. Сколько человек готовы поделиться своими переживаниями или 

проблемами анонимно с психологом 

Источник: собственная разработка авторов 

 

Анкетирование также показало, что в г. Минске и в Беларуси в целом пока нет ни одного 

проекта с такой уникальной возможностью общения с психологом.  Место размещения кофейни 

– проспект Независимости, 58 – торговый центр Московско-Венский. Этот район является очень 

оживленным местом, поэтому поток посетителей должен быть непрерывным. Важно отметить, 

что задуманный проект будет отличаться от других заведений своей оригинальностью: возмож-

ность общения с психологом наедине, забыв про временные рамки; простой и уютный интерьер 

с расслабляющей музыкой; ароматный кофе и самые свежие десерты, приготовленные специ-

ально для посетителей. 
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19%
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Да

Нет
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Хотел(а) бы, но стесняюсь
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В ходе анкетирования было выявлено, что 26 % посетителей готовы заплатить за продук-

цию в кофейне менее 5 бел. руб., 60 % – от 5 до 10 бел. руб., 12 % – от 10 до 25 бел. руб. и 2 % – 

от 25 до 50 бел. руб. (рисунок 2) 

 
Рисунок 2 – Анкетирование. Сколько могут заплатить посетители в кофейне в расчете на од-

ного человека  

Источник: собственная разработка авторов 

 

В штате кофейни «Тайна» на начальном этапе планируется 12 человек, из которых: управ-

ляющий – 1 человек, бариста – 4, психологи (студенты) – 2, уборщица – 1, инженер – 1. Общие 

затраты на фонд оплаты труда составляют 8 850 руб. в месяц и 106 200 руб. в год (таблица 1). 

 

Таблица 1– Планируемая заработная плата сотрудников кофейни 

№ п/п Должность Количество Оклад Занятость в месяц Заработная плата, бел. руб. 

1 Управляющий 1 1500 100,0 % 1 500,00 

3 Бариста 4 1400 100,0 % 5 600,00 

4 Психолог 2 1200 50,0 % 1 200,00 

5 Уборщица 1 1200 25,0 % 300,00 

6 Инженер 1 1000 25,0 % 250,00 

Итого в месяц 12 - - 8 850,00 

Источник: собственная разработка авторов 

 

Кофейня предполагает следующую услугу: аренда комнаты, в которой посетители могут 

пообщаться с психологом. Прайс-лист представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Прайс-лист аренды 
Время аренды, минут Сумма, бел. руб. 

30 5 

Источник: собственная разработка авторов 

 

Полученные значения чистого дисконтированного дохода, простого и дисконтируемого 

срока окупаемости, индекса рентабельности и внутренней нормы доходности для проекта пред-

ставлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели эффективности проекта 
Показатель Значение 

Чистый дисконтированный доход 120 277,73 бел. руб. 

Простой срок окупаемости 16 месяцев 

Динамический срок окупаемости 23 месяцев 

Внутренняя норма доходности 121 % 

Источник: собственная разработка авторов 
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Показатели эффективности проекта свидетельствуют о целесообразности его реализации, 

деятельность организации является рентабельной и окупаемой. Простой и динамический срок 

окупаемости проекта равны 16 и 23 месяцам соответственно, инвестиции окупятся после реали-

зации определенного количества продуктов в соответствии с планом работы кофейни. Значение 

показателей внутренней нормы доходности – 121 %, что свидетельствует о достаточно высокой 

экономической эффективности проекта.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Проект кофейня «Тайна» нацелен на создание не только уютной атмосферы, но и возмож-

ности анонимного общения с психологом, так как в настоящее время крайне актуальной является 

проблема коммуникации между людьми.  

По результатам анкеты было установлено, что проект будет востребованным, так как у 

него есть сильное конкурентное преимущество – возможность беседы с психологом или с незна-

комцем. Это не официальный поход к психологу или разговор с близкими людьми. Ведь незна-

комому человеку проще рассказать все свои проблемы, так как ты не боишься быть осужденным 

и можешь быть уверенным в том, что этот человек не передаст твои переживания другому чело-

веку, а если и расскажет, то тебя все равно не будут знать. 

Единовременные затраты проекта составляют 39 775,09 бел. руб., в то время как ежеме-

сячные эксплуатационные – 25 914,56 бел. руб. Динамический срок окупаемости проекта – менее 

24 месяцев.  

Основными рисками по проекту являются: снижение выручки от деятельности кофейни и 

увеличение объемов затрат. Причинами снижения выручки от реализации могут служить такие 

рыночные факторы как незаинтересованность людей в кофейне данного формата, появление кон-

курентов на рынке, усугубление кризисных явлений и другие. Увеличение объема инвестиций 

может быть вызвано возможным воздействием неучтенных факторов, влияющих на стоимость 

реализации проекта. 

Бизнес-план показывает, что проект создания кофейни с психологом является выгодным 

для реализации, так как затраты входа на этот рынок относительно низки, а существование по-

стоянного спроса и потока потенциальных клиентов заведения делают проект экономически вы-

годным. В свою очередь появление в г. Минске заведения такого формата сыграет значимую 

роль в улучшении взаимоотношений человека самим с собой. Ведь качество жизни – это в 

первую очередь психологический комфорт.  
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Не секрет, что современный ритм жизни, постоянные стрессы накладывают свой от-

печаток не только на наши лица, но и души. Именно поэтому в настоящее время все большую 

популярность приобретает такое направление, как арт-терапия, которая, помимо развлека-

тельной составляющей, также применяется в качестве одного из методов психологической по-

мощи и психотерапии. 

Открытие студии «Арт-терапия» позволит организовать центр досуга для людей всех 

возрастов, а непосредственная близость двух технических университетов даст возможность 

оказывать психологическую помощь студентам.  

Исследование показало экономическую эффективность проекта по ряду показателей: 

чистый дисконтированный доход, срок окупаемости, внутренняя норма доходности. 

Ключевые слова: арт-терапия, досуг, творчество, психологическая помощь, показатели эф-

фективности, экономическая эффективность проекта. 
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It is not a secret that the modern rhythm of life, constant stress leaves its mark not only on our 

faces, but also on our souls. That is why at the present time such a direction as art therapy is gaining 

more and more popularity, which, in addition to the entertainment component, is also used as one of the 

methods of psychological assistance and psychotherapy. 

The opening of the Art-therapy studio will allow organizing a leisure center for people of all 

ages, and the close proximity of two technical universities will provide an opportunity to provide psy-

chological assistance to students. 

The study showed the economic efficiency of the project for a number of indicators: Net Present 

Value, Payback Period, Internal Rate of Return. 

Key words: art therapy, leisure, creativity, psychological assistance, performance indicators, eco-

nomic efficiency of the project. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день арт-терапия приобретает всё большую популярность. У неё почти 

нет научно обоснованных доказательств эффективности, в том числе из-за сложности её изуче-

ния: трудно провести сравнительное исследование способов лечения, основанных на индивиду-

альном подходе. Тем не менее данные наблюдений и их анализ показывают: это работает. Когда 

https://teacode.com/online/udc/
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человек занимается творчеством, он погружается в процесс и остаётся наедине с собой, фокуси-

руется на настоящем, учится выражать себя и знакомится со своим внутренним миром, выплёс-

кивает эмоции и контролирует их.  

Психологами было проведено первичное диагностическое исследование, с использова-

нием методики оценки актуального психоэмоционального состояния. После психодиагностиче-

ского опроса, психологи приступили к практическому этапу исследования, задача которого 

была: применить на практике арт-терапевтические техники и упражнения. Полученные резуль-

таты позволили сделать вывод, что число опрашиваемых с высоким уровнем нервно-психиче-

ской устойчивости увеличилось на 10 %, с низким уровнем - уменьшилось на 10 %. Число опра-

шиваемых, имеющих высокий и хороший уровень эмоционального состояния, увеличилось на 

30 %, с высоким уровнем ситуационной и личностной тревожности - уменьшилось на 30 %. [1] 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В ходе развития задуманной идеи было проведено анкетирование для изучения спроса на 

услуги арт-студии. Целевой аудиторией являются все возрастные категории граждан. На анкети-

рование откликнулись 103 человека. Результаты, представленные на рисунке 1, показали, что 

64,1 % респондентов хотели бы посетить мастер-классы по живописи.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Результаты ответов на вопрос  

«Интересно ли Вам посетить мастер класс по живописи?» 

Источник: собственная разработка авторов на основании проведенного анкетирования 

 

Арт-студия для детей и взрослых предлагает не только занять свой досуг чем-либо инте-

ресным и новым, но и с помощью специальных техник выбранного направления открывает внут-

ренние таланты, способствует развитию творческого мышления и практических навыков. Также 

непосредственная близость двух технических университетов способствует привлечению таких 

клиентов, как студенты. Так как арт-терапия направлена на снятие стресса и восстановление сил, 

обучающиеся ВУЗов могут стать постоянными посетителями студии. В расписании студии, как 

это показано на рисунке 2, представлены мастер-классы по различным направлениям живописи, 

среди которых есть классические варианты, такие как масляная живопись, акриловая живопись, 

техника Флюид Арт (жидкий акрил), и более современные – техника Resin Art (эпоксидная 

смола), Tim Holtz Adirondack Alcohol Inks (алкогольные чернила) и техника золочения картины 

поталью с применением текстурной пасты. По результатам исследования было выявлено, что 

наиболее популярным направлением является масляная живопись, чуть менее востребованными 

оказались техника Resin Art и золочение поталью, наименьшим спросом будет пользоваться ма-

стер-класс Флюид Арт.  
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Рисунок 2 Результаты ответов на вопрос «Какой мастер-класс Вы бы хотели посетить?» 

Источник: собственная разработка авторов на основании проведенного анкетирования 

 

Приоритетами при выборе такого вида услуг респондентами было выделено 3 главных: 

цена, месторасположение и уровень квалификации преподавателей. 2 % опрошенных также ука-

зали такой критерий, как моральный комфорт, который подразумевает под собой атмосферу в 

группе и доброжелательность преподавателей. 

Средняя цена за одно занятие во взрослой группе составляет 50 рублей, в детской – 45 

рублей, при этом в стоимость включены затраты на все расходные материалы, необходимые на 

мастер-классе. Однако, как показано на рисунке 3, более половины опрошенных не готовы от-

дать за занятие более 30 рублей. Это может негативно сказаться на спросе на услуги студии. 

 
Рисунок 3 Результаты ответов на вопрос 

«Какую сумму Вы готовы потратить на мастер-класс?» 

Источник: собственная разработка авторов на основании проведенного анкетирования 

 

Важную роль играет также правильно подобранное месторасположение студии, наглядно 

представленное на рисунке 4, поэтому нами было выбрано здание, которое сдается в аренду по 

адресу ул. Я. Коласа, 3 в г. Минске. Здание находится в центре города, в пешей доступности от 

метро и вблизи большого количества остановок наземного общественного транспорта. Рядом со 

студией находятся 2 университета (БНТУ и БГУИР), что позволит привлечь внимание большого 

количества студентов. Также в соседних зданиях располагаются торговые центры: ЦУМ Минск, 

«Силуэт», «Пассаж», «Импульс», что является большим плюсом для родителей маленьких уче-

ников студии. Для удобства посетителей в 5-7 минутах ходьбы от арт-студии находятся не-

сколько платных парковок, в том числе подземных паркингов.  
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Рисунок 4 Месторасположение студии «Арт-терапия» 

 

Основными затратами проекта включают следующие группы: 

• Мебель и инвентарь: 1 573 руб.  

• Оборудование рабочих мест: 10 739 руб. 

• Оплата труда: 9 680 руб. 

• Ремонт помещений: 8 000 руб. 

К ежемесячным затратам отнесены: 

• Аренда помещения: 2 400 руб. 

• Амортизация: 45,20 руб. 

• Основная заработная плата: 4 670 руб. 

• Дополнительная заработная плата: 467 руб. 

• Отчисления на социальные нужды: 1 777,40 руб. 

Размер первоначальных инвестиций составляет 27 288,28 белорусских рублей. Чистый дис-

контированный доход через 5 лет равен 120 413,76 белорусских рублей, динамический срок оку-

паемости проекта – 18,21 месяцев (рисунок 5). Внутренняя норма доходности проекта 207,86 %. 

Все показатели были рассчитаны согласно [2]. Точка безубыточности - 518 человеко-занятий в 

месяц. Запас финансовой прочности составляет 1,35 % [3]. 
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Рисунок 5 Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, руб. 

Источник: собственная разработка авторов 

 

ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, открытие студии «Арт-терапия» решает сразу две проблемы: открытие 

нового досугового центра в городе и оказание психологической помощи всем нуждающимся в 

ней. Анкетирование показало, что проект является актуальным для всех возрастных категорий 

граждан. 

Анализ показателей эффективности инвестиций позволяет сделать вывод, что при про-

гнозируемом объеме потока посетителей студии, капитальных вложениях, ценах на услуги и про-

изводственных издержках проект является надежным и рентабельным. Однако, все же суще-

ствуют некоторые риски: низкий спрос на услуги студии, влияние фактора сезонности на посе-

щаемость студии, появление конкурентов. 

В свою очередь появление такой арт-студии поможет людям переключиться с внешних 

проблем и раздражителей на внутренний мир. 
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Досуг является одной из наиболее важных сфер человеческой жизни, которая предостав-

ляет возможность независимого выбора занятия любого рода, общения с единомышленниками 

и поиска себя в том или ином деле. В большем масштабе социокультурная направленность та-

ких отношений проявляется в эволюции элементов творчества, удовлетворении культурных по-

требностей, во взаимосвязи деятельности людей. Мир не стоит на месте, точно также, как 

желания и потребности людей, в связи с этим был придуман и разработан проект строитель-

ства досугового центра «PolyКуб». 

Воплощение в жизнь этого проекта даст возможность: 1) компенсировать отсутствие 

мест для проведения досуга в районе станции метро Борисовский тракт в г. Минске; 2) сделать 

более доступными для студентов различные формы досуга, а именно: посещение сеансов кино 

или различных мастер-классов, занятий творчеством, настольными играми, отдых в тихой об-

становке, освободившись от потока дел и забот. 

Как показал опрос, студенты заинтересованы в посещении досугового центра 

«PolyКуб», а реализация проекта экономически эффективна. 

Ключевые слова: бизнес - проект, строительство комплекса, досуг для студентов, эконо-

мическая эффективность проекта, строительство зданий из контейнеров. 
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Leisure is one of the most important spheres of human activity, which provides an opportunity to 

make an independently choice of any-kind-activity, communicate with like-minded people and find your-

self in a particular skill. On a massive scale, the socio-cultural orientation of such relations declares in 

evolution of the elements in artistic processes, in satisfaction of cultural needs, and connection of peo-

ple's activities. The world does not stand still, just like the desires and needs of people, in this regard, 

the project «PolyCube» was developed. 

The implementation of this project will make it possible to: 1) compensate for the lack of places 

for leisure activities in the area of the Borisovskiy trakt metro station in Minsk; 2) to make various forms 

of leisure more accessible for students, namely: attending movie sessions or various master classes, 

creative activities, board games, relaxing in a quiet environment, free from the flow of affairs and wor-

ries. 

The survey has shown that students are interested in visiting the PolyCub leisure center, and the 

project is cost-effective. 

https://teacode.com/online/udc/
https://classinform.ru/bbk.html
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В городе Минске по данным на 2020 год обучалось 148,1 тысяч студентов и магистрантов 

[1]. При этом более 35 тысяч студентов обучается в БНТУ [2].  

Досуг является неотъемлемой частью жизни, влияющей на формирование личности. Так, 

в среднем свободное время у населения Республики Беларусь в возрасте от 10 составляет 4-5 часа 

в день. При этом увлечения и игры составляют около 11% [1]. В городе Минске существует 

огромное разнообразие мест проведения досуга, однако не всегда они доступны студентам по 

причине высокой стоимости, места размещения и специфики мероприятий. Н.Г. Гончарова от-

мечает, что значительная часть современного студенчества сталкивается с затруднением, а ино-

гда и невозможностью использования некоторых формах досуга, доступных далеко не каждому 

студенту [3]. 

Для решения данной проблемы нами предложен бизнес-проект строительства досугового 

центра «PolyКуб», в рамках которого планируется строительство здания площадью около 97 м2 

из морских контейнеров возле 15-го учебного корпуса БНТУ (станция метро Борисовский тракт) 

в г. Минске. Решение о данном местонахождении комплекса обусловлено близостью расположе-

ния общежитий № 15, 16, 17 и отсутствием подобных центров в непосредственной близости от 

студенческого городка. Стоит учитывать, что в общежитиях на Борисовском тракте в городе 

Минске проживает около 2 150 студентов [2] и существует явная нехватка мест досуга и отдыха 

в данном районе, что наглядно отображено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Карта мест развлечения и досуга в городе Минске 

Источник: собственная разработка авторов на основании сервиса Relax.by [4]. 

 

Данный центр включает в себя несколько помещений для разнообразного времяпрепро-

вождения: кинокомната 27,7 м2, зона отдыха 27,7 м2, клубная комната 27,7 м2. Каждое помеще-

ние имеет определенный функционал. Кинокомната представляет собой помещение с проекто-

ром, экраном, удобными местами для сидения. Данное помещение может быть взято в аренду 

компанией численностью до 15 человек. Здесь студенты смогут посмотреть фильм, провести 

время за игровой приставкой. Помещение зоны отдыха предназначено для тихого времяпрепро-

вождения. Здесь посетители могут уединиться с книгой, побыть наедине с собой, уйти на время 

от суеты и шума, самостоятельно поработать. Клубная комната прежде всего обеспечивает 
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пространство для настольных игр, организации клубов по интересам, а также самостоятельного 

обучения студентов. Макет досугового центра «PolyКуб» представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Макет досугового центра «PolyКуб». 

Источник: собственная разработка авторов 

Досуговый центр «PolyКуб» дает студентам возможность проведения времени различным 

образом: активно, продуктивно, спокойно. А так как проект нацелен на студенчество, то стои-

мость услуг будет доступной для их бюджета. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Для определения предпочтений основной целевой аудитории был проведен маркетинго-

вый опрос. Основной целевой аудиторией является студенческое сообщество, но в рамках ан-

кеты возрастная аудитория была расширена. В опросе приняло участие 105 человек. Основные 

результаты исследования представлены на рисунках 3-6. 

 
Рисунок 3 – Данные опроса о целевых посетителях досугового центра «PolyКуб» 

Источник: собственная разработка авторов 

 

 
Рисунок 4 – Данные опроса о заинтересованности в посещении досугового центра «PolyКуб» 

Источник: собственная разработка авторов 
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Рисунок 5 – Данные опроса о заинтересованности в услугах кинокомнаты и клубной комнаты 

досугового центра «PolyКуб» 

Источник: собственная разработка авторов 

 

 
Рисунок 6 – Данные опроса о заинтересованности в услугах зоны отдыха и долгосрочного посе-

щения досугового центра «PolyКуб» 

Источник: собственная разработка авторов 

 

Из маркетингового опроса следует, что студентам интересны данные формы досуга. 

Также подтвердилось удобство выбранного места размещения комплекса – вблизи станции 

метро Борисовский тракт в г. Минске, где сосредоточены общежития № 15, 16, 17, а также нахо-

дится жилой комплекс «Магистр». Границы планированного участка для аренды показана на ри-

сунке 7. 

 

 
Рисунок 7- Границы используемого участка для строительства 

Источник: собственная разработка авторов на основании публичной кадастровой карты Респуб-

лики Беларусь [5] 

 

Данный центр предусматривает дифференциацию услуг и прайс центра досуга представ-

лен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Перечень и стоимость услуг досугового центра «PolyКуб» 

Услуга 
Цена без 

НДС, руб. 

Длительность 

пользования 
Примечание 

Аренда кинокомнаты    

●для студентов и работников 

БНТУ 
28,00 1 час  

●для остальных групп посетите-

лей 
35,00 1 час  

Одноразовое индивидуальное 

посещение 
9,00 2 часа 

Посещение зоны отдыха и клубной 

комнаты 

Абонемент 32,00 30 дней 

Посещение без ограничения по 

времени зоны отдыха и клубной 

комнаты 

Размещение рекламы в ком-

плексе 
55,00 30 дней  

Аренда помещения для проведе-

ния мероприятий 
от 15,00 1 час 

В аренду предлагается клубная 

комната на 15 мест 

Источник: собственная разработка авторов 

 

Для снижения затрат на строительство комплекса и придания ему выделяющегося ди-

зайна предполагается в качестве несущих конструкций использовать морские контейнеры. 

Также для снижения затрат в качестве мебели будут использованы европоддоны, что придаёт 

современный дизайн интерьеру помещений. 

В ходе реализации проекта планируется решение следующих основных задач: 

1. Разработка бизнес-плана проекта. 

2. Поиск инвестора. 

3. Разработка проектной документации. 

4. Строительство здания. 

5. Подбор персонала. 

6. Реклама комплекса. 

7. Подготовка к открытию. 

8. Открытие комплекса. 

Каждая задача имеет свойственные ей подзадачи. Общая продолжительность реализации 

проекта составляет 388 дней. Планирование задач производилось в рамках среды MS Project. 

Реализация проекта включает единовременные затраты, которые представлены в таблице 

2. 

 

Таблица 2 - Единовременные затраты на строительство досугового центра «PolyКуб» 
№ 

п/п 

Категория затрат.  

Наименование затрат 
Ед. изм. 

Кол-

во 

Цена за ед., 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

 
Материалы мебель, инвентарь для поме-

щений 
    

1 Морской контейнер 20 фут шт. 7 4400,00 30 800,00 

2 
Поддон средний типовой, бывший в упо-

треблении 800х1200 
шт. 12 5,00 60,00 

3 Подушка для мебели шт. 8 30,00 240,00 

4 Стол шт. 8 90,00 720,00 

5 Офисный стул шт. 16 35,00 560,00 

6 Кресло-груша шт. 5 60,00 300,00 

 Итого    32 680,00 

 Затраты на оборудование помещений     

7 Проектор шт 1 780,00 780,00 

8 Проекционный экран  шт 1 130,00 130,00 
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№ 

п/п 

Категория затрат.  

Наименование затрат 
Ед. изм. 

Кол-

во 

Цена за ед., 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

9 
Игровая приставка Sony PlayStation 4 + 4 

игры 
шт 1 1 080,00 1 080,00 

10 Акустика комплект 1 160,00 160,00 

11 Компьютерная техника шт 3 950,00 2 850,00 

12 Рекламный баннер шт 1 35,00 35,00 

13 Вывеска шт 1 165,00 165,00 

14 Печать абонементов шт 100 3,00 300,00 

15 СМР и ПИР   1 16 500,00 16 500,00 

16 Предоставление земельного участка  1 20 000,00 20 000,00 

 Итого       42 000,00 

 Затраты на создание рабочих мест     

16 Пакет ПО с установкой 
про-

грамма 
1 800,00 950,00 

17 Мебель для оборудования рабочего места комплект 1 125,00 125,00 

18 Компьютерная техника единиц 1 950,00 950,00 

19 Обучение персонала человек 3 200,00 600,00 

 Итого       2 625,00 

 Оплата труда     

20 ОЗП работников занятых в проекте руб.   15 190,48 

21 Отчисления в ФСЗН 34 %   5 681,24 

22 Отчисления в Белгосстрах 0,60 %   100,26 

23 Дополнительная заработная плата 10 %   1 519,05 

24 Итого    22 491,03 

25 ОХР и ОПР 60 %   9 114,29 

26 Всего единовременных затрат    108 910,30 

Источник: собственная разработка авторов 

 

Таблица 3 – Эксплуатационные затраты досугового центра «PolyКуб» в месяц 

№ п/п Наименование статей расходов Норматив Затраты, руб. 

1 Амортизационные отчисления  381,25 

2 Основная заработная плата  3 500,00 

3 Дополнительная заработная плата 10% 350,00 

4 Отчисления на социальные нужды  1 332,10 

4.1 Отчисления в ФСЗН 34% 1 309,00 

4.2 Отчисления в Белгосстрах 0,60% 23,10 

5 Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 60% 2 100,00 

6 Итого затрат  7 663,35 

Источник: собственная разработка авторов 

 

Время работы комплекса предполагается с 11:00 до 23:00. Методики расчета эффектив-

ности описываются различными источниками [6-8]. Основой для оценки эффективности реали-

зации проекта были использованы данные маркетингового опроса и собранная информация о 

затратах. При оценке загрузки объекта использовался коэффициент вакантности. Данный коэф-

фициент учитывает сезонность спроса и интереса к центру. В летний период, а также в период 

каникул ожидается снижение спроса на некоторые услуги центра. Также из 105 опрошенных 12 

(11,5 %) респондентов не посещали бы данный центр досуга, следовательно, коэффициент соот-

ношения желающих посетить комплекс составляет 0,885. Для нашего проекта при расчете эф-

фективности был принят коэффициент вакантности 0,8.  

Из анкеты следует, что 38,8 % из опрошенных респондентов посетили бы зону отдыха. 

Клубную комнату выбрало как наиболее интересную для посещения 21,4 %, при этом 43,7 % 

опрошенных арендовали бы кинокомнату, и такое же количество респондентов считают 
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интересным местом для посещения весь комплекс. Для наглядности результаты представлены на 

рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Данные опроса о заинтересованности услугами комплекса, человек 

Источник: собственная разработка авторов 

 

В результате расчета эффективности получены следующие показатели: 

• Чистый дисконтированный поток за пять лет составил 83758,31 руб. 

• Динамический срок окупаемости 44,19 месяцев, то есть 3 года и 10,3 месяца. 

• Внутренняя норма доходности 30,30 %. 

• Точкой безубыточности является 959 индивидуальных посещений (без учета осталь-

ных услуг) в месяц. 

 

 
Рисунок 9 – График дисконтированного потока и чистого дисконтированного дохода, рублей 

Источник: собственная разработка авторов 

 

Данный график показывает, что к концу 2023 года чистый дисконтированный доход по-

лучает положительное значение, что свидетельствует о высокой эффективности проекта. 

Проведенный SWOT-анализ представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – SWOT-анализ строительства досугового центра «PolyКуб» 
Сильные стороны Слабые стороны 

• Месторасположение (близость общежи-

тий, метро); 

• Востребованный спектр услуг; 

• Индивидуальность архитектурного реше-

ния комплекса (аналоги не найдены); 

• Специальные цены на услуги сотрудни-

кам и студентам БНТУ. 

• Ограниченность мест для посетителей; 

• Ограниченный спектр услуг; 

• Большие затраты на строительство; 

• Сезонность спроса на услуги; 

• Сложность реализации. 
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• Поддержка руководства БНТУ; 

• Сотрудничество с объединениями и моло-

дежными организациями БНТУ; 

• Проведение мероприятий в рамках сту-

денческой активности; 

• Переустройство под другие виды услуг; 

• Создание рабочих мест для студентов; 

• Размещение рекламы в центре. 

• Низкий спрос на услуги центра; 

• Отказ в предоставлении участка для 

строительства; 

• Рост затрат на строительство; 

• Проблемы согласования проекта из мор-

ских контейнеров; 

• Появление конкурентов; 

• Низкая платежеспособность студентов. 

Источник: собственная разработка авторов 

 

Таким образом выявлено, что данный проект устойчив к внешним факторам, так как у 

проекта много преимуществ. Основными рисками проекта являются: 

• Низкий спрос на услуги центра; 

• Отказ в предоставлении участка под строительство, трудности согласования проекта из 

морских контейнеров, рост затрат на строительство; 

• Сезонность посещений (пониженный спрос в летний период, время сессий), низкая пла-

тежеспособность студентов; 

• Появление конкурентов. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Анкетирование подтвердило актуальность реализации проекта для большинства опро-

шенных. 

Данный проект позволяет решить проблему досуга студентов БНТУ, проживающих в ос-

новном в общежитиях № 15, 16, 17, а также проживающих в ЖК «Магистр», так как в районе 

станции метро «Борисовский тракт» г. Минска существует нехватка мест отдыха и досуга. 

Также центр делает более доступным различные виды времяпрепровождения для студен-

тов за счет доступной цены, гибкой системы скидок, ведения абонементов. 

Клубная комната способствует развитию студенческих объединений по интересам, а 

также способствует проведению различных мероприятий в оснащенном помещении. 

Анализ показателей эффективности позволяет сделать вывод, что даже при значительных 

инвестициях, прогнозируемый поток посетителей позволяет проекту стать доходным и рента-

бельным. В дальнейшем объем чистой прибыли будет увеличиваться. 

Проект строительства досугового центра «PolyКуб» позволяет не только реализовать пла-

нируемый спектр услуг, но также и расширять его и трансформировать в более рентабельный и 

популярный. После реализации проекта для студентов БНТУ станут более доступными различ-

ные виды досуга. 
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В связи с высокими темпами индустриального развития стран мира наблюдается сораз-

мерный рост производства и использования пластика. В данной статье авторами предложен 

проект по сбору пластиковой тары, включающий в себя технологию, «умный контейнер», и мо-

бильное приложение. Дано экономическое обоснование проекта. Выделены преимущества, ко-

торые будут получены при реализации проекта. 

Ключевые слова: экология, пластик, умный мусорный контейнер, мобильное приложение. 

 

THE PROJECT «GREEN FAMILY CARE» 
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Due to the high rates of industrial worldcountries development, there is a commensurate growth 

in the production and use of plastic. In this article, the authors proposed a project for the collection of 

plastic containers, which includes technology, a smart container, and a mobile application. The eco-

nomic substantiation of the project is given. The advantages that will be obtained during the implemen-

tation of the project are highlighted. 

Key words: ecology, plastic, smart garbage container, mobile application. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Рост использования пластика определяется двумя параметрами: ростом численности 

населения и уровнем индустриального развития страны. Первый параметр может быть выражен 

через темп прироста населения, второй – через прирост ВВП. На данный момент в мире наблю-

дается экспоненциальный прирост данных двух показателей, что ведет за собой увеличение ис-

пользования пластика. Что касается Республики Беларусь, то здесь происходит снижение пер-

вого параметра (численности населения) и увеличение второго (ВВП), что в свою очередь не 

изменяет тенденции увеличения производства и использования пластика. Таким образом, для 

Республики Беларусь определяющим параметром роста пластика в обороте является темп роста 

ВВП. В связи с тем, что для промышленного сектора Республики Беларусь характерна положи-

тельная динамика, следовательно, будет происходить увеличение ВВП, и созависимо производ-

ства и использования пластика [1]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Авторами предложен проект «GreenFamilyCare» или «GFC», включающий в себя: 
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− технологию Умный мусорный контейнер для сбора пластика [2, 3]; 

− приложение, которое посредствам Wi-Fi взаимодействует с умным мусорным контей-

нером [4, 5]. 

Идея проекта состоит в следующем: предлагается создать мобильное приложение «Green 

Family Care», где можно будет собирать бонусы от каждой выброшенной бутылки в «умный кон-

тейнер», в свою очередь эти бонусы можно обменять на скидку на кофе в кафе-партнерах. 

Проект GFC предполагает собой пилотное внедрение 15 контейнеров в г. Минске с целью 

выявления их эффективности с дальнейшим формированием программы по расширению (таб-

лица 1).  

 

Таблица 1 – Показатели экономической эффективности проекта 
Наименование показателя Значение 

Капиталовложения, бел.руб. 11756,25 

Доход 6314,7 

Динамический срок окупаемости, лет 2,09 

ЧДД, бел.руб. 4517,344 

ВНД,% 22 

Источник: собственная разработка авторов 

 

Также параллельно вводу пластиковых контейнеров предполагается проработка и тесто-

вый ввод умных контейнеров для разных видов отходов: бумага, жестяные банки, стекло, – с 

последующим созданием дорожной карты реализации проекта GFC.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Авторами представлен проект GFC, включающий в себя технологию и мобильной прило-

жение, с целью повышения уровня грамотности в области экологии. В отличие от существующий 

проектов в данной сфере (мусорный бак «Мистер Филл» в Германии, Tadviser), проект GFC яв-

ляется четко сформулированной концепцией развития и интегрирования образования в сфере 

экологии, формулирование заинтересованности всего населения посредствам индивидуального 

подхода, а именно благодаря идее проекта, направленной на объединение каждой семьи одним 

общим делом – борьба с загрязнением окружающей среды пластиком. В связи с тем, что проект 

GFC предполагает вовлечение заведений общественного питания (кофейнь), то их заинтересо-

ванность может быть выражена в бесплатной рекламе и популяризации культуры кофе, позици-

онировании себя как эко-кафе. Стоит отметить, что за 20 лет (срок полезного использования му-

сорного контейнера) произойдет смена поколений, а с учетом того, что простой и игровой ин-

терфейс приложения направлен в первую очередь на вовлечение детей, можно сделать вывод, 

что проект «GFC» послужит формированию общества с высокой ответственность в отношении 

вопросов экологии. 
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В данной работе рассматриваются варианты мероприятий по повышению энергоэф-

фективности и уменьшению потребления тепловой и электрической энергии в корпусе Энерге-

тического факультета Белорусского национального технического университета. Проводится 

исследование возможности снижения потерь тепловой энергии за счет установки «эффектив-

ных» окон, системы погодного регулирования отопления, монтажа теплоотражающих элемен-

тов и налаживания вентиляционной системы. На основе имеющегося мирового опыта в обла-

сти энергосбережения анализируется возможность применения в учебном корпусе солнечных 

коллекторов, световодов, биогазовой и других установок. Оценивается эффективность инве-

стиций внедрения предложенных мероприятий. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергетическая эффективность, энергопотребление, 

автоматизация, учет, экономия, топливно-энергетические ресурсы, теплоизоляция, световоды, 

биогазовая установка.  
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This work considers options for measures to improve energy efficiency and reduce the consump-

tion of heat and electric energy in the building of the Energy Faculty of the Belarusian National Tech-

nical University. The study of the possibility of reducing heat energy losses through the installation of 

«efficient» windows, a system of weather control of heating, heat-reflecting elements and a ventilation 

system was condacted. Based on the existing world experience in the field of energy saving, the possi-

bility of using solar collectors, light guides, biogas and other installations in the building is analyzed. 

The efficiency of investments in the implementation of the proposed measures is evaluated. 

Key words: energy saving, energy efficiency, energy consumption, automation, accounting, 

economy, fuel and energy resources, heat insulation, light guides, biogas plant. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших задач, которые стоят перед учреждениями образования в области 

осуществления программы энергоэффективности является замена устаревшего оборудования 

новым, которое позволит бережливо использовать энергоресурсы, а также внедрение новейших 

энергосберегающих технологий [1]. 
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Сегодня рынок энергоэффективного оборудования способен предложить самые разнооб-

разные решения. Рассмотрим и проведем анализ наиболее популярных и оптимальных техноло-

гических возможностей энергосбережения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Существует ряд мероприятий, которые могут быть внедрены при строительстве корпуса 

энергетического факультета Белорусского национального технического университета. Рассмот-

рим подробнее некоторые из них: 

1. Автоматизация системы освещения в местах общего пользования. 

В настоящее время популярными технологическими решениями в сфере освещения явля-

ются различные виды современных энергоэффективных ламп:  

− люминесцентные;  

− галогеновые;  

− светодиодные. 

Проанализировав преимущества и недостатки данных типов, для установки примем лю-

минесцентные лампы. 

2. Теплоизоляция конструкций (стены, крыша, подвальный потолок, цокольный этаж) [2]. 

Данное мероприятие предполагает утепление фасадов, фундамента и чердачных перекры-

тий минеральной ватой. А также строительство стен и дверей для отделения холодных помеще-

ний здания от теплых занятых площадей. 

3. Налаженная вентиляционная система. 

Тенденция к энергосбережению приводит к применению новых технологий. Одним из та-

ких является инверторное управление нагревателем с использованием PID-регуляторов [3]. 

PID-регулятор (пропорционально-интегрально-дифференцирующий) используется в си-

стемах автоматического управления для формирования управляющего сигнала для получения 

необходимой точности нагрева. Система самостоятельно определяет, сколько времени нужно 

держать обогреватель включённым, чтобы он обеспечивал заданную температуру с наимень-

шими колебаниями. 

Инверторное управления позволит создать максимально точное соответствие заданной 

температуре воздуха и, соответственно, снизить нагрузку нагревателя и обеспечить высокий уро-

вень надежности и безопасности системы. 

4. Предотвращение и (или) оптимизация температурных (термических) мостов. 

Температурный мост или мостик холода – участок ограждающей конструкции здания 

(окончание бетонного элемента, стыки стен), имеющий пониженное термическое сопротивле-

ние. 

Такие участки охлаждаются сильнее, чем другие части ограждения, поэтому их еще назы-

вают «мостиками холода». Температурные мостики являются причиной образования конденсата 

и значительно снижают эффективность теплозащиты здания. 

5. Установка «эффективных» окон. 

Энергосберегающие стекла – это одна из основных мер защиты от потерь тепла. Энерго-

сберегающие стеклопакеты обладают многими неоспоримыми преимуществами: однокамерные 

стеклопакеты с энергосберегающим стеклом в сравнении с обычными двухкамерными стекло-

пакетами демонстрируют лучшую теплоизоляцию; обеспечивают комфортный микроклимат, со-

здают удобные условия для работы (поддерживают температуру +20°С в помещении при -20°С 

за окном). 

Уменьшению потерь тепла в здании способствует установка окон с низким эмиссионным 

остеклением, диффузионными герметичными и диффузионными открытыми уплотнительными 

лентами.  

Другим решением установки «эффективных окон» являются энергосберегающие стекло-

пакеты, заполненные газом аргоном, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Энергосберегающие стеклопакеты, заполненные газом аргоном 

Источник: [4] 

 

Серебряное покрытие и аргон не только позволяют в реальности сохранять тепло, но и 

имеют повышенные свойства шумоизоляции.  

6. Система погодного регулирования отопления. 

Погодное регулирование позволяет устанавливать необходимую температуру отопления 

в зависимости от погодных условий (рисунок 2). Для этого устанавливаются три датчика: один 

наружный и два датчика на подающем и обратном трубопроводе, измеряющие температуру воды 

в трубах и температуру на северной стороне здания. Контроллер, находящийся в конструкции, 

производит расчеты относительно необходимой разности температур и затем производит регу-

лировку скорости и объёма теплоносителя [5]. 

 
Рисунок 2 – Система погодного регулирования отопления 

Источник: [5] 

 

7. Установка солнечных коллекторов. 

Внедрение солнечных тепловых систем, интегрированных с существующими системами 

отопления и горячего водоснабжения, работающими на природном газе, позволит снизить по-

требление природного топлива. Принцип работы солнечных коллекторов представлен на ри-

сунке 3. 



 253 

 
Рисунок 3 – Установка солнечных коллекторов 

Источник: [6] 

 

8. Установка биометаллических радиаторов. 

Энергосбережению способствует и обогревательное оборудование. Новейшими в этом от-

ношении считаются биметаллические радиаторы, которые эффективно заменяют старые чугун-

ные батареи, не поддающиеся прочистке. Биметаллические радиаторы прочны и герметичны, 

объединяют в себе преимущества стальных и алюминиевых радиаторов, имеют высокую энер-

гоэффективность при передаче тепла. 

9. Установка энергоэффективных приборов. 

Установка счетчиков, балансировочных клапанов, терморегуляторов и термостатов на 

отопительные приборы позволит повысить надежность системы отопления здания и снизить теп-

ловые потери.  

Для поддержания требуемого температурного режима рекомендуется устанавливать в си-

стеме отопления регуляторы с датчиком температуры наружного воздуха. Так регулятор может 

осуществлять понижение температуры воздуха в помещениях в ночные часы и выходные дни, 

что наиболее актуально для зданий бюджетной сферы [2]. 

10. Монтаж теплоотражающих элементов. 

Использование теплоотражающих экранов за отопительными приборами (рисунок 4) поз-

воляет перенаправить тепло внутрь помещения, а не обогревать стены внешнего вида. За счет 

этого можно увеличить температуру в аудитории, при этом сэкономить на отоплении. 

 

 
Рисунок 4 – Теплоотражающие экраны за отопительными приборами 

Источник: [7] 

 

11. Энергосберегающее освещение. 

Снижению энергопотребления для освещения способствует применение световодов (ри-

сунок 5).  
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Рисунок 5 – Световоды для освещения 

Источник: [8] 

 

Улавливаемый приемными оптическими устройствами вне здания (на кровле, фасаде) 

дневной свет почти без потерь передается по зеркалированным внутри трубам в различные тем-

ные помещения на десятки метров по вертикали и горизонтали. 

12. Зарядка для электровелосипедов и электромобилей. 

Установка электрозаправок позволит расширить рынок электротранспорта, что в свою 

очередь снизит потребление природного топлива, улучшит экологическую обстановку и повысит 

энергетическую безопасность страны в целом. 

13. Внедрение автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ). 

АСКУЭ – электронный программно-аппаратный комплекс для автоматизированного ди-

станционного учета, сбора, передачи, обработки, отображения и документирования результатов 

потребления электроэнергии на предприятии. Обустройство здания автоматизированной систе-

мой управления энергосбережением позволит ввести систему энергомониторинга и снизить ре-

альное энергопотребление за счет принятия своевременных мер при возникновении непродук-

тивного роста энергопотребления [2]. 

14. Внедрение биогазовой установки. 

Возле строящегося корпуса энергетического факультета находятся 4 столовые БНТУ. По 

результатам опроса установлено, что суммарные пищевые отходы в столовых составляют около 

20 килограммов в день. Применение технологии биометанизации позволит перерабатывать все 

бытовые биоотходы, включая сточные воды, получаемые при очистке продуктов. Объем отходов 

в размере 20 килограммов позволит получить порядка 10 м3 биогаза в сутки. Исходя из этих дан-

ных возможно внедрение биогазовой установки с целью дальнейшей выработки электроэнергии. 

Китайская биогазовая система «Puxin assebmly biogas system-15 m3» представляет уста-

новку внутри теплицы из специальных светопропускающих листов и изоляционной прокладки 

(рисунок 6) [9]. 

 
Рисунок 6 – Биогазовая система «Puxin assebmly biogas system» 

Источник: [9] 

 

Рассчитаем экономическую эффективность инвестиций в предложенные мероприятия и 

сведем полученные данные в таблицу 1. 

Таблица 1 – Сводная таблица по результатам расчета  
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Показатели Обозначения, 

единицы из-

мерения 

АС-

КУЭ 

Автоматиза-

ция системы 

освещения 

Монтаж теплоотра-

жающих конструк-

ций за радиаторами 

Внедрение 

биогазовой 

установки 

Экономия по 

мероприятию 

Э, тыс. руб. 4,02 1,52 11,4 2,21 

Шаги расчет-

ного периода  

N, лет 7 7 1 7 

Чистый дис-

контирован-

ный доход 

ЧДД, тыс. 

руб. 

8,17 3,66 7,06 2,96 

Индекс до-

ходности 

ИД 1,72 1,98 3,14 1,38 

Внутренняя 

норма доход-

ности 

ЕВНД, % 29,5 35,9 246 20,8 

Срок окупае-

мости 

Tок, лет 3,51 2,96 0,32 4,58 

Источник: собственная разработка. 

 

ВЫВОДЫ 

 

В работе были представлены различные виды возможных мероприятий для экономии ТЭР 

и проведена оценка эффективности инвестиций в них. Проанализировав результаты расчетов, 

можно отметить, что экономия составит 4,02 тыс. руб. при внедрении АСКУЭ, 1,52 тыс. руб. при 

автоматизации системы освещения, 11,4 тыс. руб. при монтаже теплоотражающих конструкций 

за радиаторами и 2,21 тыс. руб. при внедрении биогазовой установки. Следовательно, общая эко-

номия – 19,15 тыс. руб. Срок окупаемости в основном составляет 3 года, теплоотражающие кон-

струкции окупятся чуть быстрее (за 0,32 года), а биогазовая установка немного медленнее (за 

4,58). Однако, при увеличении количества перерабатываемых отходов, возможно более эффек-

тивное её использование. Исходя из выше перечисленного, а также, принимая во внимание то, 

что ЧДД имеет положительное значение, внутренняя норма доходности выше ставки дисконти-

рования и индекс доходности больше 1, все предложенные мероприятия позволят не только уве-

личить энергетическую эффективность корпуса, но их также можно считать целесообразными и 

экономически выгодными. 
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Спрос на комфорт и универсальность в управлении системами отопления, освещения и 

безопасности для жилых и офисных помещений постоянно увеличивается. В настоящее время 

широкую популярность приобретает система «Умного дома». В связи с этим авторы рассмат-

ривают внедрение такой системы при реконструкции общежития под многоквартирный жи-

лой дом в г. Минске. В качестве объектов для внедрения системы авторами были выбраны: 

трёхкомнатная квартира семейного типа, однокомнатная квартира для молодёжи и офисные 

помещения. При создании системы для трёхкомнатной квартиры были автоматизированы си-

стемы безопасности, отопления, вентиляции, «умного» освещения, для однокомнатной квар-

тиры акцент делался на голосовое управление и «мультирум», а для офисных помещений – на 

безопасности собственности и минимизацию рисков распространения COVID-19.  

Ключевые слова: умный дом, автоматизация здания, KNX-система, сметная стоимость, 

реконструкция, общежитие, многоквартирный жилой дом, офисное помещение, жилое помеще-

ние. 
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The demand for comfort and versatility in heating, lighting and security systems for residential 

and business premises is constantly increasing. Currently, the «Smart Home» system is gaining wide 

popularity.  In this regard, the authors consider the introduction of such a system during the reconstruc-

tion of a hostel for an apartment building in Minsk. As objects of implementation of the author's system 

were selected: a three-room family-type apartment, a one-room apartment for young people and office 

space.  When we’re creating a system for a three-room apartment, security systems, heating, ventilation, 

«smart» lighting were automated, for a one-room apartment, the emphasis was on voice control and 

«multi-room», and for office premises – on security and minimizing the risks of the spread of COVID-

19. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время на рынке недвижимости возникает потребность в более гибких и 

устойчивых системах. Для управления всеми элементами здания требуется система, которая поз-

воляет избежать проблемы наличия изолированных устройств, говорящих на «разных языках». 

Ещё большая потребность в единой системе управления зданиями возникла в период пандемии. 

В Государственной программе «Строительство жилья» на 2021-2025 годы, утвержденной 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №51 от 28.01.2021 г. [1] отмечается, 

что в ближайшую пятилетку при возведении многоэтажного жилья будет акцентироваться вни-

мание на использование технологий «Умного дома». Однако, авторы предлагают использовать 

данные технологии не только при возведении, но и реконструкции существующего. В связи с 

этим рассматривается внедрение системы «Умный дом» на примере реконструкции общежития 

под многоквартирный жилой дом по ул. Железнодорожная, 136 в г. Минске.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ KNX-СИСТЕМЫ 

 

Спрос на комфорт и универсальность в управлении системами отопления, освещения и 

безопасности для жилых и офисных помещений увеличивается. В то же время, всё более важным 

становится эффективное использование энергии. Людям нужно удобное, экологически безопас-

ное и надёжное место для жизни и работы, и здесь на помощь приходит автоматизация. Однако 

большего удобства и безопасности вместе с меньшим энергопотреблением можно достичь 

только за счет интеллектуального управления и мониторинга всех задействованных продуктов. 

Это настоящая проблема, поскольку она требует большего количества проводов, идущих от дат-

чиков и исполнительных механизмов к центрам управления и мониторинга. Для профессионалов 

это также означает большие затраты при проектировании и установке, повышенный риск возго-

рания и резкие расходы. Для решения данных проблем, в настоящее время, широкую популяр-

ность приобретает технология «Умного дома» KNX [2].  

KNX – коммуникационная шина ассоциации EIB, основанной в 1990 г. компаниями Gira, 

Berker, Siemens, ABB и другими [3], который стал европейским стандартом в 2003 г. и междуна-

родным – в 2006 г. Она получила широкое распространение для использования в средних и круп-

ных системах автоматизации домов, офисов и коммерческих помещений. Основными ключе-

выми особенностями KNX является гарантированная совместимость продуктов разных произво-

дителей, единый программный инструмент ETS (Engineering Tool Software) для разработки и 

реализации проектов, а также официальные курсы подготовки и сертификации специалистов. 

Преимущества использования KNX в офисных зданиях: 

1. Предоставляет работникам продуктивный уровень взаимодействия: качество воздуха, 

физический комфорт, безопасность, санитария, освещение. 

2. Экономия на ежедневных расходах и обслуживании оборудования за счет выявления 

недоиспользуемых ресурсов и повышения эффективности эксплуатации пространств здания.  

3. Сбор точных данных о том, в каких режимах используются пространства в здании и 

своевременного выявление существующих проблем.  

4. Возможность использовать и интегрировать как во вновь возведенные, так и в суще-

ствующие строительные конструкции/ 

5. Простота ввода в эксплуатацию системы при помощи программного обеспечения ETS 

Inside, а также пользователь может сам вносить изменения в работу системы. 

Рассмотрим также преимущества для жилых зданий: 

1. Возможность интегрировать новые и обновлять имеющиеся устройства. 
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2. Анализ жизнедеятельности человека и его повседневных привычек, что позволяет опре-

делить потребление энергоресурсов в течении дня, внести коррективы, а следовательно, сделать 

дом более энергоэффективным. 

3. Система успешно предотвращают «атаки» на цифровую инфраструктуру зданий и поз-

воляют достигать высокого уровня защиты данных благодаря стандартам шифрования EN 

50090-3-4 и AES 128 CCM. 

4. Возможность управлять элементами системы дистанционно. 

Однако стоит упомянуть про недостаток «Умного дома» – это защита персональных дан-

ных. Для решения данной проблемы в Европейском союзе разработан регламент (GDPR), со-

гласно которому компании-разработчики обязаны создавать продукты, которые будут соответ-

ствовать европейским требованиям по защите персональных данных пользователей. 

 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

В ходе исследования был проведён опрос среди разных категорий населения, исходя из 

которого были получены данные о возрасте и месте проживания респондентов, степени узнава-

емости «Умного дома», предпочтительных решениях при создании системы, а также стоимости 

вложений в процентном соотношении к стоимости квартиры.  

Согласно полученным данным опроса, 32,7% респондентов являются лицами в возрасте 

от 20 до 25 лет, 19,2% – до 20 лет, 15,1% – от 31 до 40 лет, 13,5% – от 26 до 30 лет, 10,2% – от 41 

до 50 лет, 6,1% – от 51 до 60 лет и около 3,2% в возрасте более 60 лет. Из них, 51,8% живёт в г. 

Минске, 18% – в Гродненской области, 14,3% – в Минской области, 6,9% – в Брестской области, 

и 3% тех, кто проживает в Витебской и Гомельской областях, а также, кто проживает за преде-

лами Республики Беларусь. Большинство респондентов слышали о системе «Умный дом», но не 

пользуются в повседневной жизни (80,6%). При этом около 16% слышали и пользуются систе-

мой на постоянной основе.  

Среди представленных в опросе технологий, которыми они бы пользовались, респонден-

тами были отмечены такие системы, как: «Умное отопление и вентиляция» (25%), «Умное осве-

щение» (23%), «Голосовое управление» (20%), «Система безопасности» (19%) и «Мультирум» 

(13%). 43% готово вложиться в систему «Умного дома» на 10% от стоимости квартиры, а 34% – 

от 10 до 20%, а 12% – от 20 до 30%. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

В последние годы в мире не только повышается уровень требований комфортности, но и 

возрастает значимость вопросов ресурсо- и энергосбережения. Одним из направлений решения 

данной проблемы может стать внедрение системы «Умный дом». Индустриально развитые зару-

бежные страны используют множество различных инструментов стимулирования ресурсосбере-

жения. Можно привести следующие примеры [4, 5]: 

– во Франции государство финансирует не менее 25-30% стоимости энергосберегающих 

мероприятий как в промышленном, так и в непромышленном секторе, а также используется 

льготное кредитование таких мероприятий; 

– в США и Великобритании предусмотрена возможность получения владельцами домов 

беспроцентных займов для перестройки зданий и покупки оборудования в целях экономии энер-

гии; 

– в Японии и Германии существует полное или частичное освобождение от налогов про-

изводителей энергоэффективных технологий, что позволяет уменьшить их стоимость и срок оку-

паемости при внедрении; 

– в жилых зданиях Франции и Великобритании осуществляется разработка на националь-

ном, региональном и местном уровнях программ по энергоэффективной реконструкции жилых 

помещений для семей с низкими доходами; 
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– в США используются программы «взаимной экономии», согласно которым компании 

идут на бесплатное переоборудование социально-бытовых объектов, покрывая свои расходы за 

счет получения от них в течение определенного периода средств, сэкономленных благодаря сни-

жению энергоемкости; 

– в Германии для собственников жилья, планирующих произвести реконструкцию дома, 

которая повысит его энергоэффективность, предусматривается снижение налогов на 20%. 

 

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

В предлагаемом авторами проекте предусмотрена реконструкция существующего здания 

общежития, которое эксплуатируется в течение более 50 лет. Оценка технического состояния 

строительных конструкций, степени физического износа отдельных конструктивных элементов 

здания, фундаментов и теплотехнических свойств ограждающих конструкций показала, что зда-

ние находится в удовлетворительном состоянии, большинство строительных конструкций при-

годно к дальнейшей эксплуатации, поэтому существует возможность изменения объемно-плани-

ровочных решений здания, в том числе надстройки этажа, но необходимо произвести утепление 

фасада, замену инженерных систем и конструктивных элементов лоджий в связи с физическим 

износом свыше 60%. 

Существующее здание общежития – пятиэтажное с подвалом, по форме прямоугольное с 

размерами в плане 14×54 м и высотой 15 м, имеет конструктивную схему с продольными несу-

щими стенами и неполным каркасом. На сборные железобетонные колонны по прогонам уло-

жены сборные железобетонные пустотные плиты перекрытия и покрытия. Наружные стены вы-

полнены из керамического кирпича с облицовкой главного фасада плиткой «Кабанчик», дворо-

вого – силикатным кирпичом. Конструкции существующих фундаментов – как ленточные, так и 

столбчатые. Наружные и внутренние несущие стены подвала – из фундаментных блоков толщи-

ной 500 и 400 мм соответственно. Перегородки в здании кирпичные или из газосиликатных бло-

ков, стены незастекленных лоджий – из керамического кирпича, толщиной 380 мм, с облицовкой 

плиткой «Кабанчик». В здании существует две лестничные клетки – сборные железобетонные, 

по металлическим косоурам, окна в здании – деревянные с двойным остеклением. Крыша здания 

плоская, рубероидная, совмещенная утепленная с внутренним водостоком. 

Реконструкция общежития под жилой дом предполагает ряд конструктивных изменений. 

По периметру стен в уровне верха плит перекрытия устраивается конструктивный арматурный 

пояс, производится надстройка этажа в следующей конструкции: на дополнительных фундамен-

тах возводятся внутренние несущие монолитные стены с перекрытием железобетонными много-

пустотными предварительно напряженными плитами безопалубочного формования, наружные 

стены выполняются из газосиликатных блоков. Также устраиваются монолитные лифтовые 

шахты, под которые выполняются фундаментные плиты, и монтируются грузопассажирские 

лифты. В зоне запроектированных санузлов производится необходимое усиление плит перекры-

тия для возможности установки ванн. 

В связи с тем, что плиты перекрытий лоджий имеют сквозные местные разрушения с ого-

лением и коррозией арматуры, прогибы превышают допустимые значения, а опирание плит и 

ширина лоджий не соответствуют нормам, соответственно, старые лоджии разбираются и вы-

полняются новые остекленные лоджии с применением раздвижных рам алюминиевого профиля. 

В целом, в здании производится замена всех столярных изделий. 

В связи с изменением назначения здания выполняется перепланировка помещений: 

предусматривается устройство одно-, двух- и трехкомнатных квартир со 2-го по 6-ой этаж, а на 

1-ом этаже предусматриваются офисные помещения. Для этого демонтируется часть существу-

ющих перегородок, устраиваются дополнительные внутренние стены и перегородки, выполня-

ется пробивка проемов с усилением и закладывается часть существующих проемов. Для выделе-

ния трех автономных подъездов жилого дома устраивается дополнительная (третья) монолитная 

железобетонная лестничная клетка. Входы в подъезды оформляются в виде пристраиваемых там-

буров. Утепление существующего здания предусматривается методом «термошуба». 



 261 

Проектом предусматривается 10 однокомнатных квартир общей площадью 38,55 м2 или 

55,52 м2, 30 двухкомнатных квартир площадью от 51,66 м2 до 66,97 м2 и 10 трехкомнатных пло-

щадью 78,99 м2 или 88,57 м2. В зоне офисных помещений первого этажа запроектировано 14 

кабинетов с возможностью легкого переустройства в «openspace» офисы, зал заседаний площа-

дью 55,5 м2, комната для отдыха, гардероб, помещение охраны и другие. 

В качестве объектов исследования, авторами были выбраны: трёхкомнатная квартира се-

мейного типа общей площадью 79 м2, однокомнатная квартира для молодёжи общей площадью 

39 м2 и офисные помещения общей площадью 203 м2. 

При создании возможного проекта внедрения системы «Умный дом» для трёхкомнатной 

квартиры, авторами были автоматизированы системы отопления и вентиляции, умного освеще-

ния, а также система безопасности. План квартиры с предлагаемыми системами для внедрения 

представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Внедрение системы «Умный дом» в трехкомнатную квартиру  

Источник: собственная разработка авторов 

 

В систему встроены датчики температуры и влажности, что позволяет при совместной 

работе с терморегуляторами радиаторов отопления предоставить максимально комфортные 

условия в каждой комнате. А датчики протечки воды, совместно с краном с электроприводом, 

поможет уберечь квартиру от непредвиденных протечек. Интеллектуальное освещение, работая 

совместно со всеми датчиками квартиры, анализирует степень естественного освещения комнат 

и, в случае необходимости, регулирует яркость «умных ламп» автоматически. Системой можно 

управлять как с сенсорной панели, устанавливаемой в коридоре, так и со смартфона. Так как 

квартира имеет позиционирование семейной, особое внимание было уделено детям. Например, 

ночью, когда обнаруживается движение в коридоре, освещение включается на 15%, что позволит 

ребёнку безопасно дойти до любой комнаты квартиры, не беспокоя членов семьи. Также больше 

нет необходимости прокрадываться в комнату, когда ребёнок заснул, для выключения как света, 

так и других устройств в комнате, благодаря команде «Выключить всё», настраиваемую на «ум-

ную кнопку». Если в звонок позвонит незнакомый человек при отсутствии взрослых дома, си-

стема не даст ему войти путём блокировки «умного замка» и пришлёт сообщение на смартфон 

собственника, что в квартиру кто-то хочет войти. 
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При создании системы «Умного дома» для однокомнатной квартиры (рисунок 2), авторы 

опирались на новейшие тенденции: голосовое управление и «мультирум». Так, при совместной 

работе с устройствами «Умного дома», «мультирум» даёт наглядные преимущества перед обыч-

ной акустической системой. Создавая различные сценарии, будто «Вечеринка» или «Кинотеатр», 

система подстраивает освещение, температуру в комнате, громкость акустики, а при необходи-

мости включает проектор с адаптивной площадью «экрана» для максимально полного погруже-

ния в режиме «Кинотеатр». Работая совместно с «умным звонком» и «умным замком», «мульти-

рум» позволяет открывать замок двери дистанционно, выводя информацию с видеозвонка на 

экран проектора и отвечая на запрос через смартфон, либо голосовой командой. Также в квар-

тире установлены умные колонки «Алиса», являющиеся на сегодняшний день наиболее адапти-

рованными под русский язык и позволяющие контролировать системы «Умного дома» голосо-

выми командами. Все эти функции оценит прежде всего молодое поколение, стремящееся «идти 

в ногу со временем». 

 

 
Рисунок 2 – Внедрение системы «Умный дом» в однокомнатную квартиру  

Источник: собственная разработка авторов 

 

Изучив исследования Ассоциации КNХ, согласно которым экономия электроэнергии в 

зданиях, оборудованных системой KNX может достигать до 50%, а снижение потребности в теп-

ловой энергии составляет 15%, были произведены расчеты по сокращению платы за жилищно-

коммунальные услуги. Для расчетов был использован одноставочный не дифференцируемый по 

времени тариф на электроэнергию, который для квартир, оборудованных электроплитами, со-

ставляет 0,1778 руб. А также была рассмотрена экономия платы за отопление по субсидируемым 

и не субсидируемым тарифам, так как ожидается планомерное повышение тарифов. Полученные 

результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сокращение платы за жилищно-коммунальные услуги 

 Среднее потребление 

электроэнергии, 

кВт.ч/мес 

Среднее потребление тепло-

снабжения (отопление), 

Гкал/мес 

Итого экономия в год, 

руб. 

до внед-

рения 

после 

внедрения 

до внедре-

ния 

после внедре-

ния 

с учетом 

субсидий 

без учета 

субсидий 
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Одноком-

натная квар-

тира 

90 45 0,4799 0,4079 104,92 142,36 

Трехком-

натная квар-

тира  

250 125 1,2215 1,0383 289,37 384,67 

Источник: собственная разработка авторов. 

 

Кроме того, была определена сметная стоимость внедрения системы «Умный дом» и, ис-

пользуя сравнительный подход, была выполнена оценка рыночной стоимости рассматриваемых 

квартир. Полученные величины прироста стоимости квартир при внедрении представлены в таб-

лице 2.  

 

Таблица 2 – Прирост стоимости квартиры при внедрении системы «Умный дом» 

 Рыночная стоимость 

квартиры, руб. 

Стоимость оснаще-

ния, руб. 

Доля стоимости технологии в 

стоимости квартиры, % 

Однокомнатная 

квартира 
138645 14606 10,5 

Трехкомнатная 

квартира  
243241 16911 7,0 

Источник: собственная разработка авторов. 

 

Оказалось, что для трехкомнатной и однокомнатной квартиры прирост стоимости соста-

вит 7 и 10,5% соответственно. В свою очередь, полученные результаты удовлетворят ожиданиям 

43% респондентов опроса, утверждающих, что они готовы вложить в систему «Умный дом» до 

10% от стоимости жилья и еще 34% респондентов, которые ответили от 10 до 20%. 

При создании системы «Умного дома» под офисные помещения, авторы делают упор на 

безопасность собственности, а также минимизацию рисков распространения COVID-19 (рисунок 

3, 4). 

 

 
Рисунок 3 – Внедрение системы «Умный дом» в офисные помещения в части входной группы, 

холла и помещения охраны  

Источник: собственная разработка авторов 
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Используя сценарий «Макет», в ночное время интеллектуальное освещение имитирует 

активность в помещениях. Используя «умный дверной замок», в помещение не сможет войти 

посторонний без соответствующих прав пользователя, а при попытке взлома будет включена 

сигнализация с соответствующим сигналом в службу безопасности. Для эффективной уборки 

помещений, к каждому рабочему помещению привязана сенсорная панель с уникальным QR-

кодом. Это нужно для оперативного получения всей необходимой информации уборщиками по-

мещений для отслеживания времени и частоты уборки. Объединение информации из аналитиче-

ских данных по занятости с камер видеонаблюдения и системы бронирования рабочих про-

странств позволит узнать, какие рабочие пространства и конференц-залы используются чаще и 

в какое время наиболее интенсивный поток людей. Также использование датчиков качества воз-

духа, встроенных в очистители воздуха, помогут собрать информации о CO2, ЛОС (летучих ор-

ганических соединениях) и других уровнях загрязняющих веществ для включения усиленной 

вентиляции, очистки или замены загрязненных воздушных фильтров. 

 

 
Рисунок 4 – Внедрение системы «Умный дом» в офисные помещения в части кабинетов, кон-

ференц-зала и помещения для отдыха  

Источник: собственная разработка авторов) 

 

Проведя анализ рынка недвижимости, определив стоимость аренды офисных помещений 

без внедрения системы «Умного дома» по объектам-аналогам (34,6 руб./м2) и зная сметную сто-

имость внедрения технологии в офисные помещения (27 144 руб.), авторы рассчитали возмож-

ный прирост арендной платы, чтобы установка предлагаемых технологий окупилась за тот или 

иной срок. Полученные результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Величина арендной платы в зависимости от различного срока окупаемости 

при внедрении системы «Умный дом» 

Предполагаемый срок 

окупаемости  

Необходимая арендная 

плата, руб./мес 

Прирост к величине рыночной 

арендной платы, % 

2 года 40,17 16,1 

3 года 38,31 10,7 

5 лет 36,83 6,45 

7 лет 36,19 4,6 

Источник: собственная разработка авторов. 
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Также, зная сметную стоимость реконструкции 1 м2 здания и сметную стоимость внедре-

ния, определили прирост этой стоимости для каждого рассматриваемого объекта. Значения ока-

зались следующими: для однокомнатной квартиры прирост составил 59%, для трехкомнатной – 

34%, а для офисных помещений – 21%. При этом расчет сметной стоимости 1 м2 реконструкции 

производился через общую площадь здания.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Автоматизация здания не должна быть сложной. Для этого требуется система, которая 

устраняет проблемы изолированных устройств, гарантируя, что все компоненты обмениваются 

данными на одном общем языке. Независимо от того, хочет человек управлять освещением, си-

стемами безопасности, отоплением, вентиляцией, системами кондиционирования, системами 

сигнализации и мониторинга, интерфейсами для обслуживания и системами управления зда-

нием, дистанционным управлением, аудио- и видеонаблюдением и т.д., все эти функции должны 

работать через единую систему. Это называется принципом взаимодействия, который заложен в 

основу системы KNX. 

Таким образом, разработанным проектом реконструкции общежития предусмотрено из-

менение функционального назначения под многоквартирный жилой дом и основных технико-

экономических показателей, при этом здание приведено в соответствие с современными нор-

мами и стандартами. Для достижения более высокого уровня комфортности здания и непосред-

ственно жилых и офисных помещений предлагается внедрение системы «Умный дом» в про-

цессе реконструкции, а именно: автоматизации системы отопления и вентиляции, интеллектуа-

лизация системы освещения, безопасности, голосовое управление и другие.  

Также во многих странах мира проводятся научные исследования с разработкой рекомен-

даций по энергосбережению в области энергетических установок, систем отопления, вентиляции 

и освещения хозяйствующих организаций и жилых помещений, которые выполняются субсиди-

руемыми правительством организациями – производителями электроэнергии. В Республике Бе-

ларусь прямых механизмов стимулирования внедрения «умных» систем, к сожалению, нет. В 

целом авторы считают идею внедрения технологии «Умный дом» перспективной для строитель-

ного рынка Республики Беларусь, но требующую некоторой стимуляции для заказчиков (потре-

бителей) и производителей.  
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра «Экономика, организация строительства  

и управление недвижимостью» 

Сохраняя накопленный опыт и традиции, профессорско-преподавательский состав кафедры 

осуществляет непрерывную подготовку специалистов строительного профиля. Преподаватели 

кафедры постоянно совершенствуют свое мастерство, повышая квалификацию в ведущих 

научно-исследовательских и строительных организациях Республики Беларусь, участвуя и орга-

низазовывая конференции, семинары и открытые лекции. 

К преподаванию привлекаются высококвалифицированные руководители и специалисты от-

делов научно-исследовательских институтов, ведущих строительных организаций и мини-

стерств. Кафедра является выпускающей и осуществляет подготовку инженеров и экономистов 

по специальностям: 

 

✓ Специальность 1-27 01 01 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Направление 1-27 01 01-17 Экономика и организация производства (строительство) 

Подготовка студентов по специальности «Экономика и организация производства» осуществ-

ляется более 50 лет. Выпускники специальности получают квалификацию «инженер- эконо-

мист». 

Сфера занятости выпускников этой специальности — экономическая деятельность организа-

ций, планирование, финансирование, анализ и контроль, ценообразование, бухгалтерский учет и 

отчетность. Инженеры-экономисты могут занимать должности: 

▪ специалиста по сметному делу; 

▪ инженера производственно-технического и сметно-договорного отдела; 

▪ инженера-экономиста, экономиста-аналитика, менеджера; 

▪ руководителя проектами в строительстве; 

▪ специалиста по закупкам, оценке недвижимости, разработке бизнес-планов, материально-

техническому снабжению; 

▪ бухгалтера и аудитора. 

 

✓ Специальность 1-70 02 02 ЭКСПЕРТИЗА И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

В 2001 году строительный факультет БНТУ первым в Республике Беларусь начал подготовку 

специалистов в области недвижимости. Выпускники специальности «Экспертиза и управление не-

движимостью» (квалификация «инженер-специалист по недвижимости») могут работать: 

▪ в государственных и местных органах управления недвижимым имуществом, в агентствах 

по оценке и купле (продаже) недвижимости, включая земельные участки; 

▪ на предприятиях, в банках, страховых компаниях и фондах, где недвижимость составляет 

значительную долю капитала; 

▪ в инвестиционно-строительных компаниях, занимающихся строительством, эксплуата-

цией, ремонтом и реконструкцией объектов недвижимости на всех этапах их жизненного цикла. 

 

✓ Специальность 1-70 02 01 ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

 

Посетите наш сайт для более подробной информации! 

http://www.bntu.by/sf-es.html 
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