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Согласно действующему законодательству Республики Беларусь, все 

элементы инженерной инфраструктуры Государственной границы должны 

размещаться исключительно на земельных участках, представленных 

в пользование органам пограничной службы Республики Беларусь.  

Несмотря на то, что законодательством Республики Беларусь 

определѐн порядок изъятия и предоставление земельных участков 

в пользование субъектам хозяйствования продолжительность процесса его 

реализации на практике существенно варьируется, что не оправдано 

затягивает сроки создания инженерной инфраструктуры Государственной 

границы Республики Беларусь.  Причинами такого положения дел видится 

отсутствие в органах пограничной службы Республики Беларусь единого 

регламентированного подхода к организации и проведению процедуры 

изъятия земельных участков для строительства инженерной 

инфраструктуры Государственной границы однозначно определяющего 

не только последовательность и сроки выполнения соответствующих 

операций, а и их исполнителей в территориальных органах пограничной 

службы. 

На основе проведенного анализа требований соответствующих 

нормативных правовых актов [1–2], опыта осуществления процедуры 
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изъятия земельных участков для строительства инженерной 

инфраструктуры Государственной границы должностными различных 

территориальных органов пограничной службы разработан детальный 

алгоритм действий должностных лиц управления территориального 

пограничной службы, контекстная диаграмма и диаграмма декомпозиции 

[3] которого приведены на рисунках 1 и 2 соответственно. 

 

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма процесса изъятия земельного участка 

и представление его органам пограничной службы 

Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции процесса изъятия земельного 

участка и представление его органам пограничной службы 
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В материалах доклада детально рассматривается содержание работ 

на каждом этапе выполнения процесса, предлагаются не только их 

исполнители, а и должностные лица, на которых возложен контроль 

за качеством и своевременностью их (работ) выполнения. 

Внедрение представленного алгоритма в деятельность органов 

пограничной службы Республики Беларусь позволит унифицировать 

деятельность должностных лиц территориального органа пограничной 

службы по изъятию и предоставлению земельного участка 

и в последующем в кратчайшие сроки осуществить еѐ изъятие 

в собственность органов пограничной службы Республики Беларусь, что 

обеспечит не только плановость, а, соответственно, и контролируемость 

данного процесса, но и в целом оптимизирует работы на начальном этапе 

создания инженерной инфраструктуры Государственной границы. 
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