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В настоящее время перед национальной экономикой остро стоит зада
ча активизации инновационной де.чтельности, увеличения скорости и эф
фективности процесса внедрения инноваций. Республика Беларусь обла
дает значительным научным потенциалом, однако необходима активная 
коммерциализация разработок, вывод на рынок технологий.

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что экономи
ческий эффект инвестиций в портфель инновационных проектов в сред
нем находится на уровне 35-50%, что превышает окупаемость инвестиций 
во многих других сферах применения финансовых ресурсов. Поэтому 
осуществление инновационных проектов, с одной стороны является при
влекательным направлением инвестирования, а с другой стороны позво
ляет обеспечить предпринимателям конкурентные преимущества и сохра
нить возможность извлечения прибыли в долгосрочном периоде.

Для успешной реализации инновационных проектов необходимо ре
шить ряд задач, связанных с оценкой экономического эффекта и рисков 
проекта, определения приемлемости уровня риска для инвестора. Необхо
димо глубокое понимание возможных угроз для проекта и методов управ- 
-ления рисками для успешной реализации инновационного проекта. Риски 
инновационного проекта включают в себя, как риски, специфические д,ля 
конкретного экономического субъекта, так и традиционные риски, соот
ветствующие данному бизнес-направлению. Для инновационного проекта 
.характерен высокий уровень риска на всех этапах его реализации.

Управление риском инновационного проекта- это деятельность, свя
занная с преодолением неопределенности, процесс выработки и осу
ществления решений призванных минимизировать риск и ушерб от 
наступления событий, служащих предметом риска. Механизм управления 
рисками включает комплекс мер по выявлению, анализу, оценке и мини
мизации рисков. В настоящее время в Республике Беларусь для управле
ния рисками очень часто используется экспертный метод или метод ана
логий, связанный с опытом аналогичных инновационных проектов, осу
ществляемыми ранее другими компаниями. Отсутствуют типовые схемы, 
позволяющие на основании объективных количественных показателей 
применять те или иные методы управления рисками в зависимостн от ста
дии проекта, характеристик риска, стоимости метода, стратегии и наличия 
средств. Разработка такой методики позволит повысить эффективность 
управления рисками и активизировать инновационную деятельность бе
лорусских предприятий.
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