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Начнем с вопроса «Что же такое 4D моделирование?». 4D моделью 
называют 3D модель объекта, к которой добавляется четвёртое измерение – 
время. Для этого 3D модель синхронизируется с календарно-сетевым графиком 
строительства. Если 3D модель строительного объекта нужна для понимания, 
что нужно построить, то 4D модель отвечает на вопрос: «Как планируется 
строить?». В любой момент производства работ на анимации отображаются 
работы, производимые в данный момент времени, процент выполнения текущих 
задач, денежный поток и процент выполненных работ от общего объема всех 
строительных работ. (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Момент производства работ на анимации 

 
Визуализация процесса строительства дает возможность наглядно 

продемонстрировать последовательность строительных работ, даже лицам, не 
понимающим календарные планы, дает возможность сравнить множество 
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вариантов постройки сооружения и выбрать наиболее подходящий вариант, 
контроль сроков работ с помощью визуальной модели и возможность заглянуть 
внутрь проекта. Наглядный просмотр процесса строительного плана дает 
возможность регулировать и расставлять объекты так, чтобы они не мешали 
друг-другу и посмотреть движение строительного транспорта. Еще к 
преимуществам 4D можно отнести: 

• Обновление в режиме реального времени – 4D BIM помогает 
минимизировать количество и продолжительность встреч и телефонных звонков 
для обмена решениями, изменениями и обновлениями. Благодаря визуализации 
хода проекта с помощью 4D-моделей BIM общение становится намного проще, 
понятнее и оперативнее; 

• Мониторинг проекта – анимация различных этапов процесса 
строительства, которую вы получаете из 4D-модели, может очень помочь в 
отслеживании всего, что происходит на площадке. Вы получаете настоящее 
видео, в котором различные работы, предусмотренные в проекте, следуют друг 
за другом во временном порядке; 

• Предотвращение и разрешение конфликтов – наличие общей 
информационной модели повышает прозрачность и четко формулирует 
обязанности всех участников. Любые дополнения или изменения в проекте 
можно легко отследить до ответственного лица; 

• Безопасность строительной площадки – использование анимационной 
последовательности строительства для наблюдения за ходом строительной 
площадки также имеет большие преимущества с точки зрения безопасности, как 
с точки зрения утечки проектных данных, так и с точки зрения риска несчастных 
случаев на стройплощадке. 

4D-моделирование позволяет полностью исключить всевозможные 
коллизии, в том числе и те, которые специалисту трудно воспринять – 
пространственно-временные – благодаря построению динамической 
визуализации и автоматического выявления пересечений. 4D-модель – это 
инструмент повышения эффективности работы подрядчика и заказчика, если 
этот инструмент появляется на начальном этапе для принятия правильных 
решений, то при осуществлении авторского надзора это упрощает контроль. 
Другими словами, у заказчика появляется возможность «прожить» 
строительство, не начиная его в реальности, без развертывания строительной 
техники. 4D моделирование, несомненно, является важным инновационным 
прорывом в области организации и управления. 
  


