
комплекса “SMR-W” с нормативными значениями. 
 
УДК 681.51:69 

Определение трудоемкости выполнения работ по информационному 
обеспечению программного комплекса “SMR-W” по удельному весу в 

общей трудоемкости на разработку программного продукта. 

Пикус Д. М., Брудер И. К., Черкас Д. В. 
Белорусский национальный технический университет 

В соответствии с Методическими рекомендациями по определению 
трудоемкости сопровождения программных продуктов (ПП) существует 
три варианта её определения:  

1. На основе индивидуальных и групповых экспертных оценок 
специалистов, осуществляющих сопровождение программного продукта; 

2. На основе определения базовой трудоемкости сопровождения 
программного продукта с применением корректирующих коэффициентов; 

3. По удельному весу в общей трудоемкости на разработку 
программного продукта. 

Рассмотрим третий вариант определения трудоемкости сопровождения 
программных продуктов. 

В случае, когда в организациях осуществляется постоянно 
сопровождение однотипных ПП, то трудоемкость их сопровождения 
можно определить по удельному весу трудоемкости на сопровождение в 
общей трудоемкости на разработку ПП за ряд лет. 

Трудоемкость сопровождения ПП определяется отношением 
фактической трудоемкости (в человеко-часах) сопровождения ПП к 
фактической трудоемкости разработки сопровождаемых ПП. Фактическая 
трудоемкость сопровождения определяется как среднее ее значение за ряд 
предыдущих лет (не менее чем за 3 предыдущих года). 

Трудоемкость сопровождения программных продуктов по данному 
варианту рассчитывается по формуле 1. 

                                               Т = ТР x У,                                                 (1) 
где  ТР - трудоемкость (затраты труда) на разработку сопровождаемого  
ПП, в чел.-ч; 

У - удельный вес затрат труда на сопровождение ПП в затратах труда 
на разработку сопровождаемого продукта, в процентах. 

Трудоемкость сопровождения ПП, рассчитанная в указанном порядке, 
может корректироваться ежегодно в начале планового периода. 

Проведение расчета по представленной методике даст возможность 
оценить трудоемкость информационного обеспечения программного 
комплекса “SMR-W”, в сравнении с двумя другими вариантами, для 
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определения эффективности использования показателей для 
рассматриваемого программного продукта. 
 
УДК 378.244-057.911:004(043.2) 

Критический анализ использования сметной информации при 
подготовке информационной модели строительного проекта 

Пасько Ю.А. 
Белорусский национальный технический университет 

Сквозное прохождение информации без потери качества, ее 
наращивание и обратный (обогащенный) вывод в первичные формы, 
актуальные в силу повторяемости (схожести) процедур (документов, 
регламентов) в службах Заказчика, Проектировщика, Генподрядчика, 
Субподрядчика, Инвестора и Гаранта, представляются интересными 
применительно как к традиционным технологиям управления проектом, 
так и в отношении экспериментов синтеза классической технологии 
организации строительства, наработанной советской строительной наукой, 
и методики управления проектом, пришедшей к нам из-за океана. 

Далеко не все используемые в Республике Беларусь сметные 
программы, ориентированы на унификацию продукта – сметы, как это 
имеет место, к примеру, в России (формат АРПС).  

По имеющейся информации в формат де-факто проектировщика – CiC 
– сметы выводят следующие программы: CiC, CiCWin, SXW и "АРМ-
ТПП" от ОАО «Промстройсистема». И это при наличии в Республике 
Беларусь десятков программ и программных комплексов, обеспечивающих 
подготовку смет и процентовок.  

Далее следует отметить обратное хождение информации, а точнее – 
возможность произвести корректировку сметы, получаемой в качестве 
исходной информации подрядчиком, и используемой в дальнейшем для 
проектирования производства работ. Только 2 программных продукта, 
используемых генподрядными организациями, имеют возможность 
обеспечения BACK-UP корректировки сметной информации в формате 
CiC и столько же – в формате АРПС. И наибольшие возможности в этом 
плане по обмену информацией предложены разработчиком программного 
комплекса по расчету смет и процентовок SXW – компанией ЧУП "Солид 
Дата". 

К сожалению, ни один из отечественных разработчиков пока не 
реализовал в своей программе импорт смет из формата АРПС, что станет 
возможным, как мы надеемся, в будущем. В настоящих тезисах 
предпринята попытка анализа существующего в Республике Беларусь 
специализированного программного обеспечения (далее – СПО), являю- 

 319 

http://oaopss.by/soft/oznokomitelnaja-versiya
http://oaopss.by/soft/oznokomitelnaja-versiya



