
 

Министерство образования Республики Беларусь 

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра “Экономика строительства” 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

по выполнению курсовой работы 

по дисциплине «Экономика строительства» 

для студентов дневной и заочной формы обучения 

специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство», 

специальности 1-27 01 01-17 «Экономика и организация производства» 

направления 1-27 01 01-17 «Экономика и организация производства 

(строительство)», 

специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» 

специализации 1-26 02 02 07 «Производственный менеджмент» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Минск 2005

 



 

 
УДК 69:658(075.8) 
ББК 65.31я7 
        М54 

Авторы: 

О.C. Голубова. Т.В. Щуровская, Л.К. Корбан, Н.Е. Винокурова, З.А. Муравьева 

Рецензенты: 

С.В. Валицкий,  Н.С. Медведева 
Голубова О.С. 

 
М54  Метод. пособие по выполнению курсовой работы по дисц. «Экономика строительст-

ва» для студ. дневной и заочной форм обучения специальности 1-70 02 01 «Промышленное и 
гражданское строительство», специальности 1-27 01 01-17 «Экономика и организация произ-
водства» направления 1-27 01 01-17 «Экономика и организация производства (строительст-
во)», специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» специализации 1-26 02 02 07 «Производст-
венный менеджмент» / О.С. Голубова, Т.В. Щуровская, Л.К. Корбан и др. - Мн.: БНТУ, 2005 
- 132 с. 
 
ISBN 985-479-215-3. 

 
 

Методическое пособие содержит рекомендации по выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Экономика строительства», а также варианты заданий к этой курсовой работе. 

При разработке методического пособия использованы новые ресурсно-сметные нор-
мы и цены, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
06.07.2001 № 997 «О переходе на ресурсно-сметные нормы в строительстве», а также 
«Методические указания по определению стоимости строительства предприятий, зданий и 
сооружений и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм 
(РДС 8.01.105-03)». 

 

УДК 69:658(075.8) 
ББК 65.31я7 

 

 

 

 

 

 

ISBN 985-479-215-3                                            © Голубова О.С., Щуровская Т.В., 

                                                                        Корбан Л.К. и др., 2005 

2 



 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Методическое пособие предназначено для студентов заочной формы обу-

чения специальности Э 03.01 10 - «Экономика и управление предприятием в 

строительстве» при выполнении курсовой работы по дисциплине «Экономика 

строительства». 

Пособие содержит варианты и сведения о составе, порядке выполнения 

курсовой работы, а также пример расчетов. При разработке пособия учтены но-

вые ресурсно-сметные нормы и цены, утвержденные Постановлением Совета 

министров Республики Беларусь от 06.07.2001 г. № 997 «О переходе на 

ресурсно-сметные нормы в строительстве», а также Методические указания по 

определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и 

составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм 

(РДС 8.01.105-03) [1]. 

Студентам заочной формы обучения при выполнении курсовой работы 

необходимо принять вариант по двум последним цифрам индивидуального 

шифра. Если же они больше 30, то число, кратное 30 отбрасывается. Если две 

последние цифры 30, 60 или 90, то данные принимаются по 30 варианту. 

Например: две последние цифры – число 72 – выполняется вариант 12, 

если последние две цифры 94, то выполняется вариант 4. 
 

Содержание курсовой работы 
 

“Экономическое обоснование цены реализации строительной продукции” 
 

1.  Составление сметной документации. 

1.1. Локальная смета на общестроительные работы (фрагмент из 10 работ). 

2.  Расчет цены реализации строительной продукции. 

2.1. Акт приемки выполненных работ (на 5 работ). 
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2.2. Расчет № 1 стоимости выполненных строительно-монтажных работ в 

текущих ценах. 

2.3. Расчет № 2 стоимости материалов, изделий и конструкций в текущих 

ценах. 

2.4. Расчет № 3 стоимости строительных машин и механизмов в текущих 

ценах. 

2.5. Расчет № 4 нормативного фонда заработной платы (ФЗП) в текущих 

ценах для исчисления налогов, включаемых в акты приемки выполненных ра-

бот для компенсации заказчиками. 

2.6. Расчет № 5 налогов и отчислений для включения в стоимость выпол-

ненных работ. 

3. Определение расчетной себестоимости выполненных строительно-

монтажных работ в разрезе элементов затрат. 

4.    Образование и распределение прибыли. 

5.  Структура цены строительной продукции (с использованием ленточного 

графика). 
 

Согласно принятому в республике механизму ценообразования стоимость 

строительства определяется в двух уровнях цен: 

- в базисном уровне - по сметным нормам и ценам, введенным в дейст-

вие постановлением Совета министров Республики Беларусь от 06.07.2001 г. № 

997 “О переходе на ресурсно-сметные нормы в строительстве”, оптовым ценам 

и тарифам по состоянию на 01.01.1991 г., 

- в текущем (прогнозируемом) уровне - на основе индексов изменения 

отдельных элементов затрат к базисной стоимости строительства или цен, сло-

жившихся на определенный период. 

Главной особенностью формирования цены в строительстве является то, 

что она формируется исходя из усредненных нормативов, на основании кото-
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рых и рассчитывается конечная цена строительства объекта. Цена реализации 

строительной продукции определяется по общей формуле 
 

Цена реализации = Затраты + Прибыль + Оборотные налоги 
 

Нормативы, применяемые в строительстве, разрабатываются исходя из 

усредненных методов, способов и условий производства работ и группируются 

в сборниках ресурсно-сметных норм. В настоящее время для определения 

стоимости строительства используются ресурсно-сметные нормы (РСН), пере-

ход на которые утвержден постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 06.07.2001 г. № 997. Порядок применения этих норм определяется [1]. 

Сметная стоимость строительства зданий и сооружений – это сумма оп-

ределяемых сметными документами денежных средств, необходимых для его 

осуществления в соответствии с проектом (рабочим проектом). Сметная стои-

мость является основой для планирования капитальных вложений, определения 

размеров финансирования строительства, расчетов за выполненные строитель-

но-монтажные работы, оплаты расходов по приобретению оборудования, опла-

ты прочих расходов, связанных с освоением строительной площадки, проектно-

изыскательскими работами, осуществлением технического и авторского надзо-

ра и других затрат. 

Ресурсно-сметные нормы отличаются от нормативов, установленных 

СНиП и Единичными расценками, введенными Постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 11.02.1993 г. № 67 следующим: 

- в них отражен современный уровень техники, технологии и организации 

строительного производства, учитывается использование новых видов строи-

тельных материалов, способствующих энергосбережению зданий, долговечно-

сти, качеству и индустриализации отделочных работ; 

- затраты труда на выполнение работ соответствуют реальной выработке, 

достигнутой в передовых строительных организациях, при этом уточнены за-
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траты труда на единицу измерения работ с учетом комплексности выполняе-

мых работ и более высоких требований к их качеству; 

- приведен средний разряд работы; 

- прочие машины и прочие материалы, ранее учтенные в рублях, замене-

ны конкретными механизмами и материальными ресурсами. В результате заме-

ны прочих машин конкретными механизмами существующая номенклатура ме-

ханизмов увеличилась примерно на 1500 наименований (с учетом различных 

модификаций), применяемых в практике строительства; 

- объединение в одном документе - ресурсно-сметной норме – норм за-

трат труда, эксплуатации строительных машин и механизмов, расхода материа-

лов, изделий и конструкций, приведенных ранее в двух нормативах: в соответ-

ствующих таблицах СНиП и в единичных расценках, т.е. используется единая 

форма; 

- в процессе разработки ресурсно-сметных норм осуществлено сближение 

производственных и сметных норм расхода материалов, затрат труда, машин и 

механизмов, что позволяет принимать ресурсно-сметные нормы не только для 

составления сметной документации, взаиморасчетов заказчиков с подрядчика-

ми, но и для внутрихозяйственного расчета, что соответствует единому подхо-

ду как при расчетах за выполненные работы, так и при списании материалов, 

приводит к значительному сокращению затрат на разработку производственных 

норм. 

Введение новых ресурсно-сметных норм вызвало необходимость пере-

смотра норм накладных расходов, плановых накоплений, лимитированных и 

прочих затрат, установленных в процентном отношении к затратам на основ-

ную заработную плату рабочих и эксплуатацию строительных машин и меха-

низмов. 

В основу разработок были положены следующие основные требования: 

- сохранение действующей системы классификации и кодирования мате-

риалов, изделий и конструкций, машин и механизмов, обозначения норм в це-
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лях полной совместимости и преемственности систем сметных и ресурсных 

расчетов; 

- замена устаревших машин и механизмов, заложенных в нормах 1991 г., 

на более современные виды техники с учетом новых технологий производства 

работ; 

- внедрение новых конструктивно-технологических проектных решений с 

применением современных конструкций, изделий и материалов; 

- технологические зависимости между отдельными работами; 

- формирование ресурсно-сметных нормативов по технически и экономи-

чески обоснованным нормам 2000 г. 
 

1. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

1.1. Локальная смета 
 

Составление сметной документации является первым разделом курсового 

проекта. В курсовом проекте составление смет производится с использованием 

ресурсно-сметных норм, обязательных к использованию при составлении смет-

ной документации на строительство с 1 июля 2001 года. 

Локальные сметы (ресурсно-сметные расчеты) на строительные, монтаж-

ные и ремонтные работы составляются по формам № 5, 6, приведенным в при-

ложениях Е. Ж [1]. В приложении 1 приведен пример составления локальной 

сметы по форме № 5. В локальных сметах (ресурсно-сметных расчетах) произ-

водится группировка данных по проектно-технологическим модулям (ПТМ). В 

курсовой работе разделение сметы на ПТМ нецелесообразно, так как составля-

ется лишь небольшой фрагмент сметы, и задание складывается из отдельных 

работ различных ПТМ. 

Объемы строительных, монтажных и ремонтных работ при составлении 

смет определяются на основании проектных данных соответствующей части 
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проекта или на основе описи работ (дефектного акта) согласно действующим 

сметным нормам и правилам подсчета объемов работ. 

Стоимость, определенная локальными сметами (ресурсно-сметными рас-

четами), включает в себя прямые затраты, накладные расходы и плановые на-

копления. 

Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций определяется на 

основании сборников сметных цен на материалы, изделия и конструкции для 

условий строительства в Республике Беларусь в ценах, введенных с 01.01.1991 

года. 

При определении сметной стоимости строительных, монтажных и ре-

монтных работ начисляются в установленных размерах и порядке накладные 

расходы и плановые накопления 

Студенты составляют фрагмент локальной сметы на 10 работ. В табл. 1 

указан номер варианта, место строительства и номера работ, на которые должен 

быть составлен фрагмент локальной сметы. Перечень всех работ для всех вари-

антов, а также объемы работ приведены в табл. 2. 

Таблица 1 
Задания по вариантам 

 
Вариант Место и объект Расценки 

 
1 2 3 
1 г. Гомель 

Cтанкостроительный за-
вод 

1.1, 2.3, 3.6, 3.2, 4.18, 5.1, 6.1, 6.23, 7.12, 8.5 

2 г. Барановичи 
Пластмассовый завод 

1. 1.2, 2.4, 3.9, 3.20, 4.1, 5.2, 6.2, 6.24, 7.13, 8.6 

3 г. Лида 
Лесозаготовительная фаб-
рика 

1.3, 2.9, 3.5, 3.17, 4.28, 5.3, 6.3, 6.27, 7.14, 8.8 

4 г. Орша 
Льнокомбинат 

1.4, 2.10, 3.10, 3.16, 4.19, 5.6, 6.4, 6.28, 7.16, 8.17 

5 г. Брест 
Деревообрабатывающая 
фабрика 

1.7, 2.11, 3.11, 3.15, 4.22, 5.7, 6.7, 6.33, 7.19, 8.10 

6 г. Сморгонь 
Кирпичный завод 

1.8, 2.13, 3.2, 3.30, 4.4, 5.8, 6.8, 6.38, 7.20, 8.12 
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продолжение табл.1 
1 2 3 
7 г. Жлобин 

Цементный  завод 
1.9, 2.14, 3.24, 3.12, 4.5, 5.10, 6.9, 6.40, 7.9, 8.14 

8 г. Витебск 
Целлюлозно-бумажная       
фабрика 

1.11, 2.16, 3.13, 3.3, 4.6, 5.11, 6.10, 6.27, 7.26, 8.15 

9 г. Новополоцк 
Завод медприпаратов 

1.12, 2.17, 3.14, 3.17, 4.29, 5.12, 6.11, 6.34, 7.27, 
8.16 

10 г. Костюковичи 
Гараж 

1.13, 2.18, 3.1, 3.22, 4.7, 5.13, 6.12, 6.35, 7.30, 8.39 

11 г. Жодино 
Автозавод 

1.14, 2.19, 3.4, 3.1, 4.9, 5.14, 6.13, 6.46, 7.32, 8.23 

12 г. Светлогорск 
Школа 

1.10, 2.7, 3.35, 3.47, 4.31, 5.31, 6.5, 6.25, 7.5, 8.25 

13 г. Мозырь 
Больница 

1.6, 2.6, 3.36, 3.53, 4.24, 5.32, 6.6, 6.26, 7.6, 8.20 

14 г. Бобруйск 
Спичечная фабрика 

1.15, 2.20, 3.28, 3.15, 4.25, 5.15, 6.14, 6.45, 7.33, 
8.27 

15 г. Брест 
Поликлиника 

1.26, 2.1, 3.43, 3.52, 4.10, 5.9, 6.15, 6.19, 7.11, 8.21 

16 г. Полоцк 
Нефтехимический завод 

1.16, 2.22, 3.23, 3.14, 4.26, 5.16, 6.16, 6.1, 7.34, 8.28 

17 г. Речица 
Пивзавод 

1.17, 2.23, 3.30, 3.26, 4.23, 5.17, 6.35, 6.46, 7.35, 
8.29 

18 г. Мозырь 
Нефтеперерабатывающий 
завод 

1.18, 2.10, 3.16, 3.7, 4.21, 5.18, 6.36, 6.2, 7.38, 8.30 

19 г. Молодечно 
Прачечная 

1.27, 2.8, 3.33, 3.48, 4.20, 5.5, 6.32, 6.44, 7.8, 8.7 

20 г.Гродно 
Профилакторий 

1.28, 2.5, 3.40, 3.51, 4.37, 5.4, 6.30, 6.43, 7.24, 8.18 

21 г. Солигорск 
Кинотеатр 

1.24, 2.21, 3.31, 3.42, 4.12, 5.24, 6.29, 6.24, 7.7, 8.3 

22 г. Бобруйск 
Консервный завод 

1.22, 2.2, 3.8, 3.28, 4.32, 5.19, 6.37, 6.3, 7.1, 8.41 

23 г. Могилев 
Завод ж/б изделий 

1.25, 2.6, 3.18, 3.10, 4.33, 5.20, 6.31,6.38, 7.2, 8.35 

24 г. Гродно 
Предприятие нефтехими-
ческой промышленности 

1.21, 2.13, 3.15, 3.9, 4.15, 5.21, 6.40, 6.37, 7.3, 8.36 

25 г. Барановичи 
Магазин 

1.19, 2.15, 3.39, 3.37, 4.17, 5.27, 6.41, 6.36, 7.23, 
8.38 

26 г. Мозырь 
Тонкосуконный комбинат 

1.20, 2.12, 3.22, 3.14, 4.16, 5.22, 6.9,6.42, 7.4, 8.37 

27 г. Могилев 
Лифтостроительный завод 

1.23, 2.19, 3.29, 3.26, 4.8, 5.23, 6.17, 6.45, 7.15, 8.2 
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окончание табл.1 
1 2 3 
28 г. Молодечно 

Кондитерская фабрика 
1.1, 2.14, 3.3, 3.21, 4.34, 5.25, 6.18, 6.4, 7.21, 8.34 

29 г. Лида 
Комвольный комбинат 

1.4, 2.8, 3.17, 3.25, 4.35, 5.26, 6.20, 6.7, 7.22, 8.33 

30 г. Орша 
Молокозавод 

1.15, 2.4, 3.19, 3.27, 4.36, 5.28, 6.22, 6.21, 7.25, 8.13 

 
Таблица 2 

Перечень работ по локальной смете 
 

№ 
п.п 

Обоснование Наименование видов работ и ресурсов Ед.изм. 
кол-во 

1 2 3 4 5 6 
  1. Земляные работы  

1.1 Е1- Разработка грунта в отвал экскаваторами «Драглайн» 1000 м3

2,35 
1.2 Е1- Разработка грунта в отвал экскаваторами «Обратная 

лопата» 
1000 м3

2,03 
1.3 Е1- Разработка грунта в отвал траншейными роторными 

экскаваторами 
1000 м3

1,68 
1.4 Е1- Разработка грунта с погрузкой на автомобили само-

свалы экскаваторами 
100 м3

3,15 
1.6 Е1- Работа на отвале 1000 м3

3,06 
1.7 Е1- Разработка грунта скреперами прицепными 1000 м3

1,28 
1.8 Е1- Разработка грунта бульдозерами при перемещении 

грунта 
1000 м3

1,23 
1.9 Е1- Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 1000 м3

2,37 
1.10 Е1- Планировка площадей бульдозерами 1000 м2

0,78 
1.11 Е1- Разработка грунта скреперами самоходными 1000 м3

2,56 
1.12 Е1- Возведение насыпей из резервов экскаваторами драг-

лайн 
1000 м3

3,69 
1.13 Е1- Срезка недобора грунта в выемках 1000 м3

1,28 
1.14 Е1- Разработка грунта бульдозерами при перемещении 

грунта 
1000 м3

1,64 
1.15 Е1- Засыпка траншей и котлованов бульдозерами при пе-

ремещении  
1000 м3

1,34 
1.16 Е1- Планировка прицепными средними грейдерами дна и 

откосов выемки 
1000 м2

2,38 
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1.17 Е1- Планировка прицепными тяжелыми грейдерами дна и 
откосов выемки 

1000 м2

5,47 
1.18 Е1- Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами 1000 м2

3,24 
1.19 Е1- Планировка откосов при погрузке в транспортное 

средство 
1000 м2

3,65 
1.20 Е1- Уплотнение грунта прицепными катками на пневмо-

колесном ходу 
1000 м3

4,21 
1.21 Е1- Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катка-

ми (8т) 
1000 м3

3,89 
1.22 Е1- Уплотнение грунта самоходными вибрационными 

катками 
1000 м3

1,44 
1.23 Е1- Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами 

со свободно падающими плитами 
1000 м3

2,64 
1.24 Е1- Уплотнение грунта пневматическими трамбовками 100 м3

1,96 
1.25 Е1- Уплотнение грунта под основание здания трамбую-

щими плитами 
1000 м2

1,45 
1.26 Е1- Разработка грунта вручную с креплениями в транше-

ях и котлованах 
100 м3

3,34 
1.27 Е1- Разработка грунта вручную без креплений с откосами 100 м3

4,68 
1.28 Е1- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям 100 м3

3,56 
  2.  Монолитные бетонные и железобетонные 

конструкции 
 

2.1 Е6- Устройство бетонной подготовки из бетона 100 м3

1,28 
2.2 Е6- Устройство фундаментов бетонных общего назначе-

ния под колонны 
100 м3

1,44 
2.3 Е6- Устройство фундаментов-столбов бетонных 100 м3

2,63 
2.4 Е6- Устройство фундаментов-столбов бутобетонных 100 м3

0,32 
2.5 Е6- Устройство фундаментных плит бетонных  

плоских 
100 м3

0,65 
2.6 Е6- Устройство фундаментных плит железобетонных из 

бетона 
100 м3

1,35 
2.7 Е6- Устройство ленточных фундаментов бетонных 100 м3

2,17 
2.8 Е6- Устройство ленточных фундаментов железобетонных 100 м3

3,65 
2.9 Е6- Устройство стен подвалов бетонных 100 м3

5,48 
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2.10 Е6- Устройство стен подвалов бутобетонных 100 м3

3,26 
2.11 Е6- Устройство стен подвалов железобетонных 100 м3

4,86 
2.12 Е6- Устройство колонн бетонных в деревянной опалубке 100м3

1.02 
2.13 Е6- Устройство колонн железобетонных 100 м3

1.10 
2.14 Е6- Устройство стен и перегородок бетонных 100 м3

2,76 
2.15 Е6- Устройство стен и перегородок легкобетонных 100м3

1,74 
2.16 Е6- Устройство стен и перегородок железобетонных 100 м3

2,13 
2.17 Е6- Устройство балок фундаментных железобетонных 100 м3

1,98 
2.18 Е6- Устройство балок для перекрытия железобетонных 100 м3

1,03 
2.19 Е6- Устройство балок железобетонных с жесткой армату-

рой 
100м3

1,3 
2.20 Е6- Устройство перемычек железобетонных 100 м3

1,85 
2.21 Е6- Устройство ригелей гражданских зданий в металли-

ческой опалубке железобетонных 
100 м3

1,5 
2.22 Е6- Устройство перекрытий безбалочных 100 м3 

2,25 
2.23 Е6- Устройство перекрытий ребристых 100 м3 

1,48 
  3. Сборные бетонные и железобетонные изделия  
  Промышленные здания  

3.1 Е7- Укладка блоков и плит ленточных фундаментов 100 шт 
1,5 

3.2 Е7- Укладка фундаментов под колонны 100 шт
1,28 

3.3 Е7- Укладка балок фундаментных 100 шт
1,61 

3.4 Е7- Устройство прослойки из раствора под подошвы 
фундаментов 

100 м2

2,35 
3.5 Е7- Укладка плит перекрытий 100 шт 

1,25 
3.6 Е7- Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы 

фундаментов 
100 шт 

1,15 
3.7 Е7- Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы 

фундаментов 
100шт 
0,12 
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3.8 Е7- Установка колонн двухветвевых составных в стаканы 
фундаментов 

100 шт 
0,85 

3.9 Е7- Укладка балок подкрановых 100 шт
0,65 

3.10 Е7- Укладка балок обвязочных 100шт
0,66 

3.11 Е7- Укладка перемычек 100 шт
0,98 

3.12 Е7- Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок 100 шт 
0,78 

3.13 Е7- Установка в одноэтажных зданиях подстропильных 
балок 

100 шт 
1,23 

3.14 Е7- Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм 100 шт 
1,24 

3.15 Е7- Установка в многоэтажных зданиях плит безбалочных 
перекрытий надколонных 

100 шт 
1,33 

3.16 Е7- Установка в многоэтажных зданиях плит безбалочных 
перекрытий пролетных 

100 шт 
1,26 

3.17 Е7- Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных 
стен 

100 шт 
2,20 

3.18 Е7- Установка в одноэтажных зданиях простеночных па-
нелей наружных стен 

100 шт 
1,46 

3.19 Е7- Установка в одноэтажных зданиях угловых блоков 100 шт 
1,10 

3.20 Е7- Установка в многоэтажных зданиях панелей наруж-
ных стен 

100 шт 
0,18 

3.21 Е7- Установка в многоэтажных зданиях карнизных пане-
лей 

100 шт 
1,20 

3.22 Е7- Установка в одноэтажных зданиях панелей перегоро-
док, устанавливаемых горизонтально 

100 шт 
1,15 

3.23 Е7- Установка в одноэтажных зданиях панелей перегоро-
док, устанавливаемых вертикально 

100 шт 
2,18 

3.24 Е7- Заполнение вертикальных швов стеновых панелей 100 м 
1,63 

3.25 Е7- Заполнение вертикальных швов стеновых панелей 
упругими прокладками 

100 м 
0,98 

3.26 Е7- Герметизация мастикой швов горизонтальных 100 м 
0,83 

3.27 Е7- Герметизация мастикой швов вертикальных 100 м 
0,94 

3.28 Е7- Установка лестничных маршей с опиранием на стену 100 шт 
0,52 

3.29 Е7- Установка ворот распашных с установкой металличе-
ских столбов 

100 шт 
0,64 

3.30 Е7- Установка блоков стен подвалов 100 шт 
2,38 
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  Жилые и общественные здания  
3.31 Е7- Установка колонн в стаканы фундаментов 100 шт 

1,30 
3.32 Е7- Укладка балок ростверка 100 шт 

1,26 
3.33 Е7- Укладка балок перекрытий 100 шт 

1,5 
3.35 Е7- Установка панелей перекрытий с опиранием по кон-

туру 
100 шт 

1,26 
3.36 Е7- Установка панелей перекрытий с опиранием на две 

стороны 
100 шт 

1,28 
3.37 Е7- Установка панелей покрытий ребристых 100 шт 

1,17 
3.39 Е7- Установка площадок 100 шт 

0,62 
3.40 Е7- Установка маршей со сваркой 100 шт 

0,56 
3.42 Е7- Установка блоков цокольных 100 шт 

1,14 
3.43 Е7- Установка блоков наружных стен 100 шт 

0,38 
3.47 Е7- Установка панелей стеновых наружных 100 шт 

1,45 
3.48 Е7- Установка панелей стеновых внутренних 100 шт 

1,52 
3.51 Е7- Установка крупнопанельных перегородок гипсобе-

тонных 
100 шт 

0,38 
3.52 Е7- Установка плит лоджий 100 шт 

0,88 
3.53 Е7- Установка плит балконов 100 шт 

0,78 
  4. Конструкции из кирпича и блоков  
  Конструкции из бутового камня  

4.1 Е8- Устройство фундаментов ленточных м3

586 
4.4 Е8- Устройство песчаного основания под фундаменты м3

364 
4.5 Е8- Устройство щебеночного основания под фундаменты м3

218 
4.6 Е8- Устройство гравийного основания под фундаменты м3

425 
4.7 Е8- Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная, 

цементная с жидким стеклом 
100 м2

1,54 
4.8 Е8- Гидроизоляция стен, фундаментов оклеечная в 1 слой 

рубероида 
100 м2

1,14 
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4.9 Е8- Гидроизоляция стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя 
рубероида 

100 м2

0,85 
4.10 Е8- Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная 

с жидким стеклом 
100 м2

0,92 
4.12 Е8- Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой из 

стеклорубероида 
100 м2

1,32 
4.15 Е8- Кладка стен из бутового камня без облицовки м3

121 
4.16 Е8- Кладка стен из бутового камня с облицовкой кирпи-

чом только проемов 
м3

146 
4.17 Е8- Кладка стен из бутового камня с облицовкой кирпи-

чом с одной стороны и проемов 
м3

187 

  Конструкции из кирпича  
4.18 Е8- Кладка стен наружных простых из кирпича керамиче-

ского обыкновенного 
м3

250 
4.19 Е8- Кладка стен средней сложности из кирпича керамиче-

ского обыкновенного 
м3

328 
4.20 Е8- Кладка стен наружных сложных из кирпича керами-

ческого обыкновенного 
м3

196 
4.21 Е8- Кладка стен внутренних из кирпича керамического 

обыкновенного 
м3

232 
4.22 Е8- Кладка стен наружных простых из кирпича керамиче-

ского эффективного 
м3

257 
4.23 Е8- Кладка стен наружных средней сложности из кирпича 

керамического эффективного 
м3

351 
4.24 Е8- Кладка стен наружных сложных из кирпича керами-

ческого эффективного 
м3

260 
4.25 Е8- Кладка стен простых из кирпича силикатного утол-

щенного 
м3

132 
4.26 Е8- Кладка стен средней сложности из кирпича силикат-

ного утолщенного 
м3

74 
4.28 Е8- Кладка внутренних стен из керамического эффектив-

ного кирпича 
м3

222 
4.29 Е8- Кладка внутренних стен из кирпича силикатного 

утолщенного 
м3

59 
4.31 Е8- Кладка перегородок армированных из кирпича кера-

мического обыкновенного 
100 м2

1,74 
4.32 Е8- Кладка перегородок неармированных из кирпича ке-

рамического обыкновенного 
100 м2

0,82 
4.33 Е8- Кладка перегородок армированных из кирпича кера-

мического эффективного 
100 м2

1,29 
4.34 Е8- Кладка перегородок неармированных из кирпича ке-

рамического эффективного 
100 м2

2,56 
4.35 Е8- Кладка перегородок армированных из кирпича сили-

катного утолщенного 
100 м2

1,67 
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4.36 Е8- Кладка перегородок неармированных из кирпича си-
ликатного утолщенного 

100 м2

0,48 
4.37 Е8- Кладка стен из крупных известковых блоков м3

1,54 
  5.  Кровли  

5.1 Е12- Устройство трехслойных кровель из битумно-
резиновой мастики армированных 2-мя слоями стек-

лосетки 

100 м2 

1,43 

5.2 Е12- Устройство кровель из волнистых асбестоцементных 
листов унифицированного профиля по готовым про-

гонам 

100 м2

1,82 

5.3 Е12- Устройство кровель из волнистых асбестоцементных 
листов среднего профиля по деревянной обрешетке 

100 м2

1,55 
5.4 Е12- Устройство желобов настенных 100 м желобов

0,05 
5.5 Е12- Устройство желобов подвесных 100 м желобов

0,08 
5.6 Е12- Устройство выравнивающих стяжек цементно-

песчаных 
100 м2 

1,43 
5.7 Е12- Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из 

рубероида 
100 м2  

2,27 
5.8 Е12- Устройство кровель из волнистых асбестоцементных 

листов обыкновенного профиля по деревянной обре-
шетке 

100 м2

2,27 

5.9 Е12- Устройство мелких покрытий из листовой оцинко-
ванной стали 

100 м2

0,98 
5.10 Е12- Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 

из рубероида 
100 м2 

3,48 
5.11 Е12- Устройство пароизоляции обмазочной из битумной 

мастики 
100 м2 

2,81 
5.12 Е12- Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетон-

ных 
100 м2 

3,54 
5.13 Е12- Устройство выравнивающих стяжек сборных из пло-

ских асбестоцементных листов 
100 м2 

2,53 
5.14 Е12- Утепление покрытий плитами из пенопласта поли-

стирольного на битумной мастике 
100 м2 

4,08 
5.15 Е12- Утепление покрытий плитами из минеральной ваты 

на битумной мастике 
100 м2 

4,25 
5.16 Е12- Утепление покрытий плитами из пеностекла насухо 100 м2 

3,21 
5.17 Е12- Утепление покрытий легким ячеистым бетоном м3

105 
5.18 Е12- Утепление покрытий щунгизитом м3 

120 
5.19 Е12- Утепление покрытий перлитом м3 

81 
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5.20 Е12- Утепление покрытий вермикулитом м3

94 
5.21 Е12- Устройство обрешетки для металлической кровли 100 м2 

1,85 
5.22 Е12- Устройство трехслойных кровель из битумной масти-

ки 
100 м2

2,27 
5.23 Е12- Устройство кровель из черепицы плоской ленточной 100 м2 

0,48 
5.24 Е12- Устройство кровель из черепицы ленточной S-

образной 
100 м2 

1,55 
5.25 Е12- Устройство кровель из стали оцинкованной с жело-

бами 
100 м2 

1,48 
5.26 Е12- Устройство кровель из стали черной с настенными 

желобами 
100 м2 

0,76 
5.27 Е12- Устройство кровель из стали черной без настенных 

желобов 
100 м2 

0,79 
5.28 Е12- Устройство кровель из стали оцинкованной без жело-

бов 
100 м2 

0,65 
5.31 Е12- Установка водосточных желобов для кровли из ме-

таллочерепицы 
100 м 
1,15 

5.32 Е12- Установка водосточных труб для кровли из металло-
черепицы 

м 
60 

  6.  Полы  

6.1 Е11- Устройство уплотняемых трамбовками подстилаю-
щих щебеночных слоев 

м3 

28 
6.2 Е11- Устройство уплотняемых трамбовками подстилаю-

щих гравийных слоев 
м3 

25 
6.3 Е11- Устройство уплотняемых трамбовками подстилаю-

щих шлаковых слоев 
м3 

38 
6.4 Е11- Устройство уплотняемых трамбовками подстилаю-

щих песчаных слоев 
м3 

4,5 
6.5 Е11- Уплотнение грунта щебнем 100 м2

1,48 
6.6 Е11- Уплотнение грунта гравием 100 м2

1,24 
6.7 Е11- Устройство стяжек из плит древесноволокнистых 100 м2 

1,21 
6.8 Е11- Устройство стяжек легкобетонных 100 м2 

1,15 
6.9 Е11- Устройство стяжек бетонных 100 м2 

1,18 
6.10 Е11- Устройство стяжек цементных 100 м2

0,44 
6.11 Е11- Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесно-

волокнистых 
100 м2 

0,82 
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6.12 Е11- Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из ма-
тов минераловатных 

100 м2 

0,94 
6.13 Е11- Устройство тепло- и звукоизоляции керамзитовой м3 

2,1 
6.14 Е11- Устройство тепло- и звукоизоляции шлаковой м3 

1,5 
6.15 Е11- Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песча-

ной 
м3 

4,44 
6.16 Е11- Устройство покрытий из плиток поливинилхлорид-

ных на изолирующей мастике 
100 м2 

0,89 
6.17 Е11- Устройство покрытий из линолеума поливинилхло-

ридного  на клее бустилат 
100 м2 

0,45 
6.18 Е11- Устройство покрытий из линолеума поливинилхло-

ридного на теплоизолирующей подоснове на клее 
бустилат 

100 м2 

1,25 

6.19 Е11- Укладка лаг по кирпичным столбикам 100 м2

1,84 
6.20 Е11- Укладка лаг по плитам перекрытий 100 м2

1,84 
6.21 Е11- Шлифовка паркетных полов 100 м2 

1,11 
6.22 Е11- Устройство покрытий из щитов паркетных 100 м2 

1,05 
6.23 Е11- Устройство покрытий из плит древесноволокнистых 100 м2 

0,65 
6.24 Е11- Устройство покрытий из щитов деревянных 100 м2 

0,78 
6.24 Е11- Устройство покрытий из паркета штучного без жилок 100м2 

0,75 
6.25 Е11- Устройство покрытий из паркета мозаичного 100 м2

0,84 
6.26 Е11- Устройство покрытий из досок паркетных 100 м2 

0,69 
6.27 Е11- Устройство покрытий из брусков 100 м2 

0,63 
6.28 Е11- Устройство покрытий дощатых 100м2 

0,76 
6.29 Е11- Устройство покрытий из плит гранитных 100м2 

0,99 
6.30 Е11- Устройство покрытий из плит мраморных 100 м2

1,84 
6.31 Е11- Устройство плинтусов 100 м 

2,72 
6.32 Е11- Устройство покрытий из плиток керамических  100м2

0.19 
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продолжение табл.2 
1 2 3 4 5 6 

6.33 Е11- Устройство покрытий на битумной мастике из плиток 
керамических многоцветных 

100 м2 

1,35 
6.34 Е11- Устройство покрытий на цементном растворе из пли-

ток мозаичных 
100 м2 

1,49 
6.35 Е11- Устройство покрытий цементных 100 м2 

2,06 
6.36 Е11- Устройство покрытий бетонных 100 м2 

2,18 
6.37 Е11- Устройство бетонных полов методом вакуумирования 100 м2 

0,57 
6.38 Е11- Устройство гидроизоляции полимерными составами 100 м2 

1,21 
6.40 Е11- Устройство гидроизоляции обмазочной 100 м2 

0,77 
6.41 Е11- Устройство гидроизоляции изолом на резинобитум-

ной мастике 
100м2 

0,95 
6.42 Е11- Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными ма-

териалами на мастике битумной 
100 м2 

0,38 
6.43 Е11- Устройство плинтусов из мраморных плит м2 

130 
6.44 Е11- Устройство плинтусов из плиток керамических 100м 

1,12 
6.45 Е11- Устройство деревянных плинтусов 100м 

2,5 
6.46 Е11- Устройство цементных плинтусов 100м 

0,76 
  7. Деревянные конструкции  

7.1 Е10- Подшивка потолков сталью кровельной оцинкован-
ной по дереву 

100 м2 

1,31 
7.2 Е10- Подшивка потолков сталью кровельной неоцинко-

ванной по дереву 
100 м2

1,25 
7.3 Е10- Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми 

твердыми 
100 м2

1,49 
7.4 Е10- Подшивка потолков досками обшивки 100 м2

1,56 
7.5 Е10- Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам 

каменным с несущей подшивкой из досок 
100 м2

2,39 
7.6 Е10- Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам 

каменным с накатом из досок 
100м2

2,35 
7.7 Е10- Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам 

каменным с накатом из горбыля 
100м2

1,49 
7.8 Е10- Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам 

каменным с накатом из щитов 
100м2

1,53 
7.9 Е10- Установка стропил м3 

29 
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продолжение табл.2 
1 2 3 4 5 6 

7.11 Е10- Устройство лестниц деревянные внутриквартирных с 
подшивкой досками обшивки 

м2 

25 
7.12 Е10- Установка блоков оконных с переплетами спаренны-

ми в стенах каменных 
100м2

1,61 
7.13 Е10- Установка блоков оконных с переплетами раздель-

ными в стенах каменных 
100м2

2,44 
7.14 Е10- Установка в каменных стенах промышленных зданий 

блоков оконных с одинарными переплетами 
100м2

0,95 
7.15 Е10- Установка деревянных подоконных досок в каменных 

стенах 
100м2

0,58 
7.16 Е10- Установка дверных блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах в стенах каменных   
100м2

1,4 
7.19 Е10- Установка ворот с коробками деревянными с распа-

хивающимися утепленными полотнами 
100м2

0,60 
7.20 Е10- Установка ворот с коробками стальными с распахи-

вающимися неутепленными полотнами 
м2

12 
7.21 Е10- Устройство по месту шкафных и антресольных полок 100м2

0,08 
7.22 Е10- Устройство по месту шкафных и антресольных стенок 100м2

0,03 
7.23 Е10- Установка дверных блоков антресольных 10 шт. 

15 
7.24 Е10- Установка дверных блоков шкафных 10 шт. 

18 
7.25 Е10- Установка и крепление наличников 100 м 

1,2 
7.26 Е10- Огнезащита деревянных конструкций: ферм, балок, 

стропил, мауэрлатов 
10 м3

0,5 
7.27 Е10- Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и на-

стилов по фермам 
1000 м2 

2,03 
7.30 Е10- Антисептирование водными растворами за 2 раза по-

крытий по фермам 
100 м2

0,97 
7.32 Е10- Укладка щитов над подпольными каналами 100 м2

0,23 
7.33 Е10- Сборка карнизов 100 м2

1,19 
7.34 Е10- Сборка фронтонов из строганных досок 100 м2

1,08 
7.35 Е10- Сборка фронтонов из готовых щитов 100 м2

0,83 
7.38 Е10- Устройство козырьков деревянных м2

60 
  8.  Отделочные работы  

8.2 Е15- Облицовка стен плитами из известняка 100 м2

8,09 
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продолжение табл.2 
1 2 3 4 5 6 

8.3 Е15- Облицовка утюжным мрамором колонн 100 м2

10,07 
8.5 Е15- Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым 

раствором по камню 
100 м2

6,04 
8.6 Е15- Высококачественная штукатурка стен цементно-

известковым раствором по камню 
100 м2

5,45 
8.7 Е15- Высококачественная штукатурка стен декоративным 

раствором по камню 
100 м2

8,31 
8.8 Е15- Оштукатуривание простое поверхностей стен це-

ментным раствором по камню 
100 м2

7,15 
8.10 Е15- Улучшенная окраска потолков белилами по штука-

турке 
100 м2

4,25 
8.12 Е15- Облицовка стен листами сухой штукатурки гипсокар-

тонными при отделке под окраску 
100 м2

2,19 
8.13 Е15- Облицовка стен листами сухой штукатурки гипсокар-

тонными при отделке под оклейку обоями 
100 м2

3,63 
8.14 Е15- Окраска клеевая простая внутри помещений 100 м2

0,57 

8.15 Е15- Окраска клеевая улучшенная внутри помещений 100 м2

0,42 
8.16 Е15- Окраска казеиновая высококачественная по сборным 

конструкциям, подготовленным под окраску 
100 м2

0,35 
8.17 Е15- Простая окраска стен колером масляным разбелен-

ным по дереву 
100 м2

0,54 
8.18 Е15- Оклейка поверхностей жидкими обоями “полдекор” 

механизировано 
100 м2

1,84 
8.20 Е15- Оклейка стен по штукатурке и бетону простыми 

обоями 
100 м2

5,61 
8.21 Е15- Оклейка стен по штукатурке и бетону тиснеными 

обоями 
100 м2

8,36 
8.23 Е15- Оклейка стен по гипсобетонным поверхностям мою-

щимися обоями на бумажной основе 
100 м2

4,95 
8.25 Е15- Покрытие полов лаком по огрунтованной поверхно-

сти за 1 раз 
100 м2

1,06 
8.27 Е15- Простая окраска  колером масляным разбеленным  

заполнений оконных проемов 
100 м2

1,14 
8.28 Е15- Простая окраска белилами заполнений оконных про-

емов 
100 м2

0,96 
8..29 Е15- Простая окраска колером масляным разбеленным  за-

полнений дверных проемов 
100 м2

1,15 
8.30 Е15- Простая окраска белилами заполнений дверных про-

емов 
100м2

1,21 
8.33 Е15- Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой 100 м2

1,15 
8.34 Е15- Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой 100 м2

1,48 
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окончание табл.2 
1 2 3 4 5 6 

8.35 Е15- Окраска фасадов с лесов известковая с подготовкой 
поверхности 

100 м2

0,84 
8.36 Е15- Окраска фасадов с лесов силикатная с подготовкой 

поверхности 
100 м2

0,73 
8.37 Е15- Окраска фасадов с лесов цементная с подготовкой по-

верхности 
100 м2

0,69 
8.38 Е15- Устройство наружного защитного покрытия “сай-

динг” с утеплением стен 
100 м2

0,91 
8.39 Е15- Устройство наружного защитного покрытия “сай-

динг” без утепления стен 
100 м2

1,05 
8.41 Е15- Остекление оконным стеклом окон в два переплета 100 м2

0,35 
 
Чтобы рассчитать прямые затраты на выполнение какого-либо вида ра-

бот, необходимо воспользоваться сборниками ресурсно-сметных норм [2]. Но-

мер сборника ресурсно-сметных норм, который необходим для расценки, соот-

ветствующей работы приведен в графе 2 табл. 2. 

Локальная смета включает в себя перечень прямых затрат по всем рабо-

там, которые нужно оценить. В графе 1 по порядку нумеруются все работы и 

затраты, которые проходят по смете. Во второй графе указывается индивиду-

альный шифр обоснования. Каждой отдельной работе, виду затрат в норматив-

ной базе соответствует индивидуальный уникальный номер. В сборниках ре-

сурсно-сметных норм, сметных цен и расценок приводятся нормативные затра-

ты. Ссылка на номер расценки, цены в нормативе является обоснованием за-

трат. В строительстве установлен нормативный метод ценообразования. По-

этому номер расценки (цены) всегда указывается в сметной документации. 

В третьей графе дается полное наименование видов работ и ресурсов в 

соответствии с выбранной единичной расценкой в сборнике ресурсно-сметных 

норм. В задании (табл. 2) наименование работ дается в сокращенном (упрощен-

ном) варианте. Студенты самостоятельно, на основании указанных данных вы-

бирают расценку, максимально соответствующую заданию и в локальной смете 

указывают полное наименование работы, опираясь на сборники ресурсно-

сметных норм. 
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Графа 4 «Единицы измерения. Количество» заполняется на основании 

данных графе 6 табл. 2. 

Графы 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 заполняются в виде дроби, в которой в верхней 

части указываются единичные затраты на установленную единицу измерения 

из сборников ресурсно-сметных норм, а нижняя часть показывает индивиду-

альные затраты на необходимый объем работ. То есть верхняя часть значений 

граф 5, 6, 7, 8, 9 и 10 выписывается из расценок, соответствующим обоснова-

нию, указанному в графе 2. Нижняя часть рассчитывается как произведение 

значения, указанного в верхней части данной графы и количества, приведенно-

го в нижней части гр. 4. 

Для того, чтобы расчет был проведен правильно, следует обратить вни-

мание на то, что количество обязательно должно указываться в тех единицах 

измерения, на которые составлена расценка. 
 

Например: 

100 шт. 
0,64  - значит 64 штуки (считаем сотнями штук), 

1000 м3

1,578  - значит 1578 м3 (считаем тысячами м3). 
 

Все расценки, приведенные в сборниках РСН, делятся на открытые и за-

крытые. Закрытые расценки учитывают весь комплекс затрат, необходимых 

для выполнения данной работы. В открытых расценках часть материальных 

ресурсов не учитывается нормами РСН, а в норме дается только ссылка на со-

ответствующую часть сборника сметных цен с буквой «П». То есть марка и 

расход данных материалов зависят от выбранного проектного решения. Стои-

мость таких материалов указывается строкой ниже и рассчитывается по сбор-

никам сметных цен или каталогам-кодификаторам. 

По работам, для которых единичная расценка приведена без учета стои-

мости материалов (о чем есть указания в конце ресурсно-сметной нормы) необ-
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ходимо учитывать их стоимость еще одной дополнительной строкой по [3]. 

Конкретную марку материалов принимать самостоятельно, исходя из имею-

щейся информации. При этом следует обратить особое внимание на пересчет 

количества материалов из одних единиц измерения в другие (там, где это необ-

ходимо). 

Каталоги-кодификаторы [4] дают сметную стоимость типовых строи-

тельных материалов в расчете на 1 штуку. В сборниках сметных цен [3] стои-

мость строительных материалов, изделий и конструкций дается на разные 

единицы измерения (м3, м2, шт., м, кг и т.д.). 

Следует иметь ввиду, что согласно пункту 2 сборника сметных цен на 

местные строительные материалы, изделия и конструкции (Часть IV) сметные 

цены, установленные на «штуку», на «м2» и на «м», включают стоимость ар-

матуры, монтажных петель, закладных и анкерных изделий. 

Металлизация и лакокрасочные покрытия закладных и анкерных изде-

лий, выпусков арматуры и изделий для самофиксации стеновых панелей, про-

изводимые в соответствии с нормативно-технической и проектной документа-

цией, оплачиваются сверх сметных цен по табл. 3. 

Накладные изделия, поставляемые в комплекте с железобетонными из-

делиями и применяемые для их соединения при монтаже, в цены не включены 

и оплачиваются дополнительно. 

В сметные цены, установленные на м3, не включена стоимость армату-

ры, монтажных петель, закладных и анкерных изделий, а также изделий для 

самофиксации стеновых панелей. 

Арматура и перечисленные выше изделия, а также металлизация и лако-

красочные покрытия, предусмотренные проектом, оплачиваются сверх смет-

ной цены в соответствии с надбавками, приведенными в табл. 3. 
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Таблица 3 

Стоимость арматуры, монтажных петель, закладных и анкерных изделий 
 

Обоснование Класс стали и вид арматурных изделий Надбавка в руб. и 
коп. за 1 кг 

1 2 3 
 Стержневая арматура  

147-1 А-II 0-40 
147-2 A-I 0-41 
147-3 A-III 0-43 
147-4 AT-III 0-43 
147-5 A-IIIB 0-46 
147-6 A-IV 0-46 
147-7 AT-IV 0-46 
147-8 AC-II 0-46 
147-9 AT-IIIC 0-46 

147-10 AT-IVC 0-47 
147-11 A-V 0-47 
147-12 AT-V 0-47 
147-13 F-VI 0-48 
147-14 AT-VI 0-48 
147-15 AT-VC 0-49 
147-16 AT-VIC 0-50 
147-17 AT-VII 0-50 
147-18 AT-VIIC 0-54 
147-19 AT-VIII 0-59 
147-20 AT-VIIIC 0-62 

 Проволочная арматура  
147-21 B-I 0-59 
147-22 BP-I 0-59 
147-23 B-II 0-67 
147-24 BP-II 0-67 

 Канаты арматурные  
147-25 Арматура К7 0-79 
147-26 Арматура К19 0-75 

 Прокатная арматура  
147-27 Закладные изделия с применением углеродистой 

прокатной стали 
0-61 

147-28 Закладные детали из труб и круглой стали 0-61 
147-29 Закладные детали с применением низколегиро-

ванной прокатной стали 
0-87 

147-30 Листовая, полосовая, угловая и фасонная сталь, 
входящая в состав арматуры и обрамлений 

0-41 

147-31 Штампосварные закладные изделия 0-79 
 Анкерные изделия  

147-32 Из круглых стержней с резьбой гайкой из углеро-
дистой стали 

0-86 
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окончание табл. 3 
1 2 3 

147-33 То же, из низколегированной стали 1-07 
147-34 Из концевых и других пробок и колодок 1-20 
147-35 Металлизация закладных и анкерных изделий и вы-

пусков арматуры 
0-27 

147-35-1 Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия 0-07 
147-36 Доплата за применение изделий для самофиксации в 

стеновых панелях 
0-55 

147-37 Арматура АТУ-V 0-47 
147-38 Арматура АТУ-VI 0-48 
147-39 Арматура А-IIB 0-40 
147-40 Арматура АТ5CK 0-51 
147-41 Арматура ПVII 0-79 

 
Примечания к табл.3. Надбавки за арматурную сталь термомеханически 

и термически упрочненную, стойкую против коррозийного растрескивания 

под напряжением (К) принимаются с коэффициентом 1,025; свариваемую и 

стойкую против коррозийного растрескивания под напряжением (СК) – с ко-

эффициентом 1,08. 
 

Расход арматуры, ее марка принимаются по спецификациям проекта. 

В курсовой работе студены могут не учитывать затраты на металлизацию 

и лакокрасочные покрытия закладных и анкерных изделий, выпусков армату-

ры и изделий для самофиксации стеновых панелей. Но надбавка за армиро-

ванность сборных железобетонных изделий, оцениваемых по ССЦ (Часть IV), 

стоимость которых указана в расчете на м3, должна быть посчитана обяза-

тельно. Для ее расчета во всех вариантах допускается принимать арматуру 

класса A-III, с расходом 60 кг для колонн, ригелей, 20 кг на м3, для фундамен-

тов и других конструкций. 

По каждому разделу и по смете в целом подводится итог по знаменателям 

граф 5, 6, 7, 8, 9 и 10 и осуществляется проверка. Сумма затрат по графам 5, 6 и 

8 должна быть равна итоговому значению графы 10. 

З/плата рабочих + Эксплуатация машин. Всего + Материальные ресурсы. Всего = 

=Общая стоимость 
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После подведения итогов определяется размер накладных расходов и 

плановых накоплений. Накладные расходы и плановые накопления определя-

ются раздельно для общестроительных работ, для монтажа металлоконструк-

ций, для специализированных работ. 

Нормы накладных расходов и плановых накоплений для строительно-

монтажных организаций, выполняющих строительные, монтажные и 

специальные строительные работы подрядным способом утверждены поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.07.2001 г. №997. Эти 

нормы приведены в табл. 4. 

Предельные нормы накладных расходов и плановых накоплений на 

водохозяйственное строительство, строительство метрополитенов, ремонтно-

строительные работы и монтаж оборудования утверждены постановлением 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 

28.02.2002г. № 7. 

Таблица 4 

Нормы накладных расходов и плановых накоплений для строительно-

монтажных организаций, выполняющих строительные, монтажные, 

специальные и ремонтно-строительные работы подрядным способом 

Предельные нормы (в процентах к 
сумме основной заработной платы 
рабочих и стоимости эксплуата-

ции машин) 

 
 

Наименование работ 

накладных 
расходов 

плановых накоп-
лений 

1 2 3 
Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь 06.07.2001г. № 997 
Строительные работы (за исключением 
крупнопанельного домостроения и монтажа 
железобетонных и металлических конструкций при 
строительстве каркасных зданий) для зон: 

  

промышленно-гражданского строительства, 
включая г.Минск 

 
94,3 

 
129,9 

строительства в сельских районах 111,1 134,1 
Строительные работы в крупнопанельном 
домостроении для зон: 
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окончание табл. 4 
1 2 3 

промышленно-гражданского строительства, 
включая г.Минск 

 
151,4 

 
276,4 

строительства в сельских районах 178,9 300,4 
Монтаж сборных железобетонных конструкций 
каркасных зданий для зон: 

  

промышленно-гражданского строительства, 
включая г.Минск 

 
168,1 

 
233,1 

строительства в сельских районах 198,1 240,7 
Монтаж металлоконструкций каркасных зданий 114,8 151,6 
Монтажные и специальные строительные работы (для 
всех исполнителей): 

  

монтаж металлоконструкций 80,2 145,1 
внутренние санитарно-технические работы 149,7 161,7 
теплоизоляционные работы 123,6 119,9 
прокладка и монтаж сетей связи 116 77,1 
бурение скважин на воду 54,0 75,1 
строительство автомобильных дорог (без мостов и 
тоннелей) 

 
64,6 

 
81,8 

прокладка нефтегазопродуктопроводов 110,2 157,0 
Утверждены постановлением Министерства архитектуры и строительства  

Республики Беларусь 28.02.2002г. № 7 
Монтажные и специальные работы: 

монтаж оборудования 62,2 65,5 
электромонтажные работы 93,1 90,7 
прокладка и монтаж междугородних линий связи 104,5 105,7 
строительство метрополитенов 65,1 66,7 
строительство водохозяйственных объектов 57,2 71,8 

Ремонтно-строительные работы 
Ремонтно-строительные, теплоизоляционные работы 
по зданиям, сооружениям, наружному благоустройству 
и инженерным коммуникациям 

 
 

134,65 

 
 

103,75 
Внутренние санитарно-технические работы 149,24 96,25 
Электромонтажные работы 108,42 80,31 
Ремонтные работы по озеленению территорий 96,78 75,78 
 
Примечания: 

1. К нормам накладных расходов на внутренние санитарно-технические работы, 

выполняемые в зонах строительства в сельских районах, применяется 

коэффициент 1,15. 

2. При реконструкции и техническом переоснащении действующих 

предприятий к нормам накладных расходов на строительные, монтажные и 

специальные строительные работы применяется коэффициент 1,1. 
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3. На работы по транспортировке грунта и мусора накладные расходы и 

плановые накопления начисляются на заработную плату, составляющую 20 

процентов от этих затрат, а на эксплуатацию грузопассажирских подъемников - 

на заработную плату, составляющую 30 процентов от этих затрат. 
 

Нормы накладных расходов и плановых накоплений на строительные ра-

боты для крупнопанельного домостроения разработаны исходя из структуры 

выполняемых работ и технологии, предусмотренной типовой проектно-сметной 

документацией. 

В последнее время строительство многоэтажных жилых домов из конст-

рукций крупнопанельного домостроения (КПД) осуществляется не только до-

мостроительными комбинатами, но и другими общестроительными организа-

циями, а домостроительными комбинатами возводятся одноэтажные жилые 

дома из конструкций КПД. Поэтому нормы накладных расходов и плановых 

накоплений на строительные работы в крупнопанельном домостроении при 

выполнении их домостроительными комбинатами, независимо от этажности, 

применяются: 

- на строительные работы по подземной части дома до отметки +0,00 - 

для общестроительных работ; 

- на строительные работы по надземной части дома выше отметки +0,00, 

за исключением работ, выполняемых в построечных условиях вместо полной 

заводской готовности (то есть работ, которые типовой документацией были 

предусмотрены как надбавки к сборным железобетонным конструкциям), - для 

строительных работ в крупнопанельном домостроении; 

- на строительные работы, выполняемые в построечных условиях вместо 

полной заводской готовности (заполнение оконных проемов, установка двер-

ных блоков в сантехкабинах, наружная отделка и др.), - для общестроительных 

работ. 
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При строительстве жилых домов из конструкций КПД общестроительны-

ми организациями нормы накладных расходов и плановых накоплений прини-

маются: 

- на монтаж конструкций КПД - для строительных работ в крупнопанель-

ном домостроении; 

- на все остальные строительные работы - для общестроительных работ. 

На строительно-монтажные работы, выполняемые хозяйственным спосо-

бом, к нормам накладных расходов применяется понижающий коэффициент 

0,506. В соответствии с Инструкцией о порядке определения основных показа-

телей государственной статистической отчетности по инвестициям и строи-

тельству, утвержденной постановлением Министерства статистики и анализа 

Республики Беларусь от 25.09.2002 г. № 108, к работам, выполняемым хозяйст-

венным способом, не относятся: 

- работы, выполняемые цехами, отделениями, участками основной дея-

тельности организации по договорам и соглашениям с отделом капитального 

строительства этой организации, когда расчеты за выполненные работы произ-

водятся в порядке, установленном для подрядных организаций; 

- работы, выполняемые подрядными организациями по собственному 

строительству. 

Результат расчета накладных расходов и плановых накоплений заносится 

в графу 10. В этой же строке обязательно указывается норма накладных расхо-

дов и плановых накоплений соответственно. 

Далее подсчитывается стоимость строительства строкой “Всего по смете” 

и повторно расписываются статьи затрат. 

Таким образом стоимость работ по локальной смете складывается из 

суммы прямых затрат, накладных расходов и плановых накоплений: 
 

Сметная стоимость = Прямые затраты + Накладные расходы +  

+Плановые накопления 
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Все конечные результаты указываются в графе 10. 
 

2. РАСЧЕТ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

В процессе строительства подрядчик ежемесячно выставляет заказчику к 

оплате документ, в котором указывается наименование всех выполненных им 

работ и рассчитывается их текущая стоимость. В соответствии с договором 

подряда заказчик ежемесячно платежным поручением производит 100%-ную 

оплату стоимости выполненных СМР (услуг) за отчетный месяц с учетом пере-

численного аванса в соответствии с подписанной справкой о стоимости выпол-

ненных работ (форма № 3). 

В целях создания единого методологического подхода при включении в 

стоимость строительства налогов и отчислений Министерство архитектуры и 

строительства разработало пример расчета налогов и отчислений для включе-

ния в стоимость выполненных работ. 

Пример рекомендуется использовать при расчетах за выполненные рабо-

ты по объектам, финансируемым из средств бюджета, внебюджетных фондов, 

создаваемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и жи-

лищного строительства. 

По остальным объектам налоги и отчисления включаются в стоимость 

строительства в соответствии с налоговым законодательством в порядке, опре-

деляемом договором подряда. 

Примерный порядок назван «примерным» в связи с тем, что по некото-

рым видам налогов и отчислений порядок их включения в стоимость строи-

тельства может уточняться. Кроме того, в нем не отражен и полный перечень 

затрат, который может включаться в стоимость строительства. Данные затраты 

определяются утвержденной сметной документацией в зависимости от кон-

кретных и специфических условий строительства. 

Указанный порядок установлен только для целей ценообразования. Ис-

числение и уплата налогов и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды 
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производятся в соответствии с действующим налоговым законодательством. 

Расчет составлен на примере акта приемки выполненных строительно-

монтажных работ,  приведенного в письме Минстройархитектуры от  

24.05.2002 г. б/н (опубликовано в Сборнике действующих нормативных доку-

ментов по ценообразованию, финансированию и расчетам в строительстве, Вы-

пуск 2, Книга 1). 
 

2.1. Акт приемки выполненных работ 
 

Акт приемки выполненных работ составляется организациями-

подрядчиками для расчетов с организациями-заказчиками за выполненные рабо-

ты по стройкам (объектам). 

Согласно общему механизму ценообразования цены на продукцию (рабо-

ты, услуги) формируются на основе плановой себестоимости, всех видов уста-

новленных налогов и неналоговых платежей и прибыли. 

Конечной продукцией строительного производства является возведенное 

здание (сооружение). Это - результат выполнения большого комплекса различ-

ного вида работ разными исполнителями (генеральным подрядчиком, субпод-

рядчиком и др.). Стоимость строительства здания (сооружения) включает в се-

бя не только стоимость самих работ, но и расходы по подготовке этого строи-

тельства, организации работы на строительной площадке, завершению строи-

тельства и вводу объекта в эксплуатацию, оплачиваемых заказчиком в общей 

стоимости (цене) строительства. При этом цена строительства не меняется от 

различного вида отношений между генподрядчиком и субподрядчиком (взаим-

ное оказание услуг) и налоги при строительстве уплачиваются каждым его уча-

стником от объемов работ, выполненных собственными силами. 

Расходы по подготовке и организации работ на строительной площадке 

(генподрядные услуги) оплачиваются заказчиком всем участникам строитель-

ства в составе накладных расходов. Из всей массы этих расходов отдельные ви-

ды их приходятся только на генподрядчика. 
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Это - обеспечение всех участников строительства документацией, коор-

динация деятельности исполнителей работ на стройплощадке, обеспечение те-

лефонной связью и временными нетитульными зданиями и сооружениями и 

другие расходы, которые компенсируются субподрядчиком генподрядчику в 

размере, определяемом договором субподряда. При заключении субподрядного 

договора сторонами определяются перечень необходимых субподрядчику ус-

луг, условия их осуществления генподрядчиком и порядок оплаты. 

Размер расходов генподрядчика на оказание субподрядчику конкретного 

вида услуг определяется сторонами по взаимной договоренности в процентах 

от объема строительно-монтажных работ, выполняемых субподрядчиком соб-

ственными силами. 

Субподрядная организация ежемесячно возмещает генподрядчику расхо-

ды за фактически оказанные услуги в соответствии с порядком, установленным 

в субподрядном договоре. 

До настоящего времени отсутствует единый порядок включения генпод-

рядных услуг в акты выполненных работ. Наиболее распространен вариант, ко-

гда генподрядные организации получают от субподрядчика компенсацию своих 

расходов путем уменьшения счета за выполненные субподрядчиком работы. 

Полученные средства генподрядчик не включает в выручку (объем выполнен-

ных работ), а уменьшает сумму фактических накладных расходов и одновре-

менно себестоимость работ, выполненных собственными силами, без измене-

ния выручки от реализации строительно-монтажных работ. У субподрядной ор-

ганизации сумма возмещаемых генуслуг включается в выручку (объем выпол-

ненных работ) и одновременно относится на себестоимость работ, выполнен-

ных собственными силами (на увеличение накладных расходов). 

Акт приемки составляется на работы, указанные преподавателем (выде-

ленные в табл. № 1 жирным шрифтом). Нормы накладных расходов, плановых 

накоплений рассчитываются точно так же, как и в локальной смете. (См. при-

ложение 4). 
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Затраты на временные здания и сооружения включаются в сметную до-

кументацию в соответствии со Сборником ресурсно-сметных норм затрат на 

строительство временных зданий и сооружений (РДС 8.01.102-02), утвержден-

ным приказом Минстройархитектуры от 28.02.2002 г. № 92. Нормы принима-

ются в зависимости от вида строительства и не зависят от отрасли, по которой 

осуществляется финансирование. 

При реконструкции предприятий, зданий и сооружений, строительстве 

вторых и последующих очередей на территории действующих предприятий или 

примыкающих к ним площадках к нормам затрат на временные здания и со-

оружения применяется коэффициент 0,8. 

В затраты на временные здания и сооружения включаются средства на 

строительство временных зданий и сооружений в соответствии со сборником 

[5] или по таблице приложения 2. Сметные нормы затрат на строительство 

временных зданий и сооружений выражены в процентах к сумме сметных 

величин основной заработной платы и эксплуатации машин. Значения приво-

дятся в графе 10 с распределением по графам 3, 4, 5 в следующем соотношении: 

- заработная плата - 0,28; 

- эксплуатация машин и механизмов - 0,16, в том числе заработная 

плата машинистов 30% от стоимости эксплуатации машин и механизмов; 

- материалы - 0,56. 

Возвратные суммы от реализации материалов и деталей, получаемых от 

разборки временных зданий и сооружений, определяются в размере 15% 

стоимости временных зданий и сооружений. 

Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время опреде-

ляются расчетно с учетом нормативов (приложение 3), установленных в Сбор-

нике норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (РДС 

8.01.103-02) [6], утвержденном приказом Минстройархитектуры от 28.02.2002г. 

№ 92. 
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Следует иметь ввиду, что при составлении сметной документации приме-

няются круглогодичные нормы по разделу 1 [6] в зависимости от вида строи-

тельства, а при расчетах за выполненные работы как заказчика с генподрядчи-

ком, так и генподрядчика с субподрядчиками - по разделу 2 [6] по конструкци-

ям и видам работ. 

При реконструкции предприятий, зданий и сооружений к нормам допол-

нительных затрат при производстве СМР в зимнее время применяется коэффи-

циент 0,8. 

В разделе 3 [6] приведены нормы тепловой, электрической энергии и 

прочих затрат на отопление зданий, законченных вчерне, вне отопительного 

периода для устранения повышенной влажности конструкций или обрабаты-

ваемых поверхностей при производстве отделочных и других специальных ра-

бот, в соответствии с требованиями технических условий. 

В целях обеспечения методологии включения в стоимость работ затрат по 

зимним удорожаниям в учебных целях данные дополнительные затраты долж-

ны быть включены в расчет стоимости выполненных работ за любой месяц, вне 

зависимости от того, на какой период составляется акт приемки. 

Дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных 

работ в зимнее время определяются в процентах к сумме заработной платы и 

эксплуатации машин и приводятся в графе 10 с распределением по графам 5, 6 

и 7 в соотношении, приведенном в таблице приложения 3 [6]. 

Средства по премированию за производственные результаты включаются 

в акты приемки выполненных работ в соответствии с письмом Министерства 

архитектуры и строительства от 12.05.2003 г. № 04-1-16/2058 в размере 30% от 

основной заработной платы рабочих, 30% заработной платы машинистов, уч-

тенных в прямых затратах, и 6,5% от суммы накладных расходов (письмо Ми-

нистерства архитектуры и строительства от 02.07.2003 г. № 04-1-16/2871).  

В сметную документацию, составленную по единичным расценкам на 

строительные работы и монтаж оборудования (ЕР-91) и единичным сметным 
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нормам на ремонтно-строительные работы (СНБ 8.03.301-2000), затраты по 

премированию за производственные результаты на строительство (реконструк-

цию) и ремонт объектов включаются в соответствии с письмом Минстройархи-

тектуры от 30.03.2004 г. № 04-1-16/1265 в размере: 

- на строительно-монтажные работы в размере 30% от основной заработ-

ной платы, заработной платы машинистов и 6,06% от накладных расходов (30% 

x 20,19); 

- на ремонтно-строительные работы в размере 30% основной заработной 

платы, заработной платы машинистов и 10,35% от накладных расходов (30% x 

34,50). 

В данном случае величины 20,19 и 34,50 отражают долю заработной пла-

ты, учтенную в составе накладных расходов. 

При разработке сметной документации и расчетах за выполненные рабо-

ты с применением ресурсно-сметных норм затраты, связанные с выслугой лет и 

предоставлением дополнительных отпусков, не начисляются, так как учтены 

нормами накладных расходов. 

В зависимости от специфики выполнения работ в составе прочих затрат 

могут быть включены: 

- средства на возмещение затрат, связанных с подвижным и разъездным 

характером работ. Надбавка за подвижной характер работ устанавливается ра-

ботникам в целях компенсации повышенных расходов, связанных с частой пе-

редислокацией организации или оторванностью работников от постоянного 

места жительства (во всех случаях у работников нет возможности ежедневно 

возвращаться к постоянному месту жительства). Надбавка за разъездной харак-

тер работы устанавливается работникам, выполняющим работы на объектах, 

расположенных вне постоянного места жительства, при поездках сверх уста-

новленной продолжительности рабочего времени (т.е. работник ежедневно воз-

вращается к месту постоянного жительства). 
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- средства, связанные с командированием работников строительно-

монтажных организаций, определяются сметным расчетом исходя из количест-

ва командированных работников и срока их пребывания на стройке, опреде-

ленных на основании данных раздела проекта «Организация строительства». 

- средства на возмещение затрат по перевозке работников подрядных ор-

ганизаций автомобильным транспортом включаются только в том случае, если 

местонахождение подрядной организации находится на расстоянии более 3 км 

от места работы, а коммунальный или пригородный транспорт не в состоянии 

обеспечить перевозку (должно быть подтверждено местными исполнительны-

ми или распорядительными органами). Размер указанных средств определяется 

расчетом на основании данных проекта организации строительства в зависимо-

сти от расстояния перевозок, количества подлежащих перевозке работников и 

нормативной продолжительности строительства. 

- средства, связанные с применением вахтового метода организации ра-

бот, включаются при соответствующем обосновании проектом организации 

строительства и согласовании заказчиком. При вахтовом методе работа органи-

зуется по специальному режиму труда, как правило, при суммированном учете 

рабочего времени, а межвахтовый отдых предоставляется в месте постоянного 

жительства. 

- средства на премирование за ввод в действие в срок объектов. Опреде-

ляются  по нормам от суммы сметных величин основной заработной платы в 

соответствии с подпунктом к) пункта 3.1.13 методических указаний [1]. 

Кроме приведенных прочих затрат в зависимости от конкретных и спе-

цифических условий строительства могут включаться другие затраты, опреде-

ленные директивными и нормативными документами и согласованные с заказ-

чиком. 

В курсовой работе в составе прочих затрат обязательно рассчитываются 

затраты на премирование за производственные результаты. Включение прочих 

дополнительных затрат не обязательно. 
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Отдельной строкой в акты приемки выполненных работ включается ре-

зерв средств на непредвиденные работы и затраты, размер которого утвержден 

приказом Минстройархитектуры от 08.08.2003 г. № 155. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты распределяется на 

две части, одна из которых остается в распоряжении заказчика, а другая пере-

дается в распоряжение подрядной организации. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, передаваемый под-

рядчику из общей суммы резерва, рассчитывается в % от стоимости СМР и со-

ставляет: 

1,5% - для объектов отраслей производственного назначения, а также ин-

женерных сетей, дорог и благоустройства, на которые разрабатывается само-

стоятельный проект; 

1,0% - для объектов отраслей непроизводственного назначения, жилых 

домов. 

Указанная часть резерва служит для возмещения затрат подрядных орга-

низаций, возникающих при производстве работ, в случае изменения по инициа-

тиве подрядчика способов производства работ, замены механизмов, а также в 

установленном порядке отдельных строительных конструкций и материалов, 

предусмотренных в рабочих чертежах, выданных на производство работ, ухуд-

шения технических характеристик. 

Часть резерва, остающаяся в распоряжении заказчика, может расходо-

ваться на: 

а) оплату дополнительных работ, вызванных уточнением заказчиком в 

установленном порядке на стадии «строительный проект» по сравнению с ар-

хитектурным проектом объемно-планировочных показателей и технологиче-

ских решений, уточнением конструктивных решений, а также заменой по ини-

циативе заказчика в установленном порядке отдельных строительных конст-

рукций и материалов, предусмотренных в рабочих чертежах; 
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б) уточнение стоимости при выявлении в процессе строительства работ, 

не учтенных в рабочих чертежах и сметной документации; 

в) оплату других работ и затрат, которые подлежат возмещению согласно 

нормативным актам за счет резерва средств на непредвиденные работы и затра-

ты. 

На дополнительные работы и затраты проектными организациями, разра-

ботавшими проектно-сметную документацию, на основании актов, оформлен-

ных заказчиком и проектной организацией с участием подрядчика, составляют-

ся дополнительные сметы. На стоимость дополнительных работ и затрат, опла-

чиваемых за счет резерва на непредвиденные работы и затраты заказчика, не 

начисляются средства на строительство временных зданий и сооружений и на 

непредвиденные работы и затраты. 

Сметная стоимость объекта, сформированная и утвержденная в ценах 

1991 года, принимается за основу при определении договорной цены на строи-

тельство объекта и расчетах за выполненные работы с пересчетом в текущий 

уровень цен. 

По стройкам, финансируемым за счет бюджета, льготных кредитов, пра-

вительственных фондов, расчеты за выполненные работы производятся по ме-

тодике, установленной Минстройархитектуры, с применением индексов изме-

нения стоимости СМР по элементам затрат и средневзвешенных цен или ин-

дексов на материалы и машины-представители. 

Для прочих объектов данная методика носит рекомендательный характер; 

порядок расчетов за выполненные работы по таким объектам устанавливается 

договором подряда в соответствии с действующими нормативно-правовыми ак-

тами. При этом субъекты хозяйствования согласно постановлению Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 10.02.1999 г. № 209 обязаны обосновать уро-

вень цен на продукцию (работы, услуги) соответствующими экономическими 

расчетами (калькуляциями с расшифровкой статей затрат). 
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2.2. Расчет №1 

стоимости выполненных строительно-монтажных работ в текущих ценах 
 

Рассмотрим порядок определения стоимости строительства и расчетов за 

выполненные работы в текущих ценах по методике, установленной Минстрой-

архитектуры. 

Ежемесячно Республиканским научно-техническим центром по ценооб-

разованию в строительстве (РНТЦ) на основании исходных данных, представ-

ляемых региональными центрами, рассчитываются индексы изменения стоимо-

сти по элементам затрат СМР общеотраслевого назначения, крупнопанельного 

домостроения, ремонтно-строительных работ, строительства линий электропе-

редачи, мелиоративного и водохозяйственного строительства, объектов метро-

политена в г.Минске, захоронения строений и дезактивации территорий, про-

ектных и изыскательских работ [7]. Региональные центры рассчитывают индек-

сы изменения стоимости затрат на содержание заказчика-застройщика. 

Индексы изменения стоимости рассматриваются рабочей группой при 

Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве (МВК), со-

гласовываются МВК и утверждаются Министерством архитектуры и строи-

тельства. 
 

Заработная плата 
 

Заработная плата определяется путем применения к ее величине в базис-

ных ценах индекса изменения заработной платы. Индекс заработной платы рас-

считывается исходя из решений Правительства об изменении минимальной за-

работной платы и тарифа 1-го разряда. В период между изменением Правитель-

ством тарифа 1-го разряда изменение индекса заработной платы производится 

при росте индекса потребительских цен нарастающим итогом свыше 5%. 
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Эксплуатация машин и механизмов 
 

При определении стоимости эксплуатации машин и механизмов в теку-

щих ценах применяются индексы изменения стоимости эксплуатации машин-

представителей к их базисной стоимости. Тип механизма и количество отрабо-

танных машино-часов определяются в соответствии с ресурсно-сметными нор-

мами. 

Стоимость эксплуатации машин и механизмов, индексы на которые от-

сутствуют, определяется по индексу механизма, аналогичного по назначению и 

близкого по технической характеристике, а при его отсутствии – по общему 

индексу изменения стоимости эксплуатации машин и механизмов по региону. 

Стоимость эксплуатации башенных кранов определяется по ценам и ин-

дексам изменения стоимости на эксплуатацию данных механизмов по маркам, 

приведенным в Сборнике индексов изменения стоимости, цен и тарифов в 

строительстве, книга 2, в разрезе управлений механизации и специализирован-

ных передвижных механизированных колонн (СПМК) [7]. 

Затраты, связанные с транспортировкой грунта и мусора, определяются с 

применением индекса изменения стоимости эксплуатации машин и механизмов 

для расчета вышеуказанных затрат. 
 

Строительные материалы, изделия и конструкции 
 

Расчет стоимости материалов, изделий и конструкций в текущих ценах 

приведен в расчете № 2. 
 

Транспортные затраты 
 

Транспортные затраты определяются путем применения к их базисной 

стоимости индекса транспортных затрат. 
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Индекс изменения стоимости транспортных затрат рассчитывается исхо-

дя из коэффициентов к тарифам: на железнодорожные перевозки в местном и 

прямом сообщении, подачу и уборку вагонов, погрузку и выгрузку (по данным 

управления Белорусской железной дороги); на автомобильные перевозки по со-

ответствующему региону к тарифу 1991 года с учетом фактически отработан-

ного времени в машино-часах по типам и маркам автомобилей (данные пред-

ставляются региональными центрами по ценообразованию в строительстве по 

конкретным автопредприятиям региона). При этом учитываются удельные веса 

авто- и железнодорожных перевозок, подачи и уборки вагонов и погрузо-

разгрузочных работ в базисном уровне транспортных расходов. 
 

Заготовительно-складские расходы 
 

Заготовительно-складские расходы определяются в размере 2% от стои-

мости всех материалов и транспортных затрат в текущих ценах, кроме металло-

конструкций, по металлоконструкциям - в размере 0,75%. 

При поставке импортных материалов, когда транспортные затраты и за-

готовительно-складские расходы определяются от стоимости отечественного 

аналога и не начисляются на разницу между фактической стоимостью импорт-

ного материала и отечественного аналога. Дополнительно учитываются налоги, 

приходящиеся на заготовительно-складские расходы. 
 

Накладные расходы и плановые накопления 
 

При расчете данных индексов учитывается структура накладных расхо-

дов и плановых накоплений. Доля накладных расходов и плановых накоплений 

в текущих ценах на объектах, стоимость которых определена с применением 

ресурсно-сметных норм, увеличилась. 

В отдельных случаях подрядными организациями дополнительно при со-

ответствующем обосновании необходимости затрат и в соответствии с заклю-
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ченным договором подряда включаются при расчетах за выполненные работы и 

предъявляются заказчику затраты на содержание объектов социальной сферы и 

на оплату процентов за банковский кредит, так как данные затраты не учтены 

нормами плановых накоплений и не учитываются при расчете индексов изме-

нения их стоимости. 

Индексы изменения стоимости накладных расходов и плановых накопле-

ний, связанные с изменением цен на материалы, изделия и конструкции, тари-

фов на перевозку грузов, тарифов на тепловую и электрическую энергию, взно-

сов на государственное социальное страхование, изменением уровня заработ-

ной платы и других затрат, определяются независимо от физических объемов 

этих ресурсов с использованием соответствующих таблиц, приведенных в Ме-

тодических указаниях [1]. 

Расчет индексов производится в разрезе структуры накладных расходов и 

плановых накоплений. 
 

Временные здания и сооружения 
 

Согласно договору подряда оплата затрат на временные здания и соору-

жения может производиться либо исходя из установленной нормы, либо за 

фактически построенные временные здания и сооружения. 

При расчете затрат на временные здания и сооружения исходя из уста-

новленной нормы к их стоимости в базисных ценах применяется индекс изме-

нения стоимости временных зданий и сооружений. 

Расчеты также могут производиться за фактически построенные здания и 

сооружения в пределах установленной нормы по актам приемки выполненных 

работ. 

Индекс изменения стоимости временных зданий и сооружений определя-

ется по следующим элементам затрат: заработная плата; эксплуатация машин и 

механизмов; материалы; транспортные затраты. 
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Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 
 

При расчетах за выполненные работы дополнительные затраты при про-

изводстве СМР в зимнее время учитываются в стоимости работ только в зим-

ний период по нормам [6], раздел 2, и пересчитываются в текущие цены по ин-

дексу изменения стоимости данных затрат. Расчет в базисных ценах ведется от 

суммы сметных величин основной заработной платы и затрат на эксплуатацию 

строительных машин по каждому виду работ (Приложение 3), с учетом коэф-

фициента, приведенного в таблице приложения 3.1. 

Если договором подряда определен ввод объекта в эксплуатацию в сроки, 

в соответствии с которыми согласно проекту организации строительства необ-

ходимо выполнение отделочных работ в зимний период, то подрядчику ком-

пенсируются дополнительные затраты на временное отопление. Затраты опре-

деляются исходя из нормативного расхода тепла на 1000 куб.м различных ти-

пов зданий в месяц, приведенного в табл. 3.1 [6], и необходимой продолжи-

тельности отопления. 

Расчет компенсации затрат на временное отопление осуществляется по 

формуле: 

РТ х С / 1000 х (ТТЭ - 7,2 х I), 

где     РТ - расход тепловой энергии на 1000 куб.м здания, Гкал; 

С - строительный объем отапливаемой части здания, куб.м; 

ТТЭ - фактическая стоимость тепловой энергии, руб.; 

7,2 - стоимость тепловой энергии в базисных ценах 1991 года, учтенная в 

затратах на зимнее удорожание, руб.; 

I - индекс зимнего удорожания по региону за текущий месяц. 

Затраты на временное отопление зданий в зимний период включаются в 

объем выполненных работ в соответствии с Инструкцией о порядке составле-

ния статистической отчетности по инвестициям и строительству (письмо Мин-

стройархитектуры от 01.04.2003 г. № 04-1-16/1476). 
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Индекс изменения стоимости зимних удорожаний определяется по сле-

дующим элементам затрат: заработная плата; эксплуатация машин и механиз-

мов; материалы; транспортные затраты. 
 

Прочие затраты 
 

Средства на возмещение затрат, связанных с подвижным и разъездным 

характером работ, определяются расчетом исходя из нормативной численности 

рабочих и размеров надбавок, определенных постановлением Совета Минист-

ров Республики Беларусь от 26.05.2000 г. № 763 «Об условиях, порядке и 

размерах выплаты надбавок за подвижной и разъездной характер работы, 

производство работы вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу 

вне постоянного места жительства (полевое довольствие)»: 

- за подвижной характер работ - 40% от нормы суточных, установленных 

действующими нормативными актами о нормах возмещения командировочных 

расходов; 

- за разъездной характер работ - 50% от нормы суточных при одноднев-

ных командировках. 

Средства, связанные с командированием работников строительно-

монтажных организаций, определяются расчетом исходя из численности рабо-

чих, определенной на основании нормативной трудоемкости по акту приемки 

выполненных работ, и норм возмещения командировочных расходов, установ-

ленных Минфином. При этом учитывается рабочее время, рассчитанное по 

нормативу, и выходные дни, приходящиеся на время производства работ. 

Расходы, связанные с командированием линейных работников, учтены в 

нормах накладных расходов. 

Средства на возмещение затрат по перевозке работников строительно-

монтажных организаций автомобильным транспортом (перевозка может осу-

ществляться собственным или привлеченным транспортом): затраты по пере-

возке работников привлеченным транспортом в текущих ценах возмещаются по 
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фактическим данным, подтвержденным бухгалтерскими документами, и согла-

сованным заказчиком; при перевозке работников собственным транспортом ве-

личина затрат рассчитывается исходя из нормативного количества перевозимых 

работников, расстояния перевозки и тарифа на перевозку соответствующего 

вида транспорта. Формирование тарифа производится в соответствии с Поло-

жением о порядке формирования тарифов на перевозку грузов и пассажиров 

автомобильным транспортом в Республике Беларусь, утвержденным постанов-

лением Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства транс-

порта и коммуникаций Республики Беларусь от 12.04.2001 г. № 74/8. 

Средства, связанные с применением вахтового метода производства ра-

бот, определяются в следующем порядке: 

командировочные расходы за время проезда до стройки – по нормативам 

возмещения, установленным Минфином; 

вахтовая надбавка - 40% от нормы суточных, установленных нормами 

возмещения командировочных расходов; 

дополнительные затраты строительно-монтажных организаций по содер-

жанию вахтовых поселков, аренде каналов связи и другие – по фактическим 

данным подрядчика, подтвержденным бухгалтерскими документами. 

Средства по премированию за производственные результаты пересчиты-

ваются в текущие цены по индексу изменения заработной платы, умноженному 

на коэффициент 1,35, учитывающий взносы на социальное страхование. 

Затраты на премирование за производственные результаты не включают-

ся в акты выполненных работ при невыполнении подрядчиком условий, преду-

смотренных договором подряда на выплату данных затрат. 

Кроме вышеуказанных прочих затрат в зависимости от конкретных и 

специфических условий строительства в акты приемки выполненных работ 

включаются и другие затраты, предусмотренные сметной документацией. 
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Непредвиденные работы и затраты 
 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты распределяется на 

две части, одна из которых остается в распоряжении заказчика, а другая пере-

дается в распоряжение подрядных организаций. Пересчет в текущие цены ре-

зерва средств на непредвиденные работы и затраты осуществляется при помо-

щи среднего индекса изменения стоимости выполненных работ. 

То есть, для пересчета в текущие цены необходимо в строке 9 просумми-

ровать значения колонок 3 и 5. При этом заготовительно-складские расходы в 

колонке 5 указаны справочно. Они включены в стоимость материалов и при 

подведении итогов не суммируются. Средний индекс определяется делением 

значений колонки 5 на значение колонки 3. Этот индекс отражает изменение 

цен по данным работам по сравнению с 1991 годом. По этому индексу индек-

сируются непредвиденные работы и затраты. 

Расчет №1 стоимости выполненных работ в фактических ценах произво-

дится аналогично примеру, приведенному в приложении 5. Значения колонки 3 

выписываются из предыдущего расчета (приложение 4). В колонке 4 указыва-

ются соответствующие индексы, которые рассчитываются ежемесячно респуб-

ликанским научно-техническим центром (РНТЦ) по ценообразованию в строи-

тельстве, утверждаются приказом министерства архитектуры и строительства и 

публикуются в специализированных периодических изданиях [7]. Для расчетов 

используют индексы изменения стоимости СМР по элементам затрат за соот-

ветствующий месяц, установленный для всех подрядных организаций, выпол-

няющих строительство объектов общеотраслевого назначения для расчета по 

ресурсно-сметным нормам. Для расчетов за выполненные работы по конкрет-

ным стройкам (объектам) применяются индексы по элементам затрат за исклю-

чением строительных материалов, изделий и конструкций, машин и механиз-

мов, стоимость которых принимается по средневзвешенным ценам или индек-

сам материалов-представителей и индексам машин-представителей. Для строек, 
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по которым в соответствии с Законом Республики Беларусь от 19.12.1991г. 

№1319-XII «О налоге на добавленную стоимость», установлены льготы по на-

логу на добавленную стоимость (в том числе для жилищного строительства), 

применяются индексы с учетом НДС в материальных затратах, включаемых в 

себестоимость; для остальных строек – без учета НДС. Индексы по элементам 

затрат за февраль 2004 года приведены в продолжении приложения 5. 

Фактическая стоимость получается умножением значений колонки 3 и 4. 

Стоимость затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов 

принимается из Расчета № 3. 

Стоимость материалов в ценах 1991 года строка 3 колонка 3 приложения 

5 выписывается за вычетом транспортных расходов. Стоимость материалов в 

текущих ценах принимается из Расчета № 2. 

Там же рассчитываются заготовительно-складские расходы, которые 

включаются в общую стоимость материалов (стр.3 гр.5), и указываются стро-

кой ниже в текущих ценах справочно. 

В строке 9 «ИТОГО СМР» суммируются значения по 3 и 5 колонке соот-

ветственно в базисных и текущих ценах. При этом стоимость заготовительно-

складских расходов при суммировании в столбце 5 не учитывается, так как уже 

учтена в общей стоимости материалов. 

Средний индекс СМР определяется делением значения стр. 9 колонка 5 

на стр. 9 колонка 3 и по этому значению индексируются непредвиденные рас-

ходы на СМР. 

Премирование за производственные результаты индексируются по индек-

су заработной платы, увеличенному на 1,35 – коэффициент, который учитывает 

отчисления на социальное страхование. 

Возврат стоимости материалов от стоимости временных зданий стр. 14 

колонка 4 индексируется по индексу временных зданий и сооружений. 
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2.3. Расчет №2 

стоимости материалов, изделий и конструкций в текущих ценах 
 

Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций определя-

ется путем применения индексов изменения стоимости материалов-

представителей к их оптовой цене, учтенной в базисных сметных ценах, или 

средневзвешенных цен к объему данных материалов, рассчитанному по ре-

сурсно-сметным нормам. 

Средневзвешенные цены и индексы на строительные материалы, изделия 

и конструкции, порядок их применения ежемесячно публикуются в сборниках 

индексов изменения стоимости, цен и тарифов, издаваемых РНТЦ. 

Стоимость материалов, средневзвешенные цены и индексы на которые 

отсутствуют, определяется по индексам материалов, аналогичных по назначе-

нию и близких по технической характеристике, а при их отсутствии - по факти-

ческим ценам, согласованным и зарегистрированным в установленном порядке. 

При поставке материалов на стройку заказчиком данные материалы пере-

даются подрядчику на ответственное хранение и в акты приемки выполненных 

работ включаются по их фактической стоимости. Стоимость данных материа-

лов включается в объем выполненных работ, но вычитается при расчете нало-

гов, определяемых от выручки, и НДС (Разъяснение о бухгалтерском учете и 

налогообложении подрядных организаций при использовании в строительстве 

материалов заказчика, утвержденное Министерством архитектуры и 

строительства Республики Беларусь и Министерством экономики Республики 

Беларусь от 29.10.1999 г., Министерством финансов Республики Беларусь и 

Государственным налоговым комитетом Республики Беларусь от 04.11.1999 г.). 

Если по условиям договора подряда заказчик передает подрядной органи-

зации целевой (разовый) аванс на приобретение материальных ресурсов, вы-

пуск которых связан с сезонным производством, требует предварительной пе-

реработки или иных специфических особенностей, стоимость таких материалов 
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в акты приемки выполненных работ включается по фактическим ценам. 

На объектах капитального строительства, финансируемых без привлече-

ния средств бюджета и приравненных к ним средств, расчеты за выполненные 

работы, в том числе и за материалы, производятся в порядке, предусмотренном 

договором подряда, что однако не освобождает продавца от обоснования этой 

цены. 

Расчет № 2 стоимости материалов, изделий и конструкций в текущих це-

нах рассчитывается по форме приложения 6. 

Для выполнения расчета следует выбрать все материалы, изделия и кон-

струкции по работам, на которые составляется акт приемки. 

Наименование материалов, обоснование, единицы измерения принима-

ются по сборникам ресурсно-сметных норм [2]. Количество единиц измерения 

следует пересчитать на свой объем (т.е. количество на заданную единицу изме-

рения (колонка 5), умножается на объем выполненных работ, в установленных 

единицах измерения и указывается в колонке 6). 

Базисная оптовая цена 1991 г на единицу определяется по сборникам 

сметных цен или каталогам-кодификаторам [3, 4]. В сборнике сметных цен 

часть 4 и в каталогах-кодификаторах указаны оптовые цены. В том случае, если 

сборники сметных цен дают только сметную цену (Цсм), оптовая цена (Цопт) 

определяется делением сметной стоимости на 1,02 (норма заготовительно-

складских расходов) и вычитанием транспортных расходов (Тр.р): 
 

          Цсм
Цопт = ---------  - Тр.р

          1,02 
 

Значение индексов материалов – представителей и средневзвешенных цен 

материалов представителей принимается по Сборнику индексов изменения 

стоимости, цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по Респуб-

лике Беларусь (книга 2), который ежемесячно издается АП РНТЦ [7]. 
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Стоимость материалов, приобретенных подрядчиком, включается в стои-

мость выполненных работ по средневзвешенным ценам. Стоимость материалов, 

цены и индексы на которые отсутствуют, определяется по индексам материа-

лов-представителей, аналогичных по назначению и близких по технической ха-

рактеристике. А при их отсутствии – по фактическим (текущим) ценам пред-

приятия-изготовителя, утвержденным и согласованным в установленном по-

рядке. 

В таблицу приложения 6 переносится значение либо индекса изменения 

стоимости, либо средневзвешенная цена материала. В том случае, если все тех-

нические характеристики (параметры, марки) точно совпадают с характеристи-

кой нашего конкретного материала (в том числе и единицы измерения) расчет 

общей стоимости (колонка 10) ведется через средневзвешенные цены (умноже-

нием значений колонки 6 на колонку 8). Если какие-либо параметры необходи-

мого материала не соответствуют характеристике материала по [7], то материал 

в сборнике [7] выступает материалом – представителем. В этом случае в табли-

цу приложения 6 включается индекс материала представителя (колонка 9) и 

общая стоимость (колонка 10) определяется перемножением значений колонок 

6, 7 и 9. 

По материалам, которые не включены в сборники [7] стоимость рассчи-

тывается по фактической цене. Допускается в учебных целях фактические цены 

принимать по периодическим изданиям. Цены материалов указываются в ко-

лонке 8 и общая стоимость (колонка 10) определяется перемножением значений 

колонки 6 и 8. Номера подпунктов материалов, рассчитываемых по фактиче-

ским ценам указываются в примечании внизу таблицы. 

После расчета общей стоимости всех материалов подводится итог по ко-

лонке 10. 

Для того, чтобы получить полную стоимость материалов в текущих ценах 

необходимо к общей стоимости материалов добавить заготовительно-складские 

расходы. Заготовительно-складские расходы предусматривают средства на со-
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держание приобъектных складов, включая содержание работников складского 

хозяйства; на содержание ведомственной и вневедомственной охраны склада, 

содержание агентов-экспедиторов; сборы за извещение о прибытии и взвеши-

вании грузов; потери от недостач материалов в пути и на складах в пределах 

установленных норм естественной убыли и другие расходы, связанные с заго-

товительно-складской деятельностью. 

Заготовительно-складские расходы равны 2% от стоимости материалов 

(0,75% для металлоконструкций) в сумме с транспортными расходами. При 

этом необходимо учесть коэффициент 1.12, который учитывает налоги по 

УПТК (управление производственно-технической комплектации) (12%, может 

определяться расчетным путем): 
 

ЗСР = (Мф + Тф) x 0,02 x 1,12, 
 

где   Мф и Тф – соответственно текущая стоимость материалов и транспортных 

расходов без сумм НДС, уплаченных строительной организацией при приобре-

тении материалов (транспортных услуг) для производственных целей, в том 

числе используемых для выполнения работ, услуг, обороты по реализации ко-

торых освобождены от НДС, например, работ по строительству и ремонту объ-

ектов жилого фонда. 

Коэффициент, учитывающий налоги УПТК (К) расчетным путем опреде-

ляется по формуле: 
 

     Нуптк
    К = ------------- 
     Зуптк

где   Нуптк - общая сумма налогов по УПТК; 

 Зуптк - общая сумма затрат по УПТК. 
 

52 



Если по строительным материалам, переданным заказчиком подрядчику 

по накладной (оприходованным подрядчиком), принятым на ответственное 

хранение, подрядная организация понесла затраты по складированию, хране-

нию, комплектации материалов, она может начислять заготовительно-

складские расходы в размере 2% от текущей стоимости материалов (опреде-

ленных по индексам, средневзвешенным и фактическим ценам) вне зависимо-

сти от прохождения через базу УПТК и транспортных затрат. 

Если часть данных затрат произвел заказчик, то сумма заготовительно-

складских расходов распределяется в размерах, согласованных двумя сторона-

ми. 

Значение “Всего” определяется суммарной стоимостью материалов и за-

готовительно-складских расходов. Это значение указывается в строке “Всего” в 

колонке 10 таблицы приложения 6 и в строке 3 колонке 5 таблицы приложения 

5. В строке 3а Расчета № 1 указывается значение заготовительно-складских 

расходов. 
 

2.4. Расчет №3 

стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов  

в текущих ценах 
 

При расчете стоимости эксплуатации машин и механизмов в текущих це-

нах применяются индексы изменения стоимости эксплуатации машин предста-

вителей к их базисной цене, определенной на основании Сборника сметных цен 

на эксплуатацию строительных машин [8]. Тип механизма и нормативное коли-

чество машино-часов определяются в соответствии с таблицами РСН [2]. Коли-

чество единиц измерения следует пересчитать на свой объем (т.е. количество на 

заданную единицу измерения (колонка 5), умножается на объем выполненных 

работ, в установленных единицах измерения и указывается в колонке 6). 

Стоимость эксплуатации машин и механизмов в текущих ценах (кол.10) 

определяется путем умножения текущей (средневзвешенной) цены (кол.8) на 
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количество отработанных машино-часов (кол.6). При отсутствии в [7] средне-

взвешенной цены для данного механизма используется индекс механизма-

представителя. Тогда стоимость эксплуатации машин и механизмов в текущих 

ценах (кол.10) находится произведением кол.6, 7 и 9. 

Стоимость эксплуатации машин и механизмов, индексы на которые от-

сутствуют, определяется по индексу механизма, аналогичного по назначению и 

близкого по технической характеристике, а при его отсутствии – по общему 

индексу изменения стоимости эксплуатации машин и механизмов по региону. 

Согласно п.10 Сборника норм для определения сметной стоимости экс-

плуатации строительных машин в сметах на строительство объектов учитыва-

ются затраты по перебазировке строительной техники с одной строительной 

площадки (базы механизации) на другую, если они не учтены сметными нор-

мами (отсутствуют показатели в графе 13 Сборника норм). 

В соответствии с исходными данными подрядчика и данными проекта ор-

ганизации строительства проектный институт в процессе разработки проектно-

сметной документации может произвести замену машин и механизмов, учтен-

ных ресурсно-сметными нормами, с корректировкой стоимости их эксплуата-

ции (письмо Минстройархитектуры от 17.12.1997 г. № 04-4/4-8636). Если такая 

замена произошла в процессе выполнения работ, то в случае удорожания стои-

мости разница покрывается за счет резерва средств на непредвиденные работы 

и затраты, передаваемого в распоряжение подрядной организации. 

Расчет стоимости строительных машин и механизмов в текущих ценах в 

курсовой работе определяется по примеру, приведенному в приложении 7. 

В целом расчет стоимости строительных машин и механизмов в текущих 

ценах аналогичен расчету стоимости материалов, изделий и конструкций. Ито-

говое значение, полученное в гр. 10 расчета № 3, переносится в соответствую-

щую графу расчета № 1. 
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2.4. Расчет №4 

фонда оплаты труда в текущих ценах 
 

Для расчета ряда налогов и налоговых отчислений, уплачиваемых от 

фонда заработной платы, необходимо определить фонд оплаты труда. 

Базовая формула для определения фонда заработной платы при формиро-

вании стоимости выполненных строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ в текущих ценах для определения налогов, включаемых в 

цену строительной продукции, имеет следующий вид: 
 

ФЗП = (Сзп + 0,35 x Сэм + 0,357 x Снр + 0,2308 x Спн + 0,28 x Свр + 0,5919 x Сзу) x  

х Iзп x К + Спр х Iзп, 
 

где    Сзп, Сэм, Снр, Спн, Свр, Сзу , Спр- стоимость в базисных ценах, рассчитанная с 

применением ресурсно-сметных норм, соответственно заработной платы, экс-

плуатации машин и механизмов, накладных расходов, плановых накоплений, 

временных зданий и сооружений, зимнего удорожания, премирования за произ-

водственные результаты; 

Iзп - индекс изменения заработной платы, ежемесячно утверждаемый 

Минстройархитектуры; 

0,35; 0,357; 0,2308; 0,28; 0,5919 - удельный вес заработной платы в соот-

ветствующих элементах затрат; 

К - коэффициент, учитывающий резерв средств на непредвиденные рабо-

ты и затраты подрядчика. 

В зависимости от конкретных и специфических условий строительства, 

определенных утвержденной сметной документацией, в фонд заработной платы 

могут включаться и другие затраты. 

Заработная плата в стоимости эксплуатации машин и механизмов в ба-

зисных ценах может определяться с использованием общего коэффициента 

(0,35) или индивидуальным расчетом в зависимости от применяемых машин и 
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механизмов исходя из заработной платы машинистов и ремонтных рабочих в 

базисных ценах согласно [8]. 

Формула определения заработной платы для эксплуатации различных ме-

ханизмов приведена в табл. 5. 

Таблица 5 

Расчет 

заработной платы в стоимости эксплуатации машин и механизмов  

в базисных ценах 
 

№ 
п/п 

Наименование машин Формула определения заработ-
ной платы 

1 Вагонетки, вагоны, грейдеры, катки, прицепные, 
платформы, рыхлители 

ЗМ + 0,52 х Р 

2 Домкраты, конвейеры, краны переносные, лебед-
ки, мачты монтажные, подъемники 

ЗМ + 0,35 х Р 

3 Бетоносмесители, бульдозеры, канавокопатели, 
компрессоры, краны на автомобильном, гусенич-
ном и пневмоколесном ходу, краны тракторные, 
краны- трубоукладчики, кусторезы, мотодрезины, 
мотовозы, пневмоинструмент, распределители 
вяжущего, растворосмесители, смесители асфаль-
тобетона, укладчики асфальтобетона, цемент-
пушки, экскаваторы одноковшовые до 1,25 куб. 
м, экскаваторы многоковшовые, электроинстру-
мент 

ЗМ + 0,31 х Р 

4 Автогрейдеры, агрегаты сварочные, бетононасо-
сы, буровые комплекты и станки, дорожно-
строительные машины, катки моторные, краны 
башенные, краны мачтово- стреловые, погрузчи-
ки, путевые машины, тракторы, скреперы, экска-
ваторы одноковшовые более 1,25 куб. м 

ЗМ + 0,26 х Р 

 

Примечание: 

       ЗМ - заработная плата машинистов в базисных ценах согласно [8]; 

 Р - затраты на ремонт и техническое обслуживание машин в базисных це-

нах согласно [8]. 
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Фонд заработной платы в текущих ценах в курсовой работе определяется 

по примеру, приведенному в приложении 8. 

В графу 2 выписываются статьи затрат, которые содержат заработную 

плату. В графе 4 указывается доля заработной платы в каждой статье затрат и в 

графе 5 производится расчет. В графе 6 указывается индекс изменения заработ-

ной платы. В графе 7 определяется значение фонда заработной платы в теку-

щих ценах. 

Индекс изменения затрат для заработной платы в составе накладных рас-

ходов принимается таким же, как и для всех остальных статей затрат. 

В строке 6 “Итого”, суммируются все затраты по п.п. 1-8; и производится 

их индексация. В строке 7 определяется текущая величина заработной платы в 

составе накладных расходов. 

В строке 8 суммируются значения колонки 7 строк 6 и 7. В строке 9 рас-

считывается заработная плата в составе непредвиденных работ и затрат. Про-

цент на непредвиденные работы и затраты принимается таким же как и в акте 

приемки выполненных работ. 

В строке 11 суммируются значения колонки 5 строк 8, 9 и 10. Полученное 

значение является эмпирическим значением фонда заработной платы для рас-

чета налогов и отчислений, уплачиваемых от него. 

После определения расчетной величины фонда оплаты труда следует рас-

считать удельный вес заработной платы в стоимости работ в фактических ценах 

(Расчет № 1, строка 15, колонка 5). 

Состав фонда заработной платы для исчисления обязательных отчисле-

ний в государственный фонд содействия занятости и обложения чрезвычайным 

налогом утвержден постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

25.05.2000 г. №753 
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2.6. Расчет №5 

налогов и отчислений для включения в стоимость выполненных работ 

(в справку формы № 3) 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК 

включения в акты приемки выполненных работ налогов  

и отчислений для компенсации их заказчиками 
 

1. Общие положения 
 

На основе действующего в стране механизма ценообразования в строи-

тельстве и налогового законодательства Министерством архитектуры и строи-

тельства разработан примерный порядок включения в акты приемки выполнен-

ных работ налогов и отчислений для компенсации их заказчиками. Он обеспечи-

вает соблюдение единого методологического подхода при включении в стоимость 

строительства налогов и отчислений. Документ принят исключительно для целей 

ценообразования. Исчисление и уплата налогов и отчислений в бюджет и вне-

бюджетные фонды производятся в соответствии с действующим налоговым за-

конодательством. 

При формировании стоимости строительства следует учитывать также на-

логовые льготы, предусмотренные законодательством. При этом нельзя рассмат-

ривать льготы по налогам и неналоговым платежам, которые имеет по налоговому 

законодательству заказчик как самостоятельный налогоплательщик, как льготы по 

работам, выполняемым за счет его средств. 

В стоимость выполненных строительных работ не включаются только те 

налоги и неналоговые платежи, по которым налоговым законодательством пре-

доставлены льготы в отношении этих работ (услуг), а также налоги, которые 

уплачиваются за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

Порядок предназначен для работников подрядных организаций и органи-

заций-заказчиков, осуществляющих расчеты за выполненные работы, в целях 
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создания единого алгоритма включения в стоимость выполненных работ нало-

гов и отчислений по стройкам (объектам), финансируемым из средств бюджета, 

внебюджетных фондов, создаваемых в соответствии с законодательством Рес-

публики Беларусь, а также за счет льготных кредитов. 

По остальным стройкам (объектам) налоги и отчисления включаются в 

стоимость строительства в порядке, определяемом договором подряда. 

Предусмотренные Порядком ставки налогов и отчислений приняты в со-

ответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь, действую-

щим по состоянию на 1 января 2004 года. 

При внесении в законодательство изменений и дополнений налоги, от-

числения и их ставки подлежат корректировке. Расчет №5 налогов и отчисле-

ний приведен в приложении 9. 
 

2. Состав налогов и отчислений, включаемых в справку формы № 3 
 

В стоимость работ, выполненных подрядной организацией, включаются и 

оплачиваются заказчиком налоги и отчисления, относимые в соответствии с 

действующим налоговым законодательством на себестоимость работ и услуг, а 

также учитываемые при формировании отпускных цен и направляемые на фор-

мирование республиканского и местных бюджетов, а также фондов целевого 

назначения. 
 

Налоги и отчисления, относимые на себестоимость работ: 
 

1. Единый платеж от фонда заработной платы 
 

Чрезвычайный налог и обязательные отчисления в государственный фонд 

содействия занятости, уплачиваемые единым платежом (единый платеж от 

фонда заработной платы) уплачиваются по ставке 5%. В соответствии с под-

пунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 22.01.1999 г. 
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№ 53 "Об упорядочении предоставления кредитов на строительство (реконст-

рукцию) и покупку жилых помещений" работы по строительству жилья не об-

лагаются налогами и неналоговыми платежами (кроме обязательных взносов на 

государственное социальное страхование и в государственный фонд содействия 

занятости), относимыми в соответствии с налоговым законодательством на их 

себестоимость. 

Освобождению от уплаты чрезвычайного налога подлежат предпроект-

ные (включая затраты на оплату работ по отводу земельных участков для 

строительства), проектно-изыскательские и строительные работы, выполняе-

мые по строительству жилья, независимо от источников их финансирования 

(средства юридических и физических лиц, средства бюджета, кредиты банка и 

другие источники) и способа производства (подрядный или хозяйственный 

способ). 

Размер единого платежа, подлежащего уплате в бюджет, уменьшается на 

сумму чрезвычайного налога, исчисленную от фонда заработной платы, рас-

считанного пропорционально удельному весу объема фактически выполненных 

работ по строительству жилья в общем объеме фактически выполненных работ 

по строительству без учета налога на добавленную стоимость. 

Льгот по отчислениям вышеназванным Указом Президента Республики 

Беларусь не предусмотрено. 

Отчисления в Государственный фонд содействия занятости осуществля-

ются за счет средств инвесторов независимо от их подчиненности и форм соб-

ственности по единой ставке - 1% от фонда заработной платы (ФЗП) (относятся 

на себестоимость работ). 

Чрезвычайный налог для ликвидации последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС формируется за счет средств инвесторов независимо от их под-

чиненности и форм собственности по единой ставке - 4% от ФЗП (относится на 

себестоимость работ). 

Единый платеж от фонда заработной платы (ЕПфз): 
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ЕПфз = ФЗП x Сеп 

 

где   ФЗП - фонд заработной платы, формируемый в соответствии с постанов-

лением Совета министров Республики Беларусь от 25.05.2000 г. № 753. 

Сеп – ставка единого платежа от фонда заработной платы. 
 

2. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 
 

Положение о порядке и условиях проведения обязательного страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ут-

верждено Декретом Президента Республики Беларусь от 30.07.2003 г. № 18 «Об 

обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

Затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний относятся на себестоимость товаров 

(работ, услуг), включаются в акты приемки выполненных работ и подлежат 

возмещению заказчиком. 

Объектом для начисления страховых взносов являются все виды выплат 

(доходов, вознаграждений) в денежном и (или) натуральном выражении, начис-

ленные в пользу застрахованных лиц по всем основаниям, независимо от ис-

точников финансирования, за исключением выплат, страховые взносы на кото-

рые не начисляются. Перечень таких выплат приводится в п.3 Положения о по-

рядке уплаты страховщику страховых взносов по обязательному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ут-

вержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

10.10.2003 г. № 1297. 

Величина данных затрат определяется в установленном для конкретной 

подрядной организации размере от нормативного фонда оплаты труда (ФЗП). 
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Объектом для начисления страховых взносов являются все виды выплат 

(доходов, вознаграждений) в денежном и (или) натуральном выражении, 

начисленные в соответствии с законодательством в пользу застрахованных лиц 

по всем основаниям, независимо от источников финансирования. 

Страховые тарифы по обязательному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний на 2004 год утверждены 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.10.2003 г. 

№1296. 

Размеры страховых взносов определяются страхователем исходя из 

размера страховых тарифов, ежегодно утверждаемых Правительством 

Республики Беларусь, скидок (надбавок) к страховому тарифу, установленных 

страховщиком в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь 

(табл. 6). 

Таблица 6 

Страховые тарифы по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2004 год 
 

Код по общесоюз-
ному классификато-
ру «отрасли народ-
ного хозяйства» 

 
Отрасли (подотрасли) экономики 

 
Класс 

профессионального 
риска 

 
Страховой 
тариф 

1 2 3 4 
63200 Ремонт и строительство жилищ (квар-

тир) по заказам населения 
02 0,3 

61200 Организации, осуществляющие строи-
тельно-монтажные работы хозяйствен-
ным способом 

04 0,5 

63000 Организации, осуществляющие ремонт 
зданий и сооружений непроизводствен-
ного назначения, ремонт и строительст-
во жилищ (квартир) по заказам населе-
ния 

07 0,8 

61129 Специализированные организации, 
осуществляющие линейное строитель-
ство 

08 0,9 
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окончание табл. 6 
1 2 3 4 

61128 Специализированные организации, 
осуществляющие водохозяйственное 
строительство и культуро-технические 
работы 

09 1,0 

61000 Общестроительные и специализирован-
ные организации, осуществляющие 
строительные, монтажные и другие ра-
боты подрядным и хозяйственным спо-
собом 

10 1,1 

61110 Общестроительные организации 11 1,3 
61135 Прочие строительные специализиро-

ванные организации 
14 1,7 

 

Суммы отчислений на обязательное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний (ОСнс) рассчитываются по 

формуле: 

ОСнс = ФЗП x Сос 

 

где   ФЗП - фонд заработной платы, формируемый в соответствии с постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2000 N 753. 

Сос – ставка отчислений на обязательное страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
 

3. Земельный налог 
 

В соответствии с Инструкцией о порядке исчисления и уплаты платежей 

за землю юридическими лицами, утвержденной постановлением Министерства 

по налогам и сборам Республики Беларусь от 31.01.2004 г. № 21, плата за зем-

лю обязательна для всех землепользователей, в том числе арендаторов и собст-

венников земли, за исключением случаев, предусмотренных законодательными 

актами Республики Беларусь. 

Плата за землю взимается ежегодно в формах земельного налога или 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собст-

венности, арендодателями которых являются сельские, поселковые, городские, 
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районные исполнительные и распорядительные органы. 

Объектом налогообложения является земельный участок на территории 

Республики Беларусь, который находится в пользовании либо собственности 

юридического лица. 

Основаниями для исчисления земельного налога и арендной платы за 

землю являются государственный акт на земельный участок, удостоверение на 

право временного пользования земельным участком, договор аренды земельно-

го участка, решение соответствующего исполнительного и распорядительного 

органа о предоставлении земельного участка или сведения о наличии и качест-

венном состоянии земель в разрезе землевладельцев и землепользователей по 

состоянию на 1 января каждого года, представляемые налоговым органам зем-

леустроительными службами Комитета по земельным ресурсам, геодезии и 

картографии при Совете Министров Республики Беларусь ежегодно не позднее 

10 февраля, а о происшедших изменениях - по мере этих изменений с указани-

ем даты внесенных изменений и даты документа, на основании которого про-

изошло изменение. 

Отсутствие у юридических лиц указанных документов, удостоверяющих 

право пользования либо собственности на земельные участки, равно как отсут-

ствие предусмотренной законодательством регистрации права на земельные 

участки, не может являться основанием для непризнания этих юридических лиц 

плательщиками в отношении земельных участков, которыми они фактически 

пользуются либо распоряжаются. 

В соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 22.01.1999 г.  № 53 «Об упорядочении предоставления кредитов на 

строительство (реконструкцию) и покупку жилых помещений» работы по 

строительству жилья не облагаются налогами и неналоговыми платежами 

(кроме обязательных взносов на государственное социальное страхование и в 

государственный фонд содействия занятости), относимыми в соответствии с 

налоговым законодательством на их себестоимость. 
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В связи с этим подлежащая уплате сумма земельного налога, относимая 

на себестоимость, уменьшается на сумму налога, исчисленную пропорциональ-

но удельному весу объема фактически выполненных работ по строительству 

жилья в объеме фактически выполненных работ по строительству без учета на-

лога на добавленную стоимость. 

Инвесторы-застройщики, являющиеся плательщиками земельного налога, 

не уплачивают земельный налог за земельные участки, предоставленные для 

строительства жилого дома, в период его строительства. 

Юридические лица исчисляют земельный налог самостоятельно и пред-

ставляют в налоговые органы налоговые декларации (расчеты) о сумме земель-

ного налога на текущий год ежегодно не позднее 1 марта текущего года, а по 

вновь отведенным земельным участкам - в течение одного месяца со дня их 

предоставления. 

Земельный налог (ЗН) рассчитывается по следующей формуле: 
 

ЗН = СТзн х К х П 
 

где   СТзн - годовая ставка земельного налога (руб. за гектар); 

К - коэффициент к ставкам земельного налога (устанавливается ежегодно 

Советом Министров Республики Беларусь) 

П - площадь земельного участка в га. 
 

Земельный налог определяется в зависимости от размера земельных уча-

стков (участка), принадлежащих подрядной организации на основании земель-

ных паспортов, годовой ставки налога на землю, сроков уплаты налога в бюд-

жет, выполненного объема работ для конкретного заказчика. 

Платежи за участок земли, на которой расположено административное 

здание подрядной организации, учтены нормами накладных расходов и допол-

нительно заказчиками не возмещаются. 

В стоимость выполненных работ включается по формуле: 
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ЗН*           VСМР
ЗН = ------   х   ---------- 

3              VСМРв 
 

где   ЗН* - величина земельного налога, начисленного подрядной организацией 

в отчетном квартале (кроме налога за землю, занимаемую административным 

зданием), включается в себестоимость работ; 

VСМРв - стоимость СМР в базисных ценах 1991 года, выполненных под-

рядной организацией за период, предшествующий отчетному, по всем заказчи-

кам; 

VСМР - стоимость СМР в базисных ценах 1991 года, выполненных под-

рядной организацией по конкретному объекту в отчетном периоде. В курсовой 

работе земельный налог не рассчитывается. 
 

4. Экологический налог 
 

Согласно Инструкции о порядке исчисления и уплаты в бюджет налога за 

использование природных ресурсов (экологического налога), утвержденной по-

становлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 

11.07.2002 г. № 72, налогом облагаются: 

- объемы используемых (изымаемых, добываемых) природных ресурсов; 

- объемы выводимых в окружающую среду выбросов (сбросов) загряз-

няющих веществ; 

- объемы переработанных нефти и нефтепродуктов. 

В соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 22.01.1999 г. № 53 "Об упорядочении предоставления кредитов на 

строительство (реконструкцию) и покупку жилых помещений", вступившего в 

силу со дня его подписания, работы по строительству жилья не облагаются на-

логами и неналоговыми платежами (кроме обязательных взносов на государст-

венное социальное страхование и в государственный фонд содействия занято-
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сти), относимыми в соответствии с налоговым законодательством на их себе-

стоимость. 

Сумма экологического налога, относимая на себестоимость, уменьшается 

на сумму налога, исчисленную пропорционально удельному весу объема фак-

тически выполненных работ по строительству жилья в объеме фактически вы-

полненных работ по строительству без учета налога на добавленную стоимость. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 05.02.2002 г. № 146 с 1 января 2002 года налог за выбросы от неоргани-

зованных источников при нанесении покрытий во время проведения строи-

тельных и ремонтных работ с использованием лакокрасочных материалов 

внутри и снаружи жилых домов, зданий, сооружений, оборудования и транс-

портных средств взимается с плательщиков, для которых указанные работы яв-

ляются видом предпринимательской деятельности. Сумма исчисленного налога 

относится на издержки. 

Налог за использование природных ресурсов уплачивается в бюджет 

ежемесячно не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Экологический налог возмещается инвестором пропорционально выпол-

ненному объему работ в части выбросов загрязняющих веществ в окружающую 

сферу по затратам на эксплуатацию машин и механизмов. 

Экологический налог при включении в стоимость выполненных работ для 

оплаты заказчиком определяется по формуле: 
 

VЭММ
ЭН = Э ---------  + ЭНн

VЭММв
 

где    Э - величина экологического налога, начисленного подрядной организа-

цией по установленным нормативам и ставкам за выбросы загрязняющих ве-

ществ при работе машин и механизмов за период, предшествующий отчетному; 

VЭММв - объем затрат на эксплуатацию машин и механизмов в составе 

стоимости СМР в базисных ценах 1991 года по всем заказчикам за период, 
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предшествующий отчетному; 

VЭММ - объем затрат на эксплуатацию машин и механизмов в составе 

СМР в базисных ценах 1991 года по конкретному объекту в отчетном периоде; 

ЭНн - налог за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду от 

неорганизованных источников выбросов. Возмещается инвестором исходя из 

суммы налога, приходящейся на фактический расход лакокрасочных материа-

лов, использованных при выполнении работ на объекте. 
 

Не относятся на себестоимость и не возмещаются инвестором средства 

подрядных организаций на уплату экологического налога сверх установленных 

нормативов и ставок экологического налога. 

Налог в части выбросов загрязняющих веществ служебными легковыми 

автомобилями учтен нормами накладных расходов и дополнительно инвесто-

ром не возмещается. Относится на себестоимость работ. В курсовой работе 

экологический налог не рассчитывается. 
 

5. Отчисления в инновационный фонд 
 

В соответствии с приказом Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 25.06.2004 г. № 173 «О создании в 2004 г. инновацион-

ного фонда Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь» 

с 1 января 2004 года, начисление и перечисление средств в инновационный 

фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь произ-

водят: 

- юридические лица республиканской формы собственности (в том числе 

дочерние республиканские унитарные предприятия), находящиеся в ведении 

Министерства, в размере 4,5 процентов от себестоимости товаров (работ, ус-

луг), с отнесением начисленных средств на себестоимость; 

- юридические лица (хозяйственные общества), имеющие доли (акции) 

государственной собственности в уставном фонде, в отношении которых Мин-
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стройархитектуры осуществляет владельческий надзор, из расчета 4,5 процен-

тов от себестоимости товаров (работ, услуг) пропорционально доле государст-

венной собственности, с отнесением начисленных средств на себестоимость. 

Отчисления в инновационный фонд Минстройархитектуры не произво-

дят: 

- организации при производстве товаров (работ, услуг), финансируемых 

из средств бюджета (в том числе государственных целевых бюджетных фон-

дов), государственных внебюджетных фондов и внебюджетных фондов, созда-

ваемых в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь; 

- строительные организации министерства, осуществляющие строитель-

ство объектов на территории Российской Федерации по объемам строительных 

работ, выполняемых ими на территории Российской Федерации, при наличии 

раздельного учета; 

- организации в части работ по строительству жилья. 

Средства инновационного фонда могут направляться на финансирование 

мероприятий по развитию производства товаров (работ, услуг): финансирова-

ние отраслевых программ по энергосбережению, мероприятий по внедрению 

новых энергоэффективных технологий и оборудования в объеме не менее 25 

процентов, если иное не установлено Советом Министров Республики Бела-

русь; иные цели, определенные законодательными актами Республики Беларусь 

и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь. 

В стоимость выполненных работ включаются средства для отчислений в 

инновационные фонды, определяемые по формуле 
 

       (СМРт - ПНт + ПРОЧт + НО) х Сиф
   ИФ = ----------------------------------------------------, 

      100 - Сиф
 

где   СМРт - стоимость строительно-монтажных работ, выполненных подрядной 

организацией на конкретном объекте в отчетном периоде в текущих ценах; 

ПРОЧт - прочие затраты в текущих ценах; 
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НО - сумма налогов и отчислений, относимых в соответствии с дейст-

вующим законодательством, на себестоимость работ; 

ПНт - плановые накопления в текущих ценах в стоимости выполненных 

строительно-монтажных работ в отчетном месяце по конкретному объекту; 

Сиф - ставка отчислений в инновационный фонд в %. 
 

6. Отчисления в фонд развития строительной науки 
 

Фонд развития строительной науки, формируемый Минстройархитекту-

ры, создается в целях повышения уровня научных исследований в строитель-

ной отрасли, обеспечения условий для технического развития производства, 

улучшения качества выпускаемой продукции, а также снижения энерго- и ре-

сурсоемкости строительства, реконструкции, ремонта и реставрации объектов. 

В соответствии с Инструкцией о порядке исчисления, уплаты и использо-

вания средств фонда развития строительной науки, формируемого Министерст-

вом архитектуры и строительства в 2004 году, утвержденной Постановлением 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 12.06.2004 г. 

№ 11 на образование фонда заказчики (инвесторы) объектов строительства всех 

форм собственности и ведомственной подчиненности выделяют средства неза-

висимо от источников финансирования в размере 0,5 процента от стоимости 

любых видов строительно-монтажных работ (общие и специальные строитель-

ные работы, ремонтно-строительные и строительно-монтажные работы), отра-

жаемых в статистической отчетности, кроме работ, выполняемых по строитель-

ству жилья и на территории Российской Федерации (при наличии раздельного 

учета) в соответствии с подпунктом 1.2-1 пункта 1 Указа Президента Республи-

ки Беларусь от 24.01.1997 г. № 101 «О поддержке экспортной деятельности 

предприятий строительного комплекса Республики Беларусь». 

Указанные средства включаются отдельной строкой за итогами сводного 

сметного расчета в графу 9 «Сметная стоимость прочих затрат» и графу 10 

«Общая сметная стоимость» сводного сметного расчета стоимости строитель-
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ства объекта, договорную (контрактную) цену, отражаемую в договоре (кон-

тракте) строительного подряда, индексируются по мере изменения цен на 

строительную продукцию и перечисляются генподрядчику (подрядчику) при 

расчетах за выполненные строительно-монтажные работы. Генподрядчик (под-

рядчик, субподрядчик) относит средства в размере 0,5 процента от стоимости 

строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами, на их се-

бестоимость и перечисляет эти средства в фонд. 

Распределение полученных средств от заказчика (инвестора) между ген-

подрядчиком (подрядчиком) и субподрядчиком осуществляется пропорцио-

нально стоимости строительно-монтажных работ, выполненных собственными 

силами. 

В акте (справке) о стоимости выполненных строительно-монтажных ра-

бот сумма начислений средств в фонд определяется умножением на 0,005 (0,5 

процента) суммы стоимости выполненных работ в текущих ценах и произве-

денных всех других начислений налоговых и неналоговых платежей, относи-

мых на себестоимость строительно-монтажных работ. 

Средства фонда расходуются на: 

- выполнение заданий государственных научно-технических программ; 

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот, включая приобретение оборудования, материалов и комплектующих изде-

лий для изготовления опытных (головных, промышленных) образцов новой 

техники, приборов, материалов и конструкций, разработку нормативной и тех-

нической документации для постановки их на серийное производство; 

- финансирование работ, связанных с анализом достижений науки и тех-

ники за рубежом, разработкой предложений по использованию передового 

опыта и прогнозов развития научно-технического прогресса в строительном 

комплексе республики; 

- создание и совершенствование нормативной и методической базы по 

вопросам проектирования, строительства и производства строительных мате-
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риалов и конструкций, организации и управления строительным производст-

вом, а также ценообразования и экономического механизма повышения эффек-

тивности деятельности предприятий отрасли; 

- долевое участие в финансировании редакционно-издательских работ по 

выпуску периодических научно-технических изданий строительного комплек-

са, отраслевых и межотраслевых нормативных документов; 

- подготовку научных кадров высшей квалификации; 

- подготовку и проведение научно-технических симпозиумов, конферен-

ций, выставок, семинаров, направленных на пропаганду и внедрение достиже-

ний научно-технического прогресса в строительстве; 

- финансирование затрат, связанных с функционированием фонда, вклю-

чая приобретение оргтехники, персональных ЭВМ, создание и ведение компь-

ютерного банка данных, проведение тендеров по закупке работ (услуг); 

- приобретение научной, нормативной, методической, технической и тех-

нологической документации и других источников научно-технической инфор-

мации, необходимой для развития научно-технического процесса, а также их 

перевод. 

В стоимость выполненных работ включаются средства фонда, определяе-

мые по формуле 
 

       (СМРт + ПРОЧт + НО) х Сфрсн
   ФРН = ---------------------------------------------, 

      100 
 

где   СТфрн - ставка отчислений в фонд развития строительной науки, установ-

ленная в размере 0,5%. 
 

Отчисления в фонд развития строительной науки относятся на себестои-

мость работ. 
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Налоги, сборы, отчисления, уплачиваемые из выручки от реализации  

работ (услуг) и включаемые в стоимость строительства 
 

1. Целевые сборы в местные целевые бюджетные фонды по единому 

платежу 
 

Согласно Инструкции о порядке исчисления, сроках уплаты и представ-

ления налоговым органам налоговых деклараций (расчетов) о суммах исчис-

ленных сбора на формирование местных целевых бюджетных жилищно-

инвестиционных фондов и сбора на финансирование расходов, связанных с со-

держанием и ремонтом жилищного фонда, в 2004 году, утвержденной поста-

новлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 

29.03.2004 г. № 47 объектами налогообложения целевых сборов признаются: 

- реализация товаров собственного и несобственного производства (работ, 

услуг); 

- безвозмездная передача товаров (работ, услуг); 

- сдача имущества в аренду, лизинг. 

Налоговая база при реализации товаров собственного производства (ра-

бот, услуг) определяется как выручка реализованных товаров (работ, услуг), 

исчисленная без налога с продаж товаров в розничной торговле, налога на ус-

луги, оказываемые объектами сервиса, налога на добавленную стоимость, нало-

га с продаж автомобильного топлива, сбора в республиканский фонд поддерж-

ки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграр-

ной науки и налога с пользователей автомобильных дорог в дорожные фонды. 

Организации при выполнении строительных, строительно-монтажных, 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

производят исчисление целевых сборов от выручки от реализации работ, вы-

полненных собственными силами. 

Уплата сбора на формирование местных целевых бюджетных жилищно-

инвестиционных фондов и сбора на финансирование расходов, связанных с со-
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держанием и ремонтом жилищного фонда, производится единым платежом в 

размере 1,15 процента величины налоговой базы, в том числе: 

- сбор на формирование местных целевых бюджетных жилищно-

инвестиционных фондов в размере 0,4 процента; 

- сбор на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремон-

том жилищного фонда, в размере 0,75 процента. 

Уплата целевых сборов производится плательщиками ежемесячно не 

позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным. 

В стоимость выполненных работ целевые сборы в местные целевые бюд-

жетные фонды по единому платежу (Пмцф) включаются следующим образом: 
 

(СМРт + ПРОЧт + НО) x СПмцф
Пмцф = -----------------------------------------, 

100 - СПмцф 

где   СПмцф – ставка целевых сборов в местные целевые бюджетные фонды по 

единому платежу. 
 

2. Отчисления в республиканские фонды по единому платежу 
 

Согласно Инструкции о порядке исчисления, сроках уплаты и представ-

ления налоговым органам налоговых деклараций (расчетов) о суммах исчис-

ленных сбора в республиканский фонд поддержки производителей сельскохо-

зяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки и налога с пользова-

телей автомобильных дорог в дорожные фонды в 2004 году, утвержденной по-

становлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 

29.03.2004 г. № 48, объектами налогообложения республиканского единого 

платежа признаются: 

- реализация товаров собственного и несобственного производства (работ, 

услуг); 

- безвозмездная передача товаров (работ, услуг); 
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- сдача имущества в аренду, лизинг. 

Налоговая база при реализации товаров собственного производства (ра-

бот, услуг) определяется как выручка реализованных товаров (работ, услуг), 

исчисленная без налога с продаж товаров в розничной торговле, налога на ус-

луги, оказываемые объектами сервиса, налога на добавленную стоимость, нало-

га с продаж автомобильного топлива. 

Республиканский единый платеж уплачивается в размере 3 процентов ве-

личины налоговой базы, в том числе: 

- сбор в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяй-

ственной продукции, продовольствия и аграрной науки – в размере 2 процен-

тов; 

- налог с пользователей автомобильных дорог в дорожные фонды - в раз-

мере 1 процента. 

Освобождаются от налога с пользователей автомобильных дорог в до-

рожные фонды организации в части выручки, полученной от выполненных ра-

бот по строительству домов (квартир) для производителей сельскохозяйствен-

ной продукции (занимающихся производством сельскохозяйственной продук-

ции коммерческих организаций). 

Уплата республиканского единого платежа производится плательщиками 

ежемесячно не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным. 

В стоимость выполненных работ для оплаты заказчиком отчисления в 

республиканские фонды по единому платежу (Прф) включаются следующим 

образом 
 

(СМРт + ПРОЧт + НО) x СПрф
Прф = -----------------------------------------, 

100 - СПрф 
 

где   СПрф – ставка отчислений в республиканские фонды по единому платежу. 
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3. Налог на добавленную стоимость 
 

В соответствии с ст. 2 Закона Республики Беларусь от 19.12.1991 г. 

№1319-XII «О налоге на добавленную стоимость» объектами налогообложения 

признаются обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных 

прав на объекты интеллектуальной собственности как на территории Республи-

ки Беларусь, так и за ее пределы. Ставка налога 18 %. 

Таким образом, положения вышеназванного закона и Инструкции о по-

рядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, утвержденной 

постановлением МНС Республики Беларусь от 31.01.2004 г. № 16 (далее - Ин-

струкция), распространяются на юридические лица, реализующие строитель-

ные работы на территории Республики Беларусь и за ее пределы. Согласно п.7 

Инструкции при реализации работ объектом налогообложения являются объе-

мы выполненных строительно-монтажных, ремонтных, научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, проектно-

изыскательских, реставрационных и других работ. 

Налоговая база по выполненным подрядчиками строительным работам с 

участием субподрядчиков определяется подрядчиком как стоимость работ, вы-

полненных собственными силами. 

Порядок определения налоговых вычетов приведен в главе 8 Инструкции. 

Следует иметь ввиду, что освобождаются от налогообложения обороты по реа-

лизации на территории Республики Беларусь объектов жилищного фонда, 

включая незавершенное строительство, и работ по строительству, реконструк-

ции и ремонту объектов жилищного фонда. 

Освобождению от налогообложения подлежат обороты по реализации 

всех видов работ по строительству и ремонту жилищного фонда независимо от 

источников их финансирования (средства юридических и физических лиц, 

средства бюджета, кредиты банков и другие источники) и способа производст-

ва, в том числе выполняемых субподрядными организациями. 

76 



Освобождению от налогообложения также подлежат обороты по реализа-

ции работ, выполняемых: 

- подрядными и субподрядными организациями - предпроектных (вклю-

чая отвод земельных участков для строительства), проектно-изыскательских, 

строительно-монтажных и других работ по строительству и ремонту объектов 

жилищного фонда; 

- заказчиками (застройщиками), органами строительного, технического и 

авторского надзора за счет средств, предусмотренных в сводной смете на 

строительство объектов жилищного фонда; 

- организациями по строительству инженерных сетей, сооружений, бла-

гоустройству и другим работам, проводимым за пределами участка строитель-

ства объекта жилищного фонда, если затраты на выполнение таких работ вклю-

чены в сводную смету на строительство объекта жилищного фонда; 

- организациями по устройству инженерных сетей электрогазоводоснаб-

жения и других недостающих систем инженерного оборудования существую-

щего жилищного фонда с присоединением к существующим магистральным 

сетям. 

По указанным выше работам налог на добавленную стоимость не будет 

включаться в их стоимость независимо от источников финансирования этих ра-

бот. При этом суммы налога, уплаченные строительными предприятиями при 

приобретении сырья, материалов, топлива, комплектующих, других товаров (ра-

бот, услуг), использованных для производства этих работ, относятся на затраты 

по производству и реализации работ и возмещаются заказчиком в цене строи-

тельной продукции. Поэтому стоимость строительных работ, обороты по реали-

зации которых освобождены от НДС, в текущем уровне цен рассчитывается ис-

ходя из индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по эле-

ментам затрат с учетом НДС. 

Уплата налога при реализации товаров (работ, услуг) производится на-

растающим итогом с начала года по окончании каждого налогового периода 
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исходя из фактической реализации объектов за истекший налоговый период не 

позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

В стоимость выполненных работ для оплаты заказчиком налог на добав-

ленную стоимость включается следующим образом 
 

(СМРт + ПРОЧт + НО) x СНДС
НДС = -----------------------------------------, 

100 
 

где   СНДС – ставка налога на добавленную стоимость. 
 

В соответствии с Разъяснением о бухгалтерском учете и налогообложении 

подрядных организаций при использовании в строительстве материалов заказчи-

ка, утвержденным Минстройархитектуры и Минэкономики 29.10.1999 г., Мин-

фином и ГНК Республики Беларусь 04.11.1999 г., объекты налогообложения за-

казчика и подрядчика определяются индивидуально исходя из фактических пока-

зателей финансово-хозяйственной деятельности каждого из них с учетом прав 

собственности. 

В случае передачи заказчиком материалов подрядчику (с переходом прав 

собственности на материалы к последнему) эти материалы приходуются подряд-

чиком (списываются на счета издержек производства) и включаются в объем 

выполненных работ для исчисления налогов. 

При передаче материалов подрядчику в переработку право собственности 

на материалы остается у заказчика. В этом случае у подрядчика эти материалы 

учитываются на забалансовом счете и не включаются в объем реализации при 

налогообложении. 

Поэтому налоги, отчисления в целевые бюджетные фонды и другие обя-

зательные платежи, порядок исчисления которых установлен в зависимости от 

объема выполненных работ, по подрядным строительным организациям следу-

ет рассчитывать без учета использованных материалов заказчика. 
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Порядок передачи заказчиком материалов подрядчику определяется дого-

вором на строительство. 

Согласно принятому Минстройархитектуры Республики Беларусь меха-

низму ценообразования в строительстве в стоимость строительно-монтажных 

работ одновременно включаются по установленному нормативу как затраты на 

строительство временных зданий и сооружений, так и возврат стоимости мате-

риалов от разборки временных зданий и сооружений. 

Следовательно, если расчеты с заказчиками за выполненные работы осу-

ществляются без учета стоимости материалов от разборки временных зданий и 

сооружений, то налогообложение производится также без учета стоимости таких 

материалов. 

Пример расчета налогов и отчислений, включаемых в стоимость выпол-

ненных работ приведен в приложении 9. 

При изменении налогового законодательства расчеты должны быть скор-

ректированы с учетом этих изменений. 

Сумма, полученная в строке 17 гр.5 расчет № 5, приложение 9, является 

размером средств, полученных подрядчиком за выполненные работы. 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ РАБОТ В РАЗРЕЗЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ 
 

Включение затрат в себестоимость производится в соответствии с Основ-

ными положениями по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг), утвержденными Минэкономики 26.01.1998 г. № 19-12/397, Мин-

статом 30.01.1998 г. № 01-21/8, Минфином 30.01.1998 г. № 3 и Минтрудом Рес-

публики Беларусь 30.01.1998 г. № 03-02-07/300 (с изменениями и дополнения-

ми). 

Согласно Основным положениям себестоимость продукции (работ, услуг) 

представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства 

продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, 
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энергии, основных фондов, нематериальных активов, трудовых ресурсов, а так-

же других затрат на ее производство и реализацию. В себестоимость включаются 

также налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые 

в соответствии с установленным законодательством порядком, исходя из проин-

дексированных сметных затрат. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по планированию и 

учету затрат на производство строительно-монтажных работ, утвержденными 

Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 

11.01.2000 г. №3 затраты, включаемые в себестоимость строительно-

монтажных работ, классифицируются на затраты отчетного и будущих перио-

дов, основные и накладные, прямые и косвенные, элементы и статьи. 

По связи произведенных затрат с соответствующими отчетными перио-

дами, к которым они относятся, различают затраты отчетного и будущих от-

четных периодов. Затраты, включаемые в себестоимость работ, услуг отчетного 

периода, состоят из текущих расходов отчетного периода и относящихся к нему 

расходов будущих периодов, произведенных в предыдущих отчетных перио-

дах. 

В зависимости от функционального назначения, роли и характера затрат 

расходы подразделяются на основные и накладные. Основные расходы обу-

словлены технологическим процессом введения строительно-монтажных работ, 

без них он невозможен. 

Накладные расходы связаны с организацией, обслуживанием строитель-

ного производства и управлением. 

В зависимости от способов включения в себестоимость соответствующих 

объектов учета затраты, образующие себестоимость строительно-монтажных 

работ, подразделяются на прямые и косвенные. Прямые затраты в момент их 

возникновения непосредственно относятся на строительные объекты (расход 

строительных материалов, конструкций и деталей, основная заработная плата 
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рабочих и др.), а косвенные расходы распределяются по объектам учета специ-

альными расчетами. 

По видам и целевой направленности затраты на производство строитель-

но-монтажных работ классифицируются по элементам и статьям. 

Затраты, включаемые в себестоимость строительно-монтажных работ, 

группируются по следующим элементам: 

- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

- расходы на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация основных фондов; 

- прочие затраты. 

В элементе "Материальные затраты" отражается: 

- стоимость приобретенных материалов, строительных конструкций, де-

талей, запасных частей и других материалов, которые используются при произ-

водстве строительно-монтажных работ, потребляются в процессе монтажа обо-

рудования, линий связи и т.п., расходуются на проведение испытаний, на со-

держание, ремонт и эксплуатацию строительных машин и механизмов, зданий, 

сооружений и других объектов основных фондов, малоценных и быстроизна-

шивающихся предметов, на административно-хозяйственные и прочие произ-

водственные нужды, в том числе расходуемые подсобными и вспомогательны-

ми производствами и хозяйствами (подразделениями), находящимися на балан-

се строительной организации; 

- износ инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лаборатор-

ного оборудования, средств индивидуальной защиты и других средств труда, 

включая и износ временных (нетитульных) сооружений, приспособлений и уст-

ройств; 

- стоимость работ и услуг производственного характера, выполняемых 

сторонними организациями или производствами и хозяйствами самой строи-
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тельной организации, не относящимися к основному виду деятельности, а так-

же предпринимателями без образования юридического лица. 

При этом к работам и услугам производственного характера относятся: 

- выполнение отдельных видов этапов, комплексов, работ на объектах 

строительства и монтажа; проведение испытаний для определения качества по-

требляемых материалов, строительных конструкций, деталей; 

- контроль за соблюдением технологии строительно-монтажных работ; 

- ремонт основных производственных фондов; 

- оплата научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

связанных с подготовкой и освоением новых технологических процессов вы-

полнения строительно-монтажных работ, относимых на себестоимость; 

- транспортные услуги по перевозке строительных материалов и конст-

рукций от центральных (базисных) до приобъектных складов, вывозу (ввозу) 

грунта со (на) строительной площадки, очистке (с вывозом мусора) территории 

строительства, перебазированию строительных машин и механизмов с объекта 

на объект и т.п.; 

- - стоимость покупных топлива и энергии всех видов, расходуемых на 

технологические, энергетические, двигательные и другие производственные и 

хозяйственные нужды строительной организации. 

Затраты на производство электрической и других видов энергии, выраба-

тываемых самой строительной организацией, а также на трансформацию и пе-

редачу покупной энергии до места ее потребления включаются в соответст-

вующие элементы затрат на производство. В состав затрат, относимых на себе-

стоимость строительно-монтажных работ, стоимость топлива, электрической и 

тепловой энергии включается в пределах установленных норм их расхода; 

- недостачи материальных ценностей в производстве и на складах в пре-

делах норм естественной убыли; 

- стоимость воды, забираемой из водохозяйственных систем в пределах 

установленных лимитов; 
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- платежи строительных организаций за добычу природных ресурсов и 

выбросы (сбросы) в окружающую среду в пределах установленных лимитов, 

плата, взимаемая за древесину, отпускаемую на корню, а также за другие при-

родные ресурсы, используемые строительными организациями, в пределах 

норм, установленных законодательством. 

Стоимость материальных ресурсов, отражаемая по элементу «Матери-

альные затраты», формируется исходя из цен их приобретения (за вычетом на-

лога на добавленную стоимость), наценок (надбавок), комиссионных вознагра-

ждений, уплачиваемых снабженческим и внешнеэкономическим организациям, 

стоимости услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных по-

шлин, платы за транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые сто-

ронними организациями, и других расходов. 

Включение в состав себестоимости сырья, материалов и других матери-

альных ресурсов производится с использованием одного из следующих мето-

дов оценки запасов: по средневзвешенным ценам; по учетным ценам с учетом 

отклонений от их фактической стоимости; по ценам последнего приобретения 

(ЛИФО). 

Затраты по доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы) матери-

альных ресурсов транспортом и персоналом строительной организации подле-

жат включению в соответствующие элементы затрат на производство. 

В стоимость материальных затрат включаются также затраты на оплату 

тары и упаковки, поступивших с материальными ценностями, если цены на та-

ру и упаковку установлены особо. 

В тех случаях, когда стоимость тары, принятой от поставщика с матери-

альным ресурсом, включена в его цену, из общей суммы затрат по его приобре-

тению исключается стоимость тары по цене ее возможного использования или 

реализации (с учетом затрат на ее ремонт в части материалов). 

Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость про-

дукции, исключается стоимость возвратных отходов. 
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Под возвратными отходами производства понимаются остатки сырья, ма-

териалов, деталей, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, об-

разовавшиеся в процессе строительно-монтажных работ, утратившие полно-

стью или частично потребительские качества исходного ресурса (химические 

или физические свойства) и в силу этого используемые с повышенными затра-

тами или вовсе не используемые по прямому назначению. 

Не относятся к возвратным отходам остатки материальных ресурсов, ко-

торые в соответствии с установленной технологией передаются в другие под-

разделения строительной организации в качестве полноценного материала для 

выполнения других видов строительно-монтажных работ. 

Возвратные отходы оцениваются: 

- по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене воз-

можного использования), если отходы могут быть использованы для основного 

производства, но с повышенными затратами, для нужд подсобных, вспомога-

тельных или обслуживающих производств или реализованы на сторону; 

- по полной цене исходного материального ресурса, если отходы реали-

зуются на сторону для использования в качестве полноценного ресурса; 

- по действующей цене на отходы за вычетом расходов на сбор и обра-

ботку, когда отходы идут в переработку внутри строительной организации или 

сдаются на сторону. 

По элементу "Расходы на оплату труда" отражаются: 

- выплаты заработной платы за фактически выполненную работу исходя 

из сдельных расценок, тарифных ставок и должностных окладов в соответствии 

с принятыми в строительной организации формами и системами оплаты труда; 

- выплаты по системам премирования рабочих, руководителей, специали-

стов и служащих за производственные результаты в размерах, предусмотрен-

ных действующим законодательством, за экономию строительных материалов, 

топливно-энергетических ресурсов, надбавки за профессиональное мастерство, 

за высокие достижения в труде и т.д.; 
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- выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и 

условиями труда, в том числе: надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окла-

дам за работу в ночное время, за сверхурочную работу, совмещение профессий, 

расширение зон обслуживания, работу в тяжелых, вредных, особо вредных ус-

ловиях труда и т.д.; 

- стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с 

действующим законодательством коммунальных услуг, питания и продуктов, 

затраты на оплату предоставляемого работникам в соответствии с установлен-

ным законодательством порядком бесплатного жилья (суммы денежной ком-

пенсации за непредоставление жилья, коммунальных услуг и прочее); 

- стоимость выдаваемых бесплатно в соответствии с действующим зако-

нодательством предметов (включая форменную одежду, обмундирование), ос-

тающихся в личном постоянном пользовании (или сумма льгот в связи с их 

продажей по пониженным ценам). Установленные законодательством нормы на 

бесплатную выдачу предметов распространяются на предприятия всех форм 

собственности; 

- оплата в соответствии с действующим законодательством ежегодных и 

дополнительных отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск, оплата 

льготных часов подростков, оплата перерывов в работе матерей для кормления 

ребенка, а также времени, связанного с прохождением медицинских осмотров, 

выполнением государственных обязанностей; 

- выплаты работникам, высвобождаемым из строительных организаций в 

связи с их реорганизацией, сокращением численности работников и штатов; 

- надбавки к заработной плате за продолжительность непрерывной рабо-

ты (вознаграждения за выслугу лет, стаж работы) в соответствии с действую-

щим законодательством; 

- оплата в соответствии с действующим законодательством отпуска, пре-

доставляемого по окончании государственного учебного заведения выпускни-

кам, которые получили направление на работу; 
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- оплата в соответствии с действующим законодательством учебных от-

пусков, предоставляемых работникам, успешно обучающимся в вечерних и за-

очных высших и средних специальных учебных заведениях, в вечерних (смен-

ных) профессионально-технических учебных заведениях, в вечерних (сменных) 

и заочных общеобразовательных школах; 

- оплата за время вынужденного прогула или выполнения ниже оплачи-

ваемой работы в случаях, предусмотренных законодательством; 

- доплаты в случае временной утраты трудоспособности до фактического 

заработка, установленные законодательством, а также средства, израсходован-

ные на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчаст-

ными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями; 

- разница в окладах, выплачиваемая работникам, трудоустроенным с дру-

гих предприятий и организаций с сохранением в течение определенного срока 

(в соответствии с законодательством) размеров должностного оклада по преды-

дущему месту работы, а также при временном заместительстве; 

- суммы, выплачиваемые (при выполнении работ вахтовым методом) в 

размере тарифной ставки, оклада за дни в пути от места нахождения строитель-

ной организации (пункта сбора) к месту работы и обратно, предусмотренные 

графиком работы на вахте, а также за дни задержки работников в пути по ме-

теорологическим условиям и вине транспортных организаций; 

- суммы, начисленные за выполненную работу лицам, привлеченным для 

работы в строительную организацию согласно специальным договорам с госу-

дарственными организациями (за предоставление рабочей силы), как выданные 

непосредственно этим лицам, так и перечисленные государственным организа-

циям; 

- заработная плата работников по основному месту работы за время их 

обучения с отрывом от производства в системе повышения квалификации и пе-

реподготовки кадров; 
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- оплата труда студентов высших учебных заведений и учащихся средних 

специальных и профессионально-технических учебных заведений, проходящих  

производственную практику в строительных организациях, а также оплата тру-

да учащихся общеобразовательных школ в период профессиональной ориента-

ции; 

- оплата труда студентов высших учебных заведений и учащихся средних 

специальных и профессионально-технических учебных заведений, работающих 

в составе студенческих отрядов; 

- оплата труда работников, не состоящих в штате строительной организа-

ции, за выполнение ими работ по заключенным договорам гражданско-

правового характера (включая договор подряда), если расчеты с работниками за 

выполненную работу производятся непосредственно самой строительной орга-

низацией. При этом размер средств на оплату труда работников за выполнение 

работ (услуг) по договору подряда определяется исходя из сметы на выполне-

ние этих работ (услуг) и платежных документов; 

- расходы на выплату пенсий за работу с особыми условиями, возмещае-

мые фонду социальной защиты населения в соответствии с действующим зако-

нодательством; 

- другие виды выплат, включаемые в соответствии с установленным по-

рядком в фонд оплаты труда (за исключением расходов по оплате труда, фи-

нансируемых за счет прибыли, остающейся в распоряжении строительной ор-

ганизации, других целевых поступлений), в том числе: оплата труда квалифи-

цированных рабочих, не освобожденных от основной работы, по обучению 

учеников; доплаты бригадирам за руководство бригадой; оплата простоев не по 

вине работника; оплата работы, признанной браком не по вине работника. 

По элементу "Отчисления на социальные нужды" отражаются обяза-

тельные отчисления по установленным законодательством нормам в фонд со-

циальной защиты населения, государственный фонд содействия занятости от 

всех видов оплаты труда работников, занятых в производстве строительно-
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монтажных работ, независимо от источников выплат, кроме тех, на которые 

страховые взносы не начисляются. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

05.06.2000г. № 318 «О Фонде социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты» юридические лица (включая предприятия с 

иностранными инвестициями и иностранные юридические лица, 

осуществляющие деятельность на территории Республики Беларусь), их 

представительства и филиалы обязаны зарегистрироваться в качестве 

плательщика в органах Фонда по месту нахождения (месту жительства) в 15-

дневный срок со дня выдачи документов о государственной регистрации. 

Согласно ст.1 Закона Республики Беларусь от 29.02.1996 г. № 138-XIII 

«Об обязательных страховых взносах в Фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» работодатели 

- юридические лица (включая иностранные юридические лица, 

осуществляющие деятельность на территории Республики Беларусь), их 

представительства, филиалы и физические лица, предоставляющие работу 

гражданам по трудовым договорам, гражданско-правовым договорам, 

предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание 

объектов интеллектуальной собственности, а также юридические лица, 

предоставляющие работу на основе членства (участия) в юридических лицах 

являются плательщиками обязательных страховых взносов в Фонд социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь. 

Объектом для начисления обязательных страховых взносов для 

работодателей и работающих граждан являются все виды выплат в денежном и 

(или) натуральном выражении, начисленных в пользу работников по всем 

основаниям независимо от источников финансирования, включая 

вознаграждения по гражданско-правовым договорам, кроме предусмотренных 

перечнем видов выплат, на которые не начисляются обязательные страховые 
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взносы в Фонд, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь. Та-

кой перечень утвержден постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 25.01.1999 г. № 115. 

Размеры обязательных страховых взносов по страхованию на случай 

достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца 

(пенсионное страхование) составляют: 

- для работодателей - 29 процентов; 

- для работающих граждан, кроме членов крестьянских (фермерских) 

хозяйств, - 1 процент. 

Размер обязательных страховых взносов по страхованию на случай 

временной нетрудоспособности, беременности и родов, рождения ребенка, 

ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет, предоставления одного 

свободного от работы дня в месяц матери, воспитывающей ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет, смерти застрахованного или члена его семьи (социальное 

страхование) для работодателей и физических лиц, самостоятельно 

уплачивающих обязательные страховые взносы, а также членов крестьянских 

(фермерских) хозяйств составляет 6 процентов. 

Плательщики уплачивают обязательные страховые взносы не реже двух 

раз в месяц, в дни выплаты заработной платы за первую и вторую половины 

месяца. При этом форма и способы выплат, осуществляемых в пользу 

работников, не имеют значения. Окончательный расчет по платежам в Фонд за 

истекший месяц производится не позднее дня, установленного для выплаты 

заработной платы за вторую половину месяца. 

В элемент "Амортизация основных фондов" включаются: 

- амортизационные отчисления на полное восстановление основных про-

изводственных фондов (кроме основных фондов подсобных, вспомогательных 

и обслуживающих производств и хозяйств), исчисленные исходя из их балан-

совой стоимости и утвержденных в установленном порядке норм, методов и 

правил, включая и ускоренную амортизацию их активной части; 
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- индексация амортизационных отчислений, производимая в соответствии 

с законодательством; 

- амортизационные отчисления от стоимости помещений, предоставляе-

мых бесплатно предприятиям общественного питания, обслуживающим трудо-

вые коллективы, а также от стоимости помещений и инвентаря, предоставляе-

мых медицинским учреждениям для организации медпунктов непосредственно 

на территории строительных организаций; 

- амортизационные отчисления по объектам лизинга (производятся в раз-

мерах и в периоды, установленные договором лизинга). 

Строительные организации, осуществляющие свою деятельность на усло-

виях аренды, по элементу "Амортизация основных фондов" отражают аморти-

зационные отчисления на полное восстановление как по собственным, так и по 

арендованным основным фондам. 

К элементу "Прочие затраты" в составе себестоимости строительно-

монтажных работ относятся: 

- налоги, сборы и другие платежи в бюджет и внебюджетные фонды, про-

изводимые в соответствии с установленным законодательством порядком и от-

носимые на себестоимость; 

- страховые взносы по видам обязательного страхования, по доброволь-

ному страхованию жизни и дополнительных пенсий (в порядке, предусмотрен-

ном Советом Министров Республики Беларусь), а также платежи по страхова-

нию имущества, грузов, гражданской ответственности и риска непогашения 

кредитов, суммы страховых взносов, перечисленные иностранным  перестрахо-

вочным организациям, при условии заключения договоров перестрахования в 

порядке, установленном органом государственного надзора за страховой дея-

тельностью; 

- плата по процентам за ссуды (кроме процентов по просроченным и от-

сроченным ссудам и ссудам, полученным на восполнение недостатка собствен-
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ных оборотных средств на приобретение основных средств и нематериальных 

активов); 

- оплата услуг связи вычислительных центров, банков, связанных с об-

служиванием строительных организаций; 

- плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану; 

- плата за подготовку и переподготовку кадров; 

- оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг; 

- вознаграждения за создание и использование объектов промышленной 

собственности (изобретений) и рационализаторских предложений; 

- компенсация за износ (амортизацию) использованных для нужд пред-

приятия личных транспортных средств, оборудования, инструментов и приспо-

соблений в соответствии с законодательством; 

- расходы на рекламу в пределах утвержденных норм; 

- затраты на гарантийный ремонт объектов в течение периода гарантий-

ной эксплуатации, если это предусмотрено договором на строительство; 

- арендная плата; 

- лизинговые платежи; 

- износ нематериальных активов; 

- командировочные и представительские расходы (в пределах установ-

ленных норм); 

- отчисления в ремонтный фонд и резерв предстоящих затрат по ремонту 

основных фондов; 

- услуги сторонних организаций, включая предпринимателей, по управ-

лению производством (строительной организацией), если штатным расписани-

ем не предусмотрены те или иные функциональные службы; 

- затраты по транспортировке работников к месту работы и обратно в на-

правлениях, не обслуживаемых пассажирским транспортом общего пользова-

ния, включая дополнительные затраты на специальные маршруты городского 

пассажирского транспорта, организованные в соответствии с договорами, за-

91 



 

ключенными с транспортными предприятиями (сверх стоимости, оплачиваемой 

работниками по действующим тарифам на соответствующий вид транспорта); 

- оплата услуг банков, предприятий, организаций по осуществлению в со-

ответствии с заключенными договорами торгово-комиссионных (факторинго-

вых) операций; 

- оплата работ по сертификации продукции, работ, услуг; 

- другие затраты, входящие в состав себестоимости строительно-

монтажных работ, но не относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат. 

В курсовой работе определяется плановая себестоимость работ. В учеб-

ных целях для расчета принимается только один объект – объект, на который 

составлялась смета, работы по которому были выполнены подрядчиком, приня-

ты и оплачены заказчиком на основе акта приемки работ. 

Расчет себестоимости определяется в разрезе элементов затрат и статей 

расходов. 

Удельный вес расходов, образующих плановую себестоимость принима-

ется в процентах. 

Расчет себестоимости производим в табличной форме по приложения 10. 

В графе 1 указываются номера статей затрат с их подразделами. Наиме-

нование статей и подразделов указывается в графе 2. В графе 3 отмечается 

сумма затрат из акта приемки выполненных работ. Все эти затраты распреде-

ляются по указанным выше элементам затрат в соответствии с их удельным ве-

сом, указанным в колонках 4, 6, 8, 10, 12. Таким образом, значения граф 5, 7, 9, 

11, 13 определяются по формулам 

гр. 4                                         гр.6                                        гр.8 
гр.5 = ------ х гр. 3;                  гр.7 = ------ х гр.3;                 гр.9 = ------- х гр.3 
            100                                           100                                          100 
 

             гр.10                                         гр.12 
гр.11 = ------ х гр.3;                  гр.13 = ------- х гр.3 

100                                            100 
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В строке 6.3. затраты на эксплуатацию машин в колонке 3 составляют 

16% от общей стоимости затрат на временные здания и сооружения (строка 6 

колонка 3). Эти средства распределяются на графы 6.2.1. – 6.2.6. в процентах, 

указанных в соответствующих графах. 

В строке 7.3. размер средств на эксплуатацию машин (колонка 3) состав-

ляет 20,60 % от общей стоимости затрат на зимнее удорожание (строка 7 ко-

лонка 3) и также распределяется по подразделам 7.2.1. – 7.2.6. 

В строке 8 итоги подводятся по сумме граф 5, 7, 9, 11 и 13 и затем сумми-

руются в графе 3. Это значение равно сумме значений по колонке 3. 

Далее рассчитываются непредвиденные затраты и определяется значение 

“Всего СМР”. 

В строке 15 указывается значение из акта приемки работ (Расчет №1 стр. 

13 гр. 5). 

В строке 16 определяется сумма налогов, относимых на себестоимость 

(сумма 16.1 – 16.6). 

16.1 – единый платеж от фонда заработной платы (ЕПфз) – 5 % от ФОТ 

(стр.13 графа 7). 

16.2 – обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний ОСнс – 1,1 % от ФОТ (стр.13 графа 7). 

16.3 – земельный и 16.4 – экологический налог в курсовой работе не рас-

считываются. 

16.5 – отчисления в инновационный фонд (ИФ) – 4,5% от себестоимости 

работ: (строка 13 колонка 3 + п.16.1 + 16.2 + 16.3 + 16.4) х 4,5 / (100 - 4,5). 

16.6 – отчисления в фонд развития строительной науки (ФРН) – 0,5% от 

полной стоимости СМР: 0,005 х (строка 15 колонка 3 + 16.1+16.2 + 16.3 + 16.4 + 

16.5). 

Строка 17 определяется суммой строк 13, 14 и 16. 

В строке 18 необходимо просчитать структуру себестоимости, т.е. рас-

считать процент по каждой статье затрат от общей себестоимости. 

93 



 

В конце определяется удельный вес налогов в составе себестоимости (на-

логовая нагрузка на себестоимость выполненных строительно-монтажных ра-

бот). Для этого суммируются все налоги (строка 16) и отчисления в фонд соци-

альной защиты населения (строка 13 графа 9) и определяется их удельный вес в 

себестоимости (строка 17 графа 3). 
 

4. ОБРАЗОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 
 

Прибыль – превышение доходов от продажи товаров и услуг над затрата-

ми на производство и продажу этих товаров (услуг). Это один из наиболее важ-

ных показателей финансовых результатов хозяйственной деятельности пред-

приятия и предпринимателей. Прибыль исчисляется как разность между вы-

ручкой от реализации продукта хозяйственной деятельности и суммой затрат 

факторов производства на эту деятельность в денежном выражении. Различают 

полную (общую) прибыль, называемую валовой (балансовой), чистую прибыль, 

остающуюся после уплаты из валовой прибыли налогов и отчислений. 

Прибыль является основным показателем эффективности деятельности 

любого коммерческого предприятия. Как результат деятельности строительной 

организации прибыль возникает в виде разницы между величиной средств, по-

лученных от заказчика по акту приемки выполненных работ, налогами, упла-

ченными от выручки и собственными затратами строительной организации на 

выполнение этих самых работ – себестоимостью работ. 

Пример расчета образования и распределения прибыли приведен в при-

ложении 11. 
 

Налог на недвижимость 
 

В соответствии с Инструкцией о порядке исчисления и уплаты налога на 

недвижимость организации, утвержденной постановлением Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь от 31.01.2004 г. № 14 плательщиками 
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налога на недвижимость являются организации, определенные пунктом 2 ста-

тьи 13 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь, под которыми 

понимаются: 

1. юридические лица Республики Беларусь; 

2. иностранные юридические лица и международные организации; 

3. простые товарищества (участники договора о совместной деятельно-

сти); 

4. хозяйственные группы. 

Организации, финансируемые из бюджета (бюджетные организации), 

плательщиками налога не являются. 

Налогом облагаются: 

1. стоимость основных средств, являющихся собственностью или нахо-

дящихся во владении плательщиков; 

2. стоимость объектов незавершенного строительства. 

Годовая ставка налога для организаций установлена в размере 1 процента. 

К стоимости основных средств, принадлежащих жилищно-строительным коо-

перативам и товариществам собственников, а также к стоимости объектов неза-

вершенного строительства, принадлежащих заказчикам (застройщикам), при-

меняется годовая ставка налога в размере 1 процента. 

Не облагается налогом стоимость незавершенного строительства по 

строительным объектам и стройкам, которые финансируются из бюджета, а 

также жилищного строительства. 

Налог определяется организациями ежеквартально исходя из наличия ос-

новных средств по остаточной стоимости на начало квартала и 1/4 утвержден-

ной годовой ставки. 

Остаточная стоимость основных средств определяется как стоимость ос-

новных средств по первичным данным бухгалтерского учета и соответствую-

щей отчетности за вычетом их износа с учетом проведенной переоценки на на-

чало года. Суммы налога со стоимости основных средств уплачиваются пла-
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тельщиками в бюджет исходя из фактического расчета не позднее 22-го числа 

каждого месяца равными долями в размере 1/3 части квартальной суммы нало-

га. 

Исчисление налога по объектам незавершенного строительства начинает-

ся по истечении срока строительства, определенного в соответствии со строи-

тельными нормами и правилами. Налог в части выполненного объема работ по 

объектам незавершенного строительства вносится заказчиком за счет прибыли, 

остающейся в его распоряжении. 

Сумма налога определяется исходя из стоимости незавершенного строи-

тельства на начало отчетного квартала и 1/4 утвержденной годовой ставки. 

Налог вносится по каждому объекту, не введенному в указанный в дого-

ворах подряда срок, установленный в соответствии с требованиями строитель-

ных норм и правил. 

Срок ввода в эксплуатацию объектов строительства в договорах подряда 

указывается с соблюдением требований Инвестиционного кодекса Республики 

Беларусь и Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строи-

тельного подряда, утвержденных постановлением Совета министров Республи-

ки Беларусь от 15.09. 1998 г. № 1450. 

Пунктом 19 Правил установлено, что сроки строительства объекта, уста-

навливаемые в договоре подряда, не должны превышать сроков, определенных 

в утвержденной в установленном порядке проектной документации и условия-

ми подрядных торгов. В отдельных случаях при соответствующих обосновани-

ях новые сроки ввода в действие объектов могут устанавливаться по согласова-

нию с Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и 

Министерством экономики Республики Беларусь. 

Пунктом 55 Правил предусмотрено, что срок может продлеваться по со-

глашению сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, пре-

пятствующих исполнению обязательств, по договору подряда. В этом случае 

продление срока ввода объекта в эксплуатацию не освобождает заказчика от 
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уплаты налога на незавершенное строительство в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь. 

По объектам, строительство которых осуществляется хозяйственным спо-

собом, налог не начисляется. 
 

Налог на прибыль 
 

В соответствии с Инструкцией о порядке исчисления и уплаты в бюджет 

налогов на доходы и прибыль, утвержденной Постановлением министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь от 31.01.2004 г. № 19 плательщиками 

налогов на доходы и прибыль являются юридические лица Республики Бела-

русь, иностранные юридические лица и международные организации, простые 

товарищества (участники договора о совместной деятельности), хозяйственные 

группы. Облагаемая налогом прибыль исчисляется исходя из суммы прибыли 

от реализации товаров (работ, услуг), иных ценностей (включая основные сред-

ства, товарно-материальные ценности, нематериальные активы), имуществен-

ных прав и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму 

расходов по этим операциям. 

Прибыль (убыток) от реализации товаров (работ, услуг), иных ценностей, 

имущественных прав определяется как положительная (отрицательная) разница 

между выручкой, полученной от их реализации, и затратами по производству и 

реализации этих товаров (работ, услуг), иных ценностей (за исключением ос-

новных средств), имущественных прав, учитываемыми при налогообложении в 

соответствии, а также суммами налогов и сборов, уплачиваемых согласно уста-

новленному законодательными актами Республики Беларусь порядку из выруч-

ки, полученной от реализации товаров (работ, услуг). 

Прибыль (убыток) от реализации основных средств определяется как по-

ложительная (отрицательная) разница между выручкой, полученной от реали-

зации основных средств, уменьшенной на суммы налогов и сборов, уплачивае-

мых согласно установленному законодательными актами порядку из выручки, 
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полученной от реализации товаров (работ, услуг), и остаточной стоимостью ос-

новных средств, а также затратами по реализации основных средств. 

Облагаемая налогом прибыль белорусской организации исчисляется с 

учетом прибыли (убытка), полученной от деятельности за пределами Республи-

ки Беларусь, по которой она зарегистрирована в качестве плательщика налогов 

иностранного государства, определяемой как сумма разницы между выручкой и 

относящимися к ней затратами в соответствии с налоговым законодательством 

Республики Беларусь, и разницы между доходами и расходами от внереализа-

ционных операций. 

Облагаемая налогом прибыль, уменьшается на: 

- прибыль, фактически использованную на мероприятия по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в соответствии с республи-

канской программой; 

- прибыль, фактически использованную на проведение природоохран-

ных и противопожарных мероприятий, научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ; 

- суммы прибыли, направленные на финансирование капитальных вло-

жений производственного назначения и жилищного строительства, а также на 

погашение кредитов банков, полученных и использованных на эти цели. Ука-

занное уменьшение налогооблагаемой прибыли производится при условии 

полного использования сумм начисленного амортизационного фонда на 1-е 

число месяца, в котором прибыль была направлена на такие цели; 

- сумму затрат, осуществляемых за счет прибыли, остающейся в распо-

ряжении организаций, по содержанию находящихся на их балансе детских оз-

доровительных учреждений, учреждений народного образования, домов пре-

старелых и инвалидов, не участвующих в предпринимательской деятельности, 

объектов жилищного фонда, здравоохранения, детских дошкольных учрежде-

ний, учреждений культуры и спорта, а также затрат на эти цели при долевом 

участии предприятий в содержании указанных объектов и учреждений в соот-
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ветствии с нормативами затрат по аналогичным учреждениям, содержащимся 

за счет средств бюджета; 

- прибыль организаций от изготовления протезно-ортопедических изде-

лий, средств реабилитации и обслуживания инвалидов; 

- суммы, переданные зарегистрированным на территории Республики 

Беларусь учреждениям и организациям здравоохранения, народного образова-

ния, социального обеспечения, культуры, физкультуры и спорта, финансируе-

мым за счет средств бюджета, или суммы, использованные на оплату счетов за 

приобретенные и переданные указанным предприятиям, учреждениям и орга-

низациям товарно-материальные ценности (работы, услуги), а также на стои-

мость безвозмездно переданных (выполненных) этим же предприятиям, учреж-

дениям и организациям товарно-материальных ценностей (работ, услуг). При 

этом облагаемая налогом прибыль может быть уменьшена на соответствующую 

сумму произведенных затрат, но не более 5 процентов облагаемой налогом 

прибыли; 

- прибыль производственных мастерских, опытно-экспериментальных 

заводов, подсобных хозяйств и других организаций учреждений образования, 

полученную от практического обучения студентов и учащихся. 
 

Целевой транспортный сбор на обновление и восстановление городского, при-

городного пассажирского транспорта, автобусов междугородного сообщения 

и содержание ведомственного городского электрического транспорта и целе-

вой сбор на содержание и развитие инфраструктуры города 
 

В соответствии с Инструкцией о целевом транспортном сборе на обнов-

ление и восстановление городского, пригородного пассажирского транспорта, 

автобусов междугородного сообщения и содержание ведомственного городско-

го электрического транспорта и целевом сборе на содержание и развитие ин-

фраструктуры города, утвержденной решением Минского городского Совета 

Депутатов № 74 от 30.12.2003 г. плательщиками в бюджет целевых сборов яв-
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ляются организации и индивидуальные предприниматели (за исключением ин-

дивидуальных предпринимателей - плательщиков единого налога с индивиду-

альных предпринимателей и иных физических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения). 

Объектом налогообложения является осуществление предприниматель-

ской деятельности на территории города Минска. 

Налоговая база определяется: 

для плательщиков-организаций - как сумма прибыли, остающаяся в распоряже-

нии организации после налогообложения; 

для плательщиков - индивидуальных предпринимателей - как сумма дохода, 

остающаяся в распоряжении индивидуального предпринимателя после налого-

обложения. 

Целевой транспортный сбор на обновление и восстановление городского, 

пригородного пассажирского транспорта, автобусов междугородного сообще-

ния и содержание ведомственного городского электрического транспорта  взи-

мается по налоговой ставке 2,4 процента, целевой сбор на содержание и разви-

тие инфраструктуры города - по налоговой ставке 1,6 процента. Уплата целе-

вых сборов производится единым платежом в размере 4 процентов налоговой 

базы. 

Уплата целевых сборов плательщиками производится за счет прибыли 

(дохода), остающейся в их распоряжении после налогообложения. 

Освобождается от обложения целевыми сборами прибыль (доход), ос-

тающаяся в распоряжении плательщика в связи с льготным налогообложением 

согласно статьям 2 и 5 Закона Республики Беларусь от 22.12.1991 г. «О налогах 

на доходы и прибыль», а также согласно подпунктам 1.5, 1.9 и 1.10 пункта 1 

Декрета Президента Республики Беларусь от 23.12.1999 г. № 43 «О налогооб-

ложении доходов, полученных в отдельных сферах деятельности». 
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Подробный расчет образования и распределения прибыли указан в при-

ложении 11. Следует отметить, что процесс распределения прибыли индиви-

дуален в каждом конкретном случае и может быть изменен. 

Рентабельность – эффективность, прибыльность. Доходность предпри-

ятия или предпринимательской деятельности исчисляется как частное от деле-

ния прибыли на затраты, расход ресурсов, обеспечивающих получение прибы-

ли. 

Рентабельность продаж определяется как отношение прибыли от реали-

зации к цене реализации товаров (работ, услуг). Рентабельность продаж в 

строительстве определяется отношением чистой прибыли к выручке, получен-

ной от реализации продукции и показывает какую прибыль имеет организация 

с рубля продаж. 

Рентабельность затрат рассчитывается как отношение прибыли к затра-

там на производство продукции (работ, услуг) (себестоимости) и соответствен-

но отражает сумму прибыли, приходящейся на рубль затрат. 
 

5. СТРУКТУРА ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

(С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕНТОЧНОГО ГРАФИКА). 
 

Статичная система оценки экономической эффективности максимально 

приближена к сложившейся практике определения прибыли. В расчете исполь-

зуются начальные результаты текущей деятельности. Этими результатами при-

нято считать объемы реализации продукции в ценах, сложившихся на период 

выполнения расчетов. Последующие результаты получают вычитанием из на-

чальных результатов соответствующих затрат. Используем следующую после-

довательность расчета: 

 Р1 – объем реализации в текущих ценах – 23 199 098 руб. 

 Р2 – объем реализации продукции в текущих ценах за вычетом налогов, 

выплачиваемых из выручки: 
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23 199 098 – 4 347 963 = 18 851 135 руб. 

 Р3 – налогооблагаемая прибыль –18 851 135– 16 731 120 = 2 109 336 руб. 

 Р4 – чистая прибыль (без налога на недвижимость и налога на прибыль и 

транспортного сбора): 

2 109 336 – 2 496 – 505 642 – 64 048 = 1 537 150 руб. 

Р5 – экономическая прибыль (за вычетом внутренних затрат). 

Рассмотрим порядок формирования результатов деятельности строитель-

ной организации на ленточном графике. 

Р1 – объем реализации продукции в текущих ценах 
23 199 098 руб.

Косвенные налоги 
 4 347 963 руб. 

Р2 – объем реализации в текущих ценах за вычетом налогов из выручки
18 851 135 руб.

Косвенные налоги 
4 347 963 руб.. 

Себестоимость 
16 741 799 руб.

Р3 – налогооблагаемая прибыль 
2 109 336 руб.

Косвенные налоги 
4 347 963 руб. 

Себестоимость 
16 741 799 руб.

Налоги из прибыли 
572 186 руб. 

Р4 – чистая прибыль
1 537 150 руб.

Экономические затраты Р5 – экономическая 
прибыль 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Форма 5 
Наименование стройки  Административное здание в г. Витебске
Код стройки __3-99______________________________________ 
Наименование объекта _Административное здание___________ 
Шифр объекта _3-99_____________________________________ 
Комплект чертежей _АС__________________________________ 
 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 
на __общестроительные работы__

 
Составлена в ценах _1991_ г.  Стоимость 298,863 тыс. руб. 

Стоимость ед. изм. / Всего 
Эксплуатация машин Материальные ресурсы № 

пп Обоснование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
количе-
ство 

З/плата 
рабочих всего в т.ч. 

з/плата всего  в т.ч. транспорт-
ные затраты 

Общая 
стоимость 

1         2 3 4 5 6 7 8 9 10
м3  14,26 4,65 1,16 77,09 11,26 96,00 1 Е8-15-13 Кладка стен из камней керамических  эффективных с 

облицовкой камнями керамическими лицевыми эффек-
тивными толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м 

20 285 93 23 1 542 225 1 920 

100 м2  106,45      3,74 0,9 96,34 10,08 206,532 Е6-9-1 Устройство подливки толщиной 20 мм из бетона класса 
В15 0,633 67      2 1 61 6 131

м3  12,25 5,08 1,26 65,79 10,54 83,12 3 Е8-6-701 Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из 
кирпича керамического  эффективного 40 490 203 50 2 632 422 3 325 

т       157,72 21,16 1,64 661,25 12,64 840,134 Е8-12-1 Армирование кладки стен и других конструкций 
1,5       237 32 2 992 19 1 260

100 шт       36,1 57,1 17,3 7,29 0,84 100,495 Е7-44-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т 
0,2       7 11 3 1 0 20
шт       - - - 13,11 2,00 13,116 

       
582821-А134 Перемычка 3ПБ34-4 (1ПР4-33.12.22) Б1.038.1-1 в.1 

2 - - - 26 4 26
шт       - - - 14,12 2,16 14,127 

       
582821-А136 Перемычка 3ПБ36-4 (1ПР4-36.12.22) Б1.038.1-1 в.1 

10 - - - 141 22 141
шт       - - - 39,26 6,21 39,268 

       
582821-А200 Перемычка 4ПГ30-40 (3ПР41-29.38.29) Б1.038.1-1 в.3 

8 - - - 314 50 314
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продолжение прилож. 1 
 1         2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 м2        329,54 38,38 8,33 454,1 76,09 822,029 Е8-7-1 Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кир-
пича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического 
обыкновенного 

4 1 318 154 33 1 816 304 3 288 

100 шт       375,41 217,11 69,34 407,37 32,03 999,8910 Е7-49-3 Установка внутренних стеновых панелей площадью до 
6 м2  0,87       327 189 60 354 28 870

м2 -      - - 13,12 1,13 13,1211  C411-31622 Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымо-
вентиляционных и дымовых каналов и перегородки 
плоские толщиной 16 см 

128,76 - - - 1 689 145 1 689 

100 шт       472,82 294,57 98,44 56,78 5,35 824,1712 Е7-44-6 Укладка накладных консолей марки НК 
2,97 1 404 875 292 169 16 2 448 
м3 -      - - 110,12 20,56 110,1213 С402-86-Р Стоимость сборных жел/бетонных накладных консолей 

марки НК 41,74 - - - 4 596 858 4 596 
кг       - - - 0,43 - 0,4314 С147-3 Арматура А-III 

835       - - - 359 - 359
100 шт 472,82 290,86 99,15 1 846,82 156,53 2 610,50 16 Е7-49-3 Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 

м2 в бескаркасно-панельных зданиях с разрезкой на 
этаж 

2,82 1 333 820 280 5 208 441 7 362 

100 шт 629,64 462,23 166,24 2 027,03 177,01 3 118,90 17 Е7-49-4 Установка наружных стеновых панелей площадью до 15
м2 в бескаркасно-панельных зданиях с разрезкой на 
этаж 3,15 1 983 1 456 524 6 385 558 9 825 

100 шт 819,72 678,35 230,67 3 413,68 279,27 4 911,75 18 Е7-49-5 Установка наружных стеновых панелей площадью до 25
м2 в бескаркасно-панельных зданиях с разрезкой на 
этаж 

0,45 369 305 104 1 536 126 2 210 

м2 -      - - 40,34 1,94 40,3419 С411-31323 Панели трехслойные с внешними (наружным и внут-
ренним) слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и бо-
лее и средним слоем из плит пенополистирольных при 
соединении внешних слоев одиночными металлически-
ми или железобетонными связями плотностью утепли-
теля 20-40 кг/м3, толщиной конструкции 35 см. толщи-
ной утепляющего слоя 15 см 

4711,16 - - - 190 048 9 140 190 048 

100 шт 1 509,10 771,29 236,10 422,42 37,95 2 702,81 20  Е7-5-3 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы 
фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 
м, масса колонн до 3т 

1,54 2 324 1 188 364 651 58 4 162 

 

 



 

окончание прилож. 1 
 1         2 3 4 5 6 7 8 9 10

м3       - - - 120,26 31,65 120,2621  С402-0001 Сборные ж/б колонны прямоугольные сплошные, В22,5, 
объемом 1,2 м3, длиной 10 м 184,8 - - - 22 224 5 849 22 224 

кг       - - - 0,43 - 0,4322 С147-3 Арматура А-III 
18 480 - - - 7 946 - 7 946 

    Итого прямые затраты   10 145 5 328 1 737 248 692 18 271 264 165 
    Накладные расходы 94,30%           14 591 
    Плановые накопления  129,90%           20 100 

 
       Всего                                298 856 
       в т.ч.                                   
    Строительные работы            298 856 
    в т.ч.                             
    заработная плата                 10 145 
                             
    Эксплуатация машин             5 328 
    в т.ч.                             
    заработная плата               1 737 
                             
    Материалы             248 692 
    в т.ч.               
    транспортные затраты             18 271 
                             
    Накладные расходы           14 591 
                           - 
    Плановые накопления            20 100 
                             
    Возврат материалов           - 
                    
Составил (должность)                 
Проверил (должность)                 
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Приложение 2 

Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений 

РДС 8.01.102-02 
 

N п/п Виды строительства Норма, % 
1 2 3 

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
1. предприятия черной и цветной металлургической промышленности 

(кроме горнодобывающих) 
12,8 

2. объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных место-
рождений (промыслов) 

13.1 

3. предприятия машиностроения и электротехнической промышленно-
сти 

13,9 

4. предприятия химической промышленности 15,4 
предприятия горнодобывающей промышленности   
а) строительство новых угольных шахт и рудников 19,1 

5. 

б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка го-
ризонтов на действующих горнодобывающих предприятиях 

14,1 

б. предприятия торфяной промышленности 10,6 
7. предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности 20,1 
8. предприятия лесозаготовительной и деревообрабатывающей про-

мышленности 
16,8 

9. предприятия промышленности строительных материалов и стройин-
дустрии 

9,5 

10. предприятия целлюлозно-бумажной промышленности 14,1 
11. предприятия легкой промышленности 10,3 
12. предприятия пищевой промышленности 12,2 
13. предприятия медицинской промышленности 5,9 
14. предприятия микробиологической промышленности 6,1 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
15. тепловые электростанции 28,5 
16. атомные электростанции мощностью 4000 МВт и выше 25,5 
17. промышленно-отопительные ТЭЦ мощностью 300МВт и выше 26,0 
18. самостоятельные котельные 11,9 
19. воздушные линии электропередачи 35 kb и выше 9,6 
20. трансформаторные подстанции 35 kb и выше и прочие объекты энер-

гетического строительства 
10,7 

21. воздушные линии электропередачи, включая осветительные, транс-
форматорные подстанции 0,4-35кв 

7,0 

ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
22. новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной 

более 50 м 
34,3 

23. вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (путе-
проводов) длиной более 50 м 

22,9 

24. электрификация железнодорожных участков 17,7 
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1 2 3 

25. развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных 
дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных направле-
ний) и другие виды строительства на эксплуатируемой сети 

15,0 

автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и мостов 
(путепроводов) длиной более 50 м: 

  

а) при использовании для строительства дорог временных передвиж-
ных асфальтобетонных заводов 

17,5 

26. 

б) при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия до-
рог от действующих стационарных предприятий 

11,4 

27. метрополитены 22,9 
28. железнодорожные и автодорожные мосты и путепроводы длинной бо-

лее 50 м 
36,7 

городские мосты и путепроводы:   
а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций 16,8 

29. 

б) в остальных пунктах 24,5 
аэродромы:   
а) площадки аэродромов 22,1 

30. 

б) здания и сооружения служебно-технической зоны 13,3 
31. объекты речного транспорта 15,2 
32. коллекторные и пешеходные тоннели 19,0 

ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОРОДАХ, РАБОЧИХ 
ПОСЕЛКАХ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА 

жилые дома и благоустройство:   
а) жилые дома, в том числе со встроенными помещениями (магазина-
ми, прачечными и т.д.) 

5,3 

б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий 
(включая наружные сети и благоустройство) 

4,3 

33. 

в) благоустройство городов и поселков (включая работы по устройст-
ву улиц, проездов, тротуаров, зеленых насаждений) 

5,5 

34. школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, ки-
нотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского 
строительства 

7,2 

35. учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, 
конструкторские и проектные институты 

6,8 

36. объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории, 
гаражи и т.д.) 

5,5 

37 наружные сети водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения 
(линейная часть) 

4,5 

38. водоснабжение и канализация (комплекс инженерных сооружений в 
составе трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений и 
т.п.) 

7,9 

39. городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллейбус-
ные депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, 
конечные станции, мастерские службы пути и энергохозяйства) 

10,9 
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40. санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пио-
нерские лагеря 

8,8 

ПРОЧИЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
41. здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и 

хлебозаводы 
13,7 

объекты строительства министерства обороны:   
а) общевойскового и специального назначения 15,5 

42. 

б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового 
назначения 

11,5 

сети и сооружения связи:   
а) радиорелейные линии связи 26,8 
б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, ка-
бельные и воздушные линии зоновой (межобластной) и сельской свя-
зи 

19,2 

в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы 8,7 
г) объекты радиовещания и телевидения 14,0 

43. 

д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.п.) 14,0 
44. сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и граждан-

ское строительство в сельской местности (кроме строительства авто-
мобильных дорог, мостов, путепроводов и электрификации) 

12,5 

45. водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехнические 
сооружения, рыбоводномелиоративные и прудовые сооружения рыб-
хозов, рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запасов и не-
рестово-выростных хозяйств 

10,9 

магистральные трубопроводы вне городов:   
а) водоснабжение, канализация 11,9 
б) газопроводы и нефтепроводы:   
площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, газо-
распределительные станции) 

29,0 

линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии ав-
томатизации и связи) 

9,1 

46. 

в) тепловые сети 8,3 
47. очистные сооружения, водопроводные и канализационные станции, 

возводимые по самостоятельному проекту 
16,6 

48. предприятия снабжения 14,4 
49. предприятия прочих отраслей 11,9 
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Приложение 3 

Сметные нормы дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее 

время РДС 8.01.103-02 

Сметные нормы по конструкциям и видам работ 
 

Наименование видов работ Норма, % 
Номера 

сборников 
РСН 

1 2 3 
1. Земляные работы 

34.56 1. Разработка грунта экскаваторами в отвал или с погрузкой в 
автосамосвалы всех видах строительства, кроме гидротехни-
ческого и дорожного 15.83(15.47) 

13.92 2. То же, в гидротехническом строительстве 
5.84(5.38) 

25.68 3. Разработка выемок, карьеров экскаваторами и укладка 
грунта в кавальеры или насыпи в дорожном строительстве 21.25(3.53) 

6.00 4. Разработка грунта в выемках и карьерах экскаваторами с 
перемещением железнодорожным транспортом и отсыпкой 
грунта в насыпи 

3.66(1.83) 

1.94 5. Разработка грунта прицепными и самоходными скреперами 
0.57(0.53) 

3.06 6. Разработка грунта бульдозерами, уплотнение грунта при-
цепными катками рыхление грунта тракторами рыхлителями 1.25(1.25) 

45.40 7. Рытье и засыпка траншей для магистральных трубопрово-
дов, включая водоотлив 16.30(16.30) 

54.83 8. Разработка и обратная засыпка грунта вручную в траншеях 
и котлованах с учетом креплений 54.83 

10.83 9. Водоотлив 
10.83 
5.86 10. Валка леса, трелевка, разделка древесины и устройство 

разделочных площадок 3.60(1.80) 
3.62 11. Вывозка пней 

3.29(2.19) 
18.72 12. Уплотнение грунта трамбовками 

17.21(4.93) 
21.98 

14.36(6.99) 
14. Отсыпка и обкатка насыпей на болотах (удаление расти-
тельно-корневого покрова, перемещение грунта в пределах 
болота, обкатка насыпей нa болотах, контрольное бурение) 1.45(0.75) 

1, 51, 52, 68 

3. Свайные работы, закрепление грунтов, опускные колодцы 
Свайные работы, закрепление грунтов, опускные колодцы   

22.19 1. Свайные работы, выполняемые с земли и подмостей 
8.9(2.56) 

25.84 2.Устройство буронабивных свай 
8.56(1.97) 

5 
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25.97 
12.58(9,27) 

3. Устройство противофильтрационных завес и заглубленных 
сооружений способом "стена в грунте" 

15.89(1.18) 
 

 4. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 
1. Конструкции жилых, гражданских и промышленных зданий и сооруже-

ний 
36.91 А) фундаменты 

9.13(1.00) 
29.91 Б) все конструкции кроме фундаментов 

13.03(1.11) 
59.00 2 Сооружения водопровода и канализации 

36.93(0.49) 
47.86 3 Сооружения, возводимые в скользящих и других видах опа-

лубок 6.11(0.53) 

6 , 52, 54 

5. Бетонные и железобетонные конструкции сборные 
17.17 | Конструкции промышленных зданий и сооружений 

12.54(6.42) 
13.20 2 Конструкции жилищно-гражданских зданий 

9.63(4.89) 
8.72 3 Конструкции силосных корпусов для хранения зерна 

3.36(1.52) 
12.05 4 Конструкции главных корпусов тепловых электростанции 

7.81(3.81) 
25.10 5 Конструкции сооружений водопровода и канализации 

18.38(2.62) 

7, 52,  59 

6. Конструкции из кирпича и блоков 
Каменные конструкции, выполняемые в неотаплеваемых помещениях 

9.10 1 Основания под фундаменты (песчаные, щебеночные, и др.) 
4.51(0.98) 

33.74 2 Конструкции из бутового камня (массивы, ленточные и 
столбовые фундаменты, стены, подпорные стены и др.) 2.27(0.08) 

22.66 3 Конструкции из кирпича (обыкновенного, легкого, силикат-
ного) и камней керамических, блоков 8.43(0.68) 

33.48 4 Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и масси-
вов рулонными материалами с выравниванием поверхностей 4.31(0.47) 

11.57 5 Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и массивов ру-
лонными материалами 10.00(0.42) 

26.67 6 Леса внутренние и наружные стальные трубчатые 
26.34(0.10) 

Каменные конструкции, выполняемые в отапливаемых помещениях 
6.18 7. Перегородки кирпичные 

4.86(0,09) 
2.98 8. Перегородки плитные (из гипсовых легкобетонных плит, 

стеклянных блоков и шлакобетонные) 2.65(0.10) 

8, 52, 53, 55, 
60 

1.98 9. Плиты подоконные 
1.92(0.10) 

4.55 10. Печи и очаги 
3.25(0.15) 
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5.74 11. Мусоропроводы, выполняемые на открытом воздухе или в 
неотаплеваемых помещениях 2.50(0.14)  

7. Металлические конструкции 
8.82 1. Стальные конструкции общественных и промышленных 

зданий 6.00(1.99) 
12.77 2. Стальные конструкции промышленных и прочих сооруже-

ний 8.57(3.71) 

9, 59 

8. Деревянные конструкции 
8.77 1. Все виды деревянных конструкций 

7.96(0.53) 

10, 52, 53, 
54, 55 ,56, 59

9. Полы 
3.52 1. Подстилающие слои, гидроизоляция, теплоизоляция и уст-

ройство полов с покрытиями всех типов, выполняемых в ота-
пливаемых помещениях 1.11 

12.02 2. Полы дощатые, выполняемые в неотаплеваемых помеще-
ниях 9.57(0.30) 

11, 57 

10. Кровли 
25.58 1. Кровли   рулонные, наплавляемые 

9.71(6.03) 
34.42 2. Кровли рулонные на мастике 

11.35(6.80) 
8.96 4. Кровли из асбестоцементных листов, черепицы, профили-

рованного металла и т.д. 7.86(0.28) 

12, 58 

13. Отделочные работы 
20.97 1. Облицовка наружных стен и колонн гранитом, мрамором, 

известняком, искусственным мрамором, керамическими 
плитками 18.27(0.12) 

5.34 2. Остекление конструкций профильным стеклом 
3.81(0.55) 

0.99 3. Отделочные работы, кроме штукатурных в помещениях 
0.99(0.03) 

2.94 4. Внутренние штукатурные работы 
0.64(0.02) 

15, 61, 62, 
63, 64 

Приложение 3.1 
Расчетный зимний период NN 

п/п 
Наименование областей 

Начало Конец 
Коэффициенты к 

нормам 
1 Брестская 20.11 15.03 1,0 
2 Витебская 10.11 31.03 1,3 
3 Гомельская 20.11 20.03 1,0 
4 Гродненская 20.11 15.03 1,0 
5 Минская 15.11 25.03 1,1 
6 Могилевская 15.11 25.03 1,1 
 

Коэффициент для Витебской области учитывает дополнительно воздействие 

ветров скоростью более 10 м/сек. 
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Приложение 4 
Форма 2 

Наименование стройки  Административное здание в г. Витебске 
Заказчик УКС Витебского горисполкома 
Подрядчик ОАО "Стройтрест № 9" г. Витебск 

 
АКТ 

приемки  выполненных  работ  за февраль  2004  г. 
в базисных ценах 1991 г. 

Стоимость  ед.изм. /  Всего,    руб. 
Эксплуатация машин Материальные ресурсы Ед.изм. / 

количе-
ство 

№ 
п/п 

Наименование видов работ и ре-
сурсов ПТМ, обоснование Общая 

стоимость 
Зарплата 
рабочих 

в т.ч. транс-
портные за-

траты 

в  т.ч.    
зарплата Всего Всего 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
м3  14,26 4,65 1,16 77,09 11,26 96,00 1 Е8-15-13 Кладка стен из камней керамиче-

ских  эффективных с облицовкой 
камнями керамическими лицевыми 
эффективными толщиной 380 мм 
при высоте этажа до 4 м 

20 285 93 23 1 542 225 1 920 

100 м2  106,45 3,74 0,9 96,34 10,08 206,53 2 Е6-9-1 лщиной 20 
мм из бетона класса В15 0,633 67 2 1 61 6 131 
Устройство подливки то

м3  12,25 5,08 1,26 65,79 10,54 83,12 3 Е8-6-701 Кладка стен внутренних при высо-
те этажа до 4 м из кирпича керами-
ческого  эффективного 40 490 203 50 2 632 422 3 325 

т 157,72 21,16 1,64 661,25 12,64 840,13 4 Е8-12-1 Армирование кладки стен и других 
конструкций 1,5 237 32 2 992 19 1 260 

100 шт 36,1 57,1 17,3 7,29 0,84 100,49 5 Е7-44-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т 
0,2 7 11 3 1 0 20 
шт - - - 13,11 2,00 13,11 6 582821-А134 Перемычка 3ПБ34-4 (1ПР4-

33.12.22) Б1.038.1-1 в.1 2 - - - 26 4 26 
шт - - - 14,12 2,16 14,12 7 582821-А136 Перемычка 3ПБ36-4 (1ПР4-

36.12.22) Б1.038.1-1 в.1 10 - - - 141 22 141 
шт - - - 39,26 6,21 39,26 8 582821-А200 Перемычка 4ПГ30-40 (3ПР41-

29.38.29) Б1.038.1-1 в.3 8 - - - 314 50 314 

 



 

окончание прилож. 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 м2  329,54 38,38 8,33 454,1 76,09 822,02 9 Е8-7-1 Кладка перегородок армированных 
толщиной в 1/4 кирпича при высоте 
этажа до 4 м из кирпича керамиче-
ского обыкновенного 

4 1 318 154 33 1 816 304 3 288 

    Итого прямые затраты   2 405 495 113 7 526 1 052 10 425 
    Накладные расходы 94,30%           2 735 
    Плановые накопления 129,90%           3 767 

    Итого             16 927 
    Лимитированные затраты               
  РДС 8.01.102-02 Временные здания и сооружения 7,20%         209 
    Итого с временными             17 136 

  РДС 8.01.103-02 Дополнительные затраты при про-
изводстве работ в зимнее время            118 

    Итого СМР             17 254 

  МУ п. 3.17 Резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты 1,00%         173 

    Всего СМР             17 427 
  30,00%           

  

Письмо Минстройархи-
тектуры от 12.05.2003  
№ 04-1-16 /2058 

Премирование за производствен-
ные результаты 6,5%           1 048 

    Всего            18 475 
    В том числе            

   РДС 8.01.102-02 п.8 Возврат материалов от разборки 
временных зданий и сооружений 15,00%         -31 

 
  Заказчик   Подрядчик   
    (должность, подпись, Ф.И.О., печать)     (должность, подпись, Ф.И.О., печать) 
 
  "______" _________________ _______г. 
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Приложение 5 

Расчет № 1 

стоимости выполненных строительно-монтажных работ 

в текущих ценах за февраль 2004 г. 

 

№ 
п/п Наименование затрат 

Базисная 
стоимость в 
ценах 1991 г., 

руб. 

Индексы 
изменения 
стоимости  

Фактическая 
стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 
  Строительно-монтажные работы       

1. Заработная плата 2 405 599,047 1 440 434 
2. Эксплуатация машин и механизмов 495 расчет № 3 549 558 
3. Материалы 6 474 расчет № 2 9 088 531 
  в т.ч. заготовительно-складские расходы   расчет № 2 230 380 

4. Транспорт 1 052 1 356,199 1 426 652 
5. Накладные расходы 2 735 672,097 1 838 185 
6. Плановые накопления 3 767 555,317 2 091 879 
7. Временные здания 209 1 241,432 259 459 
8. Зимнее удорожание 118 1 077,888 127 191 
9. Итого СМР 17 254 974,933 16 821 890 
10. Непредвиденные расходы 173 974,933 168 663 
11. Всего СМР 17 427   16 990 553 
  Прочие затраты       

12. Премирование за производственные ре-
зультаты 1 048 808,713 847 532 

13. Итого  18 475   17 838 085 

14. Возврат стоимости материалов от стоимо-
сти временных зданий 15% -31 1 241,432 -38 919 

15. Всего стоимость в текущих ценах 18 444   17 799 166 
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окончание прилож. 5 
ИНДЕКСЫ  

изменения стоимости  строительно-монтажных работ по элементам затрат 
по областям и г. Минску (без учета НДС), февраль 2004 года 

Области г. Минск Наименование 
Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская без КПД 

1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ: 
1.1. Основная заработная плата 599,047 599,047 599,047 599,047 599,047 599,047 599,047 
1.2. Транспортные затраты 1 367,649 1 356,199 1 318,697 1 376,290 1 263,290 1 380,138 1 250,301 
1.3. Накладные расходы 611,434 608,555 608,443 613,096 607,211 607,367 608,710 
1.4. Плановые накопления 371,166 363,166 358,825 334,825 361,144 352,062 376,570 
1.5. Временные здания и сооружения 1 268,757 1 272,131 1 283,962 1 289,600 1 236,692 1 231,228 1 273,114 
1.6. Зимние удорожания 1 043,838 1 103,416 1 091,644 1 086,578 1 039,944 1 056,798 1 083,118 

2. ИНДЕКСЫ (справочно): 
Общий индекс  изменения стоимости СМР с учетом стоимости ма-
териальных ресурсов, в т.ч.: 916,864 895,157 897,860 910,156 892,144 878,549 912,192 

- строительные материалы, изделия и конструкции 1 460,588 1 365,199 1 422,830 1 435,990 1 404,487 1 399,968 1 422,522 
- без учета стоимости материальных ресурсов 644,468 666,315 657,969 642,841 631,629 646,438 636,565 
- эксплуатация машин и механизмов 1 080,615 1 571,019 1 427,508 1 363,808 1 167,058 1 329,850 1 395,856 
Коэффициент к тарифу на автомобильные перевозки 1 518,379 1 550,088 1 491,880 1 577,850 1 402,546 1 582,689 1 354,317 
                

ИНДЕКСЫ  
изменения стоимости отдельных элементов затрат по областям 

 и г. Минску для расчета по ресурсно-сметным нормам (без учета НДС), февраль 2004 года 
Области г. Минск Наименование 

Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская без КПД 
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ: 

1.1. Накладные расходы 680,607 672,097 675,244 676,242 673,455 670,296 674,650 
1.2. Плановые накопления 568,164 555,317 548,619 511,134 551,134 536,843 576,254 
1.3. Временные здания и сооружения 1 208,159 1 241,432 1 241,421 1 442,953 1 185,844 1 193,535 1 229,511 
1.4. Зимние удорожания 993,616 1 077,888 1 057,113 1 047,982 998,643 1 024,586 1 048,488 
1.5. Эксплуатация машин и механизмов для расчета затрат по 
транспортировке грунта и строительного мусора 1 186,269 1 676,670 1 532,200 1 467,018 1 271,883 1 434,533 1 502,370 
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Приложение 6 

Расчет № 2 стоимости материалов, изделий и конструкций в текущих ценах 

 

Количество №  
п/п Обоснование Наименование ресурсов Ед. изм. 

из РСН выполнено 

Оптовая 
цена, руб. 

Текущая (сред-
невзвешенная) 
цена, руб. 

Индекс мате-
риалов-

представителей 
Всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
м3              

  Е8-15-13 

Кладка стен из камней керамиче-
ских эффективных с облицовкой 
камнями керамическими лице-
выми эффективными толщиной 
380 мм при высоте этажа до 4 м 

20 

            

1 C413-1037-6 
Камни керамические рядовые 
эффективные размером 
250*120*138, марки 100 

тыс.шт. 0,105 2,10 243,96 156 493   328 635 

2 С413-1038-10 Камни керамические лицевые 
эффективные, марки 125 тыс.шт. 0,093 1,86 361,85   934,217 628 766 

3 С414-2008 Раствор кладочный цементно-
известковый, марки 50 м3 0,187 3,74 25,80 43 322   162 024 

4 С203-39600-1 Пробки деревянные м3 0,00269 0,05 87,23   1 365,199 6 407 
5 С412-9005 Вода м3 0,35 7,00 0,17   1 365,199 1 625 

100 м2             
  Е6-9-1 Устройство подливки толщиной 

20 мм из бетона класса В15 0,633             

6 С414-1005-1 
Бетон тяжелый с крупностью за-
полнителя 10 мм и менее, класса 
(марки) В15 (200) 

м3 2,04 1,29 34,01 59 170   76 407 

7 С102-5300 
Доски обрезные хвойных пород, 
длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 25 мм 3-го сорта  

м3 0,1 0,06 102,69 56 069   3 549 

 

 



 

продолжение прилож. 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 С102-6100 
Доски обрезные хвойных пород, 
длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 44 мм 3-го сорта  

м3 0,04 0,03 98,01 147 069   3 724 

9 С101-17500-1 Гвозди строительные кг 2,2 1,39 0,37   1 356,199 699 
м3                  

  
  Е8-6-701 

Кладка стен внутренних при вы-
соте этажа до 4 м из кирпича ке-
рамического эффективного  

40 
            

10 С413-1037-2 
Кирпич керамический рядовой 
эффективный утолщенный раз-
мером 250*120*88, марки 100 

тыс.шт. 0,304 12,16 156,15 169 237   2 057 922 

11 С414-2008 Раствор кладочный цементно-
известковый, марки 50 м3 0,24 9,60 25,80 43 322   415 891 

12 С412-9005 Вода м3 0,44 17,60 0,17   1 365,199 4 085 
13 С203-39600-1 Пробки деревянные м3 0,00273 0,11 87,23   1 365,199 13 004 

   т                   
  Е8-12-1 Армирование кладки стен и дру-

гих конструкций 1,5             

14 С204-2800-1 
Каркасы арматурные из проволо-
ки низкоуглеродистой класса ВР-
1 диаметром 3 мм 

т 1 1,50 635,64   1 365,199 1 301 663 

100 шт             
  Е7-44-10 Укладка перемычек массой  

до 0,3 т 0,2             

15 С414-2004 Раствор кладочный тяжелый це-
ментный, марки 100 м3 0,25 0,05 25,20 45 691   2 285 

16 582821-А134 Перемычка 3ПБ34-4 (1ПР4-
33.12.22) Б1.038.1-1 в.1 шт 100 2,00 10,85   1 595,801 34 629 

17 582821-А136 Перемычка 3ПБ36-4 (1ПР4-
36.12.22) Б1.038.1-1 в.2 шт 100 10,00 11,69   1 595,801 186 549 

18 582821-А200 Перемычка 4ПГ30-40 (3ПР41-
29.38.29) Б1.038.1-1 в.3 шт 100 8,00 105,74   2 086,298 1 764 841 
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окончание прилож. 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
100 м2                

  Е8-7-1 

Кладка перегородок армирован-
ных толщиной в 1/4 кирпича при 
высоте этажа до 4 м из кирпича 
керамического 

4 
            

19 С413-1036-4 
Кирпич керамический рядовой 
полнотелый обыкновенный, мар-
ки 100 

тыс.шт. 2,7 10,80 121,64 156 493   1 690 124 

20 С414-2008 Раствор кладочный цементно-
известковый, марки 50 м3 0,77 3,08 25,80 43 322   133 432 

21 С412-9005 Вода м3 3,1 12,40 0,17   1 365,199 2 878 
22 С203-39600-1 Пробки деревянные м3 0,0819 0,33 87,23   1 365,199 39 013 
    ИТОГО             8 858 152 

    Заготовительно-складские расходы  
(Мф + Тф) x 0,02 x 1,12             230 380 

    ВСЕГО             9 088 531 
                    
    Начальник ПТО         
      (подпись, Ф.И.О.)       
                    
    Начальник СДО         
      (подпись, Ф.И.О.)       
                    
    "_____" _______________ 20___ г.       

 

 



 

 

Приложение 7 

Расчет № 3 стоимости машин и механизмов текущих ценах 

 

Количество 
№ п/п Обоснование Наименование ресурсов Ед. 

изм.. из РСН выполнено 

Сметная цена, 
руб. 

Текущая 
(средневзве-
шенная) цена, 

руб. 

Индекс ма-
шин-

представите-
лей 

Всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
м3             

  Е8-15-13 

Кладка стен из камней ке-
рамических эффективных с 
облицовкой камнями кера-
мическими лицевыми эф-
фективными толщиной 380 
мм при высоте этажа до 4 м 

20 

            

1 М020130 Краны башенные 10 т маш.-ч 0,57 11,40 7,85 7 978,00   90 949 

2 М110610 Смеситель-перегружатель 3 
м3 маш.-ч 0,05 1,00 2,25   1 571,019 3 535 

3 М704001 Средства малой механиза-
ции маш.-ч 0,03 0,60 2,25   1 571,019 2 121 

100 м2                
  Е6-9-1 

Устройство подливки тол-
щиной 20 мм из бетона 
класса В15 0,633             

4 М021141 Краны на автомобильном 
ходу 10 т маш.-ч 0,15 0,09 8,15   1 757,262 1 360 

5 М030101 Автопогрузчик 5 т маш.-ч 0,33 0,21 4,66   1 552,132 1 511 
6 М110102 Бадьи 4 м3 маш.-ч 3,05 1,93 0,10   1 571,019 303 
7 М700050 Вибраторы маш.-ч 3,05 1,93 0,22   1 571,019 667 

м3                  
  
  Е8-6-701 

Кладка стен внутренних при 
высоте этажа до 4 м из кир-
пича керамического эффек-
тивного  

40 
            

8 М020130 Краны башенные 10 т маш.-ч 0,62 24,80 7,85 7 978,00   197 854 

9 М110610 Смеситель-перегружатель 3 
м3 маш.-ч 0,06 2,40 2,25   1 571,019 8 484 
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окончание прилож. 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 М704001 Средства малой механиза-
ции маш.-ч 0,03 1,20 2,25   1 571,019 4 242 

 т             
  Е8-12-1 Армирование кладки стен и 

других конструкций 1,5             

11 М040502 
Установка для сварки руч-
ной дуговой (постоянного 
тока) 

маш.-ч 27,33 41,00 0,54   1 571,019 34 778 

12 М020130 Краны башенные 10 т маш.-ч 0,77 1,16 7,85 7 978,00   9 215 

13 М704001 Средства малой механиза-
ции маш.-ч 0,16 0,24 2,25   1 571,019 848 

100 шт             
  Е7-44-10 Укладка перемычек массой 

до 0,3 т 0,2             
14 М020130 Краны башенные 10 т маш.-ч 5,97 1,19 7,85 7 978,00   9 526 

15 М704001 Средства малой механиза-
ции маш.-ч 4,55 0,91 2,25   1 571,019 3 217 

100 м2             

  Е8-7-1 

Кладка перегородок арми-
рованных толщиной в 1/4 
кирпича при высоте этажа 
до 4 м из кирпича керами-
ческого 

4 

            

16 М040600 Установка для  ручной 
плазменной резки металла маш.-ч 3,16 12,64 3,26   1 571,019 64 736 

17 М110610 Смеситель-перегружатель 3 
м3 маш.-ч 0,21 0,84 2,25   1 571,019 2 969 

18 М020130 Краны башенные 10 т маш.-ч 3,46 13,84 7,85 7 978,00   110 416 

19 М704001 Средства малой механиза-
ции маш.-ч 0,2 0,80 2,25   1 571,019 2 828 

    ВСЕГО             549 558 
                    
    Начальник ПТО         
      (подпись, Ф.И.О.)       
    Начальник СДО         
      (подпись, Ф.И.О.)       
    "_____" _______________ 20___ г.       



 

Приложение 8 

Расчет № 4 нормативного фонда заработной платы (ФЗП) в текущих ценах 

для исчисления налогов, включаемых в акты приемки выполненных работ 

для компенсации заказчиками 

 

№     
п/п Наименование затрат Статьи 

затрат 

Доля зара-
ботной пла-
ты в статьях 

затрат 

Размер затрат 
по заработной 
плате в базис-
ных ценах, руб. 

Индекс из-
менения 
затрат 

Размер затрат 
по заработ-
ной плате в 
текущих це-
нах,  руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основная заработная плата 
в базисных ценах (ОЗПб) 

2 405 1 2 405 
    

2 
Эксплуатация машин и 
механизмов в базисных 
ценах (ЭММб) 

495 0,35 173 

    

3 Плановые накопления в 
базисных ценах (ПНб) 

3 767 0,2308 869 
    

4 
Затраты на временные зда-
ния и сооружения в базис-
ных ценах (ВРб) 

209 0,28 59 

    

5 
Затраты на производство 
работ в зимнее время в ба-
зисных ценах (ЗУб) 

118 0,5919 70 

    
6 Итого:     3 576 599,047 2 141 993 

7 Накладные расходы в ба-
зисных ценах (НРб) 

2 735 0,357 976 599,047 584 906 

8 Итого:       
  

2 726 899 

9 
Заработная плата в непред-
виденных работах и затра-
тах (Знепр.) 

      

  

27 269 

10 Премирование за произ-
водственные результаты 1 048 1 1 048 599,047 627 801 

11 Всего         3 381 969 
  

              
  3 381 969   Удельный вес фонда заработной 

платы в стоимости выполненных 
работ 

  17 799 166 = 19,00%   
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Приложение 9 

Расчет № 5 налогов и отчислений для включения в стоимость выполнен-

ных работ 

(в справку формы № 3) 

 

№ п/п Налоги и отчисления 
Ставка 
налога 
Сн

Формула подсчета Сумма,  руб. 

1 2 3 4 5 
Налоги и отчисления, относимые на себестоимость работ: 

1 Единый платеж от фонда зара-
ботной платы (ЕПфз) 

5,00% Сн х стр.11гр.6 (расчет №4) 169 098 

2 

Обязательное страхование от не-
счастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболе-
ваний (ОСнс) 

1,10% Сн х стр.11гр.6 (расчет №4) 37 202 

3 Земельный налог (ЗН)   ЗН / 3  х  VСМР / VСМРв
не 

рассчитывается

4 Экологический налог (ЭН)   (Э * VЭММ/VЭММв) + ЭНн не 
рассчитывается

5 ВСЕГО налогов и отчислений   п.1+п.2+п.3+п.4 206 300 

6 Отчисления в инновационный 
фонд (ИФ) 4,50% (п.5 + стр.13гр5 расчет №1 - 

стр.6гр.5расчет №1) х Сн / (100 - Сн) 
751 689 

7 ВСЕГО налогов с учетом ИФ   п.5+п.6 957 989 

8 Отчисления в фонд развития 
строительной науки (ФРН) 0,50% (п.7 + стр.13гр.5расчет №1) х Сн 93 980 

10 Всего налогов и отчислений   п.7+п.8 1 051 969 
  Всего объем выполненных работ:       

11 Объем выполненных работ    п.10 + стр.15гр.5расчет №1 18 851 135 
Налоги, сборы, отчисления, уплачиваемые из выручки от реализации работ (услуг) и включаемые в стоимость 
строительства 

12 
Целевые сборы в местные целе-
вые бюджетные фонды по еди-
ному платежу (Пмцф) 

1,15% п.11 х Сн / (100 – Сн) 219 310 

13 ИТОГО   п.11 + п.12 19 070 445 

14 Отчисления в республиканские 
фонды по единому платежу (Прф) 3,00% п.13 х Сн / (100 – Сн) 589 808 

15 ИТОГО стоимость строительства 
без НДС   п.13 + п. 14 19 660 253 

16 Налог на добавленную стоимость 
(НДС) 18,00% п. 15 х Сн 3 538 845 

17 ИТОГО стоимость строительства 
с НДС   п. 15 + п. 16 23 199 098 

  
          
Заказчик ____________________________ Подрядчик _________________________________ 
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Приложение 10 

Расчет плановой себестоимости строительно - монтажных работ за февраль 2004 года 

Материальные за-
траты 

Расходы на оплату 
труда 

Отчисления на со-
циальные нужды 

Амортизация 
основных фон-

дов 
Прочие затраты № 

пп 
Наименование работ и за-

трат 

Всего из ак-
та приемки 
работ, руб. 

% Всего, руб. % всего, руб % всего, 
руб. % всего, 

руб. % всего, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Материалы 9 088 531 100,00% 9 088 531                 
2 Транспорт 1 426 652 100,00% 1 426 652                 
3 Основная заработная плата 1 440 434     100,00% 1 440 434             

4 Эксплуатация машин,  
в т.ч. 549 558                     

4.1 амортизационные отчисления               16,38% 90 018     

4.2 оплата труда       44,037% 242 009             

4.3 
отчисления на со-
циальное страхо-
вание 35,00% 

          15,413% 84 703         

4.4 топливо   13,67% 75 125                 
4.5 материалы   6,72% 36 930                 
4.6 транспорт   3,78% 20 773                 

5 Накладные расходы,  
 в т.ч. 1 838 185                     

5.1 оплата труда       35,71% 656 416             

5.2 
отчисления на со-
циальное страхо-
вание 35,00% 

          39,93% 733 987         

5.3 материалы   3,96% 72 792                 
5.4 транспорт   0,78% 14 338                 

5.5 амортизационные отчисления               3,65% 67 094     

5.6 тепловая энергия   0,28% 5 147                 
5.7 электроэнергия   0,12% 2 206                 
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продолжение прилож. 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5.8 содержание зданий   2,04% 37 499                 
5.9 прочие расходы                  13,53% 248 706 

6 Временные здания и соору-
жения, в т.ч. 259 459                     

6.1 оплата труда       20,74% 53 812             

6.2 
отчисления на со-
циальное страхо-
вание 35,00% 

          7,26% 18 837         

6.3 эксплуатация ма-
шин 16,00% 

41 513                     

  в т.ч.                       
6.3.1 амортизация               16,38% 6 800     
6.3.2 оплата труда       44,04% 18 283             

6.3.3 
отчисления на 
социальное 
страхование 

35,0
0% 

          15,41% 6 397         

6.3.4 топливо   13,67% 5 675                 
6.3.5 материалы   6,72% 2 790                 
6.3.6 транспорт   3,78% 1 569                 
6.4 материалы   46,20% 119 870                 
6.5 транспорт   9,80% 25 427                 

7 Зимнее удорожание,  
 в т.ч. 127 191                     

7.1 оплата труда       43,85% 55 773             

7.2 
отчисления на со-
циальное страхо-
вание 35,00% 

          15,35% 19 52         

7.3 эксплуатация ма-
шин, в т.ч. 20,60% 

26 201                     

7.3.1 амортизационные 
отчисления               16,38% 4 292     

7.3.2 оплата труда       44,04% 11 539             

 



 

продолжение прилож. 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7.3.3 
отчисления на 
социальное 
страхование 

35,0
0% 

          15,41% 4 038         

7.3.4 топливо   13,67% 3 582                 
7.3.5 материалы   6,72% 1 761                 
7.3.6 транспорт   3,78% 990                 
7.4 материалы   17,20% 21 877                 

7.5 транспортные расходы   3,00% 3 816                 

8 Итого 14 730 010   10 967 349   2 478 266   867 486   168 203   248 706 

9 Непредвиденные работы и 
затраты 168 663 50,00% 84 332 37,037% 62 468             

9.1 
отчисления на со-
циальное страхо-
вание 35,00% 

          12,963% 21 864         

10 Всего СМР 14 898 673   11 051 681   2 540 733   889 350   168 203   248 706 
11 Прочие затраты                       

11.1 премирование 847 532     74,074% 627 801             

11.2 
отчисления на со-
циальное страхо-
вание 35,00% 

          25,926% 219 730         

12 Итого прочих 847 532       627 801   219 730         
13 Всего с прочими 15 746 205   11 051 681   3 168 534   1 109 080   168 203   248 706 

14 Возврат мате-
риалов 15,00% 

-38 919 100,00% -38 919                 

15 Объем реализации, расчет 
№1 17 838 085                     

16 Налоги, относимые на себе-
стоимость 1 034 513                     
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окончание прилож. 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

16.1 
единый платеж от 
фонда заработной 
платы ЕПфз 5,00% 

158 427                 100,00% 158 427 

16.2 

обязательное 
страхование от 
несчастных случа-
ев на производстве 
и профессиональ-
ных заболеваний 
ОСнс 1,10% 

34 854                 100,00% 34 854 

16.3 земельный   налог ЗН                 
(не рассчитывается)                   100,00%   

16.4 экологический налог ЭН     
(не рассчитывается)                   100,00%   

Отчисления в фонды                       

16.5 инновационный 
фонд ИФ 4,50% 

751 075                 100,00% 751 075 

16.6 
развития строи-
тельной науки 
ФРСН 0,50% 

90 157                 100,00% 90 157 

17 Итого себестоимость 16 741 798   11 012 762   3 168 534   1 109 080   168 203   1 283 219 

18 Удельный вес элементов в 
составе себестоимости в % 100,00%   65,78%   18,93%   6,62%   1,01%   7,66% 

19 Удельный вес налогов в 
составе себестоимости в % 12,8%                     

 
 

 



 

Приложение 11 

Образование и распределение прибыли 

 
№ 
п/п Наименование Формула под-

счета 
Сумма,  
руб. 

1 2 3 4 

1 Доходы от реализации  
стр.1.1 + стр.1.2 

+ стр.1.3 + 
стр.1.4 

23 199 098 

1.1. выручка от реализации произведенных товаров 
(работ, услуг) и (или) товаров, приобретенных 

стр.17.гр.5 рас-
чет № 5 23 199 098 

1.2. выручка от реализации основных средств и не-
материальных активов     

1.3. выручка от реализации товарно-материальных и 
иных ценностей (за исключением ценных бумаг)     

1.4. выручка от реализации имущественных прав     

2 Затраты по производству и реализации, учи-
тываемые при налогообложении  

стр.2.1 + стр.2.2 
+ стр.2.3 + 
стр.2.4 

16 741 799 

2.1. 

затраты по производству и реализации произве-
денных товаров (работ, услуг) и (или) товаров, 
приобретенных (без учета покупной стоимости 
товаров, приобретенных для последующей реа-
лизации) 

стр.17 гр.3 рас-
чет себестоимо-

сти 
16 741 799 

2.2. расходы по реализации основных средств и не-
материальных активов     

2.3. расходы по реализации товарно-материальных и 
иных ценностей (за исключением ценных бумаг)     

2.4. расходы по реализации имущественных прав     

3 

Налоги и сборы, уплачиваемые согласно ус-
тановленному законодательными актами по-
рядку из выручки, полученной от реализации 
товаров (работ, услуг), ВСЕГО за месяц  

стр.3.1 + стр.3.2 
+ стр.3.3  4 347 963 

3.1.  Налог на добавленную стоимость 
(НДС)  18,00%

стр.1.1 х Сн  /  
(100 + Сн) 3 538 845 

3.2.  Отчисления в республиканские фонды 
по единому платежу (Прф)  3,00% 

(стр. 1.1. - стр. 
3.1.) х Сн 589 808 

3.3. 
 Целевые сборы в местные целевые 
бюджетные фонды по единому плате-
жу (Пмцф)  

1,15% 
(стр. 1.1.- стр. 

3.1. - стр 3.2.) х 
Сн 

219 310 

4 Налоговая база (облагаемая налогом при-
быль) 

стр.1-стр.2-
стр.3 2 109 336 
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окончание прилож. 11 
1 2 3 4 

5 
Налог на недвижимость, исчисленный 
в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь 

1,00% 1,42 х стр. 4 х 
Сн / 12 2 496 

6 Льготируемая прибыль       

7 Прибыль к налогообложению стр.4  -стр.5 - 
стр.6 2 106 840 

8 Налог на прибыль 24,00% стр. 7 х Сн 505 642 

9 
Прибыль к налогообложению (сумма прибы-
ли, остающаяся в распоряжении организации 
после налогообложения) 

стр. 7 - стр. 8 1 601 198 

10 

Целевой транспортный сбор на обнов-
ление и восстановление городского, 
пригородного пассажирского транс-
порта, автобусов междугородного со-
общения и содержание ведомственного 
городского электрического транспорта 
и целевой сбор на содержание и разви-
тие инфраструктуры города 

4,00% стр. 9 х Сн 64 048 

11 Чистая прибыль стр. 9 - стр. 10 1 537 150 
11.1 Фонд накопления 33,34% х стр.11 512 486 
11.2 Фонд потребления 40,30% х стр.11 619 472 
11.3 Пополнение собственных оборотных средств 26,36% х стр.11 405 193 
11.4 Штрафы, пени, неустойки   0 
12 Рентабельность продаж стр.11 / 

(стр.1 – стр.3) 8,15% 

13 Рентабельность затрат стр.11 / стр.2 9,18% 

14 Удельный вес налогов в объеме реализации 

(стр.3 + стр.5 + 
стр.8 + стр.10 + 
стр.17 гр.9 Рас-
чет с/с + стр.16 
гр.3 Расчет с/с) 

/ стр.1 

30,45% 
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1. Методические указания по определению стоимости строительства 

предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с 

применением ресурсно-сметных норм (РДС 8.01.105-03). Выпуск 1, Министер-

ство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Минск 2003г. 

2. Сборники ресурсно-сметных норм на строительные работы: 

2.1. Земляные работы СНБ 8.03.101 - 2000 

2.2. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные СНБ 8.03.106-2000 

2.3. Бетонные и железобетонные конструкции сборные СНБ 8.03.107-2000 

2.4. Конструкции из кирпича и блоков СНБ 8.03.107-2000 

2.5. Деревянные конструкции СНБ 8.03.110-2000 

2.6. Полы СНБ 8.03.111-2000 

2.7. Кровли СНБ 8.03.112-2000 

2.8.Отделочные работы СНБ 8.03.115-2000 

3. Сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции для условий 

строительства в Республике Беларусь,5 частей, Минск, МНТЦ АП “Белпроект”, 

1992г. 

ССЦ ч.I  Строительные материалы. 

ССЦ ч.II Строительные конструкции. 

ССЦ ч.IV Местные строительные материалы. 

ССЦ ч.1 На перевозку грузов для строительства. Железнодорожные и авто-

мобильные перевозки. 

4. Каталоги-кодификаторы типовых сборных бетонных и железобетонных кон-

струкций и изделий: 

Том 1. Сборные бетонные и железобетонные конструкции и изделия для про-

мышленного строительства, 1992 г.; 

 

Том 2. Сборные бетонные и железобетонные конструкции и изделия для граж-

129 



 

данского строительства, 1992 г.; 

Том 3. Сборные бетонные и железобетонные конструкции и изделия для зданий 

в каркасе серии 1.020,1.30, 90, 90.3, 1992 г.; 

Том 4. Сборные бетонные и железобетонные конструкции и изделия для инже-

нерных сетей и Сооружений, 1992 г. 

Дополнение № 1. Сборные бетонные и железобетонные конструкции и изделия, 

1994 г. 

Каталог-кодификатор типовых столярных изделий для строительства в Респуб-

лике Беларусь, 1993 г. 

5. Сборник ресурсно-сметных норм затрат на строительство временных зданий 

и сооружений РДС 8.01.102-02 

6. Сборник ресурсно-сметных норм дополнительных затрат при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время РДС 8.01.103-02 

7. Сборник индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве АП 

РНТЦ, Минск 

8. Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин для условий строи-

тельства в Республике Беларусь. Минск, МНТЦ АП “Белпроект”, 1992, 68с. 
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