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ВВЕДЕНИЕ

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова 
invest, что означает вкладывать. Инвестирование может быть 
определено как долгосрочное вложение экономических ресур
сов с целью создания и получения чистой прибыли в буду
щем, превышающей общую начальную величину инвестиций 
(вложенного капитала). При этом прирост капитала должен 
быть достаточным, чтобы компенсировать инвестору отказ от 
использования собственных средств на потребление в теку
щем периоде, вознаградить его за риск и возместить потери от 
инфляции в будущем периоде.

Принято различать следующие типы инвестиций:
• реальные (инвестиции в физические активы);
• финансовые (портфельные);
• инвестиции в нематериальные активы.
Реальные инвестиции в узком смысле -  это вложения в ос

новой капитал и прирост материальных производственных 
запасов. Реальными инвестициями, выступающими в форме 
инвестиционного товара, может быть движимое и недвижи
мое имущество (здания и сооружения, машины и оборудова
ние, транспортные средства, вычислительная техника и др.). 
Инвестиции в воспроизводство основных средств осуществ
ляются в форме капитальных вложений. В их состав включа
ются затраты на строительно-монтажные работы, приобрете
ние оборудования, инструментов, инвентаря, прочие капи
тальные работы и затраты (проектно-изыскательские, геолого
разведочные, затраты по отводу земельных участков и др.).

Финансовые {портфельные) инвестиции -  эго вложение 
денежных средств в акции, облигации и другие ценные бума
ги. Они могут носить двойственный характер: во-первых, ин
вестор может преследовать только одну цель -  получение 
прибыли от владения ценными бумагами; во-вторых, он как
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владелец портфеля ценных бумаг может оказывать влияние на 
характер инвестиций в реальный сектор экономики.

Инвестиции в нематериальные активы включают: имуще
ственные права, лицензии, патенты, право на использование 
торговых знаков, ноу-хау, программные продукты и другие 
интеллектуальные ценности. Кроме того, к инвестициям в не
материальные активы относятся права пользования землей, 
недрами, другими природными ресурсами, а также иные иму
щественные права.

Рассмотрение любого инвестиционного проекта требует 
всестороннего анализа и оценки. Особенно сложным и трудо
емким процессом является оценка инвестиционных проектов 
в реальные инвестиции, так как они проходят экспертизу, ре
зультаты которой позволяют получить всестороннюю оценку 
технической целесообразности, стоимости реализации проек
та, экономической эффективности и, наконец, его организа
ции и финансирования. Комплексная оценка инвестиционного 
проекта, т. е. его технико-экономическое обоснование (ТЭО), 
производится в соответствии с «Руководством по оценке эф
фективности инвестиций», которое было разработано и впер
вые опубликовано ЮНИДО в 1978 г.

В настоящее время уже сложились методы управления 
проектами, которые позволяют:

• определить цели проекта и провести его обоснование;
• выявить структуру проекта (подцели, основные этапы 

работы, которые предстоит выполнить);
• определить необходимые объемы и источники финанси

рования;
• подобрать исполнителей -  в частности через процедуры 

торгов и конкурсов;
• подготовить и заключить контракты;
• определить сроки выполнения проекта, составить график 

его реализации, рассчитать необходимые ресурсы;
• рассчитать смету и бюджет проекта;
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• планировать и учитывать риски;
• обеспечить контроль за ходом выполнения проекта и 

многое другое.
Целью настоящего методического пособия является приоб

ретение студентами навыков практических расчетов по неко
торым актуальным вопросам инвестиционного проектирова
ния в энергетике, причем рассматриваются ситуации как с ре
альными, так и финансовыми инвестициями. Пособие состоит 
из краткой теоретической части и методических указаний к 
нескольким расчетным ситуациям.

Всего студентам предлагается выполнить несколько рас
четных заданий, причем методическое пособие построено та
ким образом, что сначала формулируется задание по ситуа
ции, а затем приводятся методические указания по данной те
ме. Практически по всем заданиям имеется несколько вари
антов. Задает вариант преподаватель, он же имеет право кор
ректировать задание. Пояснительная записка пишется от руки 
либо оформляется на ПК (25 страниц печатного текста, размер 
шрифта 14, одинарный межстрочный интервал) на стандарт
ных листах. Приложения не входят в рекомендуемый объем. 
Страницы должны быть пронумерованы, таблицы и рисунки -  
подписаны и пронумерованы. Ксерокопии допустимы только 
в приложениях либо в качестве иллюстрации (рисунок, гра
фик, часть рисунка).
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1. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1.1. Специфика инвестиционной деятельности 
в рыночных условиях

Инвестиционный проект -  мероприятие, предполагающее 
определенные вложения капитала с целью получения доходов в 
будущем. Инвестиционный проект должен не решать отдель
ную задачу, а обеспечивать экономическое, техническое и со
циальное продвижение предприятия, повышение его конку
рентного статуса. В узком понимании инвестиционный проект -  
это комплекс организационно-правовых, расчетно-финансовых 
и конструктивно-технологических документов, описывающих 
действия по достижению целей инвестирования [4]. На рис. 1.1 
представлена схема инвестиционной деятельности фирмы.

Источники инвестиций

Собственные Заемные
Амортиза
ционные

отчисления

Чистая
прибыль

Взносы
учреди
телей

Прочее Банковские
кредиты

Облигаци
онные
займы

Прочее

Цели инвестиций
Инвестиции

Результаты инвестиций

Внутренние инвестиции Внешние инвестиции
Обновле

ние обору
дования, 

новые 
технологии

Разработка 
и освоение 

новой 
продукции
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производ
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кадров

Развитие 
социаль
ной ин
фраст

руктуры

Развитие
смежных

произ
водств

Развитие
систем
сбыта

Рис. 1.1. Инвестиционная деятельность предприятия
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Каждый проект независимо от его сложности и объема ра
бот является объектом управления в течение всего жизненного 
цикла. Жизненный цикл проекта -  это промежуток времени от 
момента рождения идеи до окончания ее эксплуатации. Чаще 
жизненный цикл инвестиционного проекта определяют по де
нежному потоку: от первых инвестиций до последних поступ
лений доходов. Принципиальная структура жизненного цикла 
традиционного инвестиционного проекта показана на рис. 1.2.

Жизненный цикл принято делить на стадии, которые пока
заны в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Стадии инвестиционного проекта

Стадия Этап
1 2

Прединвестиционная фаза
Исследование
возможностей

1. Анализ и уточнение идеи инвестиционного проекта.
2. Формирование инвестиционного предложения.
3. Определение инвестиционных возможностей.
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Окончание табл. 1.1

1 2
Подготовка тех- 
нико-экономи- 
ческого обосно
вания

1. Предварительное технико-экономическое обоснова
ние (ПТЭО).
2. Детальная проработка инвестиционного предложения. 
Подготовка и анализ ТЭО.

Разработка, ана
лиз и оценка 
бизнес-плана

1. Разработка бизнес-плана.
2. Уточнение бизнес-плана.
3. Принятие решения об инвестировании.

Инвестиционная фаза
Правовая подго
товка реализа
ции проекта

1. Проведение переговоров и заключение контрактов 
и договоров.
2. Создание (при необходимости) юридического лица.

Научно-техниче
ская проработка 
проекта’

1. Техническая подготовка производства.
2. Организационная подготовка производства.

ФОССТИС” 
(формирование 
спроса и стиму
лирование сбыта)

1. Формирование товаропроводящей сети
2. Реклама.
3. Формирование стратегии сбыта.

Строительство’*’ 1. Подготовка строительной документации.
2. Строительно-монтажные работы.
3. Приемо-сдаточные испытания.

Фаза эксплуатации проекта. Учет, контроль, анализ.

Примечание.
* для инвестиционных проектов, включающих освоение и производство 

нового изделия;
"  для инвестиционных проектов, предполагающих изменения на рын

ках сбыта;
••• для инвестиционных проектов, предполагающих новое строительство.

Жизненный цикл проекта в зависимости от стоимости рас
пределяется неравномерно и обычно имеет структуру, пред
ставленную на рис. 1.3.
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фаза фаза

Рис. 1.3. Распределение стоимости проекта 
в течение жизненного цикла

1.2. Планирование проекта

Планирование занимает основное место в управлении про
ектом, являясь организующим началом всего процесса по его 
исполнению. Планирование проекта -  это процесс формиро
вания решений, определяющий порядок выполнения отдель
ных мероприятий, действий и работ по проекту. Состав и от
ношения между процессами планирования проекта представ
лены на рис. 1.4.
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Процессы планирования

Основные процессы

Вспомогательные процессы

Планирование
качества

Планирование
коммуйикаций

Организационное
планирование

Идентифи
кация

Оценка
риска

Подбор ----►
Планирование Планирование

кадров поставок предложений

Разработка мето
дов реагирования 

на риск

Рис. 1.4. Процессы планирования

Деятельность по разработке планов охватывает все этапы 
создания и исполнения проекта. Она начинается с участия ру
ководителя проекта в процессе разработки концепции проек
та, продолжается при выборе стратегических решений по про
екту, а также при разработке его деталей, включая составле
ние контрактных предложений, заключение контрактов, вы
полнение работ, и заканчивается при завершении проекта.

На этапе планирования определяются все необходимые па
раметры реализации проекта: продолжительность по каждому 
из контролируемых элементов проекта, потребность в трудо
вых, материально-технических и финансовых ресурсах, сроки 
поставки сырья, материалов, комплектующих и технологиче-
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ского оборудования, сроки и объемы привлечения проектных, 
строительных и других организаций. Процессы и процедуры 
планирования проекта должны обеспечивать реализуемость 
проекта в заданные сроки с минимальной стоимостью, в рам
ках нормативных затрат ресурсов и с надлежащим качеством. 
Основная цель планирования состоит в построении модели 
реализации проекта. Она необходима для координации дея
тельности участников проекта, с ее помощью определяется 
порядок, в котором должны выполняться работы.

Процессы планирования в рамках одной организации долж
ны иметь вполне определенную последовательность выполне
ния. Для этого разрабатывается и внедряется «внутрифирмен
ный стандарт», регламентирующий состав и последователь
ность срабатывания отдельных процессов. Разумеется, для 
большинства организаций, работающих в одной отрасли, про
цессы планирования во многом совпадают. Их отличие прояв
ляется при уточнении целей и содержания конкретного проек
та и при определении состава, прав и обязанностей команды, 
занимающейся его планированием и исполнением.

Процесс планирования рассмотрим на примере реконструк
ции системы теплоснабжения тепличного комбината. Стадии 
осуществления проекта показаны на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Стадии осуществления реконструкции 
системы теплоснабжения
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1.3. Финансирование энергосберегающих 
мероприятий

Одной из основополагающих задач управления проектом 
является организация его финансирования, что подразумевает 
обеспечение проекта инвестиционными ресурсами, в состав 
которых входят не только денежные средства, но и выражае
мые в денежном эквиваленте прочие инвестиции, в том числе 
основные и оборотные средства, имущественные права и не
материальные активы, кредиты, займы и прочее.

Финансирование проектов -  один из видов инвестиционной 
деятельности, которая всегда является рисковой, особенно в 
нынешних социально-экономических условиях республики. 
Неблагополучный инвестиционный климат, законодательная 
база, не отвечающая требованиям мировой практики управле
ния проектами, являются объективными причинами, мешаю
щими эффективной реализации проектов [8].

Система финансирования инвестиционных проектов вклю
чает:

• источники финансирования;
• организационные формы финансирования.
Классификация источников финансирования проектов при

ведена в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Классификация источников финансирования 
энергосберегающих проектов

Признак
классификации Виды источников

1 2
Отношения • собственные
собственности • привлекаемые

• заемные
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Окончание табл. 1.2

1 2
Виды собствен
ности

• государственные инвестиционные ресурсы
• инвестиционные, в том числе финансовые ресур

сы хозяйствующих субъектов коммерческого и не
коммерческого характера, общественных объедине
ний, физических лиц

• инвестиционные ресурсы иностранных инвесторов
Уровни собст
венников

На уровне государства:
• собственные средства бюджетов и внебюджетных 

фондов
• привлеченные средства государственной кредитно

банковской и страховой систем
• заемные средства в виде государственных между

народных заимствований (внешний долг), государ
ственных облигационных и прочих займов (внут
ренний долг)

На уровне предприятия:
• собственные средства
• привлеченные средства
• заемные средства

На уровне инвестиционного проекта:
• средства бюджетов, внебюджетных фондов
• средства субъектов хозяйствования
• иностранные инвестиции в различных формах

В табл. 1.3 приведена матрица источников и организацион
ных форм финансирования энергосберегающих проектов.
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Таблица 1.3

Матрица форм и источников финансирования 
энергосберегающих проектов

Организационные
формы

Источники финансирования энергосберегающих 
проектов

Собственные 
и привлеченные 
средства пред

приятий

Бюджетные 
и внебюджетные 
государственные 

средства

Иностран
ные инве

стиции

Заемные
средства

Акционерное финансирование
Участие в уставном 
капитале

+ + + -

Корпоративное
финансирование

+ + + +

Государственное финансирование
Бюджетные кредиты 
на возвратной основе

- + - -

Ассигнования из 
бюджета на безвоз
мездной основе

+

'

Целевые инвестици
онные программы

- + - -

Проектное финанси
рование

- + + + .

Заемное финансирование
Лизинг - - + +
Банковские ссуды - + + +
Иностранные
кредиты

- - + +

Инвестиции коллек
тивных инвесторов

- + +

Примечание.
+ означает использование указанного источника в данной организаци

онной форме, — означает неприменимость указанного источника в данной 
организационной форме.
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Основа нормального функционирования предприятия -  на
личие достаточного объема финансовых ресурсов, обеспечи
вающих возможность удовлетворения возникающих потреб
ностей предприятия для текущей деятельности и развития.

Организация строительно-монтажных работ в последнее 
время упростилась. Существуют два участника -  заказчик и 
подрядчик (исполнитель строительных работ). При этом сна
чала происходит финансирование, заказ, только потом про
дукт (строительство). Выполнение работ очень продолжи
тельно по времени, большие заделы незавершенного произ
водства, особенностью является покрытие потребности в обо
ротных средствах, обслуживающих эту стадию. Хозяйствен
ное выполнение работ зависит от финансового состояния за
казчика. В строительстве: привязка к объекту, конкретное гео
графическое положение, особенность организации ведения 
работ, переезды, перемещение производственной базы. Под
рядные и строительные организации имеют нерегулярные по
ступления выручки, высокую потребность в собственных обо
ротных средствах [1].

В основе ценообразования лежит сметная стоимость проек
та. Основным документом, с помощью которого осуществля
ется управление стоимостью проекта, является бюджет. Бюд
жетом называется директивный документ, представляющий 
собой реестр планируемых расходов и доходов с распределе
нием по статьям на соответствующий период времени. Бюд
жет является документом, определяющим ресурсные ограни
чения проекта, поэтому при управлении стоимостью на пер
вый план выходит затратная его составляющая, которую 
принято называть сметой проекта. Как видно из рис. 1.6, на 
различных фазах и стадиях проекта разрабатываются различ
ные виды бюджетов. Точность и назначение этих видов бюд
жетов приведены в табл. 1.4.
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Концепция
-Проекта

Обоснование
проекта

Планирование
проекта

1\  1 iH 1 шия 
проекта

Завершение
проекта

\'кр\нненн 
оценка стоим

4Я
ОСТЛ,

Дет альная 
оценка

Стоимостное бюджетирование
—--------_•—«■ ?г* —.—t----- л............... - . .,■ -.... ■ *

Контроль

’Завершающая 
оценка проекта

Рис. 1.6. Структура управления стоимостью на протяжении 
жизненного цикла проекта

Таблица 1.4

Виды бюджетов

Стадии проекта Виды
бюджетов Назначение бюджетов

Погреш
ность

Концепция проекта Бюджетные
ожидания

Предварительное плани
рование платежей и по
требностей в финансах

25-40 %

Обоснование инвестиций Предвари
тельный
бюджет

Обоснование и планиро
вание статей затрат

15-20%
Технико-экономическое
обоснование
Тендеры, переговоры Уточненный

бюджет
Планирование расчетов с 
подрядчиками и постав
щиками

8-10 %

Разработка документации Окончатель
ный бюджет

Директивное ограничение 
использования ресурсов

5-8 %

Реализация проекта Фактический
бюджет

Управление стоимостью 
(учет и контроль)

0-5 %
Сдача в эксплуатацию
Эксплуатация
Завершение проекта
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Бюджет может составляться в виде:
• календарных план-графиков затрат;
• матрицы распределения расходов;
• столбчатых диаграмм затрат;
• столбчатых диаграмм кумулятивных затрат;
• линейных диаграмм распределенных во времени кумуля

тивных затрат;
• круговых диаграмм структуры расходов (рис. 1.7)

Рис. 1.7. Структура расходов энергосберегающих проектов

Особого внимания заслуживают сметы, представляющие 
собой бюджеты расходов. Смета проекта -  документ, содер
жащий обоснование и расчет стоимости проекта обычно на 
основе объемов работ проекта, требуемых ресурсов и цен. 
Сметная стоимость строительства представляет собой общую 
сумму капитальных вложений, поэтому все затраты в ней 
группируются в соответствии с технологической структурой 
капитальных вложений:

10%

Ц Стоимость 
строительства

■  Текущие затраты

□  Затраты на 
производство

■  Стоимость 
исследований

□  Снятие продукции

где С -  сметная стоимость;
Сстр -  затраты на схроитедьаые работы;



Смонт -  затраты на монтажные работы;
С0б -  затраты на приобретение оборудования;
Спроч- прочие капитальные затраты;
Снепр -  резерв на непредвиденные работы и затраты.

Сметная стоимость СМР представляет собой сумму пря
мых затрат, накладных расходов и сметной прибыли.

Прямые затраты непосредственно связаны с производством 
СМР. Они включают основную заработную плату рабочих, 
стоимость материалов, конструкций, деталей, полуфабрика
тов, расходы по эксплуатации машин и механизмов.

Накладные расходы не связаны непосредственно с выпол
нением СМР и отражают затраты на создание необходимых 
условий для нормального функционирования процесса произ
водства. В накладные расходы включают административно- 
хозяйственные, управленческие и расходы по организации и 
производству работ.

Несмотря на типичность выполняемых строительно-мон
тажных работ, размер расходов определяется по каждому объ
екту. Помимо прямых и накладных расходов в сметную стои
мость включаются «плановые накопления» (плановая при
быль строительной организаций). Сметная стоимость регули
рует отношения между заказчиком и подрядчиком. Полная 
сметная стоимость лежит в основе той договорной цены, ко
торая определяет величину выручки. Наряду со сметной стои
мостью в капитальном строительстве различают:

1. Сметную себестоимость -  разность между полной стои
мостью и плановой прибылью.

2. Плановую себестоимость, которая определяет работу 
предприятия на определенный плановый период. В ее основе 
лежат усредненные, максимально допустимые нормы расхода 
различных видов ресурсов, поэтому плановая себестоимость, 
по сути, является максимально допустимой величиной, откло
нение от которой в большую сторону является нежелатель
ным для любого предприятия.
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3. Фактическую себестоимость -  всю величину производ
ственных затрат, которые учитываются в регистрах бухгал
терского учета.

Плановая себестоимость -  главный, основной показатель. 
Для ее определения составляется смета затрат на производст
во строительно-монтажных работ. Величину плановой себе
стоимости определяют до заключения договора с подрядной 
организацией, при этом используется специальный справоч
ник «СНиП» (Строительные Нормы и Правила).

Для определения сметной стоимости применяются следую
щие методы:

• базисно-компенсационный:
• ресурсный;
• ресурсно-индексный.
Базисно-компенсационный метод определения стоимости 

строительства представляет собой составление сметной доку
ментации с использованием имеющихся сметных норм. Стои
мость стройки при этом методе формируется исходя из фак
тических затрат и полностью может быть определена только 
после завершения строительства. Она определяется в два эта
па. На первом этапе, в базисном уровне с ориентировочным 
прогнозом удорожания базисной стоимости в связи с ожидае
мыми инфляционными процессами. На втором этапе, в про
цессе строительства при оплате работ, услуг производится 
расчет дополнительных затрат, вызванных фактическими из
менениями цен и тарифов по отношению к определенным на 
первом этапе. Итоговая стоимость строительства складывает
ся из ее базисного уровня и всех дополнительных затрат.

Ресурсный метод представляет собой калькуляцию в теку
щих ценах и тарифах элементов затрат, необходимых для реа
лизации проекта. Калькуляция себестоимости ведется на ос
нове выраженных в натуральных измерителях потребностей 
материалов, изделий, конструкций и прочее.
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Ресурсно-индексный метод -  это сочетание ресурсного ме
тода с системой индексов на ресурсы. Индексы представляют 
собой отношение стоимости продукции, работ или ресурсов в 
текущем уровне цен к их стоимости в базисном уровне.

1.4. Управление реализацией 
инвестиционного проекта

Объединяющим элементом ресурсов проекта является ос
новной способ их закупки -  через конкурсные торги (тен
деры).

Торги предполагают привлечение к определенному, заранее 
установленному сроку, предложений от нескольких поставщи
ков или подрядчиков и заключение контракта с тем из них, 
предложение которого наиболее выгодно организаторам торгов 
(по ценам, а также другим коммерческим и техническим усло
виям). В строительстве подрядные торги (рис. 1.8) проводятся 
для выбора на конкурсной основе организации, выполняющей 
для заказчика в пределах согласованной стоимости требуемые 
объемы строительных работ, поставки, монтажа и пуска-налад
ки оборудования в установленный заказчиком срок и с требуе
мым качеством. Проведение торгов приводит к повышению 
эффективности производства, качества строительства и надеж
ности сооружаемых объектов на основе конкуренции между 
организациями и предприятиями.

Организация и подготовка торгов осуществляется тендер
ным комитетом. Его состав утверждается руководителем ор- 
ганизации-заказчика.
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Рис. 1.8. Порядок проведения торгов



Оферты принимаются в двух конвертах, состав которых 
представлен на рис. 1.9.

Внутренний конверт:
• Общие сведения о 

претенденте
• Техническая часть
• Коммерческая часть

Рис. 1.9. Состав оферты 

В табл. 1.5 показана структура оферты.

Внешний конверт:
• Заявка на уча

стие в торгах
• Копия платеж

ного документа

Таблица 1.5

Структура оферты

Раздел Содержание
1 2

Общие све
дения о пре
тенденте

• Полное наименование организации (претендента) и ее рек
визиты (адрес, телефон, телефакс и др.)
• Профилирующее направление деятельности
• Заверенные копии регистрационных и уставных документов
• Лицензии на определенные виды деятельности
• Структура организации (фирмы), наличие филиалов и до
черних организаций
• Годовой объем работ за последние три года, аналогичных 
работам, являющимся предметом торгов, в том числе вы
полненных собственными силами
• Банковские реквизиты
• Данные по составу и квалификации технического и про
изводственного персонала за последние три года
• Число административно-управленческого персонала
• Перечень оборудования, необходимого для выполнения 
рассматриваемых работ
• Данные о финансовом положении, в том числе балансе, 
расчет прибылей за последние три года
• Сведения о платежеспособности претендента, подписан
ные уполномоченным банком
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Окончание табл. 1.5

1 2
Техническая
часть

• Схемы и графики производства работ
• Графики поставки строительной техники и технологиче
ского оборудования
• Календарные планы выполнения работ
• Состав привлекаемых материальных и трудовых ресурсов, 
строительных машин
• Перечень привлекаемых субподрядных и транспортных 
организаций
• Режим рабочего времени, подготовки кадров
• Обеспечение персонала жильем и объектами социальной 
инфраструктуры
• Предложения по охране окружающей среды, технике безо
пасности

Коммерче
ская часть

• Цена, предлагаемая оферентом по предмету торгов, усло
вия и состав пересмотра цен
• Условия, виды и методы внесения платежей в зависимости 
от уровня цен, предполагаемой формы оплаты, порядок 
финансирования, условия кредитования работ

Для вскрытия конвертов приказом председателя тендерно
го комитета назначается специальная комиссия, члены кото
рой вскрывают все конверты с поступившими предложения
ми, объявляют и регистрируют участников торгов и предла
гаемую в заявках стоимость работ по подряду, а также допол
нительную информацию, если это предусмотрено тендерной 
документацией. Остальные сведения, касающиеся содержания 
предложений, не сообщаются.

После того, как все заявки были вскрыты и объявлена пред
лагаемая в них стоимость работ по подряду, ни одному из уча
стников торгов не разрешается вносить какие-либо изменения.

В ходе оценки поступивших предложений тендерный ко
митет имеет право приглашать претендентов для пояснений, 
запрашивать у них дополнительные сведения и документы.

Тендерный комитет при оценке конкурсных предложений 
может пользоваться любыми критериями и методиками, кото
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рые сочтет предпочтительными. В реальной практике прове
дения подрядных торгов применяются различные методиче
ские подходы: от выбора победителя по одному критерию -  
минимальной предложенной цене -  до балльной оценки.

Результаты торгов в форме протокола тендерный комитет 
представляет организатору торгов для утверждения в трех
дневный срок после принятия соответствующего решения, 
после чего организатор торгов в недельный срок рассматрива
ет представленные документы и принимает решение об ут
верждении результатов торгов. Торги считаются закрытыми 
после утверждения их результатов организатором.

Подписание контракта с фирмой, выигравшей торги, являет
ся последним этапом проведения торгов. Условия контрактов, 
заключаемых по результатам торгов, практически мало или со
всем не отличаются от условий обычных контрактов. Однако 
иногда они содержат некоторые специфические условия.

Подрядные торги способствуют отбору подрядных органи
заций с гарантией устойчивого финансового положения, ста
бильных производственно-хозяйственных взаимоотношений 
между партнерами, отлаженных снабженческих связей.

Тщательная проработка контрактных условий с использо
ванием преддоговорных отношений создает определенные га
рантии для успешного завершения инвестиционного проекта в 
согласованные сроки.

1.5. Оценка эффективности инвестиционных 
проектов

При оценке проекта использована методология по технико
экономическим исследованиям и обоснованию инвестицион
ных проектов, разработанная специалистами Организации Объ
единенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Оценка инвестиций базируется на сопоставлении ожидае
мой чистой прибыли от реализации проекта с инвестирован
ным в проект капиталом. В основе метода лежит вычисление
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чистого потока наличности, определяемого как разность меж
ду притоком денежных средств от производственной и инвес
тиционной деятельности и их оттоком.

Основные показатели эффективности проекта основаны на 
учете стоимости финансовых ресурсов во времени, которая оп
ределяется с помощью дисконтирования. Дисконтированием 
денежных потоков называется приведение их разновременных 
значений к их ценности на определенный момент времени.

Денежный поток (CF) как результат инвестиций может 
иметь самые различные виды. Простейший вариант предпола
гает вложения в момент to (Ко) и равные поступления R в те
чение Т  лет. Более сложные варианты предполагают совокуп
ность инвестиций (Kt) и неравномерные поступления (Rt). 
Важнейшим показателем эффективности проекта является 
чистый дисконтированный доход -  net present value (.NPV), ко
торый представляет собой накопленный дисконтированный 
эффект за расчетный период. Расчет NPV  можно представить 
в виде формулы (1.2)

NPV = Y R t - W ( t ) - Y K t - W (t) . (1.2)
<=о t=о

Если обозначить Ф, для любых t = 0, Т (отдельный элемент 
потока платежей (Ф, Ф 0)), то расчет N P Vможно представить в 
виде формулы (1.3)

NPV = 'Z<S>t -W (t), (1.3)
t=o

где W(t) -  текущая стоимость денежной единицы.
Индекс доходности -  profitability index (PI) -  характеризует 

относительную «отдачу проекта» на вложенные в него средства:

PI -  ^ jR t mW (t)/K 0 , (1.4)
t=o
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где Kq -  инвестиции, приведенные к начальному моменту вре
мени.

Внутренняя норма доходности -  internal rate of return (IRR) -  
характеризует максимально допустимый относительный уро
вень расходов, которые могут быть произведены при реализа
ции данного проекта. IRR по проекту равна ставке дисконтиро
вания, при которой выгоды равны затратам, т.е. когда NPV — 0.

Срок окупаемости вложенных средств по инвестиционному 
проекту (Гок) -  один из наиболее распространенных показателей, 
равный числу лет, в течение которых суммарный поток налич
ности сравняется с первоначальной суммой инвестиций [9].

Соотношение между вложенными средствами и появляю
щимися свободными денежными ресурсами представлено на 
рис. 1.10, где денежные потоки означают в первый год -  инве
стиции, во второй -  чистую прибыль (рядом прибыль, изме
ненная с помощью коэффициента дисконтирования -  15 %).

тыс.руб.
1000000-1

базовый год 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год

И Денежный поток ■ Дисконтированная стоимость прибыли 

Рис. 1.10. Поток денежных средств
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

2.1. Выбор оптимальных условий в контрактах

Присущая рыночной экономике свободная конкуренция на 
рынке товаров и услуг дает потребителю возможность выбора 
наиболее приемлемых условий их приобретения. Это в пол
ной мере относится и к подрядным контрактам, очень широко 
используемым в сфере инвестирования.

Крупные коммерческие контракты, как правило, осуществ
ляются на условиях их кредитования или самим производите
лем (товар отпускается в кредит), или для этой цели привле
каются кредиты третьих сторон -  различных финансовых ор
ганизаций.

Потребитель, приобретая товар (услугу), обладающий рав
ными качественными параметрами, выбирает не только наи
более низкую цену, но и наилучшие условия кредита -  его 
срок, размер процентной ставки и т. п. Очень жесткие условия 
кредита (высокая процентная ставка, малый срок для его по
гашения и т. д.) могут свести к минимуму выгоды низкой це
ны товара.

Поэтому при необходимости заключения контракта дейст
вия потребителя могут быть нацелены в двух направлениях. 
Первое -  выбор товара с наиболее низкой ценой и выбор кре
дитора (банка, финансовой компании), обеспечивающего наи
более выгодные условия кредита. Второе -  выбор производи
теля (продавца) товара, готового предоставить коммерческий 
кредит и при этом обеспечивающего наиболее приемлемые 
цены и условия кредита.

Анализ финансовых последствий реализации коммерческих 
контрактов может производиться на основе использования 
метода сравнения современных величин всех платежей, пре
дусмотренных этими контрактами, когда все платежи приво
дятся к моменту начала их действия.
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Современная величина всех расходов будет характеризо
вать денежную сумму, которая с начисленными на нее про
центами обеспечит выполнение всех платежей, предусмот
ренных контрактом. Для покупателя наиболее выгодной явля
ется наименьшая, современная величина.

При вычислении современных величин дисконтирование 
всех платежей, предусмотренных контрактами, производится по 
единой процентной ставке, так называемой ставке сравнения.

Ставка сравнения служит своеобразным измерителем фак
тора времени. Увеличение срока кредита позволяет умень
шить размер ставки, уменьшение срока кредита вызывает рост 
ставки. При выборе уровня ставки сравнения ориентируются 
на действующий или прогнозируемый средний уровень ссуд
ной процентной ставки.

Сравнение различных контрактов производится на основе 
одной и той же ставки. Во всех случаях ставка сравнения 
должна отличаться от предлагаемых в контрактах процентных 
ставок -  превышать наибольшую из них или быть меньше 
наименьшей ставки.

Полученные с использованием ставки сравнения современ
ные величины являются условными показателями, однако они 
достаточно достоверно отражают рейтинг контрактов. Полу
ченный рейтинг сохранится и при изменении размера ставок 
сравнения.

Существует и другой метод выбора оптимальных для по
купателя условий контракта -  расчет предельных значений 
параметров контракта. Более подробно этот метод освещен в 
следующем параграфе.

Рассматривая с помощью расчета современных величин 
выбор оптимальных контрактов, сделаем допущение -  владе
лец товара предоставляет покупателю коммерческий кредит. 
При этом предлагаются различные варианты погашения кре
дита, а цена товара остается неизменной. Следовательно, за
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дача сводится к выбору наиболее выгодного варианта пога
шения задолженности.

Коммерческие контракты могут значительно отличаться 
друг от друга по своим параметрам (ценой товара, уровнем 
процентных ставок, сроком кредита, наличием или отсутстви
ем льготного периода и т. п.)

Выбор оптимальных условий в этом случае сводится к рас
чету современных величин, в которых учитываются все осо
бенности каждого контракта.

В большинстве случаев в контрактах предусматривается 
внесение авансовых платежей. Моменты их внесения могут 
быть различными (при заключении контракта или в другое 
время). В связи с этим важным условием для определения со
временной величины является установление момента време
ни, с которого исчисляется задолженность и начинается ее по
гашение, а также размер самой задолженности. При едино
временной (разовой) поставке товара задолженность, как 
правило, определяется на момент поставки. При поставке то
вара партиями, с заранее оговоренными сроками поставки для 
каждой партии, устанавливают соответствующие моменты 
времени, определяющие задолженность. При анализе условий 
различных контрактов необходимо учитывать, что увеличение 
срока поставки сокращает современную величину расходов 
покупателя. Поэтому сопоставимые результаты могут быть 
получены в том случае, когда сроки поставок одинаковы.

Накопительная задолженность на конец срока поставки при 
условии, что на авансовые платежи начисляются проценты:

в=£мг (1+оГу -Ей а+'У*, (2.1)
j  к

где Mj -  стоимость каждой партии поставляемого товара;
i -  договорная процентная ставка;
7} -  сроки поставок каждой партии;

29



Tk -  время от момента выплаты последнего авансового 
платежа до конца срока поставок {J\ = T - t) .

Современная величина совокупности платежей при ставке 
сравнения q определится выражением

Л = й  + Ql • V‘ + /  • aL.q •VT +Y ■ an.q ■ VT+L, (2.2)

где Q\ и Qi — суммы авансовых платежей;
t — срок выплаты последнего авансового платежа;
I  — начисленные за льготный период проценты;

/  = £>[(i + Oi - i ] ;
L — льготный период (проценты выплачиваются ежегодно);
п -  срок погашения задолженности (погашение произво

дится равными годовыми платежами).

2.2. Предельные значения параметров контрактов

Для сравнения конкурентоспособности двух альтернатив
ных контрактов может также использоваться метод определе
ния предельных значений их параметров, при котором сопос
тавляются цены или процентные ставки.

Предельным значением параметра контракта является ве
личина, обеспечивающая его конкурентоспособность относи
тельно другого, базового, т. е. сравниваемого с ним контракта, 
при неизменности остальных условий. Подобный анализ по
купатель может использовать при определении допустимых 
значений цены или ставки процентов при согласии продавца 
изменить первоначальные условия.

Учет всех условий контрактов при использовании предель
ных значений их параметров должен обеспечить равенство со
временных величин платежей покупателя по обоим контрактам.

Если один из поставщиков предлагает цену, которая мень
ше, чем у другого (Pi < Рг), и процентная ставка i\< г'2 , выбор
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очевиден. Если же при Р\ < Рг ставка i\ > /2 , возникает про
блема выбора контракта.

Предположим, что ставка сравнения не объявлена, поэтому 
вместо сравнения современных величин платежей найдем 
предельное, максимальное значение ставки второго варианта 
(обозначим ее как i 2), при котором он будет конкурентоспо
собен. Тогда при любом значении ставки г'г, меньшем i 2 , ва
риант окажется предпочтительным. Аналогично находят мак
симально допустимое значение Р2 (обозначим его как Р*г)- 

Метод расчета предельных значений может быть использо
ван при нахождении параметров, ограничивающих область 
приемлемых решений. В экономической литературе этот пре
дел называют точкой равновесия или критической точкой.

Для контрактов, предусматривающих разовые расчеты по 
ним в конце срока сделки без авансовых платежей, при условии 
равенства современных величин расходов можно записать:

1 + Ц
= Р т

1 + *
(2.3)

где P \ vlPi -  стоимость товара по условиям первого и второго 
контрактов; /1 и h -  процентные ставки; щ и « 2  -  сроки пла
тежей; q — ставка сравнения.

Из приведенного выражения найдем i 2 и Р 2 '.

А
Pi

1 + Zj
1 + q

\ ni п 2

- 1; (2.4)

Р2 =РХ (2.5)
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При /2  > 1 1  условия второго варианта хуже для покупателя, 
чем условия первого варианта; если ij -  i 2 -  обеспечивается 
равноценность вариантов; при h < i 2 условия второго вариан
та лучше условий первого.

При Рг — Р *2 второе соглашение равноценно первому; пред
почтительнее оно при Р2 < Р г-

Значения 12 и Р*г существенно зависят от принятой ставки
сравнения и срока кредитования. В случае если щ = П2 ~ п, для 
расчетов предельных значений параметров сделки можно 
обойтись без ставки сравнения, а именно

Рассмотрим использование вышеприведенной методики на 
нескольких примерах.

Пример 2.1. Условия двух контрактов следующие: Р i = 
= 10,0 млн руб.; Р2 = 12,0 млн. руб.; h ~ 8 %; /'2 -  7 %; щ = 5 лет; 
« 2  = 4 года. Определить предельные параметры второго кон
тракта, приняв ставку сравнения q = 10 %.

Для контрактов, предусматривающих разовые расчеты по 
ним в конце срока сделки без авансовых платежей, можно ис
пользовать выражение (2.3), из которого найдем предельные 
параметры второго контракта.

Предельное значение ставки второго варианта

(2 .6)

(2.7)
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( i ■ Л”1 Ч  +

\ 1 + Яу 
1

«2
1 =

= (1 + 0,1).
12 { 1 + 0,08 У
1 0 '

—
1 

сГ 
+ -1  = 0,1252 или 12,52%.

Так как /2 <i2 (7 % < 12,52 %), условия первого контракта 
лучше, чем условия первого.

Максимально допустимое значение цены второго варианта

Р *  =  р  . 2 . (1 +  q y i - n 2 =

(l + Zj)”’

= 10 • -— — - • (1 + ОД)5”4 = 9,81 млн руб.
(1 + 0,08)

Более предпочтительным является первый вариант.

Пример 2.2. Рассматриваются предложения двух фирм по 
строительству промышленного объекта.

Фирма А Фирма Б
Цена нового объекта, 109 руб. 50,0 55,0

Срок строительства, лет 1 1
Авансовые платежи (вносятся при 20,0 10,0подписании контракта), 109руб.

Срок кредита, лет 5 7
Льготный период, лет 2 3

Договорная процентная ставка, % 10,0 11,0
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Необходимо провести сравнение предлагаемых условий с 
использованием ставки сравнения q = 12 %.

Фирма А

20*109
Y Y Y

I I 11 1 |

1
. . . . _L

i 11

Остаток долга после уплаты авансовых платежей

D = 50-109 -2 0 -1 0 9 = 30 • 109 руб.

Годовая процентная выплата за льготный период 

/  = 30-109 -0Д = 3-109 руб. 

Величина ежегодной срочной уплаты

7  = 30-109 (1 + 0,1) ■ ОД = 12,063-109 руб.
(1 + ОД) -1  

Современная величина платежа

PVX =20-109 + 7- FM2 (12 %; 2) + /  • FM 2 (12 %; 3) +

+ Y • FM4(12 %; 3) ■ FM 2(12 %; 3) = 20 • 109 + 3 ■ 109 • 0,797 + 

+ 3 • 109 • ОД 72 +12,063 • 109 • 2,402-0,712 = 45,157 • 109 руб.
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Фирма Б

10*10

h 1 1

Y Y

I I

Остаток долга после уплаты авансовых платежей

D = 55 ■ 109 -1 0  • 109 = 45 • 109 руб.

Годовая процентная выплата за льготный период

/  = 4 5 -109 -0,11 = 4,95-109 руб.

Величина ежегодной срочной уплаты

Y = 45-10,9 (1 + 0 ,11) -0,11 

(1 + 0Д)4 -1
= 14,505-109 руб.

Современная величина платежа:

PV2 =10 • 109 + /•  FMA (12 %; 3) • FM2 (12 %; 1) +

+ Y • FM 4 (12 %; 4) • FM2(12 %; 4) = 10 • 109 + 4,95 -109 • 2,402 х 

х 0,893 +14,505 • 109 • 3,037 ■ 0,636 = 48,635 • 109 руб.

Так как PV^ < PV2 (45,157-109 < 48,635 -109) , более выгод
ными являются условия, предложенные фирмой А.
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Пример 2.3. Строительная фирма готова выполнить рабо
ты по строительству объекта стоимостью 10 млн руб. Срок 
сооружения -  полгода. Условия погашения кредита преду
сматривают два варианта.

Вариант 1. 10 % стоимости объекта выплачивается при за
ключении контракта, 10 % -  при сдаче объекта. Остаток кре
дита погашается в течение четырех лет равными ежегодными 
выплатами. Льготный период отсутствует.

Вариант 2. 10 % стоимости объекта выплачивается при за
ключении контракта, 12 % -  при сдаче объекта. Предусматри
вается льготный период для погашения долга -  6 месяцев 
(выплата процентов в конце периода). Остаток кредита пога
шается в течение шести лет равными ежегодными выплатами.

Проценты за кредит в обоих вариантах -  15 %, ставка срав
нения -  10 %. Найти современные величины всех платежей по 
первому и второму вариантам.

Вариант 1

Остаток долга после уплаты авансовых платежей

— 10 — (10 ■ ОД + 10- 0,1) = 8 млн руб.

Величина ежегодной срочной уплаты

v n (1 + 0"-* о (1 + 0Д5)4 0Д5Y = D- —-----------= 8 • ------- ! ------= 2,802 млн руб.
(1 + 0 я -1  (1 + 0,15) -1

Современная величина платежа

PVl = 10 • 0,1 +10 • 0,1 ■ FM2 (10 %; 0,5) + Y ■ FM 4 (10 %; 4)х 

х FM2 (10 %; 0,5) = 10 • 0,1 +10 • 0,1 • 0,953 + 2,802 ■ 3,17 ■ 0,953 =

= 10,418 млн руб.
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Вариант 2

Остаток долга после уплаты авансовых платежей 

D = 10 -(10  -0,1 + 10-0,12) = 7,8 млн руб.

Проценты за льготный период

I  = 7,8 • (1,150’5 -1) = 0,565 млн руб.

Величина ежегодной срочной уплаты

v (1 + 0,15) 6 -0,15
Y = 7,8-------т----- = 2,061 млн руб.

(1 + 0,15) -1

Современная величина платежа

PV2 = 10 ■ 0,1 +10 • 0,12 • FM2 (10%; 0,5) + 0,565 ■ FM2  (10 %; 1) + 

+ 2,061 ■ FM4 (10 %; 6) • FM2 (10 %; 1) = 10,74 млн руб.

Так как PVj < PV2 , первый вариант погашения долга более 
выгоден.

2.3. Оценка эффективности международного 
инвестиционного проекта

Международный инвестиционный проект бывает трудно 
оценить из-за того, что такие проекты имеют, как правило, 
мультивалютный характер и их денежные потоки могут быть 
трансформированы в связи с особенностями национального 
законодательства и условиями соглашений между участника
ми. Это усложняет бюджет денежных потоков и вызывает не
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обходимость специальными методами приводить все ставки и 
денежные потоки таких проектов к одной валюте.

Интеграция, технический прогресс и увеличение многооб
разия видов деятельности привели к многообразию схем по
лучения доходов, продолжительности инвестиционных проек
тов. Возникла важная задача сопоставления разновременных 
платежей во времени, приведения их к одному моменту, что 
заставляло обратиться не к усредненным условным бухгал
терским величинам, а конкретным выплатам и поступлениям, 
приуроченным к тому или иному моменту, которые и стали 
называться денежными потоками.

По определению, баланс выплат и поступлений денежных 
средств, связанных с осуществлением инвестиционного реше
ния (проекта), приуроченный к определенному периоду вре
мени t, называется чистым денежным потоком проекта (CF) 
в данный период времени. При этом производимые в данный 
период времени t выплаты называются денежными оттока
ми, а полученные в этот период поступления денег -  денеж
ными притоками.

Оценить величину CF несложно, если вспомнить, что де
нежными притоками любого проекта в каждый момент вре
мени являются:

-  выручка от реализации продукции и/или услуг, произво
димых проектом;

-  выручка от реализации активов проекта, например, в слу
чае их продажи по рыночной стоимости после завершения 
проекта.

Денежные оттоки проекта образованы:
-  капитальными издержками на строительство, приобрете

ние и монтаж оборудования, НИОКР и т. п.;
-  эксплуатационными (текущими) затратами на производ

ство продукции и/или услуг (материалы, сырье, зарплата, ус
луги, пр.). Амортизация не является прямым оттоком денеж
ных средств и в выплаты не включается;
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-  налогом на прибыль (остальные налоги, выплачиваемые 
до налога на прибыль, включены в прочие затраты).

На величину денежного потока влияет также прирост рабо
чего (оборотного) капитала. Рабочий {оборотный) капитал -  
это разница между текущими активами и текущими обяза
тельствами по проекту. В расчетах часто используются только 
нормируемые текущие активы (запасы, дебиторская задол
женность, незавершенное производство) и нормируемые те
кущие пассивы (кредиторская задолженность).

Таким образом, когда формируются, например, запасы сы
рья, материалов для осуществления проекта, рабочий капитал 
увеличивается, и на его формирование затрачиваются деньги 
(отток). Наоборот, когда потребность в запасах сокращается, 
рабочий капитал снижается, а в результате экономятся денеж
ные средства (приток).

При расчете денежных потоков по периодам осуществления 
проекта все они дисконтируются к моменту оценки. Получен
ная сумма дисконтированных денежных потоков с учетом их 
знака (притоки -  «+», оттоки -  «-») называется чистой приве
денной стоимостью или чистым приведенным доходом {NPV).

NPV=  - CF + C F / (1 + г) + CF! (1 + r f  +... +

+ CFj / (1 + r)J +... + CF / (1 + r f ,  (2.8)

где CFj -  денежный поток, приуроченный к j -му моменту (ин
тервалу) времени;

п -  срок жизни проекта.
В качестве ставки дисконта г выступает стоимость капита

ла или доходность, которую требуют инвесторы от данного 
проекта, вкладывая в него свои деньги. Значение NPV > 0 го
ворит о том, что доходность инвестиционного проекта боль
ше, чем стоимость капитала.

Таким образом, внешне бюджет проекта может выглядеть 
внушительно и казаться достаточно сложным для понимания.
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Однако при более внимательном рассмотрении многие из пред
ставленных в бюджете таблиц вполне просты и понятны, по
скольку построены в соответствии с указанными принципами.

Денежный поток любого проекта образуется благодаря ин
вестиционной и операционной деятельности его инициаторов. 
Под инвестиционной деятельностью понимаются вложения ка
питала в активы, способные приносить доход в будущем (по
купка машин, оборудования и др.) и реализация подобных ак
тивов. Под операционной деятельностью понимается осущест
вление текущих затрат на производство продукции проекта и 
получение доходов от ее реализации. Денежный поток от акти
вов проекта -  это поток, который рассчитывается без привязи к 
конкретной структуре финансирования и представляет собой 
чистый результат инвестиционного решения. Этот вид денеж
ного потока может быть определен и для обособленных, и для 
интегрированных в действующее предприятие проектов.

Если проект экономически обособлен, то он имеет собст
венную систему финансирования. Его денежные потоки не 
«растворяются» внутри действующего предприятия, и можно 
проследить, как они распределяются между различными уча
стниками проекта. К примеру, можно видеть, какую часть по
требностей проекта в финансировании покрыли кредиторы, а 
также каким образом предполагается выплачивать платежи по 
обслуживанию образовавшегося долга.

Для рассматриваемого проекта денежный поток от активов 
для каждого периода (для каждого года) определяется по фор
муле

CF = А + П + СЛик -  И, (2.9)

где А -  годовая амортизация; П -  годовая прибыль от реали
зации проекта; СЛИк -  ликвидационная стоимость проекта за 
вычетом налогов и ликвидационных расходов; И -  инвести
ции, вложенные в проект.
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Расчет чистого остаточного денежного потока.

Исключив из денежного потока от активов проекта денеж
ный поток для кредиторов, получим остаточный денежный 
поток, на основе которого и будем вести оценку эффективно
сти проекта. Этот денежный поток представляет собой плате
жи и доходы долевых инвесторов, за счет которых образовал
ся собственный капитал проекта. Можно записать, что для 
каждого интервала времени чистый остаточный денежный по
ток будет равен:

RCF=CF + D - I+ A T ,  (2.10)

где CF -  денежный поток от активов проекта; D -  чистое по
лучение долга (+ -  долг получен, —  долг возвращен); I -  про
центные платежи по долгу; АТ -  налоговый щит, связанный с 
тем, что проценты по долгу в какой-то части или полностью
выплачиваются до налога на прибыль, что освобождает пред
приятие от необходимости платить этот налог.

Экономия на налоге частично компенсирует отток денеж
ных средств при выплате процентов.

A T -  1-Т , (2.11)

где Т -  ставка налога на прибыль.
Следует отметить, что при расчете чистого остаточного де

нежного потока данного проекта не обязательно учитывать вы
плату валютного кредита, так как целесообразней его учесть 
при расчете NPV.

При расчете чистого остаточного денежного потока нуж
но учесть также многовалютный характер проекта. Это озна
чает, что:

-  проекты используют капитал из разных источников, и 
стоимость капитала может быть выражена в процентах годо
вых в различном валютном выражении;
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-  разные элементы денежных потоков проекта могут быть 
выражены в различных валютах, а следовательно, будет раз
личная инфляция этих денежных средств.

Если требуемые ставки доходности выражены в различных 
валютах, они напрямую не сопоставимы между собой. Чтобы 
сопоставить ставки, выраженные в различных валютах, их 
сначала приводят к одному валютному выражению. В рас
сматриваемом проекте необходимо привести все ставки к дол
ларовому выражению.

Для расчета ожидаемого роста курса доллара США (ДХР) 
используют теорию паритета покупательной способности 
(РРРТ). Она увязывает уровень инфляции различных валют с 
динамикой их курсов. Согласно этой теории обменные ставки 
различных валют изменяются так, что прирост курса любой 
валюты (валюты 1) отражает изменение ее покупательной спо
собности относительно покупательной способности другой ва
люты (валюты 2). Формальная запись теории применительно к 
рассматриваемому проекту выглядит следующим образом:

1+ H D
АХР = - ~ f - 1 ,  (2.12)

1+ H S

где АХР -  прирост курса доллара США, руб.; Нр -  инфляция 
рубля; Н3 -  инфляция доллара США.

Для преобразования в долларовое выражение ставки до
ходности, блокированных средств в рублях, используют тео
рию о паритете процентных ставок (IRPT). Она устанавливает 
зависимость между процентными ставками (ставками доход
ности), выраженными в разных валютах, и курсами этих ва
лют. Согласно этой теории более высокая доходность, полу
чаемая в одной валюте (валюте 1), должна обеспечивать сло
жившийся на рынке уровень доходности в другой валюте 
(валюте 2) и компенсировать ожидаемое падение стоимости 
валюты 1 по сравнению с валютой 2. Формальная запись тео
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рии применительно к рассматриваемому проекту выглядит 
следующим образом:

1 + Rd
Rs = ------Е— 1, (2.13)

1 + АХР У ’

где Rs -  доходность вложений в долларах; Rp -  рублевая до
ходность вложений; АХР -  прирост курса доллара США, руб.

Иногда денежные потоки проекта трансформируются под 
влиянием структуры его финансирования. Дело в том, что до
стигнутые договоренности между участниками проекта вно
сят дополнительные условности в его содержание, что часто 
оказывает влияние на денежные потоки. Иногда такие эффек
ты можно считать побочными и на их приведенную стоимость 
корректировать результаты ранее выполненных расчетов. Од
нако часто приходится вносить соответствующие изменения в 
структуру бюджета проекта. В рассматриваемом проекте вме
сто получения денежных потоков по проекту его участники 
получают доходы в форме дивидендов проектной компании. 
Дивиденды -  это часть бухгалтерской прибыли. Соответст
венно часть денег будет до некоторого времени оставаться в 
банке на счету проектной компании, а не поступать в распо
ряжение спонсоров, имеющих право только на дивиденды. 
Банк будет начислять на эти средства процентный доход, но 
спонсоры не смогут их реинвестировать. В результате денеж
ный поток проекта для них трансформируется.

Еще одна причина, по которой трансформируются денеж
ные потоки, состоит в том, что участие в проекте иностран
ных инвесторов может породить проблему репатриации полу
ченных ими доходов. И если в стране, где осуществляется 
проект, законы, регулирующие валютный контроль, достаточ
но строги, проблема может существенно изменить представ
ление о выгодности проекта. Особенно это актуально для 
стран с развивающимися рынками, в которых периодически
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обостряется дефицит твердой валюты. Стремясь поддержать 
стоимость национальной валюты и сократить отток твердой 
валюты, государство может (официально и неофициально) 
создавать преграды.

Расчет ставки дисконта

Наиболее простой и практичной моделью, применяемой 
для оценки стоимости проектов, является модель стоимости 
долгосрочных (капитальных) активов {CAMP). Приведем фак
торы, от которых при оценке по этой модели зависит требуе
мый уровень доходности на инвестиции:

-  Безрисковый уровень доходности К/, существующий на 
рынке. Это доходность надежных вложений, риском которых 
можно пренебречь.

-  Состояние финансового рынка. Увеличение риска на фи
нансовом рынке в целом приводит к тому, что инвесторы на 
рынке начинают повышать свои требования к доходности. В 
результате среднерыночная доходность Rm или доходность 
рыночного портфеля растет. Доходность рыночного портфеля 
принимается равной доходности биржевого индекса.

-  Степень систематического риска конкретного актива, в 
который вкладываются деньги. Этот риск отражается коэф
фициентом Р, показывающим степень чувствительности до
ходности конкретного актива к взлетам и падениям рынка.

Уравнение, которое связывает эти параметры, выглядит 
следующим образом:

E{r) = Rf +V- ( Rm- R f ). (2.14)

Например, в настоящее время безрисковая ставка в США -  
6 %, рыночная премия (Rm -  R/)  -  25 %, коэффициент систе
матического риска безрычаговый Ро -  0,35.
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Если при увеличении финансового рычага повышается 
риск для акционеров (долевых инвесторов), это должно ска
заться на величине их инвестиционного риска. Действительно, 
Р. Хамада показал зависимость коэффициента систематическо
го риска Р от величины левериджа. Он выражается формулой

Р = Ро[1+Д/£  ■ (! -? ) ] .  (2-15)
где

__________________ кредит в рублях__________________
собственньй капитал+кредите долларах+ нераспред.прибыль

Все расчеты и необходимые данные для их осуществления 
сведем в итоговую табл. 2.1.

Таблица 2.1

Пример системного анализа инвестиционного проекта

Бюджет проекта совместного предприятия
Расчет денежных потоков от активов

1 2 3 4 5 6 7
Год 0 1 2 3 4 5
Выручка от реализации 0 14375 48000 48000 48000 48000
Текущие затраты без аморти
зации 0 20588 38010 38010 38010 38010
Амортизация 0 1800 3000 3000 3000 3000
Налогооблагаемая прибыль 0 1987 6990 6990 6990 6990
Налог на прибыль 0 596 2097 2097 2097 2097
Чистая прибыль 0 1391 4893 4893 4893 4893
Ликвидационная стоимость 0 0 0 0 0 30551
Инвестиции 12000 5000 1500 0 0 0
CF -12000 -1809 6393 7893 7893 38444

Финансирование
Собственный капитал, тыс. $ 10000

в том числе зарубежного парт
нера 5000

российского партнера 5000
Кредит в долл. США, тыс. $ 2000
Кредит в руб., эквивалент, 
сумма в $ 1809
Нераспределенная прибыль 4691 (инвестиции -  внешн. финанс.)
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Окончание табл. 2.1

1 2 3 4 5 6 7
Процентные ставки и инфляция
Инфляция рубля 28%
Инфляция доллара 4%
Ожидаемый рост курса доллара 23% (по РРРТ)
Ставка доходности блокиро
ванных сред-в 28% 4% (по IRPT)
Ставка по кредиту в рублях 38%
Ставка по кредиту в валюте 9%

Расчеты по блокированному фонду и определение репатриированного CF
Блокированный фонд, начало 
года 0 1110 3837 6733
CF от активов проекта 6393 7893 7893 38444
Процент по блокированному 
фонду 0 44 153 269
Возвращение рублевого долга 0 0 0 -788
Проценты по рублевому долгу -559 -454 -369 -300
Налоговый щит по российскому 
долгу 168 136 111 90
Дивиденды российского парт
нера -2446 -2446 -2446 -2446
Налог на дивиденды (4,25 %) -104 -104 -104 -104
Накопленный фонд 3452 6179 9075 41898
Репатриация прибыли ТНК -2342 -2342 -2342 -2342
Блокированный фонд, конец 
года 1110 3837 6733 39556
Репатриация части блок, фонда 0 0 0 -27690
Репатриация денежного потока -9000 2342 2342 2342 30032

Ставка дисконта
Скорректированная бетта 0,38 (по формуле Р. Хамады)
Требуемая доходность 15,5 (по модели CAMP)

Оценка проекта с учетом финансирования в стране-экспортере капитала
NPV  | 10202,4 |

Налоговый щит в связи с кредитом в долларах по предприятию в целом
Разовый платеж 54 I I I I
Всего 160,5 (PV  четырех платежей)
Для иностранного партнера 80,25
APV  без отсрочки налога 10282,65

2.4. Оценка недвижимости

Мировая практика стран рыночной экономики исходит из 
того, что почти все сделки с недвижимостью совершаются с 
привлечением ипотечных кредитов, то есть используется фи
нансовый леверидж (рычаг).
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Кредиты для финансирования сделок с недвижимостью 
привлекаются в силу ряда причин, основными из которых яв
ляются следующие:

1. Стоимость недвижимости высока, и лишь немногие поку
патели располагают достаточной суммой для ее приобретения.

2. Те, кто обладают достаточными средствами, стремятся 
уменьшить риск вложений капитала, то есть предпочитают 
диверсифицировать свои инвестиции.

3. Использование кредитов позволяет инвестору контроли
ровать большие объемы собственности, приносящей доход.

4. Экономия за счет сокращения налогов (в большинстве 
стран проценты по кредитам не облагаются налогом).

Следовательно, инвестиции в недвижимость в большинстве 
случаев состоят из двух составляющих: ипотечного кредита 
и собственного капитала. При этом ставка капитализации 
должна удовлетворять рыночным требованиям дохода на обе 
части инвестиций с учетом риска вложений капитала в не
движимость. В противном случае эти инвестиции в виде соб
ственных средств и кредиты будут вложены в другой более 
доходный проект.

Таким образом, ставка капитализации разделяется на две 
составляющие: ипотечную постоянную и ставку капитализа
ции на собственный капитал.

Ипотечная постоянная (R,) представляет собой отношение 
ежегодных выплат по обслуживанию долга к основной сумме 
ипотечной ссуды.

Ставка капитализации на собственный капитал (Rs) -  это 
отношение денежных поступлений до вычета налогов к сумме 
вложенных собственных средств. Данное понятие следует от
личать от нормы прибыли инвестора, так как ставка капитали
зации на собственный капитал кроме нормы прибыли включа
ет еще возврат вложенного капитала.

В большинстве стран с рыночной экономикой ставка капи
тализации на собственный капитал является основным инве
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стиционным критерием. Она определяется на основе анализа 
сопоставимых продаж и зависит от мнения оценщика.

Когда известны ипотечная постоянная и ставка капитали
зации на собственный капитал, общую ставку можно полу
чить с помощью «метода инвестиционной группы», или «ме
тода связанных инвестиций».

R = M- Rt  + ( l - M ) - R s , (2.17)

где М  -  отношение величины кредита к стоимости недвижи
мости.

Метод инвестиционной группы может быть применен для 
определения ставки капитализации и при разделении инве
стиций на землю и здания при условии, что можно получить 
ставки капитализации для каждого из компонентов. В этом 
случае формула (2.17) будет выглядеть следующим образом:

R = L R L + B - R b, (2.18)

где R -  ставка капитализации для связанных инвестиций; L -  
стоимость земли в долях от общей стоимости недвижимости; 
Rl -  ставка капитализации для земли; В -  стоимость здания в 
долях от общей стоимости недвижимости; Rb -  ставка капита
лизации для здания.

В практике оценки часто встречаются такие ситуации, когда 
ипотечный кредит выдается с условием погашения основной 
суммы кредита за счет периодических платежей в течение всего 
срока, на который он выдан. Кроме того, стоимость недвижимо
сти с течением времени изменяется: возрастает или убывает.

Для учета этих факторов в теории оценки разработана так 
называемая традиционная техника ипотечно-инвестиционного 
анализа.

Эта техника предполагает проведение расчета в три этапа. 
На первом этапе оценивается чистый операционный доход 
(NOT) объекта недвижимости. На втором этапе рассчитывает
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ся текущая стоимость выручки от перепродажи. На третьем 
этапе определяется оценочная стоимость собственного капи
тала путем суммирования текущей стоимости денежных по
ступлений и текущей стоимости выручки от перепродажи.

Несмотря на кажущуюся простоту традиционной техники, 
расчеты, проводимые по ней, являются весьма трудоемкими и 
проводятся с применением финансового калькулятора или 
компьютера.

Для упрощения расчетов в 1959 г. американским оценщи
ком Л.В. Элвудом разработана методика расчета с использова
нием специальных таблиц, которая носит название «ипотечно
инвестиционная техника Элвуда».

Для расчета общей ставки капитализации Элвудом пред
ложена следующая формула:

R = Y - М  - С + dep ■ SF F -a p p  ■ SFF, (2.19)

где R -  общая ставка капитализации; Y -  ставка дохода на соб
ственный капитал (конечная отдача на собственный капитал); 
М  -  отношение величины ипотечного кредита к стоимости 
(коэффициент ипотечной задолженности); С — ипотечный ко
эффициент; dep -  уменьшение стоимости имущества за про
гнозируемый период; арр -  повышение стоимости имущества 
за прогнозируемый период; SFF — фактор фонда возмещения 
по ставке отдачи на собственный капитал для прогнозируемо
го периода.

Ипотечный коэффициент С в формуле (2.20) может быть 
рассчитан следующим образом:

C = Y  + P - S F F - f  (2.20)

где Р — часть ипотечного кредита, которая будет амортизиро
вана (погашена) в течение прогнозируемого периода; /  -  ипо
течная постоянная, то есть процентное отношение ежегодных 
платежей по обслуживанию долга к текущему остатку долга.
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Метод капитализации доходов

В методе прямой капитализации определение стоимости про
изводится путем одного математического действия, при котором 
используется единая ставка капитализации дохода за один год 
(или среднегодовая ставка за несколько лет). На практике часто 
бывает так, что денежные потоки от владения недвижимостью 
являются неравномерными и ставки капитализации их также 
могут быть различные. В этом случае для определения текущей 
стоимости необходимо дисконтировать каждый денежный по
ток. Такой подход носит название «метод капитализации дохо
да», или «метод дисконтирования денежных потоков».

Метод капитализации дохода представляет собой способ 
конвертации будущих выгод от владения недвижимостью в ее 
текущую стоимость. Такой подход носит название «метод ка
питализации дохода», или «метод дисконтирования денежных 
потоков».

Выгоды состоят из двух частей:
1. Периодические денежные потоки от эксплуатации не

движимости (N01) и дополнительные чистые денежные пото
ки без амортизации и подоходного налога.

2. Денежный поток от продажи недвижимости в конце пе
риода владения (холдингового периода) за вычетом издержек 
от оформления сделки. Определяющим шагом в методе капи
тализации дохода является выбор соответствующих ставок 
капитализации. Этот процесс должен проводиться оценщиком 
на основе детального исследования рынка. При этом следует 
иметь в виду такие моменты:

А. Точные значения ставки капитализации и дохода от объ
екта можно получить только после его продажи. Задача же 
оценщика состоит в том, чтобы прогнозировать эти показате
ли до или в период владения недвижимостью.

Б. При проведении анализа могут быть использованы дан
ные по сопоставимым продажам. Однако следует иметь в ви
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ду, что эти данные отражают прошлые ожидания от владения 
недвижимостью, а не ожидаемые в прогнозный период.

В. При проведении анализа оценщик должен учитывать 
возможность вложения капитала в альтернативные инстру
менты финансового рынка и, следовательно, тенденции и ди
намику их развития в прогнозный период.

Г. Ставки капитализации дохода учитывают ожидаемые 
риски вложения капитала в недвижимость. Различные денеж
ные потоки от нее могут иметь различные риски и, следова
тельно, различные ставки капитализации.

Д. В процессе анализа оценщик должен получить опреде
ленный диапазон значений ставок капитализации для оцени
ваемого объекта, который находится в границах сопостави
мых продаж.

Е. Окончательный выбор ставок дохода целиком зависит от 
мнения оценщика, которое основывается на его опыте и про
веденном анализе.

2.5. Определение стоимости капитала

Стоимость капитала предприятия -  это минимальная норма 
прибыльности при вложении заработанных в ходе реализации 
проекта денег.

На стоимость капитала оказывают влияние следующие фак
торы:

о уровень доходности других инвестиций;
о уровень риска данного капитального вложения;
о источники финансирования.
Рассмотрим каждый из факторов в отдельности. Поскольку 

стоимость капитала — это альтернативная стоимость, то есть 
доход, который ожидают получить инвесторы от альтерна
тивных возможностей вложения капитала при неизменной ве
личине риска, стоимость данного капитального вложения за
висит от текущего уровня процентных ставок на рынке цен
ных бумаг (облигаций и акций). Если предприятие предлагает
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вложить инвесторам капитал в более рискованное дело, оно 
должно обеспечить более высокий уровень доходности. Чем 
больше величина риска, присутствующая в активах компа
нии, тем больше должен быть доход по ним для того, чтобы 
привлечь инвестора. Это золотое правило инвестирования.

На стоимость капитала оказывает влияние то, какие источ
ники финансирования имеются у предприятия. Процентные 
платежи по заемным источникам рассматриваются как вало
вые издержки (то есть входят в себестоимость) и потому де
лают долговые источники финансирования более выгодными 
для предприятия. Но в то же время использование заемных 
источников более рисковано для предприятий, так как про
центные платежи и погашения основной части долга необхо
димо производить вне зависимости от результатов реализации 
инвестиционного проекта. Стремясь снизить риск, предпри
ятие увеличивает долю собственных привлеченных средств 
(производит дополнительную эмиссию акций). При этом, сти
мулируя инвестора производить вложения в собственность, 
оно вынуждено обещать более высокую отдачу при прямом 
вложении капитала в собственность. Инвестор также сознает, 
что вложение в собственность предприятия -  более рискован
ный вид инвестиций по сравнению с кредитной инвестицией, 
и поэтому ожидает и требует более высокую отдачу.

Пример 2.4. Пусть банк предоставляет предприятию кре
дит на условиях $2 на каждый имеющийся у него $1 собст
венных средств. Своих денег предприятие не имеет, но может 
привлечь акционерный капитал, начав выпуск акций. Банк 
предоставляет кредит по ставке 6 %, а акционеры согласны 
вкладывать деньги при условии получения 12 %.

Если предприятию необходимы $3000, оно должно полу
чить чистый денежный доход $2000 • 0,06 = $120 с тем, чтобы 
удовлетворить требования банка, и $1000 • 0,12 = $120 для 
удовлетворения требований акционеров. Таким образом, стои
мость капитала составит $240/$3000 = 8 %.
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Точно такой же результат можно получить, используя сле
дующую схему:

Собственный 12 %
Общая стоимость капитала

Заемный
Вид капитала Стоимость

6 % х
х

Доля
2/3
1/3

Компоненты
4 %
4 %

8 %

Такой подход часто называют вычислением взвешенной 
средней стоимости капитала, которая часто обозначается WACC 
(Weighted Average Cost o f Capital). Для того чтобы определить 
общую стоимость капитала, необходимо сначала оценить ве
личину каждой его составляющей.

Обычно структура капитала инвестиционного проекта вклю
чает:

1. Собственный капитал в виде: 
о обыкновенных акций;
о накопленной прибыли за счет деятельности предпри
ятия.

2. Сумму средств, привлеченных за счет продажи привиле
гированных акций.

3. Заемный капитал в виде:
о долгосрочного банковского кредита, 
о выпуска облигаций.

В данном пособии основное внимание уделено некоторым 
актуальным вопросам инвестиционного проектирования в ры
ночных условиях. На примере близких к реальности ситуаций 
студенты могут закрепить теоретические знания по дисцип
лине и получить навыки практических расчетов. В работе 
приведены методические указания к пяти расчетным заданиям 
по следующим темам: расчет параметров инвестиционного 
контракта, оценка эффективности международного проекта, 
оценка недвижимости, определение стоимости капитала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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