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Строительство – проектно-ориентированный вид экономической дея-
тельности. Говоря об успешности управления проектами необходимо по-
нимать какими показателями будет оцениваться деятельность. Поскольку 
строительная деятельность ориентирована на реализацию проекта первым 
показателем успешности является результативность. Результативность 
характеризуется достижением ожидаемого состояния объекта управления, 
цели управления или уровнем приближения к ней. Результа́т - следствие 
последовательности действий или событий, выраженных качественно или 
количественно. Возможные результаты включают преимущество, выгоду, 
Результативность – это степень достижения результата. Она связана с про-
изводственными, технологическими и управленческими процессами, кон-
кретными проблемами и способами их решения. Таким образом, результа-
тивность есть первый показатель успешности реализации проекта. Проект 
не может считаться реализованным, если результат не получен. 

Еще одним показателем успешности реализации проекта является его 
ценность. Це́нность — важность, значимость, польза, полезность чего-
либо. Внешне ценность выступает как свойство предмета или явления. 
Однако значимость и полезность присущи им не от природы, не просто в 
силу внутренней структуры объекта самого по себе, а являются субъек-
тивными оценками конкретных свойств потребителем. Система ценностей 
играет роль повседневных ориентиров в предметной и социальной дейст-
вительности человека, обозначений его различных практических отноше-
ний к окружающим предметам и явлениям. Ценность – это конечная выго-
да, которую получает заказчик от реализации проекта. 

С точки зрения оценки успешности процесса реализации проекта ис-
пользуются показатели эффективности. Эффективность — продуктивность 
использования ресурсов в достижении какой-либо цели. Под эффективно-
стью обычно понимается получение максимальной выгоды при использо-
вании наименьшего количества ресурсов или оптимизация затрат и увели-
чения результативности. В менеджменте определение эффективности про-
исходит по множеству критериев таких как экономический, социально-
экономический эффект. 

Таким образом, успешность реализации проекта можно оценивать раз-
ными показателями, и экономическая эффективность реализации проекта 
зачастую не является решающим показателем. 
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