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О ПРИЧИНАХ АВАРИИ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ДЫМОВОЙ 
ТРУБЫ КОТЕЛЬНОЙ В Г.П. «НОВЫЙ ДВОР»

ЛОВЫГИН А.Н., МАДАЛИНСКИЙ Г.Г., БОСОВЕЦ Ф.П. 
Белорусский национальный технический университет 

Минск, Беларусь 

Это случилось в 1997 году с летальным последствием для ис-
полнителей демонтажа трубы, что ставит эту тему в разряд акту-
альных. Предотвратить подобные случаи в настоящем и будущем 
задача настоящей публикации. 

Существовавшее здание котельной с дымовой трубой 60 м пере-
стало удовлетворять функциональным требованиям и территории с 
прилегающими коммуникациями. Они перешли в подчинение из 
коммунальных служб к собственнику территории. При этом, возник 
вопрос о демонтаже ствола дымовой трубы, как конструкции, не 
отвечающей требованиям надёжности, функциональной пригодно-
сти и территориальной принадлежности в эксплуатируемой зоне. 

При демонтаже сооружения произошла авария, повлекшая чело-
веческие жертвы. Что способствовало причинам аварии? Ответ на 
этот вопрос дадим ниже. 

На практике, кирпичные или железобетонные дымовые трубы 
принято демонтировать путём постепенной разборки кладки ствола 
сверху, если же позволяют условия, трубу обрушивают в опреде-
ленном направлении валкой с подрубкой или взрывают. Разборка 
трубы является наиболее трудоёмким мероприятием. Наиболее эф-
фективным способом демонтажа является подрыв конструкции в 
определённых зонах, однако, в этом случае следует учитывать 
наличие свободного пространства для валки и отсутствия в окруже-
нии сооружения близкорасположенных объектов. 

Для демонтажа трубы были привлечены исполнители, не обла-
дающие практическим опытом, а главное, не было произведено об-
следование технического состояния конструкций самого сооруже-
ния.  
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Демонтаж решили выполнять путём вырубки гнёзд в основании 
кирпичной кладки трубы, в зонах предполагаемой валки с заполне-
нием их деревянными и просмоленными вкладышами, которые в 
дальнейшем должны были быть подожжены. Таким образом, кон-
струкция в условиях работы внецентренного сжатия должна была 
обрушиться. Обрушение произошло внезапно. Ранее такой метод 
применяли крестьяне при валке печных труб в условиях домостроя, 
что эффективно, но не применимо в промышленных масштабах. 

Однако, как было сказано выше, работы по обследованию состо-
яния конструкций сооружения до демонтирования на производи-
лись. 

По результатам исследования причин аварии, выполненные до-
центами кафедры «Железобетонные и каменные конструкции» 
БНТУ Ловыгиным А.Н. и Мадалинским Г.Г. при изучении сохра-
нившихся фрагментов конструкции сооружения было установлено, 
что в процессе длительной эксплуатации имело место значительное 
выветривание кладочного раствора в вертикальных и горизонталь-
ных швах кирпичной кладки. При многократном переменном воз-
действии ветровой нагрузки в кладке возникают процессы вибро-
ползучести, когда образовавшиеся в ней трещины имеют тенден-
цию к распространению, что приводит к ослаблению сечений. Это в 
целом значительно снижало её прочность, которая вместе с тем бы-
ла неодинаковой по периметру ствола. Без учёта этих данных фак-
тического состояния кладки принято было решение по демонтажу 
трубы. 

Основной причиной случившейся аварии, повлекшей человече-
ские жертвы, было названо привлечение собственниками объекта к 
работе по демонтажу трубы неквалифицированных исполнителей. 
Кроме того, комиссией были выявлены следующие нарушения: 

1. Не было проведено обследование состояния элементов строи-
тельной конструкции трубы; 

2. Отсутствовал проект на производство демонтажных работ; 
3. У исполнителей отсутствовали наряд-допуски на производство 

работ, повышенной опасности; 
4. Нарушение правил техники безопасности при производстве 

работ и отсутствие контроля руководства заказчика. 




