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Аннотация. Доклад посвящён возведению «Лахта центра» на 

свайных фундаментах, выполняемых способом «стена в грунте». 

Сооружение в перспективе станет самым высотным в Европе 

(462 м). Впервые в мире применены сваи диаметром 2 м.  

 

Введение 

“Лахта центр” — общественно-деловой комплекс со штаб-

квартирой группы Газпром. 17 августа 2012 г. получено разрешение 

на строительство. Местоположение: Приморский район Санкт-

Петербурга, между Финским заливом и Приморским шоссе (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1. – Лахта центр (февраль 2018 года) 
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Возведение фундамента небоскрёба 

Работы нулевого цикла включают: 

1. Устройство "стены в грунте". 

2. Создание свайного основания. 

3. Откопка котлована под фундамент с устройством распорной 

дисковой системы. 

4. Строительство коробчатого фундамента высотного здания. 

 

Буровые работы на территории строительства проводились в 

1965-2009 годах. Исследованы грунты на глубину 150 м. На глу-

бине до 30 метров залегают вендские глины (кровля Верхнекотлин-

ских отложений верхнего Венда вскрыта на абсолютных отметках 

минус 22,0 - минус 30,4 метров). Это прочные слои, по характери-

стикам сходные со скальными породами. 

Для строительства была сооружена временная монолитная желе-

зобетонная направляющая стенка – форшахта, которая обеспечива-

ла проектное направление и необходимую точность, а также 

предотвращала обрушение грунта в верхней части траншеи. Парал-

лельно на восьми стапелях выполнялась сборка 105 металлических 

каркасов, которые по завершению монтажных работ с помощью 

кранов заняли свое место в траншее. 

 

Возведение пентагональной стены в грунте 

Противофильтрационная завеса (длина каждой стороны — 60 м) 

опускается на глубину 31,5 м - до уровня вендских глин, создавая 

надежный гермозатвор строительного котлована. Толщина стенок – 

1,2 м. Для бетонирования стены в грунте потребовалось порядка 

11000 м3 бетона. По окончании работ форшахта была демонтирова-

на, а на верхнюю часть конструкции установлена обвязочная балка, 

объединяющая все сегменты пентагона в единый монолит.  

 

Создание свайного основания 

Основную нагрузку высотного здания несут 264 буронабивные 

сваи диаметром 2 м (применены впервые в мире), уходящие на глу-

бину 65 м (в ядре) и 55 м (на остальной площади фундамента), при-

чем для некоторых свай эта глубина достигает 82 м. Несущая 

нагрузка на сваю составляет около 5 тыс. т.  

Сваи испытывались с помощью ячеек Остенберга. Ячейка уста-
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навливалась непосредственно в тело сваи и делила его на верхнюю 

и нижнюю части. Затем гидравлический насос, установленный на 

поверхности земли и соединенный шлангами с домкратами, начи-

нал нагнетать давление. При увеличении нагрузки происходило 

раскрытие силовой ячейки и вертикальное перемещение испытуе-

мых элементов. Специальные приборы проводили замеры предель-

ных нагрузок. 

Бурение свай выполнялось с помощью немецких установок 

BAUER BG40, причем первые 30 м - с применением обсадной тру-

бы, которая защищала забой от осыпания грунта и проникновения 

воды. Качество контролировалось с помощью специальных щупов и 

мониторинга каждой сваи: опускалась видеокамера в скважину, 

проверялся ствол скважины, контролировалось качество зачистки 

забоя на глубине 85 м. 

В траншеи по периметру свайного основания сначала заливался 

раствор бентонита, который сильно разбухал от влаги, предохраняя 

стены от осыпания и не давая грунтовым водам наполнять тран-

шею. Потом в эту жижу опускался арматурный каркас и труба для 

бетонирования. Бетон подавался снизу-вверх, чтобы он постепенно 

заполнял траншею и вытеснял бентонит, который по мере бетони-

рования откачивали для повторного использования. 

Бетонирование свай завершалось на отметке минус 17 м - на 

этом уровне начиналась граница котлована, необходимого для воз-

ведения коробчатого фундамента, поэтому верх скважины засыпали 

грунтом. 

 

Откопка котлована под фундамент с устройством распорной 

дисковой системы 

Разработка котлована глубиной 17 метров с параллельным со-

зданием удерживающей распорной системы началась в августе 

2013 года. По мере выемки грунта сооружались диски с шагом 4-

5 м. Для закрепления распорной конструкции к двутавровым бал-

кам приваривали опорные столики. Перед бетонированием в арма-

туре устанавливались проходные гильзы диаметром 30 мм, необхо-

димые для удобства демонтажа дисков. Также строители оставляли 

«окна» диаметром 400 мм для возможности подачи бетона на ниж-

ние диски и плиту фундамента. Всего в котловане было сооружено 

четыре распорных пояса. Пятый мощностью 300 мм, или иначе, бе-
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тонная подготовка, заливался на дно котлована после демонтажа 

технологической переливки опорных свай.  

 

Строительство коробчатого фундамента высотного здания 

Фундамент башни представляет собой коробчатую конструкцию. 

Сверху и снизу ее формируют две мощные плиты толщиной 2 и 

3,6 м соответственно. Их соединяет ядро – круговая стена диамет-

ром 26 м и толщиной 2,5 м, которая является одним из основных 

элементов устойчивости, - на нее будет приходиться до 70% 

нагрузки от здания. Совместную работу нижней и верхней плит ко-

робчатого фундамента обеспечивают десять диафрагм жесткости 

толщиной 2,5 м, которые в радиальном направлении расходятся от 

ядра и позволяют эффективно распределить нагрузки. Стена в грун-

те также была усилена метровым слоем железобетона с внутренней 

стороны. Общий объем бетона на коробчатый фундамент – около 

46000 м3. Нижняя монолитная пятиугольная железобетонная плита 

коробчатого фундамента опирается на железобетонную подготовку 

на отметке –21.250 м, верх плиты на отметке –17.650 м. 

Нижняя плита коробчатого фундамента вошла в Книгу рекордов 

Гиннесса как самая мощная несущая конструкция, выполненная 

методом непрерывного бетонирования: за 49 часов в основание 

уложено 19 624 м3 бетонной смеси. 

 

Заключение 

Суммарная нагрузка на сваи (вес башни) – 670 тыс. т. Площадь – 

0,4 км3. Высота башни – 462 м. На данный момент выполняется 

монтаж шпиля и фасадов башни. Окончание строительства: 

2018 год.  
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