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Разработка и внедрение высокотехнологичных инновационных проек-

тов в деятельности компании может стать драйвером роста компании и 

основным фактором успеха. Однако успех проекта определяет не только, и 

может быть даже и не столько наличие технического ноу-хау, но сочетание 

инновационного технического решения и грамотного и эффективного ру-

ководства проектом.  

В области управления высокотехнологичным проектом особое место 

занимает командное планирование, суть которого заключается в проведе-

нии систематических совещаний по запуску проекта. Основной целью ко-

мандного планирования является разработка интегрированных планов и 

расписаний в короткие сроки для обеспечения совместной эффективной 

работы команды.   

При условии, когда над несколькими проектами работает несколько 

функциональных групп, часто в различных частях земного шара, особенно 

важно использовать общие процессы, методы коммуникации и стандарты.  

Процесс командного планирования состоит из следующих этапов: 

 подготовка проекта; 

 выявление основных членов команды проекта; 

 интерактивный обмен информацией; 

 физические условия, благоприятные для командного планирования; 

 фиксация «памяти команды»; 

 использование вспомогательных средств, облегчающих процесс 

планирования; 

 привлечение специалиста, координирующего и облегчающего 

процесс планирования. 

Одно из центральных мест в командном планировании занимает интен-

сивный обмен информацией между членами команды в процессе планиро-

вания и реализации проекта. Информационному взаимодействию между 

членами команды должны способствовать и физические условия, и методы 

проведения, которые должны быть продуманы до начала совещания.  

Однако очень важно при подготовке информации для планирования пред-

ставить ее так, чтобы оставить возможность для диалога и обмена инфор-

мацией. В противном случае, когда информация представлена как «дан-

ность, не подлежащая изменению», цели совещания не достигаются.   


