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ЦЕЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Составление сметной документации, расчет цены реализации 

строительной продукции и определение эксплуатационных затрат 

для систем теплогазоснабжения. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Локальная смета (ЛС) составляется отдельно на каждый вид 

строительно-монтажных работ (монтаж систем вентиляции, отоп-

ления, тепловых и газовых сетей, внутреннего газоснабжения). Це-

лью составления локальной сметы является определение сметной 

стоимости строительно-монтажных работ (СМР). Локальная смета 

составляется по типовой форме (прил. 1) на основании рабочих чер-

тежей с помощью сборников ресурсно-сметных норм на строитель-

ные конструкции и работы (РСН) [1] и сборников сметных цен на 

материалы, изделия и конструкции (ССЦ) [2]. 

В третью графу типовой формы заносится полное наименование 

и характеристика работы в соответствии со сборником РСН. В гра-

фе № 4 записывают единицу измерения и объем работ. Обяза-

тельным является совпадение единицы измерения с принятой в 

сборнике РСН или в сборнике сметных цен [2]. Из РСН выписы-

вают затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, 

эксплуатацию машин (в т.ч. заработную плату машинистов), а так-

же сметную стоимость используемых материалов (в том числе за-

траты на транспорт) на единицу продукции – таким образом запол-

няются числители граф № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Знаменатели этих коло-

нок вычисляются путем умножения числителей на заданный объем 

работ (графа № 4). В графу № 2 записываются номер единичной 

расценки согласно сборнику РСН или номер позиции по ССЦ. 

Все расценки, приведенные в сборниках РСН, делятся на откры-

тые и закрытые. Закрытые учитывают весь комплекс затрат, необ-

ходимых для выполнения данной работы. В открытых расценках 

часть материальных ресурсов не учитывается нормами РСН, а дает-

ся только ссылка на соответствующую часть ССЦ. Стоимость не-

учтенных материалов необходимо найти, воспользовавшись [2], и 

включить в смету отдельной строкой. 
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В конце локальной сметы подводится итог по знаменателям 

граф № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Суммарное число в графе № 10 носит 

название прямых затрат (ПЗ). 
 

ПЗ = Зп + Эм + М,                                 (1.1) 
 

где Зп – основная заработная плата рабочих, руб.; 

Эм – затраты на эксплуатацию строительных машин и механиз-

мов, руб.; 

М – сметная стоимость материалов, деталей, конструкций, руб. 

Затем определяются накладные расходы (НР) и плановые накоп-

ления (ПН). Они начисляются в процентах от суммы основной за-

работной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе 

затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (гра-

фа № 5 + графа № 7). Предельные нормы накладных расходов и пла-

новых накоплений для различных видов работ приведены в табл. 1.1. 

 

Таблица 1.1 

Нормы накладных расходов и плановых накоплений 

для строительно-монтажных организаций, выполняющих 

строительные и иные специальные монтажные работы 

подрядным способом 
 

Наименование работ 

Нормы в процентах 

(от суммы сметных величин 

основной заработной платы 

рабочих и заработной платы 

машинистов) 

накладных 

расходов 

плановых 

накоплений 

1 2 3 

1. Строительные работы (за исключением работ, предусмотренных п.п. 2–4) для:  

1.1. Городского строительства, включая  г. Минск 135,6 167,1 

1.2. Строительства в сельской местности 159,7 172,5 

2. Монтаж сборных железобетонных конструкций при строительстве каркасных 

зданий и объектов крупнопанельного домостроения для: 

2.1. Городского строительства, включая г. Минск 234,5 283,2 

2.2. Строительства в сельской местности 276,4 292,4 

3. Монтаж  металлических конструкций каркасных 

зданий 
147,4 162,9 
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Окончание табл. 1.1 
 

1 2 3 

4. Монтажные и специальные строительные работы: 

4.1. Монтаж металлических конструкций 115,3 167,6 

4.2. Внутренние санитарно-технические работы 167,1 175,5 

4.3. Теплоизоляционные работы 141,6 119,1 

4.4. Прокладка и монтаж сетей связи 157,7 89,7 

4.5. Бурение скважин на воду 119,9 126,8 

4.6. Строительство автомобильных дорог 

(без мостов и тоннелей) 
95,5 106,9 

4.7. Прокладка нефтегазопродуктопроводов 156,8 202,1 

4.8. Монтаж оборудования 76,2 80,9 

4.9. Электромонтажные работы 123 96,3 

4.10. Строительство водохозяйственных объектов 101,8 96,4 

4.11. Прокладка и монтаж междугородних линий 

связи 
183,6 133,9 

4.12. Строительство метрополитенов 93,9 80,2 

4.13. Горнопроходческие работы 102,3 107,1 

5. Работы по ремонту зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и благо-

устройству территорий: 

5.1. Строительные работы (за исключением работ, 

предусмотренных п.п. 5.2–5.10), теплоизоляцион-

ные работы 

141,8 107,7 

5.2. Монтаж металлических конструкций 115,3 167,6 

5.3. Внутренние санитарно-технические работы 152,6 120,4 

5.4. Электромонтажные работы 123,0 96,3 

5.5. Монтаж оборудования 76,2 80,9 

5.6. Прокладка и монтаж сетей связи 157,7 89,7 

5.7. Озеленение территории 102,9 75,8 

5.8. Ремонт автомобильных дорог (без мостов 

и тоннелей) 
95,5 106,9 

5.9. Ремонт мелиоративных систем и сооружений 101,8 96,4 

5.10. Ремонт мостов и тоннелей для: 

5.10.1. Городского строительства, включая г. Минск 135,6 167,1 

5.10.2. Строительства в сельской местности 159,7 172,5 

6. Реставрационно-восстановительные работы 110,3 73,9 

7. Пусконаладочные работы: 

7.1. Технологическое оборудование 52,6 25,3 

7.2. Электротехнические установки и автоматизи-

рованные системы управления 
67,9 27,4 
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Примечание к табл. 1.1. 

1. К нормам накладных расходов на внутренние санитарно-техни-

ческие работы, выполняемые в сельской местности, применяется коэф-

фициент 1,15. 

2. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции 

жилищного фонда) к нормам накладных расходов применяется 

коэффициент 1,1. 

 

Так как работы по монтажу тепловых и газовых сетей не отно-

сятся к внутренним санитарно-техническим при составлении 

ЛС № 3 рекомендуется применять нормы НР и ПН как для обще-

строительных работ (табл. 1.1). 

Далее определяется сметная стоимость СМР: 

 

СС = ПЗ + НР + ПН.                            (1.2) 

 

Заканчивается локальная смета пересчетом сметной стоимости в 

текущие цены. Пересчет осуществляется с помощью общего индекса 

изменения стоимости СМР с учетом стоимости материальных ресур-

сов [3]. Значение сметной стоимости СМР в текущих ценах в обяза-

тельном порядке выносится на титульный лист локальной сметы. 

Пример составления локальной сметы приведен в прил. 1. В 

табл. П2.1 прил. 2 по вариантам приведены номера позиций из 

табл. П2.3, П2.4, П2.5 и П2.6 для составления четырех фрагментов 

локальных смет. В табл. П2.2 прил. 2 для каждого варианта приве-

дены наименования объектов и названия населенных пунктов, в 

которых они строятся. Для студентов заочной формы обучения 

номер варианта принимается по двум последним цифрам номера 

зачетной книжки. 
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2. РАСЧЕТ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

2.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ 

 

Акт сдачи-приемки выполненных работ – это документ, который 

в процессе строительства подрядчик ежемесячно выставляет заказ-

чику к оплате. В нем указываются все работы, выполненные под-

рядчиком за данный период времени, и рассчитывается их текущая 

стоимость. 

Предусмотренные в данном разделе ставки налогов и отчис-

лений приняты в соответствии с налоговым законодательством Рес-

публики Беларусь, действующим по состоянию на 1 января 

2010 года. При внесении в налоговое законодательство изменений и 

дополнений ставки подлежат корректировке. По некоторым видам 

налогов и отчислений порядок их включения в стоимость стро-

ительства в дальнейшем может уточняться. Акт сдачи-приемки со-

ставляется аналогично локальной смете в ценах на 1 января 

2006 года по сборникам РСН и ССЦ. В конце рассчитываются пря-

мые затраты, накладные расходы и плановые накопления. Нормы 

НР и ПН принимаются как в локальной смете. 

В данной курсовой работе условно в акт сдачи-приемки выпол-

ненных работ включаются на выбор по две позиции из каждой рас-

считанной в первом разделе (ЛС № 1, ЛС № 2 и ЛС № 4) локальной 

сметы на внутренние санитарно-технические работы. Обязательным 

требованием является, чтобы минимум две из выбранных позиций 

содержали неучтенные материалы. Подробный пример составления 

документа приведен в прил. 3. 

Затраты на строительство временных зданий и сооружений 

определяются в процентах от суммы основной заработной платы 

рабочих и заработной платы машинистов. Процентная норма вы-

бирается из Сборника ресурсно-сметных норм на строительство 

временных зданий и сооружений РДС 8.01.102-07 [4] в зависимости 

от вида строящегося объекта (см. прил. 8).  

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 

определяются в процентах от (Зп + Зпм). Процентная норма прини-

мается согласно Сборнику ресурсно-сметных норм дополнительных 

затрат при производстве СМР в зимнее время РДС 8.01.103-07 
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часть 2 [5] в зависимости от вида выполняемых работ (см. прил. 9). 

Расчет стоимости зимних удорожаний производится по таблице 

прил. 4, а результат (графа № 8) заносится в соответствующую 

строку прил. 3. В графе № 9 прил. 4 подсчитывается величина за-

работной платы в стоимости зимних удорожаний. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принимает-

ся в процентах от стоимости СМР (итого СМР). Его норматив мо-

жет принимать значения: 

– 1,5 % – для производственных объектов, объектов инженерной 

и транспортной инфраструктуры и благоустройства, на которые со-

ставляется отдельный проект;  

– 1 % – для всех остальных объектов. 

В раздел «Прочие затраты» включаются затраты, не относящиеся 

к СМР, но включаемые в стоимость выполненных работ согласно [7]: 

1) затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих 

расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение 

производства продукции, определяются, как 10 % от (Зп + Зпм); 

2) затраты, связанные с повышением тарифной ставки при пере-

воде на контрактную форму найма работника, принимаются как 

25 % от (Зп + Зпм); 

3) затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера, 

рассчитываются, как 80 % от (Зп + Зпм + п. 1 + п. 2). Выплаты сти-

мулирующего характера включают премию за производственные 

результаты, надбавку за продолжительность непрерывной работы и 

надбавку за профессиональное мастерство; 

4) затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера 

инженерно-техническим и линейным работникам, принимаются, 

как 10,6 % от НР; 

5) затраты, связанные с выплатой доплат за работу с вредными или 

опасными условиями труда рассчитываются, как 6 % от (Зп + Зпм); 

6) затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование, 

определяются, как 34 % от (Зп + Зпм + п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5). 
Примечание: затраты пп. 1–3 и п.5 включаются в реальные акты сда-

чи-приемки выполненных работ по фактическим затратам подрядной 

организации. Их расчет прилагается к акту сдачи-приемки выполненных 

работ. Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера 

(п. 3 и п. 4) включаются при условии соблюдения подрядчиком графика 

производства работ. 
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В конце документа после подсчета общей стоимости работ ука-

зывается возврат стоимости материалов, который принимается в 

размере 15 % от стоимости временных зданий и сооружений и зано-

сится в документ со знаком минус. 

 

2.2. Расчет стоимости выполненных строительно-монтажных 

работ в текущих ценах 

 

Для пересчета в текущие цены необходимо воспользоваться ис-

точником [3]. Индексы по видам затрат принимаются за конкрет-

ный месяц, в котором выполняются работы, для области, на терри-

тории которой согласно заданию (прил. 2) находится данный насе-

ленный пункт. Пример расчета приведен в прил. 5. 

Все значения базисной стоимости (графа № 3) выписываются из 

акта сдачи-приемки выполненных работ (прил. 3). В графе № 4 ука-

зываются соответствующие индексы из [3]. В данном разделе приме-

няются индексы для объектов, не освобождаемых от НДС, т.к. сам 

налог на добавленную стоимость рассчитывается в разделе 2.4 и 

включается в стоимость выполненных работ. Фактическая стоимость 

(графа № 5) получается перемножением значений граф № 3 и № 4. 

Стоимость материалов в ценах января 2006 года (стр. № 3) ука-

зывается за вычетом транспортных расходов. Средний индекс СМР 

(стр. № 9 гр. № 4) определяется делением значения стр. № 9 гр. № 5 

на значение стр. № 9 гр. № 3 и с помощью этого индекса пересчи-

тываются в текущие цены непредвиденные расходы (стр. № 10). 

Все прочие затраты переводятся в текущие цены с помощью ин-

декса на заработную плату. Возврат стоимости материалов от стои-

мости временных зданий и сооружений (стр. № 20) пересчитывает-

ся в текущие цены по индексу на строительство временных зданий 

и сооружений. 

 

2.3. Расчет нормативного фонда оплаты труда в текущих ценах 

 

Для последующего расчета и включения в стоимость выполнен-

ных работ налогов и отчислений необходимо определить норматив-

ный фонд оплаты труда (ФОТ). Пример расчета приведен в прил. 6. 

В графу № 2 выписываются наименования, а в графе № 3 указы-

вается величина статей затрат, содержащих заработную плату в ба-
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зисных ценах. В графе № 4 указывается доля заработной платы в 

каждой статье затрат согласно существующим нормативам, а рас-

считанная величина указывается в графе № 5. В графу № 6 записы-

вается индекс изменения заработной платы. В графе № 7 подсчиты-

ваются затраты по заработной плате в текущих ценах. 

Величина заработной платы в зимних удорожаниях (стр. № 6, 

гр. № 5) берется из прил. 4, графа № 9. 

В строке № 7 суммируются все затраты по строкам 1–6 и про-

изводится их индексация по индексу заработной платы. В строке 

№ 8 рассчитывается заработная плата в непредвиденных работах и 

затратах. Процент затрат принимается таким же, как и в акте сдачи-

приемки выполненных работ (1,5 или 1 %). Далее указываются про-

чие затраты (за исключением затрат, связанных с отчислениями на 

социальное страхование), целиком относящиеся на ФОТ. Они пере-

водятся в текущие цены с помощью индекса на заработную плату. 

В строке № 15 графы № 7 подсчитывается сумма значений строк 

№ 7, № 8 и № 14. Полученный результат является эмпирическим 

значением нормативного фонда оплаты труда для расчета налогов и 

отчислений. 

В конце подраздела рассчитывается удельный вес нормативного 

фонда оплаты труда в стоимости работ в текущих ценах. 

 

2.4. Расчет налогов и отчислений для включения 

в стоимость выполненных работ 

 

В стоимость работ, выполненных подрядной организацией, 

включаются налоги и отчисления, относимые в соответствии с дей-

ствующим налоговым законодательством на себестоимость работ и 

услуг, а также, учитываемые при формировании отпускных цен и 

направляемые на формирование республиканского и местных бюд-

жетов, отраслевых фондов целевого назначения. Эти налоги и от-

числения оплачиваются заказчиком. 

Расчет налогов и отчислений производится согласно прил. 7. 

При внесении в законодательство изменений и дополнений ставки и 

порядок расчетов налогов и отчислений подлежат корректировке. 

Затраты по обязательному страхованию от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний (стр. № 1) для 

строительных организаций принимаются в процентном соотноше-
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нии от нормативного фонда оплаты труда, рассчитанного в прил. 6. 

Размер процентной ставки зависит от степени травматизма в данной 

организации. В КР можно принимать ставку на уровне 1 % 

Земельный и экологический налоги в курсовой работе не рассчи-

тываются. 

Отчисления в инновационный фонд (стр. № 5) рассчитываются 

по формуле 

 

Иф = (итого с прочими (стр. № 19 гр. № 5 прил. № 5) – 

– плановые накопления (стр. № 6 гр. № 5 прил. № 5) + 

+ налоги (стр. № 4 гр. № 4 прил. № 7)) ∙ 0,135. 

 

В строке № 7 суммируются значения (стр. № 21 гр. № 5 

прил. № 5 + стр. № 6 гр. № 4 прил. № 7). 

Налог на добавленную стоимость (НДС) (стр. № 8) определяется 

 

НДС = стр. 7 гр. 4 прил. 7 ∙ 0,2. 

 

Величина, полученная в строке 9, является суммой, которую за-

казчик должен оплатить подрядчику за выполненные работы. В 

конце расчета необходимо найти удельный вес налогов в объеме ре-

ализации строительной продукции. 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВЫХ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ 

 

3.1. Расчет годовых эксплуатационных затрат 

для систем отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

 

Исходные данные по вариантам для данного подраздела приве-

дены в прил. 10 (номер варианта принимается по последней цифре 

зачетной книжки). Годовые эксплуатационные затраты для системы 

отопления и системы вентиляции промышленных и общественных 

зданий определяются по формуле 

 

Сг = Т + Э + А + Рт + Зп + У, руб. / год,                 (3.1) 

 

где Т – стоимость теплоносителя (вода), руб./год; 

Э – стоимость электроэнергии, потребляемой системами, руб. / год; 

А – годовые амортизационные отчисления, руб. / год; 

Рт – затраты на текущий ремонт систем, руб. / год; 

Зп – заработная плата обслуживающего персонала, руб. / год; 

У – затраты на охрану труда, технику безопасности и содержа-

ние управленческого аппарата, руб. / год. 

Годовые затраты на теплоноситель определяются по формуле 

 

Т = Qгод · Ст, руб. / год,                         (3.2) 

 

где Qгод – годовое потребление теплоты системой, Гкал / год; 

Ст – тариф на тепловую энергию, действующий на данный мо-

мент в Республике Беларусь, руб. / Гкал. 

Для систем отопления Qгод рассчитывается по формуле: 

 

Qогод = 1,1 Qч
о · [(tв – tн.ср) / (tв – tн)] · n · m, Гкал/год,     (3.3) 

 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери теплоты в трубопро-

водах; 

Qч
о – часовое потребление теплоты системой отопления, Гкал/ч 

(прил.10); 
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tв – температура воздуха в помещении, оС (обычно принимается 

tв = 18 оС); 

tн.ср – средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период, оС, (принимается по [8]); 

tн – расчетная температура наружного воздуха за отопительный 

период, оС, (принимается по [8] для города, указанного в задании 

(прил. 2)); 

n – продолжительность отопительного периода, дней (принима-

ется [8]); 

m – продолжительность работы системы отопления в сутки в 

нормальном режиме, ч (прил. 10). 

Годовое потребление теплоты системой вентиляции 

 

Qогод = 1,1 Qч
в · [(tв – tн.ср) / (tв – tн)] · (n – а) · m, Гкал/год,    (3.4) 

 

где Qч
в – часовое потребление теплоты калориферами системы вен-

тиляции, Гкал/ч (прил. 10); 

а – число выходных и праздничных дней, приходящихся на 

отопительный период (принять по календарю). 

Стоимость электроэнергии, потребляемой системами, рассчиты-

вается по формуле 
 

Э

1

Э CmnN
n

i

i , руб./год,                  (3.5) 

 

где 
n

i

iN
1

 – суммарная часовая мощность всех электродвигателей 

системы вентиляции, кВт (прил. 10); 

n – продолжительность работы системы вентиляции в году, дней 

(принимается n = 280 дней); 

m – продолжительность работы системы вентиляции в сутки, ч 

(прил. 10); 

Сэ – тариф на электроэнергию, действующий на данный момент 

в Республике Беларусь, руб. / кВт · ч. 

Нормы годовых амортизационных отчислений принимаются в 

процентах от сметной стоимости монтажа систем в текущих ценах 

согласно [9]: 
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– для системы отопления – 12,5 % 

– для системы вентиляции – 11,1 %.  

Затраты на текущий ремонт принимаются в процентах от смет-

ной стоимости систем. Для системы отопления – 1,5 %, для системы 

вентиляции – 3 %. 

Годовые расходы на заработную плату обслуживающего персо-

нала определяются по формуле 

 

Зп = 1,34 · Z · 12 · Р, руб./год,                       (3.6) 

 

где 1,34 – коэффициент, учитывающий отчисления на социальное 

страхование от заработной платы; 

Z – количество обслуживающего персонала, чел. (обычно при-

нимается Z = 2–3 чел.); 

12 – число месяцев в году. 

Р – средний месячный оклад, установившийся в рассматривае-

мый период для данной отрасли, руб./мес.; 

Величина затрат на технику безопасности, охрану труда и со-

держание управленческого аппарата находится по формуле 

 

У = 0,03 · (А + Рт + Зп), руб./год.                    (3.7) 

 

Заканчивается расчет определением удельного эксплуатационно-

го показателя: 

 

S = С / (Qогод + Qвгод), руб./Гкал.                  (3.8) 

 

Весь расчет годовых эксплуатационных затрат по системам 

отопления и вентиляции сводится в табл. 3.1. 

 

3.2. Расчет годовых эксплуатационных затрат 

по производственной котельной 

 

Исходные данные по вариантам приведены в прил. 11. 

Годовые эксплуатационные затраты по производственной ко-

тельной определяются по формуле 
 

С = Тк + Эк + В + А + Рт + Зп + Пр, руб.,                 (3.9) 
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где Тк – затраты на топливо в котельной (в качестве топлива прини-

мается природный газ), руб./год; 

Эк – затраты на электроэнергию в котельной, руб./год; 

В – затраты на воду, руб./год; 

А – амортизационные отчисления, руб./год; 

Рт – затраты на текущий ремонт, руб./год; 

Зп – заработная плата обслуживающего персонала, руб./год; 

Пр – прочие затраты, руб./год. 

Годовые затраты на топливо определяются: 

 

Тк = Vгаз · Сгаз, руб./год,                             (3.10) 

 

где Vгаз – годовой расход газа в котельной, м3/год, (прил.11); 

Сгаз – тариф на природный газ для промышленных предприятий, 

действующий на данный момент в Республике Беларусь, руб./м3. 

Годовые затраты на электроэнергию определяются: 

 

Эк = 1,1 · ∑Ni · n · m · Сэ, руб./год,              (3.11) 

 

где ∑Ni – часовая мощность электродвигателей оборудования ко-

тельной, КВт (прил. 11); 

n – число дней работы котельной в году (принять по календарю, 

отбросив выходные и праздники); 

m – число часов работы котельной в сутки (принять по числу 

смен (прил. 11); 

Сэ – тариф на электроэнергию, действующий на данный момент 

в Республике Беларусь, руб./кВт · ч. 

Годовые затраты на воду определяются по формуле 

 

В = 1,1 · W · Св, руб./год,                       (3.12) 

 

где W – годовой расход воды в котельной, м3/год (прил. 11); 

Св – тариф на воду, действующий на данный момент в Респуб-

лике Беларусь, руб./м3. 

Годовые амортизационные отчисления берутся в процентах от смет-

ной стоимости отдельно для здания и оборудования котельной согласно 

[9]. Норма амортизации для здания котельной – 1,2 %; для оборудова-

ния – 5,0 %. Величину сметной стоимости принять по прил. 11. 
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Затраты на текущий ремонт принимаются в размере 3 % от смет-

ной стоимости как для здания, так и для оборудования котельной. 

Годовые затраты на заработную плату рассчитываются анна-

логично подразделу 3.1: 

 

Зп = 1,34 · Z · 12 · Р, руб./год,                    (3.13) 

 

где Z – для котельной принимается 10–12 человек. 

Прочие затраты: 

 

Пр = 0,03 · (А + Рт + Зп), руб./год.                (3.14) 

 

Заканчивается расчет определением удельного эксплуатаци-

онного показателя: 

 

S = С / Qгод, руб./Гкал,                      (3.15) 

 

где Qгод – годовая производительность котельной, Гкал/год (прил. 11). 

Весь расчет годовых эксплуатационных затрат по производ-

ственной котельной сводится в табл. 3.2. 

 



Таблица 3.1 

Годовые эксплуатационные затраты систем отопления и вентиляции 
 

Эксплуатационные 

затраты 

Формула 

расчета 

Расчетные показатели 

Годовые 

затраты, 

руб./год 
Qч,

 

Гкал/ч 

п, 

дней 

m, 

час 

Qгод,
 

Гкал/ 

год 

Ст,
 

руб./ 

Гкал 

ΣNi, 

кВт 

Сэ
 

руб./ 

кВт · ч 

Годовая 

норма 

амортиза-

ции, % 

Сметная сто-

имость мон-

тажа систем, 

Ксм, руб. 
Но Нв 

Затраты 

на тепло-

носитель 

отопле-

ние 
Т=1,1 · Qчо × 

× (tв – tн.ср) / 

/ (tв – tн) · n · m × 

× Ст
 

Х Х Х Х Х      Х 

венти-

ляция 
Т=1,1 · Qчв × 

× (tв – tн.ср) / 

/ (tв – tн )(n – 

– a) · m · Ст
 

Х Х Х Х Х      Х 

Затраты на элек-

троэнергию  

n

i

inmCN
1

эЭ

 

 Х Х   Х Х    Х 

Амортиза-

ционные 

отчисления 

отоп-

ление 
Ао = Ксм · Но        Х  Х Х 

вен-

тиля-

ция 
Ав = Ксмв · Нв         Х Х Х 

 

1
8
 



Окончание табл. 3.1 
 

Эксплуатационные 

затраты 

Формула 

расчета 

Расчетные показатели 

Годовые 

затраты, 

руб./год 
Qч,

 

Гкал/ч 

п, 

дней 

m, 

час 

Qгод,
 

Гкал/ 

год 

Ст,
 

руб./ 

Гкал 

ΣNi, 

кВт 

Сэ
 

руб./ 

кВт · ч 

Годовая 

норма 

амортиза-

ции, % 

Сметная сто-

имость мон-

тажа систем, 

Ксм, руб. 
Но Нв 

Затраты на 

текущий 

ремонт 

отоп-

ление Рто = 0,015Ксмо          Х Х 

вен-

тиля-

ция 

Ртв = 0,03Ксмв          Х Х 

Зарплата обслужи-

вающего персонала 
Зп = 1,34 · Z × 

× 12 · Р 
Х 

Затраты на ТБ, 

охрану труда и т. д. 

У = 0,03 × 

× (А + Рт + Зп) Х 

Всего эксплуата-

ционных затрат (С) 
 ∑Х 

 
Примечание. Х – место заполнения таблицы. 

Удельный эксплуатационный показатель: S = С / (Qо год + Qвгод ), руб./Гкал. 

 

1
9
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Таблица 3.2 

Годовые эксплуатационные затраты в производственной котельной 
 

Эксплуата-

ционные 

затраты 

Формула 

расчета 

Расчетные показатели 
Годо-

вые 

за-

траты 

С, 

руб./ 

год 

Vгаз,
 

тыс. 

м3/ 

год 

Сгаз,
 

руб.

/ 

м3 

∑

Ni

, 

к

В

т 

Сэ,
 

ру

б./ 

кВ

т 

W, 

тыс. 

м3/ 

год 

Св,
 

ру

б./ 

м3 

Смет

ная 

сто-

имос

ть 

Ксм, 

руб. 

Годовая 

норма 

аморти-

зации Н, 

% 

Затраты на 

топливо 
Тк = Vгаза · 

Сгаза
 Х Х       Х 

Затраты на 

электро-

энергию 

Эк = ∑Ni · n 

× 

× m · Сэ
 

  Х Х     Х 

Затраты на 

воду 
В = 1,1 · W · 

Св
     Х Х   Х 

Амо

рти-

заци

цион

он-

ные 

от-

чис-

ле-

ния 

на 

зда-

ние 
Кздсм · Нзд       Х Х Х 

на 

обо-

рудо-

вание Кобсм · Ноб       Х Х Х 

Затраты на 

текущий 

ремонт 

Рт = 0,03 · 

(Ксмзд + 

+ Ксмоб) 

      Х  Х 

Заработная 

плата 
Зп = 1,34 · Z 

· 12 · Р 
        Х 

Прочие 

затраты 

Пр = 0,03(А 

+ 

+ Рт + Зп) 
        Х 

Всего эксплуатационных 

затрат С 
        ∑Х 

 
Примечание. Х – место заполнения таблицы. 

Удельный эксплуатационный показатель S = С / Qгод, руб./Гкал. 

 

 

2
0
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3.3. Расчет годовых эксплуатационных затрат 

для газовых сетей 

 

Для системы газовых сетей состав годовых эксплуатационных 

затрат определяется по формуле 

 

С = Зпр + За.дс + А + Ор, руб./год,                  (3.16) 

 

где Зпр – затраты на заработную плату производственных рабочих, 

обслуживающих сети и сооружения, руб./год; 

За.дс – затраты, связанные с содержанием аварийно-диспетчер-

ской службы, руб./год; 

А – годовые амортизационные отчисления, руб./год; 

Ор – общеэксплуатационные расходы, руб./год; 

Затраты на заработную плату производственных рабочих, об-

служивающих сети определяются по формуле аналогично предыду-

щим подразделам: 

 

Зпр = 1,34 · Z · Р · 12, руб./год.                       (3.17) 

 

Количество слесарей-обходчиков газовых сетей принимается из 

расчета 0,33 человека на 1 км трассы при условии, что в бригаде не 

менее 2 человек. Бригада, обслуживающая ГРП и ШРП должна со-

стоять не менее чем из 3 человек. 

Затраты на содержание аварийно-диспетчерской службы прини-

маются в размере 50 % от суммы затрат на заработную плату про-

изводственных рабочих. 

Расчет годовых амортизационных отчислений производится по 

нормам, установленным в процентах к сметной или балансовой 

стоимости согласно [9] и сводится в табл. 3.3. 

Общеэксплуатационные расходы включают заработную плату 

административно-хозяйственного аппарата, затраты на содержание 

и ремонт зданий, канцелярские расходы и т.д. В курсовой работе 

затраты на общеэксплуатационные расходы принимаются в размере 

45 % от суммы заработной платы производственных рабочих и за-

трат на содержание аварийно-диспетчерской службы: 
 

Ор = 0,45(Зпр + За.дс), руб./год.                     (3.18) 



 22 

Таблица 3.3 

Расчет годовых амортизационных отчислений 

сетей и сооружений газоснабжения 
 

№ 

п/п 

Виды основных 

производственных 

фондов 

Сметная 

(балансовая) 

стоимость, руб. 

Годовая 

норма амор-

тизации, % 

Амортизационные 

отчисления, руб. 

1 Газопроводы Х – половина от 

сметной стоимо-

сти по ЛС № 3 

наружные сети) в 

текущих ценах 

2,5 Х 

2 Здание ГРП Х 1,7 Х 

3 Оборудование ГРП Х 5,0 Х 

Всего отчислений за год   ∑Х 

 
Примечание. X – место заполнения таблицы. Данные для заполнения 

таблицы следует принимать по прил. 12. 

 

Весь расчет годовых эксплуатационных затрат по системе газо-

вых сетей сводится в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 

Годовые эксплуатационные затраты по газовым сетям 
 

№ 

п/п 
Эксплуатационные затраты 

Годовые эксплуатацион-

ные затраты, руб./год 

1 Заработная плата производственных рабочих X 

2 Затраты на содержание аварийно-диспетчерской 

службы 
X 

3 Амортизационные отчисления X 

4 Общеэксплуатационные расходы X 

Всего годовые эксплуатационные затраты ΣX 

 

Удельный эксплуатационный показатель находим по формуле 
 

S = С / Vгаз, руб./м3,                               (3.19) 

 

где Vгаз – количество природного газа, транспортируемого по сетям 

в течение года, м3/год (принять по прил. 11 равным расходу газа в 

котельной). 
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3.4. Расчет годовых эксплуатационных затрат 

для тепловых сетей 

 

Годовые эксплуатационные затраты для системы тепловых сетей 

рассчитываются по формуле 

 

С = А + Рт + Спот + Зп + У, руб./год,                  (3.20) 

 

где А – размер годовых амортизационных отчислений, руб./год; 

Рт – годовые затраты на текущий ремонт, руб./год; 

Спот – затраты, связанные с потерями теплоты в тепловых сетях, 

руб./год; 

Зп – заработная плата обслуживающего персонала, руб./год; 

У – затраты на технику безопасности, охрану труда, руб./год. 

Годовые амортизационные отчисления определяются в процен-

тах от сметной стоимости тепловых сетей. Сметная стоимость теп-

ловых сетей в курсовой работе условно принимается равной поло-

вине сметной стоимости, рассчитанной в локальной смете № 3 

(монтаж системы теплоснабжения и газопроводов). 

 

А = Н · Ксм, руб./год,                              (3.21) 

 

где Н – норма амортизации, равна 4,0 %  согласно [9]. 

Затраты на текущий ремонт включают затраты на материалы, 

профилактические и ремонтные работы, заработную плату рабочих-

ремонтников, а также затраты на испытание систем после устране-

ния повреждений. Они условно принимаются в размере 3 % от 

сметной стоимости тепловых сетей: 

 

Рт = 0,03Ксм, руб./год.                          (3.22) 

 

Потери теплоты в тепловых сетях согласно нормативам состав-

ляют 10 % тепловой нагрузки сетей. Тогда затраты, связанные с 

этими потерями, определяются: 

 

Спот = Ст · 0,1 · Qгод, руб./год,                     (3.23) 

 

где Ст – тариф на теплоноситель, руб./Гкал; 
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Qгод – годовая нагрузка тепловых сетей, принимается как годо-

вая производительность котельной по прил. 11, Гкал/год. 

Заработная плата обслуживающего персонала с учетом затрат на 

социальное страхование рассчитывается по формуле 

 

Зп = 1,34 · Z · 12 · Р, руб./год,                       (3.24) 

 

где Z – количество обслуживающего персонала, чел (принимается 

1 чел. на 5 км трассы); 

Р – средний месячный оклад, установившийся в рассматрива-

емый период для данной отрасли, руб./мес. 

Затраты на охрану труда и технику безопасности определяются 

по формуле 

 

У = 0,01(А + Рт + Зп), руб./год.                   (3.25) 

 

Весь расчет годовых эксплуатационных расходов для системы 

тепловых сетей сводится в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 

Годовые эксплуатационные затраты по тепловым сетям 
 

№ 

п/п 
Эксплуатационные затраты 

Годовые эксплуатацион-

ные затраты, руб./год 

1 Амортизационные отчисления X 

2 Затраты на текущий ремонт X 

3 Потери теплоты на теплотрассе  X 

4 Заработная плата обслуживающего персонала X 

5 Затраты на технику безопасности и охрану труда X 

Всего годовых эксплуатационных затрат ∑X 

 

Заканчивается расчет определением удельного эксплуатаци-

онного показателя 

 

S = С / Qгод, руб./Гкал.                            (3.26) 
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Приложение 1 
Наименование стройки КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД                                                                

Код стройки  102 

Наименование объекта КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД 

шифр объекта 1 

Комплект чертежей  

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА № 1 

на монтаж системы вентиляции объекта в г. Барановичи 

Составлена в ценах на 1.01.2006 г.                                                                       Стоимость   86 952,498 т. руб. 

№ 

п/п 
Обоснование 

Наименование видов 

работ и ресурсов 

Ед.изм. / 

количество 

Стоимость  ед. изм. /  Всего,    руб. 

Зарплата 

рабочих 

Эксплуатация 

машин 

Материальные 

ресурсы 
Общая 

стоимость 
Всего 

В т.ч. 

зарпла-

та 

Всего 

В т.ч. 

транс-

порт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Е20-18-1 Установка зонтов из 

листовой стали круг-

лого сечения над шах-

тами диаметром 200 мм 

зонт 1 119 160 41 9 363 21 10 642 

10 11 190 1 600 410 93 630 210 106 420 

2 Е20-31-6 Установка вентилято-

ров радиальных с элек-

тродвигателем на одной 

оси, масса до 2,5 т 

шт 109 066 103 960 22 613 31 985 48 245 011 

10 1 090 660 1 039 600 226 130 319 850 480 2 450 110 

3 С300-8100-

79 

Вентилятор радиаль-

ный взрывозащищен-

ный В-Ц14-46В №8 

шт    4 778 666 6 486 4 778 666 

10    47 786 660 64 860 47 786 660 

  Итого прямые затра-

ты 

 1 101 850 1 041 200 226 540 48 200 140 65 550 50 343 190 

2
8
 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Накладные расходы 

1,671 · (Зп+Зпм) 

1,671 · (к5 +к7) 

      2 219 740 

  Плановые накопления 

1,755 · (Зп+Зпм) 

1,755 · (к5+к7) 

      2 331 324 

  Сметная стоимость 

СМР 

      54 894 254 

  Пересчет в  текущие 

цены i = 1,584 

(январь 2010 г.) 

      86 952 498 

 
Примечание. Общий индекс изменения стоимости СМР (i) выбирается по [3] в зависимости от региона, где 

ведется строительство, за месяц, в котором производятся расчеты. 

 

 

2
9
 



Приложение 2
Таблица П2.1

Вариант N9 
(Таблица П2.2)

Та
бл

иц
а

Строки таблицы (выборка)

1 П2.3
П2.4
П2.5
П2.6

35
28
26
13

106
53
94
22

25
13
4

36

27
48
75
20

33
24
35

5

167
33

189

114
20

120

93

95

181

159

11

108

2 П2.3 121 217 36 153 92 82 244 52 88 157
П2.4 112 22 23 83 96 60 76
П2.5 178 55 201 58 189 63 11 81 127 142
П2.6 37 31 4 15 34

3 П2.3 108 38 100 203 153 11 244 201 185 199
П2.4 28 48 88 79 96 52 95
П2.5 114 113 180 97 214 230 16 37 122 72
П2.6 34 10 13 32 19

4 П2.3 161 92 75 175 232 147 247 224 185 211
П2.4 75 1 32 53 13 68 95
П2.5 86 2 210 76 184 213 169 173 235 22
П2.6 36 34 37 15 29

5 П2.3 9 136 143 177 138 91 134 153 166 50
П2.4 103 8 48 99 50 18 94
П2.5 53 138 121 38 135 165 230 24 89 28
П2.6 28 2 3 23 15

6 П2.3 211 13 61 21 80 142 100 156 103 66
П2.4 109 57 2 93 88 85 86
П2.5 116 143 20 128 92 42 222 35 203 10
П2.6 21 30 20 35 38

7 П2.3 8 68 77 76 204 100 51 7 143 120
П2.4 53 11 73 57 68 99 67
П2.5 222 190 187 145 65 26 206 14 69 75
П2.6 23 16 6 32 29

8 П23 103 58 92 4 242 186 30 188 193 192
П2.4 100 29 32 37 69 9 112
П2.5 194 154 53 151 123 207 42 131 67 185
П2.6 21 36 19 4 10

9 П2.3 139 198 240 175 128 12 122 98 174 156
П2.4 10 35 49 97 54 22 15
П2.5 20 106 220 102 147 155 23 94 33 92
П2.6 26 7 34 33 22

10 П2.3 120 50 59 227 4 155 237 142 78 124
П2.4 40 65 29 75 94 22 61
П2.5 114 6 223 34 234 96 108 237 119 27
П2.6 21 14 11 1 28

30



Продолжение табл. П2.1

Вариант № 
(Таблица П2.2)

Т
а

б
л

иц
а

Строки таблицы (выборка)

11 П2.3
П2.4

П25
П2.6

193
104

4
12

61
33
88
31

65
113
160

13

168
38

226
27

81
87
54
29

1
114
84

19
36
33

183

134

66

135

62

59

12 П2.3 209 213 200 108 231 211 51 203 124 113
П2.4 15 7 18 40 3 98 6
П2.5 83 34 56 63 186 164 231 46 85 213
П2.6 26 14 13 12 17

13 П2.3 58 90 105 172 50 126 64 216 150 99
П2.4 68 83 53 114 1 106 85
П2.5 185 94 26 183 182 85 143 226 197 174
П2.6 38 2 22 15 33

14 П2.3 19 82 133 37 163 86 12 43 218 166
П2.4 12 80 81 76 62 88 38
П2.5 193 207 224 116 171 107 135 17 137 8
П2.6 37 6 8 9 20

15 ГТ2.3 96 173 107 51 186 206 239 238 175 109
П2.4 6 77 15 100 58 110 98
П2.5 225 215 113 83 207 179 189 23 141 1
П2.6 34 28 24 10 31

16 П2.3 20 8 231 197 201 183 73 145 153 61
П2.4 22 87 67 7 15 28 111
П2.5 203 127 39 61 70 218 53 160 221 155
П2.6 2 13 18 22 5

17 П2.3 142 197 129 182 20 218 39 154 170 165
П2.4 101 14 41 60 43 91 103
П2.5 16 32 183 46 112 234 159 13 34 136
П2.6 28 34 15 23 9

18 П2.3 247 92 39 84 196 132 244 221 78 161
П2.4 82 88 15 32 49 62 13
П2.5 76 194 57 51 53 176 91 26 84 118
П2.6 22 21 23 1 11

19 П 23 153 207 118 5 243 160 192 179 125 28
П2.4 56 50 105 111 89 75 106
П2.5 49 47 154 45 138 231 202 1 145 162
П2.6 26 22 9 21 13

20 П2.3 223 39 209 182 113 224 94 211 117 236
П2.4 78 4 83 17 76 82 95
П2.5 214 157 197 19 117 180 23 115 24 95
П2.6 33 2 18 20 21

31



Продолжение табл. П2.1

Вариант Ms 
(Таблица П2.2)

Та
бл

иц
а

Строки таблицы (выборка)

21 П2.3
П2.4
П2.5
П2.6

58
50

2
3

56
46

197
18

106
100
62
37

128
14

118
34

187
82
61
25

157
21

194

27
75
88

167

199

72

155

93

232

2 2 П2.3 242 183 166 113 50 155 103 49 91 188
П2.4 33 102 11 23 1 15 50
П2..5 107 93 163 177 198 102 117 60 99 30
П2.6 14 24 37 8 38

23 П2.3 7 180 242 201 222 69 117 52 234 72
П2.4 11 65 34 38 32 90 18
П2.5 179 150 44 176 213 82 115 235 170 119
П2.6 33 6 27 11 22

24 П2.3 238 99 179 214 129 249 115 44 190 144
П2.4 68 67 71 23 95 14 31
П2.5 8 36 14 23 121 161 153 97 99 59
П2.6 35 24 1 31 13

25 П2.3 134 226 27 7 69 41 117 19 137 171
П2.4 47 40 52 103 82 29 66
П2.5 193 14 132 6 8 197 23 230 117 157
П2.6 28 25 3 32 14

26 П2.3 78 48 7 73 55 163 173 37 199 167
П2.4 7 88 12 99 23 38 1
П2.5 36 206 47 204 234 46 189 237 229 31
П2.6 8 34 1 6 21

27 П2.3 15 35 104 82 229 106 48 29 124 64
П2.4 56 110 48 104 99 1 60
П2.5 75 226 182 224 119 186 167 95 220 97
П2.6 15 13 23 12 34

28 П2.3 123 234 25 217 220 58 3 80 43 181
П2.4 76 34 19 102 116 28 66
П2.5 134 106 176 86 49 124 92 219 188 76
П2.6 26 30 25 16 18

29 П2.3 108 8 193 97 163 7 156 57 34 155
П2.4 60 2 94 10 11 81 35
П2.5 177 181 128 213 75 112 175 44 131 209
П2.6 6 29 25 20 4

30 П2.3 172 35 62 111 224 33 37 236 5 225
П2.4 79 61 51 94 58 88 57
П2.5 194 29 148 101 3 25 98 73 103 88
П2.6 36 3 38 28 26

32



Продолжение табл. П2.1

Вариант № 
(Таблица П2.2)

Та
бл

иц
а

Строки таблицы (выборка)

31 П2.3
П2.4

П2.5
П2.6

57
10
22

4

141
12

183
2

67
30

225
33

209
89

167
20

135
78

231
12

34
57
66

190
98

4

15

37

247

133

80

199

32 П2.3 161 54 6 85 17 192 249 234 221 131
П2.4 45 82 11 94 80 95 42
П2.5 51 223 2 113 224 18 216 73 34 202
П2.6 22 38 27 29 9

33 П2.3 31 53 56 242 88 57 72 83 27 152
П2.4 44 102 62 17 30 12 73
П2.5 100 168 197 91 84 60 103 106 154 85
П2.6 34 20 3 26 36

34 П2.3 114 106 102 225 38 82 219 153 69 117
П2.4 86 107 44 23 85 20 39
П2.5 42 176 67 98 123 2 76 66 238 83
П2.6 4 13 2 35 24

35 П2.3 76 160 175 134 236 124 191 193 242 157
П2.4 75 101 74 113 60 48 40
П2.5 235 232 35 69 106 37 104 108 123 151
П2.6 15 21 27 6 35

36 П2.3 209 17 242 100 13 170 78 143 198 89
П2.4 30 6 95 20 106 33 105
П2.5 145 147 133 57 9 191 49 12 42 173
П2.6 19 17 10 9 27

37 П2 3 134 171 128 17 31 48 144 224 239 196
П24 77 36 93 70 107 88 85
П2.5 75 231 238 216 131 70 15 143 148 160
П2.6 11 2 6 3 18

38 112.3 191 156 107 113 89 30 75 21 65 112
П2.4 40 113 104 4 107 85 102
П2.5 122 186 51 55 15 50 190 70 117 158
П2.6 24 10 20 26 17

39 П2.3 162 34 239 68 236 166 13 172 55 222
П2.4 38 50 77 5 64 17 24
П2.5 175 207 60 237 14 157 25 68 93 71
П2.6 32 27 24 17 9

40 П2.3 209 208 185 19 47 138 65 82 184 201
П2.4 69 73 49 9 99 36 75
П2.5 160 101 1 1 0 17 204 99 173 202 108 237
П2.6 23 2 27 38 19
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Продолжение табл. П2.1

Вариант № 
(Таблица П2.2)

Т
а

б
л

и
ц

а

Строки таблицы (выборка)

41 П2.3 
П2.4 

П2.5 
П2 6

163
48

187
34

173
108
229

31

179
45

166
16

36
47

158
32

172
75
27
38

178
79

235

199
93

181

136

80

94

89

56

149

42 П2.3 96 177 227 32 92 109 232 200 161 115
П2.4 117 34 28 106 49 95 31
П2.5 63 35 2 153 128 237 214 205 108 31
П2.6 5 17 12 30 19

43 П2.3 69 39 170 220 222 187 209 177 80 54
П2.4 53 58 3 117 70 64 69
П2.5 28 238 96 105 42 100 102 156 230 50
П2.6 16 13 20 15 11

44 П2.3 17 2 201 206 140 85 101 22 234 124
П2.4 71 30 110 12 14 102 82
П2.5 82 80 26 17 125 199 114 177 119 12
П2.6 38 7 17 10 13

45 П2.3 228 103 247 40 220 9 112 21 231 169
П2.4 23 96 95 37 102 5 20
П2.5 4 101 16 108 159 64 98 238 148 111
П2.6 10 38 5 29 2

46 П2.3 235 137 64 15 57 128 215 13 157 30
П2.4 7 3 88 114 27 64 1
П2.5 133 155 105 19 198 125 211 14 75 172
П26 28 14 32 9 30

47 П2.3 192 239 34 18 24 91 183 54 49 211
П2.4 40 64 110 61 29 107 70
П2 5 25 174 141 83 18 207 79 173 156 49
П2.6 35 12 11 6 17

48 П2.3 172 124 71 37 12 158 22 166 95 130
П24 21 107 35 112 14 12 38
П2 5 142 123 15 198 146 181 188 213 145 139
П26 18 17 16 6 19

49 П2.3 148 196 249 8 30 106 152 104 29 163
П2 4 58 83 38 50 16 32 100
П2.5 176 11 80 104 126 134 171 226 105 84
П26 28 22 31 34 37

50 П2 3 181 81 224 217 73 94 131 9 145 230
П2.4 16 73 116 108 3 65 69
П2.5 14 70 189 73 148 105 158 156 44 131
П2 6 38 36 31 8 9



Продолжение табл. П2.1
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(Таблица П2.2)

Та
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а

Строки таблицы (выборка)

51 П2.3 
П2.4 
П2.5 
П2.6

110
103
229

19

194
33

175
17

111
22

120
28

35
93
75
20

156
7

31
24

30
56

3

159
112
209

85

192

214

12

172

128

52 П2.3 201 155 37 187 71 10 207 2 203 97
П2.4 99 34 44 92 5 26 39
П2.5 177 152 100 167 208 223 104 153 71 130
П2.6 29 38 33 24 3

53 П2.3 66 102 193 2 80 180 119 116 110 156
(12.4 45 9 94 80 24 60 100
П2 5 237 104 226 216 109 147 159 208 119 162
П2.6 22 32 15 25 12

54 П2.3 84 46 153 248 207 227 173 246 40 49
П2.4 57 78 18 112 68 70 98
П2.5 171 218 101 7 84 217 139 20 15 85
П2.6 13 20 4 27 24

55 П2.3 142 10 128 140 39 120 51 46 147 229
П2.4 51 90 78 25 75 85 34
(12.5 89 35 39 110 60 24 223 161 152 86
П2.6 29 9 8 26 32

56 П2.3 191 240 149 14 100 128 242 32 101 37
П2.4 6 9 77 64 28 67 15
П2.5 32 114 218 224 47 149 78 227 201 62
П2.6 10 33 24 3 7

57 П2.3 210 107 194 4 201 56 161 48 225 129
П 24 16 28 107 14 66 109 42
П2.5' 155 121 68 8 185 190 26 110 15 11
П2.6 12 30 22 29 38

58 П2.3 207 204 244 66 122 35 108 191 180 167
П2.4 11 60 71 42 102 31 17
П2.5 181 10 192 148 168 149 55 198 9 191
(12.6 20 8 16 30 6

59 П2.3 33 141 156 18 13 144 92 221 249 81
П24 4 113 100 61 3 12 56
П2.5 135 76 47 114 223 86 3 80 190 170
(12.6 2 35 17 30 32

60 П2.3 152 91 30 157 113 141 185 102 13 64
П2.4 48 23 94 70 21 28 75
П2.5 133 78 169 225 90 67 97 5 113 212
П2.6 21 11 10 5 32
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61 П2.3
П2.4

П2.5
П2.6

19
85

222
15

249
30
65

8

30
47
13
36

47
67
25
37

206
52

132
27

179
75
69

57
51

107

107

46

48

224

77

51

62 Л2.3 232 113 133 140 125 153 42 218 215 96
П24 40 5 33 63 105 100 37
П2.5 237 199 30 26 186 90 19 97 38 120
П2.6 36 14 22 24 5

63 П2 3 157 97 140 128 58 38 247 2 14 156
П2.4 15 36 30 116 32 39 19
П2.5 73 216 233 220 158 236 179 115 231 234
П2.6 5 15 23 3 17

64 П2.3 236 180 221 153 15 172 99 216 83 125
П2.4 4 52 43 108 49 9 115
П2.5 117 18 223 209 208 222 160 219 106 99
П2.6 12 1 33 17 25

65 П2.3 168 155 11 65 248 171 104 166 93 156
П2.4 91 88 19 105 42 61 77
П2.5 166 20 232 5 61 35 118 158 54 77
П2.6 35 24 38 29 9

66 П2.3 18 147 107 36 217 11 21 180 190 73
П2.4 8 82 97 92 72 77 87
П2.5 84 17 109 158 118 49 72 39 222 133
П2.6 4 11 8 29 25

67 П2.3 123 66 162 48 117 236 124 132 200 84
Л2.4 60 38 91 85 98 84 59
П2.5 104 184 37 96 11 56 35 29 113 220
П2.6 19 34 16 4 25

68 П2.3 108 224 169 89 34 236 175 117 210 30
П2.4 28 19 88 43 105 31 11
П2.5 163 111 230 50 184 73 159 75 143 46
(12.6 7 8 16 20 5

69 П2.3 220 193 133 245 11 181 49 68 235 169
П2.4 83 79 69 36 45 91 98
П2.5 148 69 238 226 92 124 208 38 221 41
П2.6 16 13 20 11 33

70 П2.3 106 25 35 148 49 105 62 163 235 142
П2.4 23 18 52 51 11 32 41
П2.5 99 19 101 8 165 89 129 94 85 29
П2.6 17 5 4 33 1
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71 П2.3
П2.4
П2.5
П2.6

2
112
54
28

102
3

107
2

81
115
184
24

42
10
48
20

72
11

133
3

1
8

154

203
101
117

118

169

131

77

125

56

72 П2.3 205 88 120 164 68 90 199 33 195 21
П2.4 51 112 7 80 91 57 23
П2.5 160 122 1 216 174 41 198 147 10 90
П2.6 21 31 32 29 38

73 П23 172 139 213 146 161 154 28 114 224 33
П2.4 81 33 24 76 80 14 21
П2.5 206 19 89 117 74 6 207 175 228 67
П2.6 30 23 17 14 15

74 П2.3 234 50 81 227 195 61 152 51 238 114
П2.4 9 43 87 48 24 39 32
П2.5 84 220 36 188 26 1 150 33 138 223
П2.6 38 35 11 2 28

75 П2.3 144 151 215 142 192 6 120 208 150 109
П2.4 47 63 105 104 39 97 42
П2.5 233 42 10 5 8 227 150 29 171 148
П2.6 18 30 7 10 14

76 П2.3 169 246 93 226 2 53 135 220 6 63
П2.4 67 14 75 16 104 48 30
П2.5 103 217 236 79 1 98 133 42 220 88
П2.6 22 25 36 32 21

77 П2.3 222 108 177 172 178 133 204 220 41 94
П2.4 17 51 102 69 20 47 15
П2.5 217 82 193 47 132 63 202 213 212 48
П2.6 4 13 25 7 33

78 П2.3 66 56 140 122 160 67 50 115 36 190
П2.4 89 29 52 73 38 106 19
П2.5 224 165 197 193 125 170 215 61 79 238
П2.6 20 29 27 2 10

79 П2.3 136 185 178 140 237 126 246 198 227 119
П2.4 12 74 43 49 103 114 86
П2.5 2 174 111 185 156 50 29 27 218 159
П2.6 21 20 9 12 28

80 П2.3 208 11 157 22 249 142 87 108 166 149
П2.4 77 88 81 41 78 35 58
П2.5 162 97 29 137 8 32 199 232 54 128
П2.6 21 17 1 12 4
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•

81 П2.3
П2.4
П2.5
П2.6

79
40

201
37

76
84
21
12

101
57

121
10

54
22
19
22

229
3

229
16

193
48

162

200
63
40

5

107

134

5

48

47

82 П2.3 216 96 238 28 65 170 174 190 31 212
П2.4 104 103 11 39 47 42 76
П2.5 157 223 43 19 149 113 174 66 125 8
П2.6 5 2 4 1 24

83 П2.3 98 4 156 55 22 46 148 138 189 222
П2.4 54 43 33 89 101 81 18
П2.5 22 214 147 57 113 139 202 196 167 189
П2.6 16 37 21 34 32

84 П2.3 174 75 170 37 40 155 182 118 179 24
П2.4 48 75 18 82 30 68 29
П2.5 48 52 96 131 79 226 153 41 50 11
П2.6 32 2 33 36 21

85 П2.3 49 25 78 213 233 137 71 8 174 124
П2.4 57 52 90 70 20 18 34
П2.5 216 52 182 159 94 106 218 179 127 122
П2.6 25 11 24 33 8

86 П2.3 98 135 58 103 62 217 164 7 56 214
П2.4 69 48 114 8 86 61 16
П2.5 189 93 136 89 14 1 155 181 141 215
П2.6 13 33 30 7 15

87 П2.3 216 236 74 18 28 230 194 151 210 180
П2.4 116 49 2 56 113 99 10
П2.5 60 6 229 40 138 52 43 57 173 130
П2.6 36 38 7 26 31

88 П2.3 183 24 86 217 221 178 143 209 203 28
П2.4 67 76 39 45 113 78 9
П2.5 25 40 27 163 182 209 112 220 234 78
П2.6 6 11 20 16 28

89 П2.3 55 137 59 43 46 98 37 81 147 3
П2.4 81 56 17 7 88 107 31
П2.5 49 200 205 23 179 217 227 99 193 131
П2.6 29 12 25 13 3

90 П2.3 111 204 45 187 212 199 102 162 124 221
П2.4 66 88 20 4 7 95 117
П2.5 173 62 42 137 138 108 208 153 90 87
П2.6 7 5 4 24 6
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91 П2.3 111 95 118 39 134 176 60 225 89 32
П2.4 58 105 65 97 83 91 110
П2.5 110 200 177 4 215 203 183 238 222 134
П2.6 1 13 30 27 22

92 П2.3 177 190 187 10 41 113 247 139 165 124
П2.4 45 69 73 28 80 18 23
П2.5 139 193 93 210 119 52 220 75 205 223
П2.6 18 36 32 30 19

93 П2.3 184 147 232 49 222 3 208 99 40 114
П2.4 94 67 88 5 15 110 38
П2.5 161 86 224 36 193 235 171 19 49 13
П2.6 31 10 12 33 38

94 П2.3 112 214 179 247 190 188 110 97 3 135
П2.4 92 30 35 74 90 82 10
П2.5 175 110 157 103 180 72 10 143 75 87
П2.6 16 36 13 20 2

95 П2.3 127 30 141 9 138 205 245 237 68 39
П2.4 39 32 72 21 46 81 84
П2.5 131 166 193 101 14 30 154 160 104 51
П2.6 38 34 3 36 20

96 П2.3 165 157 79 13 212 167 135 111 249 97
П2.4 16 13 59 111 14 26 2
П2.5 14 43 190 125 22 110 171 236 123 219
П2.6 10 21 11 32 2

97 П2.3 171 72 94 114 187 49 155 204 214 83
П2.4 21 116 54 83 23 39 63
ГТ2.5 133 116 130 205 49 137 121 207 101 167
П2.6 1 24 25 6 4

98 П2.3 13 249 47 118 172 196 216 145 171 182
П2.4 36 57 117 83 26 54 114
П2.5 166 16 151 43 184 193 4 174 228 149
П2.6 2 15 35 7 10

99 П2.3 211 93 231 123 215 74 69 49 197 168
П2.4 108 113 11 111 105 25 46
П2.5 174 96 223 16 95 3 163 236 204 136
П2.6 13 14 19 12 9

100 П2.3 66 145 84 87 13 117 147 11 35 185
П2.4 46 2 14 112 99 92 116
П2.5 71 32 171 23 225 120 69 51 83 100
П2.6 31 18 28 37 10
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Таблица П2.2 

Наименования строящихся объектов и населенных пунктов 
 

Вариант Объект Населенный пункт 

1 Завод стеновых материалов г. Гомель 

2 Завод кровельных материалов г. Речица 

3 Завод строительной керамики г. Мозырь 

4 Завод строительных материалов г. Светлогорск 

5 Завод санитарно-технических изделий г. Жлобин 

6 Гараж для грузовых автомобилей г.Бобруйск 

7 Спортивный корпус г.Слуцк 

8 Гостиница г. Солигорск 

9 Жилой дом г. Пинск 

10 Жилой дом г. Кобрин 

11 Цементный завод г. Брест 

12 
Завод по производству сборных железо-

бетонных конструкций 
г. Слоним 

13 Предприятие стекольной промышленности г. Барановичи 

14 Холодильник г. Гродно 

15 Крытый рынок г. Лида 

16 Кинотеатр г. Молодечно 

17 Предприятие легкой промышленности г. Борисов 

18 Предприятие медицинской промышленности г. Жодино 

19 Жилой дом г. Новополоцк 

20 Жилой дом г. Полоцк 

21 Универмаг г. Витебск 

22 Завод целлюлозно-бумажной промышленности г. Орша 

23 Завод микробиологической промышленности г. Могилев 

24 Прачечная г. Рогачев 

25 Столовая на 200 мест г. Калинковичи 

26 Главный корпус ТЭЦ г. Березино 

27 Ангар г. Береза 

28 Гараж для легковых автомобилей г. Несвиж 

29 Театр г. Столбцы 

30 Гараж для автобусов г. Дзержинск 

31 Гастроном г. Мядель 

32 Промтоварный магазин г. Вилейка 

33 Офисный центр г. Поставы 

34 Общежитие г. Лепель 

35 Пионерский лагерь г. Сморгонь 

36 Детский сад г. Ошмяны 

37 Конноспортивный манеж г. Новогрудок 

38 Административное здание г. Щучин 

39 Гостиничный комплекс г. Скидель 
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Продолжение табл. П2.2 
 

Вариант Объект Населенный пункт 

40 Жилой корпус санатория г. Костюковичи 

41 Административный корпус санатория г. Климовичи 

42 Лечебный корпус санатория г. Быхов 

43 Торговый дом г. Шклов 

44 Кафе г. Толочин 

45 Спортивный центр г. Червень 

46 Школа г. Логойск 

47 Учебный корпус г. Горки 

48 Общежитие г. Новолукомль 

49 Троллейбусное депо г. Браслав 

50 Кондитерский магазин г. Глубокое 

51 Склад готовой продукции г. Пинск 

52 Бизнес-центр г. Гомель 

53 Паркинг г. Могилев 

54 Птицефабрика г. Жабинка 

55 Швейное ателье г. Ивацевичи 

56 Телефонный узел связи г. Ганцевичи 

57 Овощной магазин г. Ляховичи 

58 Магазин «Детский мир» г. Клецк 

59 Дом быта г. Добруш 

60 Сталелитейный завод г. Витебск 

61 Станкостроительный завод г. Гродно 

62 Ламповый завод г. Брест 

63 Пластмассовый завод г. Борисов 

64 Торфобрикетный завод г. Витебск 

65 Судостроительный завод г. Полоцк 

66 Судоремонтный завод г. Барановичи 

67 Спичечная фабрика г. Волковыск 

68 Целлюлозно-бумажная фабрика г. Новогрудок 

69 Комвольный комбинат г. Несвиж 

70 Тонкосуконный комбинат г. Слуцк 

71 Льнокомбинат г. Логойск 

72 Мелькомбинат г. Солигорск 

73 Мебельная фабрика г. Гомель 

74 Консервный завод г. Добруш 

75 Мясокомбинат г. Жлобин 

76 Молокозавод г. Мозырь 

77 Хлебозавод г. Новополоцк 

78 Картинная галерея г. Могилев 

79 Краеведческий музей г. Молодечно 

80 Медицинский реабилитационный центр г. Лепель 
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Окончание табл. П2.2 
 

Вариант Объект Населенный пункт 

81 Дом быта г. Мядель 

82 Дом-интернат для инвалидов г. Гродно 

83 Санаторий-профилакторий г. Береза 

84 Туристическая гостиница г. Бобруйск 

85 Станция переливания крови г. Заславль  

86 Кондитерская фабрика г. Воложин 

87 Завод по производству лакокрасочных изделий г. Березино 

88 Магазин запасных частей к автомобилям г. Брест 

89 Мастерская по ремонту бытовой техники г. Пинск 

90 Трикотажное ателье г. Мстиславль 

91 Обувная мастерская г. Слуцк 

92 Школа-интернат г. Ошмяны 

93 Завод по производству стекловолокна г. Борисов 

94 Алюминевый завод г. Могилев 

95 Ювелирная фабрика г. Осиповичи 

96 Обувная фабрика г. Витебск 

97 Больница скорой помощи г. Полоцк 

98 Магазин строительных материалов г. Слоним 

99 Парфюмерная фабрика г. Толочин 

100 Кардиоцентр г. Могилев 
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Таблица П2.3 

Исходные данные для составления локальной сметы 

на монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 
 

№№ 

п/п 

Наименование и характеристика 

строительных работ 

Единицы 

измерения 

Объем работ 

в указанных 

единицах измерения 

1 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,5 мм, диаметром до 200 мм 

100 м2 0,56 

2 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,5 мм, периметром до 600 мм 

100 м2 0,98 

3 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,5 мм, периметром 800 мм 

100 м2 0,41 

4 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,5 мм, периметром 1000 мм 

100 м2 0,35 

5 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм 

100 м2 0,76 

6 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,7 мм, диаметром до 800 мм 

100 м2 0,92 

7 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,7 мм, периметром 900 мм 

100 м2 0,12 

8 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 

100 м2 0,31 

9 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,7 мм, периметром до 2400 мм 

100 м2 0,65 

10 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,7 мм, периметром до 3200 мм 

100 м2 0,74 

11 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,7 мм, периметром до 3600 мм 

100 м2 0,75 

12 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,7 мм, периметром до 4000 мм 

100 м2 0,43 
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Продолжение табл. П2.3 
 

№№ 

п/п 

Наименование и характеристика 

строительных работ 

Единицы 

измерения 

Объем работ 

в указанных 

единицах измерения 

13 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм 

100 м2 0,21 

14 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

1,0 мм, диаметром до 1250 мм 

100 м2 0,34 

15 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,5 мм, диаметром до 200 мм 

100 м2 0,15 

16 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,5 мм, периметром до 600 мм 

100 м2 0,55 

17 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,5 мм, периметром до 800 мм 

100 м2 0,90 

18 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,5 мм, периметром 1000 мм 

100 м2 0,64 

19 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм 

100 м2 0,31 

20 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,7 мм, диаметром до 800 мм 

100 м2 0,45 

21 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,7 мм, периметром 900 мм 

100 м2 0,22 

22 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 

100 м2 0,11 

23 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,7 мм, периметром до 2400 мм 

100 м2 0,77 

24 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,7 мм, периметром до 3200 мм 

100 м2 0,33 

25 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,7 мм, периметром до 3600 мм 

100 м2 0,25 
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26 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,7 мм, периметром 4000 мм 

100 м2 0,36 

27 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса П (плотные) толщиной 

1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм 

100 м2 0,88 

28 

Прокладка воздуховодов из листовой 

стали класса П (плотные) толщиной 

1,0 мм, диаметром до 1250 мм 

100 м2 0,48 

29 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,5 мм, диаметром до 200 мм 

100 м2 0,51 

30 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,5 мм, периметром до 600 мм 

100 м2 0,76 

31 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,5 мм, периметром 800 мм 

100 м2 0,29 

32 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,5 мм, периметром 1000 мм 

100 м2 0,59 

33 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм 

100 м2 0,41 

34 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,7 мм, диаметром до 800 мм 

100 м2 0,48 

35 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,7 мм, периметром 900 мм 

100 м2 0,61 

36 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 

100 м2 0,42 

37 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,7 мм, периметром до 2400 мм 

100 м2 0,69 

38 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,7 мм, периметром до 3200 мм 

100 м2 0,52 
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39 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,7 мм, периметром до 3600 мм 

100 м2 0,99 

40 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

0,7 мм, периметром 4000 мм 

100 м2 0,85 

41 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм 

100 м2 0,45 

42 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса Н (нормальные) толщиной 

1,0 мм, диаметром до 1250 мм 

100 м2 0,39 

43 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,5 мм, диаметром до 200 мм 

100 м2 0,17 

44 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,5 мм, периметром до 600 мм 

100 м2 0,15 

45 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,5 мм, периметром 800 мм 

100 м2 0,35 

46 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,5 мм, периметром 1000 мм 

100 м2 0,75 

47 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм 

100 м2 0,73 

48 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,7 мм, диаметром до 800 мм 

100 м2 1,01 

49 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,7 мм, периметром 900 мм 

100 м2 0,18 

50 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 

100 м2 0,20 

51 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,7 мм, периметром до 2400 мм 

100 м2 0,61 
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52 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,7 мм, периметром до 3200 мм 

100 м2 0,97 

53 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,7 мм, периметром до 3600 мм 

100 м2 0,11 

54 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса П (плотные) толщиной 

0,7 мм, периметром 4000 мм 

100 м2 0,30 

55 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса П (плотные) толщиной 

1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм 

100 м2 0,29 

56 

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 

стали класса П (плотные) толщиной 

1,0 мм, диаметром до 1250 мм 

100 м2 0,67 

57 

Установка воздухораспределителей, пред-

назначенных для подачи воздуха в рабо-

чую зону, массой до 20 кг 

шт. 12 

58 

Установка воздухораспределителей, пред-

назначенных для подачи воздуха в рабо-

чую зону, массой до 50 кг 

шт. 11 

59 

Установка воздухораспределителей, пред-

назначенных для подачи воздуха в рабо-

чую зону, массой до 70 кг 

шт. 9 

60 

Установка воздухораспределителей, пред-

назначенных для подачи воздуха в рабо-

чую зону, массой до 100 кг 

шт. 15 

61 

Установка воздухораспределителей, пред-

назначенных для подачи воздуха в рабо-

чую зону, массой до 125 кг 

шт. 5 

62 

Установка воздухораспределителей, пред-

назначенных для подачи воздуха в рабо-

чую зону, массой до 150 кг 

шт. 8 

63 

Установка воздухораспределителей, пред-

назначенных для подачи воздуха в рабо-

чую зону, массой до 250 кг 

шт. 6 

64 

Установка воздухораспределителей, пред-

назначенных для подачи воздуха в верх-

нюю зону, массой до 10 кг 

шт. 7 
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65 

Установка воздухораспределителей, пред-

назначенных для подачи воздуха в верх-

нюю зону, массой до 30 кг 

шт. 16 

66 

Установка воздухораспределителей, пред-

назначенных для подачи воздуха в верх-

нюю зону, массой до 50 кг 

шт. 17 

67 

Установка воздухораспределителей, пред-

назначенных для подачи воздуха в верх-

нюю зону, массой до 100 кг 

шт. 11 

68 

Установка воздухораспределителей, пред-

назначенных для подачи воздуха в верх-

нюю зону, массой до 150 кг 

шт. 10 

69 

Установка воздухораспределителей, пред-

назначенных для подачи воздуха в верх-

нюю зону, массой до 250 кг 

шт. 9 

70 

Установка воздухораспределителей, пред-

назначенных для подачи воздуха в верх-

нюю зону, массой до 415 кг 

шт. 13 

71 
Установка решеток площадью в свету 

до 0,25 м2 с выверкой и закреплением 
решетка 17 

72 
Установка решеток площадью в свету 

до 1 м2 с выверкой и закреплением 
решетка 20 

73 
Установка решеток площадью в свету 

до 1,5 м2 с выверкой и закреплением 
решетка 21 

74 
Установка решеток площадью в свету 

до 2,5 м2 с выверкой и закреплением 
решетка 25 

75 
Установка решеток площадью в свету 

до 3,5 м2 с выверкой и закреплением 
решетка 18 

76 
Установка решеток площадью в свету 

до 5 м2 с выверкой и закреплением 
решетка 10 

77 
Установка решеток площадью в свету 

до 6,5 м2 с выверкой и закреплением 
решетка 6 

78 

Установка решеток жалюзийных стальных 

неподвижных односекционных, размером 

150×490 мм 

шт. 21 

79 

Установка решеток жалюзийных стальных 

неподвижных односекционных, размером 

150×580 мм 

шт. 19 

80 

Установка решеток жалюзийных стальных 

шт.ампованных нерегулируемых (РШ) 

номер 150, размер 200×20 мм 

шт. 12 
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81 

Установка решеток жалюзийных стальных 

шт.ампованных нерегулируемых (РШ) 

номер 200, размер 252×252 мм 

шт. 17 

82 

Установка решеток жалюзийных стальных 

регулирующих (РР) номер 1, размер 

100×200 мм 

шт. 11 

83 

Установка решеток жалюзийных стальных 

регулирующих (РР) номер 2, размер 

100×400 мм 

шт. 18 

84 

Установка решеток жалюзийных стальных 

регулирующих (РР) номер 3, размер 

200×200 мм 

шт. 16 

85 

Установка решеток жалюзийных стальных 

регулирующих (РР) номер 4, размер 

200×400 мм 

шт. 15 

86 

Установка решеток жалюзийных стальных 

регулирующих (РР) номер 5, размер 

200×600 мм 

шт. 17 

87 

Установка решеток жалюзийных стальных 

щелевых регулирующих (Р) номер 150, 

размер 150×150 мм 

шт. 8 

88 

Установка решеток жалюзийных стальных 

щелевых регулирующих (Р) номер 200, 

размер 200×200 мм 

шт. 6 

89 
Установка клапанов обратных диаметром 

до 355 мм 
шт. 10 

90 
Установка клапанов обратных диаметром 

до 560 мм 
шт. 11 

91 
Установка клапанов обратных диаметром 

до 800 мм 
шт. 13 

92 
Установка клапанов обратных диаметром 

до 1000 мм 
шт. 12 

93 
Установка клапанов обратных перимет-

ром до 1000 мм 
шт. 15 

94 
Установка клапанов обратных перимет-

ром до 1600 мм 
шт. 14 

95 
Установка клапанов обратных перимет-

ром до 2400 мм 
шт. 7 

96 
Установка клапанов обратных перимет-

ром до 3200 мм 
шт. 4 
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97 
Установка клапанов обратных перимет-

ром до 4500 мм 
шт. 8 

98 
Установка клапанов огнезадерживающих 

периметром до 1600 мм 
шт. 6 

99 
Установка клапанов огнезадерживающих 

периметром до 3200 мм 
шт. 10 

100 
Установка клапанов огнезадерживающих 

периметром до 4500 мм 
шт. 3 

101 
Установка заслонок воздушных с ручным 

приводом диаметром до 250 мм 
шт. 15 

102 
Установка заслонок воздушных с ручным 

приводом диаметром до 355 мм 
шт. 12 

103 
Установка заслонок воздушных с ручным 

приводом диаметром до 560 мм 
шт. 8 

104 
Установка заслонок воздушных с ручным 

приводом диаметром до 800 мм 
шт. 5 

105 
Установка заслонок воздушных с ручным 

приводом диаметром до 1000 мм 
шт. 6 

106 
Установка заслонок воздушных с ручным 

приводом периметром до 1000 мм 
шт. 9 

107 
Установка заслонок воздушных с ручным 

приводом периметром до 1600 мм 
шт. 4 

108 
Установка заслонок воздушных с ручным 

приводом периметром до 2400 мм 
шт. 7 

109 
Установка заслонок воздушных с ручным 

приводом периметром до 4000 мм 
шт. 5 

110 

Установка заслонок воздушных с элек-

трическим или пневматическим приводом 

диаметром до 250 мм 

шт. 8 

111 

Установка заслонок воздушных с элек-

трическим или пневматическим приводом 

диаметром до 355 мм 

шт. 9 

112 

Установка заслонок воздушных с элек-

трическим или пневматическим приводом 

диаметром до 560 мм 

шт. 3 

113 

Установка заслонок воздушных с элек-

трическим или пневматическим приводом 

диаметром до 800 мм 

шт. 5 

114 

Установка заслонок воздушных с элек-

трическим или пневматическим приводом 

диаметром до 1000 мм 

шт. 7 
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115 

Установка клапанов воздушных утеплен-

ных КВУ с электрическим или пневмати-

ческим приводом периметром до 3200 мм 

шт. 8 

116 

Установка клапанов воздушных утеплен-

ных КВУ с электрическим или пневмати-

ческим приводом периметром до 5600 мм 

шт. 9 

117 

Установка клапанов воздушных утеплен-

ных КВУ с электрическим или пневмати-

ческим приводом периметром до 6800 мм 

шт. 5 

118 

Установка клапанов воздушных утеплен-

ных КВУ с электрическим или пневмати-

ческим приводом периметром до 7600 мм 

шт. 7 

119 
Установка зонтов из листовой стали круглого 

сечения над шахтами диаметром 200 мм 
зонт 9 

120 
Установка зонтов из листовой стали круглого 

сечения над шахтами диаметром 250 мм 
зонт 4 

121 
Установка зонтов из листовой стали круглого 

сечения над шахтами диаметром 315 мм 
зонт 6 

122 
Установка зонтов из листовой стали круглого 

сечения над шахтами диаметром 400 мм 
зонт 7 

123 
Установка зонтов из листовой стали круглого 

сечения над шахтами диаметром 450 мм 
зонт 17 

124 
Установка зонтов из листовой стали круглого 

сечения над шахтами диаметром 500 мм 
зонт 12 

125 
Установка зонтов из листовой стали круглого 

сечения над шахтами диаметром 630 мм 
зонт 13 

126 
Установка зонтов из листовой стали круглого 

сечения над шахтами диаметром 710 мм 
зонт 14 

127 
Установка зонтов из листовой стали круглого 

сечения над шахтами диаметром 800 мм 
зонт 15 

128 
Установка зонтов из листовой стали круглого 

сечения над шахтами диаметром 1000 мм 
зонт 11 

129 
Установка зонтов из листовой стали круглого 

сечения над шахтами диаметром 1250 мм 
зонт 9 

130 

Установка зонтов из листовой стали пря-

моугольного сечения над шахтами пери-

метром 1000 мм 

зонт 5 

131 

Установка зонтов из листовой стали пря-

моугольного сечения над шахтами пери-

метром 1300 мм 

зонт 6 
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132 

Установка зонтов из листовой стали пря-

моугольного сечения над шахтами пери-

метром 1600 мм 

зонт 7 

133 

Установка зонтов из листовой стали пря-

моугольного сечения над шахтами пери-

метром 2000 мм 

зонт 4 

134 

Установка зонтов из листовой стали пря-

моугольного сечения над шахтами пери-

метром 2600 мм 

зонт 8 

135 

Установка зонтов из листовой стали пря-

моугольного сечения над шахтами пери-

метром 3200 мм 

зонт 9 

136 

Установка зонтов из листовой стали пря-

моугольного сечения над шахтами пери-

метром 3600 мм 

зонт 5 

137 

Установка зонтов из листовой стали пря-

моугольного сечения над шахтами пери-

метром 4000 мм 

зонт 6 

138 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали круглого сечения над шахтами 

диаметром 200 мм 

зонт 4 

139 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали круглого сечения над шахтами 

диаметром 250 мм 

зонт 3 

140 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали круглого сечения над шахтами 

диаметром 315 мм 

зонт 6 

141 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали круглого сечения над шахтами 

диаметром 400 мм 

зонт 7 

142 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали круглого сечения над шахтами 

диаметром 450 мм 

зонт 8 

143 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали круглого сечения над шахтами 

диаметром 500 мм 

зонт 9 

144 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали круглого сечения над шахтами 

диаметром 630 мм 

зонт 12 
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145 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали круглого сечения над шахтами 

диаметром 710 мм 

зонт 11 

146 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали круглого сечения над шахтами 

диаметром 800 мм 

зонт 15 

147 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали круглого сечения над шахтами 

диаметром 1000 мм 

зонт 3 

148 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали круглого сечения над шахтами 

диаметром 1250 мм 

зонт 6 

149 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали прямоугольного сечения над 

шахтами периметром 1000 мм 

зонт 7 

150 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали прямоугольного сечения над 

шахтами периметром 1300 мм 

зонт 8 

151 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали прямоугольного сечения над 

шахтами периметром 1600 мм 

зонт 9 

152 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали прямоугольного сечения над 

шахтами периметром 2000 мм 

зонт 4 

153 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали прямоугольного сечения над 

шахтами периметром 2600 мм 

зонт 3 

154 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали прямоугольного сечения над 

шахтами периметром 3200 мм 

зонт 8 

155 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали прямоугольного сечения над 

шахтами периметром 3600 мм 

зонт 5 

156 

Установка зонтов из листовой оцинкован-

ной стали прямоугольного сечения над 

шахтами периметром 4000 мм 

зонт 7 

157 

Установка узлов прохода вытяжных вен-

тиляционных шахт диаметром патрубка 

до 250 мм 

узел 4 
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158 

Установка узлов прохода вытяжных вен-

тиляционных шахт диаметром патрубка 

до 355 мм 

узел 3 

159 

Установка узлов прохода вытяжных вен-

тиляционных шахт диаметром патрубка 

до 560 мм 

узел 9 

160 

Установка узлов прохода вытяжных вен-

тиляционных шахт диаметром патрубка 

до 800 мм 

узел 7 

161 

Установка узлов прохода вытяжных вен-

тиляционных шахт диаметром патрубка 

до 1000 мм 

узел 4 

162 

Установка узлов прохода вытяжных вен-

тиляционных шахт диаметром патрубка 

до 1250 мм 

узел 9 

163 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТК1-1 круглого 

сечения диаметром обечайки 125 мм 

шт. 3 

164 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТК1-2 круглого 

сечения диаметром обечайки 200 мм 

шт. 7 

165 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТК1-3 круглого 

сечения диаметром обечайки 250 мм 

шт. 8 

166 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТК1-4 круглого 

сечения диаметром обечайки 315 мм 

шт. 16 

167 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТК1-5 круглого 

сечения диаметром обечайки 400 мм 

шт. 17 

168 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТК1-6 круглого 

сечения диаметром обечайки 500 мм 

шт. 13 

169 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТК2-1 круглого 

сечения диаметром обечайки 125 мм 

шт. 14 

170 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТК2-2 круглого 

сечения диаметром обечайки 200 мм 

шт. 15 
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171 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТК2-3 круглого 

сечения диаметром обечайки 250 мм 

шт. 4 

172 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТК2-4 круглого 

сечения диаметром обечайки 315 мм 

шт. 7 

173 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТК2-5 круглого 

сечения диаметром обечайки 400 мм 

шт. 8 

174 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТК2-6 круглого 

сечения диаметром обечайки 500 мм 

шт. 4 

175 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТП1-1 сечением 

обечайки 200×100 мм 

шт. 8 

176 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТП1-2 сечением 

обечайки 300×200 мм 

шт. 6 

177 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТП1-3 сечением 

обечайки 400×200 мм 

шт. 7 

178 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТП1-4 сечением 

обечайки 400×300 мм 

шт. 5 

179 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТП1-5 сечением 

обечайки 400×400 мм 

шт. 4 

180 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТП2-1сечением 

обечайки 200×100 мм 

шт. 6 

181 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТП2-2 сечением 

обечайки 300×200 мм 

шт. 7 

182 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТП2-3 сечением 

обечайки 400×200 мм 

шт. 8 

183 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТП2-4 сечением 

обечайки 400×300 мм 

шт. 9 

 



 56 

Продолжение табл. П2.3 
 

№№ 

п/п 

Наименование и характеристика 

строительных работ 

Единицы 

измерения 

Объем работ 

в указанных 

единицах измерения 

184 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных трубчатых типа ГТП2-5сечением 

обечайки 400×400 мм 

шт. 7 

185 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных пластинчатых типа 2 1-1 размером 

пластин 100×500×750 мм 

пластина 6 

186 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных пластинчатых типа 2 1-2 размером 

пластин 100×500×1000 мм 

пластина 5 

187 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных пластинчатых типа 2 1-3 размером 

пластин 100×1000×1000 мм 

пластина 4 

188 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных пластинчатых типа 2 2-1 размером 

пластин 200×500×750 мм 

пластина 13 

189 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных пластинчатых типа 2 2-2 размером 

пластин 200×500×1000 мм 

пластина 10 

190 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных пластинчатых типа 2 2-3 размером 

пластин 200×1000×1000 мм 

пластина 12 

191 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных пластинчатых типа 2 3-1 размером 

пластин 400×500×750 мм 

пластина 15 

192 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных пластинчатых типа 2 3-2 размером 

пластин 400×500×1000 мм 

пластина 7 

193 

Установка шумоглушителей вентиляци-

онных пластинчатых типа 2 3-3 размером 

пластин 400×1000×1000 мм 

пластина 6 

194 
Установка дверей герметических 

шт.ампованных размером 1250×500 мм 
шт. 9 

195 
Установка дверей герметических 

шт.ампованных размером 900×400 мм 
шт. 4 

196 
Установка дверей герметических неутеп-

ленных размером 1250×500 мм 
шт. 5 

197 
Установка дверей герметических 

шт.ампованных размером 1250×500 мм 
шт. 3 

198 
Установка дверей герметических утеп-

ленных размером 1250×500 мм 
шт. 6 
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199 
Установка дверей герметических утеп-

ленных размером 900×400 мм 
шт. 2 

200 Установка герметических люков шт. 6 

201 
Установка вставок гибких к радиальным 

вентиляторам 
м2 0,12 

202 
Установка кронштейнов под вентиляци-

онное оборудование 

100 кг 

изделия 
0,06 

203 
Установка вентиляторов радиальных с элек-

тродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т 
шт. 6 

204 
Установка вентиляторов радиальных с элек-

тродвигателем на одной оси, масса до 0,12 т 
шт. 3 

205 
Установка вентиляторов радиальных с элек-

тродвигателем на одной оси, масса до 0,4 т 
шт. 5 

206 
Установка вентиляторов радиальных с элек-

тродвигателем на одной оси, масса до 0,6 т 
шт. 7 

207 
Установка вентиляторов радиальных с элек-

тродвигателем на одной оси, масса до 1,1 т 
шт. 8 

208 
Установка вентиляторов радиальных с элек-

тродвигателем на одной оси, масса до 2,5 т 
шт. 5 

209 
Установка вентиляторов радиальных с элек-

тродвигателем на одной оси, масса до 3,5 т 
шт. 9 

210 
Установка вентиляторов радиальных с 

клиноременным приводом, масса до 0,12 т 
шт. 3 

211 
Установка вентиляторов радиальных с 

клиноременным приводом, масса до 0,2 т 
шт. 7 

212 
Установка вентиляторов радиальных с 

клиноременным приводом, масса до 0,4 т 
шт. 2 

213 
Установка вентиляторов радиальных с 

клиноременным приводом, масса до 0,6 т 
шт. 4 

214 
Установка вентиляторов радиальных с 

клиноременным приводом, масса до 0,9 т 
шт. 6 

215 
Установка вентиляторов радиальных с 

клиноременным приводом, масса до 2 т 
шт. 8 

216 
Установка вентиляторов осевых массой 

до 0,025 т 
шт. 5 

217 
Установка вентиляторов осевых массой 

до 0,05 т 
шт. 8 

218 
Установка вентиляторов осевых массой 

до 0,1 т 
шт. 6 
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219 
Установка вентиляторов осевых массой 

до 0,2 т 
шт. 7 

220 
Установка вентиляторов осевых массой 

до 0,3 т 
шт. 3 

221 
Установка вентиляторов осевых массой 

до 0,6 т 
шт. 4 

222 
Установка вентиляторов крышных массой 

до 0,1 т 
шт. 5 

223 
Установка вентиляторов крышных массой 

до 0,2 т 
шт. 6 

224 
Установка вентиляторов крышных массой 

до 0,4 т 
шт. 4 

225 
Установка вентиляторов крышных массой 

до 0,7 т 
шт. 8 

226 
Установка агрегатов воздушно-

отопительных массой до 0,25 т 
шт. 10 

227 
Установка агрегатов воздушно-

отопительных массой до 0,4 т 
шт. 11 

228 
Установка агрегатов воздушно-

отопительных массой до 0,8 т 
шт. 5 

229 Установка калориферов массой до 0,1 т шт. 7 

230 Установка калориферов массой до 0,2 т шт. 4 

231 Установка калориферов массой до 0,3 т шт. 6 

232 Установка калориферов массой до 0,4 т шт. 7 

233 Установка калориферов массой до 0,5 т шт. 5 

234 Установка калориферов массой до 0,6 т шт. 3 

235 
Установка агрегатов вентиляционных 

пылеулавливающих 
шт. 4 

236 Установка виброизоляторов номер 38 шт. 13 

237 Установка виброизоляторов номер 39 шт. 14 

238 Установка виброизоляторов номер 40 шт. 15 

239 Установка виброизоляторов номер 41 шт. 16 

240 Установка виброизоляторов номер 42 шт. 11 

241 Установка виброизоляторов номер 43 шт. 10 

242 Установка виброизоляторов номер 44 шт. 7 

243 Установка виброизоляторов номер 45 шт. 9 

244 

Присоединение трубопроводов к ороси-

тельной системе блока тепломассообмена 

производительностью до 20 тыс. м3/ч 

блок 4 
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245 

Присоединение трубопроводов к ороси-

тельной системе блока тепломассообмена 

производительностью до 31,5 тыс. м3/ч 

блок 3 

246 

Присоединение трубопроводов к ороси-

тельной системе блока тепломассообмена 

производительностью до 63 тыс. м3/ч 

блок 2 

247 

Присоединение трубопроводов к ороси-

тельной системе блока тепломассообмена 

производительностью до 125 тыс. м3/ч 

блок 5 

248 

Присоединение трубопроводов к ороси-

тельной системе блока тепломассообмена 

производительностью до 200 тыс. м3/ч 

блок 4 

249 

Присоединение трубопроводов к ороси-

тельной системе блока тепломассообмена 

производительностью до 250 тыс. м3/ч 

блок 3 
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Исходные данные для составления локальной сметы 

на монтаж системы отопления 
 

№№ 

п/п 

Наименование и характеристика 

строительных работ 

Единицы 

измерения 

Объем работ 

в указанных 

единицах 

измерения 

1 

Установка котлов стальных жаротрубных па-

роводогрейных на твердом топливе паропроиз-

водительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) 

котел 5 

2 

Установка котлов стальных жаротрубных па-

роводогрейных на твердом топливе паропроиз-

водительностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) 

котел 4 

3 

Установка котлов стальных жаротрубных па-

роводогрейных на твердом топливе паропроиз-

водительностью до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч) 

котел 7 

4 

Установка котлов стальных жаротрубных па-

роводогрейных на твердом топливе паропроиз-

водительностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) 

котел 3 

5 

Установка котлов стальных жаротрубных па-

роводогрейных на твердом топливе паропроиз-

водительностью до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) 

котел 2 

6 

Установка котлов стальных жаротрубных паро-

водогрейных на жидком топливе или газе паро-

производительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) 

котел 4 

7 

Установка котлов стальных жаротрубных паро-

водогрейных на жидком топливе или газе паро-

производительностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) 

котел 3 

8 

Установка котлов стальных жаротрубных паро-

водогрейных на жидком топливе или газе паро-

производительностью до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч) 

котел 5 

9 

Установка котлов стальных жаротрубных паро-

водогрейных на жидком топливе или газе паро-

производительностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) 

котел 4 

10 

Установка котлов стальных жаротрубных паро-

водогрейных на жидком топливе или газе паро-

производительностью до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) 

котел 6 

11 

Установка водоподогревателей скоростных 

односекционных поверхностью нагрева одной 

секции до 4 м2 

водоподо-

греватель 
3 

12 

Установка водоподогревателей скоростных 

односекционных поверхностью нагрева одной 

секции до 8 м2 

водоподо-

греватель 
6 
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13 

Установка водоподогревателей скоростных 

односекционных поверхностью нагрева 

одной секции до 12 м2 

водоподо-

греватель 
7 

14 

Установка водоподогревателей скоростных 

односекционных поверхностью нагрева 

одной секции до 20 м2 

водоподо-

греватель 
3 

15 

Установка водоподогревателей скоростных 

односекционных поверхностью нагрева 

одной секции до 30 м2 

водоподо-

греватель 
6 

16 Установка радиаторов чугунных 100 кВт 0,55 

17 Установка конвекторов 100 кВт 0,90 

18 Установка радиаторов чугунных типа МС-140 100 кВт 0,64 

19 Установка конвекторов АККОРД 1-рядный 100 кВт 0,31 

20 Установка конвекторов АККОРД 2-рядный 100 кВт 0,45 

21 Установка конвекторов ТЕМП 100 кВт 0,22 

22 
Установка регистров из труб стальных свар-

ных, диаметром нитки 50 мм 
100 м 0,11 

23 
Установка регистров из труб стальных свар-

ных, диаметром нитки 70 мм 
100 м 0,77 

24 
Установка регистров из труб стальных свар-

ных, диаметром нитки 80 мм 
100 м 0,33 

25 
Установка регистров из труб стальных свар-

ных, диаметром нитки 100 мм 
100 м 0,25 

26 
Установка баков расширительных круглых 

и прямоугольных вместимостью 0,1 м3 
бак 8 

27 
Установка баков расширительных круглых 

и прямоугольных вместимостью 0,15 м3 
бак 12 

28 
Установка баков расширительных круглых 

и прямоугольных вместимостью 0,2 м3 
бак 5 

29 
Установка баков расширительных круглых 

и прямоугольных вместимостью 0,3 м3 
бак 11 

30 
Установка баков расширительных круглых 

и прямоугольных вместимостью 0,4 м3 
бак 10 

31 
Установка баков расширительных круглых 

и прямоугольных вместимостью 0,5 м3 
бак 8 

32 
Установка баков расширительных круглых 

и прямоугольных вместимостью 0,6 м3 
бак 9 

33 
Установка баков расширительных круглых 

и прямоугольных вместимостью 0,8 м3 
бак 6 
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34 
Установка баков расширительных круглых 

и прямоугольных вместимостью 1 м3 
бак 13 

35 
Установка баков расширительных круглых 

и прямоугольных вместимостью 1,2 м3 
бак 9 

36 
Установка баков расширительных круглых 

и прямоугольных вместимостью 1,5 м3 
бак 8 

37 
Установка баков расширительных круглых 

и прямоугольных вместимостью 2 м3 
бак 6 

38 
Установка баков расширительных круглых 

и прямоугольных вместимостью 2,5 м3 
бак 7 

39 
Установка баков расширительных круглых 

и прямоугольных вместимостью 3 м3 
бак 4 

40 
Установка баков расширительных круглых 

и прямоугольных вместимостью 3,5 м3 
бак 5 

41 
Установка баков расширительных круглых 

и прямоугольных вместимостью 4 м3 
бак 12 

42 
Установка баков расширительных унифициро-

ванных с переливным бачком вместимостью 1 м3 
бак 11 

43 
Установка баков расширительных унифицирован-

ных с переливным бачком вместимостью 1,5 м3 
бак 7 

44 
Установка баков расширительных унифициро-

ванных с переливным бачком вместимостью 2 м3 
бак 8 

45 
Установка баков конденсационных вместимо-

стью 0,3 м3 
бак 6 

46 
Установка баков конденсационных вместимо-

стью 0,4 м3 
бак 12 

47 
Установка баков конденсационных вместимо-

стью 0,6 м3 
бак 13 

48 
Установка баков конденсационных вместимо-

стью 0,8 м3 
бак 14 

49 
Установка баков конденсационных вместимо-

стью 1 м3 
бак 5 

50 
Установка баков конденсационных вместимо-

стью 1,25 м3 
бак 7 

51 
Установка баков конденсационных вместимо-

стью 1,5 м3 
бак 4 

52 
Установка баков конденсационных вместимо-

стью 2 м3 
бак 3 
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53 
Установка баков конденсационных вместимо-

стью 3 м3 
бак 8 

54 
Установка насосов центробежных с электро-

двигателем массой агрегата до 0,1 т 
насос 7 

55 
Установка насосов центробежных с электро-

двигателем массой агрегата до 0,2 т 
насос 4 

56 
Установка насосов центробежных с электро-

двигателем массой агрегата до 0,3 т 
насос 10 

57 
Установка насосов центробежных с электро-

двигателем массой агрегата до 0,5 т 
насос 12 

58 
Установка насосов центробежных с электро-

двигателем массой агрегата до 0,75 т 
насос 11 

59 
Установка вставок виброизолирующих к насо-

сам давлением 1 МПа диаметром 125 мм 
вставка 9 

60 
Установка вставок виброизолирующих к насо-

сам давлением 1 МПа диаметром 150 мм 
вставка 15 

61 
Установка вставок виброизолирующих к насо-

сам давлением 1,6 МПа диаметром 50 мм 
вставка 5 

62 
Установка вставок виброизолирующих к насо-

сам давлением 1,6 МПа диаметром 65 мм 
вставка 8 

63 
Установка вставок виброизолирующих к насо-

сам давлением 1,6 МПа диаметром 80 мм 
вставка 6 

64 
Установка вставок виброизолирующих к насо-

сам давлением 1,6 МПа диаметром 100 мм 
вставка 7 

65 
Установка вставок виброизолирующих к насо-

сам давлением 1,6 МПа диаметром 150 мм 
вставка 16 

66 
Установка вставок виброизолирующих к насо-

сам давлением 1,6 МПа диаметром 200 мм 
вставка 17 

67 
Установка вставок виброизолирующих к насо-

сам давлением 1,6 МПа диаметром 300 мм 
вставка 11 

68 

Установка гребенок пароводораспределитель-

ных из стальных труб, наружным диаметром 

корпуса 108 мм 

гребенка 10 

69 

Установка гребенок пароводораспределитель-

ных из стальных труб, наружным диаметром 

корпуса 159 мм 

гребенка 9 

70 

Установка гребенок пароводораспределитель-

ных из стальных труб, наружным диаметром 

корпуса 219 мм 

гребенка 13 
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71 

Установка гребенок пароводораспределитель-

ных из стальных труб наружным диаметром 

корпуса 273 мм 

гребенка 7 

72 

Установка гребенок пароводораспределитель-

ных из стальных труб наружным диаметром 

корпуса 325 мм 

гребенка 2 

73 
Установка грязевиков наружным диаметром 

патрубков 45 мм 
шт. 11 

74 
Установка грязевиков наружным диаметром 

патрубков 57 мм 
шт. 15 

75 
Установка грязевиков наружным диаметром 

патрубков 89 мм 
шт. 18 

76 
Установка грязевиков наружным диаметром 

патрубков 108 мм 
шт. 10 

77 
Установка грязевиков наружным диаметром 

патрубков 133 мм 
шт. 6 

78 
Установка грязевиков наружным диаметром 

патрубков 159 мм 
шт. 12 

79 
Установка грязевиков наружным диаметром 

патрубков 219 мм 
шт. 19 

80 
Установка грязевиков наружным диаметром 

патрубков 273 мм 
шт. 12 

81 
Установка воздухосборников наружным диа-

метром до 76 мм 
шт. 17 

82 
Установка воздухосборников наружным диа-

метром до 89 мм 
шт. 11 

83 
Установка воздухосборников наружным диа-

метром до 108 мм 
шт. 18 

84 
Установка воздухосборников наружным диа-

метром до 133 мм 
шт. 16 

85 
Установка воздухосборников наружным диа-

метром до 159 мм 
шт. 15 

86 
Установка воздухосборников наружным диа-

метром до 219 мм 
шт. 17 

87 
Установка воздухосборников наружным диа-

метром до 273 мм 
шт. 8 

88 
Установка воздухосборников наружным диа-

метром до 325 мм 
шт. 6 
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89 
Установка воздухосборников наружным диа-

метром до 426 мм 
шт. 10 

90 Установка элеваторов номер 1 шт. 11 

91 Установка элеваторов номер 2 шт. 13 

92 Установка элеваторов номер 3 шт. 12 

93 Установка элеваторов номер 4 шт. 15 

94 Установка элеваторов номер 5 шт. 14 

95 Установка элеваторов номер 6 шт. 7 

96 Установка элеваторов номер 7 шт. 4 

97 
Установка узлов конденсатоотводчиков диа-

метром 15 мм 
узел 8 

98 
Установка узлов конденсатоотводчиков диа-

метром 20 мм 
узел 6 

99 
Установка узлов конденсатоотводчиков диа-

метром 25 мм 
узел 10 

100 
Установка узлов конденсатоотводчиков диа-

метром 32 мм 
узел 3 

101 
Установка узлов конденсатоотводчиков диа-

метром 40 мм 
узел 15 

102 
Установка узлов конденсатоотводчиков диа-

метром 50 мм 
узел 12 

103 Установка фильтров диаметром 25 мм фильтр 8 

104 Установка фильтров диаметром 32 мм фильтр 5 

105 Установка фильтров диаметром 40 мм фильтр 6 

106 Установка фильтров диаметром 50 мм фильтр 9 

107 Установка фильтров диаметром 65 мм фильтр 4 

108 Установка фильтров диаметром 80 мм фильтр 7 

109 Установка фильтров диаметром 100 мм фильтр 5 

110 Установка фильтров диаметром 125 мм фильтр 8 

111 Установка фильтров диаметром 150 мм фильтр 9 

112 Установка указателей уровня кранового типа комплект 3 

113 Установка манометров с трехходовым краном комплект 5 

114 
Установка манометров с трехходовым краном 

и трубкой-сифоном 
комплект 7 

115 Установка термометров в оправе прямых комплект 8 

116 Установка термометров в оправе угловых комплект 9 

117 Установка кранов воздушных комплект 5 
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Таблица П2.5 

Исходные данные для составления локальной сметы 

на монтаж наружных тепловых сетей и газопроводов 
 

№№ 

п/п 

Наименование и характеристика 

строительных работ 

Единицы 

измерения 

Объем работ 

в указанных 

единицах 

измерения 

1 

Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-

ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-

туре 115 ºС, диаметром труб 50 мм 

км 2,10 

2 

Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-

ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-

туре 115 ºС, диаметром труб 70 мм 

км 0,80 

3 

Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-

ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-

туре 115 ºС, диаметром труб 80 мм 

км 0,97 

4 

Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-

ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-

туре 115 ºС, диаметром труб 100 мм 

км 1,54 

5 

Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-

ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-

туре 115 ºС, диаметром труб 125 мм 

км 2,01 

6 

Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-

ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-

туре 115 ºС, диаметром труб 150 мм 

км 3,15 

7 

Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-

ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-

туре 115 ºС, диаметром труб 200 мм 

км 0,78 

8 

Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-

ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-

туре 115 ºС, диаметром труб 250 мм 

км 0,32 

9 

Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-

ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-

туре 115 ºС, диаметром труб 300 мм 

км 0,96 

10 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 50 мм 

км 2,57 

11 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 70 мм 

км 2,69 

12 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 80 мм 

км 2,46 
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13 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 100 мм 

км 1,34 

14 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 125 мм 

км 1,51 

15 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 150 мм 

км 1,69 

16 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 200 мм 

км 2,55 

17 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 250 мм 

км 1,25 

18 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 300 мм 

км 1,79 

19 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 350 мм 

км 1,73 

20 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 400 мм 

км 1,27 

21 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 450 мм 

км 1,55 

22 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 500 мм 

км 3,04 

23 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 600 мм 

км 2,07 

24 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 700 мм 

км 2,88 

25 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 800 мм 

км 2,33 
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26 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 900 мм 

км 2,53 

27 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 1,6 МПа, темпера-

туре 150 ºС, диаметром труб 1000 мм 

км 0,79 

28 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 50 мм 

км 0,57 

29 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 70 мм 

км 0.69 

30 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 80 мм 

км 0,91 

31 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 100 мм 

км 0,73 

32 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 125 мм 

км 0.87 

33 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 150 мм 

км 1,75 

34 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 200 мм 

км 1,69 

35 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 250 мм 

км 1,32 

36 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 300 мм 

км 1,56 

37 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 350 мм 

км 1,90 

38 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 400 мм 

км 2,35 
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39 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 450 мм 

км 2,17 

40 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 500 мм 

км 2,19 

41 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 600 мм 

км 4,05 

42 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 700 мм 

км 3,78 

43 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 800 мм 

км 3,17 

44 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 900 мм 

км 3,25 

45 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 1000 мм 

км 1,58 

46 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150 ºС, диаметром труб 1200 мм 

км 1,79 

47 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 50 мм 

км 3,59 

48 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 70 мм 

км 4,11 

49 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 80 мм 

км 2,98 

50 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 100 мм 

км 2,58 

51 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 125 мм 

км 2,19 
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52 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 150 мм 

км 2,46 

53 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 200 мм 

км 2,28 

54 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 250 мм 

км 2,44 

55 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 300 мм 

км 1,99 

56 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 350 мм 

км 1,25 

57 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 400 мм 

км 1,67 

58 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 450 мм 

км 1,79 

59 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 500 мм 

км 1,36 

60 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 600 мм 

км 1,21 

61 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 700 мм 

км 2,15 

62 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 800 мм 

км 2,87 

63 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 900 мм 

км 2,34 

64 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 1000 мм 

км 2,14 
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65 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 

ºС, диаметром труб 1200 мм 

км 4,76 

66 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 2,5 МПа, темпера-

туре 300 ºС, диаметром труб 300 мм 

км 4,31 

67 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 2,5 МПа, темпера-

туре 300 ºС, диаметром труб 350 мм 

км 4,40 

68 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 2,5 МПа, темпера-

туре 300 ºС, диаметром труб 400 мм 

км 4,07 

69 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 2,5 МПа, темпера-

туре 300 ºС, диаметром труб 450 мм 

км 3,56 

70 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 2,5 МПа, темпера-

туре 300 ºС, диаметром труб 500 мм 

км 3,47 

71 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 2,5 МПа, темпера-

туре 300 ºС, диаметром труб 600 мм 

км 3,31 

72 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 2,5 МПа, темпера-

туре 300 ºС, диаметром труб 700 мм 

км 3,78 

73 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 2,5 МПа, темпера-

туре 300 ºС, диаметром труб 800 мм 

км 1,56 

74 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 2,5 МПа, темпера-

туре 300 ºС, диаметром труб 900 мм 

км 1,95 

75 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 2,5 МПа, темпера-

туре 300 ºС, диаметром труб 1000 мм 

км 1,79 

76 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 2,5 МПа, темпера-

туре 300 ºС, диаметром труб 1200 мм 

км 1,21 

77 

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-

нале при условном давлении 2,5 МПа, темпера-

туре 300 ºС, диаметром труб 1400 мм 

км 1,65 
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78 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 2,5 МПа, температуре 

300 ºС, диаметром труб 300 мм 

км 0,56 

79 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 2,5 МПа, температуре 

300 ºС, диаметром труб 350 мм 

км 0,57 

80 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 2,5 МПа, температуре 

300 ºС, диаметром труб 400 мм 

км 0,99 

81 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 2,5 МПа, температуре 

300 ºС, диаметром труб 450 мм 

км 1,78 

82 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 2,5 МПа, температуре 

300 ºС, диаметром труб 500 мм 

км 2,67 

83 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 2,5 МПа, температуре 

300 ºС, диаметром труб 600 мм 

км 3,85 

84 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 2,5 МПа, температуре 

300 ºС, диаметром труб 700 мм 

км 3,12 

85 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 2,5 МПа, температуре 

300 ºС, диаметром труб 800 мм 

км 0,89 

86 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 2,5 МПа, температуре 

300 ºС, диаметром труб 900 мм 

км 1,59 

87 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 2,5 МПа, температуре 

300 ºС, диаметром труб 1000 мм 

км 1,97 

88 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 2,5 МПа, температуре 

300 ºС, диаметром труб 1200 мм 

км 1,87 

89 

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 2,5 МПа, температуре 

300 ºС, диаметром труб 1400 мм 

км 1,34 

90 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 

ºС, диаметром труб 300 мм 

км 1,54 
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91 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 

ºС, диаметром труб 350 мм 

км 1,21 

92 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 

ºС, диаметром труб 400 мм 

км 1,79 

93 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 

ºС, диаметром труб 450 мм 

км 1,39 

94 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 

ºС, диаметром труб 500 мм 

км 1,87 

95 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 

ºС, диаметром труб 600 мм 

км 1,68 

96 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 

ºС, диаметром труб 700 мм 

км 1,81 

97 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 

ºС, диаметром труб 800 мм 

км 2,07 

98 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 

ºС, диаметром труб 900 мм 

км 2,56 

99 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 

ºС, диаметром труб 1000 мм 

км 2,98 

100 

Надземная прокладка трубопроводов при 

условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 

ºС, диаметром труб 1200 мм 

км 3,76 

101 
Установка сальниковых компенсаторов диа-

метром труб 100 мм 

компенса-

тор 
4 

102 
Установка сальниковых компенсаторов диа-

метром труб 150 мм 

компенса-

тор 
12 

103 
Установка сальниковых компенсаторов диа-

метром труб 200 мм 

компенса-

тор 
11 

104 
Установка сальниковых компенсаторов диа-

метром труб 250 мм 

компенса-

тор 
8 

105 
Установка сальниковых компенсаторов диа-

метром труб 300 мм 

компенса-

тор 
3 



 74 

Продолжение табл. П2.5 
 

№№ 

п/п 

Наименование и характеристика 

строительных работ 

Единицы 

измерения 

Объем работ 

в указанных 

единицах 

измерения 

106 
Установка сальниковых компенсаторов диа-

метром труб 350 мм 

компенса-

тор 
20 

107 
Установка сальниковых компенсаторов диа-

метром труб 400 мм 

компенса-

тор 
15 

108 
Установка сальниковых компенсаторов диа-

метром труб 450 мм 

компенса-

тор 
22 

109 
Установка сальниковых компенсаторов диа-

метром труб 500 мм 

компенса-

тор 
19 

110 
Установка сальниковых компенсаторов диа-

метром труб 600 мм 

компенса-

тор 
16 

111 
Установка сальниковых компенсаторов диа-

метром труб 700 мм 

компенса-

тор 
15 

112 
Установка сальниковых компенсаторов диа-

метром труб 800 мм 

компенса-

тор 
9 

113 
Установка сальниковых компенсаторов диа-

метром труб 900 мм 

компенса-

тор 
16 

114 
Установка сальниковых компенсаторов диа-

метром труб 1000 мм 

компенса-

тор 
14 

115 
Установка сальниковых компенсаторов диа-

метром труб 1200 мм 

компенса-

тор 
12 

116 
Установка сальниковых компенсаторов диа-

метром труб 1400 мм 

компенса-

тор 
10 

117 
Установка П-образных компенсаторов диамет-

ром труб 50 мм 

компенса-

тор 
3 

118 
Установка П-образных компенсаторов диамет-

ром труб 70 мм 

компенса-

тор 
6 

119 
Установка П-образных компенсаторов диамет-

ром труб 80 мм 

компенса-

тор 
11 

120 
Установка П-образных компенсаторов диамет-

ром труб 100 мм 

компенса-

тор 
14 

121 
Установка П-образных компенсаторов диамет-

ром труб 200 мм 

компенса-

тор 
16 

122 
Установка П-образных компенсаторов диамет-

ром труб 250 мм 

компенса-

тор 
19 

123 
Установка П-образных компенсаторов диамет-

ром труб 300 мм 

компенса-

тор 
24 

124 

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром задвижки 

или клапана 50 мм 

комплект 18 
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125 

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром задвижки 

или клапана 80 мм 

комплект 13 

126 

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром задвижки 

или клапана 100 мм 

комплект 19 

127 

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром задвижки 

или клапана 150 мм 

комплект 25 

128 

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром задвижки 

или клапана 200 мм 

комплект 15 

129 

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром задвижки 

или клапана 250 мм 

комплект 17 

130 

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром задвижки 

или клапана 300 мм 

комплект 8 

131 

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром задвижки 

или клапана 400 мм 

комплект 4 

132 

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром задвижки 

или клапана 500 мм 

комплект 20 

133 Установка грязевиков диаметром труб 200 мм грязевик 28 

134 Установка грязевиков диаметром труб 250 мм грязевик 3 

135 Установка грязевиков диаметром труб 300 мм грязевик 5 

136 Установка грязевиков диаметром труб 350 мм грязевик 6 

137 Установка грязевиков диаметром труб 400 мм грязевик 2 

138 Установка грязевиков диаметром труб 500 мм грязевик 8 

139 
Устройство цокольного ввода газопровода 

в здание, диаметром 50 мм 
ввод 15 

140 
Устройство цокольного ввода газопровода 

в здание, диаметром 80 мм 
ввод 12 

141 
Устройство цокольного ввода газопровода 

в здание, диаметром 100 мм 
ввод 18 

142 
Устройство подземного ввода газопровода 

в здание, диаметром 100 мм 
ввод 21 
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143 
Устройство подземного ввода газопровода 

в здание, диаметром 200 мм 
ввод 13 

144 
Устройство подземного ввода газопровода 

в здание, диаметром 250 мм 
ввод 11 

145 
Устройство подземного ввода газопровода 

в здание, диаметром 300 мм 
ввод 16 

146 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром до 70 мм со снижением давления  

врезка 19 

147 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 80 мм со снижением давления  

врезка 18 

148 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 100 мм со снижением давления  

врезка 21 

149 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 125 мм со снижением давления  

врезка 10 

150 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 150 мм со снижением давления  

врезка 15 

151 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 200 мм со снижением давления  

врезка 18 

152 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 250 мм со снижением давления  

врезка 9 

153 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 300 мм со снижением давления  

врезка 11 

154 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 400 мм со снижением давления  

врезка 17 

155 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 500 мм со снижением давления  

врезка 22 

156 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 600 мм со снижением давления  

врезка 13 
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157 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 700 мм со снижением давления  

врезка 14 

158 

Врезка муфтой под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром до 75 мм со снижением давления  

врезка 15 

159 

Врезка муфтой под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 125 мм со снижением давления  

врезка 16 

160 

Врезка муфтой под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 150 мм со снижением давления  

врезка 19 

161 

Врезка муфтой под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 200 мм со снижением давления  

врезка 20 

162 

Врезка муфтой под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 250 мм со снижением давления  

врезка 18 

163 

Врезка муфтой под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 300 мм со снижением давления  

врезка 11 

164 

Врезка муфтой под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 500 мм со снижением давления  

врезка 13 

165 

Врезка муфтой под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 700 мм со снижением давления  

врезка 12 

166 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 25 мм без снижения давления  

врезка 14 

167 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 32 мм без снижения давления  

врезка 16 

168 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 40 мм без снижения давления  

врезка 15 

169 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 50 мм без снижения давления  

врезка 24 
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170 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 70 мм без снижения давления  

врезка 17 

171 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 80 мм без снижения давления  

врезка 6 

172 

Врезка штуцером под газом в действующие 

стальные газопроводы низкого давления диа-

метром 100 мм без снижения давления  

врезка 7 

173 
Отключение и заглушка под газом действую-

щих стальных газопроводов диаметром 50 мм 
отключение 10 

174 
Отключение и заглушка под газом действующих 

стальных газопроводов диаметром 63–75 мм 
отключение 9 

175 
Отключение и заглушка под газом действую-

щих стальных газопроводов диаметром 100 мм 
отключение 8 

176 
Отключение и заглушка под газом действую-

щих стальных газопроводов диаметром 125 мм 
отключение 12 

177 
Отключение и заглушка под газом действую-

щих стальных газопроводов диаметром 150 мм 
отключение 11 

178 
Отключение и заглушка под газом действую-

щих стальных газопроводов диаметром 200 мм 
отключение 15 

179 
Отключение и заглушка под газом действую-

щих стальных газопроводов диаметром 250 мм 
отключение 14 

180 
Отключение и заглушка под газом действую-

щих стальных газопроводовдиаметром 300 мм 
отключение 18 

181 
Отключение и заглушка под газом действую-

щих стальных газопроводов диаметром 350 мм 
отключение 19 

182 
Отключение и заглушка под газом действую-

щих стальных газопроводов диаметром 400 мм 
отключение 21 

183 
Отключение и заглушка под газом действую-

щих стальных газопроводов диаметром 500 мм 
отключение 22 

184 Установка байпаса шлангового резинового байпас 5 

185 
Установка байпаса из стальных труб диамет-

ром 50 мм  
байпас 7 

186 
Установка байпаса из стальных труб диамет-

ром 75 мм 
байпас 8 

187 
Установка байпаса из стальных труб диамет-

ром 100 мм 
байпас 4 
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188 
Установка байпаса из стальных труб диамет-

ром 150 мм 
байпас 9 

189 Установка газовых свечей диаметром до 40 мм  свеча 10 

190 
Установка газовых свечей диаметром более 

40 мм  
свеча 14 

191 
Устройство трубок отвода конденсата на газо-

проводе низкого давления 
шт. 8 

192 
Устройство трубок отвода конденсата на газо-

проводе высокого давления 
шт. 9 

193 Установка продувочного устройства шт. 10 

194 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 

способом горизонтального бурения в грунтах 

2-й категории при глубине прокладки до 3 м, 

диаметром 219 мм  

100 м 

бурения 
0,03 

195 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 

способом горизонтального бурения в грунтах 

2-й категории при глубине прокладки до 3 м, 

диаметром 273 мм  

100 м 

бурения 
0,04 

196 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 

способом горизонтального бурения в грунтах 

2-й категории при глубине прокладки до 3 м, 

диаметром 325 мм  

100 м 

бурения 
0,02 

197 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 

способом горизонтального бурения в грунтах 

2-й категории при глубине прокладки до 3 м, 

диаметром 426 мм  

100 м 

бурения 
0,01 

198 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 

способом горизонтального бурения в грунтах 

2-й категории при глубине прокладки до 3 м, 

диаметром 530 мм  

100 м 

бурения 
0,09 

199 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 

способом горизонтального бурения в грунтах 

2-й категории при глубине прокладки до 3 м, 

диаметром 630 мм  

100 м 

бурения 
0,08 

200 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 

способом горизонтального бурения в грунтах 

2-й категории при глубине прокладки до 3 м, 

диаметром 720 мм  

100 м 

бурения 
0,07 
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201 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 

способом горизонтального бурения в грунтах 

2-й категории при глубине прокладки до 3 м, 

диаметром 820 мм  

100 м 

бурения 
0,05 

202 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 

способом горизонтального бурения в грунтах 

2-й категории при глубине прокладки до 3 м, 

диаметром 1020 мм  

100 м 

бурения 
0,06 

203 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 

способом горизонтального бурения в грунтах 

2-й категории при глубине прокладки до 3 м, 

диаметром 1220 мм  

100 м 

бурения 
1,05 

204 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 

способом горизонтального бурения в грунтах 

2-й категории при глубине прокладки до 3 м, 

диаметром 1420 мм  

100 м 

бурения 
1,09 

205 
Продувка воздухом давлением 6 кгс/см2 трубо-

провода диаметром до 100 мм  
км 2,86 

206 
Продувка воздухом давлением 6 кгс/см2 трубо-

провода диаметром до 150 мм  
км 3,97 

207 
Продувка воздухом давлением 6 кгс/см2 трубо-

провода диаметром до 300 мм  
км 2,13 

208 
Продувка воздухом давлением 6 кгс/см2 трубо-

провода диаметром до 550 мм  
км 4,35 

209 

Испытание трубопроводов на прочность (дав-

ление 6 кгс/см2) и проверка на герметичность 

(давление 3 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-

провода до 100 мм 

км 1,65 

210 

Испытание трубопроводов на прочность (дав-

ление 6 кгс/см2) и проверка на герметичность 

(давление 3 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-

провода до 150 мм 

км 1,87 

211 

Испытание трубопроводов на прочность (дав-

ление 6 кгс/см2) и проверка на герметичность 

(давление 3 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-

провода до 300 мм 

км 1,22 

212 

Испытание трубопроводов на прочность (дав-

ление 6 кгс/см2) и проверка на герметичность 

(давление 3 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-

провода до 550 мм 

км 1,12 
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213 

Испытание трубопроводов на прочность (дав-

ление 7,5 кгс/см2) и проверка на герметичность 

(давление 6 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-

провода до 100 мм 

км 1,78 

214 

Испытание трубопроводов на прочность (дав-

ление 7,5 кгс/см2) и проверка на герметичность 

(давление 6 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-

провода до 150 мм 

км 4,86 

215 

Испытание трубопроводов на прочность (дав-

ление 7,5 кгс/см2) и проверка на герметичность 

(давление 6 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-

провода до 300 мм 

км 3,56 

216 

Испытание трубопроводов на прочность (дав-

ление 7,5 кгс/см2) и проверка на герметичность 

(давление 6 кгс/см2) воздухом, диаметр трубо-

провода до 550 мм 

км 3,97 

217 

Испытание трубопроводов на прочность (дав-

ление 15 кгс/см2) и проверка на герметичность 

(давление 12 кгс/см2) воздухом, диаметр тру-

бопровода до 100 мм 

км 2,54 

218 

Испытание трубопроводов на прочность (дав-

ление 15 кгс/см2) и проверка на герметичность 

(давление 12 кгс/см2) воздухом, диаметр тру-

бопровода до 150 мм 

км 2,76 

219 

Испытание трубопроводов на прочность (дав-

ление 15 кгс/см2) и проверка на герметичность 

(давление 12 кгс/см2) воздухом, диаметр тру-

бопровода до 300 мм 

км 2,35 

220 

Испытание трубопроводов на прочность (дав-

ление 15 кгс/см2) и проверка на герметичность 

(давление 12 кгс/см2) воздухом, диаметр тру-

бопровода до 550 мм 

км 2,49 

221 

Укладка предварительно термоизолированных 

пенополиуретаном стальных гофрированных 

труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, темпе-

ратуре 135 ºС, поставляемых в бухтах, диамет-

ром 22/90 мм 

100 м 24,95 
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222 

Укладка предварительно термоизолированных 

пенополиуретаном стальных гофрированных 

труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, темпе-

ратуре 135 ºС, поставляемых в бухтах, диамет-

ром 30/90 мм 

100 м 23,58 

223 

Укладка предварительно термоизолированных 

пенополиуретаном стальных гофрированных 

труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, темпе-

ратуре 135 ºС, поставляемых в бухтах, диамет-

ром 39/110 мм 

100 м 27,65 

224 

Укладка предварительно термоизолированных 

пенополиуретаном стальных гофрированных 

труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, темпе-

ратуре 135 ºС, поставляемых в бухтах, диамет-

ром 48/110 мм 

100 м 25,41 

225 

Укладка предварительно термоизолированных 

пенополиуретаном стальных гофрированных 

труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, темпе-

ратуре 135 ºС, поставляемых в бухтах, диамет-

ром 60/125 мм 

100 м 17,98 

226 

Укладка предварительно термоизолированных 

пенополиуретаном стальных гофрированных 

труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, темпе-

ратуре 135 ºС, поставляемых в бухтах, диамет-

ром 75/140 мм 

100 м 18,54 

227 

Укладка предварительно термоизолированных 

пенополиуретаном стальных гофрированных 

труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, темпе-

ратуре 135 ºС, поставляемых в бухтах, диамет-

ром 98/160 мм 

100 м 15,69 

228 

Укладка предварительно термоизолированных 

пенополиуретаном стальных гофрированных 

труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, темпе-

ратуре 135 ºС, поставляемых в бухтах, диамет-

ром 127/200 мм 

100 м 16,75 

229 

Сварка стыков предварительно термоизолиро-

ванных пенополиуретаном стальных гофриро-

ванных труб, поставляемых в бухтах, диамет-

ром 22/90 мм 

стык 23 
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230 

Сварка стыков предварительно термоизолиро-

ванных пенополиуретаном стальных гофриро-

ванных труб, поставляемых в бухтах, диамет-

ром 30/90 мм 

стык 25 

231 

Сварка стыков предварительно термоизолиро-

ванных пенополиуретаном стальных гофриро-

ванных труб, поставляемых в бухтах, диамет-

ром 39/110 мм 

стык 15 

232 

Сварка стыков предварительно термоизолиро-

ванных пенополиуретаном стальных гофриро-

ванных труб, поставляемых в бухтах, диамет-

ром 48/110 мм 

стык 18 

233 

Сварка стыков предварительно термоизолиро-

ванных пенополиуретаном стальных гофриро-

ванных труб, поставляемых в бухтах, диамет-

ром 60/125 мм 

стык 19 

234 

Сварка стыков предварительно термоизолиро-

ванных пенополиуретаном стальных гофриро-

ванных труб, поставляемых в бухтах, диамет-

ром 75/140 мм 

стык 20 

235 

Сварка стыков предварительно термоизолиро-

ванных пенополиуретаном стальных гофриро-

ванных труб, поставляемых в бухтах, диамет-

ром 98/160 мм 

стык 12 

236 

Сварка стыков предварительно термоизолиро-

ванных пенополиуретаном стальных гофриро-

ванных труб, поставляемых в бухтах, диамет-

ром 127/200 мм 

стык 13 

237 

Гидравлическое испытание предварительно 

термоизолированных пенополиуретаном 

стальных гофрированных труб, поставляемых в 

бухтах, диаметром до 100 мм 

км 2,45 

238 

Гидравлическое испытание предварительно 

термоизолированных пенополиуретаном 

стальных гофрированных труб, поставляемых в 

бухтах, диаметром до 200 мм 

км 1,46 
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Таблица П2.6 

Исходные данные для составления локальной сметы 

на монтаж системы газоснабжения (внутренние устройства) 
 

№№ 

п/п 

Наименование и характеристика 

строительных работ 

Единицы 

измерения 

Объем работ 

в указанных 

единицах 

измерения 

1 
Установка газовых плит бытовых четырех-

комфорочных 
прибор 5 

2 
Установка газовых плит бытовых четырех-

комфорочных повышенной комфортности 
прибор 4 

3 Установка водонагревателей проточных прибор 7 

4 
Устройство установки для редуцирования 

давления газа 
установка 3 

5 
Установка регуляторов давления газа диамет-

ром до 50 мм 
регулятор 2 

6 
Установка регуляторов давления газа диамет-

ром до 100 мм 
регулятор 4 

7 
Установка регуляторов давления газа диамет-

ром до 200 мм 
регулятор 3 

8 
Установка клапанов предохранительных диа-

метром до 50 мм 
клапан 5 

9 
Установка клапанов предохранительных диа-

метром до 80 мм 
клапан 4 

10 
Установка клапанов предохранительных диа-

метром до 100 мм 
клапан 6 

11 
Установка клапанов предохранительных диа-

метром до 200 мм 
клапан 3 

12 
Установка клапанов предохранительных диа-

метром до 300 мм 
клапан 6 

13 
Установка клапанов противовзрывных площа-

дью до 0,1 м2 
клапан 7 

14 
Установка клапанов противовзрывных площа-

дью до 0,2 м2 
клапан 3 

15 
Установка клапанов противовзрывных площа-

дью до 0,25 м2 
клапан 6 

16 
Отбор газа из трубопровода с установкой 

вентиля диаметром 15 мм 
устройство 5 

17 
Отбор газа из трубопровода с установкой 

вентиля диаметром 20 мм 
устройство 9 

18 
Отбор газа из трубопровода с установкой 

вентиля диаметром 25 мм 
устройство 6 

19 
Отбор газа из трубопровода с установкой 

вентиля диаметром 32 мм 
устройство 3 
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Окончание табл. П2.6 
 

№№ 

п/п 

Наименование и характеристика 

строительных работ 

Единицы 

измерения 

Объем работ 

в указанных 

единицах 

измерения 

20 
Отбор газа из трубопровода с установкой 

вентиля диаметром 40 мм 
устройство 4 

21 
Отбор газа из трубопровода с установкой 

вентиля диаметром 50 мм 
устройство 2 

22 
Отбор газа из топочного пространства им-

пульсной трубкой 
устройство 11 

23 
Установка затворов гидравлических диамет-

ром до 80 мм 
прибор 7 

24 
Установка затворов гидравлических диамет-

ром до 100 мм 
прибор 3 

25 
Установка затворов гидравлических диамет-

ром до 150 мм 
прибор 5 

26 
Установка затворов гидравлических диамет-

ром до 200 мм 
прибор 8 

27 
Установка щита огнезащитного из кровельной 

стали и листового асбеста 
м2 12 

28 
Пневматическое испытание газопроводов 

на плотность 
100 м 5 

29 
Пневматическое испытание газопроводов 

на герметичность 
100 м 11 

30 
Обрезка действующего внутреннего газопро-

вода диаметром до 50 мм 
обрезка 10 

31 
Обрезка действующего внутреннего газопро-

вода диаметром до 100 мм 
обрезка 8 

32 
Установка баллонов для сжиженного газа 

на кухне 
установка 9 

33 
Установка баллонов для сжиженного газа 

в шкафу при количестве баллонов до 2 
установка 6 

34 
Установка баллонов для сжиженного газа 

в шкафу при количестве баллонов до 4 
установка 13 

35 
Установка баллонов для сжиженного газа 

в шкафу при количестве баллонов до 6 
установка 9 

36 
Установка баллонов для сжиженного газа 

в шкафу при количестве баллонов до 8 
установка 8 

37 
Установка баллонов для сжиженного газа 

в шкафу при количестве баллонов до 10 
установка 6 

38 Установка счетчиков газовых диаметром 15 мм шт. 7 



Приложение 3 
Форма С-2 

Стройка Кирпичный завод в г. Барановичи   
  

       

Объект Кирпичный завод в г. Барановичи         номер  

       дата  
 

АКТ 

сдачи-приемки выполненных работ за январь 2010 г. 

в базисных ценах на 1.01.2006 г. 

№ 
п/п 

Обоснование 
Наименование видов 

работ и материальных 
ресурсов 

Ед. изм. / 
коли-
чество 

Стоимость ед.изм. / Всего, руб. 

Зарпла-
та рабо-

чих 

Эксплуатация 
машин 

Материальные 
ресурсы 

Общая 
стоимость 

Всего 

В т.ч. 
зарплата 
маши-
нистов 

Всего 
в т.ч. 

транспорт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Е20-18-1 Установка зонтов из 
листовой стали кругло-
го сечения над шахтами 
диаметром 200 мм 

зонт 1 119 160 41 9 363 21 10 642 

10 11 190 1 600 410 93 630 210 106 420 

2 Е20-31-6 Установка вентиляторов 
радиальных с электро-
двигателем на одной 
оси, масса до 2,5 т 

шт. 109 066 103 960 22 613 31 985 48 245 011 

10 1 090 660 1 039 600 226 130 319 850 480 2 450 110 

3 С300-8100-7 Вентилятор радиальный 
взрывозащищенный В-
Ц14-46В №8 

шт. – – – 4 778 666 6 486 4 778 666 
10 – – – 47 786 660 64 860 47 786 660 

4 Е18-13-4 Установка насосов 
центробежных с элек-
тродвигателем, массой 
агрегата до 0,5 т 
 

насос 83 525 8 756 2 044 78 803 228 171 084 
5 417 625 43 780 10 220 394 015 1 140 855 420 

8
6
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5 С300-50737 Насос консольный 
К100-65-250 с электро-
двигателем А200L2 
мощностью 45 КВт 

комплект – – – 3 341 591 2 716 3 341 591 

5 – – – 16 707 955 13 580 16 707 955 

6 Е18-11-3 Установка баков кон-
денсациионных вме-
стимостью 0,6 м3 

бак 35 439 3 883 640 266 062 986 305 384 
3 106 317 11 649 1 920 798 186 2 958 916 152 

7 Е19-1-2 Установка газовых плит 
бытовых четырехком-
форочных 

прибор 3 536 575 246 13 746 31 17 857 
7 24 752 4 025 1 722 96 222 217 124 999 

8 С300-53600 Плита газовая четырехго-
релочная повышенной 
комфортности бытовая 
напольная отдельно сто-
ящая со щитком, духовым 
и сушильным шкафом 

шт. – – – 430 251 914 430 251 
7 – – – 3 011 757 6 398 3 011 757 

9 Е19-17-1 Установка баллонов для 
сжиженного газа на кухне 

установка 8 288 479 205 97 753 250 106 520 
2 16 576 958 410 195 506 500 213 040 

    Итого прямые затраты   1 667 120 1 101 612 240 812 69 403 781 90 343 72 172 513 

    Накладные расходы 167,1 %           3 188 154 
    Плановые накопления 175,5 %           3 348 421 

    Итого              78 709 088 

    
Лимитированные затра-
ты 

              

  РДС 8.01.102-07 
Временные титульные 
здания и сооружения 

19,1 %         364 415 

    Итого с временными             79 073 503 

  РДС 8.01.103-07 
Дополнительные затра-
ты при производстве 
работ в зимнее время 

           308 110 

 РДС 8.01.103-07 
в том числе заработная 
плата 

      195 294 

    Итого СМР             79 381 613 

  Инструкция п.42 
Резерв средств на 
непредвиденные работы 
и затраты 

1,5 %         1 190 724 
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    Всего СМР             80 572 337 
  Прочие затраты        

 
Инструкция 
п.38.2 

1) Затраты, связанные с 
введением прогрессивно 
возрастающих расценок 
и повышенных тариф-
ных ставок рабочих за 
увеличение производ-
ства продукции 

10 %      190 793 

 
Инструкция 
п.38.3 

2) Затраты, связанные с 
повышением тарифной 
ставки при переводе на 
контрактную форму 
найма работника 

25 %      476 983 

 
Пост. МАиС №8 
от 10.03.2009 п. 
38.4 

3) Затраты, связанные с 
выплатами стимулиру-
ющего характера 

80 %      2 060 566 

 
Пост. МАиС №8 
от 10.03.2009 п. 
38.6 

4) Затраты, связанные с 
выплатами стимулиру-
ющего характера инже-
нерно-техническим и 
линейным работникам 

10,6 %      337 944 

 
Пост. МАиС №11 
от 25.05.2010 

5) Затраты, связанные с 
выплатой доплат за работу 
с вредными или опасными 
условиями труда 

6 %      114 476 

 
Инструкция 
п.38.9 

6) Затраты, связанные с 
отчислениями на соци-
альное страхование 

34 %      1 730 156 

  Итого прочих       4 910 918 
    Всего            85 483 255 

    

В том числе возврат 
материалов от разборки 
временных зданий и 
сооружений 

15 %         –54 662 



Приложение 4 

Расчет дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время 
 

№ 
п/п 

Обоснование 
Наименование 

видов работ 

Основная 
з/плата 

рабочих, 
руб. 

З/плата ма-
шинистов, 

руб. 

Норма зим-
них удоро-
жаний, % 

Норма на 
з/плату, 

% 

Зимние 
удорожания, 

руб. 

З/плата 
для рас-

чета ФОТ, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Е20-18-1 Установка зонтов из 
листовой стали кругло-
го сечения над шахтами 
диаметром 200 мм 

11 190 410 14,78 9,21 1 714 1 068 

2 Е20-31-6 Установка вентилято-
ров радиальных с элек-
тродвигателем на одной 
оси, масса до 2,5 т 

1 090 660 226 130 14,78 9,21 194 622 121 276 

3 Е18-13-4 Установка насосов 
центробежных с элек-
тродвигателем массой 
агрегата до 0,5 т 

417 625 10 220 18,32 11,97 78 381 51 213 

4 Е18-11-3 Установка баков кон-
денсационных вме-
стимостью 0,6 м3 

106 317 1 920 18,32 11,97 19 829 12 956 

5 Е19-1-2 Установка газовых 
плит бытовых четы-
рехкомфорочных 

24 752 1 722 31,08 20,3 8 228 5 374 

6 Е19-17-1 Установка баллонов 
для сжиженного газа 
на кухне 

16 576 205 31,08 20,3 5 336 3 407 

  Итого     308 110 195 294 
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Приложение 5 

Расчет 

стоимости выполненных строительно-монтажных работ 

в текущих ценах по объекту кирпичный завод 

в г. Барановичи за январь 2010 г. 
 

№ 

п/п 
Затраты 

Базисная 

стоимость в 

ценах января 

2006 г., руб. 

Индексы 

изменения 

стоимости 

Фактическая 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Заработная плата рабочих 1 667 120 1,416 2 360 642 

2 Эксплуатация машин 

и механизмов 
1 101 612 1,561 1 719 616 

3 Материалы 69 313 438 1,663 115 268 247 

4 Транспорт 90 343 1,600 144 549 

5 Накладные расходы 3 188 154 1,460 4 654 705 

6 Плановые накопления 3 348 421 1,451 4 858 559 

7 Временные (титульные) 

здания и сооружения 
364 415 1,699 619 141 

8 Зимние удорожания 308 110 1,708 526 252 

9 ИТОГО СМР (Σп1÷п8) 79 381 613 1,640 130 151 711 

10 Непредвиденные расходы 1 190 724 1,640 1 952 787 

11 Всего СМР (п9+п10) 80 572 337  132 104 498 

 
 

Прочие затраты 
 

   

12 Затраты, связанные с введением 

прогрессивно возрастающих 

расценок и повышенных тариф-

ных ставок рабочих за увеличе-

ние производства продукции 

190 793 1,416 270 163 

13 Затраты, связанные с повыше-

нием тарифной ставки при пере-

воде на контрактную форму 

найма работника 

476 983 1,416 675 408 

14 Затраты, связанные с выплатами 

стимулирующего характера 
2 060 566 1,416 2 917 761 

15 Затраты, связанные с выплатами 

стимулирующего характера 

инженерно-техническим и ли-

нейным работникам 

337 944 1,416 478 529 

16 Затраты, связанные с выплатой 

доплат за работу с вредными и 

опасными условиями труда 

114 476 1,416 162 098 



 91 

Окончание табл. 
 

1 2 3 4 5 

17 Затраты, связанные с отчисления-

ми на социальное страхование 
1 730 156 1,416 2 449 901 

18 Итого прочих затрат 4 910 918  6 953 860 

19 Итого с прочими 85 483 255  139 058 358 

20 Возврат стоимости материалов 

от стоимости временных зданий 
–54 662 1,699 –92 871 

21 ВСЕГО, стоимость в текущих 

ценах (п19+п20) 
85 428 593  138 965 487 

 

 



Приложение 6 

Расчет нормативного фонда оплаты труда (ФОТ) в текущих ценах 
 

№ 

п/п 
Наименование затрат 

Величина 

затрат в 

базисных 

ценах, 

руб. 

Доля зара-

ботной 

платы в 

статьях 

затрат 

Размер затрат 

по заработной 

плате в базис-

ных ценах, 

руб. 

Индекс 

изменения 

затрат 

Размер затрат 

по заработной 

плате в теку-

щих ценах, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Основная заработная плата рабочих в базисных 

ценах  
1 667 120 1 1 667 120   

2 Заработная плата машинистов в базисных ценах  240 812 1 240 812   

3 Накладные расходы в базисных ценах  3 188 154 0,4868 1 551 993   

4 Плановые накопления в базисных ценах  3 348 421 0,2542 851 169   

5 
Затраты на временные здания и сооружения 

в базисных ценах  
364 415 0,20 72 883   

6 
Затраты на производство работ в зимнее время 

в базисных ценах 
308 110  195 294   

7 Итого (Σп1÷п6):   4 579 271 1,416 6 484 248 

8 
Заработная плата в непредвиденных работах и 

затратах  
    97 264 

 Прочие затраты      

9 

Затраты, связанные с введением прогрессивно воз-

растающих расценок и повышенных тарифных 

ставок рабочих за увеличение производства продук-

ции 

190 793 1 190 793   

10 

Затраты, связанные с повышением тарифной 

ставки при переводе на контрактную форму 

найма работника 

476 983 1 476 983   

9
2
 



Окончание табл. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

11 
Затраты, связанные с выплатами стимулирую-

щего характера 
2 060 566 1 2 060 566   

12 

Затраты, связанные с выплатами стимулирую-

щего характера инженерно-техническим и ли-

нейным работникам 

337 944 1 337 944   

13 
Затраты, связанные с выплатой доплат за работу 

с вредными и опасными условиями труда 
114 476 1 114 476   

14 Итого прочих (Σп9÷п13):   3 180 762 1,416 4 503 959 

15 Всего ФОТ (п7 + п8 + п14)     11 085 471 

 
Примечание. Удельный вес нормативного фонда оплаты труда в стоимости работ в текущих ценах составляет: 

 

(прил. 6 стр. 15 гр. 7 / прил. 5 стр. 21 гр. 5) · 100 % = (11 085 471 / 138 965 487) · 100% = 7,98 %. 

 

 

9
3
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Приложение 7 

Расчет налогов и отчислений для включения 

в стоимость выполненных работ (ФОТ = 11 085 471 руб.) 
 

№ 

п/п 
Налоги и отчисления 

Формула 

подсчета 
Сумма, руб. 

1 2 3 4 

 Налоги и отчисления, относимые на 

себестоимость работ 

  

1 Затраты по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (Стр) 

1 % от ФОТ 110 855 

2 Земельный налог В КР не подсчи-

тывается 

 

3 Экологический налог В КР не подсчи-

тывается 

 

4 Всего налогов и отчислений п. 1 + п. 2 + п. 3 110 855 

5 Отчисления в инновационный фонд (Иф) 13,5 % от себе-

стоимости работ 

18 131 937 

6 Всего налогов и отчислений, относимых 

на себестоимость работ 

п. 4 + п. 5 18 242 792 

7 Объем выполненных работ для дальней-

шего налогообложения 

прил. 5 стр. 21 

гр. 5 + п. 6 

157 208 279 

 Налоги, сборы, отчисления, уплачивае-

мые из выручки от реализации работ 

(услуг) и включаемые в стоимость стро-

ительства  

  

8 Налог на добавленную стоимость (НДС) 20 % от выручки 31 441 640 

9 Всего к оплате п.7 + п.8 188 649 919 

 
Примечание. Удельный вес налогов в объеме реализации строительной 

продукции: 

 

((п. 6 + п. 8) / п. 9) · 100 % = [(18 242 792 + 

+ 31 441 640) / 188 649 919] · 100 % = 26,34 %. 
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Приложение 8 

Сметные нормы затрат на строительство 

временных зданий и сооружений (РСН 8.01.102-07) 
 

Виды строительства предприятий, зданий и сооружений Норма, % 

1. Промышленное строительство 

1.1. Предприятия черной и цветной металлургической промышленно-

сти (кроме горнодобывающих) 
25,7 

1.2. Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений (промыслов) 
26,3 

1.3. Предприятия машиностроения и электротехнической промыш-

ленности 
28,0 

1.4. Предприятия химической и нефтехимической промышленности:  

а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 32,3 

б) прочие объекты химической промышленности 31,0 

1.5. Предприятия горнодобывающей промышленности:  

а) строительство новых шахт и рудников  38,4 

б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка 

горизонтов на действующих горнодобывающих предприятиях  
28,4 

1.6. Предприятия торфяной промышленности  21,3 

1.7. Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности 40,4 

1.8. Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности  33,8 

1.9. Предприятия промышленности строительных материалов  19,1 

1.10. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности  28,4 

1.11. Предприятия легкой промышленности  20,7 

1.12. Предприятия пищевой промышленности  24,5 

1.13. Предприятия медицинской промышленности  11,9 

1.14. Предприятия микробиологической промышленности 12,3 

2. Энергетическое строительство 

2.1. Тепловые электростанции  57,3 

2.2. Атомные электростанции   51,3 

2.3. Промышленно-отопительные ТЭЦ  52,3 

2.4. Самостоятельные котельные 23,9 

2.5. Воздушные линии электропередачи 35 кВт и выше  19,3 

2.6. Трансформаторные подстанции 35 кВт и выше и прочие объекты 

энергетического строительства  
21,5 

2.7. Воздушные линии электропередачи, включая осветительные 

трансформаторные подстанции 0,4–35 кВт  
14,1 

3. Транспортное строительство 

3.1. Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) 

длиной более 50 м  
69,0 

3.2. Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов 

(путепроводов) длиной более 50 м  
46,0 

3.3. Электрификация железнодорожных участков  35,6 



 96 

Продолжение табл. 
 

Виды строительства предприятий, зданий и сооружений Норма, % 

3.4. Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция же-

лезных дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных 

направлений) и другие виды строительства на эксплуатируемой сети  

30,2 

3.5. Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и 

мостов (путепроводов) длиной более 50 м:  
 

а) при использовании для строительства дорог временных пере-

движных асфальтобетонных заводов  
35,2 

б) при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия 

дорог от действующих стационарных предприятий  
22,9 

3.6. Метрополитены 46,0 

3.7. Железнодорожные и автодорожные мосты и путепроводы длиной 

более 50 м  
73,8 

3.8. Мосты и путепроводы:   

а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций  33,8 

б) в остальных пунктах  49,3 

3.9. Аэродромы:  

а) площадки аэродромов  44,4 

б) здания и сооружения служебно-технической зоны  26,7 

3.10. Объекты речного транспорта  30,6 

3.11. Коллекторные и пешеходные тоннели  38,2 

4 Жилищно-гражданское строительство в городах 

и поселках городского типа 

4.1. Жилые дома и благоустройство:  

а) жилые дома, в т.ч. со встроенными помещениями (магазинами, 

прачечными и т.д.)  
10,7 

б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных 

зданий (включая наружные сети и благоустройство) 
8,6 

в) благоустройство городов и поселков (включая работы по 

устройству улиц, проездов, тротуаров, озеленению) 
11,1 

4.2. Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, 

кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского 

строительства  

14,5 

4.3. Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследователь-

ские, конструкторские и проектные институты  
13,7 

4.4. Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, кремато-

рии, гаражи и т.д.)  
11,1 

4.5. Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабже-

ния (линейная часть)  
9,0 

4.6. Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс 

инженерных сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, 

очистных сооружений, газораспределительных станций и т.д.)  

15,9 
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Окончание табл. 
 

Виды строительства предприятий, зданий и сооружений Норма, % 

4.7. Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллей-

бусные депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстан-

ции, конечные станции, мастерские службы пути и энергохозяйства) 

21,9 

4.8. Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, 

пионерские лагеря  
17,7 

5. Прочие виды строительства 

5.1. Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна 

и хлебозаводы  
27,5 

5.2. Объекты строительства Министерства обороны:  

а) общевойскового и специального назначения  31,2 

б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-быто-

вого назначения  
23,1 

5.3. Сети и сооружения связи:   

а) радиорелейные линии связи  53,9 

б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, 

кабельные и воздушные линии зоновой (межобластной) и сельской 

связи  

38,6 

в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и 

узлы  
17,5 

г) объекты радиовещания и телевидения  28,2 

д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.д.)  28,2 

5.4. Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и граж-

данское строительство в сельской местности (кроме строительства 

автомобильных дорог, мостов, путепроводов и электрификации)  

25,1 

5.5. Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехни-

ческие сооружения, рыбоводномелиоративные и прудовые сооруже-

ния рыбхозов, рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запа-

сов и нерестово-выростных хозяйств  

21,9 

5.6. Магистральные трубопроводы вне городов:  

5.6.1. Водоснабжение, канализация  23,9 

5.6.2. Газопроводы и нефтепроводы:  

а) площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, 

газораспределительные станции)  
58,3 

б)линейная часть (включая электрохимизацию и технические ли-

нии автоматизации и связи) 
18,3 

5.6.3. Тепловые сети  16,7 

5.7. Очистные сооружения, водопроводные и канализационные стан-

ции, возводимые по самостоятельному проекту  
33,4 

5.8. Предприятия снабжения  29,0 

5.9. Предприятия прочих отраслей  23,9 
 



Приложение 9 

Сметные нормы дополнительных затрат при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время (РСН 8.01.103-07) 
 

Сметные нормы по конструкциям и видам работ 
 

Виды работ Норма, % 
Номера 

сборников РСН 

1. Земляные работы 1, 51, 52, 68, 

101 1.1. Общестроительные работы 

1.1.1. Разработка грунта экскаваторами в отвал или с погрузкой в автосамосвалы во всех 

видах строительства, кроме гидротехнического и дорожного 

132,45 

39,66(37,06) 

1.1.2. То же, в гидротехническом строительстве 132,35 

36,26(33,27) 

1.1.3. Разработка выемок, карьеров экскаваторами и укладка грунта в кавальеры или насыпи 

в дорожном строительстве 

57,58 

31,12(5,17) 

1.1.4. Разработка грунта в выемках и карьерах экскаваторами с перемещением железнодо-

рожным транспортом и отсыпкой грунта в насыпи 

16,69 

6,68(3,34) 

1.1.5. Разработка грунта прицепными и самоходными скреперами 14,98 

2,86(2,42) 

1.1.6. Разработка грунта бульдозерами, уплотнение грунта прицепными катками рыхление 

грунта тракторами-рыхлителями 

10,73 

2,85(2,85) 

1.1.7. Рытье и засыпка траншей для магистральных трубопроводов, включая водоотлив 172,92 

40,59(40,59) 

1.1.8. Разработка и обратная засыпка грунта вручную в траншеях и котлованах с учетом 

креплений 

59,86 

39,91 

1.1.9. Водоотлив 21,9 

14,30 

1.1.10. Валка леса, трелевка, разделка древесины и устройство разделочных площадок 22,51 

9,02(4,51) 

9
8
 



Продолжение табл. 
 

Виды работ Норма, % 
Номера 

сборников РСН 

1.1.11. Вывозка пней 9,41 

 

5,58(3,72) 

1.1.12. Уплотнение грунта трамбовками 71,25 

42,78(12,25) 

1.1.13. Отсыпка и обкатка насыпей на болотах (удаление растительно-корневого покрова, 

перемещение грунта в пределах болота, обкатка насыпей нa болотах, контрольное бурение) 

48,14 

20,54(10,00) 

3. Свайные работы, закрепление грунтов, опускные колодцы 5 

3.1. Свайные работы, закрепление грунтов   

3.1.1. Свайные работы, выполняемые с земли и подмостей 125,6 

32,97(9,48) 

3.1.2. Устройство буронабивных свай 97,84 

21,17(4,88) 

3.1.3. Устройство противофильтрационных завес и заглубленных сооружений способом 

«стена в грунте» 

68,53 

21,67(15,97) 

4. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 6, 52, 54 

4.1. Конструкции жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений 

4.1.а) фундаменты 65,84 

10,64(1,17) 

4.1.б) все конструкции кроме фундаментов 52,02 

14,8(1,26) 

4.2. Сооружения водопровода и канализации 114,15 

46,66(0,62) 

4.3. Сооружения, возводимые в скользящих и других видах опалубок 140,07 

11,67(1,02) 
 



Продолжение табл. 
 

Виды работ Норма, % 
Номера 

сборников РСН 

5. Бетонные и железобетонные конструкции сборные 7, 52, 59 

5.1. Конструкции промышленных зданий и сооружений 33,33 

15,9(8,14) 

5.2. Конструкции жилищно-гражданских зданий 32,06 

15,27(7,76) 

5.3. Конструкции силосных корпусов для хранения зерна 24,15 

10,22(4,99) 

5.4. Конструкции главных корпусов тепловых электростанции 12,05 

7,81(3,81) 

5.5. Конструкции сооружений водопровода и канализации 46,14 

22,07(3,15) 

6. Конструкции из кирпича и блоков 8, 52, 53, 55, 

60, 102, 103 6.1. Каменные конструкции, выполняемые в неотапливаемых помещениях 

6.1.1. Основания под фундаменты (песчаные, щебеночные и др.) 13,86 

4,87(0,98) 

6.1.2. Конструкции из бутового камня (массивы, ленточные и столбовые фундаменты, стены, 

подпорные стены и др.) 

43,83 

1,92(0,07) 

6.1.3. Конструкции из кирпича (обыкновенного, легкого, силикатного) и камней керамиче-

ских, блоков 

34,37 

8,34(0,67) 

6.1.4. Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов рулонными материала-

ми с выравниванием поверхностей 

48,49 

4,08(0,44) 

6.1.5. Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и массивов рулонными материалами 21,89 

12,36(0,52) 

6.1.6. Леса внутренние и наружные стальные трубчатые 38,35 

24,73(0,09) 



Продолжение табл. 
 

Виды работ Норма, % 
Номера 

сборников РСН 

6.2. Каменные конструкции, выполняемые в отапливаемых помещениях 

 

6.2.1. Перегородки кирпичные 9,84 

5,06(0,1) 

6.2.2. Перегородки плитные (из гипсовых легкобетонных плит, стеклянных блоков и шлако-

бетонные) 

4,56 

2,48(0,1) 

6.2.3. Плиты подоконные 2,97 

1,89(0,1) 

6.2.4. Печи и очаги 6,66 

3,11(0,13) 

6.2.5. Мусоропроводы, выполняемые на открытом воздухе или в неотапливаемых помеще-

ниях 

12,12 

3,45(0,18) 

7. Металлические конструкции 9, 59, 107 

7.1. Стальные конструкции общественных и промышленных зданий 18,18 

8,07(2,68) 

7.2 Стальные конструкции промышленных и прочих сооружений 30,32 

13,29(5,75) 

8. Деревянные конструкции 10, 52, 53, 54, 

55, 56, 59, 105, 

114 
8.1 Все виды деревянных конструкций 13,93 

8,26(0,54) 

9. Полы 11, 57, 112 

9.1 Подстилающие слои, гидроизоляция, теплоизоляция и устройство полов с покрытиями 

всех типов, выполняемых в отапливаемых помещениях 

6,02 

0,96 

9.2. Полы дощатые, выполняемые в неотапливаемых помещениях 18,68 

9,63(0,28) 



Продолжение табл. 
 

Виды работ Норма, % 
Номера 

сборников РСН 

10. Кровли 12, 58, 106 

10.1 Кровли рулонные, наплавляемые 56,19 

12,11(6,91) 

10.2 Кровли рулонные на мастике 34,42 

11,35(6,80) 

10.3 Кровли из асбестоцементных листов, черепицы, профилированного металла и т.д. 14,92 

8,55(0,28) 

13. Отделочные работы 15, 61, 62, 63, 

64, 108, 109, 

110, 111 
13.1. Облицовка наружных стен и колонн гранитом, мрамором, известняком, искусственным 

мрамором, керамическими плитками 

34,14 

17,72(0,12) 

13.2. Остекление конструкций профильным стеклом 8,08 

3,76(0,54) 

13.3. Отделочные работы, кроме штукатурных в отапливаемых помещениях 1,47 

0,1 

13.4. Внутренние штукатурные работы в отапливаемых помещениях 4,31 

0,19 

14. Трубопроводы внутренние  16, 65 

14.1. Трубопроводы внутренние Следует 

нор-

мировать по 

сборникам 

17, 18, 65 

 

15. Водопровод и канализация – внутренние устройства  17, 65 

15.1. Водопровод и горячее водоснабжение 11,51 

7,51 
 



Окончание табл. 
 

Виды работ Норма, % 
Номера 

сборников РСН 

15.2 Канализация 12,68 

8,28 
 

16. Отопление – внутренние устройства  18, 65 

16.1. Центральное отопление 18,32 

11,97 
 

16.2. Тепломеханическое оборудование котельной 8,73 

5,7 
 

17. Газоснабжение – внутренние устройства  19, 65 

17.1. Газоснабжение 31,08 

20,3 
 

18. Вентиляция и кондиционирование воздуха  20, 65 

18.1. Вентиляция 14,78 

9,21 
 

21. Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети  24, 66 

21.1. Наружные тепловые сети из стальных труб при бесканальной воздушной прокладке и в 

непроходных и проходных каналах 

35,62 

15,18(3,68) 
 

21.2. Золошлакопроводы из стальных труб 21,74 

5,76 
 

21.3. Конструкции опор под золошлакопроводы из сборных железобетонных элементов 
13,42 

2,5 
 

 
Примечание. Верхнее число показывает процентную норму затрат на удорожание работ в зимнее время, 

нижнее число – процентную норму затрат на заработную плату рабочих в зимних удорожаниях, число в скоб-

ках – норматив затрат на заработную плату машинистов. 
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Приложение 10 

Исходные данные 

для расчета годовых эксплуатационных затрат 

систем отопления и вентиляции 
 

Показатели 
Номер варианта 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Часовое потребление теплоты 

системой отопления, Гкал/ч 
0,8 0,4 0,5 1,3 1,5 1,0 0,7 1,2 1,7 1,6 

Часовое потребление теплоты 

калориферами системы венти-

ляции, Гкал/ч 

1,4 1,0 3,4 2,7 1,3 1,7 1,9 1,8 1,2 2,0 

Часовая мощность электродви-

гателей в системе вентиляции, 

КВт 

104 75 80 175 115 70 100 105 140 95 

Продолжительность работы 

системы отопления в сутки в 

нормальном режиме, ч 

16 16 24 16 24 24 24 8 16 24 

Продолжительность работы 

системы вентиляции в сутки, ч 
16 16 8 16 16 8 24 8 16 16 



Приложение 11 

Исходные данные 

для расчета годовых эксплуатационных затрат по производственной котельной 
 

Показатели 
Номер варианта 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расход газа Vгаза, 

тыс. м3/год 
8 640 6 980 9 550 10 100 7 525 8 850 7 380 9 800 11 290 6 300 

Часовая мощность 

электродвигателей ∑Ni, 

КВт  

680 450 810 980 540 720 490 870 1020 390 

Расход воды в котель-

ной W, тыс. м3/год 
92,7 74,5 115,6 129,1 83,8 104,4 78,3 122,2 135,9 67,6 

Сметная стоимость 

оборудования котель-

ной Ксмоб, тыс. руб. 

494 650 289 860 634 500 751 980 372 510 548 100 311 470 691 115 861 560 228 300 

Сметная стоимость 

здания котельной 

Ксмзд, тыс. руб. 

281 990 165 150 361 620 428 250 212 360 312 440 177 490 393 930 491 200 130 150 

Годовая производи-

тельность котельной 

Qгод, тыс. Гкал/год 

56 27 100 116 46 86 38 108 124 24 

Число смен работы 

котельной 
2 2 1 2 3 3 2 2 1 3 
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Приложение 12 

Исходные данные 

для расчета годовых эксплуатационных затрат по газовым сетям 
 

Показатели 
Номер варианта 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сметная стоимость здания 

ГРП Ксм
зд тыс. руб.  

65 920 38 780 84 640 100 300 49 780 73 190 41 540 92 190 114 930 30 500 

Сметная стоимость оборудо-

вания ГРП Ксм
об, тыс. руб.  

98 900 58 500 126 490 150 040 74 590 109 160 62 130 138 820 172 330 45 470 

Количество обслуживаемых 

ГРП на трассе, шт. 
1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 

Протяженность трассы, км 9 12 5 4 6 7 11 14 8 10 

 
Примечание. Сметная стоимость газовых сетей условно принимается равной половине сметной стоимости, 

рассчитанной в локальной смете на монтаж системы теплоснабжения и газопроводов (ЛС № 3). 
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