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специальном контроллере); программное кэширование CD-

ROM, а также прочих устройств хранения информации (про-

граммно – при помощи операционной системы, аппаратно – 

на самом устройстве либо на контроллере). Зачастую, сегодня 

самое простейшее устройство обладает своей памятью, рабо-

тающей быстрее, чем само устройство. К таким относят прин-

теры, сканеры, модемы и т.д. 
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Разработка сложных технических проектов требует обяза-

тельного планирования большого числа взаимосвязанных ра-

бот, зачастую выполняемых различными организациями. Со-

ставление и анализ календарного графика представляют собой 

сложную задачу, для решения которой применяются методы 

сетевого планирования, основанные на идее оптимизации кри-

тического пути и являющиеся эффективным средством состав-

ления проектов и наблюдения за их выполнением [3]. 

В общих чертах, сетевое планирование – метод управления, 

основанный на использовании теории графов. В его основе лежит 

построение сетевого графика, являющегося прообразом про-

граммы и отражающим совокупность работ, необходимых для 

достижения поставленной цели в заданные сроки. Сейчас суще-

ствует множество видов сетевого планирования, использующих-

ся в современных технологиях. На рисунке 1 схематично пред-

ставлена сетевая модель для некоторого комплекса работ. 
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Рисунок 1 – Сетевая модель 
 

Одним из примеров применения сетевого планирования 

является линейное программирование – один из наиболее 

часто используемых аппаратов математической теории 

принятия решений по оптимизации [2]. К числу задач, 

решаемых благодаря использованию данного метода, можно 

отнести задачи рационального использования средств и 

материалов, управление сложными комплексными проектами 

и деятельностью разрабатывающих организаций. 

Большинство менеджеров проектов по разработке программ-

ного обеспечения используют диаграммы Ганта – данные 

столбчатые диаграммы помогают повысить производительность 

и эффективность рабочих процессов и обеспечить своевремен-

ное выполнение задач [1]. Диаграммы Ганта являются незаме-

нимыми помощниками для визуализации задач и доступны 

практически всем. С помощью данных диаграмм возможно от-

слеживать сроки выполнения любого проекта, включающие за-

дачи, способы их объединения для ускоренного выполнения ра-

бот и многое другое. На рисунке 2 изображено примерное ис-

полнение диаграммы Ганта для расписания проекта. 

Следующая отрасль применения – динамическое програм-

мирование. Благодаря разбиению задач на более мелкие и 

простые подзадачи, выполнение проекта значительно облег-

чается. Сетевая модель помогает визуализировать весь про-

ект, определить последовательность подзадач и оптимальный 

путь их выполнения. 
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Рисунок 2 – Диаграмма Ганта 
 

В случаях, когда проведение экспериментов на реальных си-

стемах невозможно и непрактично применяется имитационное 

моделирование, так как результат каждого отдельного испытания 

носит случайный характер. Данный метод является составляю-

щей частью теории вероятностей, активно применяющейся в IT, 

при построении нейросетей и систем принятия решений. 

Применение системы сетевого планирования при управле-

нии весьма актуально. Благодаря сетевому планированию 

видна цепочка работ, составляющих проект, степень их про-

работки; возможно выявление резервов времени, которые 

можно использовать внутри проекта. Все это способствует 

созданию конкурентоспособной продукции, что является 

важнейшим показателем для большого числа компаний. 
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Способ нанесения покрытия включает электронно-лучевое 

испарение материала покрытия в вакууме и осаждение паров 

на оптический элемент. 

Данный способ реализуется следующим образом: 

пластиковые линзы монтируются в технологической оснастке 

4 и помещаются в камеру 1, которая герметизируется и 

откачивается сначала форвакуумным насосом до давления 10-

1 Па, а затем автоматически до 10-3 Па диффузным насосом. 

В ПЭВМ вводится программа расчета конструкции 

просветляющего покрытия с визуальным изображением на 

экране дисплея монитора ПЭВМ расчетных спектральных 

характеристик слоев покрытия, показывающих динамику 

напыления первого слоя с шагом 1/n по толщине 1-го слоя 

(где n - число проходов). 

После выключения механизма вращения технологической 

оснастки и разогрева электронно-лучевого испарителя 2 с 

материалом 1-го слоя в тигле открывается заслонка тигля и 

материал покрытия осаждается на поверхности пластиковой 

линзы. Контроль за процессом осуществляется аккусто-

оптическим спектрофотометром 7 на каждом проходе линзы 

через зону напыления при вращении оснастки. При совпа-

дении расчетной спектральной кривой на экране дисплея 


