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Конечно, потенциальные партнеры рискуют, вкладывая свои фи-
нансовые ресурсы в развитие ДСУ-43. Тем не менее, недостатки фи-
нансового состояния компенсируются наличием большого экономи-
ческого потенциала, опыта выполнения дорожно-строительных ра-
бот, высоким качеством выполнения работ и имиджем предприятия. 
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Одним из основополагающих принципов деятельности  строи-
тельных фирм в США при реализации инвестиционных проектов 
является достоверное определение стоимости всего проекта, от-
дельных его частей, этапов или видов работ. Нормативная база 
США считается более развитой, чем в РБ, так как она включает бо-
лее 100.000 единичных расценок. У нас же порядка 41.000. Как пра-
вило, ежегодно эти нормативы уточняются. 

В США различают две группы методов расчета сметной стоимо-
сти: концептуальные и проектные. Первые базируются на выделении 
в качестве расчетных параметров одного или нескольких наиболее 
важных показателей или факторов. Проектные методы предполагают 
наличие детальной информации, характеризующей генплан объекта, 
номенклатуру и стоимость оборудования. 

В процессе формирования договорной цены в США выделяют 
4 стадии: 
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– разработка ПСД и формирование сметной стоимости строи-
тельства в «базисном» и «текущем» уровнях цен; 

– проведение подрядных торгов и формирование цены предло-
жения подрядчиком; 

– заключение договора строительного подряда с победителем 
конкурса (подрядных торгов) и формирование твердой договорной 
(контрактной) цены; 

– расчет между заказчиком и подрядчиком в пределах сформи-
рованной договорной цены. 

При формировании инвесторской сметы заказчиком сметы на все 
виды работ объектов промышленного и жилищно-гражданского 
строительства рассчитываются заказчиком на основе сборников 
строительных цен (BuildingConstructionCost), издаваемых ежегодно 
для составления смет на строительные объекты будущего года, либо 
на основе информации, получаемой по сформированной базе данных 
о построенных объектах проектной организацией.Ежегодный спра-
вочник стоимости кв. фута площадей (R. S. MeansSquareFootCost) 
состоит из разделов, где приведены цены для жилых, коммерческих, 
промышленных и учрежденческих зданий. В данном справочнике 
представлены 50-60 тыс. единичных расценок с учетом стоимости 
материалов, рабочей силы, эксплуатации машин, накладных расхо-
дов и прибыли непосредственного исполнителя работы (прибыль и 
накладные расходы генподрядчика учитываются отдельно), а также 
региональные и другие корректирующие коэффициенты.  

Основной метод определения стоимости строительства в США – 
базисно-индексный. Наиболее часто используется около двух де-
сятков индексов изменения стоимости строительства объектов раз-
личной отраслевой принадлежности целевого назначения. Несмотря 
на то, что при расчете этих индексов используются исключительно 
ценовые показатели внутреннего рынка США и Канады, многие из 
них получили значительное распространение в международной 
практике сметных расчетов. Публикуемые информационными фир-
мами сборники (справочники) цен, предназначенные преимущест-
венно для разработки инвесторских смет, отражают не базисный 
уровень цен, а средний реальный, ожидаемый в предстоящем году. 

Сборник укрупненных расценок на строительные работы содер-
жит примерно три тысячи расценок на части зданий и сооружений с 
выделением в цене двух составляющих: суммарной стоимости ма-
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териалов, эксплуатации строительных машин и затрат на оплату 
труда с учетом накладных расходов и прибыли непосредственного 
исполнителя работ. 

Определение сметной стоимости материалов осуществляется по 
специализированным справочникам, в которых приводится усред-
ненная для всей страны стоимость материалов и региональные ко-
эффициенты, установленные для 162 наиболее крупных городов 
США и Канады.  

Расходы на оплату труда определяются исходя их ставок  оплаты 
труда по 46 строительным профессиям для 314 городов США и Ка-
нады публикуются ежемесячно.  

Затраты на заработную плату рабочих в сметах закладываются в 
тех же нормах, по которым администрация строительных фирм 
осуществляет расчеты с рабочими. Это позволяет в процессе работы 
легко планировать и контролировать данную статью себестоимости 
и освобождает строителей от специальной разработки калькуляций 
трудозатрат и заработной платы, предназначенных для оперативно-
го производственного планирования. При разработке смет проекти-
ровщиками учитываются усредненные нормы накладных расходов. 
Затраты на заработную плату для каждой специальности рабочих 
подсчитывают на основе часовых тарифных ставок, при этом для 
конкретных городов эти ставки устанавливаются на год соглашени-
ем между ассоциациями предпринимателей и профсоюзами.  

При разработке инвесторских смет в части стоимости техноло-
гического оборудования в США используются, как правило, спра-
вочники непосредственно фирм-производителей.  

При разработке проектов и инвесторских смет в расчете на еще 
неизвестного подрядчика (который выявляется в дальнейшем в ре-
зультате торгов или переговоров) проектировщик закладывает ус-
редненные нормы накладных расходов. Расчеты по единичным 
расценкам при формировании договорной цены подрядчиком 
проводятся при помощиСборника "Данных о стоимости строи-
тельства зданий"(R. S. Means "BuildingConstructionCostData "). Це-
ны в книге даны в двух видах: прямая расценка и общая цена с уче-
том накладных расходов и прибыли. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ систем ценообразования 

США и Республики Беларусь 
 

Система ценообразования в США 
Система ценообразования 

в Беларуси 

Вся нормативная база сметного дела (сбор-
ники единичных расценок) полностью пере-
издается ежегодно и действует один год. 

Периодичность издания 
сборников единичных 
расценок: 1991г., 2001г., 

2007г. 
На стадии эскизного проектирования при 
сравнении вариантов проектных решений 
применяются сборники укрупненных еди-
ничных расценок. На готовый проект дела-
ются сметы по элементным расценкам на 

единицу каждой работы. 

Укрупненные расценки 
утверждены на социаль-

ные сферы 

Сметы на объекты, выставляемые на торги, 
делаются по укрупненным расценкам. Их 

делают проектировщики 

Все виды смет на все виды 
договоров подряда делают 
сметные отделы проект-

ных институтов 

Договорная цена по строительному конт-
ракту — это хорошо проработанная сметная 

стоимость СМР на договорный период 
строительства, гарантирующая подрядчику 
возмещение его затрат и получение прибыли 
на уровне 4—6% от сметной себестоимости. 

Сметная стоимость СМР 
рассчитывается при по-
мощи индексов перехода 
от базовых цен 1991 г. или 

2006  г. к текущему пе-
риоду, что весьма несо-

вершенно. 
В нормативных сборниках кроме нормативных 
затрат на три статьи прямых расходов, приво-
дятся следующие данные: • стоимость работы 
субподрядчика (как статья прямых затрат); • 
количественный и квалифицированный состав 
звена рабочих; • дневная норма выработки 

рабочих в натуральных показателях. 

В РСН приводятся только 
стоимостные данные по 
статьям прямых затрат, 
расходам материалов, 
времени эксплуатации 
машин и механизмов, 

затратам труда 
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Окончание табл. 1 
 

Система ценообразования в США 
Система ценообразования 

в Беларуси 

Состав накладных расходов существенно 
отличается от нашего понимания. Часть на-
кладных расходов в нашем понимании, пред-
назначенных для стройплощадки, рассчиты-
вают отдельной сметой . Общая норма на-
кладных расходов в среднем в 2 раза ниже 

отечественных нормативов. 

Нормы накладных расхо-
дов включают затраты 
подрядчика на строй-

площадке, но отдельной 
суммой для сведения ли-
нейного персонала не 

выделяются. 

В состав сметной стоимости СМР вклю-
чаются затраты подрядчика по страхованию 
строительного объекта от рисков, перечис-
ленных в строительном контракте (форсма-
жорные обстоятельства, стихийные бедст-
вия, социальные катаклизмы, потери от за-
бастовок и т. д.). Плату за риск подрядчика 

оплачивает заказчик. 

В нашей практике страхо-
вание строительных рис-
ков практически отсутст-

вует. 

По Положению о строительных контрактах, 
заказчик может сделать надбавку в пределах 
до 15% от первоначальной цены контракта. 
Это еще один рычаг стимулирования под-
рядчика на повышение им качества работ, 
возмещение ему возможных дополнитель-

ных затрат. 

При формировании дого-
ворной цены стоимостная 
оценка  качества  продук-

ции не учитывается 
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