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Технология бесканатьной прокладки предварительно изолированных в 
заводских условиях труб и фасонных частей для систем теплоснабжения 
является прогрессивным способом энергосбережения, поскольку позволя
ет снизить тепловые потери, увеличить срок службы трубопроводов, 
уменьшить годовые затраты на эксплуатацию тепловых сетей.

Предварительно изолированные трубы (ПИ-трубы) представляют со
бой жесткую конструкцию типа «труба в трубе», состоящую из стальной 
трубы, изолирующего слоя из пенополиуретана и внешней защитной обо
лочки из полиэтилена низкого давления, выполненной методом экструзии. 
ПН-трубы и фасонные изделия серийно оснащены сигнальными провода
ми системы дистанционного контроля (СОДК).

Технология монтажа ПИ-труб и ПИ-фасонных частей при бесканаль
ной прокладке имеет ряд особенностей по сравнению с прокладкой сталь
ных труб, напри.мер, в армопенобетонной, пенобетонной, биту.моперлито- 
вой или другой изоляции, которые в свою очередь отражаются в вопросах 
организации и планирования строительно-монтажных работ.

Основными из них являются:
-.монтаж трубопроводов выполняется, как правило, на дне траншеи; до

пускается производить сварку прямых участков труб в секции на бровке 
траншеи только в том слсмае, если это оговаривается проектом;

- отрывка приямков для сварки требует больших трудозатрат, так как 
количество приямков определяется количество.м стыковых соединений, 
причем в приямках осуществляется не только сварка ПИ-труб и монтаж 
фасонных частей, но и теплогидроизоляция стыков и монтаж СОДК;

- стыковые соединения ПИ-труб являются не только самы.м ответст
венным элементом трассы, но и самым трудоемким; монтаж СОДК и за
делка стыков треб>тот использования специальных материалов, оборудо
вания, соб.пюдения технологии и специального обзт;енного персонала;

- тепловые камеры по трассе не предусматриваются; управление запор
ной ар.матурой -  шаровы.ми крана.мн -  осуществляется через люки и необ
служиваемые колодцы диаметром 100...300 м.м; монтажные работы по 
устройству узлов управления шаровыми кранами требуют гораздо мень
ших трудозатрат по сравнению с монтажом тепловых камер.

Все эти особенности должны быть отражены при разработке основного 
документа ППР -  календарного плана производства работ.
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